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1. Aspectos Generales  
    

Secretaría: INFRAESTRUCTURA 

Jefatura, Unidad o grupo: UNIDAD DE INGENIERIA  
  

Fecha acta: NOVIEMBRE 15 DE 2022 

Nº contrato: 01102021-1324  

Contratista: UNION TEMPORAL OBRAS SK 2021 
 

Objeto del contrato: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO 
ENTRE LAS ABSCISAS (K11+000 AL K13+691) 2.69 KM DE VIA TERCIARIA, EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NEIRA/VIA EL DESCANSO – 
MAGALLANES (LOTE 2) 

Valor del contrato: 
VR. INICIAL: $ 2.644.209.170    ADICION No. 1:  $ 200.000.000                 
ADICION No. 2:  $ 131.000.000        VR. TOTAL CONTRATO $ 2.975.209.170 

Duración del contrato (plazo): 
 
7 MESES  

Fecha de 
iniciación: 

 
OCTUBRE 19 
DE 2021 

Fecha de 
terminación: 

 
AGOSTO 20 DE 
2022 

Supervisor: ING. MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA 
 

 
En Manizales, a los 15 días del mes de noviembre de 2022, se reunieron: 
 
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ OLACIREGUI Representante Legal o su apoderado (debidamente autorizado) de la 
firma contratista UNION TEMPORAL OBRAS SK 2021 y MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA Supervisora del 
Contrato, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la obra objeto del contrato N.º 01102021-1324 del año 2021. 
 
Para tal fin, se tienen en cuenta los diferentes aspectos propios del objeto de este contrato y se dejan estimados en este 
documento. 
 
 

2. Contrato principal, adiciones y prorrogas 

Nº CONTRATO Nº PLAZO VALOR CONTRATO 
VALOR 

ACUMULADO 
N/A 

1 01102021-1324 4 MESES $ 2.644.209.170 $ 2.644.209.170  

2  PRORROGA No. 1 1,5 MESES  $ 2.644.209.170  

3 
PRORROGA No. 2  y 

ADICION No. 1 
1,5 MESES $ 200.000.000 $ 2.844.209.170 

 

4 ADICION No. 2  $ 131.000.000 $ 2.975.209.170  

      

      

 
 
 

3. Suspensiones (s), ampliaciones de suspensiones (as) y reanudación (r) 

ACTA Nº 

  
FECHA PERIODO 

DURACI
ÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN 

N/A 

S AS  DESDE HASTA    

1 X  MAY 05 / 2022 MAY 06 / 2022 MAY 18 / 2022 13 DIAS MAY 19 / 2022  

2 X  MAY 28 / 2022 MAY 29 / 2022 JUN 12 / 2022 15 DIAS JUN 13 / 2022  

3 X  JUN 12 / 2022 JUN 13 / 2022 JUN 22 / 2022 10 DIAS JUN 23 / 2022  

4 X  JUN 22 / 2022 JUN 23 / 2022 JUL 07 / 2022 15 DIAS JUL 08 / 2022  

5 X  JUL 07 / 2022 JUL 08 / 2022 JUL 22 / 2022 15 DIAS JUL 23 / 2022  

6 X  JUL 13 / 2022 JUL 23 / 2022 AGO 16 / 2022 25 DIAS AGO 17 / 2022  

1         

2         

TOTAL 93 DIAS   
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4. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.  

De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica. 

ÍTEM SI NO N/A 

Objeto Contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales X   

Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento. X   

Cumplió con el Objeto dentro del estipulado. X   

Metas y actividades consignadas en el cronograma. X   

Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato. X   

Presentó informes parciales de la ejecución. X   

Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; 
licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.  

  
X 

 

5. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación 

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó su Revisor Fiscal, el contratista 
cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la 
Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. 

 
X 

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó el Revisor Fiscal de la entidad 
apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está en obligada frente a los Sistemas 
de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. 

 

 

6. Recomendaciones y aspectos a mejorar: 

LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ACTUALIZADA, SE PRESENTARÁ A LA LIQUIDACION DEL 
CONTRATO. DE IGUAL MANERA LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, FIC, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y PAZ 
Y SALVO DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

Nombre: FRANCISCO JOSE 
SANCHEZ OLACIREGUI              
REP. LEGAL UNION TEMPORAL OBRAS SK       
2021 

Nombre: MARIA DEL PILAR GOMEZ 
VALENCIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

CONTRATISTA SUPERVISOR  

 


