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TRAZABILIDAD No. AC-80413-2020-29881 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. 

PRF-80413-2020-36692 

NÚMERO ACTUACION AN-80413-2020-36692 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE GIGANTE  
NIT. 891.180.176-1 

CUANTÍA DEL DAÑO SIN INDEXAR DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
PESOS ($2.179.053.166.oo) M/CTE. 

 
PRESUNTOS RESPONSABLES 

FISCALES 
 

1.- SINCO LTDA., identificada con NIT 800.195.924, 
como interventor del contrato de obra No. 272 de 2015, 
en virtud del contrato de consultoría No. 285 de 2015.  
2.- JOSUÉ MANRIQUE MURCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.205.615, alcalde del 
municipio de Gigante durante el periodo 2016-2019.  
3.- CESAR GERMÁN ROA TRUJILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.544.388, alcalde del 
municipio de Gigante 2020-2023. 
4.- VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.193.084, Jefe Unidad 
de Infraestructura del municipio de Gigante, desde el 
07/01/2016 al 31/05/2019, Supervisora del contrato de 
obra 272 de 2015.  
5.- INCIVIL S.A.S., identificada con Nit. 8130103630, 
representada legalmente por el señor Jhon Edison 
Jordan Tejada o quien haga sus veces, como integrante 
del CONSORCIO GALERIAS 2015 -con un porcentaje 
de participación del 70%-, y ejecutor del Contrato de 
Obra No. 272 de 2015. 
6.- ANDRES HUMBERTO BELTRAN FLOREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.869.058 de 
Bogotá, como integrante del CONSORCIO GALERIAS 
2015 -con un porcentaje de participación del 30%-, y 
ejecutor del Contrato de Obra No. 272 de 2015. 
7.- OSCAR IVÁN SALGADO MOSQUERA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 7.714.264 de Neiva, 
como Jefe de la Unidad de Infraestructura Municipal de 
Gigante. 
8.- IVÁN LUNA ORTÍZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 12.205.391 de Gigante, por su condición 
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de Alcalde del municipio de Gigante durante el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2015. 

TERCEROS CIVILMENTE 
RESPONSABLES 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA, identificada con el NIT 
860.524.654-6, en virtud de la expedición de: 1. Póliza 
de garantía única de cumplimiento en favor de entidades 
estatales No. 560-47-994000094244. 2. Póliza Seguro 
Manejo Sector Oficial No. 560-64-994000001405. 3. 
Póliza Seguro Manejo Sector Oficial No. 560-64-
994000001574. 4. Póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos No. 560-87-994000000038. 5. 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos No. 560-87-994000000052.  
LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
identificada con NIT 860.002.400-2, en virtud de la 
expedición de las siguientes pólizas: 1. Seguro 
Previalcaldías Póliza Multiriesgo No. 1000128. 2. 
Seguro Previalcaldías Póliza Multiriesgo No. 1000144. 
3. Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial Póliza No. 
3001478. 4. Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial 
No. 3001644. 5. Seguro Manejo Póliza Global Sector 
Oficial No. 3001770. 6. Seguro  Previalcaldías Póliza 
Multiriesgo No. 1000065. 7. Seguro Responsabilidad 
Civil Póliza Responsabilidad Civil No. 1004876. 8. 
Seguro Responsabilidad Civil Póliza Responsabilidad 
Civil No. 1005135. 9. Seguro Responsabilidad Civil 
Póliza Responsabilidad Civil No. 1005707. 10. Seguro 
Responsabilidad Civil Póliza Responsabilidad Civil No. 
1006146. 
La COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 
sigla SEGUROS CONFIANZA S.A., identificada con Nit. 
No. 860.070.374-9, en virtud de la expedición de la 
Póliza de Cumplimiento No. 07 GU022683.  

 
ASUNTO 

 
La suscrita Gerente de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, directiva de conocimiento, 
procede a dar cumplimiento a lo ordenado por la Contralora Delegada Intersectorial 8 Perteneciente a 
la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, quien mediante Auto 
URF2- 1436 del 16 de octubre de 2024 resolvió el Grado de Consulta del Auto 480 del 12 de septiembre 
proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Huila,  por medio de la cual se ordenó el Archivo 
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del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80413-2020-36692, siendo la entidad afectada el 
Municipio de Gigante. Procediendo a dar impulso al proceso ordenando de oficio el decreto de pruebas 
necesarias para su trámite.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Obedecimiento a lo ordenado por superior jerárquico  
 
La Gerencia Departamental Colegiada del Huila mediante Auto 480 del 12 de septiembre de 2024 
profirió el Archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80413-2020-36692.  
 
En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, dentro del término legal 
establecido, el proceso fue remitido al superior jerárquico, en este caso a la Unidad de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo 
de la Contraloría General de la República, para surtir el Grado de Consulta.  
 
Consecuencia de lo anterior, la Contraloría Delegada Intersectorial 8 Perteneciente a la Unidad de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial 
y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, profirió el Auto URF2- 1436 del 16 de 
octubre de 2024 en el cual ordenó REVOCAR PARCIALMENTE la decisión adoptada en el Auto No. 
480 del 12 de septiembre de 2024, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Huila dentro 
del PRF-80413-2020-36692.  
 
Así las cosas, el despacho procede a obedecer lo resuelto por su superior jerárquico, a continuar con 
el trámite del proceso de responsabilidad fiscal y por tanto adelantar actuaciones procesales 
necesarios para la investigación de los hechos objeto de reproche fiscal.  

 
 
Argumentos del Grado de Consulta que fueron revocados 

 
(…) 
 

i. La planta eléctrica y los cuartos fríos no estaban en funcionamiento y no se les hizo la respectiva prueba 
para verificar su operatividad, ni los elementos de equipamiento se revisaron en el proceso de empalme 
entre la administración saliente y entrante. De igual modo, el equipo auditor evidenció deficiencias en el 
cielorraso, según lo detallado para el proceso constructivo.  
 
En la visita técnica realizada durante los días 19 y 20 de junio de 2024 a la “Nueva Galería Municipal de 
Gigante -Huila”, se evidenció la construcción de tres (3) cuartos fríos, distribuidos en cinco (5) secciones, 
así:  
 

- El primer cuarto frío se encuentra dividido en dos secciones, el primero destinado para productos 
perecederos y el segundo para carne de cerdo.  
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- El segundo cuarto frío se encuentra dividido en dos secciones, el primero para carne de res y el segundo 

para desposte de carne de res. 
 

- El tercer cuarto frío, destinado para carne de pollo.  
 
En la revisión de los cuartos fríos, se verificó el buen estado de los componentes instalados y 
funcionamiento e igualmente se revisaron los medidores de temperatura instalados a la entrada de cada 
uno que marcan las temperaturas de cada uno de los cuartos fríos, encontrándolos en buen estado y 
funcionando.  
 
A continuación, se adjunta la evidencia fotográfica de lo encontrado en la visita técnica: 
 

 

 
 

Asimismo, en la visita técnica se evidenció el suministro de una Planta Eléctrica DIESEL suministrada e 
instalada en la ejecución del ítem 15.06: Suministro e instalación de generador eléctrico DIESEL con 
capacidad de 55 KVA/44KW trifásica 2020 /127v, equipada con cabina insonora sistema de transferencia 
automática y tablero de control, en cumplimiento del Contrato No. 272 de 2015.  
 
La planta eléctrica revisada se encontró instalada, cumpliendo con las características técnica del Ítem 15.06 
del contrato No. 272 de 2015 y en buen estado de funcionamiento.  
 
A continuación, se adjunta la evidencia fotográfica de lo encontrado en la visita técnica: 
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No obstante, frente a esta circunstancia este Despacho observa que el experto técnico se limitó a efectuar 
una descripción a la fecha de lo relacionado con este componente, sin embargo, no esbozó un análisis que 
permita determinar si las deficiencias de los cuartos fríos fueron subsanadas posteriormente por parte del 
contratista del contrato No. 272 de 2015, o si, por el contrario, los equipos, la instalación y el funcionamiento 
de la planta eléctrica Diésel estaban funcionales desde el momento en que finalizó el contrato y fueron 
entregadas las obras por el contratista. 

 
En suma, no es claro si la administración Municipal tuvo que emplear más recursos para la puesta en 
funcionamiento de los cuartos fríos y la forma en que fue subsanada la deficiencia determinada por el Equipo 
Auditor. 
 
En suma, no es claro si la administración Municipal tuvo que emplear más recursos para la puesta en 
funcionamiento de los cuartos fríos y la forma en que fue subsanada la deficiencia determinada por el Equipo 
Auditor. 
 
Así mismo, nada se menciona por parte del experto técnico en relación con el cielorraso, lo cual resultaba 
deficiencia importante que encontró el equipo técnico de la C.G.R., pues ello evitaría la contaminación de 
los productos cárnicos; empero, no hay claridad de si el componente del cielorraso fue subsanado y la 
manera como dicha deficiencia fue corregida y a cargo de quién o qué recursos se involucraron en tal 
subsanación. 
 
En ese orden de ideas, resulta crucial para poder proferir decisión de mérito en esta actuación, que se 
determine técnicamente la manera según la cual las deficiencias fueron superadas y si para ello se 
invirtieron mayores recursos públicos para el efecto –en cuyo caso el daño persistiría- o si, por el contrario, 
no hubo erogación adicional para el patrimonio público. 
  
Así las cosas, ante esta indeterminación fáctica relacionada con la manera según la cual la deficiencia fue 
superada, procede revocar la decisión de Archivo con la finalidad de que el A quo profundice y detalle las 
circunstancias descritas y delimitadas desde la apertura de la actuación. 
 
(…) 
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 FALLAS CONSTRUCTIVAS  
 
Finalmente, señalaba el equipo de Auditor que una de las razones por las cuales, la Nueva Galería de 
Gigante (Huila) no estaba prestando el servicio para el cual habían sido ejecutadas las obras, era a causa 
de que “las placas de piso en concreto de circulación interna de la Galería” cuya actividad se encontraba 
incluida en el Contrato de Obra No. 272 de 2015, ítem “2. Reparaciones Locativas. 2.29. Reposición de 
placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts”, presentaba deficiencias.  

 
En la visita técnica a la Nueva Galería Municipal o Nueva plaza de mercado de Gigante - Huila, realizada 
durante los días 19 y 20 de junio de 2024 -folio 13 y siguientes del informe técnico- se realizó revisión de 
cada una de las actividades ejecutadas mediante el Contrato No. 272 de 2015 por parte del profesional de 
la ingeniería civil, encontrando que la obra de infraestructura gozaba de buen estado y en óptimas 
condiciones de funcionalidad. 
 
Ahora bien, en relación con el ítem 2, el profesional de la ingeniería indicó que las actividades ejecutadas 
mediante el Contrato No. 272 de 2015 correspondían a los capítulos y algunos ítems que se describen a 
continuación:  
1. Preliminares  
2. Reparaciones locativas  
3. Movimiento de tierra  
4. Reforzamiento estructural  
5. Urbanismo  
6. Obras de drenaje  
7. Aparatos sanitarios  
8. Montaje de equipos  
9. Pruebas hidráulica y sanitaria  
10. Pintura  
11. Limpieza  
12. Instalaciones eléctricas  
Ítem 13.1 Línea de media tensión y montaje trasformador  
Ítem 13.2 Acometidas  
Ítem 13.2.2 acometidas monofásicas y salidas para puestos de jugos  
Ítem 13.2.3 acometidas monofásicas y salidas para cafeterías  
Ítem 13.2.4 acometidas monofásicas y salidas para puestos de pollo y pescado  
Ítem 13.2.5 acometidas monofásicas y salidas para puestos de carnes rojas  
Ítem 13.2.6 acometidas trifilares y salidas para bodegas  
Ítem 13.2.7 acometida trifásica para cuarto frio  
Ítem 13.2.10 acometida trifásica y salidas para el tablero interno sector norte.  
Ítem 13.2.11 acometida trifásica y salidas para el tablero interno sector sur  
Ítem 13.2.12 acometida trifásica y salidas para para el tablero alumbrado exterior  
Ítem 13.2.15 acometida del T. control al tablero A  
Ítem 13.2.16 acometida del T. control al tablero B  
Ítem 13.3 Tableros  
Ítem 13.4 puesta a tierra  
Ítem 13.5 diseño y construcción sistema apantallamiento de la estructura  
Ítem 13.6 voz y datos  
Ítem 13.7 proceso de legalización de la obra ante Electro Huila e inspección Retie  
Ítem 13.8 trasporte de materiales y accesorios al sitio de la obra 
 
Ítem 14.9 Ítems nuevos  
Obras civiles complementarias  
Cuarto frio  
Red eléctrica  
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Red contraincendios  
Red interna de gas  
 
En línea con lo expuesto, evidenció el experto técnico que la infraestructura construida se encontraba 
acondicionada para el intercambio y venta de productos en su mayoría relacionadas con la producción 
agropecuaria para el consumo de la población; conforme a lo evidenciado, la obra ejecutada contaba con: 
 
“[…]  
Locales destinados a la comercialización de carnes y sus derivados, funcionamiento de cuartos fríos con 
puntos hidráulicos y sanitarios y eléctricos, así como zonas húmedas enchapadas que garantizan 
condiciones de asepsia, de igual manera la Plaza de mercado contempla espacios apropiados para oficinas 
administrativas, implementación de módulos de ventas de granos, frutas y verduras, mercado campesino, 
cafeterías, puestos de venta de legumbres y hortalizas, Baterías sanitarias, instalaciones hidrosanitarias, 
parqueaderos con espacios apropiados para el cargue y descargue de los productos, como sitios amplios 
en placa de concreto para parqueo de vehículos automotores de carga y de trasporte de pasajeros (taxis) 
e igualmente está dotada de sistema de iluminación externo e interno, planta eléctrica, sistemas de 
ventilación, red contraincendios, red de suministro de gas, agua y desagües, encerramiento perimetral, 
reforzamiento estructural, baterías sanitarias, lo anterior cumpliendo las normas vigentes para este tipo de 
infraestructura (NSR10- Retie, Retilap, etc.).  
 
(…)” 
 
Para lo anterior, resulta ilustrativo el registro fotográfico incorporado en el medio de prueba técnico: 
 

 
 
 

 
 
 

Sin embargo, evidencia este Despacho que el profesional de apoyo técnico se limitó nuevamente a efectuar 
afirmaciones in génere, sin precisar ni hacer referencia a las cantidades de obra ejecutadas y que fueron 
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delimitadas en la apertura para este ítem “las placas de piso en concreto de circulación interna de la Galería” 
cuya actividad se encontraba incluida en el Contrato de Obra No. 272 de 2015, ítem “2. Reparaciones 
Locativas. 2.29. Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts”, presentaba deficiencias, 
no determinó si las deficiencias técnicas y constructivas existieron o no y si las mismas fueron subsanadas 
por el contratista de obra No. 272 de 2015 o si se encontraban deterioradas por el paso del tiempo.  
 
En suma, no se evidencia con certeza la manera como ello fue subsanado o si por el contrario, persiste la 
deficiencia. 
 
 
Al respecto, anota esta Delegada que resulta de trascendencia para la actuación que la Gerencia 
Departamental Colegiada determiné probatoriamente con toda la información precontractual y contractual 
y el análisis técnico respectivo, el origen de los recursos con los cuales se ejecutaron y terminaron las obras 
y si la totalidad de la suma aportada en su momento para el contrato No. 272 fue invertida en debida forma 
para cada uno de los ítems delimitados desde la apertura del Proceso, y si se causó o no mayores 
erogaciones al erario para subsanar tales componentes y cuál fue su fuente.  
 
En ese orden de ideas, resulta palmario que las circunstancias que no hay certeza jurídica ni probatoria que 
permitan llevar al operador fiscal a colegir si la funcionalidad a la fecha de la Nueva Galería al tenor del 
contrato No. 272 de 2015 generó o no mayores gastos a la administración, o si por el contrario, las 
circunstancias fueron subsanadas por el contratista a su propio costo, en síntesis; el origen de los recursos 
con los que se terminó la obra. 

 
(…)” 

 

En ese orden de ideas, procederá este Despacho decretar de oficio pruebas que considera necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.     

 
 
De las pruebas a decretar  
 
Se tiene que, mediante Auto No. 234 del 22 de mayo de 2024, la Gerencia Departamental Colegiada 
del Huila de la Contraloría General de la República, decretó unas pruebas documentales y la práctica 
de un Informe Técnico.  

 
De la misma manera en Oficio No. 2024IE0056973 de fecha 28 de mayo de 2024, la Contraloría 
General de la República Gerencia Departamental Colegiada Huila, asigna al Ingeniero Civil Pedro 
María Chaux Vega, Profesional Universitario Grado 02, adscrito a la entidad para que adelante las 
gestiones decretadas mediante Auto No. 234 del 22 de mayo de 2024. 
 
Así mismo, el ingeniero Civil Pedro María Chaux Vega, profesional de la Gerencia Departamental 
Colegiada del Huila de la Contraloría General de la República, designado para rendir informe técnico 
en el presente proceso, presentó la prueba a través de oficio con radicado interno SIGEDOC 
2024IE0071038 del 02 de julio de 2024. 
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Posteriormente, en auto No. 329 del 08 de julio de 2024 se puso a disposición el mencionado Informe 
Técnico para que los Presuntos Responsables Fiscales y los Vinculados al proceso procedieran a 
ejercer su derecho de defensa y contradicción. Venciendo el Término en silencio. 
 
Consecuencialmente, con el fin que exista certeza jurídica, de la existencia o no de deficiencias 
constructivas delimitadas en el Auto de Apertura, en suma, el origen de los recursos empleados para 
las reparaciones que tengan relación directa con el contrato No. 272 de 2015 y para que medie estudio 
de los faltantes de obra en relación con el contrato objeto de análisis, y la forma como los mismos 
fueron o no ejecutados. El Despacho procederá a decretar de oficio la ampliación, complementación y  
o ajuste del Informe emitido mediante SIGEDOC 2024IE0071038 del 02 de julio de 2024, por el 
Ingeniero Civil Pedro María Chaux Vega adscrito a la Contraloría General de la República Gerencia 
Departamental Colegiada Huila. 
 
Lo anterior, en obedecimiento al Grado de Consulta desarrollad en  Auto URF2- 1436 del 16 de octubre 
de 2024, ya que es deber ahondar probatoriamente sobre las condiciones en que se subsanaron y los 
recursos que eventualmente se involucraron en lo relacionado con: 

 
i. “La planta eléctrica y los cuartos fríos no estaban en funcionamiento y no se les hizo la 

respectiva prueba para verificar su operatividad, ni los elementos de equipamiento se 
revisaron en el proceso de empalme entre la administración saliente y entrante. De igual 
modo, el equipo auditor evidenció deficiencias en el cielorraso según lo detallado para el 
proceso constructivo”  
 

ii. “Daños evidenciados en las placas de piso en concreto de circulación interna de la Galería, 
cuya actividad se encontraba incluida en el Contrato de Obra No. 272 de 2015, ítem “2. 
Reparaciones Locativas. 2.29. Reposición de placa de piso en concrete 2500 PSI e=0.10 
mts”11. 

 

Aclaración, complementación o ajustes al Informe Técnico 
 

Así que, con el fin de mantener la congruencia y dar continuidad de la prueba de Informe Técnico que 
se practicó  en el desarrollo del Proceso de Responsabilidad  Fiscal, se ordenará al profesional en 
Ingeniería Civil,  Grado 02,Pedro María Chaux Vega, adscrito a la Gerencia Departamental Colegiada 
Huila de la Contraloría General de la República para que  amplie, complemente o ajuste el informe 
técnico con base en los documentos que hacen parte del expediente, resolviendo lo siguiente: 
 

a). Realizar análisis que permita determinar si los cuartos, los equipos, la instalación y 
el funcionamiento de la planta eléctrica Diésel estaban funcionales desde el momento 
en que finalizó el contrato y fueron entregadas las obras por el contratista. En caso 
negativo identificar la deficiencia y cuantificarla.  
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Estableciendo con claridad si la administración Municipal de Gigante – Huila tuvo que 
emplear más recursos para la puesta en funcionamiento de los cuartos fríos y así mismo, 
determinar la cuantía de aquello. 
 
Se destaca, que la circunstancia esgrimida desde la apertura del Proceso del -Auto No. 
414 de 2020- consistió en que no se había “probado” los cuartos fríos ni la planta 
eléctrica y que se requería de un diagnóstico por parte de técnicos especializados para 
verificar lo entregado en su momento por el contratista de obra.  
 
b). Realizar un Análisis en relación con el cielorraso, identificando si éste se encontraba 
establecido como ítem en el contrato 272 de 2015 y si le era aplicable y fundamental 
para que fuera funcional (según el método constructivo) de la “Nueva Galería” del 
Municipio del Gigante – Huila. Observando lo expuesto en el Informe Técnico en sede 
de Denuncia y auto de Apertura No. 414 
 
c). Analizar y precisar si las cantidades de obra ejecutadas relacionadas con el  ítem 
“las placas de piso en concreto de circulación interna de la Galería” cuya actividad se 
encontraba incluida en el Contrato de Obra No. 272 de 2015, ítem “2. Reparaciones 
Locativas. 2.29. Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts”, 
presentaba deficiencias. Así mismo, determinar si las deficiencias técnicas y 
constructivas existieron (determinando su cuantía) o no y si las mismas fueron 
subsanadas por el contratista de obra No. 272 de 2015 o si se encontraban deterioradas 
por el paso del tiempo. Observando lo expuesto en el Informe Técnico en sede de 
Denuncia y auto de Apertura No. 414.  
 
d). De los literales anteriores, determine probatoriamente con toda la información 
precontractual y contractual y el análisis técnico respectivo, el origen de los recursos 
con los cuales se ejecutaron y terminaron las obras y si la totalidad de la suma aportada 
en su momento para el contrato No. 272 de 2015 fue invertida en debida forma para 
cada uno de los ítems delimitados desde la apertura del Proceso, y si se causó o no 
mayores erogaciones al erario para subsanar tales componentes y cuál fue su fuente.  

 
Lo anterior, con el fin de establecer la certeza jurídica y probatoria que permitan llevar 
al operador fiscal a colegir si la funcionalidad a la fecha de la Nueva Galería al tenor del 
contrato No. 272 de 2015 generó o no mayores gastos a la administración, o si por el 
contrario, las circunstancias fueron subsanadas por el contratista a su propio costo, en 
síntesis; el origen de los recursos con los que se terminó la obra. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la suscrita directiva de conocimiento,    
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: OBEDECER lo decidido por la Contraloría Delegada Intersectorial 8 
Perteneciente a la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Delegada para Responsabilidad 
Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, quien 
mediante URF2- 1436 del 16 de octubre de 2024 resolvió el Grado de Consulta del Auto 480 del 12 de 
septiembre proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Huila por medio de la cual se ordenó 
el Archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80413-2020-36692. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR conforme lo expuesto en la parte motiva del presente auto, las 
siguientes aclaraciones y complementaciones o ajustes al informe técnico radicado SIGEDOC 
2024IE0071038 del 02 de julio de 2024, realizado por el profesional en Ingeniería Civil,  Grado 02,Pedro 
María Chaux Vega, adscrito a la Gerencia Departamental Colegiada Huila de la Contraloría General 
de la República para que profiera amplie,  complemente o ajuste  el informe técnico con base en los 
documentos que hacen parte del expediente y resolviendo lo siguiente: 
 

a). Realizar análisis que permita determinar si los cuartos, los equipos, la instalación y 
el funcionamiento de la planta eléctrica Diésel estaban funcionales desde el momento 
en que finalizó el contrato y fueron entregadas las obras por el contratista. En caso 
negativo identificar la deficiencia y cuantificarla.  
 
Estableciendo con claridad si la administración Municipal de Gigante – Huila tuvo que 
emplear más recursos para la puesta en funcionamiento de los cuartos fríos y así mismo, 
determinar la cuantía de aquello. 
 
Se destaca, que la circunstancia esgrimida desde la apertura del Proceso del -Auto No. 
414 de 2020- consistió en que no se había “probado” los cuartos fríos ni la planta 
eléctrica y que se requería de un diagnóstico por parte de técnicos especializados para 
verificar lo entregado en su momento por el contratista de obra.  
 
b). Realizar un Análisis en relación con el cielorraso, identificando si éste se encontraba 
establecido como ítem en el contrato 272 de 2015 y si le era aplicable y fundamental 
para que fuera funcional (según el método constructivo) de la “Nueva Galería” del 
Municipio del Gigante – Huila. Observando lo expuesto en el Informe Técnico en sede 
de Denuncia y auto de Apertura No. 414 
 
c). Analizar y precisar si las cantidades de obra ejecutadas relacionadas con el  ítem 
“las placas de piso en concreto de circulación interna de la Galería” cuya actividad se 
encontraba incluida en el Contrato de Obra No. 272 de 2015, ítem “2. Reparaciones 
Locativas. 2.29. Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts”, 
presentaba deficiencias. Así mismo, determinar si las deficiencias técnicas y 
constructivas existieron (determinando su cuantía) o no y si las mismas fueron 
subsanadas por el contratista de obra No. 272 de 2015 o si se encontraban deterioradas 



 

AUTO No. 606 

FECHA: 31/10/2024 

Página 12 de 13 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL HUILA 
AUTO DE OBEDECIMIENTO A LO ORDENADO POR EL SUPERIOR Y DECRETA 

PRUEBAS DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. PRF-80413-2020-36692 MUNICIPIO DE GIGANTE 

 

por el paso del tiempo. Observando lo expuesto en el Informe Técnico en sede de 
Denuncia y auto de Apertura No. 414.  
 
d). De los literales anteriores, determine probatoriamente con toda la información 
precontractual y contractual y el análisis técnico respectivo, el origen de los recursos 
con los cuales se ejecutaron y terminaron las obras y si la totalidad de la suma aportada 
en su momento para el contrato No. 272 de 2015 fue invertida en debida forma para 
cada uno de los ítems delimitados desde la apertura del Proceso, y si se causó o no 
mayores erogaciones al erario para subsanar tales componentes y cuál fue su fuente.  

 
Lo anterior, con el fin de establecer la certeza jurídica y probatoria que permitan llevar 
al operador fiscal a colegir si la funcionalidad a la fecha de la Nueva Galería al tenor del 
contrato No. 272 de 2015 generó o no mayores gastos a la administración, o si por el 
contrario, las circunstancias fueron subsanadas por el contratista a su propio costo, en 
síntesis; el origen de los recursos con los que se terminó la obra. 
 

PARÁGRAFO: El Informe Técnico deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

al recibo de la comunicación de designación. Para tal efecto, se pondrá a su disposición todos los 

soportes para la práctica de dicha prueba, quedando facultado  para solicitar aquella que requiera para 

rendir su informe, el cual deberá contener, además de la respuesta al cuestionario antes reseñado, las 

siguientes especificaciones, de conformidad con el Manual de Responsabilidad Fiscal – Versión 1.0: 

• Lugar y fecha de suscripción del informe técnico. 
• Autoridad solicitante del informe técnico. 
• Número de radicación del proceso. 
• Número del oficio mediante el cual fue solicitado. 
• Descripción detallada de los elementos de prueba recibidos para estudio y de su estado de 
conservación. 
• Relación de las herramientas o instrumental empleado para realizar el estudio (Cuando ello 
sea procedente). 
• Fundamentos técnico-científicos del informe técnico. 
• Metodología aplicada al caso concreto. 
• Descripción clara, precisa y detallada de los análisis realizados. 
• Evidencia demostrativa (si se incluye), si se utilizan fuentes para ilustrar o hacer énfasis sobre 
los análisis realizados o los resultados de los mismos. 
• Conclusión o conclusiones. 
• Firma del funcionario que rinde el informe técnico con indicación de la profesión en virtud de 
la cual emite el concepto y el número de tarjeta profesional si es del caso. 
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ARTÍCULO TERCERO: De esta decisión comunicar por Secretaría Común de la Gerencia 
Departamental Colegiada Huila de la Contraloría General de la República, al apoyo técnico designado 
al correo electrónico pedro.chaux@contraloria.gov.co , adjuntando copia de este acto administrativo.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR por estado el contenido de esta providencia, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaría Común de la Gerencia 
Colegiada del Huila de la Contraloría General de la República. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORIS LORENA CAMACHO NOGUERA 
Gerente- Directiva Colegiada de Conocimiento 

Gerencia Departamental Colegiada Huila 
 

 
Revisó: Viviana Hernández, Coordinadora Grupo de Responsabilidad Fiscal - Huila  
Proyectó: Nandy Acuña Segura, Abogada Asignada, Grupo de Responsabilidad Fiscal – Huila 
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