
AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página 
www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
 PARTICULARES

 - PATRICLSUSP10V3

CDDE207B060BF87E5E

SANTA PAULA

EXPEDICION

AFIANZADO

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S.

CARRERA 57B #127C - 49 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 4795767

NIT 900.236.840-9

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

18 01 2018  10 08  2021

(415)7701861000019(8020)000000000007000360394401

CLIENTE

$ ***480,000,000.00

STORE BROKER LTDA                     7378          100.00

$ **********801,321 $ ******153,961$*****9,000.00 $ **********964,281

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        11/01/2018      11/09/2018       120,000,000.00
          ANTICIPO                                            11/01/2018      11/06/2018       180,000,000.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       11/01/2018      11/06/2021        60,000,000.00
          ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     VER NOTA ACLARATORIA      120,000,000.00
BENEFICIARIOS
CC 17122898  -  ARDILA ROCHA, FABIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No CPC-AMAVIA-2018-01 DE FECHA
11/01/2018 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON:EJECUTAR EL CONTRATON DE OBRA CIVIL CUYA MODALIDAD ES A
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE , PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL LOTE 137 A2, SITUADO EN EL
PARQUE INDUSTRIAL CELTA DEL MUNICIPIO DE FUNZA -CUNDINAMARCA REQUERIDA POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EL 17/11/2017 EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
DENOMINADO ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARQUITECTONICAS PARA OBRA BODEGA LOTE 137 A2)

NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE UN (1 ) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA

360 45 994000008495 0
3603944012

360 45



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página 
www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
 PARTICULARES

 - PATRICLSUSP10V3

CDDE207C0D0AFF7E5A

SANTA PAULA

PRORROGA

AFIANZADO

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S.

CARRERA 57B #127C - 49 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 4795767

NIT 900.236.840-9

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

27 03 2019  10 08  2021

(415)7701861000019(8020)000000000007000360394401

CLIENTE

$ ***607,901,697.60

STORE BROKER LTDA                     7378          100.00

$ **********179,060 $ *******34,021$*********0.00 $ **********213,082

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        11/01/2018      11/11/2018       151,975,424.40
          ANTICIPO                                            11/01/2018      11/08/2018       227,963,136.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       11/01/2018      11/08/2021        75,987,712.20
          ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     VER NOTA ACLARATORIA      151,975,424.40
BENEFICIARIOS
CC 17122898  -  ARDILA ROCHA, FABIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No CPC-AMAVIA-2018-01 DE FECHA
11/01/2018 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON:EJECUTAR EL CONTRATON DE OBRA CIVIL CUYA MODALIDAD ES A
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE , PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL LOTE 137 A2, SITUADO EN EL
PARQUE INDUSTRIAL CELTA DEL MUNICIPIO DE FUNZA -CUNDINAMARCA REQUERIDA POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EL 17/11/2017 EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
DENOMINADO ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARQUITECTONICAS PARA OBRA BODEGA LOTE 137 A2)

NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE UN (1 ) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA

360 45 994000008495 1
3603944012

360 45



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

SANTA PAULA

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S. NIT 900.236.840-9

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

FABIO ARDILA ROCHA
CC 17.122.898

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

***POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE ADICION Y PRORROGA SE PROCEDE A AUMNETAR EL VALOR DEL CONTRATO A $759.877.122 Y
SE ADICIONA A PLAZO DE EJECUCION 2 MESES MAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES***

360 45 994000008495 1



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página 
www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
 PARTICULARES

 - PATRICLSUSP10V3

CDDE207C0C0FFE7A57

SANTA PAULA

PRORROGA

AFIANZADO

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S.

CARRERA 57B #127C - 49 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 4795767

NIT 900.236.840-9

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

14 06 2019  10 08  2021

(415)7701861000019(8020)000000000007000360394401

CLIENTE

$ ***607,901,697.60

STORE BROKER LTDA                     7378          100.00

$ ****************0 $ ************0$*********0.00 $ ****************0

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        11/01/2018      11/07/2019       151,975,424.40
          ANTICIPO                                            11/01/2018      11/04/2019       227,963,136.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       11/01/2018      11/04/2022        75,987,712.20
          ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     VER NOTA ACLARATORIA      151,975,424.40
BENEFICIARIOS
CC 17122898  -  ARDILA ROCHA, FABIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No CPC-AMAVIA-2018-01 DE FECHA
11/01/2018 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON:EJECUTAR EL CONTRATON DE OBRA CIVIL CUYA MODALIDAD ES A
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE , PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL LOTE 137 A2, SITUADO EN EL
PARQUE INDUSTRIAL CELTA DEL MUNICIPIO DE FUNZA -CUNDINAMARCA REQUERIDA POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EL 17/11/2017 EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
DENOMINADO ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARQUITECTONICAS PARA OBRA BODEGA LOTE 137 A2)

NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE UN (1 ) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA

***POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION 1 LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA
SUSPENSION DEL CNTRATO POR 8 MESES, LOS DEMA STERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES***

360 45 994000008495 2
3603944012

360 45



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página 
www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES
 PARTICULARES

 - PATRICLSUSP10V3

CDDE207C0C0FFE7A56

SANTA PAULA

PRORROGA

AFIANZADO

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S.

CARRERA 57B #127C - 49 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 4795767

NIT 900.236.840-9

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

17 06 2019  10 08  2021

(415)7701861000019(8020)000000000007000360394401

CLIENTE

$ *1,514,234,784.00

STORE BROKER LTDA                     7378          100.00

$ ********1,367,323 $ ******259,791$*********0.00 $ ********1,627,114

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        11/01/2018      14/01/2020       378,558,696.00
          ANTICIPO                                            11/01/2018      15/10/2019       567,838,044.00
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       11/01/2018      15/10/2022       189,279,348.00
          ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     VER NOTA ACLARATORIA      378,558,696.00
BENEFICIARIOS
CC 17122898  -  ARDILA ROCHA, FABIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No CPC-AMAVIA-2018-01 DE FECHA
11/01/2018 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON:EJECUTAR EL CONTRATON DE OBRA CIVIL CUYA MODALIDAD ES A
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE , PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL LOTE 137 A2, SITUADO EN EL
PARQUE INDUSTRIAL CELTA DEL MUNICIPIO DE FUNZA -CUNDINAMARCA REQUERIDA POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EL 17/11/2017 EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
DENOMINADO ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARQUITECTONICAS PARA OBRA BODEGA LOTE 137 A2)

NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE UN (1 ) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA

360 45 994000008495 3
3603944012

360 45



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES

SANTA PAULA

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S. NIT 900.236.840-9

FABIO ARDILA ROCHA CC 17.122.898

FABIO ARDILA ROCHA
CC 17.122.898

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

***POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL OTROSI 2 SE PRCEDE A MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN $1.892.793.480 Y SE
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR 6 MESES MAS (4 MESES POR EL TRSI 2 Y 2 MESES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ACTA DE REINICIO N 1),
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES***

360 45 994000008495 3
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 
CONDICIONES GENERALES 

 
 
CLAUSULA PRIMERA: AMPARO Y EXCLUSIONES 
 
1. AMPAROS BASICOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
 
CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O 
RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LAS OBLIGACIONES QUIEN ES EL ASEGURADO), SEGUN LO INDICADO EN 
LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR 
ASEGURADO, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION) OCURRIDO 
DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO EN RELACION CON: 

 
1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES ASEGURADAS LA 
INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, POR EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, Y ESPECIALMENTE LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
OBJETO DE LA LICITACION, CONCURSO O INVITACIÒN, EN LOS TÈRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE 
DIERON BASE A LA ADJUDICACION. 

 
1.2  AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 
EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES, CONTRA LOS PERJUICIOS 
SUFRIDOS CON OCASIÒN DEL USO O APROPIACIÒN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO HAGA 
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÒN DEL 
CONTRATO. EN TAL SENTIDO SE ENTENDERA QUE EXISTE USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES 
ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO EN EL EVENTO EN QUE TALES DINEROS O BIENES NO SEAN UTILIZADOS EN LA 
EJECUCIÒN DEL CONTRATO. 
 
CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE EL AMPARO ESTOS DEBERAN 
ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO. 
 

SALVO ACEPTACIÒN EXPRESA E INEQUIVOCA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EL PRESENTE AMPARO 
NO CUBRE ANTICIPOS EN DINERO EN EFECTIVO O QUE NO SE HAYAN ENTREGADO A TRAVES DE TRANSACCIONES 
BANCARIAS. 

 
1.3. AMPARO DE PAGOS ANTICIPADOS 
EL AMPARO DE PAGOS ANTICIPADOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DEL NO REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DEL SALDO A SU CARGO, 
CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL MONTO RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO Y EL 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. EN CONSECUENCIA, SI EL OBJETO DEL CONTRATO 
SE CUMPLE PARCIALMENTE, LA INDEMNIZACION A QUE HUBIERE LUGAR SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR 
RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO 
REALIZADO POR EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA DEL CONTRATO. 
 
LA COBERTURA OTORGADA POR EL PRESENTE AMPARO DEBERA SER OBJETO DE ACUERDO EXPRESO, PARA LO 
CUAL SE EXIGIRA SU INCLUSION DE MANERA EXPRESA EN LA CARATULA DE LA PÒLIZA CON LA CUAL SE INTRUMENTA 
EL CONTRATO DE SEGURO. 

 
1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES POR LOS PERJUICIOS 
DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DE LAS 
OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO CUYA EJECUCIÒN SE AMPARA. 
 
1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES CUBRE A LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, EN 
SU CONDICION DE EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE 
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GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON EL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, EN LOS EVENTOS EN LOS QUE PUEDA PREDICARSE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA SOLIDARIDAD 
PATRONAL, A LA QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 64 DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO. 

 
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE AL PERSONAL VINCULADO BAJO LEGISLACIÒN DIFERENTE A LA LEGISLACIÒN 
COLOMBIANA, O QUE EJECUTEN CONTRATOS LABORALES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL O A PERSONAS 
VINCULADAS BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO.  
 
1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA 
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES A PARTIR DE LA ENTREGA A 
SATISFACCION Y DURANTE EL TIEMPO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, 
CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DETERIOROS DE LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR 
DEL SEGURO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO. 
 
CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE 
SUELOS, PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA. 
 

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DEL DEBIDO 
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD CONTRATANTE, SALVO QUE SEA ESE EL  OBJETO 
DEL CONTRATO. 
 
1.7 AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS 
EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS  CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE 
A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD 
DE LOS ELEMENTOS O BIENES SUMINISTRADOS, DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL 
CONTRATO Y NO MAS ALLA DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL 
CORRESPONDIENTE CONTRATO. 
 
1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO 
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES CONTRA LOS PERJUICIOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO 
POR DICHO CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO. 
 
1.9 AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
EL AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES FRENTE 
A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, DERIVADO DE LAS DEFICIENCIAS 
TÈCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS O INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON EL SERVICIO PARA EL 
CUAL FUERON ADQUIRIDOS. 
 
PARAGRAFO. 
LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS 
VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR 
O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI. 

 
2. EXCLUSIONES 
 
EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA. 
 
2.1 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS CUANDO EXISTA 

FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA DEUDOR. 

2.2 LAS PÉRDIDAS O DAÑOS  CAUSADOS POR EL ASEGURADO SOBRE BIENES PROPIOS O DE TERCEROS, POR SUS 
REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES O ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD. 

2.3 LAS CLAUSULAS PENALES, MULTAS Y CUALQUIER SANCION PECUNIARIA IMPUESTAS AL CONTRATISTA,  LAS 
CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO. 

2.4 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA DEUDOR. 
2.5 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS PREVISTA 

EN EL CONTRATO GARANTIZADO. 
2.6 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO POR MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL 

CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE ASEGURADORA 
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SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO 
DE MODIFICACION. 

2.7  LOS ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS CUYA ENTREGA SE REALICE DE MANERA DIRECTA Y EN EFECTIVO AL 
CONTRATISTA, SIN QUE MEDIE EL SOPORTE DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA. 

2.8 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADA LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES 
COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.  

2.9 EL LUCRO CESANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS 
SUFRIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, 
TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, O 
SUBJETIVOS.  

2.10 EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE OBLIGACIONES PACTADAS CON SUBCONTRATISTAS. 
2.11EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER 
OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. SUMA ASEGURADA. 
 
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA 
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE ASEGURADORA SOLIDARIA  DE COLOMBIA EN CASO  DE SINIESTRO. EL VALOR 
ASEGURADO DE LA PRESENTE PÒLIZA NO SE REESTABLECERÀ AUTOMÀTICAMENTE EN NINGUN CASO. 
 
CLAUSULA TERCERA. PAGO DE LA PRIMA 
 
LA PRIMA DEBERA SER PAGADA DE ESTRICTO CONTADO POR EL TOMADOR DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE 
LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, 
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÀTICA DEL CONTRATO Y DARÀ DERECHO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA 
DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÒN DE LA EXPEDICIÒN DEL CONTRATO. 
 
CLAUSULA CUARTA. IRREVOCABILIDAD 
 
LA COBERTURA OTORGADA POR LA PRESENTE PÒLIZA NO PODRA SER REVOCADA UNILATERALMENTE POR LAS 
PARTES EN CONSIDERACIÒN A LA ESPECIALIDAD DEL RIESGO OBJETO DE LA COBERTURA. 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, NO PROCEDERÀ LA DEVOLUCIÒN DE LA PRIMA, EN EL EVENTO EN QUE LAS 
OBLIGACIONES GARANTIZADAS TERMINEN ANTES DEL PLAZO ACORDADO ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA QUINTA. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA 
 
ESTA PÓLIZA NO PODRÁ SER CEDIDA TOTAL O PARCIALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y MEDIANTE ANEXO EXPEDIDO PARA TAL FIN. EN CASO 
CONTRARIO, LA CESIÓN NO PRODUCIRÁ NINGÚN EFECTO, EL AMPARO SE EXTINGUIRÁ AUTOMÁTICAMENTE Y 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SÓLO SERÁ  RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE 
INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD A LOS ACTOS DE CESIÓN. 
 
CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO 
 
EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE LO HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA A EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN 
DEL SINIESTRO Y A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO, HASTA 
TANTO SE DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. 
 
CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE 
HAYA CAUSADO. 
 
CLAUSULA SEPTIMA. PAGO DE LA INDEMNIZACION 
 
DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO POR LA LEY PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL 
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CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 
GARANTIZADO. 
 
CLAUSULA OCTAVA. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION 
 
SI EL ASEGURADO AL MOMENTO DE VERIFICARSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A 
ESTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, 
SIEMPRE Y CUANDO LA COMPENSACIÓN NO SE OPONGA A LA LEYES VIGENTES. 
 
LOS MONTOS ASI COMPENSADOS SE DISMINUIRAN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACION. 
 
CLAUSULA NOVENA. PROCESOS CONCURSALES, DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION JUDICIAL 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO 
CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, O LEY 1116 DE 2006 Y SUS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS, EN LOS QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO, EN LA FORMA 
EN QUE DEBERIA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTIA OTORGADA POR LA PRESENTE PÒLIZA, SUS 
CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE TAL CONDUCTA. 
 
SI LA ENTIDAD CONTRATANTE SE ABSTIENE DE INTERVENIR EN EL PROCESO EN LA OPORTUNIDAD DEBIDA, 
ASEGURADORA SOLIDARIA DEDUCIRA DE UNA EVENTUAL INDMENIZACION, EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TALES 
OMISIONES PUEDAN CAUSARLE. 
 
CLAUSULA DECIMA. SUBROGACION 
 
EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA SE 
SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO CONTRA EL 
CONTRATISTA. EL ASEGURADO NO PUEDE RENUNCIAR A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE 
PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA 
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO.  EL ASEGURADO, 
EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES, COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL 
ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TIENEN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES 
 
CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACER LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ 
CONSIGNARSE POR ESCRITO, SIN PERJUICIO DE LOS MENCIONADO EN LA CONDICIÓN SEXTA PARA EL AVISO DEL 
SINIESTRO, Y SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO 
DIRIGIDA A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA OTRA PARTE. 
 
TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA DE RECIBO CON LA FIRMA RESPECTIVA 
DE LA PARTE DESTINATARIA. EN CASO DE MENSAJES VIA TÉLEX, SE ACEPTA COMO PRUEBA DE QUE LA 
NOTIFICACIÓN HA SIDO PERFECCIONADA EL HECHO QUE APAREZCA CONSIGNADO EL NÚMERO DE ABONADO 
CORRESPONDIENTE AL TÉLEX DEL DESTINATARIO EN LA COPIA DEL MENSAJE ENVIADO POR EL REMITENTE. 
 
CLAUSULA DECIMA. SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
CUALQUIER CONFLICTO QUE SURJA ENTRE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Y EL 
TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y ANTES DE 
ACUDIR A LA JUSTICIA ORDINARIA, LAS PARTES ACUERDAN SOLUCIONARLOS MEDIANTE UNO CUALQUIERA DE LOS 
MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVISTOS POR LA LEY, O ANTE LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA, A ELECCIÓN DE LAS PARTES. 
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PARAGRAFO. 
CUALQUIER MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS QUE ACUERDEN LAS PARTES, NO 
RESTRINGE EL DERECHO QUE TIENE EL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE ACUDIR AL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR 
FINANCIERO O A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, PARA LO DE SU COMPETENCIA.  
 

CLAUSULA UNDECIMA.DOMICILIO 
 
SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE 
CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE _________________________ REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
 

 
 
 



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
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Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CDDE207B060BF87E5B

SANTA PAULA

EXPEDICION

TOMADOR

CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S.

CARRERA 57B #127C - 49 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 4795767

NIT 900.236.840-9

ANUAL

FABIO ARDILA ROCHA

CL 163 21 44 TOBERIN 5282384BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

CC 17.122.898

18 01 2018  10 08  202111 01 2018

11 01 2018

11 06 2019

11 06 2019  516

 516

(415)7701861000019(8020)000000000007000360394404

CLIENTE

$ ***120,000,000.00

STORE BROKER LTDA                     7378          100.00

$ **********466,521 $ *******88,639$*********0.00 $ **********555,159

REIMPRESION

ASEGURADO: FABIO ARDILA ROCHA                        CC : 17122898

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA                    CIUDAD: FUNZA

DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL CELTA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: COMPLEJO INDUSTRIAL        TIPO DE RIESGO: COMERCIAL                            MANZANA:

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 120,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            120,000,000.00
          GASTOS MEDICOS                                             12,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No COC-AMAVIA-2018-01 DE FECHA 11/01/2018
CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON: EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYA MODALIDAD ES A PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL LOTE 137 A2 SITUADO EN EL PARQUE
INDUSTRIAL CELTA DEL M UNICIPIO DE FUNZA -CUNDINAMARCA REQUERIDA POR EL CONTRATANTE DE ACUERDO A LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DEL 17/11/2017 EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO DENOMINADO
ANEXO 1 ( ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARQUITECTONICAS PARA LA OBRA BODEGA LOTE 137 A2)

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

YAPINTO 0

74 994000005136360 03603944046
360 74

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.



PAGINA:

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:

LISTADO DE ASEGURADOS 

ANEXO: TIPO DE MOVIMIENTO:

TOMADOR: IDENTIFICACION:

ASEGURADOS

ITEM ASEGURADO C.C. ó NIT VALOR ASEGURADOUBICACION DEL PREDIO PRIMA SIN IVA PRIMA CON IVACIUDAD

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

994000005136 0 EXPEDICION 2

900.236.840-9CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S.

 1 FABIO  ARDILA ROCHA 17122898 PARQUE INDUSTRIAL CELTA FUNZA 120,000,000.00 466,521 555,159

PRIMA TOTAL SIN IVA PRIMA TOTAL CON IVA

466,521 555,159
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CORRELATIVA A  CUMPLIMIENTO 
CONDICIONES GENERALES 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA COBERTURA 
 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, INDEMINIZARA CON SUJECIÓN A LAS 
CONDICIONES, AMPAROS Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO, CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA, LOS 
PERJUICIOS PATRIMONIALES, QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE PARTICULARES. 
 
LA PRESENTE PÓLIZA OTORGA COBERTURA DE ACUERDO CON LOS AMPAROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, 
SALVO LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EXCLUSIONES”. 
 

1. AMPAROS BASICOS: 

1.1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 
1.2. GASTOS MEDICOS 
1.3. GASTOS DE DEFENSA DE LA ENTIDAD ASEGURADA DE EVENTOS CUBIERTOS EN LA POLIZA.   
 

2. AMPAROS ADICIONALES: 
 

LOS AMPAROS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN PODRAN SER CONTRATADOS POR EL TOMADOR DEL SEGURO. 
CUANDO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA OTORGUE LA COBERTURA DEBERA 
HACERLO CONSTAR DE MANERA EXPRESA EN LA CARATULA DE LA POLIZA CON LA QUE SE INSTRUMENTE EL 
CONTRATO DE SEGURO INDICANDO EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO, LA COBERTURA Y LOS DEDUCIBLES 
CORRESPONDIENTES. 

 

2.1. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
2.2. PATRONAL 
2.3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 
2.4. RCE CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA 
2.5. RCE PARQUEADEROS 
2.6. RCE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS. 
2.7. RCE CRUZADA 
2.8. RCE POR DAÑOS A BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO. 
 
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR LA LEY, TIENE 
COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, LOS CUALES EN TAL VIRTUD, SE 
CONSTITUYEN EN BENEFICIARIOS DEL SEGURO Y TIENEN ACCION DIRECTA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACION A 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE DEBA RECONOCER 
DIRECTAMENTE AL ASEGURADO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. EXCLUSIONES 
 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, QUEDARA LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO LA PRESENTE 
PÓLIZA, CUANDO LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS SE PRESENTEN POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 
 
1. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DEL ASEGURADO. 
2. DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO. 
3. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, CAUSADOS AL MISMO ASEGURADO, SU CÓNYUGE 

O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO 
CIVIL. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES, 
REPRESENTANTES LEGALES, FIRMAS FILIALES O TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA PERSONA JURÍDICA 
ASEGURADA. 

4. EXTRAVÍO, PÉRDIDA O HURTO DE TODA CLASE DE BIENES, INCLUIDOS VEHICULOS, SUS ACCESORIOS Y 
CONTENIDO. 

5. CUALQUIER EVENTO AMPARADO POR ESTE SEGURO CUANDO OCURRA FUERA DEL TERRITORIO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA. 

6. LOS DAÑOS QUE EL ASEGURADO O PERSONA ENCARGADA POR EL, HAYAN OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE 
UN VEHICULO AUTOMOTOR, UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO TENEDOR 
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O POSEEDOR DE DICHOS VEHÍCULOS. ASÍ MISMO, SE EXCLUYEN LOS DAÑOS CAUSADOS A NAVES O 
AERONAVES. 

7. LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL 
ASEGURADO O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS 
PRESTADOS, SI LOS DAÑOS SE PRODUJEREN DESPUÉS DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

8. MUERTE, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR 
GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA, MOTINES, CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, COACCIÓN, 
MANIFESTACIONES PÚBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS Y LOS ACTOS MAL INTENCIONADOS DE 
TERCEROS (AMIT), INCLUYENDO EL TERRORISMO. 

9. LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR OPERACIONES EN LAS QUE SE EMPLEEN 
PROCESOS DE FUSIÓN NUCLEAR DE MATERIALES RADIOACTIVOS. 

10. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO PROVENIENTES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL 
DERECHO LABORAL, Y AQUELLAS QUE SEAN A CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES BASADAS EN EL ARTICULO 
216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

11. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. 

12. DAÑOS CAUSADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, FALLAS GEOLÓGICAS, ASENTAMIENTOS, CAMBIOS EN 
LOS NIVELES DE TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS, INUNDACIONES, 
O CUALQUIER OTRA PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA, INCLUYENDO TERREMOTO, TEMBLOR 
Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 

13. LESIONES PRODUCIDAS POR EL CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO, ASÍ COMO 
LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL 
ASEGURADO VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO; IGUALMENTE, QUEDAN, EXCLUIDOS LOS DAÑOS 
GENÉTICOS OCASIONADOS A PERSONAS O ANIMALES. 

14. DAÑOS ORIGINADOS POR CONTAMINACIÓN U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, 
SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, 
REPENTINO O IMPREVISTO. 

15. MULTAS Y CUALQUIER CLASE DE ACCIONES O SANCIONES PENALES Y POLICIVAS. 
16. DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES, DE ÓRDENES IMPARTIDAS POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. 
17. RECLAMACIONES POR DAÑOS A TERCEROS A CONSECUENCIA DE ACTOS DE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR DEL 

ASEGURADO. 
18. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS, QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL 

ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPÓSITO O CUSTODIA. 
19. DAÑOS A BIENES INTANGIBLES O PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES 

Y/O PERSONALES AMPARADOS POR LA PÓLIZA. 

20. DAÑOS A PROPIEDADES ADYACENTES. 

 
CLAUSULA TERCERA. DEFINICIÓN DE AMPAROS BÁSICOS. 
 
1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 

 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CON SUJECCIÓN A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y LÍMITES DE VALOR 
ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA, INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE 
SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, CAUSADOS A TERCEROS DIRECTAMENTE POR: 
 
LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS EN LOS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
OBJETO DE ESTE SEGURO. 
 
LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO, EN LOS PREDIOS ASEGURADOS Y EN DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA. 
 
LAS ACTIVIDADES QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES AL 
DESARROLLO DEL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS ESPECIFICADOS EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA Y QUE 
COMPRENDEN: 
 
1.1 EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS 
1.2 LA RCE DERIVADA DE INCENDIO Y/O EXPLOSION EN LOS PREDIOS ASEGURADOS 
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1.3 EL USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DENTRO DE LOS 
PREDIOS ASEGURADOS. 

1.4 LOS AVISOS Y VALLAS INSTALADOS POR EL ASEGURADO. 
1.5 EL USO DE INSTALACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO. 
1.6 LA RCE DERIVADA DE EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO. 
1.7 LOS VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL ASEGURADO. 
1.8 LA PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES. 
1.9 LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO Y POR PERROS GUARDIANES 

DEBIDAMENTE DIRIGIDOS POR PERSONAL CAPACITADO. 
1.10 LA POSESIÓN Y USO DE LOS DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIAS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS. 

 
2. GASTOS MEDICOS 

 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CON SUJECCION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR 
ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, REEMBOLZARA LOS GASTOS RAZONABLES QUE EN 
LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, SE CAUSEN POR CONCEPTO DE LOS NECESARIOS 
SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULACIA Y MEDICAMENTOS DEBIDO A LESIONES CORPORALES A 
TERCEROS CAUSADAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO ASEGURADO, EN LOS PREDIOS 
EXPRESAMENTE DETALLADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA. 
 
3. GASTOS DE DEFENSA 

 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CON SUJECCION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR 
ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE 
ABOGADOS QUE APODEREN AL ASEGURADO EN EL PROCESO PENAL, CIVIL O INCIDENTE DE REPARACION 
INTEGRAL, QUE SE INICIE COMO CONSECUENCIA DIRECTA Y EXCLUSIVA DE UN HECHO AMPARADO EN LA PÓLIZA. 
 
ESTE AMPARO COMPRENDE. 

 
1. LA PRESENTACIÓN DE CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR, EN RAZÓN DE LOS EMBARGOS DECRETADOS 

JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO POR LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA, COMO 
CONSECUENCIA PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES AMPARADAS BAJO LA PRESENTE PÓLIZA. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD 
COOPERATIVA, NO SE OBLIGA, SIN EMBARGO, A OTORGAR DIRECTAMENTE TALES CAUCIONES. 

 

2. LAS COSTAS DEL PROCESO QUE LA VICTIMA O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE 
ASEGURADORA SOLIDARIA O DEL ASEGURADO, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES. 

 

a. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE UN HECHO DOLOSO O EXCLUIDO DE LA PÓLIZA. 
b. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE ASEGURADORA SOLIDARIA. 
c. SI LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS EXCEDE EL LIMITE ASEGURADO, ASEGURADORA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA SOLO RESPONDERA POR LAS COSTAS EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA 
EN LA INDEMNIZACION. 

 
3. LOS DEMÁS GASTOS RAZONABLES EN QUE HAYA INCURRIDO EL ASEGURADO EN RELACIÓN CON EL SINIESTRO 

AMPARADO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA MEDIADO AUTORIZACIÓN PREVIA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA. 

 
CLAUSULA CUARTA. DEFINICION DE AMPAROS ADICIONALES 

 
MEDIANTE ACUERDO EXPRESO, CONSIGNADO EN CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN 
RELACIONAMOS Y CON SUJECIÓN A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONVENIDOS, 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR: 
 

1. RCE DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
2. RCE PATRONAL 
3. RCE POR EL USO DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 
4. RCE DERIVADA DE CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA. 
5. RCE PARQUEADEOS 
6. RCE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS. 
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7. RCE CRUZADA 
8. RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO. 

 
CLÁUSULA QUINTA. DEFINICION DE TÉRMINOS 
 

PARA EFECTOS DE ESTE SEGURO LAS EXPRESIONES O VOCABLOS RELACIONADOS A CONTINUACION, TENDRAN EL 
SIGUIENTE SIGNIFICADO. 
 
Asegurado. 

Corresponde al asegurado cumplir las obligaciones propias que se deriven del contrato de seguro. 
 

Victima. 

Persona que padece el daño a causa de la responsabilidad civil del asegurado. 
 

Beneficiarios. 

Es la persona que tiene derecho legalmente a recibir la prestación asegurada, ya sea la víctima, sus causahabientes designados 
por la ley, o la entidad estatal contratante, según el caso. 
 

Deducible 

Es la suma o porcentaje, indicado en la carátula de la póliza, que se deduce del monto de cada indemnización por siniestro y que 
siempre queda a cargo del asegurado. 
 

Vigencia del seguro 

La vigencia de la póliza es el periodo de seguro estipulado en la carátula de la presente póliza. 
 

Perjuicios patrimoniales 

Comprende el daño emergente y el lucro cesante de la víctima. 
 
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO. 
 

SIN PERJUICIO DE OTRAS OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN AL ASEGURADO, AL OCURRIR 
CUALQUIER ACCIDENTE, PERDIDA O DAÑO, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO TENDRÁ LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES. 
 
1. DAR AVISO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA 

FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER DEMANDA, PROCEDIMIENTO O DILIGENCIA, CARTA, 
RECLAMACIÓN O NOTIFICACIÓN QUE SE RELACIONE CON UN ACONTECIMIENTO QUE PUEDA DAR ORIGEN A UNA 
RECLAMACION O UN SINIESTRO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA. 

 
2. MANTENER TODA DILIGENCIA Y CUIDADO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A 

RECLAMACIONESRECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 
3. PROCURAR, A SU COSTA, LA ENTREGA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, DE TODOS LOS DETALLES, 

LIBROS, FACTURAS, DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y CUALQUIER INFORME QUE LE SEAN REQUERIDOS EN 
RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN. IGUALMENTE ESTÁ OBLIGADO A FACILITAR LA ATENCIÓN DE CUALQUIER 
DEMANDA, DEBIENDO ASISTIR A LAS AUDIENCIAS O CITACIONES A QUE HAYA LUGAR, SUMINISTRANDO PRUEBAS, 
PROCURANDO LA ASISTENCIA DE TESTIGOS Y PRESENTANDO TODA LA COLABORACIÓN NECESARIA EN EL CURSO 
DE TALES PROCESOS. 

 
4. SOLICITAR AUTORIZACIÓN POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, PARA EFECTUAR 

TRANSACCIONES O INCURRIR EN GASTOS DISTINTOS DE LOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA PRESTAR 
AUXILIOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS INMEDIATOS A TERCEROS AFECTADOS POR UN SINIESTRO. (AMPARO DE 
GASTOS MÉDICOS A TERCEROS). 

 
CLÁUSULA SEPTIMA. LIMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD 
 

LA MAXIMA RESPONSABILIDAD DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EN LA PRESENTE POLIZA, ES  EL 
VALOR ASEGURADO PACTADO PARA EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES Y ESTA LIMITADA POR 
LOS VALORES ASEGURADOS PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS, INDICADOS EN  LA CARÁTULA DE LA  PÓLIZA. EN 
NINGUN CASO EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD LO CONSTITUYE LA SUMATORIA DE TODOS  LOS AMPAROS. 
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CLÁUSULA OCTAVA. PAGO DE INDEMNIZACIONES 

 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA ESTARÁ LEGALMENTE OBLIGADA A PAGAR 
INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A EVENTOS AMPARADOS BAJO EL PRESENTE SEGURO, ÚNICAMENTE EN 
LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
1. DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O EL BENEFICIARIO 

HAYAN DEMOSTRADO LA OCURRENCIA Y LA CUANTIA DE LA PERDIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 077 DEL CODIGO DE COMERCIO. 

2. CUANDO MEDIANTE PREVIA APROBACIÓN DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, 
EL ASEGURADO Y EL PERJUDICADO O SUS REPRESENTANTES, ACUERDEN LAS SUMAS DEFINITIVAS QUE EL 
ASEGURADO DEBE INDEMNIZAR AL AFECTADO O AFECTADOS COMO CONSECUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD 
EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY. 

3. CUANDO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA REALICE UN CONVENIO CON EL 
PERJUDICADO O SUS REPRESENTANTES, MEDIANTE EL CUAL ÉSTE LIBERE DE TODA RESPONSABILIDAD AL 
ASEGURADO, EN CUYO CASO PAGARÁ DIRECTAMENTE AL TERCERO O SUS CAUSAHABIENTES EN NOMBRE DEL 
ASEGURADO. 

 
CLÁUSULA NOVENA. REDUCCIÓN DEL SEGURO POR PAGO DE SINIESTRO 
 

TODA SUMA QUE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA DEBA PAGAR COMO 
CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO REDUCIRÁ EN IGUAL CANTIDAD EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, 
SIN QUE HAYA LUGAR A DEVOLUCIÓN DE PRIMA. 
 
CLÁUSULA DECIMA. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN 
 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA QUEDARÁ RELEVADA DE TODA 
RESPONSABILIDAD Y SE PERDERÁ TODO DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
 

1. SI EN CUALQUIER TIEMPO SE EMPLEAN MEDIOS FRAUDULENTOS O DOCUMENTOS ENGAÑOSOS PARA 
SUSTENTAR UNA RECLAMACIÓN O PARA DERIVAR BENEFICIO DEL SEGURO QUE ESTA PÓLIZA AMPARA. 

2. POR OMISIÓN MALICIOSA POR PARTE DEL ASEGURADO DE SU OBLIGACIÓN DE DECLARAR A ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CONJUNTAMENTE CON LA NOTICIA DEL SINIESTRO, LOS 
SEGUROS COEXISTENTES SOBRE EL MISMO INTERÉS ASEGURADO Y CONTRA EL MISMO RIESGO. 

3. POR RENUNCIA DEL ASEGURADO A SUS DERECHOS CONTRA TERCEROS RESPONSABLES DEL SINIESTRO. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES. 

 
LA SOLICITUD CON BASE EN LA CUAL SE EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL  CONTRATO 
DE SEGURO. POR LO TANTO, SI EN ELLA HUBIERE CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA O RETICENTE O SI SE HUBIERE 
OMITIDO ALGÚN DATO ACERCA DE AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONOCIDAS POR ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, LE HUBIEREN RETRAÍDO DE OTORGAR ESTE SEGURO O LA HUBIERAN 
LLEVADO A MODIFICAR SUS CONDICIONES, SE PRODUCIRÁ LA NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUBROGACIÓN 

 
EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SE 
SUBROGA HASTA LA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO, CON OTRAS 
PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO NO ASEGURADAS BAJO LA PRESENTE PÓLIZA. 
 
EL ASEGURADO A PETICIÓN DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, DEBERÁ HACER 
TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA SUBROGACIÓN Y SERÁ 
RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS QUE LE ACARREE A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD 
COOPERATIVA POR FALTA DE DILIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. REVOCACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

 
EL CONTRATO DE SEGURO PODRÁ SER REVOCADO UNILATERALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS  CONTRATANTES, 
ASI: 
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ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, MEDIANTE NOTICIA ESCRITA AL ASEGURADO, 
ENVIADA A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA, CON NO MENOS DE DIEZ (10) DÍAS DE ANTELACIÓN, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DEL ENVÍO. 
 
POR EL TOMADOR O ASEGURADO, EN CUALQUIER MOMENTO, MEDIANTE AVISO ESCRITO A ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA. 
 
EN EL PRIMER CASO, LA REVOCACIÓN DA DERECHO AL ASEGURADO A RECUPERAR LA PRIMA NO DEVENGADA, O 
SEA, LA QUE CORRESPONDE AL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN QUE COMIENZA A SURTIR EFECTOS LA 
REVOCACIÓN Y LA DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO. LA DEVOLUCIÓN SE COMPUTARÁ DE IGUAL MODO, SI LA 
REVOCACIÓN RESULTA DEL MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. 
 
EN EL SEGUNDO CASO, EL IMPORTE DE LA PRIMA DEVENGADA Y EL DE LA DEVOLUCIÓN SE CALCULARÁN TOMANDO 
EN CUENTA LA TARIFA DE SEGUROS A CORTO PLAZO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO Y PRESCRIPCIÓN. 

 
BAJO LA PRESENTE POLIZA, SE ENTENDERÁ OCURRIDO EL SINIESTRO EN EL MOMENTO EN QUE ACAEZCA EL HECHO 
EXTERNO IMPUTABLE AL ASEGURADO, FECHA A PARTIR DE LA CUAL CORRERÁ LA PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LA 
VÍCTIMA. FRENTE AL ASEGURADO ELLO OCURRIRÁ DESDE CUANDO LA VÍCTIMA LE FORMULA LA PETICIÓN JUDICIAL 
O EXTRAJUDICIAL. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. CONDICIONES ESPECIALES Y MODIFICACIONES 
 

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO QUE SE LLEGAREN A ESTIPULAR EN CASOS PARTICULARES O QUE SE 
ADHIERAN A LA PRESENTE PÓLIZA, PRIMARÁN SOBRE LAS GENERALES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. DISPOSICIONES LEGALES 
 

EL PRESENTE SEGURO ES LEY PARA LAS PARTES. EN LAS MATERIAS Y PUNTOS NO PREVISTOS Y RESUELTOS EN 
ESTE CONTRATO TENDRÁN APLICACIÓN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA. DOMICILIO 

 
SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE 
CONTRATO, SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 



 

 

Bogotá, 07 de julio de 2020 

C-ENV-63-20 

Señores 
FABIO ARDILA 
SANDRA PATRICIA PULIDO 
Lote 137 A2 – Celta Trade Park  
Ciudad 

 
Referencia: Estado Actual De La Ejecución De Los Contratos 

 
Cordial saludo: 
 
Con el fin de realizar conciliación al estado actual de la ejecución de los contratos, se 
remite la siguiente información:   
 

CONTRATANTE: FABIO ARDILA – SANDRA PULIDO 
C.C: 17.122.898 – 52.099.073 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S. 
NIT: 900.236.840-9 
  

 

CONTRATO FECHA 
VALOR 
CONTRATO  

OBJETO 

COC-AMAVIA-2018-
001 

11 de enero de 
2018 

$600.000.000,00 

ETAPA I CONSTRUCCION DE 
BODEGA UBICADA EN EL LOTE 137 
A2 DEL PARQUE INDUSTRIAL 
CELTA. 

OTRO SI No 01 
21 de marzo de 
2019 

$159.877.122,32 
ADICIÓN: TERCER NIVEL DE 
COLUMNAS Y VIGAS DE 
ARRIOSTRAMIENTO 

OTRO SI No 02 
13 de junio de 
2019 

$1.132.916.358,59 
ADICIÓN: ANEXO 1 PPTO LOTE 137 
A2 

 

 

1. Los pagos recibidos por el contratante han sido los siguientes: 
 

FECHA  VALOR  CONCEPTO   

22/01/2018  $         60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 



 

 

22/01/2018  $         60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

16/03/2018  $         78,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

26/01/2019  $         50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

04/02/2019  $         54,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

22/02/2019  $         50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/03/2019  $         38,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

12/04/2019  $         48,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

30/04/2019  $         47,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

13/05/2019  $         37,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

16/05/2020  $         24,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5* 

31/05/2019  $         25,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

14/06/2019  $         30,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 6 

17/06/2019  $      340,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

19/07/2019  $         70,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

19/07/2019  $      100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

09/08/2019  $      200,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

13/09/2019  $         10,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

13/09/2019  $         85,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/10/2019  $      100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

19/10/2019  $         86,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

14/11/2019  $      113,500,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

TOTAL  $   1,705,500,000    
 

 
2. A continuación liquidación por contratos y adiciones: 

 
 

COC-AMAVIA-2018-01 
 

o El valor pagado por concepto del contrato COC-AMAVIA-2018-01, fue por $528.000.000 
 

FECHA  VALOR  CONCEPTO   

22/01/2018  $      60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

22/01/2018  $      60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

16/03/2018  $      78,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

26/01/2019  $      50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

04/02/2019  $      54,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 



 

 

22/02/2019  $      50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/03/2019  $      38,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

30/04/2019  $      47,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

13/05/2019  $      37,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

16/05/2020  $      24,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

14/06/2019  $      30,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 6 

TOTAL  $    528,000,000    
 
 
 

o Las actividades correspondientes al contrato COC-AMAVIA-2018-01, se encuentran 100% 
ejecutadas. 

 

PRESUPUESTO - COC-AMAVIA-2018-01 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT   PRECIO   TOTAL  
 % 

EJECUTA
DO  

1.01 
CERRAMIENTO PROVISIONAL 
DE OBRA 

ML 
        

180.00    
 $            16,653   $       2,997,540  100.00% 

1.02 COMISION TOPOGRAFICA MES 
            

6.00    
 $       3,811,007   $     22,866,042  100.00% 

1.03 
DESCAPOTE Y RETIRO DE 
MATERIA ORGANICA 

M2 
     

1,800.00    
 $              8,500   $     15,300,000  100.00% 

1.04 COMPACTACION DINAMICA M2 
     

1,800.00    
 $            27,000   $     48,600,000  100.00% 

1.05 
RECOMPOSICION DE 
NIVELES CON MATERIAL DE 
EXCAVACION 

M2 
     

1,800.00    
 $              7,500   $     13,500,000  100.00% 

1.06 DISEÑOS VARIOS GL 
            

1.00    
 $     20,000,000   $     20,000,000  100.00% 

1.07 
CAMPAMENTO, BAÑOS Y 
EQUIPOS 

GL 
            

1.00    
 $       6,500,000   $       6,500,000  100.00% 

1.08 
BASE GRANULAR RECEBO 
COMUN   

M3 
        

900.00    
 $            41,600   $     37,440,000  100.00% 



 

 

1.09 

EXCAVACIÓN MANUAL 
ZANJAS VIGAS 
CIMENTACIÓN. INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO 

ML 
        

544.46    
 $            16,338   $       8,895,330  100.00% 

1.10 
EXCAVACIÓN MECANICA. 
INCLUYE CORTE, CARGUE Y 
RETIRO 

M3 
        

279.12    
 $            31,408   $       8,766,648  100.00% 

1.11 
EXCAVACIÓN MECANICA SIN 
RETIRO 

M3 
        

281.74    
 $            15,246   $       4,295,347  100.00% 

1.12 
RELLENO Y COMPACTACIÓN 
DE EXCAVACIÓN CON 
MATERIAL DE LA OBRA 

M3 
        

281.74    
 $              5,792   $       1,631,815  100.00% 

1.13 
PERFILADO DE 
EXCAVACIONES 

M2 
        

820.75    
 $              6,273   $       5,148,587  100.00% 

1.14 
COMPACTACION 
SUBRASANTE 

M2 
        

248.91    
 $              2,311   $          575,238  100.00% 

2.01 
CONCRETO DE LIMPIEZA 
EXCAVACIONES E=0.04M 
F'C=1500 PSI 

M2 
        

248.91    
 $            14,312   $       3,562,443  100.00% 

2.02 
ZAPATAS EN CONCRETO 
F'C=21 MPA"I 

M3 
          

65.36    
 $          548,778   $     35,869,502  100.00% 

2.03 PEDESTALES F'C=21 MPA" M3 
          

18.78    
 $          605,967   $     11,382,787  100.00% 

2.04 
VIGAS DE CIMENTACION  EN 
CONCRETO  F'C=21 MPA" 

M3 
          

44.56    
 $          548,778   $     24,454,645  100.00% 

2.11 
VIGAS RIOSTRAS  F'C=21 
MPA" 

M3 
          

55.57    
 $          680,830   $     37,835,085  100.00% 

2.13 CONCRETO COLUMNAS  M3 
          

83.96    
 $          679,985   $     57,090,181  100.00% 

2.20 
ACERO DE REFUERZO 
FIGURADO 

KG 
   

39,352.30    
 $              3,450   $   135,765,429  100.00% 

5.03 
TUBERÍA NOVAFORT 6" 
(INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CAMA, RELLENO) 

ml 
          

18.42    
 $            62,338   $       1,148,266  100.00% 



 

 

5.04 
TUBERÍA NOVAFORT 8"  
(INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CAMA, RELLENO) 

ml 
          

14.21    
 $            63,461   $          901,781  100.00% 

5.05 
TUBERÍA NOVAFORT 10"  
(INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CAMA, RELLENO) 

ml 
          

26.14    
 $            77,437   $       2,024,203  100.00% 

5.06 
TUBERÍA NOVAFORT 12"  
(INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CAMA, RELLENO) 

ml 
            

7.75    
 $            98,324   $          762,011  100.00% 

5.08 
CAJA DE INSPECCIÓN (0,80 X 
0,80) 

un 
          

10.00    
 $          656,187   $       6,561,870  100.00% 

  SUB-TOTAL S/ IVA                             513,874,750.00     

  ADMINISTRATIVOS 8.00%    41,109,980.00   

  IMPREVISTOS 4.00%    20,554,990.00   

  UTILIDAD 4.00%    20,554,990.00   

  IVA / UTILIDAD 19.00%      3,905,448.00   

  TOTAL                             600,000,158.00     

 
 
 

COC-AMAVIA-2018-01 

VALOR EJECUTADO  $  600,000,000  

VALOR CANCELADO  $  528,000,000  

VALOR A FAVOR DE CONTRATISTA  $    72,000,000  

 
 

o Del contrato COC-AMAVIA-2018-01, queda pendiente por cancelar un valor de $72.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 
 

o El valor pagado por concepto del contrato OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01, fue por 
$143.000.000 

 

FECHA  VALOR  CONCEPTO   

12/04/2019  $      48,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

31/05/2019  $      25,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

19/07/2019  $      70,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

TOTAL  $    143,000,000    
 
 
 

o Las actividades correspondientes al contrato OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01, se 
encuentran ejecutadas así: 

 
 

PRESUPUESTO - OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT   PRECIO   TOTAL   %   
 TOTAL 

EJECUTADO  

VIGAS TENSORAS EN 
CONCRETO F'C=21 MPA 

M3 
             

14.48    
 $          604,264   $       8,748,534  100.00%  $         8,748,534  

VIGAS ARRIOSTRAMIENTO  
F'C=21 MPA" 

M3 
             

32.15    
 $          680,830   $     21,889,365  100.00%  $       21,889,365  

LIMPIEZA VIGAS ML 
           

883.26    
 $              3,615   $       3,192,985  100.00%  $         3,192,985  

CONCRETO COLUMNAS  M3 
             

22.00    
 $          679,985   $     14,959,670  100.00%  $       14,959,670  

LIMPIEZA COLUMNAS ML 
           

828.24    
 $              3,615   $       2,994,088  100.00%  $         2,994,088  

ACERO DE REFUERZO 
FIGURADO 

KG 
      

19,000.00    
 $              3,995   $     75,905,000  100.00%  $       75,905,000  



 

 

ANCLAJES ESTRUCTURALES 
VIGAS DE CIMENTACIÓN 
D=3/4 L=0,17M 

UN 
           

216.00    
 $            14,785   $       3,193,560  100.00%  $         3,193,560  

ANCLAJES ESTRUCTURALES 
VIGAS DE CIMENTACIÓN 
D=3/8 L=0,20M 

UN 
           

216.00    
 $            17,777   $       3,839,789  100.00%  $         3,839,789  

MENSULAS (0,50 X 0,70 X 
0,30) 

M3 
               

1.47    
 $       1,500,000   $       2,205,000  0.00%  $                        -  

 SUB-TOTAL S/ IVA                             136,927,991.00    
                                

134,722,991.00    
 ADMINISTRATIVOS 8.00%    10,954,239.00  8.00%      10,954,239.00  
 IMPREVISTOS 4.00%      5,477,120.00  4.00%        5,477,120.00  
 UTILIDAD 4.00%      5,477,120.00  4.00%        5,477,120.00  
 IVA / UTILIDAD 19.00%      1,040,653.00  19.00%        1,040,653.00  

 TOTAL                             159,877,123.00    
                                

157,672,123.00    
 
 

CONVENCIONES 

PENDIENTE  % POR EJECUTAR  

100% ACTIVIDAD EJECUTADA 
 
 

 Se computaron las actividades ejecutadas arrojando un valor a pagar de $157.672.123. 
 
 

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 

VALOR EJECUTADO  $  157,672,123  

VALOR CANCELADO  $  143,000,000  

VALOR A FAVOR DE CONTRATISTA  $    14,672,123  
 

o Del contrato OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01, queda pendiente por cancelar un valor 
de $14.672.123. 

 
 
 
 
 



 

 

 

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 
 

o El valor pagado por concepto del contrato OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01, fue por 
$1.034.500.000 

 

FECHA  VALOR  CONCEPTO   

17/06/2019  $        340,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

19/07/2019  $        100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

9/08/2019  $        200,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

13/09/2019  $          10,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

13/09/2019  $          85,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/10/2019  $        100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

19/10/2019  $          86,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

14/11/2019  $        113,500,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

TOTAL  $    1,034,500,000    

 
 
 

o Las actividades correspondientes al contrato OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01, se 
encuentran ejecutadas así: 
 

PRESUPUESTO - OTRO SI NO 01 - COC-AMAVIA-2018-01 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 

CANT  
 PRECIO   TOTAL   %    TOTAL EJECUTADO  

PRELIMINARES             

COMISIÓN TOPOGRAFICA MESES 
             

0.50    
 $          3,811,007   $          1,905,504  

100
% 

 $             1,905,504  

EXCAVACIÓN MECANICA. 
INCLUYE CORTE, CARGUE Y 
RETIRO MUELLES 

M3 
         

126.0
0    

 $               31,408   $          3,957,408  
100
% 

 $             3,957,408  

PERFILADO DE EXCAVACIONES 
MUELLES 

M2 
           

76.57    
 $                 6,273   $             480,324  

100
% 

 $                480,324  

COMPACTACION SUBRASANTE M2 
         

133.5
4    

 $                 2,311   $             308,611  
100
% 

 $                308,611  



 

 

BASE GRANULAR B200 MUELLE - 
E:040M 

M3 
           

53.40    
 $               48,000   $          2,563,200  

100
% 

 $             2,563,200  

CONCRETO              

PEDESTALES  UN 
             

8.00    
 $             350,000   $          2,800,000  

100
% 

 $             2,800,000  

VIGAS DE CIMENTACION 
MUELLES PARA PANTALLAS EN 
CONCRETO  F'C=21 MPA" 

M3 
           

10.27    
 $             576,217   $          5,918,900  

100
% 

 $             5,918,900  

VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO  M3 
           

10.80    
 $             890,405   $          9,616,377  

100
% 

 $             9,616,377  

LIMPIEZA VIGAS ML 
         

956.1
7    

 $                 2,615   $          2,500,385  
100
% 

 $             2,500,385  

CONCRETO COLUMNAS M3 
           

16.32    
 $             822,487   $        13,422,989  

100
% 

 $           13,422,989  

LIMPIEZA COLUMNAS ML 
      

1,447
.14    

 $                 2,615   $          3,784,271  
100
% 

 $             3,784,271  

PLACA  MACIZA EN CONCRETO  
PARA  SUB ESTACIONES 

M2 
           

14.08    
 $               88,503   $          1,246,122  

100
% 

 $             1,246,122  

FOSOS  EN CONCRETO PARA  
RAMPAS  NIVELADORAS 

UN 
             

2.00    
 $          1,500,000   $          3,000,000  

100
% 

 $             3,000,000  

MUROS DE CONTENCIÓN 
MUELLES DE DESCARGUE 21MPA 

M3 
           

11.42    
 $             822,487   $          9,392,802  

100
% 

 $             9,392,802  

MALLAS ELECTROSOLDADAS KG 
      

2,312
.28    

 $                 4,741   $        10,962,519  
100
% 

 $           10,962,519  

ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 
    

13,55
5.20    

 $                 3,950   $        53,543,040  
100
% 

 $           53,543,040  

ANCLAJES ESTRUCTURALES 
VIGAS DE ENTREPISO 

UN 
           

96.00    
 $               17,785   $          1,707,360  

100
% 

 $             1,707,360  

PLACA CONTRAPISO OFICINAS  M2 
         

130.0
0    

 $               65,472   $          8,511,321  
100
% 

 $             8,511,321  



 

 

PLACA EN LAMINA 
COLABORANTE 

M2 
         

281.9
8    

 $             173,405   $        48,896,855  
100
% 

 $           48,896,855  

PISOS INDUSTRIALES             

RECOMPOCISION, CEREO Y 
COMPACTACION  RASANTE 
TERRAZAS PARA  PLACA DE 
CONTRAPISO 

M2 
      

1,320
.00    

 $                 3,745   $          4,943,400  
100
% 

 $             4,943,400  

PLACA DE PISO EN CONCRETO 
MR39; E=0,14. INCLUYE FIBRAS 
DE ACERO Y PULIDO CON 
ENDURECEDOR CON CUARZO O 
SIMILAR PARA BODEGA 

M2 
      

1,320
.00    

 $               85,271  
 $      

112,557,720  
100
% 

 $         112,557,720  

RAMPA DE MUELLES DE 
DESCARGUE EN CONCRETO MR-
39 

M2 
         

125.0
0    

 $               92,074   $        11,509,250  
100
% 

 $           11,509,250  

CORTE Y SELLO PLACA DE 
CONTRAPISO EN CONCRETO 

ML 
         

536.0
0    

 $               16,830   $          9,021,014  
100
% 

 $             9,021,014  

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

            

RED AGUAS LLUVIAS             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTES 8" EN PVC, INCL. 
ACCESORIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

ML 
           

44.00    
 $               84,880   $          3,734,720  

100
% 

 $             3,734,720  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTES 6" EN PVC, INCL. 
ACCESORIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

ML 
         

168.0
0    

 $               77,172   $        12,964,896  
100
% 

 $           12,964,896  

SIFÓN DE PISO 2" UN 
           

35.00    
 $               42,346   $          1,482,110  

100
% 

 $             1,482,110  

DESAGÜES SANITARIOS             

TUBERÍA PVC-S 4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 
           

84.43    
 $               47,199   $          3,985,012  

100
% 

 $             3,985,012  



 

 

TUBERÍA PVC-S 2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 
           

32.28    
 $               23,594   $             761,614  

100
% 

 $                761,614  

SALIDA SANITARIA UN 
           

16.00    
 $               47,202   $             755,232  

100
% 

 $                755,232  

RED VENTILACIÓN             

TUBERÍA PVC-L 3" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 
           

39.70    
 $               28,136   $          1,116,999  

100
% 

 $             1,116,999  

RED SUMINISTRO AGUA FRÍA             

TUBERÍA PVC-P 1/2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) RDE 9 

ML 
           

15.00    
 $                 9,210   $             138,150  

100
% 

 $                138,150  

TUBERÍA PVC-P 3/4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) RDE 11 

ML 
           

30.00    
 $               11,377   $             341,310  

100
% 

 $                341,310  

TUBERÍA PVC-P 1" (INCLUYE 
ACCESORIOS) RDE 13,5 

ML 
         

120.0
0    

 $               14,087   $          1,690,440  
100
% 

 $             1,690,440  

TUBERÍA PVC-P 1 1/4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) RDE 21 

ML 
           

15.00    
 $               15,776   $             236,640  

100
% 

 $                236,640  

SALIDA HIDRÁULICA UN 
           

16.00    
 $               42,654   $             682,464  

100
% 

 $                682,464  

GENERALES             

CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO 
RECOLECCIÓN AGUA DE 
MUELLES 

ML 
           

16.80    
 $             233,475   $          3,922,380  

100
% 

 $             3,922,380  

ACOMETIDA PVC 2" UN 
           

10.00    
 $             771,408   $          7,714,080  

100
% 

 $             7,714,080  

TAPA REGISTROS 20X20 UN 
           

10.00    
 $               22,689   $             226,890  

100
% 

 $                226,890  

REGISTROS 1" UN 
           

10.00    
 $               81,205   $             812,050  

100
% 

 $                812,050  

CAJILLA MEDIDOR AGUA 
POTABLE 

UN 
             

2.00    
 $             187,108   $             374,216  50%  $                187,108  

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE DE 
1,50X1,50X1,20 

UN 
             

1.00    
 $          1,542,819   $          1,542,819  

100
% 

 $             1,542,819  

INSTALACIONES ELECTRICAS             

SALIDAS ILUMINACIÓN             



 

 

SALIDA LAMPARA 
FLUORESCENTE TIPO HERMETICA 
EN BODEGA  

UN 
           

12.00    
 $               62,000   $             744,000  50%  $                372,000  

SALIDA LAMPARA APLIQUE EN 
BAÑOS TIPO INTERIOR  

UN 
             

2.00    
 $               62,000   $             124,000  

100
% 

 $                124,000  

SALIDA LAMPARA TIPO LED  
400W 

UN 
           

36.00    
 $               62,000   $          2,232,000  

100
% 

 $             2,232,000  

SALIDAS TOMACORRIENTES  
NORMALES 

            

SALIDA TRIFASICA  UN 
             

4.00    
 $             308,691   $          1,234,764  

100
% 

 $             1,234,764  

SALIDA MONOFASICA  UN 
           

52.00    
 $             169,891   $          8,834,332  

100
% 

 $             8,834,332  

SALIDA TOMACORRIENTE  
MONOFASICA DOBLE  

UN 
             

2.00    
 $               62,000   $             124,000  

100
% 

 $                124,000  

SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 
(BAÑOS) 

UN 
             

2.00    
 $               83,500   $             167,000  

100
% 

 $                167,000  

LUMINARIAS             

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIA TIPO APLIQUE CON 
BOMBILLO AHORADOR DE 25W 
(TIPO INTERIOR) 

UN 
             

2.00    
 $               71,052   $             142,104  0%  $                            -  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARA FLUORESCENTE TIPO 
HERMETICA DE 2X32W,   

UN 
           

12.00    
 $               88,760   $          1,065,120  70%  $                745,584  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARA TIPO LED  400W 

UN 
           

36.00    
 $             285,000   $        10,260,000  

100
% 

 $           10,260,000  

TABLERO ALUMBRADO Y 
TOMAS NORMALES 

            

TABLERO ALUMBRADO Y TOMAS 
NORMALES  

GL 
             

2.00    
 $          1,832,600   $          3,665,200  

100
% 

 $             3,665,200  

TABLERO TOMAS DE FUERZA - 
BODEGA (T.F.B) 

GL 
             

2.00    
 $          1,028,189   $          2,056,377  

100
% 

 $             2,056,377  

TABLERO CONTROL DE 
ALUMBRADO - BODEGA (T.C.A.B) 

GL 
             

2.00    
 $          1,955,000   $          3,910,000  50%  $             1,955,000  

ACOMETIDAS PARCIALES DE B. 
T. 

            



 

 

ACOMETIDA DE TABLERO 
GENERAL DE DISTRIBUCCION  
(T.G.D). A TABLERO (T.A..1)  EN 
PRIMER PISO EN 3#8THHN + 
1#10THHN + 1#10AWG-T, 
ALOJADOS EN BANDEJA Y 
TUBERIA EMT DE 1" 

ML 
           

12.00    
 $               30,257   $             363,084  0%  $                            -  

ACOMETIDA DE TABLERO 
GENERAL DE DISTRIBUCCION 
(T.G.D). A TABLERO (T.A..2)  EN 
SEGUNDO PISO  EN 3#8THHN + 
1#10THHN + 1#10AWG-T, 
ALOJADOS EN TUBERIA EMT DE 
1" 

ML 
           

18.00    
 $             110,695   $          1,992,510  0%  $                            -  

ACOMETIDA DE TABLERO 
GENERAL DE DISTRIBUCCION  
(T.G.D). A TABLERO (C.A.B)  EN 
PRIMER PISO EN 2#8THHN + 
1#10AWG-T, ALOJADOS EN 
BANDEJA Y TUBERIA EMT DE 1" 

ML 
           

21.00    
 $               23,839   $             500,619  0%  $                            -  

ACOMETIDA DE TABLERO 
GENERAL DE DISTRIBUCCION 
(T.G.D). A TABLERO (T.B)  
PRIMER PISO,  EN 3#4THHN + 
1#6THHN + 1#8AWG-T, 
ALOJADOS EN BANDEJA Y 
TUBERIA  

ML 
             

3.00    
 $               53,242   $             159,726  0%  $                            -  

TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCION (T.G.D.) 

            

TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCION (T.G.D.) 

GL 
             

2.00    
 $          3,406,180   $          6,812,360  0%  $                            -  

ARMARIO PARA GRUPO DE 
MEDIDA AE319 CODENSA 
(A.G.M.) 

            

ARMARIO PARA GRUPO DE 
MEDIDA AE319 CODENSA 
(A.G.M.) 

GL 
             

1.00    
 $        13,835,350   $        13,835,350  0%  $                            -  



 

 

ACOMETIDAS GENERAL DE BAJA 
TENSION 

            

TUBERIA PVC DE 4" INCRUSTADA 
EN PISO PRIMER NIVEL 

ML 
           

32.00    
 $               46,589   $          1,490,848  

100
% 

 $             1,490,848  

TUBERIA EMT DE 4" SOBRE 
PUESTA ENTRADA TGD 

ML 
             

2.00    
 $               89,095   $             178,190  

100
% 

 $                178,190  

CAJA DE INSPECCION EN 
MAMPOSTERIA  

UN 
             

4.00    
 $             420,269   $          1,681,076  

100
% 

 $             1,681,076  

CAJA DE INSPECCION EN 
MAMPOSTERIA  

UN 
             

2.00    
 $          1,540,153   $          3,080,306  

100
% 

 $             3,080,306  

TENDIDO DE CABLE DE 
3#3/0THHN-AL + 1#2/0THHN-AL. 

ML 
           

47.00    
 $             535,159   $        25,152,473  

100
% 

 $           25,152,473  

DUCTERIA Y CAJAS TELEFONICAS             

TUBERIA PVC DE 2Ø2" EN TIERRA ML 
           

16.00    
 $               35,044   $             560,704  

100
% 

 $                560,704  

TUBERIA PVC DE 2Ø2" EN PARED ML 
             

7.00    
 $               18,280   $             127,960  

100
% 

 $                127,960  

CAJA DE PASO DE 20X25X10CMS UN 
             

2.00    
 $               57,031   $             114,062  

100
% 

 $                114,062  

CAJA DE INSPECCION EN 
MAMAPOSTERIA DE 
50X50X50CMS 

UN 
             

1.00    
 $             366,475   $             366,475  

100
% 

 $                366,475  

SUBESTACIONES Y M.T.             

EXCAVACION Y SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION DE CAJA DE 
INPECCION  

UN 
             

1.00    
 $          2,713,097   $          2,713,097  

100
% 

 $             2,713,097  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CODOS PREMOLDEADOS DE 
600A, PARA CABLE #2/0 AL A 
INSTALAR EN BARRAJE EN CAJA 
DE INSPECCION 

JGO 
             

1.00    
 $             761,065   $             761,065  

100
% 

 $                761,065  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TERMINALES PREMOLDEADOS 
400A, PARA CABLE #2/0 AL A 
INSTALAR EN  CELDA DE 
PROTECCION 

JGO 
             

1.00    
 $             522,782   $             522,782  

100
% 

 $                522,782  



 

 

MALLA DE PUESTA A TIERRA 
SEGÚN CALCULOS Y DISEÑO. 
SUMINISTRO Y ENTERRAMIENTO 
DE SEIS (6) VARILLAS C.W. 5/8" X 
2,4MTS. SUMINISTRO Y TENDIDO 
EN TIERRA DE SESENTA (60) MTS 
DE CABLE CU #2/0 DESNUDO. 

GL 
             

1.00    
 $          3,655,803   $          3,655,803  

100
% 

 $             3,655,803  

SUMINISTRO Y MONTAJE  DE 
CELDA TRIPLEX ; INCLUYE LOS 
SIGUIENTES EQUIPOS: UN 
SECCIONADOR ENTRADA - 
SALIDA; INCLUYE DOS 
SECCIONADORES TRIPOLARES A 
175.KV - 630A. 

GL 
             

1.00    
 $        17,473,180   $        17,473,180  0%  $                            -  

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR EN ACEITE 
TRIFASICO DE 112,5 KVA A 
11.400/208-120V 

UN 
             

1.00    
 $        14,710,000   $        14,710,000  0%  $                            -  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DPS TIPO VALVULA A 12KV 10KA, 
ZNO  

JGO 
             

1.00    
 $             469,551   $             469,551  0%  $                            -  

INTERCONEXION  ENTRE CELDA 
DE PROTECCION Y 
TRANSFORMADOR  EN CABLE AL 
3X120MM2 (2/0); INCLUYE 
TERMINALES PREMOLDEADOS 
400A - 17.5KV EN AMBOS 
EXTREMOS  

GL 
             

1.00    
 $          1,388,740   $          1,388,740  0%  $                            -  

PRUEBAS, PERMISOS Y 
TRAMITES 

            

RESINAS CORTAFUEGO UN 
             

4.00    
 $             297,500   $          1,190,000  0%  $                            -  

PRUEBA VLF UN 
             

1.00    
 $          1,500,000   $          1,500,000  0%  $                            -  

CERTIFICACION RETIE UN 
             

2.00    
 $          5,000,000   $        10,000,000  0%  $                            -  

PLANOS RECORD GLB 
             

1.00    
 $          1,500,000   $          1,500,000  0%  $                            -  



 

 

ACABADOS GENERALES 
BODEGAS 1-2 

            

MAMPOSTERIA             

MUROS PERIMETRALES Y MURO 
DIVISORIO LADRILLO 
ESTRUCTURAL 29X12X9  

M2 
      

1,008
.00    

 $               76,589   $        77,201,712  
100
% 

 $           77,201,712  

DOVELAS 1/2". INCLUYE 
GROUTING, ACERO DE 
REFUERZO, ANCLAJE 

ML 
      

2,016
.00    

 $               14,309   $        28,846,944  
100
% 

 $           28,846,944  

ANCLAJE PARA ARRANQUE 
DOVELAS 

UN 
         

390.0
0    

 $               11,000   $          4,290,000  
100
% 

 $             4,290,000  

VIGA DE REMATE DE MURO  ML 
         

189.0
0    

 $               81,586   $        15,419,754  
100
% 

 $           15,419,754  

IMPERMEABILIZACIONES              

LAVADO E IMPERMEABILIZACION  
MUROS FACHADAS  

M2 
      

1,364
.58    

 $                 5,500   $          7,505,190  
100
% 

 $             7,505,190  

CARPINTERIA METALICA, 
MADERA  

            

MARCOS METALICOS CL. 18  
ANCHO .80 

UN 
             

5.00    
 $             170,689   $             853,445  0%  $                            -  

PUERTA CORTAFUEGO CON 
NORMA DE SEGURIDAD - 
SUBESTACION 

UN 
             

3.00    
 $          1,500,000   $          4,500,000  0%  $                            -  

CERRADURAS TIPO YALE PARA 
PUERTAS DE SUBESTACION 

UN 
             

3.00    
 $               58,990   $             176,970  0%  $                            -  

PUERTA METALICA ACCESO 
VEHICULAR A NIVEL BODEGA DE  
4.65 X 5.05  TIPO BATIENTE 
ESTRUCTURA EN CALIBRE 16 Y 
TABLEROS EN CALIBRE 18 

UN 
             

2.00    
 $          4,600,000   $          9,200,000  

100
% 

 $             9,200,000  

PUERTA METALICA PARA  
MUELLE DE CARGA TIPO 
CORTINA CALIBRE 18 CON 
MONTANTE  (2.40 X 3.50) 

UN 
             

2.00    
 $          6,325,000   $        12,650,000  

100
% 

 $           12,650,000  



 

 

PUERTA DE ACCESO A OFICINAS 
EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 
MM ZOCALO Y DINTEL EN 
ALUMINIO CON CERRADURA DE 
CILINDRO Y MANIJAS DE ACERO 
INOXIDABLE DE 60CM DE LARGO 
(2.35*2.4) 

UN 
             

2.00    
 $          4,342,842   $          8,685,683  50%  $             4,342,842  

SOPORTES PARA BANDEJA 
ELECTRICA Y RED COLGANTE ALL 

UN 
           

60.00    
 $               28,864   $          1,731,831  

100
% 

 $             1,731,831  

TUBO SUBESTACIÒN Y REJILLAS 
CARCAMO  

UN 
             

1.00    
 $             534,921   $             534,921  0%  $                            -  

PUERTAS Y MARCOS EN MADERA UN 
             

2.00    
 $             385,406   $             770,812  50%  $                385,406  

APARATOS BAÑOS             

LAVAMANOS MARSELLA REF. 
1301 - 900 DE INCRUSTAR 

UN 
             

2.00    
 $             271,354   $             542,708  

100
% 

 $                542,708  

SUM. E INST. SANITARIO INC. 
GRIFERIA  

UN 
             

2.00    
 $             317,811   $             635,621  

100
% 

 $                635,621  

SUM. E INST. ORINAL  UN 
             

2.00    
 $             280,625   $             561,251  0%  $                            -  

SUM. E INST. POCETAS EN ACERO 
INOXIDABLE  INC. GRIFERIA  

UN 
             

2.00    
 $             199,123   $             398,245  0%  $                            -  

SUM. E INST. LLAVE  TIPO 
JARDINERA PARA POCETAS DE 
ASEO 

UN 
             

2.00    
 $               39,005   $               78,009  

100
% 

 $                  78,009  

MESON GRANITO GUAYAVITA ML 
             

2.00    
 $             215,000   $             430,000  0%  $                            -  

ESPEJO 4MM M2 
             

2.00    
 $             154,657   $             309,313  0%  $                            -  

PAPELERAS BAÑO UN 
             

2.00    
 $               46,000   $               92,000  0%  $                            -  

REJILLA SIFON DE PISO DE 3¨X2" UN 
             

2.00    
 $                 9,486   $               18,973  

100
% 

 $                  18,973  

REJILLA SIFON DE PISO DE 5¨X2" UN 
             

2.00    
 $                 9,486   $               18,973  

100
% 

 $                  18,973  

DUCHA MONOCONTROL TIPO 
SENCILLA 

UN 
             

1.00    
 $             277,403   $             277,403  0%  $                            -  



 

 

TAPA REGISTRO DE 20X20 UN 
             

2.00    
 $               10,664   $               21,328  

100
% 

 $                  21,328  

ANDENES Y RAMPAS             

BORDILLO 20X20 ML 
           

15.00    
 $               39,024   $             585,360  

100
% 

 $                585,360  

SARDINEL A-10 PARA 
CONFINAMIENTO  

ML 
           

30.00    
 $               58,875   $          1,766,250  

100
% 

 $             1,766,250  

CONFORMACION  MUELLES M3 
           

92.00    
 $               31,408   $          2,889,536  

100
% 

 $             2,889,536  

BASE GRANULAR B200    M3 
           

92.00    
 $               48,000   $          4,416,000  

100
% 

 $             4,416,000  

COMPACTACION SUBRASANTE M2 
           

92.00    
 $                 2,311   $             212,612  

100
% 

 $                212,612  

CONCRETO MR-39 PLACA 
CONTRAPISO PARQUEADEROS 
LIVIANOS Y ANDENES E:15CM 

M2 
         

230.0
0    

 $               66,865   $        15,378,950  
100
% 

 $           15,378,950  

TOPELLANTAS PREFABICADOS UN 
           

12.00    
 $               39,721   $             476,652  0%  $                            -  

EQUIPOS ESPECIALES             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
NIVELADORES PARA MUELLES 

UN 
             

2.00    
 $        12,700,000   $        25,400,000  50%  $           12,700,000  

ASEO              

CARGUE Y RETIRO DE BASURA Y 
ESCOMBRO 

M3 
         

150.0
0    

 $               35,000   $          5,250,000  
100
% 

 $             5,250,000  

LIMPIEZA GRAL DE PLACA DE 
CONTRAPISO. INCLUYE LAVADA 
MECÁNICA 

M2 
      

1,320
.00    

 $                 2,500   $          3,300,000  
100
% 

 $             3,300,000  

LIMPIEZA Y ASEO GL 
             

1.00    
 $          4,000,000   $          4,000,000  

100
% 

 $             4,000,000  

ACABADOS GENERALES BODEGA 
2 

            

FACHADA BODEGA 2             

VENTANERIA PRINCIPAL M2 
           

89.74    
 $             232,759   $        20,887,759  

100
% 

 $           20,887,759  



 

 

VENTANERIA SENCILLA FACHADA 
PRINCIPAL Y FACHADA 
POSTERIOR 

M2 
           

55.08    
 $             155,172   $          8,547,517  

100
% 

 $             8,547,517  

VENTANA CON BASCULANTE 
PARA BAÑO - 0.60 X 0.60 

UN 
             

4.00    
 $             198,276   $             793,103  

100
% 

 $                793,103  

FACHADA EN LADRILLO 
PRENSADO TIPO SANTAFE  

M2 
           

36.12    
 $               79,611   $          2,875,557  

100
% 

 $             2,875,557  

LAVADO E IMPERMEABILIZACION  
MUROS FACHADAS  

M2 
           

36.12    
 $                 5,849   $             211,271  

100
% 

 $                211,271  

FACHADA INTERIOR LADRILLO 
ESTRUCTURAL 29X12X9  

M2 
           

53.54    
 $               66,025   $          3,535,031  

100
% 

 $             3,535,031  

LAVADO E IMPERMEABILIZACION  
MUROS FACHADA HACIA 
BODEGA 

M2 
           

53.54    
 $                 5,849   $             313,168  

100
% 

 $                313,168  

MUROS DE FACHADA EN 
BLOQUE #5 

M2 
           

21.35    
 $               52,072   $          1,111,728  

100
% 

 $             1,111,728  

PAÑETE LISO FACHADA  M2 
           

42.70    
 $               25,634   $          1,094,592  

100
% 

 $             1,094,592  

PAÑETE LISO FACHADA  ML 
           

37.50    
 $               17,387   $             652,015  

100
% 

 $                652,015  

FILOS PAÑETE EXTERNO ML 
           

75.00    
 $                 6,251   $             468,815  

100
% 

 $                468,815  

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 
ACORAZADO 

M2 
           

42.70    
 $               24,727   $          1,055,831  

100
% 

 $             1,055,831  

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 
ACORAZADO 

ML 
           

37.50    
 $               17,766   $             666,239  

100
% 

 $                666,239  

FILOS PINTURA ML 
           

75.00    
 $                 6,952   $             521,379  

100
% 

 $                521,379  

CORTASOL M2 
             

9.55    
 $             215,517   $          2,058,190  0%  $                            -  

MUROS INTERIORES BODEGA 2             

MUROS INTERIORES BLOQUE 
PV5 

M2 
         

452.6
1    

 $               35,324   $        15,988,164  
100
% 

 $           15,988,164  

MUROS INTERIORES BLOQUE 
PV5 

ML 
           

80.00    
 $               24,678   $          1,974,207  

100
% 

 $             1,974,207  



 

 

PAÑETE LISO MUROS M2 
         

504.8
8    

 $               21,385   $        10,797,071  
100
% 

 $           10,797,071  

PAÑETE LISO MUROS INTERIOR - 
SOBRE MAMPOSTERIA  

ML 
         

250.0
0    

 $               12,404   $          3,101,078  
100
% 

 $             3,101,078  

FILOS PAÑETE ML 
         

500.0
0    

 $                 7,322   $          3,661,207  
100
% 

 $             3,661,207  

ESTUCO Y VINILO TRES MANOS  
MUROS 

M2 
         

504.8
8    

 $               19,665   $          9,928,326  
100
% 

 $             9,928,326  

ESTUCO Y VINILO TRES MANOS  
MUROS 

ML 
         

250.0
0    

 $               13,226   $          3,306,466  
100
% 

 $             3,306,466  

FILOS ESTUCO  ML 
         

500.0
0    

 $                 3,993   $          1,996,552  
100
% 

 $             1,996,552  

PISOS BODEGA 2             

ALISTADO DE PISOS  M2 
         

367.0
6    

 $               25,487   $          9,355,284  
100
% 

 $             9,355,284  

ENCHAPE EN CERAMICA M2 
           

35.32    
 $               44,934   $          1,587,055  

100
% 

 $             1,587,055  

GUARDAESCOBA EN CERAMICA  M2 
           

56.85    
 $               13,026   $             740,520  

100
% 

 $                740,520  

ENCHAPE EN PORCELANATO M2 
         

302.5
6    

 $               77,633   $        23,488,640  
100
% 

 $           23,488,640  

GUARDAESCOBA EN 
PORCELANTO 

M2 
         

171.8
6    

 $               25,862   $          4,444,655  
100
% 

 $             4,444,655  

ACABADO ESCALERAS UN  
             

3.00    
 $          1,034,483   $          3,103,448  

100
% 

 $             3,103,448  

CIELO RAZO BODEGA 2             



 

 

TECHO DRYWALL M2 
         

222.2
0    

 $               41,886   $          9,307,069  
100
% 

 $             9,307,069  

DILATACION Z ML 
         

112.0
7    

 $                 4,348   $             487,311  
100
% 

 $                487,311  

APARATOS BAÑOS BODEGA 2             

COMBO SANITARIO 
MONTECARLO - BAÑOS 
GERENCIA 

UND 
             

4.00    
 $             387,931   $          1,551,724  

100
% 

 $             1,551,724  

SANITARIO SMART - BAÑOS 
PERSONAL  

UND 
             

4.00    
 $             258,621   $          1,034,483  

100
% 

 $             1,034,483  

LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 
             

2.00    
 $             163,793   $             327,586  

100
% 

 $                327,586  

POCETA PARA COCINETA 
INCLUYE GRIFERIA 

UND 
             

1.00    
 $             155,172   $             155,172  

100
% 

 $                155,172  

POCETA DE ASEO UND 
             

1.00    
 $             155,172   $             155,172  

100
% 

 $                155,172  

ESPEJOS 4MM M2 
             

7.05    
 $             112,069   $             790,086  

100
% 

 $                790,086  

CARPINTERIA EN MADERA              

PUERTAS CON MARCO EN 
MADERA INCLUYE CERRADURA 

UND 
           

11.00    
 $             387,931   $          4,267,241  

100
% 

 $             4,267,241  

MUEBLES EN TABLEX RH PARA 
COCINETA Y BAÑOS GERENCIA 

ML 
             

7.24    
 $             474,138   $          3,432,759  

100
% 

 $             3,432,759  

CARPINTERIA METALICA             

DIVISIONES PARA BAÑOS  M2 
             

9.22    
 $             275,862   $          2,542,897  

100
% 

 $             2,542,897  

BARANDA MEZANINE ML ML 
             

7.17    
 $             155,172   $          1,112,586  

100
% 

 $             1,112,586  

TRAMO DE ESCALERA METALICA  UN 
             

3.00    
 $          2,715,517   $          8,146,552  

100
% 

 $             8,146,552  

BARANDA ESCALERA ML 
           

58.62    
 $             155,172   $          9,096,207  

100
% 

 $             9,096,207  

MESONES             

MESON EN GRANITO PARA 
LAVAMANOS - PERSONAL 

ML 
             

2.00    
 $             387,931   $             775,862  0%  $                            -  



 

 

MESON EN GRANITO PARA 
LAVAMANOS - GERENCIA 

ML 
             

2.00    
 $             387,931   $             775,862  0%  $                            -  

MESON PARA COCINETA ML 
             

3.24    
 $             387,931   $          1,256,897  0%  $                            -  

ILUMINACION              

PANEL LED DE DESCOLGAR 
60X60 X 45W 

UN 
           

88.00    
 $             132,784   $        11,685,034  60%  $             7,011,021  

PANEL LED DE DESCOLGAR X 
25W 

UN 
           

13.00    
 $             122,060   $          1,586,784  

100
% 

 $             1,586,784  

BALA LED INCRUSADA EN 
DRYWALL X 25W 

UN 
           

14.00    
 $               74,033   $          1,036,459  

100
% 

 $             1,036,459  

LAMPARA APLIQUE X 25W UN 
             

8.00    
 $               76,778   $             614,228  

100
% 

 $                614,228  

LAMPARA HERMETICA LED IP66 
2X18W 

UN 
             

7.00    
 $             106,829   $             747,805  

100
% 

 $                747,805  

CONECCION Y ACCESORIOS GL 
             

1.00    
 $          6,896,552   $          6,896,552  

100
% 

 $             6,896,552  

REDES HIDROSANITARIAS             

REDES HIDROSANITARIAS GL 
             

1.00    
 $        12,931,034   $        12,931,034  

100
% 

 $           12,931,034  

 SUB-TOTAL S/ 
IVA 

                                 970,294,929.00    
                                 

859,844,789.00    

 ADMINISTRATI
VOS 

8.00% 
      

77,623,594.00  
8.0
0% 

         68,787,583.00  

 IMPREVISTOS 4.00% 
      

38,811,797.00  
4.0
0% 

         34,393,792.00  

 UTILIDAD 4.00% 
      

38,811,797.00  
4.0
0% 

         34,393,792.00  

 IVA / UTILIDAD 19.00% 
        

7,374,241.00  
19.

00% 
           6,534,820.00  

 TOTAL                               1,132,916,358.00    
                              

1,003,954,776.00    
 
 

CONVENCIONES 

PENDIENTE  % POR EJECUTAR  

100% ACTIVIDAD EJECUTADA 



 

 

 
 

 Se computaron las actividades realmente ejecutadas, arrojando un valor a pagar de 
$1.003.954.776 
 

 

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 

VALOR EJECUTADO  $       1,003,954,776  

VALOR CANCELADO  $       1,034,500,000  

VALOR A FAVOR DE CONTRATANTE  $             30,545,224  
 
 

o Del contrato OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01, el  contratante tiene un saldo a favor por 
valor de $30.545.224. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS NO VALORIZADAS DENTRO DE LOS 
CONTRATOS 
 
 

PRESUPUESTO - ACTIVIDADES ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT   PRECIO   TOTAL   % EJECUTADO  

ESTRUCTURA METALICA 
VOLADIZOS 

KG         1,238.16     $              6,200   $       7,676,570  100% 

TRAMITE RPH GL                1.00     $       5,000,000   $       5,000,000  100% 

FUNDIDA METALDECK - 
MAYOR AREA MEZANINE 

M2              11.03     $          173,405   $       1,911,795  100% 

ALISTADO DE PISOS - 
MAYOR AREA MEZANINE 

M2              11.03     $            23,500   $          259,088  100% 

ENCHAPE 
PORCELANATO - MAYOR 
AREA MEZANINE 

M2              11.03     $            77,633   $          855,904  100% 



 

 

BOMBA S PARA FOZO 
EYECTOR  

UND                1.00     $       2,064,000   $       2,064,000  100% 

 SUB-TOTAL S/ IVA                               17,767,356.00     

 ADMINISTRATIVOS 8.00%      1,421,388.00   

 IMPREVISTOS 4.00%         710,694.00   

 UTILIDAD 4.00%         710,694.00   

 IVA / UTILIDAD 19.00%         135,032.00   

 TOTAL                               20,745,164.00     

 
 El valor de las actividades ejecutadas pero no valorizadas es de $20.745.164. 

 
RESUMEN 
 

 

VALOR A FAVOR DE 
CONTRATISTA 

VALOR A FAVOR DE 
CONTRATANTE 

COC-AMAVIA-2018-01  $    72,000,000    

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01  $    14,672,123    

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01    $  30,545,224  

ACTIVIDADES ADICIONALES  $    20,745,164    

TOTAL  $  107,417,287   $  30,545,224  

SALDO TOTAL A FAVOR DE AMAVIA  $    76,872,063   

 
 El saldo a favor al contratista Constructora Amavia asciende a $76.872.063, este corresponde 

a las actividades ejecutadas a la fecha. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
HAROLD E. AMAYA R. 
Representante Legal 
Constructora Amavia SAS 
Nit. 900.236.840-9 



 

 

Bogotá, 14 de julio de 2020 

C-ENV-66-20 

Señores 
FABIO ARDILA 
SANDRA PATRICIA PULIDO 
Lote 137 A2 – Celta Trade Park  
Ciudad 

 
Referencia: Requerimiento judicial 

 
HAROLD ERNESTO AMAYA RODRIGUEZ, persona de condiciones civiles conocidas, obrando 

en nombre propio y en representación legal de la CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S., atendiendo 

sus misivas y continuos incumplimientos al contrato COC- AMAVIA- 2018-01 de fecha 11 de 

enero de 2018 consistente en la construcción de la bodega del lote 137 A2 situado en el parque 

Industrial CELTA ubicado en el municipio de Funza Cundinamarca y las diferentes 

modificaciones “Otro Si No 1” el día 21 de marzo de 2019 y “Otro Si No 2” el día 13 de junio de 

2019, con la presente, se requiere de manera perentoria para que en el término de tres (3) días 

hábiles, se proceda a cumplir con las siguientes obligaciones contractuales, so pena de proceder 

a la terminación definitiva del contrato descrito: 

 

1.- Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; entrega de carta de 

“Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade Park” 

2.- Carta emitida por el Parque Industrial Celta  en donde se indique la compra proyectada de la 

RMU. 

3.- La aceptación y pago de los siguientes valores que corresponden a labores ejecutadas por 

AMAVIA S.A.S. 

 

VALOR A FAVOR 
DE CONTRATISTA 

VALOR A FAVOR 
DE CONTRATANTE 

COC-AMAVIA-2018-01  $    72,000,000    

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01  $    14,672,123    

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01    $  30,545,224  

ACTIVIDADES ADICIONALES  $    20,745,164    

TOTAL  $  107,417,287   $  30,545,224  

SALDO TOTAL A FAVOR DE AMAVIA  $    76,872,063   
 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- En reiteradas oportunidades la constructora en su calidad de contratista ha presentado para 

su pago una conciliación de gastos soportada en las labores contratadas y ejecutadas a buen 

término y atendiendo parámetros contractuales que fueron diseñados y aceptados de manera 

libre y voluntaria por las partes. 

2.- Pese a lo anterior, su posición ha sido de rechazo y no pago de las obras ejecutadas, 

argumentando para ello situaciones que no son de recibo para la constructora y que contravienen 

la cláusula cuarta del contrato COC- AMAVIA- 2018-01 y sus modificaciones: 

 

“…Cuarta. Obligaciones del CONTRATANTE.- EL CONTRATANTE se obliga a: 
1. Cancelar los valores fijados al CONTRATISTA, según la forma que se pacto dentro del 

término debido. 
2. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con 

normalidad su labor independiente…” 
 

3.- Contamos con los correos calendados 12 de mayo de 2020, 29 de mayo de 2020 y 23 de 

junio 2020  mediante los cuales solicitamos de su parte: “1.- Autorización del predio Lote 140 

para la conexión al punto CD87778; entrega de carta de “Solicitud permiso para la conexión al 

punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade Park” 2.- Carta emitida por el Parque Industrial Celta  en 

donde se indique la compra proyectada de la RMU.” requisitos para anexar a la solicitud en cita, 

la que por estas razones no ha sido radicada. 

 

4.- De manera personal y documental, se le ha manifestado en diferentes oportunidades que la 

terminación de las obras contractuales pendientes está sujeta a labores y ejecuciones propias 

del contratante y que consisten en: 

 

4.1. Para continuar con los tramites de definitiva eléctrica y su posterior ejecución: el envío de los 

documentos “1.- Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; entrega 

de carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade Park” 

2.- Carta emitida por el Parque Industrial Celta  en donde se indique la compra proyectada de la 

RMU.”. 

 



 

 

5.- Definitivamente, su actitud de incumplimiento contractual está generando perjuicios a la 

constructora, razón por la cual, requerimos el cumplimiento inmediato de sus obligaciones 

contractuales a fin de lograr la terminación de las obras contratadas, para lo cual nos permitimos 

transcribir la clausula novena del contrato, la cual dice: 

 

“…Novena.  Causales de Terminación. – EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA podrán 
dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo por las siguientes causas: 
1. Incumplimiento de cualquiera de las partes respecto a cualquiera de las obligaciones 

previstas en el presente contrato. Las partes acuerdan que previa la decisión o 
declaratoria de incumplimiento mediará por escrito las observaciones de una u otra 

parte con el propósito de conciliar las diferencias y aplicar las medidas correctivas que 
fueren necesarias o acordadas. 

Si subsistieren las causales de incumplimiento, las conductas antes señaladas serán 
causal de terminación del presente contrato en forma inmediata. 

2. Mutuo acuerdo. 
3. Disolución o apertura de cualquier procedimiento de naturaleza concursal de cualquiera 

de las partes. 
4. El conocimiento que llegare a tener EL CONTRATANTE acerca de la inclusión del 

CONTRATISTA en listas o reportes negativos relacionados con el Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos. 

5. Las demás previstas en la Ley…” 
 

6.- En consecuencia, previo a la declaratoria de incumplimiento, solicitamos se entregue la 
documentación requerida o en su defecto, se manifieste expresamente la posibilidad de una 
terminación consensuada del contrato descrito y así evitar el desgaste en las relaciones 
comerciales de las partes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
HAROLD E. AMAYA R. 
Representante Legal 
Constructora Amavia SAS 
Nit. 900.236.840-9 



  

 

Bogotá, 25 de septiembre de 2020  

C-ENV-75-20 

 

Señores  

FABIO ARDILA 

SANDRA PATRICIA PULIDO 

Lote 137 A2 – Celta Trade Park  

Ciudad  

 

 

Referencia:   Contrato de Obra Civil CPC-AMAVIA-2018-01 de 2018  

Asegurado   Fabio Ardila Rocha  

Póliza    Cumplimiento Particular No. 360-45-994000008495 

 

  

HAROLD ERNESTO AMAYA RODRIGUEZ, persona de condiciones civiles conocidas, 

obrando en nombre propio y en representación legal de la CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S., 

atendiendo a su requerimiento y a la solicitud de incumplimiento presentada por el señor  

FABIO ARDILA ROCHA ,respecto del contrato COC- AMAVIA- 2018-01 de fecha 11 de enero 

de 2018, consistente en la construcción de la bodega del lote 137 A2 situado en el parque 

Industrial CELTA ubicado en el municipio de Funza Cundinamarca y las diferentes 

modificaciones “Otro Si No 1” el día 21 de marzo de 2019 y “Otro Si No 2” el día 13 de junio 

de 2019, con la presente, se da respuesta a su comunicación calendada 17 de septiembre de 

2020, lo cual se hace desde las siguientes: 

 

1.- Incumplimiento de la Constructora Amavia s.a.s: La misma no es aceptada por la 

constructora Amavia s.a.s, conforme a los siguientes planteamientos: 

 

De manera sorpresiva, la misiva de incumplimiento solo es presentada por el señor FABIO 

ARDILA ROCHA, quien no es el único firmante como parte contratante dentro de los 

documentos ya referenciados, pues olvida relacionar a la señora SANDRA PATRICIA 

PULIDO, quien también hace parte integral de la relación contractual que nos une y quien 

además también debería firmar el documento contentivo de la solicitud de incumplimiento. 

 

Aunado a lo anterior el solicitante intenta confundir a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA, con el informe presentado por CONSTRUCTORA AMAVIA el día 7 de julio de 

2020, pues en él, lo que se  evidencia es la relación de pagos y ejecución presentadas por la 

CONSTRUCTORA AMAVIA SAS, respecto de cada avance de obra realizado, sin embargo, 

la intención del señor FABIO ARDILA ROCHA es hacer incurrir a la aseguradora en un pago 



  

 

injustificado, presentando una solicitud de incumplimiento caprichosa y por demás tardía, por 

lo que a manera de réplica nos permitimos informar con claridad la relación de hechos que 

acontecieron la relación contractual. 

 

En primera medida entre las partes CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S, en su calidad de 

contratista y FABIO ARDILA y SANDRA PATRICIA PULIDO, en sus calidades de contratantes, 

se pactó el contrato de obra civil COC- AMAVIA- 2018-01 de fecha 11 de enero de 2018, 

contrato que ascendió a la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($600.000.000). 

 

Hay que dejar claro, tal como se informó en el acta de liquidación presentada el día 7 de julio 

de 2020 que a la fecha los señores FABIO ARDILA y SANDRA PATRICIA PULIDO, se han 

rehusado a completar siquiera los pagos de este primer acuerdo, por cuanto las obras que 

correspondían a este primer pacto ya fueron 100% ejecutadas, empero, a la fecha, al 

contratista de este primer contrato se le adeuda una suma SETENTA Y DOS MILLONES DE 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($72.000.000), suma que de manera temeraria el accionante 

olvida mencionar, pues ya de entrada se vislumbra su incumplimiento. 

 

Ahora bien, entre las partes se pacta un segundo acuerdo, el cual se plasmó en el Otro Si No 

1” el día 21 de marzo de 2019, por un valor de $159,877,123.00, habiendo pactado un valor 

entre las partes y ejecutado casi un 99%, de este nuevo pacto, se le informó al contratante 

que se realizó un computo de las actividades realmente ejecutadas, arrojando un valor a pagar 

de $157.672.123, nuevamente adeudándole al contratista la suma de CATORCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIRES PESOS MONEDA CORRIENTE 

($ 14,672,123 ), valor que fue solicitado por el contratista y que nuevamente se vislumbra su 

falta de pago. 

 

Seguidamente se pactó un tercer acuerdo, el cual se plasmó en el Otro Si No 2” el día 13 de 

junio de 2019, por un valor de $ 1.132.916.358.59, del presente acuerdo las obras se 

alcanzaron a realizar en un 88.6% del total de la ejecución, pero nos vimos obligados a parar 

la obra hasta tanto el contratante: 

 

- Provisional de energía: Suministre el cable requerido para la conexión de la provisional 

de energía, razón por la cual la obra civil no se podía finalizar dado que si la obra civil se 

terminaba la empresa prestadora del servicio de electricidad no aprobaría trámites para 

provisional de energía. 

 

 

 

 



  

 

- Energía definitiva:  

- Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; entrega de 

carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade 

Park”  

- Carta emitida por el Parque Industrial Celta en donde se indique la compra 

proyectada de la RMU. 

- La aceptación y pago de los siguientes valores que corresponden a labores 

ejecutadas por AMAVIA S.A.S. 

 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATISTA 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATANTE 

COC-AMAVIA-2018-01  $    72,000,000    

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01  $    14,672,123    

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01    $  30,545,224  

ACTIVIDADES ADICIONALES  $    20,745,164    

TOTAL  $  107,417,287   $  30,545,224  

SALDO TOTAL A FAVOR DE AMAVIA  $    76,872,063   
 

 

1.1.- En reiteradas comunicaciones, se ha requerido de los siguientes aspectos técnicos 

propios del contratante a fin de continuar con la ejecución de la obra descrita en el contrato, a 

saber:  

 

1. Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; 

entrega de carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 

– Lote 140 - Celta Trade Park”  

2. Carta emitida por el Parque Industrial Celta en donde se indique la compra 

proyectada de la RMU. 

 

Solicitudes que fueron radicadas mediante correo calendado de día Mar 14/07/2020 10:42 AM 

 

1.2.- Respecto a la misiva de julio 7 de 2020, y como se informó supra, contrario a la 

interpretación del contratante, la misma tiene como objeto delimitar el avance en la ejecución 

de las obras y las obras pendientes por realizar, ello en el entendido, que es la contratante 

quien ha incumplido, pues las obras pendientes requieren de: 

 

- Provisional de energía: Suministro del cable requerido para terminar actividad de 

provisional de energía y poder continuar con las actividades de obra civil. 

 

 



  

 

 

- Energía definitiva:  

- Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; entrega de 

carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade 

Park”  

- Carta emitida por el Parque Industrial Celta en donde se indique la compra 

proyectada de la RMU. 

 

- La aceptación y pago de los valores que corresponden a labores ejecutadas por AMAVIA 

S.A.S., este valor asciende a la suma de $76,872,063. 

 

Es menester, transcribir en este item, lo descrito en la cláusula cuarta del contrato, respecto 

de las obligaciones del contratante: 

 

 

“…Cuarta. Obligaciones del CONTRATANTE.- EL CONTRATANTE se obliga a: 1. 

Cancelar los valores fijados al CONTRATISTA, según la forma que se pactó dentro 

del término debido.  

2. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar 

con normalidad su labor independiente…”  

 

Lo anterior, aunado a los pagos pendientes de las obras ejecutadas que asciende a la suma 

de $76,872,063 setenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil sesenta y tres 

pesos m/cte, valores que se niegan a pagar sin argumento contundente y que denotan el 

incumplimiento contractual de los contratantes en este asunto. 

 

1.3.- La interventoría contratada es a todas luces parcializada y tardía, pues si bien es cierto, 

en una primera etapa del contrato existió, la misma no fue contratada para la ejecución del 

otro si No 1 y No 2, conforme al capricho del contratante. 

 

Respecto de la interventoría en el primer contrato, no existe reparo, reclamo o requerimiento 

en la ejecución de la obra, razonable concluir, que lo presentado a ultima hora, es un informe 

parcializado y con el único fin de negar los pagos e inculpar al contratista. 

 

Conforme el Decreto 2090 de 1989, es pertinente aclarar, desde la óptica jurídica, la razón de 

ser de la interventoría en la ejecución de una obra, veamos: 

 

“DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. Se entiende por interventoría el servicio prestado por 

un profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto 



  

 

arquitectónico o de la construcción. El Interventor es el representante de la entidad 

contratante durante todas las etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y 

liquidación. 

 

Las labores de interventoría son: 

 

-INTERVENTORIA DEL PROYECTO. Consiste en una asesoría a la entidad contratante 

durante la etapa de diseño y estudios del proyecto para garantizarle que los planos 

interpreten la voluntad del cliente, cumplan con sus requisitos dentro de su disponibilidad de 

recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecución de la obra. 

 

 

- INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION. El servicio de interventoría durante la 

construcción comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias 

e inseparables durante la obra, por lo cual ambas deben ser realizadas por la misma persona 

o entidad. 

 

6.1.2.1 INTERVENTORIA TECNICA. En la interventoría técnica la función del Interventor se 

encamina velar por el correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de las normas 

de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. En cumplimiento de sus funciones el 

Interventor exigirá al constructor cuando sea necesario, la realización de ensayos y pruebas. 

De todos los trabajos autorizados el Interventor deberá dejar constancia escrita. 

 

- INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. El Interventor velará por el cumplimiento del contrato 

del constructor y supervigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el 

programa y el presupuesto previamente aprobados. Vigilará además el cumplimiento de las 

pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los 

organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.” 

 

 

Dado lo anterior, es claro que el contrato COC-AMAVIA-2018-01 de 2018, no fue debidamente 

regulado por Interventoría, pues la misma fue contratada solo para el primer acuerdo 

contractual, sin que a su finalización se generara algún reporte de mala ejecución de obra, 

ahora bien, dicha interventoría no fue estipulada, por voluntad del contratante, para las 

modificaciones realizadas con los  “Otro Si No 1” el día 21 de marzo de 2019 y “Otro Si No 2” 

el día 13 de junio de 2019, por tanto no puede el contratante endilgar culpa e incumplimiento 

contractual, con un informe de obra que se realizó tiempo después de finalizadas las mismas 

y aunado a ello, sin presencia del contratista, pues para que se realice un seguimiento de 

interventoría conforme la norma, deberá el mismo estar presente en todas y cada una de las 

etapas tal y como lo describe lo acotado en precedencia, y, como se puede notar en el 



  

 

presente caso, el informe  solo se dedica a orientar el incumplimiento  al contratista, olvidando 

mencionar los incumplimientos de su cliente, dejando consigo clara su imparcialidad. 

 

Abandono de la obra: falta a la verdad el contratante y se torna desleal en su comportamiento, 

pues basta con citar el correo de Vie 19/06/2020 4:10 PM, mediante el cual se requiere a la 

constructora para el retiro de implementos y personal  

 

1.4.- Respecto a los pagos efectuados a la fecha se concretan a los siguientes: 

 

FECHA  VALOR  CONCEPTO   

22/01/2018  $         60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

22/01/2018  $         60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

16/03/2018  $         78,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

26/01/2019  $         50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

04/02/2019  $         54,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

22/02/2019  $         50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/03/2019  $         38,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

12/04/2019  $         48,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

30/04/2019  $         47,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

13/05/2019  $         37,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

16/05/2020  $         24,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5* 

31/05/2019  $         25,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

14/06/2019  $         30,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 6 

17/06/2019  $      340,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

19/07/2019  $         70,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

19/07/2019  $      100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

09/08/2019  $      200,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

13/09/2019  $         10,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

13/09/2019  $         85,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/10/2019  $      100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

19/10/2019  $         86,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

14/11/2019  $      113,500,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

TOTAL  $   1,705,500,000    
 

 

 

 

 



  

 

Restando por pagar las siguientes sumas conforme al avance de obra: 

 

 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATISTA 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATANTE 

COC-AMAVIA-2018-01  $    72,000,000    

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01  $    14,672,123    

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01    $  30,545,224  

ACTIVIDADES ADICIONALES  $    20,745,164    

TOTAL  $  107,417,287   $  30,545,224  

SALDO TOTAL A FAVOR DE AMAVIA  $    76,872,063   
 

 

1.5 Perjuicios ocasionados: Los mismos son rechazados por cuanto el incumplimiento es 

propio de la contratante, conforme se ha plasmado en líneas anteriores, pues no solo incurre 

en mora en el pago de las sumas dinerarias pactadas y debidamente ejecutadas, sino que 

además su tardía intervención a las solicitudes del contratista, evidencian la falta de ejecución 

al no aportar los medios necesarios para que el contratista logrará ejecutar la obra der manera 

definitiva. 

 

Habiéndose presentado varios retrasos en los pagos por la contratante conforme a labores 

ejecutadas, CONSTRUCTORA AMAVIA SAS, a fin de no ralentizar el cabal cumplimiento, 

seguía ejecutando su labor, inclusive realizando solicitudes de obra diferentes y por solicitud 

del contratante, para poder continuar con las obras incluidas en los contratos, ello se ve 

reflejado en la ejecución de las siguientes actividades que no habían sido valorizadas dentro 

de los contratos. 

 

PRESUPUESTO - ACTIVIDADES ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT   PRECIO   TOTAL   % EJECUTADO  

ESTRUCTURA METALICA 

VOLADIZOS 
KG         1,238.16     $              6,200   $       7,676,570  100% 

TRAMITE RPH GL                1.00     $       5,000,000   $       5,000,000  100% 

FUNDIDA METALDECK - 

MAYOR AREA MEZANINE 
M2              11.03     $          173,405   $       1,911,795  100% 

ALISTADO DE PISOS - 

MAYOR AREA MEZANINE 
M2              11.03     $            23,500   $          259,088  100% 



  

 

ENCHAPE PORCELANATO - 

MAYOR AREA MEZANINE 
M2              11.03     $            77,633   $          855,904  100% 

BOMBA S PARA FOZO 

EYECTOR  
UND                1.00     $       2,064,000   $       2,064,000  100% 

 SUB-TOTAL S/ IVA                               17,767,356.00     

 ADMINISTRATIVOS 8.00%      1,421,388.00   

 IMPREVISTOS 4.00%         710,694.00   

 UTILIDAD 4.00%         710,694.00   

 IVA / UTILIDAD 19.00%         135,032.00   

 TOTAL                               20,745,164.00     

 

 

Fatigados de los insistentes correos, llamadas y reuniones, nos vimos obligados inclusive a 

recordarle al contratista mediante misiva fechada del día 14 de julio de 2020, documento en 

el cual, nos permitimos insistir en la necesidad de la colaboración del contratante en darle las 

herramientas necesarias para poder continuar, inclusive solicitando la terminación, por su 

incumplimiento. 

 

4.- Confirmación de la terminación del contrato: No aceptamos la aseveración de 

incumplimiento de la constructora, sin embargo, aceptamos la terminación del contrato e 

invitamos nuevamente a una salida consensuada que permita la solución a un conflicto 

jurídico. 

 

5- ANEXOS: 

1. CORREO 19062020 

2. RESPUESTA PROPUESTA PROVISIONAL AMAVIA 

3. CORREO 07072020 

4. COMUNICADO C-ENV-063-20 

5. CORREO – 14072020 

6. COMUNICADO C-ENV-066-20  

 

Cordialmente, 

 

 
 
HAROLD E. AMAYA R. 
Representante Legal 
Constructora Amavia SAS 
Nit. 900.236.840-9 



  

 

Bogotá, 25 de septiembre de 2020  

C-ENV-75-20 

 

Señores  

FABIO ARDILA 

SANDRA PATRICIA PULIDO 

Lote 137 A2 – Celta Trade Park  

Ciudad  

 

 

Referencia:   Contrato de Obra Civil CPC-AMAVIA-2018-01 de 2018  

Asegurado   Fabio Ardila Rocha  

Póliza    Cumplimiento Particular No. 360-45-994000008495 

 

  

HAROLD ERNESTO AMAYA RODRIGUEZ, persona de condiciones civiles conocidas, 

obrando en nombre propio y en representación legal de la CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S., 

atendiendo a su requerimiento y a la solicitud de incumplimiento presentada por el señor  

FABIO ARDILA ROCHA ,respecto del contrato COC- AMAVIA- 2018-01 de fecha 11 de enero 

de 2018, consistente en la construcción de la bodega del lote 137 A2 situado en el parque 

Industrial CELTA ubicado en el municipio de Funza Cundinamarca y las diferentes 

modificaciones “Otro Si No 1” el día 21 de marzo de 2019 y “Otro Si No 2” el día 13 de junio 

de 2019, con la presente, se da respuesta a su comunicación calendada 17 de septiembre de 

2020, lo cual se hace desde las siguientes: 

 

1.- Incumplimiento de la Constructora Amavia s.a.s: La misma no es aceptada por la 

constructora Amavia s.a.s, conforme a los siguientes planteamientos: 

 

De manera sorpresiva, la misiva de incumplimiento solo es presentada por el señor FABIO 

ARDILA ROCHA, quien no es el único firmante como parte contratante dentro de los 

documentos ya referenciados, pues olvida relacionar a la señora SANDRA PATRICIA 

PULIDO, quien también hace parte integral de la relación contractual que nos une y quien 

además también debería firmar el documento contentivo de la solicitud de incumplimiento. 

 

Aunado a lo anterior el solicitante intenta confundir a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA, con el informe presentado por CONSTRUCTORA AMAVIA el día 7 de julio de 

2020, pues en él, lo que se  evidencia es la relación de pagos y ejecución presentadas por la 

CONSTRUCTORA AMAVIA SAS, respecto de cada avance de obra realizado, sin embargo, 

la intención del señor FABIO ARDILA ROCHA es hacer incurrir a la aseguradora en un pago 



  

 

injustificado, presentando una solicitud de incumplimiento caprichosa y por demás tardía, por 

lo que a manera de réplica nos permitimos informar con claridad la relación de hechos que 

acontecieron la relación contractual. 

 

En primera medida entre las partes CONSTRUCTORA AMAVIA S.A.S, en su calidad de 

contratista y FABIO ARDILA y SANDRA PATRICIA PULIDO, en sus calidades de contratantes, 

se pactó el contrato de obra civil COC- AMAVIA- 2018-01 de fecha 11 de enero de 2018, 

contrato que ascendió a la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($600.000.000). 

 

Hay que dejar claro, tal como se informó en el acta de liquidación presentada el día 7 de julio 

de 2020 que a la fecha los señores FABIO ARDILA y SANDRA PATRICIA PULIDO, se han 

rehusado a completar siquiera los pagos de este primer acuerdo, por cuanto las obras que 

correspondían a este primer pacto ya fueron 100% ejecutadas, empero, a la fecha, al 

contratista de este primer contrato se le adeuda una suma SETENTA Y DOS MILLONES DE 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($72.000.000), suma que de manera temeraria el accionante 

olvida mencionar, pues ya de entrada se vislumbra su incumplimiento. 

 

Ahora bien, entre las partes se pacta un segundo acuerdo, el cual se plasmó en el Otro Si No 

1” el día 21 de marzo de 2019, por un valor de $159,877,123.00, habiendo pactado un valor 

entre las partes y ejecutado casi un 99%, de este nuevo pacto, se le informó al contratante 

que se realizó un computo de las actividades realmente ejecutadas, arrojando un valor a pagar 

de $157.672.123, nuevamente adeudándole al contratista la suma de CATORCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIRES PESOS MONEDA CORRIENTE 

($ 14,672,123 ), valor que fue solicitado por el contratista y que nuevamente se vislumbra su 

falta de pago. 

 

Seguidamente se pactó un tercer acuerdo, el cual se plasmó en el Otro Si No 2” el día 13 de 

junio de 2019, por un valor de $ 1.132.916.358.59, del presente acuerdo las obras se 

alcanzaron a realizar en un 88.6% del total de la ejecución, pero nos vimos obligados a parar 

la obra hasta tanto el contratante: 

 

- Provisional de energía: Suministre el cable requerido para la conexión de la provisional 

de energía, razón por la cual la obra civil no se podía finalizar dado que si la obra civil se 

terminaba la empresa prestadora del servicio de electricidad no aprobaría trámites para 

provisional de energía. 

 

 

 

 



  

 

- Energía definitiva:  

- Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; entrega de 

carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade 

Park”  

- Carta emitida por el Parque Industrial Celta en donde se indique la compra 

proyectada de la RMU. 

- La aceptación y pago de los siguientes valores que corresponden a labores 

ejecutadas por AMAVIA S.A.S. 

 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATISTA 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATANTE 

COC-AMAVIA-2018-01  $    72,000,000    

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01  $    14,672,123    

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01    $  30,545,224  

ACTIVIDADES ADICIONALES  $    20,745,164    

TOTAL  $  107,417,287   $  30,545,224  

SALDO TOTAL A FAVOR DE AMAVIA  $    76,872,063   
 

 

1.1.- En reiteradas comunicaciones, se ha requerido de los siguientes aspectos técnicos 

propios del contratante a fin de continuar con la ejecución de la obra descrita en el contrato, a 

saber:  

 

1. Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; 

entrega de carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 

– Lote 140 - Celta Trade Park”  

2. Carta emitida por el Parque Industrial Celta en donde se indique la compra 

proyectada de la RMU. 

 

Solicitudes que fueron radicadas mediante correo calendado de día Mar 14/07/2020 10:42 AM 

 

1.2.- Respecto a la misiva de julio 7 de 2020, y como se informó supra, contrario a la 

interpretación del contratante, la misma tiene como objeto delimitar el avance en la ejecución 

de las obras y las obras pendientes por realizar, ello en el entendido, que es la contratante 

quien ha incumplido, pues las obras pendientes requieren de: 

 

- Provisional de energía: Suministro del cable requerido para terminar actividad de 

provisional de energía y poder continuar con las actividades de obra civil. 

 

 



  

 

 

- Energía definitiva:  

- Autorización del predio Lote 140 para la conexión al punto CD87778; entrega de 

carta de “Solicitud permiso para la conexión al punto CD87778 – Lote 140 - Celta Trade 

Park”  

- Carta emitida por el Parque Industrial Celta en donde se indique la compra 

proyectada de la RMU. 

 

- La aceptación y pago de los valores que corresponden a labores ejecutadas por AMAVIA 

S.A.S., este valor asciende a la suma de $76,872,063. 

 

Es menester, transcribir en este item, lo descrito en la cláusula cuarta del contrato, respecto 

de las obligaciones del contratante: 

 

 

“…Cuarta. Obligaciones del CONTRATANTE.- EL CONTRATANTE se obliga a: 1. 

Cancelar los valores fijados al CONTRATISTA, según la forma que se pactó dentro 

del término debido.  

2. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar 

con normalidad su labor independiente…”  

 

Lo anterior, aunado a los pagos pendientes de las obras ejecutadas que asciende a la suma 

de $76,872,063 setenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil sesenta y tres 

pesos m/cte, valores que se niegan a pagar sin argumento contundente y que denotan el 

incumplimiento contractual de los contratantes en este asunto. 

 

1.3.- La interventoría contratada es a todas luces parcializada y tardía, pues si bien es cierto, 

en una primera etapa del contrato existió, la misma no fue contratada para la ejecución del 

otro si No 1 y No 2, conforme al capricho del contratante. 

 

Respecto de la interventoría en el primer contrato, no existe reparo, reclamo o requerimiento 

en la ejecución de la obra, razonable concluir, que lo presentado a ultima hora, es un informe 

parcializado y con el único fin de negar los pagos e inculpar al contratista. 

 

Conforme el Decreto 2090 de 1989, es pertinente aclarar, desde la óptica jurídica, la razón de 

ser de la interventoría en la ejecución de una obra, veamos: 

 

“DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. Se entiende por interventoría el servicio prestado por 

un profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto 



  

 

arquitectónico o de la construcción. El Interventor es el representante de la entidad 

contratante durante todas las etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y 

liquidación. 

 

Las labores de interventoría son: 

 

-INTERVENTORIA DEL PROYECTO. Consiste en una asesoría a la entidad contratante 

durante la etapa de diseño y estudios del proyecto para garantizarle que los planos 

interpreten la voluntad del cliente, cumplan con sus requisitos dentro de su disponibilidad de 

recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecución de la obra. 

 

 

- INTERVENTORIA DURANTE LA CONSTRUCCION. El servicio de interventoría durante la 

construcción comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias 

e inseparables durante la obra, por lo cual ambas deben ser realizadas por la misma persona 

o entidad. 

 

6.1.2.1 INTERVENTORIA TECNICA. En la interventoría técnica la función del Interventor se 

encamina velar por el correcto desarrollo de los planos y por el cumplimiento de las normas 

de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. En cumplimiento de sus funciones el 

Interventor exigirá al constructor cuando sea necesario, la realización de ensayos y pruebas. 

De todos los trabajos autorizados el Interventor deberá dejar constancia escrita. 

 

- INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. El Interventor velará por el cumplimiento del contrato 

del constructor y supervigilará el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle según el 

programa y el presupuesto previamente aprobados. Vigilará además el cumplimiento de las 

pólizas de garantía, los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a los 

organismos nacionales y municipales y demás obligaciones contractuales y legales.” 

 

 

Dado lo anterior, es claro que el contrato COC-AMAVIA-2018-01 de 2018, no fue debidamente 

regulado por Interventoría, pues la misma fue contratada solo para el primer acuerdo 

contractual, sin que a su finalización se generara algún reporte de mala ejecución de obra, 

ahora bien, dicha interventoría no fue estipulada, por voluntad del contratante, para las 

modificaciones realizadas con los  “Otro Si No 1” el día 21 de marzo de 2019 y “Otro Si No 2” 

el día 13 de junio de 2019, por tanto no puede el contratante endilgar culpa e incumplimiento 

contractual, con un informe de obra que se realizó tiempo después de finalizadas las mismas 

y aunado a ello, sin presencia del contratista, pues para que se realice un seguimiento de 

interventoría conforme la norma, deberá el mismo estar presente en todas y cada una de las 

etapas tal y como lo describe lo acotado en precedencia, y, como se puede notar en el 



  

 

presente caso, el informe  solo se dedica a orientar el incumplimiento  al contratista, olvidando 

mencionar los incumplimientos de su cliente, dejando consigo clara su imparcialidad. 

 

Abandono de la obra: falta a la verdad el contratante y se torna desleal en su comportamiento, 

pues basta con citar el correo de Vie 19/06/2020 4:10 PM, mediante el cual se requiere a la 

constructora para el retiro de implementos y personal  

 

1.4.- Respecto a los pagos efectuados a la fecha se concretan a los siguientes: 

 

FECHA  VALOR  CONCEPTO   

22/01/2018  $         60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

22/01/2018  $         60,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

16/03/2018  $         78,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

26/01/2019  $         50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

04/02/2019  $         54,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

22/02/2019  $         50,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/03/2019  $         38,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

12/04/2019  $         48,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

30/04/2019  $         47,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

13/05/2019  $         37,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

16/05/2020  $         24,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5* 

31/05/2019  $         25,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

14/06/2019  $         30,000,000  COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 6 

17/06/2019  $      340,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 ANTICIPO 

19/07/2019  $         70,000,000  OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

19/07/2019  $      100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 1 

09/08/2019  $      200,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 2 

13/09/2019  $         10,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

13/09/2019  $         85,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 3 

11/10/2019  $      100,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

19/10/2019  $         86,000,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 4 

14/11/2019  $      113,500,000  OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01 CORTE No 5 

TOTAL  $   1,705,500,000    
 

 

 

 

 



  

 

Restando por pagar las siguientes sumas conforme al avance de obra: 

 

 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATISTA 

VALOR A FAVOR 

DE CONTRATANTE 

COC-AMAVIA-2018-01  $    72,000,000    

OTRO SI No 01 - COC-AMAVIA-2018-01  $    14,672,123    

OTRO SI No 02 - COC-AMAVIA-2018-01    $  30,545,224  

ACTIVIDADES ADICIONALES  $    20,745,164    

TOTAL  $  107,417,287   $  30,545,224  

SALDO TOTAL A FAVOR DE AMAVIA  $    76,872,063   
 

 

1.5 Perjuicios ocasionados: Los mismos son rechazados por cuanto el incumplimiento es 

propio de la contratante, conforme se ha plasmado en líneas anteriores, pues no solo incurre 

en mora en el pago de las sumas dinerarias pactadas y debidamente ejecutadas, sino que 

además su tardía intervención a las solicitudes del contratista, evidencian la falta de ejecución 

al no aportar los medios necesarios para que el contratista logrará ejecutar la obra der manera 

definitiva. 

 

Habiéndose presentado varios retrasos en los pagos por la contratante conforme a labores 

ejecutadas, CONSTRUCTORA AMAVIA SAS, a fin de no ralentizar el cabal cumplimiento, 

seguía ejecutando su labor, inclusive realizando solicitudes de obra diferentes y por solicitud 

del contratante, para poder continuar con las obras incluidas en los contratos, ello se ve 

reflejado en la ejecución de las siguientes actividades que no habían sido valorizadas dentro 

de los contratos. 

 

PRESUPUESTO - ACTIVIDADES ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT   PRECIO   TOTAL   % EJECUTADO  

ESTRUCTURA METALICA 

VOLADIZOS 
KG         1,238.16     $              6,200   $       7,676,570  100% 

TRAMITE RPH GL                1.00     $       5,000,000   $       5,000,000  100% 

FUNDIDA METALDECK - 

MAYOR AREA MEZANINE 
M2              11.03     $          173,405   $       1,911,795  100% 

ALISTADO DE PISOS - 

MAYOR AREA MEZANINE 
M2              11.03     $            23,500   $          259,088  100% 



  

 

ENCHAPE PORCELANATO - 

MAYOR AREA MEZANINE 
M2              11.03     $            77,633   $          855,904  100% 

BOMBA S PARA FOZO 

EYECTOR  
UND                1.00     $       2,064,000   $       2,064,000  100% 

 SUB-TOTAL S/ IVA                               17,767,356.00     

 ADMINISTRATIVOS 8.00%      1,421,388.00   

 IMPREVISTOS 4.00%         710,694.00   

 UTILIDAD 4.00%         710,694.00   

 IVA / UTILIDAD 19.00%         135,032.00   

 TOTAL                               20,745,164.00     

 

 

Fatigados de los insistentes correos, llamadas y reuniones, nos vimos obligados inclusive a 

recordarle al contratista mediante misiva fechada del día 14 de julio de 2020, documento en 

el cual, nos permitimos insistir en la necesidad de la colaboración del contratante en darle las 

herramientas necesarias para poder continuar, inclusive solicitando la terminación, por su 

incumplimiento. 

 

4.- Confirmación de la terminación del contrato: No aceptamos la aseveración de 

incumplimiento de la constructora, sin embargo, aceptamos la terminación del contrato e 

invitamos nuevamente a una salida consensuada que permita la solución a un conflicto 

jurídico. 

 

5- ANEXOS: 

1. CORREO 19062020 

2. RESPUESTA PROPUESTA PROVISIONAL AMAVIA 

3. CORREO 07072020 

4. COMUNICADO C-ENV-063-20 

5. CORREO – 14072020 

6. COMUNICADO C-ENV-066-20  

 

Cordialmente, 

 

 
 
HAROLD E. AMAYA R. 
Representante Legal 
Constructora Amavia SAS 
Nit. 900.236.840-9 



 
 

 
 

Bogotá D.C. Septiembre 30 de 2020 
ISP-2119 RSP-17336 
 
Señor: 
Fabio Ardila Rocha 
fabioardila@yahoo.com; agudeloalvaro@yahoo.com 
 
Referencia: Contrato de Obra Civil No. CPC-AMAVIA-2018-01 de 2018  

  Contratista Constructora Amavia S.A.S. 
 Póliza Cumplimiento Particular No. 360-45-99400008495 
 
Respetado señor: 
 
De la manera más atenta acusamos recibo de su escrito de fecha 08 de septiembre de 2020 
radicado en nuestras oficinas el 10 de septiembre del mismo año, por medio de la cual nos 
presenta reclamación formal por el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, 
solicitando la afectación de la póliza por nosotros otorgada en los amparos de cumplimiento 
en cuantía de $339.052.485 y anticipo en cuantía de $367.681.508. 

 
Sobre el particular nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 
En primer lugar debemos advertir, la póliza de cumplimiento, la cual se clasifica dentro de 
los seguros de daños, no indemniza el hecho simple del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del contratista; en su lugar, el objeto de la indemnización son los 
perjuicios directos que el incumplimiento de las obligaciones del contratista le ocasione al 
asegurado, esto en armonía con lo establecido en el artículo 1088 del Código de Comercio 
cuando señala que los seguros de daños son contratos de “mera indemnización”; por 

consiguiente, es necesario que en la reclamación que presente el asegurado dé 
cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 1077 del Código de Comercio 
que dispone: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como 
la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”. 

 
Una vez explicado lo anterior, procedemos analizar la pretensión de afectación del amparo 
de cumplimiento por la suma de $339.052.485, por los siguientes conceptos: 
 

 CONCEPTO VR MENSUAL VALOR TOTAL 

1 Pago de cláusula penal a LUBRICANTES DE PAÍS LUDELPA por no entrega de 
bodega 2 terminada 

$17.000.000 $187.000.000 

2 Arrendamientos dejados de percibir a partir del 1 de noviembre de 2019 bodega 
1 

$10.500.000 $105.000.000 

3 Pagos a otros contratistas por concepto de obra mal ejecutada por parte de 
Constructora Amavia 

$47.052.485 $47.052.485 

4 Intereses sobre mayor valor cobrado a los contratantes por concepto de obra 
no ejecutada o menos cantidad de obra 

A DETERMINAR 

 TOTAL ESTIMADO DE PERJUICIOS  $339.052.485 

 
Para afectar válidamente el amparo de cumplimiento, es deber acreditar que el objeto de 
contrato no fue ejecutado por el contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas 
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expresamente pactadas en el contrato y dentro de los tiempos acordados; de igual forma la 
existencia, naturaleza y cuantía de los perjuicios que el incumplimiento le generó al 
asegurado, para lo cual es necesario aportar copia de la liquidación del contrato 
garantizado, documento que deberá contener el balance final de ejecución y financiero, 
porcentaje del contrato ejecutado, los pagos efectuados al contratista, las retenciones 
realizadas, las devoluciones del anticipo de acuerdo a lo acordado contractualmente, etc., 
documento que a su vez debe venir acompañado de los documentos que sirvan de soporte; 
es importante recordar que para efectos de poder tener derecho a la indemnización es 
indispensable que por parte del contratante se haya dado cabal, íntegro y oportuno 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de tal suerte que por su conducta no se 
haya generado o inducido al contratista al incumplimiento. 
 
Así las cosas, analizado el material probatorio aportado por el asegurado en su escrito de 
reclamación, la garante no encuentra acreditado el incumplimiento que se le imputa al 
contratista la firma Constructora Amavia S.A.S., toda vez que se hace entrega de copia del 
oficio C- ENV-063 por medio del cual el contratista presenta un informe sobre el estado 
actual (para la fecha 7 de julio de 2020) de la ejecución de los trabajos,  informe que de 
manera bastante clara indica que los trabajos para el contrato COC-AMAVIA-2018-01 se 
encontraban ejecutados en su totalidad existiendo un saldo a favor del contratista de 
$72.000.000; para el Otrosí No. 01 la ejecución igualmente es de un 100% existiendo un 
saldo a favor del contratista de $14.672.123, y para el Otrosí No. 02 la ejecución igualmente 
es de un 100% existiendo un saldo a favor del contratista de $30.545.224; razón por la cual 
no avizoramos la acreditación del incumplimiento que se presenta como justificación para 
la afectación de la póliza otorgada en el amparo de cumplimiento. 
 
Ahora, bien, las condiciones generales de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en favor de 
Entidades Particulares No. 360-45-99400008495, las cuales fueron aprobadas por el 
asegurado en el momento en que se aprobó la póliza, en el numeral 1.4 de la cláusula 
primera establece el alcance de cobertura para el amparo de cumplimiento, en donde se 
señala: 
 
“CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA, ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA CUBRE LOS PERJUICIOS 
PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA 
OFERTA (ACREEDOR DE LAS OBLIGACIONES QUIEN ES EL ASEGURADO), SEGUN LO 
INDICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y 
CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION) OCURRIDO DURANTE LA 
VIGENCIA DEL SEGURO EN RELACION CON: 
 
(…) 
 
1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS 
DEL CONTRATO CUYA EJECUCIÒN SE AMPARA.” 

 



 
 

 
 

Como se puede observar, el objeto de indemnización son los perjuicios directos generados 
por el incumplimiento del contrato asegurado, entendiéndose como perjuicio directo el 
definido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
de fecha 13 de agosto de 2017 en donde se indicó: 
 
“El concepto de perjuicio directo, se debe entender, en el contexto legal de las garantías 
contractuales, como el derivado del incumplimiento, esto es, el causado por la realización del riesgo 
amparado, cuya ocurrencia se origina en la conducta incumplida del contratista. 
Esta precisión se elabora en contraposición al concepto del que se denominaría perjuicio indirecto, 
consecutivo o consecuencial,  el cual, entonces, no se produce de forma inmediata por el 
incumplimiento, sino que para su causación concurren otras fuentes, consecutivas o 
consecuenciales, que inciden de manera mediata, para ocasionar el perjuicio.” 

 
Dentro del presente caso, los perjuicios cuya indemnización se solicita no corresponden a 
perjuicios directos generados de manera inmediata por el presunto incumplimiento del 
contratista, en su lugar corresponden a perjuicios indirectos que tienen su origen en otras 
fuentes consecutivas o consecuenciales las cuales no son objeto de cobertura, como es el 
caso del pago de la cláusula penal que, presuntamente, el asegurado efectuó a 
LUBRICANTES DE PAÍS LUDELPA por no entrega de bodega 2 terminada en cuantía de 
$187.000.000, este pago si bien se puede constituir en un eventual perjuicio, el mismo no 
es objeto de cubertura a través de la póliza otorgada toda vez que dicho pago fue realizado 
por el asegurado en virtud de una relación contractual ajena al contrato de seguro que nos 
ocupa, motivo por el cual corresponde a un perjuicio directo, demás, la causación de tal 
perjuicio no está acreditada. 
 
Con relación a los arrendamientos dejados de percibir a partir del 1 de noviembre de 2019 
por la bodega 1, por valor de $105.000.000; este perjuicio corresponde a un lucro cesante, 
el cual no es objeto de cobertura de conformidad a lo establecido en el numeral 2.9 de la 
cláusula segunda “Exclusiones” de las Condiciones Generales del Contrato de Seguro en 
donde se establece: ”EL LUCRO CESANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ASI COMO 
LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, 
TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, 
CONSECUENCIALES, O SUBJETIVOS.”  
 
Los pagos efectuados a otros contratistas por concepto de las obras mal ejecutadas por 
parte de Constructora Amavia, en cuantía de $47.052.485; con respecto a este perjuicio 
debemos advertir que, dentro del material probatorio aportado por el asegurado en el escrito 
de reclamación no existe soporte alguno con el cual se puedan acreditar que los trabajos 
presuntamente fueron mal ejecutados por el contratista, de igual manera, no existe 
acreditación de los pagos efectuados por el asegurado a terceros para que nuevamente 
realizaran tales trabajos y por la cuantía reclamada, la única mención que se hacer de este 
presunto perjuicio, es la efectuada por la interventoría en el anexo 4 y en el numeral 3 del 
anexo 6.9 sin que exista soporte alguno, situación que no permite el reconocimiento de la 
reclamación. 
 
Por último, los intereses sobre mayor valor cobrado a los contratantes por concepto de obra 
no ejecutada o menor cantidad de obra, este presunto perjuicio de forma evidente no reúne 



 
 

 
 

las condiciones establecidas en el artículos 1077 del Código de Comercio, motivo por le 
cual no es objeto de reconocimiento; ahora bien, independiente a lo anterior, es importante 
indicar que, los únicos intereses que pueden ser objeto de reconocimiento a través del 
seguro de cumplimiento, son los establecidos en el artículo 1080 del Código de Comercio. 
 
De esta manera, los perjuicios generados por el presunto incumplimiento del Contrato de 
Obra Civil No. CPC-AMAVIA-2018-01 de 2018 no pueden ser objeto de indemnización 
a través de la afectación del amparo de cumplimiento, en razón a que los mismos no 
corresponden a un perjuicio directo objeto de aseguramiento, se encuentran expresamente 
excluidos de la cobertura y su real ocurrencia no está acreditada. 
 
Con relación a la solicitud de afectación del amparo de Buen Manejo del Anticipo en cuantía 
de $367.681.508, en el escrito de reclamación el asegurado fundamenta su pretensión de 
hacer efectivo el amparo de Buen Manejo del Anticipo, de la siguiente forma: 
 
“2.- Pago de los contratantes: Los contratantes hicieron un total de pagos hasta diciembre de 2019 
de UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL pesos 
($1.752.500.000) más un pago en especie por el suministro e instalación de los mesones de mármol 
de la bodega 130, construida por Constructora Amavia por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS pesos ($10.508.500) para un total pagado de UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES  OCHO MIL CINCUENTA PESOS ($1.746.008.050) que representa 
un valor de anticipo no aplicado a la obra o de obra pendiente por entregar de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO pesos 
($367.681.508) de acuerdo a la liquidación de la obra realizada por la interventoría en agosto de 
2020.” 

 
De la lectura del anterior párrafo de la reclamación, se desprenden varias imprecisiones a 
saber: 
 
1.- Advierte el reclamante que realizó pagos al contratista por un total de $1.746.008.050, 

valor que es el resultado de sumar dos conceptos: los pagos efectuados por valor de 
$1.752.500.000 más un pago en especie por valor de $10.508.500, operación 
matemática que arroja como resultado la suma de $1.763.008.500, y no el valor 
indicado en la reclamación. 

 
2.- El asegurado toma como valor del anticipo entregado al contratista el valor total de lo 

pagado la suma de $1.746.008.050 (valor correcto $1.763.008.500), desconociendo 
que el valor del anticipo corresponde a la suma de $567.838.044. 

 
3.- Advierte el reclamante que el anticipo no aplicado a la obra o de obra pendiente por 

entregar es de $367.681.508, esto de acuerdo a la liquidación de la obra realizada 
por la interventoría en agosto de 2020, pero tal liquidación no se adjuntó en el material 
probatorio (archivo de 105 folios), en su lugar se aporta informe d entrega cotización 
130-ASIBN-2020 de fecha 4 de septiembre de 2020 documento que en ninguno de 
sus 6 anexos soporta la suma de $367.681.508 como anticipo no aplicado a la obra 
o de obra pendiente por entregar. 

 



 
 

 
 

Al comparar lo manifestado en el escrito de reclamación con la cobertura otorgada para el 
amparo de anticipo, tenemos que se entregaron y aseguraron las siguientes suma: 
 

Documento Anticipo Pagado Valor Asegurado 

Contrato COC-AMAVIA-2018-1 $180.000.000 $180.000.000 

Otrosí No. 1 $47.963.136 $227.963.136 

Otrosí No. 2 $339.874.907 $567.838.043 

 
De esta forma, el monto total entregado al contrasta en calidad de anticipo y a su vez, el 
valor asegurado por parte concepto, es la suma de $567.383.043. 
 
Con relación al amparo de Buen Manejo del Anticipo, es necesario recordar el alcance de 
la cobertura de dicho amparo, el cual está definido en el numeral 1.2 de la cláusula primera 
de las condiciones generales, en donde se establece: 
 
1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO  
EL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CUBRE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES, 
CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÒN DEL USO O APROPIACIÒN INDEBIDA 
QUE EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE 
LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO. 
EN TAL SENTIDO SE ENTENDERA QUE EXISTE USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS 
DINEROS O BIENES ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO EN EL EVENTO EN QUE TALES 
DINEROS O BIENES NO SEAN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO.  
CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE EL 
AMPARO ESTOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO.  
SALVO ACEPTACIÒN EXPRESA E INEQUIVOCA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA, EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS EN DINERO EN EFECTIVO O QUE 
NO SE HAYAN ENTREGADO A TRAVES DE TRANSACCIONES BANCARIAS. 

 
De acuerdo con la anterior cobertura, los riesgos que son objeto de aseguramiento a través 
de este amparo son los de: (i) el uso indebido o (ii) la apropiación indebida de los recursos 
que en calidad de anticipo reciba el contratista; adicional a lo anterior, las condiciones de 
cobertura de amparo de Buen Manejo del Anticipo establece, contractualmente, que se 
entiende que existe un uso o apropiación indebida de los recursos del anticipo cuando estos 
no sean utilizados en la ejecución del contrato. 
 
Atendiendo lo establecido en la cobertura del amparo de buen manejo del anticipo 
(condición que de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil se constituye en una 
ley para las partes contratantes), para efectos de acreditar la ocurrencia del siniestro y su 
cuantía (artículo 1077 del Código de Comercio), es preciso que el asegurado demuestre 
que el contratista no utilizó los recursos que recibió en calidad de anticipo para la ejecución 
del contrato, situación que no se encuentra probada en el escrito de reclamación. 
 
Dentro del caso que nos ocupa, en la documentación aportada por el asegurado no se 
acredita la ocurrencia de los riesgo asegurados a través del amparo de Buen Manejo del 
Anticipo por la siguientes razones: 
 



 
 

 
 

1. Dentro del extenso material probatorio no se aportaron documentos que acrediten el 
medio por el cual se cancelaron los recursos del anticipo al contratista, así como la fecha 
del pago de los recursos y la suma entregada al contratista. 

 
2. Existen contradicciones con relación a las sumas canceladas en calidad de anticipo, en 

donde se tiene lo siguiente. 
 

Documento Valor del anticipo 
pactado 

contractualmente 

Valor reportado por 
el contratista 

comunicación C-ENV-
63-20 de fecha 7 de 

julo de 2020 

 
 

Observación 

Contrato COC-AMAVIA-2018-1 $180.000.000 $120.000.000 Dos pagos por concepto de 
anticipo cada uno de $60.000.000, 
valor inferior al acordado 
contractualmente. 

Otrosí No. 1 $47.963.136 $48.000.000 El valor pagado en calidad de 
anticipo excede el acordado 
contractualmente 

Otrosí No. 2 $339.874.907 $340.000.000 El valor pagado en calidad de 
anticipo excede el acordado 
contractualmente 

 
De acuerdo con lo anterior, n hay una concordancia entre las manifestaciones de la 
partes contantes. 

 
3. Dentro del material probatorio entregado se tiene la comunicación C-ENV-63-20 de fecha 

7 de julo de 2020, por medio de la cual la firma contratista Constructora Amavia presenta 
un estado actual de ejecución del contrato, manifestando lo siguiente: 
 

 Que con motivo de la ejecución del contrato COC-AMAVIA-2018-1 existe un saldo 
pendiente de cancelar a favor del contratista de $72.000.00. 

 Que con motivo de la ejecución del Otrosí No. 1 existe un saldo pendiente de 
cancelar a favor del contratista de $14.672.123. 

 Que con motivo de la ejecución del Otrosí No. 2 existe un saldo pendiente de 
cancelar a favor del contratista de $30.545.224. 

 
De esta forma, el contratista manifiesta que presuntamente se le adeuda la suma de 
$117.217.347. 
 

4. De acuerdo con lo manifestado por el asegurado en su escrito de reclamación, la 
ocurrencia del siniestro de Buen Manejo del Anticipo se configura porque el contratista 
no ha aplicado a la obra o por obra pendiente por entregar en cuantía de $367.681.508, 
no existiendo acreditación frente a los reales riesgos cubiertos por dicho amparo como 
son el uso indebido o la apropiación indebida de los recursos que en calidad de anticipo 
recibe el contratista, no existiendo demostración de la ocurrencia del siniestro cuya 
indemnización se pretende  

 



 
 

 
 

Por las razones antes expuestas, Aseguradora Solidaria de Colombia objeta formalmente 
la reclamación presentada por el señor Fabio Ardila Rocha, por el presunto incumplimiento 
del Contrato de Obra Civil No. CPC-AMAVIA-2018-01 de 2018 y los Otrosí No. 1 y 2, no 
accediendo a la afectación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en favor de Entidades 
Particulares No. 360-45-99400008495 en sus amparos de cumplimiento y buen manejo del 
anticipo. 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
 
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES  

Aseguradora Solidaria de Colombia 



Señores 
JUZGADO 20 CIVIL DEL CIRCUITO 
Bogotá, D.C. 
 
 
Referencia:      RADICADO:             202100235 

DEMANDANTE.      FABIO ARDILA ROCHA 
DEMANDADO.      ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC 

 
MARIA YASMITH HERNANDEZ MONTOYA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 38.264.817 de Ibague,  obrando en mi calidad de 
Representante Legal Judicial de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA, debidamente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, tal como 
consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto, 
manifiesto a Usted que confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE  al doctor GUSTAVO 
ALBERTO HERRERA AVILA, identificado como aparece al pie de su firma, para que en nombre de 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA  se notifique y asuma la 
defensa de la Compañía dentro del proceso de la referencia. 
  
El doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, queda expresamente facultado para notificarse, 
recibir, interponer recursos, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar y en general 
para adelantar cualquier diligencia que sea necesaria para dar fiel cumplimiento al presente mandato 
en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses, quien recibe notificaciones en la dirección 
de correo electrónico notificaciones@gha.com.co 
 
Así mismo confirmamos que ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA, recibe notificaciones en la dirección de correo electronico 
notificaciones@solidaria.com.co 
 
Cordialmente, 

 
 
MARIA YASMITH HERNANDEZ MONTOYA 
C. C. No. 38.264.817 de Ibague 
Representante Legal Judicial 
 
 
Acepto el poder, 
 
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA 
C. C. No. 19.395.114 de  
T. P. No. 39116 

 
BOG52221 2021/08/12 

mailto:notificaciones@solidaria.com.co
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EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto
2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

NIT: 860524654-6

NATURALEZA JURÍDICA: Entidad aseguradora dedicada a los seguros generales, organizada como
cooperativa, que tiene el carácter de institución auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro. Entidad
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 0064 del 18 de enero de 1985 de la Notaría 32 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Bajo la denominación de SEGUROS UCONAL LIMITADA.
Escritura Pública No 3098 del 31 de julio de 1989 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Cambió su
razón social por la de SEGUROS UCONAL SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.
Escritura Pública No 4201 del 17 de octubre de 1991 de la Notaría 20 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Cambió
su razón social por la de SEGUROS UCONAL.
Escritura Pública No 3296 del 16 de noviembre de 1993 de la Notaría 41 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).
Cambió su razón social por la de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD
COOPERATIVA "SOLIDARIA"
Escritura Pública No 1628 del 19 de julio de 2004 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  El
domicilio principal será en Bogotá D.C.
Escritura Pública No 420 del 09 de marzo de 2007 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Es una
institución auxiliar del cooperativismo, de carácter Nacional, especializada en la actividad aseguradora, sin
ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de ley, con patrimonio variable e ilimitado.
Escritura Pública No 01779 del 24 de julio de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  El
domicilio principal de SOLIDARIA es Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, sin perjuicio de constituir
Agencias y Sucursales dentro y fuera del país Es una entidad aseguradora dedicada a los seguros generales,
organizada como cooperativa, que tiene el carácter de institución auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro
, modifica su razón social de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA
por la de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 2402 del 30 de junio de 1988

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Presidente Ejecutivo de SOLIDARIA, además de Representante Legal, será el
Primer Ejecutivo de SOLIDARIA, será el ejecutor de las decisiones de la Junta de Directores y de la Asamblea
General, y el responsable directo de la administración de SOLIDARIA. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. Las funciones y responsabilidades del Presidente Ejecutivo de SOLIDARIA
son las siguientes: 1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la administración de SOLIDARIA, así como
supervisar y controlar todos los negocios y operaciones de SOLIDARIA. 2. Ejercer la Representación Legal de
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SOLIDARIA y, en tal virtud, celebrar los contratos y operaciones propias de su objeto social y que se relacionen
directamente con la existencia y funcionamiento de SOLIDARIA, y llevar la Representación Judicial y
Extrajudicial de SOLIDARIA. 3. Autorizar el desembolso de fondos de acuerdo con los negocios propios de la
actividad aseguradora. 4. Ordenar los gastos y desembolsos de recursos, de acuerdo con el presupuesto
aprobado por la Junta de Directores. 5. Nombrar la planta de empleados que conforma la estructura
administrativa de SOLIDARIA aprobada por la Junta de Directores, asignar las funciones y fijar las
remuneraciones, de acuerdo con la escala salarial. 6. Representación judicial y extrajudicial a SOLIDARIA, y
conferir poderes especiales y generales. 7. Informar mensualmente a la Junta de Directores sobre el estado de
SOLIDARIA. 8. Solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta de Directores, cuando lo juzgue necesario. 9.
Solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta de Directores, cuando lo juzgue necesario; 10. Preparar el
informe de gestión para presentar a la Asamblea General. 11. Autorizar la apertura de las cuentas bancarias y
de ahorros. 12. Todas las demás que se deriven de su cargo o que le sean asignadas por la Junta de
Directores. REPRESENTACIÓN LEGAL. En adición al Presidente Ejecutivo, la Representación Legal de
SOLIDARIA estará en cabeza de los demás Representantes Legales que designe la Junta de Directores.
PARÁGRAFO. Para asuntos Judiciales la Representación Legal de SOLIDARIA la tendrán además de los
Representantes Legales, los Representantes Legales Judiciales que designe la Junta de Directores, quienes
tendrán funciones de representar a la compañía en actuaciones judiciales y audiciencias que se surtan ante las
autoridades jurisdiccionales, administrativas, policivas y entidades del sector central descentralizadas del
estaso. Especialmente, los representantes legales judiciales tendrán las facultades de constituir apoderados
judiciales, representar a la compañía en las audiciencias de conciliaciones judiciales, extrajudiciales, para
absolver interrogatorios de parte, para recibir notificaciones, tanto ante autoridades jurisdiccionales,
administrativas, policiva, así como entidades del sector central y descentralizadas. (Escritura Pública 01779 del
24 de julio de 2013 Notaria 43 de Bogotá D.C.).  REGLAMENTO DE ATRIBUCIONES DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES: ARTICULO SEGUNDO: los demás Representantes Legales, de que trata el
artículo primero de éste reglamento, cuentan con las mismas atribuciones de representación legal que las del
Presidente Ejecutivo de Aseguradora Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa; señaladas en el artículo 66
del actual cuerpo estatutario. (oficio 2013092496 del 21 de octubre de 2013 )
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Francisco Andrés Rojas Aguirre
Fecha de inicio del cargo: 01/11/2021

CC - 79152694 Presidente Ejecutivo

José Iván Bonilla Pérez
Fecha de inicio del cargo: 17/01/2019

CC - 79520827 Representante Legal

Nancy Leandra Velásquez Rodríguez
Fecha de inicio del cargo: 12/03/2020

CC - 52032034 Representante Legal

Claudia Patricia Palacio Arango
Fecha de inicio del cargo: 01/09/2022

CC - 42897931 Representante Legal

Maria Yasmith Hernández Montoya
Fecha de inicio del cargo: 28/07/2011

CC - 38264817 Representante Legal Judicial

Juan Pablo Rueda Serrano
Fecha de inicio del cargo: 28/07/2011

CC - 79445028 Representante Legal Judicial

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, Corriente débil, Estabilidad y
calidad de la vivienda nueva, Incendio, Manejo, Vidrios, Terremoto, Seguro Obligatrorio de Accidentes de
Transito, Sustracción y Cooperativo de vida
Resolución S.B. No 1335 del 29 de abril de 1993 Responsabilidad civil
Resolución S.B. No 868 del 09 de mayo de 1994 Cumplimiento
Resolución S.B. No 1893 del 02 de septiembre de 1994 Transporte
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Resolución S.B. No 2565 del 23 de noviembre de 1994 Montaje y rotura de maquinaria, Todo riesgo contratista,
Accidentes personales
Resolución S.B. No 2127 del 01 de octubre de 1998 Salud
Resolución S.B. No 636 del 13 de junio de 2002 Exequias
Resolución S.B. No 1067 del 19 de septiembre de 2002 Enfermedades de Alto Costo
Resolución S.B. No 1408 del 09 de diciembre de 2002 cancela el ramo de SOAT
Resolución S.B. No 230 del 11 de marzo de 2003 Vida grupo
Resolución S.F.C. No 0794 del 11 de mayo de 2006 Lucro Cesante
Resolución S.F.C. No 1458 del 30 de agosto de 2011 se revoca la autorización concedida a Aseguradora
Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa para operar el ramo de seguros de Enfermedades de alto
costo
Resolución S.F.C. No 1194 del 28 de junio de 2013 Seguros de daños corporales causados a las personas en
accidentes de tránsito SOAT
Resolución S.F.C. No 1577 del 23 de agosto de 2013 autorizado para operar el ramo de Seguro de Desempleo
Resolución S.F.C. No 0842 del 03 de julio de 2019 autoriza para operar el ramo de seguro de Navegación y
Casco
Oficio No 2022116107-005 del 29 de junio de 2022 autoriza para operar el ramo de Seguro Decenal

NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."
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