
 

Bogotá, 28 de marzo de 2022             COM-0355-22 
                             MFF6 -1706 
 
 
 
Señores 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE 
Atn.: Arq. Alvaro Julián Ardila 
Supervisión Contrato Marco FFIE 
Calle 94 A No. 13-72 Piso 1, 2, 3. 
Celular 310 3379939 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Referencia: Contrato Marco de Interventoría de Obra No 1380-53-2016 - Interventoría de Obra a los Proyectos de 

Infraestructura Educativa requeridos por el PA FFIE – Grupo 7  
 
Asunto:  AO 406010. IE Gustavo Jiménez Sede Principal – Sogamoso, Boyacá. Informe de presunto 
incumplimiento contractual 
 
 
 
Estimados Señores, 
 
 
En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y a lo consignado en el Manual de Supervisión e 
Interventoría – Componente 4 – EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL – Actividad D.41 “Incumplimiento 
Contractual”, remitimos el Informe de Estado de cumplimiento Contractual del Acuerdo de Obra No  406010  I.E 
Gustavo Jimenez Sede Principal - Sogamoso, Boyacá, con sus respectivos anexos. 
 
 

Link de descarga: https://we.tl/t-jSgeDeGZxE 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Arq. Martha Patricia Cortes 
Director General de Interventoría 
PAYC SAS 
Anexo:  Digital 
Copia   Ing. Ximena Liliana Murcia – Gestora Territorial FFIE Región Centro Oriente – Boyacá. 

Archivo 
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATISTA DE OBRA CESIONARIO CONSORCIO BOYACA G19  

CONTRATO DE CESION PARCIAL DEL MARCO 
DE OBRA No. 1380-37-2016 

ACUERDO DE OBRA No. 406010 

OBJETO 

Con fundamento en lo acordado en el Contrato Marco y sus anexos el Contratista realizará las labores de  
i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción para la ampliación de la Institución Educativa 
IE GUSTAVO JIMÉNEZ SEDE PRINCIPAL ubicada en la dirección Diagonal 59 No 12-02, barrio Gustavo 
Jiménez en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá de la República de Colombia, la cual se 
encuentra dentro del Grupo No. 7 - CENTRO ORIENTE, de conformidad con lo establecido en el presente 
Acuerdo, en el Contrato Marco y en los TCC.. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE 
OBRA 

28 de diciembre de 2016 

FECHA INICIO FASE 1 5 de enero de 2017 

FECHA TERMINACIÓN FASE 1 11 de mayo de 2017 

FECHA INICIO FASE 2 27 de noviembre de 2017 

FECHA TERMINACIÓN FASE 2 26 de septiembre de 2018 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 
CESIÓN PARCIAL DEL CMO 

17 de mayo del 2019 

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA CESIÓN 21 de mayo del 2019 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTROSI DE 
ADICIÓN FASE COMPLEMENTARIA PARA LA 
CULMINACIÓN DE LA FASE 2 AL ACUERDO DE 
OBRA 

27 de agosto del 2017 
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

FECHA INICIO FASE COMPLEMENTARIA PARA 
LA CULMINACIÓN DE LA FASE 2  12 de agosto de 2020 

FECHA TERMINACIÓN FASE 
COMPLEMENTARIA PARA LA CULMINACIÓN 
DE LA FASE 2 

10 de octubre de 2021 (Plazo vencido e incumplido) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTROSI DE 
ADICIÓN FASE COMPLEMENTARIA  

29 de diciembre de 2021 

FECHA INICIO FASE COMPLEMENTARIA 1 de febrero de 2022 

FECHA TERMINACIÓN FASE 
COMPLEMENTARIA 1 de abril de 2022 

PLAZO ACTUALIZADO ACUERDO DE OBRA 

FASE 1: 3.5 Meses + 21 días calendario 
FASE 2: 10 Meses 
FASE COMPLEMENTARIA PARA LA CULMINACIÓN DE LA FASE 2: 5 Meses + 126 días calendario 
FASE COMPLEMENTARIA: 60 días calendario 
FASE 3: 1.5 Meses 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE 
OBRA 

16 de mayo de 2022 

VALOR TOTAL DEL ACUERDO DE OBRA $ 4.503.076.249 

VALOR TOTAL CEDIDO (Incluye adición por 
Obras complementarias) 

$ 1.578.380.924 + $ 505.958.019 = $ 2.084.338.943 

INTERVENTOR PAYC S.A.S. 

SUPERVISOR CONTRATO MARCO Álvaro Julián Ardila Estévez  

SUPERVISOR DEL ACTA DE SERVICIOS Ximena Liliana Murcia Mancera 

SUPERVISOR TÉCNICO INDEPENDIENTE José Ernesto Arias Gomez 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES 
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Suspensión 16 de diciembre de 2020 Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2020 
Fecha de finalización: 29 de enero de 2021 

Suspensión 23 de marzo de 2021 Fecha de inicio: 23 de marzo de 2021 
Fecha de finalización: 6 de abril de 2021 

Suspensión 14 de mayo de 2021 
Fecha de inicio: 14 de mayo de 2021 
Fecha de finalización: 3 de junio de 2021 

Suspensión 10 de Junio de 2021 Fecha de inicio: 10 de junio del 2021 
Fecha de finalización: 20 de julio de 2021 

Suspensión 22 de julio de 2021 Fecha de inicio: 22 de julio de 2021 
Fecha de finalización: 13 de agosto de 2021 

Prorroga 21 de junio del 2017 Otrosí No 1 
Prorroga a la Fase 1 en 21 días calendario. 

Prórroga 27 de agosto del 2019 

Otrosí No 2 
Adición Fase complementaria para la culminación de la Fase 
2 
Plazo: 5 Meses 

Prórroga 1 de marzo de 2021 
Otrosí No 3 
Prorroga a la Fase complementaria para la culminación de la 
Fase 2 en 31 días calendario 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES 
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Adición y prórroga 31 de marzo del 2021 

Otrosí 4 
Adición de obras complementarias a ejecutar en la Fase 
complementaria para la culminación de la Fase 2. 
Plazo: 45 días adicionales a la Fase complementaria para la 
culminación de la Fase 2 
Valor: $ 226.078.107 

Adición y prórroga 13 de agosto del 2021 

Otrosí 5 
Adición de obras complementarias a ejecutar en la Fase 
complementaria para la culminación de la Fase 2. 
Plazo: 50 días adicionales a la Fase complementaria para la 
culminación de la Fase 2 
Valor: $ 279.879.912 

Prórroga 29 de diciembre de 2021 
Otrosí No 6 
Adición Fase complementaria 
Plazo: 50 días calendario 
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III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE GARANTÍA 4001978 

NOMBRE DEL AMPARO 
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SUMA ASEGURADA $ 631.560.660,85 

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 
OBJETO ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE 
COBERTURA 

2020-08-14 3 

Se aclaran las actas modificatorias al Acuerdo y así mismo, 
las suspensiones, prorrogas y reinicios: 
 
Acta de Suspensión No 1 al Contrato Marco No 1380-37-2016 
Acta de Reinicio No 1 al Contrato Marco No 1380-37-2016 
Otrosí No 6 al Contrato Marco No 1380-37-2016. 
Otrosí No 7 al Contrato Marco No 1380-37-2016. 
Otrosí No 1 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 2 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 3 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 4 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 5 al Acuerdo de Obra No 406010 
Suspensión No 1 
Reinicio No 1 
Suspensión No 2 
Reinicio No 2 
Suspensión No 3 
Prorroga No 1 a la suspensión No 3 
Reinicio No 3 
Suspensión No 4 
Prorroga No 1 a la suspensión No 4 
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III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE GARANTÍA 4001978 

NOMBRE DEL AMPARO 
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SUMA ASEGURADA $ 631.560.660,85 

FECHA EXPEDICION ANEXO No. OBJETO ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE 
COBERTURA 

Prorroga No 2 a la suspensión No 4 
Reinicio No 4 
Suspensión No 5 
Prorroga No 1 a la suspensión No 5 
 
Garantizar los perjuicios derivados de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Contratista originadas en el 
Contrato Marco de Obra No  1380-37-2016, Acuerdo de Obra 
No 406010, Otrosí No 1 y Otrosí No 2, Municipio de 
Sogamoso, Instituto Técnico Industrial Gustavo Jiménez, 
Sede Principal, cuyo objeto es: Diseños, estudios técnicos y 
obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa 
requeridos por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
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III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE GARANTÍA 4000442 

NOMBRE DEL AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 

SUMA ASEGURADA $ 90.222.952,00 

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 
OBJETO ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE 
COBERTURA 

2020-08-14 7 

Se aclaran las actas modificatorias al Acuerdo y así mismo, 
las suspensiones, prorrogas y reinicios: 
 
Acta de Suspensión No 1 al Contrato Marco No 1380-37-2016 
Acta de Reinicio No 1 al Contrato Marco No 1380-37-2016 
Otrosí No 6 al Contrato Marco No 1380-37-2016. 
Otrosí No 7 al Contrato Marco No 1380-37-2016. 
Otrosí No 1 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 2 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 3 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 4 al Acuerdo de Obra No 406010 
Otrosí No 5 al Acuerdo de Obra No 406010 
Suspensión No 1 
Reinicio No 1 
Suspensión No 2 
Reinicio No 2 
Suspensión No 3 
Prorroga No 1 a la suspensión No 3 
Reinicio No 3 
Suspensión No 4 
Prorroga No 1 a la suspensión No 4 
Prorroga No 2 a la suspensión No 4 
Reinicio No 4 
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III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE GARANTÍA 4000442 

NOMBRE DEL AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 

SUMA ASEGURADA $ 90.222.952,00 

FECHA EXPEDICION ANEXO No. OBJETO ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE 
COBERTURA 

Suspensión No 5 
Prorroga No 1 a la suspensión No 5 
 
Amparar los perjuicios materiales causados a terceros, 
derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que 
incurra el tomador de acuerdo con la Ley, por lesión, muere o 
daños a bienes, ocasionados por causa de la ejecución del  
Contrato Marco de Obra No  1380-37-2016, Acuerdo de Obra 
No 406010, Otrosí No 1 y Otrosí No 2, Municipio de 
Sogamoso, Instituto Técnico Industrial Gustavo Jiménez, 
Sede Principal, cuyo objeto es: Diseños, estudios técnicos y 
obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa 
requeridos por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa. 
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IV. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL 
 
El 23 de noviembre de 2021 se suscribió el documento denominado “Acuerdo de Voluntades” entre el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando única y 
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONÓMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE y el CONSORCIO 
BOYACÁ G19, por medio del cual se acordó entre otras, lo siguiente: “(…) vi) Otorgar plazos de ejecución a los proyectos en obra de acuerdo con el cronograma 
propuesto por el contratista.” 
 
En atención de lo anterior, el 29 de diciembre de 2021, fue suscrito por las partes el Otrosí No 6 al Acuerdo de Obra, por medio del cual se adicionó una Fase 
Complementaria con un plazo de sesenta (60) días calendario, para la finalización de las actividades de obra y entrega de la Institución Educativa. 
 
Verificadas las condiciones para el inicio de las actividades de obra, se estableció el inicio de la Fase Complementaria a partir del 1 de febrero de 2022 con fecha de 
finalización el 1 de abril de 2022, lo cual se confirmó por la Interventoría a través de comunicado COM-0124-22. 
 
De acuerdo con los rendimientos reflejados desde el inicio de la Fase Complementaria, se ha evidenciado que el Consorcio Boyacá G19 no ha cumplimido con los 
compromisos pactados en el Acuerdo de Voluntades para la terminación de las actividades de Fase 2 en el plazo contractual establecido de 60 días calendario, toda 
vez que no ha dispuesto los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados, por lo tanto, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, solicitó al Contratista en varias ocasiones dar inicio a las actividades planteadas en los Histogramas de recursos de personal y suministro de materiales 
lo cual no se atendió por el Consorcio Boyacá G19, de igual forma, se informó acerca de las ANS aplicables a los diferentes Hitos en incumplimiento de las fechas 
de terminación según el Cronograma presentado por el Consorcio Boyacá G19 en el Anexo 1 Versión 4. Adicionalmente, se solicitó el plan de contingencia que 
evidenciara su compromiso de terminar la ejecución de las obras en el plazo contractual, el cual fue aportado por el Consorcio Boyacá G19, pero se realizaron 
observaciones en las cuales se evidenció que no era viable la aplicación del plan aportado. Finalmente, el inicio efectivo de las actividades planteado por el Consorcio 
Boyacá G19 para el día 7 de marzo de 2022 tampoco fue atendido.  
 
Por todo lo anterior, se tiene que las solicitudes de la interventoría no fueron acatadas y no hubo compromiso por parte del Consorcio Boyacá G19 para la mitigación 
de los atrasos presentados. 
 
Respecto del avance de la ejecución de las obras, se tiene un avance del 85,29% vs un 96,64% programado con una diferencia negativa del 11,35% y un total de 
cincuenta y cuatro (54) días consumidos de un total de sesenta (60) días acordados, con lo que se evidencia que en el plazo restante de seis (6) días el Consorcio 
Boyacá G19, no llegará al 100% de ejecución de las actividades de obra. 
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Es de resaltar que, en el plazo transcurrido, el avance promedio semanal de ejecución de obra es del 0,00% frente a un promedio de avance programado del 1.77%. 
Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la obra es el 1 de abril del 2022, el Consorcio Boyacá G19 debe obtener un rendimiento del 14,71% semanal 
para terminar la obra en el plazo contractual porcentaje que no se cumplió por la falta de actividades. 
 
Tomando como referencia los promedios de avance semanal obtenidos durante las semanas activas de la Fase complementaria, los cuales fueron del 0.0%, el 
Consorcio Boyacá G19 no dará terminación satisfactoria a las actividades requeridas, en consecuencia, se evidencia el incumplimiento en la entrega a satisfacción 
de la fase 2 del Acuerdo de Obra 406010 IE GUSTAVO JIMENEZ Sede Principal del municipio de SOGAMOSO – BOYACA. Así las cosas, el Consorcio Boyacá 
G19 incurrirá en causal de aplicación de descuentos inmediatos, según lo estipulado en el Anexo Técnico del Contrato Marco de Obra, Capítulo 7, literal a) Acuerdos 
de nivel de servicio (ANS). 
 
A continuación, se presenta el estado actual de la obra: 
 
Bloque A y B:  
 
La estructura está ejecutada al 100% sin embargo se pudo evidencia la falta de pintura como el terminado en algunos filos los cuales están deteriorados, así mismo 
se encuentran algunos elementos estructurales que fueron afectados por la Instalación de la tubería eléctrica y las afectaciones por humedades ya que la cubierta 
no se cuenta en su totalidad de Bloque B, se presenta capilaridad por efectos de la Humedad. 
 
La mampostería Instalada presenta alta presencia de Humedad y Hongo el cual está presentando capilaridad (blanco) el cual se ve reflejado en todos los muros 
tanto en primer piso como el segundo, asimismo se evidencia piezas de mampostería defectuosa o deteriorada por actividades posteriores que para el caso de las 
redes eléctricas no fueron adecuadas y evidencia perforación y rupturas de piezas de ladrillos. En la parte exterior para el corredor se evidenció la ruptura de piezas 
de mampostería en los muros de la circulación en los “nichos” o ductos de bajantes de agua lluvias.  
 
Se evidencia la falta de limpieza de la mampostería en su totalidad, no cuenta con la aplicación de hidrófugo, en algunos muros se presentan fisuras en la brecha 
entre las piezas de mampostería. No se hicieron los cambios a las piezas marcadas las cuales no cumplen con lo requerido.  
Bajo la placa de contrapiso se evidencia presencia de Humedad por zonas, de igual forma está instalada red de cables para las iluminarias y  toma corrientes. Está 
Instalada tubería EMT la cual afecto el acabado de la inferior de la placa.  
 
Enchapes de encuentra enchapado las Aulas las cuales se evidencia la falta de destronque del enchape, se ve material blanco sobre el enchape el cual fue aplicado 
para realizar trabajos de emboquillado, instalación de guarda escoba sin terminar, falta la terminación del enchape de los baños de primer y segundo Piso. Rematar 
media caña. El mesón de un baño se encuentra aplicado el granito hace falta pulir, para los demás mesones no están con granito, asimismo hace falta terminar 
emboquillar el enchape de paredes de los baños ya que esta adelantado, pero sin rematar.  
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No se cuenta con los dilatadores Plásticos en los enchapes de los pisos. Para Bloque B se evidencia enchape en pisos de aulas, enchape de los baños sin terminar 
y sin mediacaña de los baños, mesones sin aplicación de granito. 
 
La carpintería metálica está Instalada en primer piso para las ventanas, estas no cuentan con escuadras requeridas según lo evidenciado, por otro lado, se ven luces 
entre la ventana y la estructura o mampostería. 
 
En Bloque B se cuenta con la Instalación de carpintería metálica en algunos vanos de primer piso. 
 
La cubierta está Instalada en su totalidad más sin embargo de invidencia perforaciones en las correas de la estructura de soporte de la cubierta para Bloque A, se 
cuenta con la instalación de templetes los cuales no están ajustados según lo requerido. Para el caso de Bloque B se evidencia la falta la terminación de la cubierta 
en un aula y una parte de los baños en segundo piso, la aplicación de la Pintura se puede evidenciar la falta de algunas partes de la estructura y los templetes hacen 
falta la verificación acorde a lo requerido por el elemento.  
 
Para la circulación de segundo piso se cuenta con enchape de los piso sin culminar la actividad con algunos defectos como también se aprecian desniveles los 
cuales a futuro pueden afectar las aulas ya que este desnivel esta hacia las aulas de segundo piso, Instalación de barandas que están ancladas en algunos puntos 
como en otros no cuenta con soporte de anclaje y se aprecian suspendidas al borde de la placa, para el anclajes de inicio en el muro se encuentra oxidada y sin el 
anclaje requerido el cual cuenta con unos puntos de soldadura esta misma para los giros de la baranda. En bloque B no se cuenta con la totalidad de las barandas 
y cuentan con los mismos inconvenientes antes mencionados.  
 
Bloque C: 
 
Se cuenta con la mayoría de la mampostería realiza la cual está sufriendo fuertes afectaciones por la inactividad de la obra y el abandono a estas debido a que 
presenta abundantes filtraciones de la cubierta y se está presentando hongo en los muros que dividen la cocina como el comedor. A esto es recomendable que el 
contratista tome acciones las cuales disminuyan estas afectaciones ya que a futuro es posible que los elementos construidos no funciones acorde a lo requerido 
según las especificaciones, de igual forma es necesario que el Contratista presente pruebas o ensayos que tenga lugar para garantizar que a futuro no presentaran 
problemas o afectaciones. 
 
Es el mismo caso para la estructura la cual se evidencia el deterioro y la aparición de hongo verde en cantidades considerables que pueden ser contraproducentes 
para la entrega satisfactoria de las Instalaciones de la IE GJP. 
 
Para los enchapes se evidencia enchapado el 50% del piso del área del comedor y algunos muros en la cocina sin emboquillar, se encuentran mesón en concreto 
algunos con afectaciones por pandeo de la placa y sin terminar la aplicación del pañete en las muros de soporte.   Los pañetes están terminados pero se encuentran 
imperfecciones y presencia de humedad como de Posible Hongos. 
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La Cubierta se evidencia terminada a un 80% sin darle terminación y con algunas afectaciones. No se cuenta con canales para recolección de agua lluvias.  
Para las vigas de remate de los muros se encuentran el acero armado en modo se oxidación para los baños de comedor. 
 
Las recomendaciones manifestadas por la Interventoria para que el Contratista tuviera en cuenta, pero no fueron acatadas: 
 
Por medio del recorrido realizado se puedo evidenciar aspectos generales en los cuales la Obra presentas graves deterioros por las Inactividades y por la falta de 
construcción de algunos elementos que ayudaría a mantener la infraestructura en los conceptos requeridos, de tal modo se recomienda al contratista realizar alguna 
adecuación o mejoramiento que ayude a mitigar las afectaciones causadas por el Clima y el aumento de las lluvias en la región, que ingresan de forma agresiva en 
los elementos ya sean muros o estructura y que a términos futuros no se podría entregar o en su efecto se deberían realizar el cambio. Como conclusión general 
debido al prolongado estado de ociosidad del proyecto y su permanencia a la intemperie, se evidencia el deterioro de materiales como ladrillo aceros, además 
aparición de fisuras en los pañetes, de igual forma es importante darle el tratamiento final al ladrillo debido a la aparición de hongos, fluorescencia, y la disgregación 
del mismo. 
 
Por todo lo anterior es importante que el contratista tome las medidas pertinentes para corregir las irregularidades constructivas mencionadas en el presente 
comunicado y las demás que se encuentren evidenciando en recorridos de obra, igualmente es importante que adjunte los certificados, ensayos fichas técnicas de 
los materiales con el fin de verificar la calidad actividades que no se realizó. 
 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN OBRA Y PERSONAL REQUERIDO 

 
De acuerdo a la inactividad de los trabajos en obra desde el inicio de la Fase Complementaría, se evidencia que el Consorcio Boyacá G19 no logrará terminar 
las actividades de Construcción en el plazo contractual establecido según el Acuerdo de Voluntades, en consecuencia, la Interventoría solicitó el inicio efectivo 
de actividades, así como, el incremento de mano de obra según los Histogramas presentados para dar inicio a las actividades y aumentar los rendimientos de 
cada frente de trabajo planteados, y se solicitó el Ingreso de sumisito de materiales para mantener el suficiente stock de material en obra, con el fin de 
garantizar la culminación de la Fase 2 en el plazo contractual establecido, sin embargo, no se obtuvo respuesta satisfactoria. 

 
En cada uno de los comités de seguimiento de obra realizados se le informó al Consorcio Boyacá G19, el avance programado, ejecutado y atrasos del proyecto, de 
igual manera, se le hicieron los diferentes requerimientos técnicos y administrativos ajustados al Contrato Marco de Obra y al Acuerdo de Obra, sin embargo, el 
Contratista de Obra no atendió oportunamente las solicitudes realizadas. 
 
A continuación, se resume el personal operativo que estuvo en obra vs el personal planteado en el histograma de personal aprobado para cada hito. Es de 
resaltar que el único personal operativo que se registró desde el inició de la Fase Complementaria fue un ayudante el cual adelanto jornadas de aseo y adecuación 
de zonas verdes, actividades que no representan avance en obra. 
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En la siguiente tabla se relaciona las fechas de llegada de materiales programadas según histograma de materiales aprobado y su existencia en el stock de 
obra. 
 

SEGUIMIENTO HISTOGRAMA DE PERSONAL 

PERIODO 
PROMEDIO SEMANAL 

DE PERSONAL OPERATIVO 
REGISTRADO EN OBRA 

PROMEDIO SEMANAL DE 
PERSONAL OPERATIVO 
SEGÚN 
HISTOGRAMA DE 
RECURSOS 

DESDE HASTA 

1-Feb-2022 5-feb-22 1 13 

7-Feb-2022 12-feb-22 1 13 

14-Feb-2022 19-feb-22 1 15 

21-Feb-2022 26-feb-22 1 15 

28-Feb-2022 5-mar-22 1 18 

7-Mar-2022 12-mar-22 1 22 

14-Mar-2022 19-mar-22 1 21 

21-Mar-2022 26-mar-22 1 25 

28-Mar-2022 1-abr-22 1 24 

HITOS EN ATRASO LLEGADA DE MATERIALES OBSERVACIONES 

MAMPOSTERIA, PREFABRICADOS Y 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN 
CONCRETO 
Bloque C 

De acuerdo con el PDT el ingreso de materiales 
estaba previsto para el 15 de enero de 2022 

A fecha del presente informe no se adelantaron 
actividades referentes al Hito en el cual hace falta la 
culminación de algunos elementos en mampostería 
como la culminación de los mesones pertinentes al Hito 
mencionado, por lo tanto, no se dio cumplimiento 
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PAÑETES BLOQUE C 
De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad a más 
tardar el 20 de febrero de 2022, 

Actividad que no fue ejecutada y no se cumplió con la 
entrega de dichos materiales según lo programado 
 
La actividad no ha iniciado su ejecución teniendo en 
cuenta que las actividades predecesoras no se 
encuentran culminadas 

ENCHAPES BLOQUES A, B y C 

De acuerdo con el PDT se tenía contemplado el 
Ingreso de materiales  desde el 30 de enero del 2022 
como fecha de ingreso de material para el Bloque A, 
en el cual no se cumplió con el ingreso plateado 

A fecha del presente informe en otra se contaba con 
algunos materiales para dar inicio a las actividades de 
enchapes de los tres Bloques cabe mencionar que 
estaba pendiente el ingreso de otros materiales 
complementarios para dar inicio a las actividades de 
igual forma se contaban con equipos para realizar 
actividades de destronque de enchapes 

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA – 
TEJA DE CUBIERTA 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad a más 
tardar el 5 de febrero de 2022, Días de antelación a 
la fecha de terminación de los dos Hitos 

A fecha del presente informe se cuenta con algunos 
materiales requeridos para las actividades referentes a 
los Hitos de la cubierta de Bloque C, Actividades que 
son fundamentales para detener el deterioro de los 
elementos ya Construidos. 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
Y A GAS BLOQUE B 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
para el 25 de febrero de 2022 en lo cual no se realizó 
ingresó de materiales para la culminación de Hito 

No se cuenta con los materiales  
suficientes para la ejecución de esta  
actividad. (Tubería PVC sanitaria, tubería  
PVC a presión) 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
Y A GAS BLOQUE C 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
para el 12 de marzo de 2022 en lo cual no se realizó 
ingresó de materiales para la culminación de Hito. 

No se cuenta con los materiales  
suficientes para la ejecución de esta  
actividad. (Tubería PVC sanitaria, tubería  
PVC a presión y tubería para la red de gas) 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES 
BLOQUE A 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 30 de enero de 2022 para dar inicio a las obras, 
Ingreso de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES 
BLOQUE B 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 7 de marzo de 2022 para dar inicio a las obras, 
Ingreso de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES 
BLOQUE C 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 10 de marzo de 2022 para dar inicio a las obras, 
Ingreso de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

CARPINTERIA METALICA 
BLOQUE A PISO 1 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 14 de febrero de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

CARPINTERIA METALICA 
BLOQUE A PISO 2 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 24 de febrero de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

CARPINTERIA METALICA 
BLOQUE B PISO 1 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 8 de marzo de 2022 según lo programado por el 
contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso de 
materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 
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CARPINTERIA METALICA 
BLOQUE B PISO 2 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 20 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado 

CARPINTERIA METALICA 
BLOQUE C 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 28 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 
 

CIELOS RASOS Y APARATOS 
SANITARIOS  
BLOQUE A 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 8 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

CIELOS RASOS Y APARATOS 
SANITARIOS  
BLOQUE B 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 18 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

CIELOS RASOS Y APARATOS 
SANITARIOS  
BLOQUE C 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 26 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 
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PINTURAS- CERRADURAS - VIDRIOS  Y 
ESPEJOS 
BLOQUE A 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 8 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

PINTURAS- CERRADURAS - VIDRIOS  Y 
ESPEJOS 
BLOQUE B 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 18 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

PINTURAS- CERRADURAS - VIDRIOS  Y 
ESPEJOS 
BLOQUE C 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 26 de marzo de 2022 según lo programado por 
el contratista para dar inicio a las actividades, Ingreso 
de materiales incumplido. 

No se realizaron los Ingresos de materiales propuestos 
por el Contratista para el inicio de las actividades según 
la programación y el Histograma presentado. 

OBRAS EXTERIORES 
TANQUE DE AGUA EN CONCRETO 
ESCALERAS 
ASCENSOR 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 30 de enero de 2022 hasta el 14 de marzo de 
2022 según lo programado por el contratista para dar 
inicio a las actividades, Ingreso de materiales 
incumplido. 

Durante el Periodo de ingreso de materiales previstos 
por el contratista no se registró ningún ingreso de 
materiales por lo  tanto no se cumplió con lo expuesto 
y propuesto por el Contratista 

CONEXIONES A SERVICIOS PUBLICOS 
- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

De acuerdo con el PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
el día 01 de febrero de 2022 hasta el 14 de marzo de 
2022 según lo programado por el contratista para dar 
inicio a las actividades, Ingreso de materiales 
incumplido. 

Durante el Periodo de ingreso de materiales previstos 
por el contratista no se registró ningún ingreso de 
materiales por lo  tanto no se cumplió con lo expuesto 
y propuesto por el Contratista. 
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Es de resaltar que, en cada uno de los comités de seguimiento a obra realizados, se le informó al Consorcio Boyacá G19 sobre el avance programado, ejecutado y 
atrasos del proyecto, de igual manera, se le hicieron los diferentes requerimientos técnicos y administrativos ajustados al Contrato Marco de Obra y al Acuerdo de 
Obra, sin embargo, no atendió las solicitudes realizadas. 
 

 
En la siguiente gráfica se presenta la evolución de la Fase 2, identificando el comportamiento en los rendimientos de obra durante el plazo contractual. 
 

 
 

 

V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

No. 

Identificación del presunto 
incumplimiento 

DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, 
CUMPLE PARCIALMENTE (debiendo 
identificar el % de avance respecto 

de la actividad presuntamente 
incumplida) o NO CUMPLE 

Hechos que soportan el 
presunto incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente incumplida 

frente a obligaciones 
generales y obligaciones 

específicas 

Soporte probatorio 
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

1 

Mampostería Bloque C 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 97% 

No se ha terminado la 
instalación de la mampostería 
en este bloque. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados: 
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir,  
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir, 
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo,  
2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir, 
2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir, 
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir, 
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir.  
GJP-0034-22 MFF6-1706 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97. 
Bitácora de obra. 

2 

Instalaciones Hidrosanitarias y  a Gas 
en el bloque B. 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 99,96% 
 
instalaciones Hidrosanitarias y  a Gas 
en el bloque C 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 62.50% 

No se ha realizado la 
instalación de redes en su 
totalidad, no se cuenta con 
certificados de calidad del 
material, no se cuenta con los 
documentos del instalador 
acreditado. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados: 
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir 
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo, 
2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir, 
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir. 
 GJP-0034-22 MFF6-1706 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706   Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97.  
Bitácora de obra. 

3 

Instalaciones Eléctricas, 
Telefónicas y Comunicaciones 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 
Bloque A: 88.70% 
Bloque B: 88.70% 
Bloque C: 54% 

No ha finalizado la 
instalación de redes 
eléctricas acorde a lo 
aprobado en diseños, toda 
vez que se encuentra 
pendiente: pruebas de 
apantallamiento, 
instalación de aparatos 
eléctricos, certificaciones 
RETIE y RETILAP. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados:  
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir,  
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir, 
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo,  
2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir, 
2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir.  
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97.  
Bitácora de obra. 

4 

Pañetes Bloque C 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 90% 

El pañete en área de cocina 
y baños se encuentra sin 
terminar. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 

Comunicados: 
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir,  
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo,  
2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir.  
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
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Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97.  
Bitácora de obra. 

5 

Enchapes Bloque C 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 
Bloque A: 97% 
Bloque B: 97% 
Bloque C: 44% 

Los enchapes en área de 
baños de los bloques A y B se 
encuentran sin terminar, en el 
área de aulas de los bloques 
A y B no se han destroncado y 
les falta hacer ajuste de 
piezas e instalación de guarda 
escobas. 
En el bloque C no se ha 
culminado enchapes de 
cocina y de piso de la zona del 
comedor, en el área de baños 
no se ha dado inicio a la 
actividad. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados:  
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir,  
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo,  
2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir. 
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 GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación 
de Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706   Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97.  
Bitácora de obra. 

6 

Cubierta e impermeabilizaciones 
Bloque C  
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 
Estructura de Cubierta 98.52% 
Cubierta Teja 55.00% 

No se ha terminado de instalar 
la segunda capa de la cubierta 
del área de cocina y baños. 
 
No se ha ejecutado la canal   

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados:  
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir,  
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo,  
2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir, 
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
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2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir.  
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706   Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97.  
Bitácora de obra. 

7 

Carpintería metálica 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 
Bloque A: 
BLOQUE A PISO 1: 74.80% 
BLOQUE A PISO 2: 0.0% 
Bloque B: 
BLOQUE B PISO 1: 55% 
BLOQUE B PISO 2: 0.0% 

No se han instalado 
puestas en los bloques A y 
B, las ventanas de estos 
bloques están sin terminar 
de instalar. 
 
En bloque C no se ha 
realizado ninguna 
instalación de puestas y 
ventanas. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados:  
2022-02-14-GJN-0012-22 Solicitud Entrega de 
Hitos por Cumplir,  
2022-02-15-GJP-0013-22 Solicitud  Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-18-GJP-0014-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-21-GJP-0017-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir,  
2022-02-22-GJP-0019-22 Solicitud Entrega de 
Hitos sin Cumplir e Informe Semáforo, 



 
 

F-BS-67 (Versión 1)   Página 27 de 37 

 

V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y 
LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

Bloque C: 0%  
Falta rematar dilataciones 
alrededor de marcos de 
ventanas. 
 
Falta acabado de pintura 
de toda la carpintería. 

 2022-02-23-GJP-0020-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-01-GJP-0021-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir,  
2022-03-03-GJP-0025-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir, 
2022-03-08-GJP-0026-22 Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento Hitos por Cumplir,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir. 
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 97.  
Bitácora de obra. 

8 
Cielorrasos y divisiones - 
Aparatos sanitarios y accesorios 
NO CUMPLE 

No se ha realizado ninguna 
instalación 

CMO No. 1380-37-2016 
Comunicados, 
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
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Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 
Bloque A: 0% 
Bloque B: 0% 
Bloque C: 0% 

CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir. 
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia,  
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 

9 

Pintura - Cerraduras, vidrios y 
espejos 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 
Bloque A: 0% 
Bloque B: 0% 
Bloque C: 0% 

No se ha realizado ninguna 
instalación de cerraduras, 
vidrios y espejos, no se han 
pintado las áreas de baños 
y cocina 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados,  
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir. 
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706   Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia, 
 GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación 
de Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 

10 

Obras exteriores 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 61.69% 

Falta instalar eleva 
personas. 
 
Zona verde de por lo menos 
1 metro de ancho en el 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 

Comunicados  
2021-08-31- GJP-0036-21 MFF6 1706 Atrasos y 
plan de contingencia, 
2021-09-16 GJP-0041-21 Atrasos  e incumplimiento 
a  plan de acción,  
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TANQUE DE AGUA EN 
CONCRETO: 30% 
ESCALERAS: 60% 
ANDENES: 40% 
ACSENSOR: 0.0% 

perímetro de los Bloques 
de acuerdo a NTC-4595. 
 
No se ha ejecutado el 
cuarto de máquinas, el 
tanque de almacenamiento 
de agua potable se 
encuentra en una ejecución 
del 15%. 

AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

2021-09-21 GJP-0044-21 Estado del Avance del 
proyecto e incumplimiento al plan de contingencia,  
2021-09-27 GJP-0046-21 Incumplimiento al plan de 
contingencia y ejecución fase 2. 
2022-03-010-GJP-0027-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir,  
2022-03-014-GJP-0030-22 Informe de Aplicación 
de ANS e Información de Hitos por Cumplir. 
Actas de comité de la 90 a la 95.  
Bitácora de obra. 
Informes semanales del 160 del 14 de agosto del 
2021 al 168 del 09 de octubre del 2021 
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia,  
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
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11 

Aseo y varios 
NO CUMPLE 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 74.58% 

Falta aseo final de obra en 
todos los espacios. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados 
2021-08-31- GJP-0036-21 MFF6 1706 Atrasos y 
plan de contingencia, 
2021-09-16 GJP-0041-21 Atrasos  e incumplimiento 
a  plan de acción, 
2021-09-21 GJP-0044-21 Estado del Avance del 
proyecto e incumplimiento al plan de contingencia,  
2021-09-27 GJP-0046-21 Incumplimiento al plan de 
contingencia y ejecución fase 2. 
Informes semanales del 160 del 14 de agosto del 
2021 al 168 del 09 de octubre del 2021 
GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir.  
GJP-0039-22 MFF6-1706 Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia,  
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 

12 

Obras complementarias 
NO CUMPLE 
Andenes y paisajismo 
Programado: 100% 
Ejecutado: 0% 
Conexiones eléctricas y sanitarias 
Programado: 100% 
Ejecutado: 0% 
 
NO CUMPLE 

No se han ejecutado las 
actividades propuestas en las 
obras complementarias  

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 3, 5; 23; 25. 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29 

Comunicados  
2021-08-31- GJP-0036-21 MFF6 1706 Atrasos y 
plan de contingencia,  
2021-09-16 GJP-0041-21 Atrasos  e incumplimiento 
a  plan de acción,  
2021-09-21 GJP-0044-21 Estado del Avance del 
proyecto e incumplimiento al plan de contingencia,  
2021-09-27 GJP-0046-21 Incumplimiento al plan de 
contingencia y ejecución fase 2. 
Informes semanales del 160 del 14 de agosto del 
2021 al 168 del 09 de octubre del 2021 
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GJP-0034-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 
GJP-0039-22 MFF6-1706   Informe sobre 
incumplimiento solicitud de Plan de contingencia,  
GJP-0041-22 MFF6-1706  Informe de Aplicación de 
Acuerdos para Nivel de Servicios (ANS), por 
Incumplimiento de entrega e Informe de Hito por 
Cumplir. 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS SST. 
 
En cumplimiento de las condiciones contractuales del Acuerdo de Obra 406010, se ha venido realizando el seguimiento a los aspectos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en donde se han encontrado falencias, que en reiteradas ocasiones se han venido solicitando mediante oficios: 2022-02-22-GJP-0018-22 Solicitud  Entrega 
de afiliaciones del Personal, 2022-03-01GJP-0022-22 Solicitud  Entrega de afiliaciones del Personal , 2022-03-10-GJP-0028-22 Solicitud  Entrega de afiliaciones del 
Personal.  
 
A continuación se relacionan los diferentes hallazgos en los cuales el contratista está incumpliendo 

No. 

Identificación del presunto 
incumplimiento  
DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, 
CUMPLE PARCIALMENTE 
(debiendo identificar el % de 
avance respecto de la actividad 
presuntamente incumplida) o NO 
CUMPLE 

Hechos que soportan el 
presunto incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente incumplida 
frente a obligaciones 
generales y obligaciones 
específicas 

Soporte probatorio 
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1 

Pagos de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral: NO 
CUMPLE Planillas que debieron ser 
radicadas del personal variable y 
operativo hasta el mes de febrero de 
2022: 
 
Del personal variable: 
 
- Coordinador de Zona – Ing 

Naranjo: febrero de 2022. 
- Residente de obra - Arq. Hugo 

Nuñez: febrero 2022. 
- Inspector de obra Diego Fernando 

Rodriguez Verona: febrero de 
2022.  

- Trabajadora Social - Jenny 
Marcela Espinosa Espinosa: 
febrero de 2022. 

- Profesional HSEQ – Yenny 
Henríquez Puerto: febrero de 2022. 

 
Del personal operativo: 
febrero de 2022. 

El Contratista no ha 
entregado los soportes de 
las planillas de los pagos 
de los aportes al Sistemas 
de Seguridad Social 
Integral a pesar de las 
continuas solicitudes 
hechas mediante 
comunicados y comités de 
seguimiento de obra de los 
trabajadores relacionados 
en el formato FE-024 
Control de personal en obra 
el cual reitera la asignación 
de los diferentes 
trabajadores al proyecto. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA 
Numerales: 1, 13, 14, 17, 25, 29, 31. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA 
PAGO DE APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 
 
 
AO No. 406010 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
Numerales: 2; 7, 9, 10; 11; 13; 29. 

Comunicados:  
2022-02-22-GJP-0018-22 Solicitud Entrega 
de afiliaciones del Personal, 
2022-03-01GJP-0022-22 Solicitud Entrega de 
afiliaciones del Personal,  
2022-03-10-GJP-0028-22 Solicitud Entrega 
de afiliaciones del Personal.  
2022-03-17 GJP-0037-22 Solicitud Entrega de 
afiliaciones del Personal, 
2022-03-25 GJP-0044-22 Solicitud Entrega de 
afiliaciones del Personal 

 
Actas de comité: desde el 90 hasta el 97 
Registro en Bitácora 

 
SEGUIMIENTO A PQRS 
 
A la fecha se han realizado reuniones para atención de PQRS, donde se han concertado fechas de pago a proveedores de materiales y obreros de la obra.  Durante el 
comité de Obra N°93 el Consorcio Boyacá G19 se compromete a hacer acercamientos con los proveedores que alegan las PQRS e informara el resultado de los 
acercamientos, sin embargo, durante el tiempo trascurrido no se emite respuesta por el Consorcio Boyacá G19. Es importante resaltar que de parte de interventoría se 
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ha venido haciendo el respectivo seguimiento y se han emitido comunicados solicitando al Consorcio Boyacá G19 dar respuesta oportuna a los compromisos adquiridos 
en las reuniones mensuales con el FFIE, en las mesas de trabajo que se han adelantado con los peticionarios. En documento anexo se relacionan estado de PQRS y 
se evidencian cuales a la fecha se han respondido satisfactoria y cueles a un siguen pendientes. 

 
 

VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA 

 
Considerando que el Consorcio Boyacá G19 presenta a corte del 26 de marzo de 2022 un avance ejecutado del 85,29% vs un 96,64% programado con una diferencia 
negativa del 11,35%, se evidencia la configuración de una de las condiciones establecidas en el Acuerdo de Voluntades del 23 de noviembre de 2021 y por lo tanto, se 
recomienda la terminación del Acuerdo de Obra, puesto que el Consorcio Boyacá G19 no dispuso de los recursos necesarios para subsanar los atrasos presentados 
durante el plazo de la Fase Complementaria. 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta que no es posible para la Interventoría suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción de la Fase 2, se procederá con el cálculo de los 
ANS aplicables a la Fase de construcción del Acuerdo de Obra, los cuales a fecha de corte 26 de marzo de 2022, se resumen a continuación: 
 

Acuerdo de 
Nivel de 
Servicio 

Descripción Valor del hito Fecha para 
cumplimiento del Hito 

Días de 
Atraso 
(Hábiles)  

Valor a descontar 

Oportunidad 
en la 
ejecución de 
los Hitos| 

Mampostería 

Mampostería BLOQUE C $ 13.866.274 2022-02-20 24 $ 3.327.906 

Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones 

Bloque A $ 66.691.499,00 2022-03-07 13 $ 9.869.895 

Bloque B $ 66.691.499,00 2022-03-22 3 $ 2.000.745 
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Enchapes 

Bloque A Piso 1 $ 17.367.578 2022-02-15 27 $ 4.689.246 

Bloque A Piso 2 $ 17.367.578 2022-03-02 16 $ 2.778.812 

Bloque B Piso 1 $ 17.367.578 2022-03-17 5 $ 868.379 

Cubierta e impermeabilizaciones 

Bloque C Estructura $15.630.820 2022-02-19 24 $ 3.751.397 

Bloque C Cubierta teja $  5.210.273 2022-03-11 9 $  468.925 

Carpintería metálica 

Bloque A Piso 1 $ 71.207.070 2022-02-24 20 $ 14.241.414 

Bloque A Piso 2 $ 71.207.070 2022-03-08 12 $ 8.544.848 

Bloque B Piso 1 $ 71.207.070 2022-03-20 4 $ 2.848.283 

Cielorrasos y divisiones - Aparatos sanitarios y accesorios 

BLOQUE A $ 27.788.125 2022-03-18 4 $ 1.111.525 

BLOQUE B $ 27.788.125 2022-03-26   

Pintura - Cerraduras, vidrios y espejos 

BLOQUE A $ 27.788.125 2022-03-18 4 $ 1.111.525 

BLOQUE B $ 27.788.125 2022-03-26   

Obras exteriores 

Tanque de Agua en Concreto  $ 51.778.539 2022-03-21 4 $ 2.071.142 

Escalera $ 25.889.269,53 2022-03-14 8 $ 2.071.142 
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Aseo y varios 

BLOQUE A $ 63.727.433 2022-03-08 12 $ 7.647.292 

BLOQUE B $ 63.727.433 2022-03-21 4 $ 2.549.097 

Total descuento por ANS $ 68.751.572 

 
VII. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS 
Deberá tener en cuenta la aplicación de la consecuencia económica por el posible incumplimiento de acuerdo al avance del contrato, la 
proporcionalidad de la sanción y la estimación de los daños y perjuicios causados, todo debidamente justificado. 
 
Considerando la posible Terminación del Acuerdo de Obra, se considera la aplicación de la Clausula Penal como se estipula la Clausula décimo octava del Acuerdo 
de Obra, así: 
 

“DECIMOOCTAVA. CLAUSULA PENAL: Una vez declarado el incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Séptima del Contrato Marco, 
el CONTRATISTA se encontrará obligado a pagar al CONTRATANTE, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Acuerdo de Obra, como 
estimación anticipada de los perjuicios que se causen por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin necesidad de constituirlo en mora o de 
pronunciamiento judicial o administrativo alguno. Lo anterior sin perjuicio de que el CONTRATANTE persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados 
con el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que haya lugar al cobro de la Cláusula Penal, cualquiera que fuere la causa, el pago deberá hacerse dentro de los tres 
(3) días siguientes a la fecha del incumplimiento, en el domicilio del CONTRATANTE, causándose, en caso de mora en el pago, intereses a la tasa máxima legal, 
siendo entendido que el CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento para ser constituido en mora. 
 
El CONTRATANTE podrá descontar de los dineros adeudados al CONTRATISTA, por cualquier concepto, la suma correspondiente a la Cláusula Penal.” 

 
por lo anterior, se estima el valor de los perjuicios causado por el actual incumplimiento de las obligaciones contractuales del Acuerdo de Obra 406010, así: 
 
Estimación anticipada de los perjuicios = Valor actual de la Fase 2 x 10% 

 
Estimación anticipada de los perjuicios = $ 2.084.338.943 X 10% = $ 208.433.894 
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VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA 
 
Según lo establecido en el Clausula Decimo Novena del Acuerdo de Obra, las posibles consecuencias jurídicas para el Contratista de Obra como 
consecuencia de la Terminación Anticipada por Incumplimiento son las siguientes: 
 
CLAUSULA DECIMO NOVENA, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE OBRA. 
 
(..) Una vez ELCONTRATANTE declare la terminación unilateral del Acuerdo, previa aplicación del procedimiento descrito en Parágrafo Primero de 
la presente Cláusula, operarán los siguientes efectos:  
 

 No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA 
 Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA 
 Se harán efectivas las Cláusula Penal y las garantías a que haya lugar 
 Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el 

Acuerdo. 
 
PARAGRÁFO SEGUNDO. En caso de terminación anticipada del Acuerdo por cualquiera de las causas contempladas en la presente Cláusula, se 
ordenará liquidar el Acuerdo y se harán los reconocimiento y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer 
efectivas, cuando haya lugar, las garantías respectivas y la Cláusula Penal. De igual forma, se determinará por parte del INTERVENTOR y/o del 
CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás actividades que deban ser realizadas por 
CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia. 
 
Adicionalmente en el Acuerdo de Voluntades se establece: 
 
“CLAUSULA OCTAVA. TERMINACIÓN DE LOS ACUERDOS DE OBRA CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. 
(…) 
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VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA 
En el momento en que el incumplimiento o retraso en el incumplimiento de las obligaciones se presente en siete o más acuerdos de obra que 
integran el presente pacto, el CONTRATANTE, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos de gestión, podrá terminar anticipadamente 
todos los acuerdos de obra, con base en los términos señalados en la presente cláusula. 
 
Esta causal de terminación anticipada no dará lugar al pago de ninguna indemnización por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA, sin perjuicio 
de reservarse el CONTRATANTE la facultad de que luego de terminada la relación contractual, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos 
de gestión, se haga efectiva la cláusula penal de manera automática y directa. 

 
IX. ANEXOS 

1. Acuerdo de Obra 
2. Otrosí No 5 al Acuerdo de Obra 
3. Orden de inicio Fase Complementaria 
4. Actas de Comité de Obra de la 90 a la 97 
5. Bitácora de obra 
6. Compilado de comunicados de incumplimiento 
7. Compilado de comunicados de SST 
8. Relación de PQR´s para la IE Gustavo Jiménez Sede Principal 
9. Informes semanales del 173 al 179 

 
 
 
 
 
___________________________ 
Martha Patricia Cortes Salazar  
Directora de Interventoría 
PAYC S.A.S. 


