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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATISTA CONSORCIO BOYACÁ G19 

NÚMERO DE CONTRATO 1380-37-2016 

OBJETO 

Elaboración de los DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS mediante 
las cuales se desarrollen los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (“PA-FFIE”), en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (“PNIE”), bajo la modalidad de precio 
global fijo,  de acuerdo con las especificaciones técnicas, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA DE 
OBRA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del Contrato Marco de Obra. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 12 de julio de 2016 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 36 MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS MLV. $230.000.000.000,00 

NÚMERO DEL ACUERDO DE OBRA 406059 

OBJETO DEL ACUERDO DE OBRA 

Con fundamento en lo acordado en el Contrato Marco y sus anexos el Contratista realizará las labores de  i) 
Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción para la  ampliación y mejoramiento de la Institución 
Educativa DIVINO NIÑO SEDE PRINCIPAL ubicada en la Vereda El Bosque en el municipio de Umbita, 
Departamento de Boyacá de la República de Colombia, la cual se encuentra dentro del Grupo No. 7 - CENTRO 
ORIENTE. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE 
OBRA 

10 de noviembre de 2017 

VALOR DE LA FASE INTERMEDIA 1 9.758.000,00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 
CESIÓN PARCIAL 

17 de mayo de 2019 

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA CESIÓN 21 de mayo de 2019 

FECHA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS 11 de agosto de 2019 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN OTRO SI No. 5 CESIÓN 
PARCIAL CONTRATO MARCO  

27 de agosto de 2019 

FECHA INICIO FASE 2 02 de diciembre de 2019 

PLAZO INICIAL FASE 2 7 Meses 
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

FECHA DE INICIO FASE INTERMEDIA 2 07 de septiembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN FASE INTERMEDIA 2 07 de octubre de 2020 

PRORROGA FASE PARA TERMINACIÓN DE 
TRABAJOS FASE 2 SEGÚN ACUERDO DE 
VOLUNTADES 

130 días calendario 

FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2  24 de mayo de 2022  

PLAZO ACTUAL DE FASE 2  10 MESES + 84 DÍAS CALENDARIO + 130 DÍAS CALENDARIO 

VALOR FASE INTERMEDIA 2 $22.418.000  

VALOR DE LA FASE 2 $ 1’610.421.078,00 

VALOR ADICIONES (Obras complementarias) $ 516.594.799  

VALOR ACTUAL DE LA FASE 2 $ 2.127.015.877  

VALOR ACTUAL DEL ACUERDO DE OBRA $2.209.929.266  

INTERVENTORÍA  PAYC S.A.S. 

SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA Álvaro Julián Ardila Estévez  

SUPERVISOR DEL ACTA DE SERVICIOS Pablo Andrés Herrera Pérez 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE José Ernesto Arias 

ALCANCE DEL PROYECTO Matrícula 180 Estudiantes 

TIPO DE AMBIENTE AMBIENTE CANTIDAD ÁREA POR ESPACIO (m2) 

Ambientes pedagógicos básicos 

Aulas Básica (30 de estudiantes) 6 297,00 

Biblioteca 1 144,00 

Comedor 1 66,00 

Circulaciones - 283,36 

Ambientes pedagógicos complementarios 

Aula polivalente 1 90,00 

Aula de Tecnología 1 75,00 

Cocina 1 56,00 

Zona Administrativa 1 46,80 
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Baterías sanitarias (Movilidad Reducida) 1 6,00 

Baterías sanitarias (Básica y Media) 8 28,00 

 

II. NOVEDADES CONTRACTUALES  
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Firma del acuerdo de obra 10 de noviembre de 2017 

Firma del acuerdo de obra 406059 
Alcance: Diseño y construcción de obras para la IE Divino 
Niño 
Valor: 1.661.158.467,00 
Plazo de ejecución: fase 1 = 3.5 meses + fase 2 = 7 meses + 
fase 3 = 1.5 meses 
Etapa: Fase 1 + fase 2 y 3. 

FASE 1 21 de noviembre de 2017 

Acta de inicio fase 1 
Alcance: Diseño de obras para la IE Divino Niño 
Valor: $ 50.737.389 
Plazo de ejecución: 3.5 meses 
Etapa: Fase 1 

FASE 1 8 de marzo de 2018 

Acta de finalización fase 1 
Alcance: Diseño de obras para IE Divino Niño 
Valor: $ 50.737.389 
Plazo de ejecución: 3.5 meses 
Etapa: Fase 1. El contratista no termino a satisfacción.  

FASE 1 8 de octubre de 2019 

Acta de recibo a satisfacción fase 1 
Alcance: Diseño de obras para IE Divino Niño 
Valor: $ 50.737.389 
Plazo de ejecución: 3.5 meses 
Etapa: Fase 1 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES  
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Adición 19 de junio de 2018 

Otrosí 1 
Alcance: Diseño de obras de contención y manejo de 
escorrentías  
Valor: $ 9’758.000 
Plazo de ejecución: 38 días calendario. 
Etapa: Fase Intermedia 

Cesión parcial del Contrato Marco 17 de mayo de 2019 

Firma cesión parcial del Contrato Marco 
Alcance: Construcción obras fase 2 y aquellas que se 
requieran para el funcionamiento de la IE   
Valor: - 
Plazo de ejecución: - 
Etapa: Fase 2. 

Cesión parcial del Contrato Marco 21 de mayo de 2019 

Autorización de la cesión parcial por parte del PA FFIE  
Alcance: Construcción obras fase 2 y aquellas que se 
requieran para el funcionamiento de la IE   
Valor: - 
Plazo de ejecución: - 
Etapa: Fase 2. 

Cesión parcial del Contrato Marco                           27 de agosto de 2019 

Fecha de suscripción otro si No. 5 cesión parcial Contrato 
Marco 
Alcance: Construcción de obras para la IE Divino Niño   
Valor cedido: $ 1.610.421.078 
Plazo de ejecución: 7 meses 
Etapa: Fase 2 

Inicio fase 2 02 de diciembre de 2019 

Acta de inicio fase 2 
Alcance: Construcción de obras para la IE Divino Niño 
Valor: $ 1.610.421.078 
Plazo de ejecución: 7 meses 
Etapa: Fase 2 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES  
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Suspensión 1 fase 2 24 de enero de 2020 

Suspensión 1 a la fase 2 
Fecha de inicio: 24 de enero de 2020 
Fecha de finalización: 23 de marzo de 2020 
Tiempo de suspensión: 60 días calendario 

Suspensión contrato marco de obra  25 de marzo de 2020 

Suspensión contrato marco de obra 
Fecha de inicio: 25 de marzo de 2020 
Fecha de finalización: 12 de abril de 2020 
Tiempo de suspensión: 19 días calendario 

Prórroga a suspensión contrato marco de obra 13 de abril de 2020 

Prorroga 1 a la suspensión contrato marco de obra 
Fecha de inicio: 13 de abril de 2020 
Fecha de finalización: 26 de abril de 2020 
Tiempo de suspensión: 14 días calendario 

Reinicio contrato marco de obra 27 de abril de 2020 
Reinicio del Contrato Marco 
Fecha de inicio: 27 de abril de 2020 
Fecha de finalización: 04 de octubre de 2020 

Suspensión  27 de abril de 2020 

Suspensión 2 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 27 de abril de 2020 
Fecha de finalización: 09 de agosto de 2020 
Tiempo de suspensión: 105 días calendario 

Prorroga No. 1  10 de agosto de 2020 

Prorroga 1 a la suspensión 2 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 10 de agosto de 2020 
Fecha de finalización: 08 de septiembre de 2020 
Tiempo de suspensión: 30 días calendario 

Prorroga No. 2 09 de septiembre de 2020 

Prorroga 2 a la suspensión 2 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 09 de septiembre de 2020 
Fecha de finalización: 08 de octubre de 2020 
Tiempo de suspensión: 30 días calendario 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES  
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Reinicio No. 1 09 de octubre de 2020 

Reinicio 1 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 09 de octubre de 2020 
Fecha de finalización: 23 de junio de 2021 
Tiempo de fase 2:  

Adición  07 de octubre de 2020 

Otrosí 3  
Alcance: Diseño y Construcción de obras complementarias 
de contención y escorrentías para la IE Divino Niño 
Valor: $ 516.594.799  
Tiempo de adición: 3 meses + 5 días 
Etapa: Fase 2 
Nota: aprobado en Comité Fiduciario del PA FFIE en sesión 
No 373 celebrada el día 7 de octubre de 2020. 

Suspensión No. 3 14 de mayo de 2021 

Suspensión 3 de Fase 2 
Fecha de suspensión:05 de mayo de 2021 
Fecha de finalización: 19 de mayo de 2021 
Tiempo de suspensión: 6 días calendario 

Prorroga Suspensión 20 de mayo de 2021 

Prorroga 1 a suspensión 3 de Fase 2 
Fecha de suspensión:20 de mayo de 2021 
Fecha de finalización: 03 de junio de 2021 
Tiempo de suspensión: 15 días calendario 

Prorroga Suspensión 03 de junio de 2021 

Prorroga 2 a suspensión 3 de Fase 2 
Fecha de suspensión:04 de junio de 2021 
Fecha de finalización: 18 de junio de 2021 
Tiempo de suspensión: 15 días calendario 

Reinicio 19 de junio de 2021 

Reinicio 3 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 19 de junio de 2021 
Fecha de finalización: 15 de agosto de 2021 
Tiempo de fase: 57 días calendario 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES  
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Suspensión No. 4 19 de junio de 2021 

Suspensión 4 de Fase 2 
Fecha de suspensión:19 de junio de 2021 
Fecha de finalización: 06 de julio de 2021 
Tiempo de suspensión: 18 días calendario 

Prorroga suspensión 6 de julio de 2021 

Prorroga 1 a suspensión 4 de Fase 2 
Fecha de suspensión: 07 de julio de 2021 
Fecha de finalización: 31 de junio de 2021 
Tiempo de suspensión: 25 días calendario 

Aprobación adición  09 de julio de 2021 

Adición tiempo por afectación Covid 19 a Fase 2 
Alcance: Otrosí No. 4, aprobación de 17 días por 
afectaciones Covid 19.  
Fecha de reinicio: a partir de reinicio de obra 
Fecha de finalización: N.A. 
Tiempo de fase: 17 días calendario 

Prorroga suspensión 31 de julio de 2021 

Prorroga 2 a suspensión 4 de Fase 2 
Fecha de suspensión: 01 de agosto de 2021 
Fecha de finalización: 30 de agosto de 2021 
Tiempo de suspensión: 30 días calendario 

Reinicio 4  30 de agosto de 2021 

Reinicio 4 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 30 de agosto de 2021 
Fecha de finalización: 27 de octubre de 2021 
Tiempo de fase: 57 días calendario 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES  
(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: Fecha: Objeto: 

Aprobación adición  10 de septiembre de 2021 

Adición tiempo por afectación obras ET a Fase 2 
Alcance: aprobación en comité fiduciario 462 del 10 de 
septiembre de 2021 de 62 días por afectaciones de obras 
realizadas por la ET 
Fecha de reinicio: 31 de agosto de 2021.  
Fecha de finalización: 28 de diciembre de 2021 
Tiempo de adicional a fase 2: 62 días calendario 

Suspensión No. 5 5 de octubre de 2021 

Suspensión 5 de Fase 2 
Fecha de suspensión: 05 de octubre de 2021 
Fecha de finalización: 03 de noviembre de 2021 
Tiempo de suspensión: 30 días calendario 

Reinicio 5 22 de octubre 2021 

Reinicio 5 de Fase 2 
Fecha de reinicio: 22 de octubre 2021 
Fecha de finalización: 14 de enero 2022 
Tiempo de fase: 84 días calendario 

Aprobación adición 11 de enero de 2022 

Adición tiempo para finalización de trabajos de la Fase 2 
Alcance: aprobación en comité fiduciario 500 del 11 de enero 
de 2022 de 130 días para finalizar las actividades de 
construcción de la Institución Educativa. 
Fecha de reinicio: N.A.  
Fecha de finalización: 24 de mayo de 2021 
Tiempo de adicional a fase 2: 130 días calendario 

 
De acuerdo con las obligaciones contractuales, los TCC y los Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda 
con la revisión y verificación de la actualización de las garantías según todas las novedades contractuales. 



 

 

F-BS-67 (Versión 1)   Página 9 de 50 

 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 

NÚMERO DE GARANTÍA 4000532 

NOMBRE DEL AMPARO CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD DE LA OBRA 

SUMA ASEGURADA $161.042.107 

FECHA EXPEDICIÓN ANEXO No. VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA 
OBJETO ESPECIFICO DE LA 
MODIFICACIÓN DE COBERTURA 

23/10/2019 0 23/10/2019 18/09/2021 

Garantizar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de cesión parcial de fecha 17 de mayo de 2019 
del Contrato Marco de Obra No. 1380-37-2016 cuyo 
objeto es la elaboración de los diseños y estudios técnicos 
así como la ejecución de las obras mediante las cuales se 
desarrollen los proyectos de infraestructura educativa 
requeridos por el PA FFIE en el desarrollo del PNIE. 

10/09/2021 0 23/10/2019 23/10/2024 

1. Se prorroga la vigencia de la póliza de acuerdo al 
acta de suspensión No. 1 de fecha de 24 de enero 
del 2020.  Se prorroga la vigencia de la póliza de 
acuerdo a la suspensión No. 1 del CMO de fecha 25 
de marzo de 2020. se prorroga la vigencia de la 
póliza a la prorroga No 1 del CMO de fecha 13 de 
abril de 2020 y el acta de reinicio No. 1 de fecha 27 
de abril del 2020 al Contrato Marco de Obra No. 
1380-37-2016. Se prorroga vigencia de póliza 
acuerdo a acta de suspensión No. 2 del 27 de abril 
de 2020. Se prorroga vigencia de póliza acuerdo a 
acta de prorroga No. 1 a la suspensión No. 2 del 10 
de agosto de 2020, Se prorroga vigencia de póliza 
acuerdo a acta de prorroga No. 2 a la suspensión No. 
2 del 09 de septiembre de 2020,     

2. Se prórroga la vigencia y se aumenta el valor 
asegurado de los amparos de la póliza de acuerdo 
con lo dispuesto en el otrosí No. 3 al acuerdo de Obra 
No. 406059.  Se prorroga vigencia de póliza acuerdo 
a acta de reinicio No. 2 a la fase 2 del 09 de octubre 
de 2020.  

3. Se prorroga vigencia de póliza de acuerdo a acta de 
suspensión No. 3 del 14 de mayo de 2020.  Se 
prorroga vigencia de póliza acuerdo a acta de 
prorroga No. 1 a la suspensión No. 3 del 19 de mayo 
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III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 

NÚMERO DE GARANTÍA 4000532 

NOMBRE DEL AMPARO CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD DE LA OBRA 

SUMA ASEGURADA $161.042.107 

de 2021. Se prorroga vigencia de póliza acuerdo a 
acta de prorroga No. 2 a la suspensión No. 3 del 04 
de junio de 2021. Se prorroga vigencia de póliza 
acuerdo a acta de reinicio No. 2 a la suspensión No. 
3 del 19 de junio de 2021.     

4. Se prorroga vigencia de póliza de acuerdo a acta de 
suspensión No. 4 del 19 de junio de 2021.  Se 
prorroga vigencia de póliza acuerdo a acta de 
prorroga No. 1 a la suspensión No. 4 del 07 de julio 
de 2021. Se prorroga vigencia de póliza acuerdo a 
acta de prorroga No. 2 a la suspensión No. 4 del 01 
de agosto de 2021. Se prorroga vigencia de póliza 
acuerdo a acta de reinicio No. 4 a la suspensión No. 
3 del 31 de agosto de 2021.    

5. Se prorroga vigencia de póliza de acuerdo a acta 
modificatoria No. 05 al cuerdo de obra No. 406059 
por adición de tiempo para terminación de trabajos 
de la fase 2, según lo pactado en el documento 
acuerdo de voluntades suscrito entre el PA FFIE y el 
contratista Consorcio Boyacá G19, posteriormente 
aprobados en comité fiduciario No. 500 del 11 de 
enero de 2022. A la fecha está pendiente que el 
contratista tiene pendiente radicar actualización de 
pólizas.  

 

 



 

 

F-BS-67 (Versión 1)   Página 11 de 50 

 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA RCE 

NÚMERO DE GARANTÍA 4000162 

NOMBRE DEL AMPARO AMPARO BÁSICO  - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 

SUMA ASEGURADA $107.471.694,00 

FECHA EXPEDICIÓN ANEXO No. VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA 
OBJETO ESPECIFICO DE LA 
MODIFICACION DE COBERTURA 

23/10/2019 0 23/10/2019 18/09/2021 

Se ampara la responsabilidad civil extracontractual 
por daños a terceros imputable al contratista durante 
la ejecución del contrato de cesión parcial de fecha 
14 de diciembre de 2018 del Contrato Marco de 
Obra No. 1380-37-2016 cuyo objeto es la 
elaboración de los diseños y estudios técnicos así 
como la ejecución de las obras mediante las cuales 
se desarrollen los proyectos de infraestructura 
educativa requeridos por el PA FFIE en el desarrollo 
del PNIE. 

10/09/2021 0 23/10/2019 21/11/2022 

1. Se prorroga la vigencia de la póliza de acuerdo al acta 
de suspensión No. 1 de fecha de 24 de enero del 
2020.  Se prorroga la vigencia de la póliza de acuerdo 
a la suspensión No. 1 del CMO de fecha 25 de marzo 
de 2020. se prorroga la vigencia de la póliza a la 
prorroga No 1 del CMO de fecha 13 de abril de 2020 
y el acta de reinicio No. 1 de fecha 27 de abril del 2020 
al Contrato Marco de Obra No. 1380-37-2016. Se 
prorroga vigencia de póliza acuerdo a acta de 
suspensión No. 2 del 27 de abril de 2020. Se prorroga 
vigencia de póliza acuerdo a acta de prorroga No. 1 a 
la suspensión No. 2 del 10 de agosto de 2020, Se 
prorroga vigencia de póliza acuerdo a acta de 
prorroga No. 2 a la suspensión No. 2 del 09 de 
septiembre de 2020,     

2. Se prórroga la vigencia y se aumenta el valor 
asegurado de los amparos de la póliza de acuerdo 
con lo dispuesto en el otrosí No. 3 del acuerdo de obra 
No. 406059.  Se prorroga vigencia de póliza acuerdo 
a acta de reinicio No. 2 a la fase 2 del 09 de octubre 
de 2020.  
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IV. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA RCE 

NÚMERO DE GARANTÍA 4000162 

NOMBRE DEL AMPARO AMPARO BÁSICO  - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 

SUMA ASEGURADA $107.471.694,00 

FECHA EXPEDICIÓN ANEXO No. VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA 
OBJETO ESPECIFICO DE LA 
MODIFICACION DE COBERTURA 

3. Se prorroga vigencia de póliza de acuerdo a acta de 
suspensión No. 3 del 14 de mayo de 2020.  Se 
prorroga vigencia de póliza acuerdo a acta de 
prorroga No. 1 a la suspensión No. 3 del 19 de mayo 
de 2021. Se prorroga vigencia de póliza acuerdo a 
acta de prorroga No. 2 a la suspensión No. 3 del 04 
de junio de 2021. Se prorroga vigencia de póliza 
acuerdo a acta de reinicio No. 2 a la suspensión No. 
3 del 19 de junio de 2021.     

4. Se prorroga vigencia de póliza de acuerdo a acta de 
suspensión No. 4 del 19 de junio de 2020.  Se 
prorroga vigencia de póliza acuerdo a acta de 
prorroga No. 1 a la suspensión No. 4 del 07 de julio 
de 2021. Se prorroga vigencia de póliza acuerdo a 
acta de prorroga No. 2 a la suspensión No. 4 del 01 
de agosto de 2021. Se prorroga vigencia de póliza 
acuerdo a acta de reinicio No. 4 a la suspensión No. 
3 del 31 de agosto de 2021.     

5. Se prorroga vigencia de póliza de acuerdo a acta 
modificatoria No. 05 al cuerdo de obra No. 406059 por 
adición de tiempo para terminación de trabajos de la 
fase 2, según lo pactado en el documento acuerdo de 
voluntades suscrito entre el PA FFIE y el contratista 
Consorcio Boyacá G19, posteriormente aprobados en 
comité fiduciario No. 500 del 11 de enero de 2022. A 
la fecha está pendiente que el contratista tiene 
pendiente radicar actualización de pólizas.  
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INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL 
 
El 17 de mayo de 2019 se suscribió entre la Unión Temporal MEN 2016 (el “Contratista de Obra Cedente”) y CONSORCIO BOYACA G19 (el “Contratista de Obra 
Cesionario”) el Contrato de Cesión Parcial del Contrato Marco de Obra No. 1380-37-2016, con lo que en Comité Fiduciario del PA FFIE en sesión No. 224 del 21 de 
mayo de 2019, se autorizó la cesión de los Acuerdos de Obra relacionados en el contrato de cesión parcial, entre ellos el Acuerdo de Obra No. 406059 IE DIVINO 
NIÑO SEDE 
 
En virtud del contrato de Cesión Parcial del Contrato Marco, el Contratista Cesionario aceptó la cesión para la ejecución de la Fase 2, Fases Intermedias y/o Fases de 
Obras Complementarias del Acuerdo de Obra No. 406059, por lo cual, una vez dadas las condiciones para la materialización de la cesión, mediante comunicado LEN-
3321-19 de 27 de noviembre de 2019 se estableció el inicio de la Fase 2; dónde se remitió la orden de inicio para la citada fase con fecha del 2 de diciembre de 2019 
y fecha de finalización del 02 de julio de 2020 (7 meses). 

 
El 24 de enero de 2020 se suspendió la Fase 2 por un plazo de 60 días calendario, por cuanto se requiere la adición al Acuerdo de Obra de unas obras complementarias 
consistentes en la construcción de contenciones y escorrentías bajo bloques 1 y 2, cuyo desarrollo comprende muro tipo 3 para elevar el nivel del bloque 1 y dejar a nivel 
de implantación. Pilotes y viga cuyo fin es contener el talud sobre el costado oriental sobre las edificaciones existentes. Muro tipo 2 en forma de L sobre costado sur 
oriental bajo tanque de agua potable y talud oriental, las cuales se consideran como obras complementarias fundamentales para la construcción y óptimo 
funcionamiento de la infraestructura educativa. Actividades a ser cofinanciadas en su totalidad por la Entidad Territorial Certificada. 
 
De otra parte, es necesario señalar que, durante la ejecución de la Fase 2, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (la “OMS”), en vista de la 
velocidad de propagación del coronavirus Sars-Cov-2 a nivel mundial, declaró la pandemia e instó a los Estados a tomar las acciones urgentes para la mitigación del 
contagio. Así las cosas, el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio de la totalidad de los ciudadanos entre el 24 de 
marzo de 2020 y el 26 de abril de 2020, en consecuencia, se suspendió el Contrato Marco de Obra a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 27 de abril de 2020 
 
Reiniciado el Contrato Marco de Obra, se suspendió la Fase 2 del Acuerdo de Obra No. 406059, con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el 
Gobierno Nacional respecto a la realización y aprobación del protocolo sanitario para la obra; en consecuencia, el 27 de abril de 2020 se suscribió acta de suspensión No 
2 por 105 días, a la cual le sucedieron las prórrogas 1 y 2 del 10 de agosto y 9 de septiembre de 2020 respectivamente, motivadas en las implementaciones del plan de 
aplicación de protocolos sanitarios para la obra de la IE Divino Niño Sede Principal y los diseños de obras complementarias de contenciones y escorrentías 
 

A la fecha de suspensión 24 de enero de 2020, el estado de avance del Acuerdo de Obra No. 406059 era el siguiente: - La Fase 2 contaba con un avance programado del 
19,51% y un ejecutado del 11,78%, presentando un atraso de 7,73%. 
 
El 09 de octubre de 2020, se estableció el reinicio de Fase 2, teniendo en cuenta que el contratista realizo las debidas adecuaciones en obra para la implementación del 
PAPSO y dar cumplimiento a los lineamientos decretados por el Gobierno Nacional, acatando las medidas establecidas en el documento protocolo de bioseguridad 
para la prevención y mitigación del contagio por Covid-19 en atención de las disposiciones establecidas en las Resoluciones No 000666 y No 
000682 del 24 de abril de 2020 y que el citado protocolo fue por el Municipio de Úmbita, Boyacá, según oficio expedido por la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura y Secretaria de Gobierno de Úmbita y que el presupuesto y plazo de ejecución de las Obras complementarias requeridas fueron aprobadas por parte 
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del Comité Fiduciario del PA FFIE en sesión No 373 celebrada el día 7 de octubre de 2020, iniciándose los trámites de formalización de adición de las Obras 
complementarias al Acuerdo de Obra. 
 
El 14 de mayo de 2021 se estableció la suspensión No. 3 a la fase 2 por un término de 6 días, motivada por el paro nacional y los bloqueos viales que han impedido el 
tránsito de personal, vehículos y materiales generando un desabastecimiento de insumos primarios para la obra de la IE. Posteriormente el 19 de mayo de 2021, el 3 de 
junio de 2020 se suscribieron prorroga No. 1 y prorroga No. 2 a la suspensión No. 3 de la fase 2, por cuanto se evidenció la persistencia de los motivos de la suspensión 
 
El 19 de junio de 2020 se estableció reinicio de obra No. 3 a la fase 2, dado que, en recorrido realizado por el personal de la Interventoría para la verificación del estado 
del proyecto localizado en el Umbita, Boyacá, se identificó que las vías del área de influencia de la IE Divino Niño, se encuentran despejadas con lo que se tiene una 
reactivación en la movilidad del sector. 
 
El 19 de junio de 2021 se estableció la suspensión No. 4 a la fase 2 por un término de 18 días, motivada en la demora en la entrega de materiales de construcción, 
provocada por en la situación de orden público y bloqueo de vías nacionales con ocasión del paro nacional del 28 de abril de 2021. Posteriormente el 06 de julio de 
2021, el 31 de julio de 2020 se suscribieron prorroga No. 1 y prorroga No. 2 a la suspensión No. 4 de la fase 2, por cuanto se evidenció la persistencia de los motivos 
de la suspensión. 
 
El 31 de agosto se estableció reinicio No. 4 a la fase 2, en el entendido que se superaron las motivaciones de la suspensión y que no persisten motivos para 
continuar con la misma. Por lo anterior la nueva fecha de finalización para la fase 2 es el 27 de octubre de 2021 

 

A la fecha de la Suspensión No. 3 del Acuerdo de Obra No. 406059, la Fase 2 contaba con un avance programado del 78,60% y un ejecutado del 
22,39%, presentando un atraso de 56,19%. 

 

Debido a que en comité técnico y fiduciario del PA FFIE No. 462 celebrado el 10 de septiembre de 2021 se aprobó solicitud de adición de tiempo al plazo 
de la fase 2, en vista de las afectaciones causadas por las actividades ejecutadas por ET en el predio continuo, por lo tanto, la nueva fecha de finalización 
de la fase 2 es el 28 de diciembre de 2021. En consciencia se solicitó al contratista actualizar anexo 1 y ¨PDT de obra. 

 

El 05 de octubre de 2021 se estableció la suspensión No. 5 a la fase 2 por un término de 30 días, motivados en el traslado de poste de energía y red de 
baja tensión que se encuentra localizado en el área del bloque 2 generando un alto riesgo para los trabajadores que se encuentran trabajando en este 
bloque.  
 
A la fecha de la Suspensión No. 5 del Acuerdo de Obra No. 406059, la Fase 2 contaba con un avance programado del 56,67% y un ejecutado del 24,24%, 
presentando un atraso de 32,43%. 
 

El 22 de octubre de 2021 se estableció reinicio No. 5 a la fase 2, dado que se evidencia que la empresa de energía de Boyacá, EBSA, realizó el 
traslado del poste de energía que se encontraba ubicado en el área del Bloque 2, así las cosas, se superaron las motivaciones de la suspensión y que 
no persisten motivos para continuar con la misma. Por lo anterior la nueva fecha de finalización para la fase 2 es el 14 de enero de 2021. 
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El 23 de noviembre de 2021 se suscribe el documento acuerdo de voluntades entre el PA FFIE y el contratista de obra Consorcio Boyacá G19, mediante el 
cual se establecen el tiempo suficiente para la terminación de trabajos de la fase 2 por 130 días calendario, posteriormente, en comité No. 500 del 11 de enero 
de 2022, se da aprobación al tiempo adicional convenido en el acuerdo de voluntades, quedando como fecha de finalización para la fase 2 es el 24 de mayo 
de 2022. 
 

De acuerdo a los rendimientos reflejados desde el inicio de la fase complementaria para terminación de trabajos de la fase 2, se percibe que el Contratista 
no alcanzaría a terminar las actividades de Fase 2 en el plazo contractual establecido, en consecuencia, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, solicitó al Contratista en varias ocasiones, un plan de contingencia que evidenciara su compromiso de terminar la Fase 2 el plazo contractual. 
No obstante, las solicitudes de la interventoría, no se evidencio la implementación de un plan de contingencia y mitigación de atrasos por parte del 
Contratista de Obra. 
 
En consecuencia, dado que la fecha de terminación para la fase complementaria para terminación de trabajos de la fase 2 del acuerdo de obra 406059 
está prevista para el 24 de mayo de 2024, y que a fecha del 05 de marzo de 2022 solo se ha ejecutado el 28,95% versus un porcentaje programado 53,45%, 
evidenciando un atraso del 24,5%, además se han consumido 49 días que equivale al 37,6% de los 130 días pactados en el acuerdo de voluntades para 
la fase complementaria para terminación de trabajos de la fase 2.  
 
De la evolución de la fase 2 se observa que el avance promedio semanal de ejecución de obra durante el último mes es del 0,35% frente a un promedio de 
avance programado del 4,22%, se presenta atraso promedio semanal de obra del 3,87%. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la obra es el 
24 de mayo del 2022, el contratista debe obtener un rendimiento del 5,92% semanal para terminar la obra en el plazo contractual.  
 
Tomando como referencia los promedios de avance semanal obtenidos durante el último mes los cuales solo alcanzaron el 0,35%, el contratista tomara un 
tiempo de 203 semanas para finalizar las actividades de fase 2, en consecuencia, se prevé un posible incumplimiento en la entrega a satisfacción de la 
fase 2 del acuerdo de obra 406059 IE San Divino Niño sede principal del municipio de Umbita – Boyacá. En consecuencia, el Contratista no finalizará la 
totalidad de los hitos, e incurrirá en causal de aplicación de descuentos inmediatos, según lo estipulado en el Anexo Técnico del Contrato Marco de Obra, 
Capítulo 7, literal a) Acuerdos de nivel de servicio (ANS). 
 
Por todo lo anterior, se evidencia el incumplimiento de las siguientes obligaciones: 
Cláusula Decimosegunda del Acuerdo de Obra No. 406059. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 2. Cumplir de forma íntegra y dentro del plazo 
establecido las labores de i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción en la Institución Educativa de conformidad con los términos y 
condiciones previstas en el presente Acuerdo. 
 
“…7. Obtener de manera legal y oportuna todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo 
permanentemente la cantidad suficiente y calidad exigida para no retrasar el avance de las obras. 
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9. Cumplir completa y adecuadamente con las acciones correctivas y preventivas que se acuerden en el proceso de control del cronograma y del 
presupuesto. 
10. Implementar, si es necesario, la mejora en los rendimientos de labores de conformidad con lo previsto en los cronogramas de ejecución o en el acuerdo. 
11. Reemplazar, reconstruir o corregir a su costo y en el plazo que indique la interventoría, las obras deficientes o mal ejecutadas o realizadas con 
especificaciones técnicas y parámetros de calidad inferiores o diferentes a los estipulados, a juicio de la interventoría. 
13. Realizar la entrega final de la obra cumpliendo todos los requerimientos que para el efecto realice la Interventoría y/o el Contratante, los cuales están 
previstos en el presente Acuerdo, el Contrato Marco y sus Anexos. 
29. Cumplir y acatar todas las obligaciones contenidas en el Contrato Marco, en los TCC, en el Anexo Técnico y demás documentos integrantes de los 
mismos. 
Clausula Séptima del Contrato Marco de Obra No. 1380-37-2016. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
3. Realizar y ejecutar los estudios, diseños y obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en 
los TCC y en cada Acuerdo de Obra asignados por EL CONTRATANTE. 
5. Cumplir el cronograma estimado de desarrollo del Contrato…” 
 
 
 

INCUMPLIMIENTO RECURSOS EN OBRA Y PERSONAL REQUERIDO 
 
Tomando en consideración los registros diarios y semanales de obra de la Interventoría, se evidencia que los atrasos son consecuencia de la no disponibilidad de 
materiales, equipos y por el poco personal con el que se dispone en obra; a continuación, se muestra la relación de personal desde el 03 de enero de 2022 hasta el 
26 de febrero de 2022. En la siguiente tabla se relaciona el personal operativo en obra versus el personal planteado en el histograma de personal aprobado. 
 

SEGUIMIENTO HISTOGRAMA DE PERSONAL 

PERIODO 
PROMEDIO SEMANAL 

DE PERSONAL OPERATIVO 
REGISTRADO EN OBRA 

PROMEDIO SEMANAL DE 
PERSONAL OPERATIVO 

SEGÚN 
PLAN DE TRABAJO DEL 

A.V. 
DESDE HASTA 

2-ene-22 8-ene-22 4 5 

9-ene-22 15-ene-22 6 7 

16-ene-22 22-ene-22 10 13 

23-ene-22 29-ene-22 13 15 

30-ene-22 5-feb-22 11 18 

6-feb-22 12-feb-22 10 17 
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13-feb-22 19-feb-22 6 21 

20-feb-22 26-feb-22 5 22 

28-feb-22 05-mar-22 5 17 

 
 

A continuación, se describe el personal operativo que estuvo en obra vs el personal planteado en el histograma de personal aprobado para cada hito.  
 
CIMENTACIÓN BLOQUE 2: 
 
Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de cimentación del bloque 2 finalizo el pasado 09 de febrero 
2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 8% vs programado 100%, una diferencia negativa del 92%, el atraso presentado es 
debido a falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista no toma medidas a fondo para mitigar el atraso 

 
Según el histograma de personal, el contratista manifiesta que en la semana del 10 al 16 de enero 2022 tenía programado una cuadrilla de dos personas en el hito de 
cimentación bloque 2, sin embargo, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista no había iniciado la ejecución de la cementación del bloque 
2 
 
En la semana del 17 al 23 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de tres personas en el hito de cimentación bloque 2, la interventoría 
manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenía una cuadrilla de cinco personas desarrollando la actividad de fundida de ciclópeos cimentación bloque 2 
eje 2. 
 
En la semana comprendida del 24 al 30 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de cinco personas en el hito de cimentación bloque 
2, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenía una cuadrilla de cuatro personas desarrollando la actividad de fundida de ciclópeos 
cimentación bloque 2 eje 2. 
 
En la semana comprendida del 31 de enero 2022 al 06 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de cinco personas en el hito de 
cimentación bloque 2, la interventoría evidencia que en la semana mencionada no se tenía personal operativo ejecutando actividades de cimentación bloque 2, el 
contratista no toma medidas a fondo para mitigar el atraso 
 
En la semana comprendida del 07 al 13 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de seis personas en el hito de cimentación bloque 
2, la interventoría evidencia que en la semana mencionada no se tenía personal operativo ejecutando actividades de cimentación bloque 2, el contratista no toma 
medidas a fondo para mitigar el atraso 
 
Desde el 31 de enero 2022 a la fecha el contratista no toma medidas a fondo para iniciar con los mejoramientos y zapatas en los ejes (1-1'- 1”) de la cimentación del 
bloque 2 
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ESTRUCTURA PISO 1 BLOQUE 1 
 

Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de estructura Piso 1 bloque 1 finalizo el pasado 15 de febrero 
2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 75,02% vs programado 100%, una diferencia negativa del 24,98%, el atraso presentado 
es debido a la falta de materiales en obra, el contratista no toma medidas a fondo para mitigar el atraso.  

   
En la semana del 17 al 23 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de estructura de tres personas para el hito de Estructura Piso 1 
bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que en la semana del 17 al 23 de enero 2022 el contratista tenía una cuadrilla de 1 persona desarrollando la actividad 
de figuración de acero para placa de entrepiso bloque 1, no se evidencia inicio de ejecución en el armado de placa de entrepiso bloque 1.  

 
En la semana comprendida del 24 al 30 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de seis personas para el hito de Estructura Piso 1 
bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que en la semana del 24 al 30 de enero 2022 el contratista tenía una cuadrilla de 1 persona para la actividad de 
figuración de acero para placa de entrepiso bloque 1, una cuadrilla de 4 personas para la actividad de armado de entarimado del bloque 1.  

 
En la semana comprendida del 31 de enero 2022 al 06 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de seis personas para el hito de 
Estructura Piso 1 bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que en la semana del 31 de enero 2022 al 06 de febrero 2022 el contratista tenía una cuadrilla de 
cinco personas en la actividad de armado de acero de refuerzo placa de entrepiso bloque 1 y una persona en la actividad de figuración acero para placa de entrepiso 
bloque 1  
 
En la semana comprendida del 07 al 13 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de seis personas para el hito de Estructura Piso 
1 bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que en la semana del 07 al 13 de febrero 2022 el contratista tenía una cuadrilla de siete personas en la actividad 
de armado de acero de refuerzo placa de entrepiso bloque 1 y una cuadrilla de tres personas en la actividad de figuración de acero de refuerzo.  
 
En la semana comprendida del 14 al 20 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de seis personas para el hito de Estructura Piso 
1 bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenía una cuadrilla de seis personas en la actividad de armado de 
acero de refuerzo placa de entrepiso bloque 1 y una cuadrilla de tres personas en la actividad de figuración de acero de refuerzo.  
 
Desde el 15 de febrero 2022 se espera que el contratista ingrese materiales como casetón para continuar con el armado de la placa de entrepiso bloque 1, sin embargo 
a la fecha el contratista no toma medidas a fondo para finalizar el hito de estructura piso 1 bloque 1 lo más pronto posible. 
 

  ESTRUCTURA PISO 2 BLOQUE 1 
 

Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de estructura Piso 2 bloque 1 finaliza el 17 de marzo 2022.  
A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 4,2% vs programado 39,40%, una diferencia negativa del 35,20%, el atraso presentado es 
debido a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 
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Según el histograma del personal en la semana del 21 al 27 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de cinco personas para el 
hito de estructura Piso 2 bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que a la fecha el hito de estructura Piso 2 bloque 1 no ha iniciado su ejecución teniendo en 
cuenta que las actividades predecesoras no se encuentran culminadas.  

 
  ESTRUCTURA PISO 1 BLOQUE 2  
 
  Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de estructura Piso 1 bloque 1 finaliza el 12 de marzo 2022.  

A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 0% vs programado 46,16%, una diferencia negativa del 46,16%, el atraso presentado es debido 
a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista a la fecha no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 
 
Según el histograma del personal en la semana del 21 al 27 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de cuatro personas para el 
hito de estructura Piso 1 bloque 2, sin embargo, la interventoría manifiesta que a la fecha la actividad mencionada no ha iniciado su ejecución teniendo en cuenta que 
las actividades predecesoras no se encuentran culminadas.  

 
  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS BLOQUE 1 
 

Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de Instalaciones hidrosanitarias y a gas bloque 1 finaliza el 24 
de mayo 2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 19,50% vs programado 46,38%, una diferencia negativa del 26,88%, el atraso 
presentado es debido a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 

 
Según el histograma de personal, el contratista manifiesta que en la semana del 03 al 09 de enero 2022 tenía programado una cuadrilla de una persona en el hito de 
instalaciones hidrosanitarias y a gas bloque 1, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenia una cuadrilla de dos personas desarrollando 
la actividad de instalación de tubería sanitaria en placa de contrapiso bloque 1.  

 
En la semana del 17 al 23 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de una persona en el hito de instalaciones hidrosanitarias y a 
gas bloque 1, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenía una cuadrilla de dos personas desarrollando la actividad de instalación de 
tubería sanitaria en placa de contrapiso bloque 1. 
 
En la semana comprendida del 24 al 30 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de dos personas en el hito de instalaciones 
hidrosanitarias piso 1 y piso 2 bloque 1, la interventoría manifiesta que el contratista finalizo las instalaciones sanitarias en placa de contrapiso bloque 1 el 19 de enero 
2022, el segundo piso del bloque 1 no van instalaciones hidrosanitarias.  

 
  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS BLOQUE 2 
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Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de Instalaciones hidrosanitarias y a gas bloque 2 finaliza el 24 
de mayo 2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 4% vs programado 22%, una diferencia negativa del 18%, el atraso presentado 
es debido a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista a la fecha no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 
 
Según el histograma del personal el contratista manifiesta que en la semana comprendida del 07 al 13 de febrero 2022 tenía programado una cuadrilla de una persona 
para el hito de Instalaciones hidrosanitarias y a gas bloque 2, sin embargo, la interventoría manifiesta que a la fecha el hito de instalaciones hidrosanitarias y a gas 
bloque 2 no ha iniciado su ejecución teniendo en cuenta que las actividades predecesoras no se encuentran culminadas.  

 
  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES BLOQUE 1 
 

Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones bloque 1 finaliza 
el 24 de mayo 2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 6% vs programado 36,30%, una diferencia negativa del 30,3%, el atraso 
presentado es debido a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista a la fecha no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 

 
Según el histograma de personal, el contratista manifiesta que en la semana del 03 al 09 de enero 2022 tenía programado una cuadrilla de una persona en el hito de 
instalaciones eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones bloque 1, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenía una cuadrilla de dos 
personas desarrollando la actividad de instalación de tubería electica en placa de contrapiso bloque 1.  
 
En la semana del 17 al 23 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de una persona en el hito de eléctricas, Telefónicas y 
Comunicaciones bloque 1, la interventoría manifiesta que en la semana mencionada el contratista tenía una cuadrilla de dos personas desarrollando la actividad de 
instalación de tubería eléctrica en placa de contrapiso bloque 1. 

 
En la semana comprendida del 24 al 30 de enero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla una persona en el hito de instalaciones eléctricas, 
Telefónicas y Comunicaciones piso 1 bloque 1, la inteventoria manifiesta que el contratista finalizo las instalaciones de tubería eléctrica en placa de contrapiso bloque 
1 el 19 de enero 2022, el hito de instalaciones eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones piso 2 bloque 2 no ha iniciado su ejecución. 

 
  INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES BLOQUE 2 
 

Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones bloque 2 finaliza 
el 24 de mayo 2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 0% vs programado 16,37%, una diferencia negativa del 16,37%, el atraso 
presentado es debido a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista a la fecha no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 
 
En la semana comprendida del 07 al 13 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de una persona en el hito de instalaciones 
eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones piso 1 bloque 2 sin embargo, la interventoría manifiesta que a la fecha el hito de instalaciones eléctricas, Telefónicas y 
Comunicaciones piso 1 bloque 2 no ha iniciado su ejecución teniendo en cuenta que las actividades predecesoras no se encuentran culminadas. 
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MAMPOSTERÍA, PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO PISO 1 BLOQUE 1  
 
Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de Eléctricas, Telefónicas y Comunicaciones bloque 2 finaliza 
el 24 de mayo 2022. A corte del 26 de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 0% vs programado 13,05%, una diferencia negativa del 13,05%, el atraso 
presentado es debido a la falta de materiales, equipo y personal en obra, el contratista a la fecha no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 
 
En la semana comprendida del 21 al 27 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de una persona en el hito de mampostería, 
prefabricados y elementos no estructurales en concreto piso 1 bloque 1, sin embargo, la interventoría manifiesta que a la fecha el hito de mampostería, prefabricados 
y elementos no estructurales en concreto piso 1 bloque 1 no ha iniciado su ejecución teniendo en cuenta que las actividades predecesoras no se encuentran culminadas. 

 
  PISOS BLOQUE 2 
 

Según el cronograma V8 aprobado mediante el comunicado COM-0013-22 del 07 de enero 2022 el hito de piso bloque 2 finalizo el 24 de febrero 2022. A corte del 26 
de febrero 2022 el hito presenta un porcentaje ejecutado 0% vs programado 100%, una diferencia negativa del 100%, el atraso presentado es debido a la falta de 
materiales, equipo y personal en obra, el contratista no toma medidas a fondo para mitigar el atraso. 
 
En la semana comprendida del 31 de enero 2022 al 06 de febrero 2022 el contratista manifiesta que tenía programado una cuadrilla de cuatro personas en el hito de 
piso 1 bloque 2, sin embargo, la interventoría manifiesta que a la fecha el hito de piso 1 bloque 2 no ha iniciado su ejecución teniendo en cuenta que las actividades 
predecesoras no se encuentran culminadas.  
 
SEGUIMIENTO HISTOGRAMA DE MATERIALES. 
 
En la siguiente tabla se relaciona las fechas de llegada de materiales programadas según histograma de materiales aprobado y su existencia en el stock de obra. 
                                                               

HITOS EN ATRASO  LLEGADA DE MATERIALES  OBSERVACIONES 

 
 
 

CIMENTACIÓN BLOQUE 2 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 9 de enero de 2022, dos  
días antes del inicio del subhito. 

A fecha del presente informe se cuenta  
en obra con el acero de refuerzo y cemento para 
esta actividad, sin embargo falta que ingrese material 
de agregados, maquinaria y más personal operativo 
para iniciar con las excavaciones de mejoramiento 
de suelos y zapatas en los ejes (1-1'- 1”) de la 
cimentación del bloque 2 



 

 

F-BS-67 (Versión 1)   Página 22 de 50 

 

ESTRUCTURA PISO 1 BLOQUE 1 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad a 
más tardar el 9 de enero de 2022, dos  
días antes del inicio del subhito. 

Se presentaron demoras en la llegada de  
equipos como parales, cerchas y camilla  
para el armado de formaleta para la placa  
de entrepiso, también se presentó atraso  
en la llegada del acero de refuerzo para la  
placa de entrepiso, no se cuenta con  
formaletas para testeros, no ha llegado el  
casetón de icopor (poliestireno 
expandido), tampoco se cuenta con los  
agregados (gravas y arena) y el cemento  
suficiente para el vaciado de concreto 

ESTRUCTURA PISO 2 BLOQUE 1 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad a 
más tardar el 14 de febrero de 2022, dos  
días antes del inicio del subhito. 

A fecha del presente informe no se cuenta  
en obra con el acero de refuerzo, ni con el  
cemento y los agregados para esta  
actividad. 
La actividad no ha iniciado su ejecución teniendo en 
cuenta que las actividades predecesoras no se 
encuentran culminadas.  

ESTRUCTURA PISO 1 BLOQUE 2  

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad a 
más tardar el 13 de febrero de 2022, dos  
días antes del inicio del subhito. 

A fecha del presente informe no se cuenta  
en obra con el acero de refuerzo, ni con el  
cemento y los agregados para esta  
actividad. 
La actividad no ha iniciado su ejecución teniendo en 
cuenta que las actividades predecesoras no se 
encuentran culminadas.  

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y A GAS 
BLOQUE 1 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 25 de diciembre de 2021,  
dos días antes del inicio del subhito 

No se cuenta con los materiales  
suficientes para la ejecución de esta  
actividad. (Tubería PVC sanitaria, tubería  
PVC a presión)  
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INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y A GAS 
BLOQUE 2 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 08 de febrero de 2022,  
dos días antes del inicio del subhito 

No se cuenta con los materiales  
suficientes para la ejecución de esta  
actividad. (Tubería PVC sanitaria, tubería  
PVC a presión) 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y 
COMUNICACIONES BLOQUE 1 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 25 de diciembre de 2021,  
dos días antes del inicio del subhito. 

No se cuenta con los materiales  
suficientes para la ejecución de esta  
actividad. (tubería PCV Conduit)  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y 
COMUNICACIONES BLOQUE 2 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 8 de febrero de 2022, dos  
días antes del inicio del subhito. 

No se cuenta con los materiales  
suficientes para la ejecución de esta  
actividad. (tubería PCV Conduit)  

 
MAMPOSTERÍA, 
PREFABRICADOS Y 
ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES EN 
CONCRETO PISO 1 BLOQUE 1  

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 19 de febrero de 2022, dos  
días antes del inicio del subhito. 

A fecha del presente informe no se cuenta  
en obra con mampostería para esta actividad.  
La actividad no ha iniciado su ejecución teniendo en 
cuenta que las actividades predecesoras no se 
encuentran culminadas.  

PISOS BLOQUE 2 

De acuerdo al PDT se debe contar con los  
materiales suficientes para esta actividad  
a más tardar el 29 de enero de 2022, dos 
días antes del inicio del subhito. 

A fecha del presente informe no se cuenta  
en obra con recebo para rellenos,  
tampoco se cuenta con el acero de  
refuerzo, ni con el cemento y los  
agregados para esta actividad. 
La actividad no ha iniciado su ejecución teniendo en 
cuenta que las actividades predecesoras no se 
encuentran culminadas.  
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 En cada uno de los comités realizados se le informó al Contratista de Obra el avance programado, ejecutado y atrasos del proyecto, así como también se le hicieron los 
diferentes requerimientos técnicos y administrativos ajustados al contrato marco y al acuerdo de obra que aplican para el proyecto, sin embargo, el Contratista de Obra no 
atendió oportunamente las solicitudes realizadas. 
 
En vista de lo anterior se evidencia el incumplimiento de las siguientes obligaciones: 
Clausula Decimotercera del Acuerdo de Obra No 406059: “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
10. Implementar, si es necesario, la mejora en los rendimientos de labores de conformidad con lo previsto en los Cronogramas de Ejecución o en el Acuerdo. 
29. Cumplir y acatar todas las obligaciones contenidas en el Contrato Marco, en los TCC, en el Anexo Técnico y demás documentos integrantes de los mismos. 

 
Anexo Técnico del Contrato Marco de Obra. Numeral 3.2.1. Literal g) “Equipos, herramientas y materiales de construcción: 

 

• El Contratista deberá contar en el frente de obra de cada Acuerdo de Obras en ejecución con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de la misma, 
estos deberán estar disponibles en la obra de acuerdo con la programación de ejecución. No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como 
motivo para la no ejecución de un hito de obra. 

 
Anexo Técnico del Contrato Marco de Obra. Numeral 3.2.1. Literal j) “Ejecución de los trabajos de obra: 
 

• El Contratista deberá implementar, para la ejecución de cada Acuerdo de Obras los frentes de trabajo que se requieran para dar cumplimiento a la programación 
de obra aprobada por la Interventoría el atraso en la ejecución de la misma implicará la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS establecidos en este 
anexo.” 

• El Contratista deberá utilizar equipo adecuado por su calidad, cantidad, tipo y capacidad y que esté en condiciones de servicio, seguridad y disponibilidad 
permanente. 
 

Acuerdo de voluntades  
 

• Clausula segunda: Los acuerdos de obras que se encuentren incluidos en este acuerdo son los que a continuación se relacionan, y el plazo necesario para su 
terminación de conformidad con el cronograma detallado de obra es el siguiente: AO 406059 IE DIVINO NIÑO SEDE PRINCIPAL fecha de compromiso de entrega 
el 24 de mayo 2022 

• Clausula sexta: Obligaciones especiales del contratista para terminar las obras. Numeral 5 
Presentar los soportes validos que corroboren la contratación oportuna del personal y el suministro oportuno de material con el objetivo de garantizar la inversión 
de los recursos en la reactivación de las obras objeto del presente acuerdo   

 
Se incurrirá en una posible aplicación de la cláusula octava del acuerdo de voluntades, que se describe a continuación para su estricto cumplimiento. 
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OCTAVA. TERMINACIÓN DE LOS ACUERDOS DE OBRA CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. Las Partes acuerdan que el 
CONTRATANTE, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos de gestión, podrá dar por terminado de pleno derecho y sin necesidad de agotar procedimiento 
alguno, el acuerdo de obra que por parte de la interventoría o la Supervisión Integral reporte incumplimiento o retraso de cualquiera de las obligaciones aquí contenidas, 
igual o superior al 10%, que sea atribuible al contratista, incluido el incumplimiento o atraso en el avance de ejecución frente a los programas de ejecución de obra 
presentados por el CONTRATISTA y avalados por la interventoría o quien haga sus veces, siempre que una vez identificado el retraso o incumplimiento, el mismo no sea 
subsanado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de éste. 
 
En caso de que esta causal de terminación anticipada se configure, el CONTRATANTE, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos de gestión, comunicará 
dicha situación al CONTRATISTA a través de un oficio en el cual se deja constancia de que el acuerdo de obra se terminó a partir de la fecha en la que se recibe la 
comunicación. 
 
En el momento en que el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las obligaciones se presente en siete o más acuerdos de obra que integran el presente 
pacto, el CONTRATANTE, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos de gestión, podrá terminar anticipadamente todos los acuerdos de obra, con base en 
los términos señalados en la presente cláusula. 
 
Esta causal de terminación anticipada no dará lugar al pago de ninguna indemnización por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA, sin perjuicio de reservarse 
el CONTRATANTE la facultad de que luego de terminada la relación contractual, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos de gestión, se haga efectiva la 
cláusula penal de manera automática y directa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con la firma del presente documento el CONTRATISTA acepta de manera libre y voluntaria el contenido de la presente cláusula, al amparo 
de la autonomía de la voluntad de las Partes, que rige el presente acuerdo 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, previo pronunciamiento e instrucción de sus órganos de gestión, a descontar en la 
liquidación el valor correspondiente a las ANS tasadas y no pagadas, así como los valores pendientes de pago por concepto de interventoría y supervisión integral 
que se hayan causado con ocasión del presente acuerdo. Asimismo, las Partes entienden que una vez verificada la ocurrencia de esta causal de terminación 
anticipada, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva de manera automática y directa la cláusula penal pactada en el Contrato Marco…” 

 
 

SEGUIMIENTO A PQRS 
A la fecha se han realizado reuniones para atención de PQRS, donde se han concertado fechas de pago a proveedores de materiales y obreros de la obra. Para el pasado 
24 de febrero de 2022 se tenía previsto realizar reunión presencial en las oficinas de la personería municipal de Umbita con el fin de establecer un cronograma de pago a los 
peticionarios que hasta esa fecha no se les había cancelado; sin embrago, el contratista no atendió la solicitud de manera presencial y opto por atender el compromiso de 
manera virtual, al cual asistieron por parte del Contratista representante legal, coordinadora técnica de fase 2, profesional social, por parte de la Interventoría, profesional 
social, por parte de la unidad de gestión del FFIE el gestor territorial y la profesional social, por parte del municipio asistió el personero municipal. De dicha reunión se 
generaron los siguientes compromisos: 
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• EL Contratista se compromete a realizar pagos el día 30 de marzo 2022 a las siguientes personas JESÚS ANDRÉS DÍAZ ROJAS, JULIETH MANCIPE, YEISON 
EMIRO BENAVIDEZ MENDOZA, a quienes se les adeuda por concepto de salario 

• El Contratista se compromete a realizar entrega del cronograma estableciendo las fechas de pagos de cada proveedor. 

• Se realizará reunión en la primera semana del mes de marzo de 2022 con el personero, la interventoría, contratista y el señor Alexander Zipa quien se desempeñó 
como residente de obra, para dar claridad si el residente va a asumir las deudas que tiene pendiente y adicional revisar el tema de pagos y saldos a favor del 
peticionario Ing. Alexander Zipa. 
 

Es importante resaltar que de parte de interventoría se ha venido haciendo el respectivo seguimiento y se han emitido comunicados, MVL-0010-22, MVL-0018-22, MVL-
0023-22, MVL-0025-22, solicitando al contratista dar respuesta oportuna a los compromisos adquiridos en las reuniones mensuales con el FFIE, en las mesas de trabajo que 
se han adelantado con los peticionarios. En documento anexo se relacionan estado de PQRS y se evidencian cuales a la fecha se han respondido satisfactoria y cueles a 
un siguen pendientes. 
 
En la siguiente tabla se relaciona el estado actual de PQRS subsanadas y abiertas a fecha del 01 de marzo de 2022.  
 

ESTADO DE PQRS - A.O. 406059 DNU 
I.E. DIVINO NIÑO SEDE PRINCIPAL – UMBITA 

 

NOMBRE VALOR DESCRIPCIÓN DE LA PQRS ACCIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA CERRADA ABIERTA 

DIANA N/A 
"Por qué colocaron ese campamento" ver documento ya 
que no es entendible la solicitud.  

SE REALIZA PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO ENTREGADO POR EL 
CONTRATISTA REFERENTE A LA RESPUESTA EN OBRA YA QUE NO SE 
TIENE DATOS DEL PETICIONARIO, AL IGUAL QUE SE DA TIEMPO PRUDENTE 
DE PUBLICACIÓN. 

X   

HERMENCIA MARTÍNEZ 
CEDULA: 24211770 
CEL: 3105870428 

N/A 
“Solución a la deuda pendiente que tiene con el ingeniero 
CARLOS DAVID por el concepto de alimentación y 
hospedaje, por la suma de $2.300.000”.  

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICADO 20-01-20 DNU TBM-0005-21 
CON FECHA 20 DE ENERO DE 2021 REMISIÓN PQRS Y SOLICITA LA 
RESPUESTA LA PETICIONARIO POR PARTE DEL CONSORCIO BOYACÁ G19 

23/12/2021   

N/A 

Presenta "pide el favor me den una solución a la deuda 
pendiente que tiene conmigo el ingeniero CARLOS DAVID, 
por concepto de alimentación y hospedaje en el contrato 
inicial de esta obra”.  

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE TBM-0008-21 DNU-1706 SOLICITUD DE 
ATENCIÓN Y TRAZABILIDAD A PQRS ABIERTAS, G19. 

N/A 
Deuda de hospedaje y alimentación de la cual se había 
hecho responsable el ingeniero NORMAN GÓMEZ por 
valor de $7.522.500 

SE TRATA EN COMITÉ DEL 9/09/2021 CONTRATISTA INFORMA QUE 
REALIZARÁ TRAMITE Y SEGUIMIENTO.   
 
SE TRATA EN COMITÉ DEL ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
SE TRATA EN COMITÉ DEL SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE 
NOVIEMBRE DE MANERA SEMANAL. 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-11-24-MVL 0126-21 
_406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-2021 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021   



 

 

F-BS-67 (Versión 1)   Página 27 de 50 

 

MERCEDES MARTÍNEZ  

N/A 

Petición con el fin de que se cancele la deuda de $390.000 
pesos, de fecha de 03 de marzo de 2020 a favor del 
maestro de obra el señor ARMANDO SUAREZ, por 
concepto de víveres y alimentos”.  

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE TBM-0008-21 DNU-1706 SOLICITUD DE 
ATENCIÓN Y TRAZABILIDAD A PQRS ABIERTAS, G19. 

23/12/2021   

N/A 
“Pide el favor que le den una respuesta, ya que se ve muy 
afectada por el tema de la deuda”. 

MOISÉS MARTÍNEZ DÍAZ 
TRABAJADOR 
TEMPORAL  

N/A 

Solicita pago por la adecuación de campamento en la 
institución educativa divino niño del municipio de UMBITA 
en septiembre de 2020 
el contratista refiere que ya se pagó la deuda. 

N/A X   

FRANCISCO JAVIER 
PRIETO COLMENARES 

N/A 

Solicita: "pago pendiente de mi trabajo del mes de enero de 
2021, ya que el maestro general me contrato y se 
comprometió a pagarme cada mes y no cumplió, por ese 
motivo no seguí en ese trabajo, y él dice que él no nos paga 
que es otra persona, quien nos paga, les pido el favor me 
cancelen lo más pronto posible, quien le corresponda". 

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE TBM-0044-21 DNU-1706 SOLICITUD DE 
ATENCIÓN Y TRAZABILIDAD A PQRS, G19. 
SE TRATA EN COMITÉ DEL ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
SE TRATA EN COMITÉ DEL SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE 
NOVIEMBRE DE MANERA SEMANAL. 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-11-24-MVL 0126-21 
_406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-2021 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE  2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021   

N/A 
Donde solicita el pago de salario y liquidación meses desde 
diciembre hasta febrero por un valor de $ 930.000. 

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-10-04-MVL 0109-21- 406010, 406032, 
406059, 406026 -REMISIÒN_PQRS_TRABAJADORES_VARIOS 

X X 

EDGAR RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

$ 18.002.680,00 
Solicita pago por alquiler de equipos valor total 21,502,680 
y se abonó un total de 3,500,000 

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-07-11-MVL 0056-21-DNU-406059-
TRASLADO_PQRS_.EDGAR_RODRIGUEZ_GUTIERREZ 
 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-07-11-MVL-0057-21-DNU-406059-
ATENCIÓN_PQRS_ALCALDIA MUNICIPAL 

  X 

CARMEN ROCIO 
MORENO MANCIPE 

$ 40.000.000,00 

Solicita el pago pendiente por alquiler de minicargador  
refieren que se le adeuda por concepto de alquiler de 
equipos minicargador y de dicho valor se descuenta la 
compra de unas llantas por un valor de 3,440,000  

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE JMM-0022- 21. 09/09/2021. REMISIÓN Y 
SOLICITUD DE ATENCIÓN DERECHO PETICIÓN CARMEN MORENO MANCIPE    
 
 LA INTERVENTORÍA MEDIANTE JMM-0023- 21. 09/09/2021. ATENCIÓN Y 
TRAZABILIDAD A LA PETICIONARIA 
 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-09-12-MVL 0092-21-PAYC AO 406006, 
406007, 406008, 406010, 406035, 406059-REMISIÓN PQRS-VARIOS. 
 
SE TRATA EN COMITÉ DEL ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-11-24-MVL 0126-21 
_406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-2021 

  X 
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LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –
CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS VISITA_20-12-2021. 

JEISON EMIRO 
BENAVIDEZ MENDOZA  

$ 4.180.000,00 
Donde solicita el pago de salario y liquidación meses desde 
abril hasta agosto por un valor de $ 4.0180.000. Deuda no 
esta reconocida en su totalidad el valor  

LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-10-04-MVL 0109-21- 406010, 406032, 
406059, 406026 -REMISIÒN_PQRS_TRABAJADORES_VARIOS. 
 
SE TRATA EN COMITÉ DEL ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-11-24-MVL 0126-21 
_406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-2021 
 
LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –
CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS VISITA_20-12-2021. 

  X 

MAESTRO JELBER - 
SEÑOR LIBARDO:   

$ 560.000,00 
Reclama pago alimentación consumida por el señor 
LIBARDO 

N/A   X 

HOSPEDAJE SANTA 
MÓNICA: MAESTRO 
JELBER, IVÁN ZIPA.  

$ 700.000,00 Reclama pago del hospedaje. N/A   X 

JESÚS ANDRÉS DÍAZ 
ROJAS "TATO" 

$ 7.180.000,00 
Transporte de recebo, arena, piedra rajon, tubería 6" y retiro 
de escombros. (cuenta de cobro) dentro de este valor se 
encuentra relacionado el valor del señor OSCAR TORRES. 

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

OMAR ALFREDO 
CUADRADO: 3103480197 

$ 3.550.000,00 
Alquiler de rana compactadora, canguro compactador, 
vibrador de concreto, trompo de concreto (cuenta de cobro) 

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

LUIS EFRÉN RIVERA 
PINZÓN - "TRANSPORTE 
VOLQUETA" 

N/A 
Solicita el pago de viajes de gravilla - viajes internos de 
remoción de material, actividad solicitada por el ing. 
NORMAN GOMEZ  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021,  
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021   
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JULIETH MANCIPE  $ 1.500.000,00 

Envía cuenta de cobro por un valor de 1.500.000, dinero 
que fue prestado al ing. NORMAN GOMEZ -  
 
solicita el pago de salario en dos etapas del 23 de julio al 30 
de noviembre 2019 tiempo de alistamiento e inicio de obra y 
1 de diciembre 2019 hasta 30 septiembre 2020 

2021-12-30-MVL-0139-REMISIÓN 5 PQRS   X 

IVÁN DARÍO ZIPA 
MERCHÁN 

$ 10.500.000,00 

Donde solicita el pago de salarios y el pago de seguridad 
social y SSSI correspondientes a los meses de mayo hasta 
noviembre 2021. 
Nuevamente relaciono los meses que me adeudan: 
- mes de junio $3´000.000 no pagaron parafiscales 
- mes de agosto $3´000.000 no pagaron parafiscales 
- septiembre $1´500.000 no pagaron parafiscales 
- octubre $3´000.000 no pagaron parafiscales 
- total $10´500.000 

2021-12-06-MVL 0130-21_406019, 406059, 406006, 406007, 406008, 406010, 
406025, 406026, 406038_REMISIÒN_01_PQRS 
 
2021-12-30-MVL-0139-REMISIÓN 5 PQRS 

  X 

RAFAEL HURTADO 
HEREDIA  

$ 956.200,00 
Refiere que le adeudan por concepto de arriendo del señor 
ciro por un valor de $ 900.000 y alimentación del residente 
IVÁN por un valor de $ 56,200 

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

JESÚS EFRÉN 
MARTÍNEZ CUESTA 

$ 33.000.000,00 
Refieren que le adeudan dineros por concepto de alquiler 
de equipos, pero en la obra de GARAGOA   

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

CESAR MARTÍNEZ  N/A Refieren que le adeudan dineros por concepto laboral 

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021   

JAIDER MARTÍNEZ 
CASTELBLANCO 

N/A 
Refieren que le adeudan dineros un saldo por concepto 
laboral en los meses de enero, febrero 2021 y retiro del 
SSSI 

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 23/12/2021   
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

ANUAL PORRAS $ 2.400.000,00 
Refieren que se le adeuda por concepto alquiler de equipo 
del señor ciro  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

JOSÉ GRACILIANO DAZA 
MORA 

$ 28.347.000,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de alquiler de 
minicargador, vibrador de concreto, arena, recebo y gravilla 
ing. NORMAN GÓMEZ  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

FERNANDO TORRES 
DÍAS  

$ 1.249.400,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de suministro de 
material en ferretería  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

VIDAL HERNÁN DÍAZ 
DÍAZ  

N/A 
Refieren que se le adeuda por concepto de salario una 
quincena ayudante  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021,COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
20212021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021   
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CRISTIAN CAMILO 
MARTÍNEZ  

$ 200.000,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de salario una 
quincena ayudante  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

27/12/2021 X 

LUIS CARLOS MARTÍNEZ 
DÍAS  

N/A 
Refieren que se le adeuda por concepto de salario una 
quincena ayudante  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021   

YOVANNY ZAMUNDIO 
BOHÓRQUEZ  

$ 150.000,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de salario una 
quincena ayudante  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

27/12/2021 X 

VICENTE BERNARDO 
MARTÍNEZ PRIETO 

N/A 
Refieren que se le adeuda por concepto de permitir el paso 
de maquinaria por su predio  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

07/11/2021   

EDILSO MARTÍNEZ  $ 2.200.000,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de salario como 
oficial  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 

27/12/2021   
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2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

CLARA ESPERANZA 
ROMERO 

$ 3.377.000,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de pago de 
hospedaje del ing. NORMAL GÓMEZ y del señor IVÁN 
DARÍO ZIPA  

ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
 
2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
 
2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

LUIS ÁNGEL ROBERTO 
SAMACÁ 

$ 2.333.333,00 
Refieren que se le adeuda por concepto de alquiler de 
equipo desde enero 18 a marzo 3 del 2021. 

- ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
- COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
- 2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
- 2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

  X 

HENRY MARTÍNEZ 
CONCEJO M 

N/A Invitación reunión del 24 de junio 2021 AO 406059 - MVL 0034-21-ATENCIÓN PQRS - CONCEJO MUNICIPAL UMBITA X   

JHON LÓPEZ  $ 600.000,00 Solicita el pago de salario  

- ASO-406030 REUNIÓN PQRS 07-11-2021, 
- COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
MANERA SEMANAL. 
- 2021-11-24-MVL 0126-21 _406059_RECORDATORIO_COMPROMISOS 07-11-
2021 
- 2021-12-21-MVL 0136-21_AO 406059 –CUMPLIMIENTO_COMPROMISOS 
VISITA_20-12-2021. 

23/12/2021 X 

LUIS CARLOS MARTÍNEZ 
DÍAZ: 
3133033718 

$200.000 

El arquitecto IVAN ZIPA solicita préstamo al trabajador en 
el mes de noviembre del 2021 por un valor de 200.000, los 
cuales fueron solicitados 
durante le pago de una quincena. 

 LA PQRS FUE ALLEGADA AL CONTRATISTA Y LA MISMA SE DEBE REVISAR 
EN LA REUNIÓN QUE SE VA A REALIZAR CON EL INGENIERO ARQUITECTO 
IVAN ZIPA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PEROSNERIA (FECHA POR 
DEFINIR Y/O CONCERTAR  

X    

LAUREANO MORENO: 
3134140263 

$200.000 

El arquitecto IVAN ZIPA solicita préstamo al señor, quien es 
quien reparte leche en la vereda el bosque, en el mes de 
septiembre del 2021 por un 
valor de 200.000, los cuales eran 

  LA PQRS FUE ALLEGADA AL CONTRATISTA Y LA MISMA SE DEBE REVISAR 
EN LA REUNIÓN QUE SE VA A REALIZAR CON EL INGENIERO ARQUITECTO 
IVAN ZIPA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PEROSNERIA (FECHA POR 
DEFINIR Y/O CONCERTAR 

 X   

MAICOL MENDOZA: 
3138855117 

$3.000.000 

El arquitecto IVAN ZIPA solicita préstamo al señor MAICOL 
en el mes de abril del 2021 por un valor de 3.000.000, los 
cuales a la fechan no han sido 
pagos, de este préstamo se tiene soporte de una letra de 
cambio 

LA PQRS FUE ALLEGADA AL CONTRATISTA Y LA MISMA SE DEBE REVISAR 
EN LA REUNIÓN QUE SE VA A REALIZAR CON EL INGENIERO ARQUITECTO 
IVAN ZIPA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PEROSNERIA (FECHA POR 
DEFINIR Y/O CONCERTAR 

 X   
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JELBER BARRERA: 
3114752719 

$500.000 

El señor JELBER barrera realiza préstamo al arquitecto. 
IVÁN ZIPA por un valor de 500.000 pesos los cuales fueron 
entregados por el señor 
HILDEBRANDO, quien es dueño de un restaurante en el 
municipio de UMBITA sirviendo este como testigo de este 
préstamo. 

  LA PQRS FUE ALLEGADA AL CONTRATISTA Y LA MISMA SE DEBE REVISAR 
EN LA REUNIÓN QUE SE VA A REALIZAR CON EL INGENIERO ARQUITECTO 
IVAN ZIPA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PEROSNERIA (FECHA POR 
DEFINIR Y/O CONCERTAR 

 X   

JELBER DARÍO 
BARRERA OLIVEROS  

$ 3.360.000,00 
Solicita el pago de los honorarios correspondiente de los 
meses mayo y junio del año 2021, por un valor de 
3.360.000 la cual refiere que a la fecha no le han cancelado  

2022-02-01-MVL 0018-
22_AO_406006_406007_406025_406026_406032_406035_406059–
remisión_PQRS_solicitud_paz y salvo 

X    

 
Por lo anterior se recuerda al contratista el cumplimiento de la cláusula decimoquinta INDEMNIDAD Y RESPONSABILIDAD, del acuerdo de obra No. 406059 la cual se 
describe a continuación para su cumplimiento “…DECIMOQUINTA. INDEMNIDAD Y RESPONSABILIDAD. - El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante y 
al MEN de cualquier daño, perjuicio, reclamación de empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores o cualquier tercero que puedan presentarse en razón o con 
ocasión de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo. De igual forma, deberá mantener indemne al Contratante y al MEN de cualquier demanda, acción legal o 
sanción instaurada o impuesta por terceros o entidades públicas o privadas en razón o con ocasión de la ejecución del presente Acuerdo. En caso de que se entable un 
reclamo, demanda o cualquier acción legal contra el Contratante o el MEN por estos conceptos, el Contratista será notificado por el Contratante inmediatamente para que, 
por su cuenta, adopte las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Contratante y adelante las gestiones que resulten pertinentes en cumplimiento de la 
obligación aquí prevista, sin perjuicio de los dispuesto en el Contrato Marco…” 
 
Adicionalmente, se recuerda lo descrito en la cláusula séptima OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA del contrato marco de obra en los numerales 2 y 29, 
que se describen a continuación para su cumplimiento: 
 

“…2. Asumir los costos, gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. 

29. Mantener indemnes al CONTRATANTE y al MEN de cualquier reclamación que puedan presentar sus empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores y/o cualquier 
tercero, con ocasión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato. De igual forma, deberá mantener indemne al CONTRATANTE y al MEN de cualquier demanda, 
acción legal o sanción instaurada o impuesta por terceros o entidades públicas o privadas en razón o con ocasión de la ejecución del presente Contrato…” 

 
 
SEGUIMIENTO COMPROMISOS SST. 
 
En cumplimiento de las condiciones contractuales del acuerdo de obra 406059, se ha venido realizando el seguimiento a los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en donde se han encontrado falencias, que en reiteradas ocasiones se han venido solicitando mediante oficios: DNU-0027-21 Solicitud SSSI, DNU-0038-21 Solicitud 
afiliaciones y pagos al SSSI, DNU-0043-21 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI DNU-0058-21 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI, DNU-0065-21 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI, DNU-0004-22 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI, DNU-0017-22 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI, DNU-0021-22 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI, 
DNU-0023-22 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI, DNU-0026-22 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI DNU-0031-22 Solicitud afiliaciones y pagos al SSSI 
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En la siguiente tabla se relaciona los diferentes hallazgos en los cuales el contratista está incumpliendo 
 

No.  

Identificación del presunto incumplimiento  
DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, CUMPLE 
PARCIALMENTE (debiendo identificar el % de avance 
respecto de la actividad presuntamente incumplida) o NO 
CUMPLE  

Hechos que soportan el 
presunto incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente incumplida 
frente a obligaciones 
generales y obligaciones 
específicas  

Soporte probatorio  

19 

Pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral: Planillas que debieron ser radicadas del personal 
variable y operativo hasta el mes de febrero de 2022: 
 
Del personal variable: 
 
- Coordinador de obra - Neyda Carolina López Piratova: 

Octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022. 
- Residente de obra 3 - Iván Darío Zipa Merchán: mayo, 

agosto, septiembre y octubre de 2021. 
- Residente de obra 4 – Diego Fernando Montaña Tamayo: 

diciembre de 2021 y enero de 2022. 
- Inspector de obra Ciro Geovanny Dávila Lizarazo: 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, 
enero 2022. 

- Trabajadora Social - Jenny Marcela Espinosa Espinosa: 
desde mayo de 2021 hasta enero de 2022. 

- Profesional HSEQ - Gabriel Alexander Mórelo Sierra: 
mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2021. 

- Profesional HSEQ – Yenny Henríquez Puerto: noviembre, 
diciembre de 2021 y enero de 2022. 

 
Del personal operativo: 
Afiliados a HU-KALA S.A.S. con NIT 901298960 pendientes 
desde mayo de 2021 hasta enero de 2022. La fecha límite 
de pago para el mes de febrero es el 14 de marzo de 2022. 
 
NO CUMPLE 

El Contratista no ha entregado 
los soportes de las planillas de 
los pagos de los aportes al 
Sistemas de Seguridad Social 
Integral a pesar de las continuas 
solicitudes hechas mediante 
comunicados y comités de 
seguimiento de obra de los 
trabajadores relacionados en el 
formato FE-024 Control de 
personal en obra el cual reitera la 
asignación de los diferentes 
trabajadores al proyecto. 

CONTRATO MARCO DE 
OBRA N°1380-37-2016 
suscrito entre el FFIE y la UT 
MEN 2016, Cláusula 
Séptima.- Obligaciones 
Generales del Contratista. 
Clausulas: 1, 13, 14, 17, 25, 
29, 31, CLÁUSULA 
DÉCIMA.- GARANTÍAS, 
CLÁUSULA DÉCIMA 
CUARTA.- PAGO DE 
APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES, 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- EXCLUSIÓN DE 
LA RELACIÓN LABORAL. 
 
ACUERDO DE OBRA 
N°406059, Obligaciones del 
Contratista, Numerales: 15, 
23, 25, 28.  

Comunicados:  
DNU-0027-21 Solicitud SSSI 
DNU-0038-21 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0043-21 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0058-21 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0065-21 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0004-22 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0017-22 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0021-22 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0023-22 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0026-22 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
DNU-0031-22 Solicitud afiliaciones y 
pagos al SSSI 
 
Actas de comité: 
Desde el acta No.1 hasta el acta 
No.53. 

 
 

Por anterior se recuerda lo descrito en el CONTRATO MARCO DE OBRA N°1380-37-2016, Cláusula Séptima. - Obligaciones Generales del Contratista. numerales: 1, 13, 
14, 17, 25, 29, 31, que se describen a continuación para su estricto cumplimiento. 
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, 
el Manual Operativo del PA FFIE vigente, la norma sismo resistente colombiana NSR-IC así como, las demás normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecución del 
objeto del Contrato. 
Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social defina la Ley vigente en Colombia, así como con 1) las reglamentaciones de cualquier naturaleza que haya 
emitido el Ministerio de Trabajo de la República de Colombia y 2) las normas de las Entidades Territoriales donde se ejecutarán los respectivos Proyectos. Para estos efectos, 
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EL CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en salvaguardar la integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades para el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y de la comunidad que directa o indirectamente pueda verse afectada, para lo cual deberá adjuntar a 
cada Acuerdo de Obra un informe al respecto. 
Cuando la INTERVENTORÍA establezca que el CONTRATISTA incumple estas obligaciones, informará en primera instancia al CONTRATANTE para determinar si en efecto, 
tal incumplimiento es imputable al CONTRATISTA y en caso de comprobarlo para que se adopten las medidas necesarias para que asuma las consecuencias 
correspondientes en los términos señalados en el presente Contrato. 
Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal 
vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto. 
 
17. Asumir e indemnizar cualquier daño que se cause al CONTRATANTE, a terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, en razón o con ocasión 
del desarrollo del mismo. 

25. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato. 

29. Mantener indemnes al CONTRATANTE y al MEN de cualquier reclamación que puedan presentar sus empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores y/o 
cualquier tercero, con ocasión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato. De igual forma, deberá mantener indemne al CONTRATANTE y al MEN de 
cualquier demanda, acción legal o sanción instaurada o impuesta por terceros o entidades públicas o privadas en razón o con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato…” 

31. Asumir a su costa las reclamaciones que cualquier persona presente por daños o perjuicios a propiedades, dependientes o subordinados, siempre que las mismas 
se vinculen con la ejecución del Contrato, y sean atribuibles a acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus empleados o subcontratistas 

 Por último, se recuerda lo descrito en el acuerdo de obra N°406059, Obligaciones del Contratista, 
Numerales: 15, 23, 25, 28. Que se describen a continuación para su estricto cumplimiento. 

“…15. Asegurarse y garantizar que todos sus trabajadores cumplan con todas las condiciones de seguridad que exija la locación donde se vayan a desarrollar las 
labores contratadas, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista todos los gastos que se generen para cumplir con esta obligación y será responsable de 
cualquier daño que generen sus empleados en el desarrollo del presente Acuerdo 

23. Responder por la seguridad, salud y cualquier riesgo de sus empleados, subcontratistas y empleados de sus subcontratistas en que puedan incurrir durante la 
ejecución del Acuerdo. 

25. Responder por cualquier daño que el Contratista o sus empleados o subcontratistas o los empleados de sus subcontratistas puedan generar al Contratante y a 
cualquier tercero en razón o con ocasión de la ejecución del presente Acuerdo. 

28. Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el presente Acuerdo, así como aquellas 
que sean expedidas con posterioridad a su celebración y resulten aplicables al inicio de la ejecución de la Obra en sus diferentes actividades…” 
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No. 

Identificación del presunto 
incumplimiento 

DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, 
CUMPLE PARCIALMENTE 

(debiendo identificar el % de 
avance respecto de la actividad 

presuntamente incumplida) o NO 
CUMPLE 

Hechos que soportan el 
presunto incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente incumplida 

frente a obligaciones generales 
y obligaciones específicas 

 

Soporte probatorio 

1 

Preliminares 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 100% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
CUMPLE 

N.A. N.A. N.A. 

2 

Cimentación bloque 1  
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 100% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
CUMPLE 
 
Cimentación bloque 2  
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 12% 
Porcentaje de atraso: 88% 
NO CUMPLE 

Fecha de finalización 
proyectada:  
No ha finalizado la 
cimentación del bloque 2. El 
Contratista no cuenta con 
personal operativo ni equipo 
requerido para la actividad en 
obra. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  
Numerales: 5  
  

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 
-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
-2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
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-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 
 

3 

Estructura Piso 1 bloque 1 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 75,02% 
Porcentaje de atraso: 24,98% 
NO CUMPLE 
 
Estructura Piso 2 bloque 1 
Avance programado: 61,8% 
Avance ejecutado: 4,20 
Porcentaje de atraso: 57,6 
NO CUMPLE 
 
Estructura Piso 1 bloque 2 
Avance programado: 73,09% 
Avance ejecutado: 0 
Porcentaje de atraso: 73,09% 
NO CUMPLE 
 
Estructura Piso 2 bloque 2 
Avance programado: 0,0% 
Avance ejecutado: 0,0% 
Porcentaje de atraso: 0,0% 
Sin Observaciones 

No ha finalizado la estructura 
piso del bloque 1. El 
Contratista no cuenta con 
material requerido para la 
actividad en obra, también 
está pendiente que el 
contratista entregue 
resultados de ensayos de 
concreto, certificados de 
calidad del cemento y acero 
de refuerzo estructural. 
 
El contratista no ha iniciado 
con la estructura piso 2 
bloque 1, tampoco se registra 
materiales en obra para 
ejecutar este hito. 
 
El contratista no ha iniciado 
con la ejecución de la 
estructura piso 1 bloque 2, 
tampoco se registra 
materiales ni equipo en obra 
para ejecutar este hito. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  
Numerales: 5  
  

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 
-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
-2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
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-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 
 

4 

 
Mampostería, Prefabricados y 
elementos no estructurales en 

concreto piso 1 bloque 1 

Avance programado: 28,27% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 28,27% 
NO CUMPLE 
 
Mampostería, Prefabricados y 
elementos no estructurales en 

concreto piso 2 bloque 1 

Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Mampostería, Prefabricados y 
elementos no estructurales en 

concreto piso 1 bloque 2 

Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 

El contratista no ha iniciado 
con la mampostería piso1 
bloque 1, tampoco se registra 
materiales en obra para 
ejecutar este hito. 
 
 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  
Numerales: 5  
  

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 
-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
-2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
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Mampostería, Prefabricados y 
elementos no estructurales en 

concreto piso 2 bloque 2 

Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 
 

5 

Instalaciones hidrosanitarias y a 
gas bloque 1 
Avance programado: 50,50% 
Avance ejecutado: 19,50% 
Porcentaje de atraso: 31% 
NO CUMPLE 
 
Instalaciones hidrosanitarias y a 
gas bloque 2 
Avance programado: 28% 
Avance ejecutado: 4% 
Porcentaje de atraso: 24% 
NO CUMPLE 
 

El contratista solo ha 
ejecutado parcialmente 
instalaciones de redes 
sanitarias en bloque 1 primer 
piso, falta realizar 
instalaciones hidráulicas y a 
gas primer piso bloque 1. 
Pendiente que el contratista 
realice entrega del certificado 
de calidad de la tubería 
instalada.  
 
El contratista no ha iniciado 
con la ejecución de 
instalaciones hidrosanitarias, 
tampoco se registra 
materiales ni equipo en obra 
para ejecutar este hito. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 



 

 

F-BS-67 (Versión 1)   Página 40 de 50 

 

V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS 
SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN  

 
 

Numerales: 5  
  

-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
-2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 
 

6 

Instalaciones Eléctricas, 
Telefónicas y Comunicaciones 
bloque 1 
Avance programado: 41,2% 
Avance ejecutado: 6% 
Porcentaje de atraso: 30,3% 
NO CUMPLE 
 
Instalaciones Eléctricas, 
Telefónicas y Comunicaciones 
bloque 2 
Avance programado: 23,11% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 23,11% 
NO CUMPLE 

El contratista solo ha 
ejecutado instalación de 
tubería eléctrica primer piso 
bloque 1, está pendiente la 
ejecución de las siguientes 
actividades: tendido de 
cableado, apantallamiento, 
instalación de aparatos 
eléctricos pruebas de 
apantallamiento, 
certificaciones RETIE y 
RETILAP. 
 
El contratista no ha iniciado 
con la ejecución de 
instalaciones eléctricas, 
Telefónicas y 
Comunicaciones bloque 2, 
tampoco se registra 
materiales ni equipo en obra 
para ejecutar este hito. 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  
Numerales: 5  
  

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 
-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
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 -2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 

 

7 

Pañetes bloque 1  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Pañetes bloque 2  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 

Fecha de inicio proyectada: 2 
de abril de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT  

N.A. N.A. 

8 

Enchapes bloque 1  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Enchapes bloque 2  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 

Fecha de inicio proyectada: 
18 de abril de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT 

N.A. N.A. 
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Sin Observaciones 

9 

 
 
 
 
 
 
 
Pisos bloque 1 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 100% 
Porcentaje de atraso:0,00% 
CUMPLE 
 
Pisos bloque 2 
Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 0% 
Porcentaje de atraso:100% 
NO CUMPLE 
 

El contratista no ha iniciado 
con la ejecución de piso 
bloque 2, tampoco se registra 
materiales ni equipo en obra 
para ejecutar este hito. 
 

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  
Numerales: 5  
  

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 
-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
-2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 
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10 

Cubiertas e impermeabilizaciones 
bloque 1 (estructura y cubierta) 
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
Cubiertas e impermeabilizaciones 
bloque 2 (estructura y cubierta) 
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 

Fecha de inicio proyectada: 
18 de abril de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT 

N.A N.A 

11 

Carpintería Metálica pisos 1 y 2 del 
bloque 1  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Carpintería Metálica pisos 1 y 2 del 
bloque 2. 
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 

Fecha de inicio proyectada: 
18 de abril de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT 

N.A N.A 

13 

Cielorrasos, divisiones, aparatos 
sanitarios y accesorios bloque 1  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Cielorrasos, divisiones, aparatos 
sanitarios y accesorios bloque 2. 

Fecha de inicio proyectada: 
04 de mayo de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT 

N.A N.A 
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Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 

14 

Pintura, cerraduras, vidrios y 
espejos bloque 1  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Pintura, cerraduras, vidrios y 
espejos bloque 2  
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 

Fecha de inicio proyectada: 
08 de mayo de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT 

N.A N.A 

15 

Obras exteriores bloque 1. 
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 
 
Obras exteriores bloque 2 
Avance programado: 0,00% 
Avance ejecutado: 0,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
Sin Observaciones 

Fecha de inicio proyectada: 
24 de marzo de 2022. 
Debido al atraso en 
actividades predecesoras se 
prevé que no den inicio en la 
fecha aprobada en anexo 1 y 
PDT 

N.A N.A 

16 

Aseo y varios bloques 1  
Avance programado: 68,80% 
Avance ejecutado: 52% 
Porcentaje de atraso: 16,80% 
NO CUMPLE 
 

Falta aseo final de obra en 
todos los espacios del 
bloque 1 y 2  

CMO No. 1380-37-2016 
CLAUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 5; 23; 30 
AO No. 406049 

- Informe semanal 156 del 27 de diciembre 2021 a 01 de 
enero 2022   
-Informe semanal 157 del 03 al 08 de enero 2022 
-Informe semanal 158 del 10 al 15 de enero 2022 
-Informe semanal 159 del 17 al 22 de enero 2022 
-Informe semanal 160 del 24 al 29 de enero 2022 
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Aseo y varios bloque 2 
Avance programado: 25,57% 
Avance ejecutado: 15% 
Porcentaje de atraso: 10,57% 
NO CUMPLE 
 
 
 
 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Numerales: 2; 10; 11; 13; 29 
 
ACUERDO DE VOLUNTADES 
CLAUSULA SEGUNDA  
CLAUSULA SEXTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL CONTRATISTA PARA 
TERMINAR LAS OBRAS  
Numerales: 5  
  

-Informe semanal 161 del 31 de enero al 05 de febrero 
2022 
-Informe semanal 162 del 07 al 12 de febrero 2022 
-Informe semanal 163 del 14 al 19 de febrero 2022 
-Acta de comité N°46 del 06 de enero 2022 
-Acta de comité N°47 del 13 de enero 2022 
-Acta de comité N°48 del 20 de enero 2022 
-Acta de visita de seguimiento 25 de enero 2022 
-Acta de comité N°49 del 27 de enero 2022 
-Acta de comité N°50 del 03 de febrero 2022 
-Acta de comité N°51 del 11 de febrero 2022 
-Acta de comité N°52 del 17 de febrero 2022 
-2022-01-04-DNU-0002-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento a los compromisos FFIE. 
-2022-01-12-DNU-0005-22 Bajos rendimientos en obra 
-2022-01-17-DNU-0007-22 Bajos rendimientos en obra y 
seguimiento al cronograma V8 
-2022-01-21-DNU-0010-22 Bajos rendimientos en obra y 
solicitud de incremento de rendimientos 
-2022-01-25-DNU-0012-22, DNU-0016-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de incremento de 
rendimientos 
-2022-02-07-DNU-0020-22, DNU-0022-22 Bajos 
rendimientos en obra y solicitud de ingreso de material y 
personal 
2022-02-14-DNU-0024-22  
-Incumplimiento a los compromisos pactados en el 
acuerdo de voluntades 

17 

Obras complementarias 
Avance programado: 100,00% 
Avance ejecutado: 100,00% 
Porcentaje de atraso: 0,00% 
CUMPLE 

N.A. N.A N.A 
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA 

 
El Contratista de Obra no cumplió con el cronograma aprobado mediante comunicado COM-0013-22 del 7 de enero e 2021, ajustado según directriz del acuerdo a voluntades 
suscrito ente el PA FFIE y El contratista Consorcio G19, para la Fase terminación de trabajo de la fase 2 - Construcción, configurando un posible incumplimiento y la aplicación 
de ANS por posible incumplimiento en la entrega a satisfacción de la fase 2 en tiempo aprobado para la fase 2.  
 
En tales condiciones la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y evaluado el avance de la ejecución de la Fase 2 del Acuerdo de Obra No. 406059 
I.E. Divino Niño Sede Principal, la Interventoría ha encontrado que el atraso sobre el avance programado ha superado el 10%, situación por la cual, la interventoría ha venido 
solicitando la implementación de un plan trabajo mediante oficios (PRP-017-22, PRP-025-22, PRP-028-22) que permita mitigar el atraso de obra. De acuerdo a lo estipulado 
en el acuerdo voluntades una vez evidenciado el que el atraso supero el 10% se notificó al contratista que tenía 10 días hábiles para subsanar el atraso, sin embargo, no se 
recibió respuesta por parte del contratista ni se observaron acciones en obra que permitieran corroborar que se han tenido en cuenta las recomendaciones de interventoría.     

 
por lo anterior, se configura un posible incumplimiento y la aplicación de ANS por posible incumplimiento en la entrega a satisfacción de la fase 2 en tiempo aprobado para la 
fase 2.  
 
En tales condiciones la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y evaluado el avance de la ejecución de la Fase 2 del Acuerdo de Obra No. 406059 
I.E. Divino Niño Sede Principal, la Interventoría ha encontrado hitos sin iniciar y con atrasos significativos que superan el 10% sobre el porcentaje programado, con lo que 
atendiendo lo establecido en el numeral 7 del Anexo Técnico, el cual reza: 
 

7. Nivel de desempeño – Contratista 
a) Acuerdos de nivel de servicio (ANS) 

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) consisten en la aplicación de descuentos inmediatos de acuerdo con la siguiente tabla: 

Acuerdo de Nivel de Servicio Descripción % a descontar Indicador 

Oportunidad en la ejecución de los Hitos (describa el hito o hitos que presentan atrasos) 1% del valor del Hito que presenta atraso 
Por cada día de atraso en la entrega del 

Hito 

Plan de Seguridad industrial y salud 

ocupacional 

Implementar el Plan de seguridad y salud en el 

trabajo 
0.5% del valor del acta 

5 días de atraso en la implementación de 

PSSO 

Plan de gestión Ambiental PGA Implementar el Plan de Gestión Ambiental PGA 0.5% del valor del acta 
5 días de atraso en la implementación de 

PSSO 

Plan de seguridad y salud ocupacional 

PSSO 

Después de 3 requerimientos de la interventoría 

NO cumple con la implementación del PSSO 
1.5% del valor del hito Cumple o No Cumple 
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Oportunidad, PSSO y PGA 
Después de 3 requerimientos de la Interventoría 

NO cumple con oportunidad del PSSO y PGA 
1% del valor del Hito Cumple o No Cumple 

 
Recomienda la aplicación de ANS teniendo en cuenta las fechas de entrega de cada hito de acuerdo al cronograma aprobado para la Fase 2, como se muestra a 
continuación: 

 
ANS = th*(1%*Vr2) 

 
th = Tiempo transcurrido en días hábiles entre la fecha de terminación contractual del hito según el cronograma aprobado y la fecha de recibo del hito por parte de la Interventoría.  
Vr2 = Valor del hito incumplido 

 
Acuerdo de Nivel 

de Servicio 
Descripción Valor del hito % a descontar Valor a descontar 

 Cimentación bloque 1. 82.127.932,5 0% (finalizado) 0,00  

 Cimentación bloque 2. 76.984.891,30 0% (finalizado) 0,00  

 Estructura bloque 1.  317.823.846,64 13% 41.317.100,06 

 Estructura bloque 2 297.733.843,69   

 Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales Bloque 1 14946962,19   

 Mampostería, prefabricados y elementos no estructurales Bloque 2 12.982.642,05   

 Instalaciones hidrosanitarias y a gas Bloque 1 30.598.000,48   

 Instalaciones hidrosanitarias y a gas Bloque 2 28.665.495,19   

 Instalaciones eléctricas, telefónicas y comunicaciones Bloque 1 35.918.831,72   

 Instalaciones eléctricas, telefónicas y comunicaciones Bloque 2 33.651.358,85   

 Pañetes Bloque 1 9.348.494,36   

 Pañetes Bloque 2 8.768.742,77   

 Enchapes Bloque 1 18.696.988,72   

 Enchapes Bloque 2 17.537.485,54   

 Pisos Bloque 1 29.929.675,73   

 Pisos Bloque 2 28.045.483,07 6% 1.682.728,98 

 Cubiertas e impermeabilizaciones bloque 1 22.465.374,04   

 Cubiertas e impermeabilizaciones bloque 2 21.015.995,07   

 Carpintería Metálica bloque 1 76.708.382,00   

 Carpintería Metálica bloque 2 71.852.962,45   
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 Cielorrasos y divisiones - Aparatos sanitarios y accesorios bloque 1 14.964.837,87   

 Cielorrasos y divisiones - Aparatos sanitarios y accesorios bloque 2 14.022.741,54   

 Pintura - Cerraduras, vidrios y espejos bloque 1 14.964.837,87   

 Pintura - Cerraduras, vidrios y espejos bloque 2 14.022.741,54   

 Obras exteriores 72.018.030,61   

 Aseo y varios  66.478.182,10   

 Obras Complementarias     

 - Muro tipo 3 49.547.463,00 0% (finalizado) 0,00 

 - Mejoramiento de suelo - Relleno de nivelación 109.763.182,7 0% (finalizado) 0,00 

 - Muro Tipo dos 108.804.989,00 0% (finalizado) 0,00 

 - Muro Tipo uno 219.596.293,41 0% (finalizado) 0,00 

 - Pilotes y Viga Cabezal 23.614.680,00 0% (finalizado) 0,00 

 - Manejo de Taludes con Terraceo 5.268.191,65 0% (finalizado) 0,00 

Total descuento por ANS $ 42.999.829,04 

 
VII. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

Deberá tener en cuenta la aplicación de la consecuencia económica por el posible incumplimiento de acuerdo al avance del contrato, la proporcionalidad de 
la sanción y la estimación de los daños y perjuicios causados, todo debidamente justificado. 

 
Durante el desarrollo de la Fase 2 se presentó un bajo rendimiento en la ejecución de las actividades de construcción, tanto por falta de insumos como por falta de personal 
suficiente en los frentes de trabajo requerido para dar cumplimiento a la programación de obra, lo que conllevó a un atraso significativo que impidió dar cumplimiento a 
lo pactado en el acuerdo de voluntades suscrito entre el PA FFIE y el contratista consorcio G19, y en consecuencia, configurar una serie de perjuicios económicos y un 
impacto negativo en el bienestar de la comunidad estudiantil, razón por la cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo de Obra No. 406059, el cual señala: 
 

“DECIMONOVENA. CLAUSULA PENAL: Una vez declarado el incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Séptima del Contrato Marco, el 
CONTRATISTA se encontrará obligado a pagar al CONTRATANTE, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Acuerdo de Obra, como estimación 
anticipada de los perjuicios que se causen por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin necesidad de constituirlo en mora o de pronunciamiento judicial o 
administrativo alguno. Lo anterior sin perjuicio de que el CONTRATANTE persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que haya lugar al cobro de la Cláusula Penal, cualquiera que fuere la causa, el pago deberá hacerse dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha del incumplimiento, en el domicilio del CONTRATANTE, causándose, en caso de mora en el pago, intereses a la tasa máxima legal, siendo entendido 
que el CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento para ser constituido en mora. 
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Deberá tener en cuenta la aplicación de la consecuencia económica por el posible incumplimiento de acuerdo al avance del contrato, la proporcionalidad de 

la sanción y la estimación de los daños y perjuicios causados, todo debidamente justificado. 

El CONTRATANTE podrá descontar de los dineros adeudados al CONTRATISTA, por cualquier concepto, la suma correspondiente a la Cláusula Penal.” 
 
Así mismo el parágrafo tercero de la misma cláusula establece: 
 

“PARÁGRAFO TERCERO: Es entendido por las partes que se podrá aplicar simultáneamente la realización de descuentos por Acuerdo de Niveles de Servicios y la 
imposición de la Cláusula Penal.” 

 
 Por lo anterior, se estima el valor de los perjuicios causado por el actual incumplimiento de las obligaciones contractuales del Acuerdo de Obra 406049, así: 
 

Estimación anticipada de los perjuicios = Valor actual de la Fase 2 x 10% 
 

Estimación anticipada de los perjuicios =  $ 212701.587,7 
Total, descuento por ANS parciales =     $ 42.999.829,04 
Total estimación perjuicios =               $ 255.701.416,7 

 

 
 

VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA 

 
Dado lo avanzado del proyecto se recomienda una Terminación Anticipada por Incumplimiento, toda vez que la Fase 2 presenta actualmente un avance ejecutado del 
28,95%, versus un avance programado del 53,45% lo que refleja un atraso del 19,34%, a corte del 05 de marzo de 2022. Sin embargo, en los términos del Contrato 
Marco y sus anexos, y por cuanto se prevé que el contratista incurrirá en un posible incumplimiento en el plazo contractual para la entrega en funcionamiento de la 
Institución Educativa, se recomienda la aplicación de la Cláusula Penal además de la declaratoria de siniestro ante el garante para hacer efectiva la garantía de 
cumplimento. 
 

 

 

IX. ANEXOS 

1. IM39_ENE22_DNU 
2. IM40_FEB22_DNU 
3. ISO 158 DNU 2022-01-15 
4. ISO 159 DNU 2022-01-22 
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5. ISO 160 DNU 2022-01-29 
6. ISO 161 DNU 2022-02-04 
7. ISO 162 DNU 2022-02-12 
8. ISO 163 DNU 2022-02-19 
9. ISO 164 DNU 2022-02-26 
10. OFICIOS EMITIDOS DESDE OBRA  

DNU-0002-22, , DNU-0005-22, , DNU-0006-22, , DNU-0007-22, , DNU-0010-22, , DNU-0012-22, , DNU-0016-22, , DNU-0020-22, , DNU-0022-
22,DNU-0024-22, , DNU-0027-22, , DNU-0039-22, PRP-017-22, PRP-025-22, PRP-027-22 

11. COMUNICADOS PQRS Y SOCIAL (TBM-0008-21, TBM-0035-21, TBM-0044-21, MVL 0034-21, MVL 0056-21, MVL 0057-21, JMM-0022-21, JMM-
0023-21, MVL-092-21, MVL-109-21, MVL-0010-22, MVL-0018-22, MVL-0023-22, MVL-0025-22) DNU-018-21 

12. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA: ASO 46_06 ENERO22_DNU, ASO 48_20 ENERO22_DNU, ASO 49_27 ENERO22_DNU, ASO 50_03 FEBRERO 
22_DNU, ASO 51_11 ENERO22_DNU, ASO 51_11 FEBRERO_22_DNU, ASO 52_17 FEBRERO22_DNU. 

13. ACTAS DE SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS CON LA ET, IE y FFIE: ASO_29NOV21_DNU_SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE 
COMPROMISOS, ASO_28OCT 21_DNU SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS, ASO_20DIC21_DNU SOCIALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS, ASO_25ENE22_DNU_ SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 

 
 
 

 
__________________________ 
Martha Patricia Cortes Salazar  
Directora de Interventoría 
PAYC S.A.S. 


