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1.   INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 4 del 
periodo 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020 del contrato de interventoría No 
4182.010.26.1.360 de 2019, y sus anexos, se da cabal cumplimiento al objeto contractual 
verificando que las obras objeto del contrato que se interviene, se ejecuten de acuerdo 
con los planos, documentos y especificaciones en forma integral con los enfoques, 
organigramas, recursos humanos y dentro del plazo contractual. 

 
Corroborando los tiempos, equipos y el personal con el cual se llevarán a cabo las 
diferentes actividades, verificando periódicamente los resultados alcanzados por el 
contratista de obra en aspectos, tales como: calidad de los materiales, procedimientos 
para la instalación de los diferentes materiales, ensayos, acabados de obra y equipos 
contratados, etc. 
 
A través de este informe se presentan los procedimientos y controles técnicos, 
administrativos y financieros de las actividades desarrolladas durante todas las fases de 
ejecución del contrato que se interviene. 
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2.   GENERALIDADES 
 

 
2.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
2.2 OBJETO CONTRACTUAL 
 

ejecutar para el municipio de Santiago de Cali -Secretaria Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos Municipales a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste en los 
términos que señala el contrato, todas las obras y trabajos necesarios para realizar 
interventoría a la obra construcción alcantarillado Atenas “Pilas del Cabuyal, obras de 
rehabilitación PTARD y alcantarillado campo alegre e interventoría a los estudiante 
geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y diseños de obras de mitigación para la 
construcción de las PTAR 1 Y 2  del corregimiento el saladito y PTAR golondrinas y 
estudios y diseños del alcantarillado de la vereda santa helena del corregimiento de 
Felidia el porvenir del corregimiento la Leonera. 
 
El presente informe corresponde al seguimiento a las obras y trabajos necesarios para 
realizar interventoría a la obra construcción alcantarillado Atenas “Pilas del Cabuyal 
 
 
MODIFICACION No. 2 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA: 
ING. JAMES OROBIO 
BALLESTEROS  

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR 

CONTRATO No.: 4182.010.26.1.360 -2109 CONTRATO No.: 4182.010.26.1.357 2019 

PLAZO EJECUCIÓN: 
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2019 

PLAZO EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES  

FECHA INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019  FECHA INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

FECHA 
TERMINACIÓN: 

30 DE NOVIEMBRE DE 2019 
FECHA 
TERMINACIÓN: 

24 DE ENERO DE 2019 

FECHA PRORROGA 
No. 1: 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
FECHA PRORROGA 
No. 1: 

27 DE NOVIEMBRE DE 2019 

PLAZO PRORROGA 
No. 1: 

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 
2019 

PLAZO PRORROGA 
No. 1: 

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 
2019 

FECHA PRORROGA 
No. 2: 

30 DE DICIEMBRE DE 2020 
FECHA PRORROGA 
No. 2: 

20 DE DICIEMBRE DE 2020 

PLAZO PRORROGA 
No. 2: 

HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 
2020 

PLAZO PRORROGA 
No. 2: 

HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 
2020 

FECHA PRORROGA 
No. 3: 

17 DE FEBRERO DE 2020 
FECHA PRORROGA 
No. 3: 

17 DE FEBRERO DE 2020 

PLAZO PRORROGA 
No. 3: 

HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2020 
PLAZO PRORROGA 
No. 3: 

HASTA EL 17 DE MARZO DE 2020 

PLAZO 
TRANSCURRIDO: 

 67 
DÍAS 

EQUIVALE 
AL 

 % 
Ejecutado  

PLAZO 
TRANSCURRIDO: 

98 
DÍAS 

EQUIVALE 
AL 

% 
Ejecutado 

VALOR INCIAL: $ 268.755.000 VALOR INCIAL: $ 1.425.642.229 
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Póliza de responsabilidad civil No. 580-74-994000015206 anexo 1, compañía ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA expedida el 03/01/2020 
 
Póliza de cumplimiento No. 580-47-994000055351 anexo 1, compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA expedida el 03/01/2020. 
 

No. Amparo 
Valor 

asegurado 

Vigencia  

Desde Hasta 

1 Cumplimiento 285.128.445,00 28/08/2019 17/08/2020 

2 Anticipo 427.692.668,70 28/08/2019 17/02/2020 

3 Pago de salarios prestaciones sociales e 
ind. 

114.051.378,32 28/08/2019 17/02/2023 

4 Estabilidad y calidad de la obra 285.128.445,00 Ver nota aclaratoria 

 

Aprobadas por la UAESPM el día 28 de febrero de 2020. 
 
MODIFICACION No. 3 
 
Póliza de responsabilidad civil No. 580-74-994000015206 anexo 2, compañía ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA expedida el 21/02/2020 
 
Póliza de cumplimiento No. 580-47-994000055351 anexo 2, compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA expedida el 21/02/2020. 
 

No. Amparo Valor asegurado 
Vigencia  

Prima 
Desde Hasta 

1 Cumplimiento 285.128.445,00 28/08/2019 17/09/2020 186.735,97 

2 Anticipo 427.692.668,70 28/08/2019 17/03/2020 355.600,72 

3 Pago de salarios prestaciones 
sociales e ind. 

114.051.378,32 28/08/2019 17/03/2023 341.376,69 

4 Estabilidad y calidad de la obra 285.128.445,00 Ver nota aclaratoria 999.511,56 

 

Aprobadas por la UAESPM el día 28 de febrero de 2020. 
 
 
2.3 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO INTERVENTORIA 
 
Póliza de responsabilidad civil No. 45-40-101054548 anexo 0 compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
expedida el 02/09/2019 
 
Póliza de cumplimiento No. 45-44-101107502 anexo 0, compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. expedida 
el 02/09/2019 
 

Amparo 
Vigencia  

Valor asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 28/08/2019 30/05/2020 53.751.000,00 

Pago de salarios prestaciones 28/08/2019 30/11/2022 21.500.400,00 

Calidad del servicio 28/08/2019 30/05/2020 53.751.000,00 

 
Aprobadas por la UAESPM el día 23 de septiembre de 2019. 
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Modificación 1 
 
Póliza de responsabilidad civil No. 45-40-101054548 anexo 1 compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
expedida el 03/12/2019 
 
Póliza de cumplimiento No. 45-44-101107502 anexo 1, compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. expedida 
el 03/12/2019 
 

Amparo 
Vigencia  

Valor asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 28/08/2019 30/06/2020 53.751.000,00 

Pago de salarios prestaciones 28/08/2019 30/12/2022 21.500.400,00 

Calidad del servicio 28/08/2019 30/06/2020 53.751.000,00 

 
Aprobadas por la UAESPM el día 23 de septiembre de 2019. 
 

Modificación 2 y 3 
 
Póliza de responsabilidad civil No. 45-40-101054548 anexo 2 compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
expedida el 05/03/2020. 
 
Póliza de cumplimiento No. 45-44-101107502 anexo 2, compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. expedida 
el 05/03/2020. 
 

Amparo 
Vigencia  

Valor asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 28/08/2019 17/10//2020 53.751.000,00 

Pago de salarios prestaciones 28/08/2019 17/04/2023 21.500.400,00 

Calidad del servicio 28/08/2019 17/10//2020 53.751.000,00 

 
Póliza de cumplimiento No. 45-44-101107502 anexo 3 corrigiendo el anexo 2, compañía SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. expedida el 13/03/2020. 
 

Amparo 
Vigencia  

Valor asegurado 
Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 28/08/2019 17/10//2020 53.751.000,00 

Pago de salarios prestaciones 28/08/2019 17/04/2023 21.500.400,00 

Calidad del servicio 28/08/2019 17/10//2020 53.751.000,00 

 
 
Aprobadas por la UAESPM el día 23 de marzo de 2020. 
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3.   RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 

 
3.1 MODIFICACION No. 3 
 

El día 14 de febrero de 2020, se solicita prorroga por un plazo de 30 días al contrato de obra 
y al contrato de interventoría, dicha solicitud fue aceptada por la tanto se suscribió la 
modificación No. 3 el día 17 de febrero de 2020. 

 
3.2 SUPERVISIÓN DE OBRA 
 
A. Actividades ejecutadas en el periodo 

Las actividades que se han ejecutado en el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero 
de 2020, son: 

1. Excavación manual, mecánica para red principal del alcantarillado. 
2. Excavaciones manuales para domiciliarias. 
3. Extracción de grandes rocas de las excavaciones. 
4. Demolición manual y con equipo mecánico. 
5. Fundición de concreto en actividades de cámaras y cajas domiciliarias  
6. Instalación de tubería PVC 8” y de 6” en las domiciliarias. 
7. Relleno con material de sitio seleccionado y compactación. 
8. Acopio de escombros. 
9. Corte, flejado y amarre de acero para el refuerzo de los anillos y tapas para las 

cámaras. 
10. Retiro de sobrantes menor o igual 20 km. 
11. Reparaciones para acometidas Acueducto artesanal existente. 
12. Señalización de prevención para las zanjas de las excavaciones. 
13. Emboquillada de tubería-cámara más cañuelas.  
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4.   INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
 
4.1 INFORME GERENCIAL DE AVANCE DEL PROYECTO 
 
Se hace una descripción de las actividades realizadas en obra durante el mes de febrero, se 
verifica si el contratista cumple con las normas ambientales, siso y de personal, también   la 
evaluación económica realizando un control al cronograma y al presupuesto de obra. 
 
Para determinar el porcentaje actual de obra y conocer si el contratista tiene atrasos o se 
encuentra al día en la programación. 
 
 
4.2 INFORME BITACORA   
 
Febrero 2020 
 
Semana 20: del 27 de enero al 01 de febrero.  
 
Sábado 1 de febrero del 2020 
*Se continua con la excavación del tramo entre las carreras 44 – 45 y la demolición del canal de 
captación de aguas al acueducto se observa que hay una roca en la parte de la canal, se verifican 
los niveles de La cota del tramo de funde la tapa de la carrera 38y se funden los anillos de la 
carrera 37 y 36 se realiza un recorrido con el director de interventoría y el nuevo residente con el 
fin de conocer la obra y sus alcances.  
 
Semana 21: del 03 de febrero al 08 de febrero.  
 
Lunes 3 de febrero del 2020 
*Se culmina la excavación de la cámara 33 y se realiza la extracción de relleno que se hizo en la 
cámara 132 con el fin de habilitar paso a la vereda Atenas, una vez extraído el relleno se realiza 
una limpieza del colmataje de sólido y se elabora un filtro en esta cámara. 
Se continua la excavación en el tramo entre las cámaras 42 y 43 demolición de rocas y excavación 
en el tramo 43 a 44 se continua con la entibación del tramo entre las cámaras 42 a 43. 
 
Martes 4 de febrero del 2020 
*Excavación, demolición y extracción en el tramo de las cámaras 42 y 45, se nivelan los tramos 
para la tubería entre las cámaras 43 y 44. Se encofra y funde el primer anillo de la cámara 33 
previo a la fundición del solado. Se suspende la excavación por encontrar rocas las cuales serán 
demolidas, se estabiliza la excavación para evitar deslizamientos. 
 
Miércoles 5 de febrero del 2020 
*Nivelación de las cotas en el tramo comprendidos en las cámaras 44 y 43 se nivela el tramo 42 
a 43 se instala tubería y se rellena con material del sitio, se continua con la limpieza y acopio del 
material excavado en el sector de la vereda Atenas. Se encofra el segundo y tercer anillo de la 
cámara 33. 
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Se recibe visita de funcionarios de la empresa EMCALI a verificar el canal conducente del agua 
para la planta de acueducto. 
 
Jueves 6 de febrero del 2020  
*Se realiza mantenimiento a los equipos mecánicos (martillo, compresor y retroexcavadora), se 
funde el ultimo anillo de la cámara 33 y también, se funde la respectiva tapa, se realizan 
emparrillados de las tapas para las cámaras, se nivela un tramo de tubería entre las cámaras 42 
y 43 y se instalan tubos en la ved. 
 
Viernes 7 de febrero del 2020  
*Se continua con la excavación en el tramo entre las cámaras 42 y 43, se funde el solado de la 
cámara y se encofra y se funde el primer y segundo anillo de la cámara 43, se suspende la 
demolición del canal existente que conduce las aguas del rio al acueducto. Se rellena un tramo a 
una altura promedio entre las cámaras y otro en el tramo 45 y 44 
 
Sábado 8 de febrero del 2020 
*Se funde ultimo anillo de la carrera 43 y se continua con la perforación de la roca en el tramo de 
la cámara 42 y se instala un tramo de 6 metros de tubería y se procederá a rellenar un tramo de 
15 metros de distancia. 
 
 
Semana 22: del 10 de febrero al 15 de febrero.  
 
Lunes 10 de febrero del 2020 
*Se funde la tapa de la cámara 43, se continua con la limpieza, retirada de material excavado 
para programar la pavimentación en los cortes de la vía para la excavación, realizadas para la 
red, se continua con la perforación de las rocas en el tramo de las cámaras 42 y 43, se retoman 
las excavaciones en el tramo en las cámaras 55 a 57. 
 
Martes 11 de febrero de 2020 
*Se continua con la excavación en el tramo de las cámaras 55 a 57, se revisan los niveles de 
tubería de 10” en el tramo 43 a 45 para la instalación de la tubería, se continua con la perforación 
de la roca en la cámara 42. Se coordinan actividades para el acopio de materiales para iniciar las 
tareas de pavimentos en los cortes de la vía a la vereda de Atenas, se realizan reparaciones en 
las redes hidráulicas y de alcantarillado existente para controlar la fuga de los respectivos fluidos, 
se funde el solado y el primer anillo de la cámara 55, se recibe un viaje de 235 sacos de cemento 
para las actividades de pavimentación. Se encuentra una roca en el tramo de 55 a 56 y se traslada 
el equipo de perforación para ubicar la cámara 56. 
 
Miércoles 12 de febrero de 2020  
*En la cámara 55 se funde dos anillos y se continua con la excavación con equipó mecánico, se 
sume en esta actividad ´perforaciones de prueba para instalar detonantes explosivos en el tramo 
de las cámaras de la 56 a 57, se continua con la excavación y nivelación en el tamo de las 
cámaras de la 44 a 45 y se instalara un tramo de seis metros quedando embebido en el canal 
existente de conducción de aguas del rio al acueducto. Se inician actividades de céreo en a la vía 
a la vereda Atenas para su pavimentación, se localiza una filtración en el alcantarillado viejo y se 
realiza su respectiva corrección. 
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Jueves 13 de febrero de 2020 
*Se inicia la actividad de fundición del pavimento en concreto de 3000 psi con un espesor de 20 
en las huellas al inicio de la vía, en la cámara 105, tomando la decisión del cierre de la vía con su 
respetiva socialización con los habitantes del sector, se inicia el forma leteo y emparrillado de la 
canal demolida para el paso de la red del alcantarillado en el tramo de las cámaras 44 a 45.Se 
inicia la excavación mecánica en el tramo de las cámaras 42 a 41 y se suspende las excavaciones 
por encontrar una tubería que conduce las aguas fluviales al cauce del rio el cual también es la 
que conduce las aguas negras del alcantarillado viejo del sector, se desplaza la excavación al 
tramo entre las cámaras 41 a 40.Se encofra y se funde el tercer anillo de la cámara 55.se inicia 
la limpieza de las cunetas que están en la vía del zoológico que comunica con la vereda Atenas. 
 
Viernes 14 de febrero del 2020 
*Se instala el tramo final de tuberías en las cámaras 44 a 45, al igual que se rellena con material 
sitio ya que se da por concluido la fundida y la estabilización que conduce las aguas del rio al 
acueducto, se continua con la pavimentación de las huellas donde se realizó y se escaba para la 
instalación de la red del alcantarillado en el sector de la vereda Atenas. Se continua con la 
excavación mecánica del tramo entre las cámaras 41 a 40, se desencofra y se encofra el cuarto 
anillo de la cámara 55. Se continua las explosiones en el tramo de la cámara 56 a 57, en el tramo 
de cámara 41 a 40 se identifica una tubería de cemento que conduce aguas pluviales de una 
unidad residencial.  
 
A las 09:30 horas se recibe la visita del ingeniero Milton Suarez supervisor de la entidad 
UAESPM, a la visita también asiste los ingenieros Cesar gallegos y Juan Carlos Villada en 
representación del contratista el maestro de obra Fernando Cardona y el residente de 
interventoría, en el recorrido se supervisa cada una de las obras realizadas hasta la fecha. 
 
El supervisor manifiesta recomendaciones y realiza preguntas: 
 
1. A la interventoría le consulta como es el diligenciamiento de la prorroga en tiempo para el 
contratista. 

2. Tener precauciones en las actividades de las explosiones y en el recordar en los habitantes 
del sector tener cuidados en el momento de la realización de estas actividades. 

3. Relacionar cada una de las cajas domiciliarias verificando las terminaciones y emboquillados 
con la toma de registros fotográficos donde se indiquen las nomenclaturas. 

4. Solicitar al contratista en levantamiento de la red del alcantarillado en el sector de Casilda. 

5. a la pregunta realiza a la interventoría sobre la toma de pruebas de concreto, el realizara la 
consulta si el interventor dentro del contrato está en ejecución de la actividad. 

Se realizan excavaciones de las cajas domiciliarias (red) para conectar a las cámaras. 

Sábado 15 de febrero del 2020 
*Se desencofra y encofra el ultimo anillo de la cámara 56 y se funde con el concreto de 3000 psi, 
se inicia el céreo sobre la vía principal que conduce del zoológico a la vereda Atenas y pilas del 
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cabuyal para la instalación de la carpeta asfáltica, se continua con la excavación manual para 
llegar a la cota del nivel del tramo de las cámaras 41 a 40, se inicia la excavación del tramo de 
las cámaras 40 y 39.Se instala un tramo de tubería 8” entre las cámaras 40 a la 41 y se atraviesa 
por la tubería de cemento que conduce a las aguas fluviales y negras de la unidad residencial de 
la guardería de los perros, se estabiliza un tramo de relleno con materiales del sitio para poder 
realizar los trabajos de adecuación de la tubería de cemento perforada. 
 
 
Semana 23: del 17 de febrero al 22 de febrero.  
 
Lunes 17 de febrero del 2020  
*Se revisan los niveles en un tramo de la tubería entre las cámaras 40 y 39 y se instala tubo de 
8” y se rellena con material del sitio. La tubería de cemento perforada para dar paso al 
alcantarillado en tubos de 8” es reparada formalete ando y colocando una malla de 3/8, luego se 
funde con concreto de 3000 psi, el área de reparación es de 1.90 x 1.10,se inicia la excavación 
de la caja domiciliaria en previo con nomenclatura # 21-59.Se continua con el alistamiento y céreo 
de la vía en la vereda Atenas, el residente de la obra le recuerda al maestro los espesores de la 
huella que es de 20 centímetros y en el centro de la vía de 10 centímetros, como lo informo el 
supervisor de la UAESPM, también se realiza la excavación para la caja domiciliaria en predio # 
21-12.Se inicia la excavación mecánica en el tramo de las cámaras 38 a 39, se encuentra dos 
tuberías de alcantarillado, una de agua potable y otra eléctrica, en el tramo de la cámara 55 se 
realiza una detonación con explosivos para continuar con las excavaciones. En el tramo de las 
cámaras 38 a 39 se localiza una roca y se suspende la excavación para demolerla con el 
compresor. 
 
Martes 18 de febrero del 2020  
*Se realizan reparaciones en las tuberías de aguas y las del alcantarillado viejo (estas 
provisionales para poder extender la red del alcantarillado el diámetro de 8”.), en la excavación 
de la caja domiciliaria (21-12) se encuentra una biga de bordillo de la antigua vía. El machinero 
del compresor reinicia las demoliciones que hay por realizar donde se encuentra las rocas de las 
cámaras 41 a 40. El operador de la retroexcavadora se traslada al punto de la caja domiciliaria 
(21-09) con el fin de adelantar la excavación y poder terminar esta actividad, en la cámara 55, 
antes de trasladar la retroexcavadora se realiza una extracción del material dinamitado. Se le 
recuerda al contratista la solicitud a la empresa de EMCALI las normativas y especificaciones de 
las cajas domiciliarias, se terminó de nivelar e instalar la red de tuberías de 8” en el tramo entre 
las cámaras 40 a la 39 y se rellena con el material del sitio. 
 
*Se instala la tubería en el domicilio (21-09) en 6” instalando su respetivo sillar y se rellena con 
material del sitio, en la vía de acceso a la vereda Atenas, se continua con las actividades de 
alistamiento y céreo para efectuar la pavimentación  
 
Miércoles 19 de febrero del 2020 
*Se continua con el aislamiento en el céreo (perfilamiento de bordes, compactación y toma de 
densidades) para la pavimentación de la vía en la vereda Atenas, para ingresar a la obra un 
despacho de 235 sacos de cemento estructural, se rellena el punto de la excavación en la cámara 
42 a 41, y así poder ingresar el trasportador y descargar, en el tramo de la excavación entre las 
cámaras 41 a la 40 se localiza otra roca y hay que trasladar el machinero para demoler y poder 
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realizar la instalación de dos tramos de tubería de seis metros cada una (tubería de 8”).Se realiza 
la fundición de la tapa para la cámara 55,se continua con la entibación de la excavación en el 
tramo de la cámara 41 a 40, después de la instalación de los doce metros de tubería de 8” se 
procede a rellenar con material del mismo sitio. Se funde las cinco cajas domiciliarias ubicadas 
en los previos de la (21-59 a la 21-12). 
 
Jueves 20 de febrero del 2020  
*Se continua con el aislamiento y céreo en la vía de acuerdo a la vereda Atenas y se le reinicia 
el aislamiento y limpieza, céreo de la vía de acceso a la vereda de Atenas y pilas de cabuyal, se 
inicia la demolición con el método de perforación y la aplicación de cemento expansivo, se realiza 
una prueba en una de las rocas localizadas entre las cámaras 39 y 38.Se continua con las 
actividades de excavación y fundida de concreto de 3000 psi de las cámaras domiciliarias (21-
91),se reinicia la excavación manual y nivelación en el tramo entre las cámaras 39 y 38.Se 
continua con las demoliciones de las rocas con el machinero en las rocas localizadas entre las 
cámaras 40 y 41. 
 
Se recibe visita de ingeniero Arnul López interventor de la empresa EMCALI, para supervisar 
las actividades realizadas a la fecha: 
 
1. Observa el canal conducente de aguas para el acopio y abastecimiento del acueducto. 

2. Solicita explicación sobre las actividades realizadas en un canal conducente localizado en el 
trazado del alcantarillado. 

3. Manifiesta que no se le ha entregado a la interventoría, los tramos de la red y el observa el 
inicio las actividades de alistamiento y céreo de la vía del zoológico a la vereda Atenas. 

4. Manifiesta la asistencia de la reunión programada con el supervisor UAESPM, para tratar los 
temas expuestos en la visita de hoy. 
 
Viernes 21 de febrero del 2020  
*Se continua con el alistamiento, perfilamientos, céreo y pavimentación de la vía de la vereda 
Atenas, después de esperar la reacción de doce horas del cemento expansivo, se precede a la 
demolición con método mecánico de las piedras localizada entre las cámaras 38 y 39 y se inicia 
la localización de la rasante entre las cámaras y luego realiza las nivelaciones con material fino 
(arena), y así poder colocar la tubería del tramo, verificando la precisión de la cola de cada tubo, 
se continua con la perforación de las rocas en el punto de la cámara 42,se continua con el céreo 
de la vía del zoológico a la vereda Atenas. Se inicia con las excavaciones para la instalación de 
las tuberías de 6” para las conectar con las cajas domiciliarias con la red principal del 
alcantarillado. 
 
Sábado 22 de febrero del 2020 
*Se continua con el céreo, pavimentación con la vía Atenas (huellas vehiculares y el centro donde 
se realizó la excavación), se continua céreo para la pavimentación en carpetas asfálticas en la 
vía del zoológico a la vereda Atenas, se termina de nivelar con material fino la subrasante para 
la colocación de la tubería entre las cámaras 39 y 38. Se inicia la excavación del tramo entre las 
cámaras 38 y 37, se localizan tuberías sanitarias e hidráulicas. 
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Se terminan las excavaciones de las tuberías domiciliarias y se instala utilizando los sillares en 
las intersecciones y se rellena con material del sitio. 
 
 
Semana 24: del 24 de febrero al 29 de febrero.  
 
Lunes 24 de febrero del 2020 
*Se continua con el céreo, pavimentación de la vía Atenas, se inicia la excavación de la 37 a la 
36 y se encuentra tubería sanitaria y otra hidráulica y se termina la excavación entre las cámaras 
38 y 37.Se inicia la nivelación e instalación de la tubería de 8” en el tramo de las cámaras 38 y 
37, en la instalación de los 15.55 metros lineales, se realizan las lecturas una 3.143 ml y en la 
segunda 3.367 ml, dando una diferencia de 0.224 ml, lo que indica que hay una pendiente de 
1.44%, el topógrafo realiza la actividad de nivelar la poligonal para realizar y tomar las lecturas 
de batea de entrada y salida de cada cámara, se localizan las cotas radiantes de las 8 cámaras 
primeras desde la 202, se instalan las tuberías en 6” para la unión de las cajas domiciliarias con 
la red de la tubería de 8”, se protege y se señalizan las excavaciones.  
 
Martes 25 de febrero del 2020 
*Se continua con las perforaciones de las rocas de la cámara 42, se continua con el céreo y 
pavimentación de la vía a la vereda de Atenas. Se recibe la visita del topógrafo de EMCALI y se 
recuerda avisar para la revisión de las cotas de las cámaras y la adecuación del canal de 
captación de las aguas para el acueducto, se termina de instalar la tubería entre las cámaras 38 
y 37 y se procede a rellenar con material del sitio. Se inicia la nivelación e instalación de la tubería 
en 8” entre las cámaras 37 y 36 previo a la terminación de la excavación.  
A las 13:45 horas se perfora una tubería de gases de occidente (cámara 57) inmediatamente se 
informa a la línea de emergencia para solucionar el accidente, a lo cual su respuesta es inmediata 
y a las 16:40 horas se corrige. 
 
Miércoles 26 de febrero  
*Se continua con el céreo y alistamiento para fundir pavimento concreto de 3000 psi en la vía de 
la vereda Atenas, se continua con las perforaciones de la cámara 42 y del tramo 42 la 43, se le 
inyecta el cemento expansivo para la fractura de las rocas, se utilizan 160 kilos el operario informa 
que hay que esperar 24 horas para la extracción con el método mecánico, se retoman las 
demoliciones con método mecánico (machinero) en el tramo de las cámaras 57 a 56 y se localiza 
el nivel freático antes de hallar la cota de la rasante de la red de alcantarillado. 
 
En tramo de la cámara 37 a la 36 después de llevar las cotas de los niveles a la 37, se observa 
un desfasé de 20 centímetros, a lo cual se toma la decisión de hacer los correctivos necesarios 
para garantizar la pendiente del 0.5% 
 
Jueves 27 de febrero del 2020 
*Se continua con el céreo y pavimentación de la vía a la vereda Atenas, en el tramo de las 
cámaras 37 a 36 se instalan nuevamente las tuberías de 8” con la respectiva corrección de la 
rasante en los 20 centímetros, después de esta actividad se rellena con material del sitio, se 
continua con la demolición con método mecánico el tramo de las cámaras 57 a 56 y con la 
precaución de la servidumbre de la tubería de gases de occidente. 
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Se retoma las actividades de la limpieza de las cunetas existentes sobre la vía del zoológico a la 
vereda de Atenas, se elaboran las parrillas en acero de 3/8 para las tapas de las cajas 
domiciliarias, verificadas las actividades de los tramos pavimentados en la vía a la vereda de 
Atenas, se reciben 358.72 m/2. 
NOTA: se recibe visita del supervisor de ENCALI y revisa actividades. 
 
Viernes 28 de febrero del 2020    
*Se toma la decisión de rellenar el tramo entre las cámaras 41y 42 para retomar actividades de 
excavación por método mecánico (retroexcavadora), más la utilización del compresor y el martillo 
ya que la roca sigue presentando mucha dureza. En el tramo de la cámara 41, se imparte la orden 
de reforzar el entibado para seguridad de la perforación de las 3 rocas que obstaculizan el 
empalme con la cámara de la 40 a 42, se aplica el cemento expansivo. 
 
Se continua con el céreo y pavimentación de las vías a la vereda de Atenas, también se realiza 
limpieza en la vía del zoológico a pilas de cabuyal, se funden las tapas de las cajas domiciliarias, 
se realiza limpieza sobre las cámaras para poder evacuar las aguas negras sobre el sistema 
existente de alcantarillado. 
 
Se realiza la demolición de estructura de adecuación del canal de conducción de aguas al 
acueducto que está ubicado a 15 metros de distancia a la cámara 44, se recibe visita del 
supervisor de la UAESPM, se realiza recorrido y verifica las actividades realizadas. 
 
Sábado 29 de febrero del 2020 
*Se realiza el encapsulamiento en concreto y con acero en malla de 3/8 sobre un tubo de 10“que 
intercepta al canal de aguas conducente al acueducto, se rellena el tramo de la cámara 42 para 
realizar los trabajos de excavación para el método mecánico ya que la zanja no presenta 
estabilidad. Se continua con el céreo y pavimentación de las huellas de la vía a la vereda Atenas 
 
 
4.3 INFORME GENERAL SISO 
 
El seguimiento SISO se origina en el cumplimiento de la Política Integral de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional. El propósito del seguimiento SISO es realizar una verificación sistemática, 
periódica y documentada por parte de la Interventoría, para asegurar por parte del contratista el 
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos SISO legales y contractuales en las diferentes 
etapas del proyecto, para que en caso de desviaciones, estas sean detectadas oportunamente 
permitiendo a los responsables actuar en forma inmediata mediante acciones de control, 
prevención, mitigación, compensación y corrección; garantizando un ambiente de trabajo seguro 
y saludable para el personal directa o indirectamente involucrado en la ejecución de la obra.    
 
Para asegurar el éxito del seguimiento SISO, se deben identificar e involucrar de forma clara en 
las diferentes etapas, las implicaciones ambientales y que puedan afectar la seguridad de los 
trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de las 
actividades de los contratos y los costos que conlleva su gestión, de tal forma que el contratista 
tenga claras sus responsabilidades y obligaciones en las diferentes etapas del proyecto, y a su 
vez los actores del seguimiento tengan herramientas para supervisar su cumplimiento. Las 
actividades que cubre el SISO son: 
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✓ Permisos 
✓ Campamento 
✓ Maquinaria y equipo  

o Volquetas y maquinaria pesada 
o Equipos electromecánicos  
o Herramienta menor 

✓ Frentes de obra 
o Zonas verdes 
o Materiales de construcción 
o Demoliciones/Escombros 
o Emisión atmosférica y ruido 

✓ Documentación y requisitos  
✓ Dotación personal 
✓ Señalización, demarcación e iluminación 
✓ Riesgos y emergencias. 

 
  



ONTRATISTA:  
CONSORCIO SANEAR 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 4 
Contrato Obra No: 4182.010.26.1.357 20197 

 

INTERVENTOR:  
JAMES OROBIO BALLESTEROS 
 

 

Página 16 de 56 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

 

5.  INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
5.1 CONTROL AMBIENTAL Y SISO 
 

 

PROYECTO: 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO ATENAS - PILAS DEL CABUYAL - 

FASE 1

CONTRATISTA :  CONSORCIO SANEAR CONTRATO DE OBRA No. 357 DE 2019

INTERVENTOR :  ING. JAMES OROBIO BALLESTEROS CONTRATO INTERVENTORÍA No.  392 DE 2019

0% 50% 100% N/A TOTAL ITEM

1

1.1
Se presentó la documentación de soporte requerida para tramitar el permiso

de Valla
X vacia

1.2 Se cuenta con el permiso de la Curaduria para la instalación de la valla X 100

1.3
Se presentó la documentación de soporte requerida para tramitar el permiso

de tala/traslado de árboles
X vacia

1.4 En caso de trabajos nocturnos, el contratista tramitó permiso ante la Entidad X vacia

1.5 Se presentó el Plan de Manejo de Tráfico ante la STT X 100

100

2

2.1
Se tiene un área destinada para el campamento de obra, que cuente con las

zonas básicas para la ubicación del Contratista y de la Interventoría
X 50

2.2 El proyecto cuenta con cerramiento perimetral en lámina metálica X vacia

2.3 Las áreas del campamento se encuentran debidamente señalizadas X vacia

2.4
El campamento se encuentra en buenas condiciones de Orden, Aseo y

Limpieza
X 50

2.5
El casino cuenta con las condiciones higiénicas requeridas para su

funcionamiento
X vacia

2.6
Se realiza mantenimiento frecuente de los baños permaneciendo estos en

buen estado
X 50

2.7 Se cumple con la relación de un (01)  baño por cada quince (15)  trabajadores X 50

2.8 Existe un correcto manejo de basuras X 50

50

3

3.1

3.1.1
Los operarios de la maquinaria y volquetas están plenamente capacitados

para la ejecución de sus funciones
X 100

3.1.2
Se realizaron mantenimientos de fuerza mayor en obra siguiendo medidas de

seguridad
X vacia

3.1.3 Se reportaron los mantenimientos realizados X vacia

3.1.4
Cumple con los documentos exigidos (SOAT, Gases, Licencia de Conducción,

tarjeta de Propiedad, inspección preoperacional, revisión tecnomecánica)
X vacia

3.1.5 Se utilizan las rutas definidas en el PMA/ PMT para el retiro de los escombros X vacia

3.1.6
Se realizó mantenimiento de equipos y herramientas menores siguiendo

normas de seguridad
X 0

3.1.7
Se manejan adecuadamente los residuos generados en los mantenimientos

(aceite usado, arena contaminada, absorbentes, etc).
X vacia

3.1.8
Se implementaron medidas de seguridad para el montaje y transporte de

maquinaria y equipos.
X vacia

3.1.9 Se tienen condiciones seguras de operación para la actividad de pilotaje X vacia

3.1.10
Se implementaron medidas de seguridad para el abastecimiento de

combustible en obra.
X vacia

3.1.11
El Asesor Ambiental cumple con el tiempo de dedicación establecido en el

Contrato
X vacia

3.2

3.2.1 Se realizaron mantenimientos requeridos siguiendo medidas de seguridad X vacia

3.2.2 Se reportaron los mantenimientos realizados X vacia

3.2.3 El equipo posee sistemas de protección (guardas, frenos) X vacia

3.2.4
Los operarios están plenamente capacitados para la ejecución de sus

funciones
X 100

3.2.5
Los tableros de control se encuentran debidamente protegidos contra la

intemperie
X vacia

3.3

3.3.1 Se realizaron mantenimientos requeridos siguiendo medidas de seguridad X 0

3.3.2
Los andamios son armados de manera segura (con crucetas completas,

anclados cada 3 o más cuerpos, no inclinados, sobre piso estable)
X vacia

50

4.

4.1

4.1.1

Los árboles que se encuentran dentro de la zona de obra o que se pueden

ver afectados por la misma, son protegidos con cerramiento perimetral en

malla

X vacia

4.1.2
Las zonas verdes afectadas por actividades de obra son recuperadas y

entregadas en un estado mejor o igual al inicial
X vacia

4.1.3 No se acopian materiales/escombros sobre zonas verdes de permanencia X vacia

Volquetas y Maquinaria Pesada

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

Herramienta Menor (andamios, palas, picas, herramienta manual)

Zonas Verdes

FRENTES DE OBRA

Equipos electro-mecánicos (cortadora, pulidora, taladro, compactador)

CONTROL  AMBIENTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

CONTROL SISO

ITEM
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

CAMPAMENTO

DESCRIPCIÓN

PERMISOS

SUBTOTAL PERMISOS 

SUBTOTAL CAMPAMENTO
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4.2

4.2.1

Los materiales pétreos utilizados provienen de fuentes de materiales cuyos

permisos ambientales se encuentran vigentes y/o se encuentran incluída

dentro del Directorio de proveedores del IDU

X 100

4.2.2
La mampostería se almacena sobre estibas de madera, no superan los 1.50 m

de altura y se recubren plástico/malla
X vacia

4.2.3
Los materiales pétreos se encuentran debidamente confinados para evitar la

dispersión y no superan 2 metros de altura
X 100

4.2.4
Los volúmenes de materiales son consecuentes con el espacio disponible

para su almacenamiento y con la programación de obra.
X 100

4.2.5 Las zonas de acopios de materiales, se encuentran debidamente señalizadas. X 0

0% 50% 100% N/A TOTAL ITEM

4.2.6

Pinturas, solventes, aditivos, epóxicos y demás sustancias químicas se

almacenan en escaparates ventilados y en recipientes marcados según su

contenido

X vacia

4.2.7
Los hierros son acopiados en burros construídos para tal f in y permanecen

cubiertos y protegidos de la intemperie
X 50

4.2.8 El cemento se almacena sobre estibas de madera y protegido de la humedad X 100

4.2.9

Cuando se mezcla concretos en obra se hace sobre una plataforma metálica

o de madera. Aplica también cuando se reciben concretos de Planta traidos

en Mixer

X 0

4.3

4.3.1 Se aisla la zona a demoler con malla f ina /traslúcida X 0

4.3.2
Los escombros se acopian en obra por tiempos mayores a 24 horas sin

causa justa. 
X 50

4.3.3
Las escombrera receptora de los escombros tiene los permisos ambientales

vigentes y/o se encuentra incluida dentro del Directorio de proveedores y

escombreras del IDU

X 50

4.3.4

Se presentan mensualmente los vales de la escombrera o la certif icación de la 

misma y la relación de los escombros retirados durante el mes, siendo

coincidente esta información.

X 0

4.3.5
Las volquetas que retiran material /escombro no presentan sobrellenado

(morro) al salir de obra
X 100

4.3.6
Las volquetas que retiran material/escombro salen cubiertas de obra

completamente
X 100

4.3.7
El plano de rutas a escombreras se encuentra publicado en la cartelera del

campamento
X vacia

4.4

4.4.1

La zona de corte de adoquin y ladrillo cuenta con un sistema de tratamiento

del efluente que garantiza la buena calidad del mismo antes de su descarga al

alcantarillado

X vacia

4.4.2 No se practica lavado de canaletas de las mixers en obra X vacia

4.4.3 Se realiza mantenimiento frecuente a los sumideros aledaños al proyecto. X vacia

4.5

4.5.1
Los materiales y escombros se encuentran debidamente cubiertos mientras

no se están utilizando y al f inalizar la jornada laboral
X 0

4.5.2
La zona de corte de adoquín y ladrillo se encuentra debidamente aislada,

tanto para mitigar emisiones atmosféricas como ruido.
X vacia

4.5.3
Se realizan humedecimientos de zonas desprovistas de acabado, materiales y 

en procesos de demolición.
X vacia

4.5.4
El retiro de escombros y residuos de placas superiores se hace utilizando

"shuts"
X vacia

4.5.5 Se verif ica el buen estado de los equipos generadores de ruido X 50

4.5.6
Se realiza limpieza de las llantas de las volquetas antes de su salida de la

obra
X vacia

4.5.6 Se realiza limpieza de las vias y/o espacio público afectado por el proyecto. X 50

53

Emisiones Atmosféricas y Ruido

ITEM

CALIFICACIÓN CONTROL AMBIENTAL 54

Aguas residuales industriales y superficiales

SUBTOTAL FRENTES DE OBRA

Demoliciones / Escombros

DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Materiales de construcción



ONTRATISTA:  
CONSORCIO SANEAR 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 4 
Contrato Obra No: 4182.010.26.1.357 20197 

 

INTERVENTOR:  
JAMES OROBIO BALLESTEROS 
 

 

Página 18 de 56 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

 

 

PROYECTO: 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO ATENAS - PILAS DEL CABUYAL - 

FASE 1

CONTRATISTA : CONSORCIO SANEAR CONTRATO DE OBRA No. 357 DE 2019

INTERVENTOR :  ING. JAMES OROBIO BALLESTEROS CONTRATO INTERVENTORÍA No. 392 DE 2019

0% 50% 100% N/A TOTAL ITEM

1

1.1 Todo el personal se encuentra afiliado a EPS, ARL y AFP X 100
El contratista expreso cumplir con esta 

obligación. Se solicitó certificados por 

parte de interventoría.

1.2 El Contratista se encuentra al día en los pagos mensuales de ARL, AFP y EPS X 0 Esta pdte de verificarse al entregar la 

información el contratista.

1.3
El Contratista entregó las estadísticas de accidentalidad con los índices

respectivos. Se entiende por accidente aquel que genera incapacidad laboral
X vacia

1.4
En caso de accidente, el Contratista realizó el reporte a la ARP, presentó la

investigación de accidentes y el  plan de acción a la Interventoría
X vacia

1.5
El Contratista entregó el reporte de capacitaciones e inducciones realizadas

en el mes
X vacia

1.6

Se encuentran publicados en cartelera en Obra los siguientes documentos:

Política de Salud Ocupacional, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,

organigrama de Brigada de Emergencia, integrantes del COPASO, teléfonos

de emergencia y centros de atención, ruta de llegada al centro de atención

mas cercano, ruta de evacuación de escombros, programación de

capacitaciones

X vacia

1.7
El ASESOR SISO cumple con el porcentaje de dedicación establecido en el

Contrato
X vacia

50

2

2.1
El trabajador posee la dotación completa según la actividad constructiva que

realiza
X 0

2.2 La dotación se encuentra en buen estado X 0

2.3 En la ejecución de trabajos nocturnos, el personal porta elementos reflectivos X vacia

2.4
Se realiza inducción al operario para el correcto uso de los Elementos de

protección personal -EPP
X vacia

0

3

3.1
El cerramiento se encuentra en buen estado (Metálico, polisombra, malla

translúcida, cinta reflectiva)
X vacia

3.2
Se protegen predios/vecinos que puedan verse afectado por cualquier

actividad constructiva
X vacia

3.3
Las áreas de contacto con población aferente a las obras cuentan con

cerramiento en lámina metálica y malla verde
X 0

3.4
Existen senderos peatonales externos debidamente señalizados y

demarcados
X 50

3.5 Se tiene debidamente señalizada y demarcada la ruta de circulación interna X vacia

3.6
El Punto de encuentro y las rutas de evacuación se encuentran debidamente

señalizados
X vacia

3.7 Las excavaciones y vacios se encuentran señalizados perimetralmente X 50

3.8
Las cajas destapadas se encuentran señalizadas en todo su perímetro o

plafonadas correctamente
X 50

3.9
Se tiene suficiente iluminación y señalización  para la ejecución de los trabajos 

nocturnos
X vacia

38

4

4.1 La Brigada de Emergencias está debidamente conformada X vacia

4.2 Se realizan las capacitaciones de acuerdo con el Cronograma presentado X vacia

4.3 El COPASO/VIGIA OCUPACIONAL se encuentra conformado X vacia

4.4 El COPASO  se reúne una vez al mes X vacia

4.5
Se diligencian los permisos para trabajo en alturas, espacios confinados y en

general para actividades de alto riesgo
X vacia

4.6
Se realiza capacitación en manejo de productos quimicos en caso de

requerirse manipulación de los mismos.
X vacia

4.7
Las hojas de seguridad de los productos químicos se encuentran publicadas

en idioma español y ubicadas en el almacén.
X vacia

4.8

Los andamios se encuentran debidamente armados (bases ancladas en

superficie fija, existencia de crucetas, a partir del tercer cuerpo amarrados a

estructura fija, plataformas o planchones de madera con saliente de 30 cm a

lado y lado y amarradas a las barandas laterales). Mínimo dos planchones

para el apoyo de un trabajador

X vacia

4.9

Las escaleras de obra tienen barandas laterales, peldaños que permiten

pisada completa, con ángulo aceptable para el ascenso. Se encuentran

debidamente ancladas. 

X vacia

4.10
Para la realización de trabajos en altura, el/los trabajador/es utilizan arnés,

cinturón de seguridad y línea de vida amarrada a un punto f ijo.
X vacia

vacia

CONTROL SISO

CONTROL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

SUBTOTAL S.OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SUBTOTAL DOCUM ENTACIÓN

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN, DEM ARCACIÓN E ILUM INACIÓN 

CUMPLIMIENTO 
ITEM DESCRIPCIÓN

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E ILUMINACIÓN

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS

DOTACIÓN  PERSONAL (casco, overol, botas, guantes, tapaoidos, monogafas, tapabocas, delantales, capas, cinturones, arnés)

OBSERVACIONES

SUBTOTAL DOTACIÓN PERSONAL
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5

5.1 El acceso a terceros es controlado y restringido X 50

5.2 La obra cuenta con seguridad y vigilancia durante la noche X 50

5.3 Se realiza divulgación del Plan de Emergencias (sismo, inundación, robo) X vacia

5.4

Se tiene un lugar específ ico para el almacenamiento de combustibles, el cual

posee las condiciones mínimas de seguridad requeridas (superficie

impermeabilizada, teja, ventilación, dique de contención, extintor cercano,

canecas o embalajes rotulados, señallización)

X 50

5.5 Se tienen materiales de absorción y contención para la atención de derrames X vacia

5.6
Existe un procedimiento para el suministro de combustible en obra y se aplica

para la ejecución de esta actividad
X vacia

5.7
Se han realizado simulacros en el campamento (evacuación, primeros

auxilios)
X vacia

5.8
El Botiquín se encuentra completamente dotado, se cuenta además con camilla 

rígida y kit de trauma
X 50

5.9
Se ubican extintores multipropósito en los lugares estratégicos para atención

de posibles emergencias por incendio. 
X vacia

5.10
Los extintores están recargados y la presión de los mismos evidencia su

estado de carga o sobre carga.
X vacia

5.11
En caso de presentarse una emergencia se activa el Plan de Contingencia

diseñado por el Contratista?
X vacia

50

54

34

44

* Marque con una X en la casilla en la que se ubique la calif icación obtenida de acuerdo a los rangos definidos en la segunda columna

CALIFICACIÓN ÁREA AMBIENTAL Y SISO

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO

Deplorable

70% - 84%Aceptable

Bueno

VALOR MES*

Excelente

85% - 94%

95% - 100%

Deficiente

CALIFICACIÓN CONTROL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 34

CALIFICACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

RANGO

0 - 30%

31% - 69%

CONSOLIDADO CALIFICACIÓN ÁREA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACIÓN AMBIENTAL

SUBTOTAL RIESGOS Y EM ERGENCIAS

RIESGOS Y EMERGENCIAS
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5.2  CONTROL DE PERSONAL 
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5.3 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CRO NO GRAMA DE O BRA

23-29 SEPT 30-6 OCT 7-13 OCT 14-20 OCT 21-27 OCT 28-3 NOV 4-10 NOV 11-17 NOV 18-25NOV 25-30 NOV 2-8 DIC 9-15 DIC 16-22 DIC 22-24 DIC

INC TER DUR # DESCRIPCION SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14

 

 

1 3 3  PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ***************************************************                                                                                                                                               

A RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                       

1,00 PRELIMINARES                                                                                                                                                                                       

3 4 2 1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA TUBERÍAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                           **********************************                                                                                                                                  

5 7 3 1.2

CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN 

CONCRETO 0.15M<E<0.20M. INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES HASTA 20KM.                                                     ***************************************************                                                                                           

5 7 3 1.3

CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN ANDEN 0.10<E<=0.20 M. 

INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM                                                     ***************************************************                                                                                           

5 7 3 1.4

CORTE, ROTURA Y DEMOLICIÓN CALZADA EN ASFALTO 

E=<4". INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM                                                     ***************************************************                                                                                           

3 3 1 1.5

BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE 

OBRA                           *****************                                                                                                                                               

2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA                                                                                                                                                                                       

6 9 4 2.1

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL 

COMÚN A MAS DE 3.0 m DE PROFUNDIDAD                                                                  ********************************************************************                                                                 

6 9 4 2.2

EXCAVACIÓN A MÁQUINA BAJO AGUA EN MATERIAL 

COMÚN A MAS DE 3.0 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE 

BOMBEO)                                                                  ********************************************************************                                                                 

6 9 4 2.3

EXCAVACIÓN EN PIEDRA A MANO EN SECO ENTRE 0- 2 M 

DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA). ROCA
                                                                 ********************************************************************                                                                 

6 9 4 2.4

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO 

ENTRE 0- 2 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA) 

                                                                 ********************************************************************                                                                 

6 9 4 2.5

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO 

ENTRE 3- 4 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE 

OBRA Y HERRAMIENTA) 

                                                                 ********************************************************************                                                                 

6 9 4 2.6

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO 

ENTRE 4- 5 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE                                                                  ********************************************************************                                                                 

7 9 3 2.7 EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS                                                                               ***************************************************                                                                 

7 10 4 2.8

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN 

VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 0 A 10 KM. SIN                                                                               ********************************************************************                                                    

7 10 4 2.9

ACARREO DE MATERIAL A MANO (MATERIAL PÉTREO 

Y/O CONGLOMERADO)                                                                               ********************************************************************                                                    

8 11 4 2.10

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN 

CAPAS DE 0.30 M. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO 
                                                                                           ********************************************************************                                       

8 11 4 2.11

RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO 

POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE 

                                                                                           ********************************************************************                                       

8 11 4 2.12

RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO 

POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE 
                                                                                           ********************************************************************                                       

7 10 4 2.13

SUMINISTRO, TRANS. E INSTALACIÓN DE LECHO DE 

GRAVA ENTRE 1/4" - 1/2" DE ESPESOR, PARA SOPORTE DE                                                                               ********************************************************************                                                    

6 9 4 2.14 PROTECCIÓN CON ENTIBADO O TABLESTACADO                                                                  ********************************************************************                                                                 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO ATENAS - PILAS DEL CABUYAL - FASE 1
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3,00

SUMINI, TRANSP, INSTALACION TUBERIAS-

ACCESORIOS PVC-N                                                                                                                                                                                       

7 10 4 3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE 

PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR                                                                               ********************************************************************                                                    

7 10 4 3.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE 

PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR                                                                               ********************************************************************                                                    

7 10 4 3.3

  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE 

PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR                                                                               ********************************************************************                                                    

8 10 3 3.5 SUMINI, E INSTAL. SILLA YEE  6 (160 MM) X 8 (200 MM) 

NOVAFORT
                                                                                           ***************************************************                                                    

4,00 CÁMARAS DE INSPECCIÓN                                                                                                                                                                                       

8 12 5 4.1

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN 

NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.01 A 1.50                                                                                            *************************************************************************************                          

8 12 5 4.2

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN 

NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 

(INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN 

                                                                                           *************************************************************************************                          

8 12 5 4.3

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN 

NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 A 2.50 

(INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN 

                                                                                           *************************************************************************************                          

8 12 5 4.4

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN 

NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 2.51 A 3.00                                                                                            *************************************************************************************                          

8 12 5 4.5

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN 

NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 3.51 A 4.00 

(INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN 
                                                                                           *************************************************************************************                          

8 12 5 4.6

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN 

NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 4.51 A 5.00 

(INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN 

                                                                                           *************************************************************************************                          

5,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                                                       

10 13 4 5.1

 CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA MEDIDAS 

INTERIORES 0.70 0.70 X 1.20 M EN CONCRETO, SEGÚN                                                                                                                      ********************************************************************             

10 13 4 5.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO F- 600 PREMEZCLADO, ESPESOR e=0.20 m                                                                                                                      ********************************************************************             

10 13 4 5.3 CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE 

(E=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE 
                                                                                                                     ********************************************************************             

10 13 4 5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA 

ESPESOR E=3"
                                                                                                                     ********************************************************************             

11 14 4 5.5

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS EN CONCRETO 3000 PSI 

CON IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETA Y 

MANO DE OBRA. 
                                                                                                                                  ********************************************************************

13 14 2 5.6

REVISIÓN CON CÁMARA DE VIDEO ALCANTARILLADO 

PARA ENTREGA A EMCALI EICE ESPEICE ESP                                                                                                                                                             **********************************

13 14 2 5.7
REVISIÓN TÉCNICA Y APROBACIÓN EN LA INSTALACIÓN 

DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO POR PARTE DE                                                                                                                                                             **********************************

6,00 MANEJO AMBIENTAL - SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                                                       

3 4 2 6.1 VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON 

IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 

                          **********************************                                                                                                                                  

3 4 2 6.2

SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE PREVENTIVA O 

REGLAMENTARIA ALTURA LIBRE 2,0M EN LÁMINA 

GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,75X0,75 Y CINTA REFLECTIVA                           **********************************                                                                                                                                  

3 14 12 6.3 REGULADOR DE TRANSITO. 2 REGULADORES POR MES                           ************************************************************************************************************************************************************************************************************

3 4 2 6.4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CINTA BARRERA VISUAL 

CON IMPRESIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA ALCALDÍA 

MUNICIPAL – UAESPM. ANCHO 0.075 METRO Y LONGITUD 

300 M/ UNIDAD                           **********************************                                                                                                                                  

3 4 2 6.5 BALIZA DE SEÑALIZACIÓN VIAL                           **********************************                                                                                                                                  

3 4 2 6.6 SEÑAL TIPO SIO - 24 (PEATONES)                           **********************************                                                                                                                                  

3 14 12 6.7

ALQUILER DE BARRERA PLÁSTICA FLEXIBLE (MALETÍN) 

DE 2,0X1,0M EN PLÁSTICO ANARANJADO CON CINTA                           ************************************************************************************************************************************************************************************************************

3 14 12 6.8

ALQUILER DE BARRICADA EN ÁNGULO 2"X2"X1/4" DE 

2,2MX1,2M CON TRES BANDAS HORIZONTALES EN CINTA 

REFLECTIVA TIPO III CON SEÑAL DE DESVIO

                          ************************************************************************************************************************************************************************************************************

7,00 PERMISO Y POLIZA AMBIENTAL                                                                                                                                                                                       

3 4 2 7.1 POLIZA AMBIENTAL                           **********************************                                                                                                                                  

4 5 2 7.2 PERMISO AMBIENTAL (> 2115 SMMV)                                        **********************************                                                                                                                     

FLUJO DE INVERSION 0% 0% 3% 8% 12% 18% 31% 46% 62% 75% 84% 91% 97% 100%

CONSORCIO SANEAR

CONTRATISTA

RUTA CRITICA MARCADA EN AMARILLO
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A la fecha de este informe que está en la semana 24: Lo que corresponde al 100%, del tiempo 
transcurrido. 
 
El acumulado de la inversión debería estar por el orden de $ 1.425.642.229, según flujo de 
inversión presentado por el contratista, correspondiendo al 100% del costo total del proyecto. 
 
Las actividades realizadas dan un avance de obra de 22,00% del porcentaje total, Este porcentaje 
no tiene involucrado las obras no previstas.  
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5.3.1 Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato 
 

 
 

  

FECHA DE CORTE: 29-feb-20 SEM 24

TRANSCURRIDO 158 DIAS
PLAZO INICIAL 67 FALTAN 17 DIAS

DIAS PRORROGADOS 108 Dias Ejec. 158

PLAZO TOTAL NETO 175 PLAZO DISP. 17

PLAZO TOTAL NETO 175 DIAS

TOTAL DIAS SUSPENSION 0 DIAS

Tiempo desde Inicio hasta  Entrega 175 DIAS

PLAZO 175 días VALOR CONTRATO 1.425.642.229

UTILIZADO 158 días $ EJECUTADO 1.149.719.983

DISPONIBLE 17 días $ POR EJECUTAR 275.922.246

EJECUCION PRESUPUESTAL SEM 24

FECHA DE CORTE:

Vr. Contrato Total 1.425.642.229   100,00%

Vr. Programado SEM 24 1.354.360.118   95,00%

Vr. Presup. Ejec. SEM 24 1.149.719.983   80,65%

Vr. Total Pagado SEM 24 427.692.669       30,00%

CONSORCIO SANEAR

AVANCE DE OBRA RESUMIDO

CONSTRUCCION ALCANRARILLADO ATENAS -  PILAS DEL CABUYAL

TIEMPO PROGRAMADO - EJECUTADO
FECHA DE ENTREGA: martes, 17 de marzo de 2020

FECHA ACTA DE INICIO: 24-septiembre-2019 DESDE FECHA DE INICIO HAN

HASTA FECHA DE ENTREGA   

FECHA DE ENTREGA: 17-marzo-2020

30-noviembre-2019

SE HA EJECUTADO   EL  81%   DEL VALOR DEL CONTRATO   EN EL  90%  DEL PLAZO

29-feb-20

 -

 200.000.000

 400.000.000

 600.000.000

 800.000.000

 1.000.000.000

 1.200.000.000

 1.400.000.000

 1.600.000.000

Vr. Contrato; 
1.425.642.229 

Vr. Programado; 
1.354.360.118 

Vr. Presup. Ejec.; 
1.149.719.983 

Vr. Total Pagado; 
427.692.669 

Control Presupuestal

91%

9%

81%

19%

$90%

10%

t
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6. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
6.1 OBSERVACIONES 

 
 
En las actividades de excavación de las cámaras 42, 41 las condiciones del suelo son muy 
rocosas lo que ha dificultado en el avance del proyecto. 
 
Se ha insistido en la buena compactación del terreno para que las pruebas de densidades 
cumplan con las especificaciones requeridas. 
 
 
6.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

- Se espera que el contratista tome medidas para el cumplimiento de la entrega de los 
documentos solicitados por la interventoría de EMCALI. 

- Por parte de la UAESPM, se queda a la espera de la aprobación de las actividades de 
adicionales. 

- Se debe solicitar al contratista un plan de mitigación para cumplir con la entrega del 
proyecto al tiempo pactado con prorroga, a 17 de marzo de 2020. 
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7.  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

F1. DEMOLICIÓN CANA CAPTACION DE 
AGUA  

F2. DEMOLICIÓN CANA CAPTACION DE 
AGUA 

 
 

F3. FUNDICION DE ANILLOS DE CAMARAS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



ONTRATISTA:  
CONSORCIO SANEAR 
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 4 
Contrato Obra No: 4182.010.26.1.357 20197 

 

INTERVENTOR:  
JAMES OROBIO BALLESTEROS 
 

 

Página 27 de 56 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

 

 

F4. EXCAVACIONES EN LA RED DE ALCNATARRILLADO.   

 
 
 

F5. EXCAVACIONES EN LA CAMARA 33 
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F6. ENTIBACION Y ESTABILIZACION EN TRAMO 41 A 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7. NIVELACION DE COTAS E BATEAS 
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F9. ENTIBACION DE LA EXCAVACION EN TRAMO DE LA 56 A LA 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9. ENTIBACION Y LIMPIEZA MANUAL PREVIO A LA EXCAVACION MECANICA 
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F10. RELLENO DEL TRAMO DE LA 44 A 45. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11. RELLENO EN EL TRAMO DE 43 A LA 42 Y FUNDIDA TAPA 43.  
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F12. ENCOFRE Y FUNDIDA DE CAMARA 38. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F13. INSTALACIÓN DE FORMALETA Y  FUNDICIÓN DE CÁMARA 38 
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F14. FUNDIDA DE TAPA DE LA CMARA 38 

 

 

 

F15. DEMOLICIONES DE ROCAS EN LOS TRAMOS DE 42 A LA 41.  
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F16. INSTALACION DE TUBERIAS TRAMO DE LA 56 A LA 57.  
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

F17. AVANCE DE ORAS ENTRE CAMARAS 42 Y 43 DEMOLICION ROCAS 
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F18. EXCAVACION ENTRE CÁMARAS 42 
Y 43 

F19. EXCAVACION ENTRE CÁMARAS 42 
Y 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F20. DEMOLICION DE ROCAS EN LA 
CAMARA 42 

F21. DEMOLICION DE ROCAS EN LA 
CAMARA 42 
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F22. TRASLADO DE MATERIAL ROCOSO Y PERFORACIONES DE ROCAS 

 

  

 

 

F23. LIMPIEZA DE DEMOLICION Y FUNDIDA ULTIMO ANILLO Y TAPA CAMARA 43. 
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F24. LIMPIEZAS, CEREO Y ACOPIO DE MATERIALES EN LA VIA VEREDA ATENAS. 

 

  

 

F25. LIMPIEZA DE VIA ATENAS EN LA CAMARA 105 
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F26. LIMPIEZA EN LA VIA ATERNAS CAMARA 105. 
 

  

 

F27. EXCAVACION MDECANICAS EN TRAMO DE LA CAMARA 56. 
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F28.DEMOLICION DE ROCAS EN LA 
CAMARA 42. 

F29.  FUNDICION DE ANILLOS EN LA 
CANMARA 55 

 

  

 
 

F30. FUNDICIÓN DE ANILLO EN  CAMARA 55. 
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F31. DETONACIONES CON POLVORA EN EL TRAMO 56 A 55  
 

  

 

F32. INSATLACIÓN DE POLVORA EN LAS PERFORACIONES DEL TRAMO 56 A 55. 
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F33. FUNDICION DE ANILLO EN LA CAMARA 55 Y EXCAVACIONES EN TRAMO 42 
A 41. 

 

  

 
 

F34. EXTRACIÓN MECANICA DE LA DEMOLICION EN TRAMO 41 A 40. 
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F35. EXCAVACION MECANICA EN EL TRAMO DE LA CAMARA 40 A 39. 
 

  

 

F36. SEÑALIZACION DE LA EXCAVACION EN TRAMO 38 A 37 Y FRELLENO C43. 
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F37. INSTALACION DE FORMALETAS Y FUNDIDA DE CAJAS DOMICILIARIAS. 
 

  

 

F38. PROTECCION DE ROTURA TUBERIA DE CEMENTO AGUAS PLUVIALES. 
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F39. EXCAVACION TRAMO 55 A 56 Y FUNDIDA ULTIMO ANILLO CAMARA 55. 
 

  

 
 

F40. EXCAVACION MANUAL EN EL TRAMO 39 A 38. 
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F41. EXCAVACION MECANICA EN TRAMO DE LA  40 A LA 39.  

 

 

 
 

F42. EXCAVACIONES MECANICAS EN TRAMO DE LA 40 A LA 39. 
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F43. UBICACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA EN EL PREDIO 21-09 VIA PILAS DE 
CABUYAL. 

 

  

 

F44. EXCAVAC IONES EN EL TRAMO DE CAMARA 40 A LA 39. 
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F45. REPARACIONES DE ALCANTARILLADO ARTESANAL EN EL TRAMO 39. 
 

  

 
 

F46. RELLENO EN LAS EXCAVACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO . 
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F47. EXCAVACIÓNES PARA  RED DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO DE LA 
CAMARA 40. 

 

  

 

F48. EXCAVACION EN TRAMO DE LA CAMARA 40.  
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F49. PERFORACIONES EN ROCAS Y FUNDICION DE CAJAS DOMICILIARIAS. 
 

  

 
 

F50. FUNDIDA Y EXCAVACIONES DE CAMARAS SOBRE LA VIA A PILAS DE 
CABUYAL.   
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F51. REPARACIONES DE TUBERIAS EXISTENTES DE ALCANTARILLADO 
ARTESANAL Y EXCAVACIONES EN TRAMO 38 A 37 

 

  

 

F52. EXCAVACIONES MANUALES DE LA RED DOMICILIARIAS.  
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F53. REPARACIONES DE TUBERIA EXISTENTE ALCANTARILLADO ARTESANAL. 
 

  

 
 

F54. RELLENO DEL TRAMO ENTRE CAMARAS 39 Y 38. 
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F55.  RELLENO CON MATERIAL FINO SOBRE TUBERIA DE 8”. 
 

 

 
 

F56. RELLENO CON MATERIAL FINO SOBRE TUBERIA DE PVC DE 8”. 
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F57. PERFORACIONES PARA LA APLICACIÓN DE CEMENTO EXPANSIVO. 
 

 

 

 

F58. NIVELACIONES DE LA BATEA PARA INSTALACION DE LA TUBERIA.  
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F59. EXCAVACION MECANICA EN LA CAMARA 57. 
 

  

 

F60. RELLENO MATERIAL SELECIONADO SOBRE TUBERIA DE PVC Y 
PERFORACION EN LA CAMARA 57. 
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F61.  CERERO PERFILAMIENTO Y COMPACTACION EN LOS CORTES DE LAS 
HUELLAS DE LA VIA ATENAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F62.  LIMPIEZA DE LA VIA Y CUNETAS EN LA VIA DEL ZOOLOGICO A PILAS DE 
CABUYAL. 
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F63.  FUNDICIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F64. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ADECUACUACION EN CONCRETO REFORZADO EN 
EL CANAL DE CAPTACION DE AGUA. 
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F65.  REFORZAMIENTO DE LA TUBERIA QUE HACE INTERSECCION EL CANAL 
DE CAPTACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ANEXOS 
 

• COPIA BITÁCORA DE OBRA 

  

Firma 

 

 

 

_______________________________ 
Ing. JAMES OROBIO BALLESTEROS 
T.P. 76202091580VLL 
Interventor de Obra 
 
 

 




