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Ingeniero 
JAMES OROBIO BALLESTEROS 
Interventor obra No. 4182.010.26.1.357-2019 
jamorbal@hotmail.com 
Ciudad  
 
 
REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 4182.010.26.1.360-2019.  
 
Objeto: Realizar interventoría a la obra construcción alcantarillado Atenas - Pilas del 
Cabuyal, obras de rehabilitación PTARD y alcantarillado Campoalegre e interventoría a 
los estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos y diseños de obras de mitigación 
para la construcción de las PTAR 1 y 2 del corregimiento El Saladito y PTAR golondrinas 
y estudios y diseños del alcantarillado de la vereda Santa Helena del corregimiento de 
Felidia y El Porvenir del corregimiento La Leonera. 

 
ASUNTO: Su oficio No. JOB-084-2020 “SOLICITUD DE PRORROGA Y MAYOR 

PERMANENCIA”.  
 
Cordial saludo. 
 
Me permito dar respuesta a su oficio sin fecha No. JOB-084-2020 recibido por correo 
electrónico el 5 de noviembre de 2020. 
 
En su calidad de interventor del contrato de obra No. 4182.010.26.1.357-2019, mediante 
oficio JOB-076-2020 de 23 de Octubre de 2020 viabilizo la solicitud del contratista 
CONSORCIO SANEAR, solicitando a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos Municipales - UAESPM la aprobación para modificar el contrato de obra No. 
4182.010.26.1.357-2019, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 05 de diciembre de 
2020. 
 
Como consecuencia de lo anterior se suscribió la modificación No. 6 de 23 de octubre de 
2020, prorrogando la ejecución del contrato de obra No. 4182.010.26.1.357- 2019, hasta 
el 5 de diciembre de 2020. 
 
Mediante oficio No. JOB-084-2020 recibido por correo electrónico el 5 de noviembre de 
2020, solicita que el contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.360-2019 se prorrogue 
por un término de un mes y quince días y se le reconozca una mayor permanencia por 
valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
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SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 94.956.781), manifestando que este valor 
es equivalente al aprobado al contratista del adicional de la interventoría. (sic). 
 
Si bien es cierto una Entidad Estatal puede en virtud de la Ley 1474 de 2011 en los 
contratos de interventoría, prorrogarlos por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia, caso en el cual el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objeto de interventoría, sin que sea aplicable el límite establecido en la 
ley para las adiciones a los contratos estatales, también es cierto que el valor de 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 94.956.781), por usted solicitado, no cuenta 
con ningún soporte técnico para ser reconocido, pues no corresponde con lo acontecido 
en el contrato, teniendo en cuenta que no se ha realizado hasta el día de hoy, ningún tipo 
de actividad que genere pago al contratista de obra desde el 25 de agosto de 2020, fecha 
de reanudación del contrato No. 4182.010.26.1.357-2019.  
 
Las actividades últimamente realizadas obedecen a responder ante EMCALI por los 
compromisos planteados desde finales del mes de febrero de 2020, cuando solicitó la 
topografía y la verificación de los niveles de la tubería instalada. Sin embargo, como bien 
es sabido por la interventoría, la ejecución del contrato tuvo que ser suspendida desde 
21 de marzo de 2020, como consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional por cuenta de la situación presentada a causa de la Covid-19. 
 
Una vez reanuda la ejecución del contrato, esto es a partir del 25 de agosto de 2020, se 
retoman las actividades de entrega de la tubería instalada, por lo que las actividades se 
han centrado en revisar las obras ejecutadas hasta el mes de marzo de 2020 y como 
usted ha asegurado, recibidas a conformidad por la interventoría. Sin embargo, hasta el 
momento la interventoría no ha entregado la totalidad de las evidencias que certifiquen, 
desde el punto de vista técnico, la correcta instalación de la tubería ajustada a los diseños 
entregados por EMCALI.  
 
Continuamente se le ha informado en las últimas reuniones virtuales y refrendado 
mediante oficio, que la entrega completa de la Cartera de Nivelación es condición previa 
para proceder con la revisión de la tubería mediante la prueba de trazadores y la cámara 
robótica que se encuentra prevista en el presupuesto de obra.  
 
No puede pretender que su demora en atender las reiteradas solicitudes de esta 
Supervisión para entregar todas las evidencias que demuestren la correcta instalación de 
la tubería, y que ha llevado a EMCALI a no autorizar la construcción del último tramo de 
empalme al colector urbano del alcantarillado hasta tanto no se hagan las pruebas 
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respectivas, sean reconocidas por la UAESPM como mayor permanencia de la 
interventoría, ya que el retraso en la ejecución de las actividades del contrato vigilado es 
imputable a la interventoría y en consecuencia, no se evidencia motivo alguno para 
reconocer el valor por usted solicitado. 
 
Por todo lo anterior, en mi calidad de Supervisor solo viabilizó la prórroga del contrato de 
interventoría por el término solicitado.  
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO 
Profesional Especializado 
Supervisor Contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.357-2019 
 

Proyectó: Ing. Milton Suárez – Contratista 
Revisó: Ing. Álvaro Loaiza – Contratista 


