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Señores, 

CONSORCIO AULA MÚLTIPLE 2016  
E.S.M 

 

REFERENCIA: REQUERIMIENTO PARA EL COBRO 
REQUIRENTE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC 
REQUERIDO: CONSORCIO AULA MÚLTIPLE CONFORMADO POR: 

- Civilproyect Ingenieria e interventoria S.A.S 
- Victor Manuel García Collazos 

 
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE COBRO EN VIRTUD DE SUBROGACIÓN 

 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de Cali, 

identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19’395.114 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 

Nº 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de apoderado especial 

de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC por medio de este escrito y en ejercicio del 

derecho de subrogación que le asiste, les requiero para que de forma inmediata procedan a efectuar 

el pago de la condena que tuvo que pagar la Compañía de Seguros en virtud del incumplimiento 

declarado por la Alcaldía Municipal de Alpujarra en la Resolución 029 de 2022 imputable al 

CONSORCIO AULA MÚLTIPLE conformado por el señor VÍCTOR MANUEL GARCÍA COLLAZOS 

identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.233.316 y CIVILPROYECT INGENIERIA E 

INTERVENTORIA S.A.S hoy CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S identificada con NIT 

900801207-1 representada legalmente por la Doctora Melissa Clara Lizcano Araujo identificado con 

Cédula de Ciudadanía 1.010. .175.455 o quien haga sus veces, cuyo valor asciende a TREINTA Y 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 

M/CTE. ($38.625.923) y que indexada a la fecha corresponde al monto de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($44.960.574). Por otra parte, conforme a lo preceptuado en el artículo 94 del Código General del 

Proceso1, mediante el presente escrito se interrumpe el término de prescripción. 
 
En el evento en el que no se satisfagan las acreencias descritas, procederemos a iniciar las 

actuaciones judiciales necesarias a fin obtener el pago de las mismas, situación que resultarían más 

gravosa para todos. En efecto, abogamos por los intereses de la Aseguradora Solidaria de Colombia 

EC y de forma atenta solicitamos que inmediatamente se efectúe el pago.  

 

Se podrá establecer contacto con el fin de acordar los términos de pago a través del correo 

electrónico notificaciones@gha.com.co  

 
1 “ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA  
(…) 
El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este 
requerimiento solo podrá hacerse por una vez.” 
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ANEXOS 
 

- Soporte de pago del 18 de abril de 2022 
- Resolución 029 de 2022 
- Poder otorgado por la Compañía al Suscrito 

 
NOTIFICACIONES 

 

Al suscrito en la calle 69 Nº 4-48 oficina 502, Edificio 69 de la ciudad de Bogotá o en la dirección 

electrónica: notificaciones@gha.com.co 

 

Del señor Juez, respetuosamente, 

 

 

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA 
C.C. Nº 19.395.114 de Bogotá 

T.P. N° 39.116 del C. S. de la  J. 
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RESOLUCIÓN No. 029 DE 2022 

(ENERO 29) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PLASMA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE 

QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y SE DECIDE SOBRE EL 

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO (DECLARATORIA DE SINIESTRO) POR PARTE 

DEL CONTRATISTA CONSORCIO AULA MÚLTIPLE 2016, EN VIRTUD DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 152 DE 2016 CUYO OBJETO 

CORRESPONDE A –CONSTRUCCIÓN FASE FINAL AULA MÚLTIPLE DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FELISA SUÁREZ DE 

ORTIZ DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA, TOLIMA-” 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ALPUJARRA, TOLIMA, 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las dispuestas por 

la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, 

demás normas concordantes, atendiendo el mandato legal contenido en el artículo 86 

de la Ley 1474 de 2011 y, 

 

CONSIDERANDO  

 

Que, en razón a que desde nuestra Secretaría de Planeación e Infraestructura se 

advirtió un posible incumplimiento por parte del Contratista que actuó como tal al interior 

del Contrato de Obra No. 152 de 2016, se dispuso iniciar ante ello el procedimiento de 

que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por lo cual, se emitieron los Oficios No. 

AMA-075 del 18 de enero de 2022 dirigido al Consorcio Aula Múltiple 2016, y el No. 

AMA-076 del 18 de enero de 2022, mediante los cuales se citó para el día de hoy sábado 

29 de enero de 2022 a las 9:30 A.M., para que, en uso de la virtualidad referida y 

permitida por el artículo 2° del Decreto No. 537 de 2020, la misma fuera llevada a cabo 

por la plataforma MEET, bajo el enlace: meet.google.com/wsq-dxwm-pha 

  

De lo anterior, con aprobación del señor Alcalde Municipal se da inicio a la presente 

diligencia, aperturando la misma, siendo las 9:49 A.M. del sábado 29 de enero de 2022, 

para lo cual le designa la vocería al Dr. Edwin Fernando Saavedra Medina, delegado de 

la firma asesora jurídica del Municipio CPR ESTUDIO LEGAL S.A.S., saludando a los 

presentes y, por resultar imperioso, se dispone verificar la conexión o asistencia de las 

partes aquí citadas, por lo cual, en este acto se comprueba y evidencia la 

comparecencia de los siguientes: 
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PARTE DEL 

PROCESO 

NIT No. REPRESENTANTE 

LEGAL/C.C/No./ 

Apoderado/Poder 

CARGO PRESENTE 

Contratista 

CONSORCIO 

AULA 

MÚLTIPLE 2016 

901.001.842-

8 

 

Ingeniera 

MELISSA 

LIZCANO 

ARAUJO, con C.C. 

No. 1.010.175.455, 

representante 

legal. 

 

Representante 

legal 

 

SI 

Aseguradora 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA  

 

Póliza No. 560-

47-

994000100516. 

860.524.654-

6 

Apoderado especial 

sustituto: CAMILO 

ANDRÉS 

MENDOZA 

GAITÁN, 

identificado con la 

cedula de 

ciudadanía 

1.026.270.069 

expedida en 

Bogotá, abogado en 

ejercicio, portador 

de la tarjeta 

profesional número 

246.692 del 

Consejo Superior de 

la Judicatura. 

Apoderado 

Sustituto 

SI 

 

ALBEIRO 

TRUJILLO 

CASTRO 

N/A. C.C. No. 93.338.732 

de Alpujarra, Tolima 

 

Alcalde 

Municipal de 

Alpujarra, 

Tolima 

 

SI 

CPR ESTUDIO 

LEGAL S.A.S. 

900.994.352-

7 

Edwin Fernando 

Saavedra Medina 

 

C.C. No. 

1.110.558.160 de 

Ibagué, Tolima 

Designado de 

la Firma CPR 

ESTUDIO 

LEGAL S.A.S. 

 

SI 
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Empresa 

Asesora 

Jurídica 

MARCELA DEL 

PILAR SUÁREZ 

GUERRERO 

N/A. C.C. No. 

1.109.244.526 De 

Alpujarra, Tolima 

Contratista de 

Apoyo en 

Contratación 

SI 

NILSON JAVIER 

VARGAS 

MORENO 

N/A. C.C. 1.110.455.369 Secretario de 

Planeación e 

Infraestructura 

Municipal 

SI 

 

 

Igualmente, se deja constancia de que será grabada la presente diligencia, para los fines 

probatorios pertinentes, y de que las personas antes referidas se encuentran conectadas 

y presentes. 

 

Así las cosas, cabe citar que, respecto de la audiencia de que trata entonces el artículo 

86 de la precitada Ley 1474, encontramos que el procedimiento determinado para la 

misma, es el siguiente: 

“b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará 

las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles 

normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 

derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 

concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 

represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo 

cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 

presentadas por la entidad; 

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 

ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 

acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 

sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 

procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 

audiencia; 
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d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 

delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello 

resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 

conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 

reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 

cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 

situación de incumplimiento.” 

Renglón seguido, se imparte entonces el desarrollo de la audiencia, exponiendo 

nuevamente los siguientes: 

I. HECHOS QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN. 

II. POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS. 

III. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN DERIVARSE DE LA ACTUACIÓN. 

IV. DESCARGOS CONTRATISTA. (Argumentos, explicaciones, aportar 

pruebas y controvertir las de la Entidad). 

V. DESCARGOS ASEGURADORA. (Argumentos, explicaciones, aportar 

pruebas y controvertir las de la Entidad). 

VI. DECISIÓN DE LA ENTIDAD. 

Se da inicio entonces al desarrollo de los puntos que integran el debido proceso de la 

audiencia, en los siguientes términos: 

I. HECHOS QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN. 

 

Que el artículo 209 Constitucional establece que “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 

 

Que, el municipio de Alpujarra, Tolima, como entidad territorial debe dar cumplimiento 

a las finalidades del Estado consagradas en el artículo 2º de la Constitución Política de 

la siguiente manera: 

 

“Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, facilitar la participación en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la 
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo.” 

 

Que, el artículo 287 superior, refiere que las entidades territoriales gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal 

virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer 

las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas 

nacionales.  

 

Que, corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución 

Política cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, disposición que igualmente es 

consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994: …… “así como dirigir la acción 

administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 

de los servicios a su cargo”. 

 

Dentro de los fines de la contratación estatal señalados en el artículo 3º de la Ley 80 de 

1993… (…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 

de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Que, en procura de la satisfacción de intereses generales de la comunidad, el municipio 

de Alpujarra, Tolima, adelantó la convocatoria pública mediante la modalidad de 

selección de Licitación Pública No. 031 de 2016, de lo cual, se signó con el Consorcio 

Aula Múltiple 2016, que cuenta con NIT. 901.001.842-8, representado legalmente por 

Melissa Clara Lizcano Araujo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.175.455 

de Bogotá D.C., el Contrato de Obra Pública No. 152 del 27 de agosto de 2016 cuyo 

objeto corresponde a “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL AULA MÚLTIPLE DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FELISA SUÁREZ DE ORTIZ DEL 

MUNICIPIO DE ALPUJARRA, TOLIMA”. 

 

Que, del Contrato en mención, se pactó un plazo de ejecución de tres (3) meses, y un 

inicio de actividades del 14 de septiembre de 2016; en general, las actuaciones 

administrativas y contractuales desplegadas sobre dicho acto contractual, se resumen 

así: 
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A su vez, lo correspondiente al balance financiero definitivo, el mismo fue plasmado en 

el acta de liquidación en los siguientes términos:  

 
 

Que, teniéndose terminado y liquidado desde 2017 ese Contrato de Obra No. 152 de 

2016, y habiéndose cancelado en favor del Consorcio contratista tanto el valor inicial del 

contrato como la adición en valor que sobre el mismo se efectuó, el 22 de noviembre de 

2018 siguiente, se requirió a la representante legal del consorcio contratista, la señora 

Melissa Clara Lizcano Araujo, mediante Oficio AMA-1039 para efectos de solicitarle una 
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intervención de la obra ejecutada bajo el Contrato ya mencionado, toda vez que presentó 

fallos en su infraestructura; adjunto a ello, se remitió informe de visita técnica, a lo cual, 

junto con el requerimiento, hizo caso omiso. 

 

Posteriormente, ante la falta de pronunciamiento de la representante legal del consorcio 

contratista, el 30 de enero de 2019 se le requirió nuevamente mediante Oficio AMA-052, 

a través del cual se le solicitó nuevamente su intervención en la obra en comento, 

adjuntando al mismo informe de visita técnica, de lo cual, se recibió respuesta el 05 de 

febrero de 2019, empero, en ningún momento se llevó a cabo la intervención a la obra 

que se solicitó desde la Alcaldía Municipal. 

 

En suma, el 17 de octubre de 2019, mediante Oficio AMA-865 se le requirió nuevamente 

con la misma finalidad, empero, ante este hizo nuevamente caso omiso. 

 

Además, el 28 de febrero de 2020, el Secretario de Planeación e Infraestructura 

Municipal, el ingeniero Miguel Andrés Capera Hernández, remitió Oficio AMA-302 a la 

representante legal del consorcio contratista, adjuntando al mismo informe de visita 

técnica, sin embargo, se encontró con la misma actitud renuente de la contratista, 

consistente en que hizo caso omiso al mismo. 

 

Que, así las cosas, ante la mencionada renuencia de la representación legal del Consorcio 

Aula Múltiple 2016, y teniendo en cuenta que, en efecto, la obra contratada y ejecutada 

a través del Contrato de Obra Pública No. 152 de 2016 presentó afectaciones en su 

infraestructura, el pasado 11 de febrero de 2020, el Secretario de Planeación e 

Infraestructura Municipal levantó nuevo informe de visita técnica, el cual hace parte 

integral de este Acto Administrativo, y el cual contiene las observaciones técnicas o 

descripción de las afectaciones de la referencia. Así mismo, se fijaron allí las 

recomendaciones que desde dicha Secretaría se consideran imperativas para garantizar 

la correcta reparación y funcionalidad de tan importante obra. 

 

Por último, en razón de lo hasta aquí expuesto, mediante Oficio No. 1081 del 30 de 

septiembre de 2020, radicado ante el Despacho del suscrito Alcalde Municipal el 03 de 

octubre hogaño bajo No. 2188, el Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 

solicitó el inicio de proceso para declaración de siniestro o incumplimiento por parte del 

Consorcio Aula Múltiple 2016, como contratista al interior del Contrato de Obra Pública 

No. 152 de 2016. 

 

Por lo anterior, en el año 2021, exactamente el 06 de mayo de tal anualidad, fue llevada 

a cabo la diligencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual se 
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contó con la comparencia tanto de una delegada del Consorcio contratista como de un 

apoderado de la Aseguradora citada; de allí, entonces, se resolvió lo siguiente: 

 

“ARTICULO PRIMERO. SUSPENDER la presente diligencia, en razón a la parte 

considerativa aquí expuesta, por un periodo de UN (01) MES, con la finalidad de 

que el consorcio contratista, de manera articulada con la Secretaría de Planeación 

e Infraestructura Municipal, coordine y ejecute las mesas técnicas e intervenciones 

a la obra si fueren necesarias, en procura de la funcionalidad de la misma. 

 

Para el efecto, la reanudación de esta diligencia, estará supeditada a la nueva 

citación que para el efecto se permita realizar la alcaldía Municipal. 

 

En todo caso, las reuniones, obras y demás actuaciones que deban adelantarse, 

deberán ser llevadas a cabo en el término máximo de un mes a que se refiere el 

inciso inicial de este artículo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Decrétense las siguientes pruebas solicitadas por la 

Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. 

- Visita técnica conjunta, entre Secretaría de Planeación e Infraestructura y el 

Consorcio Aula Múltiple 2016 o sus delegados, que permita determinar la 

imputabilidad de esos daños, así mismo los montos de los mismos. 

- Informe de supervisión consistente en establecer la responsabilidad del contratista 

en los daños que se ponen de presente en este asunto. 

- Certificación de Tesorería Municipal, correspondiente a indicar si en efecto al 

contratista se le pagó la totalidad de los dineros objeto del Contrato No. 152 de 

2016.” 

Que, a la fecha, en procura de recaudar las pruebas decretadas, y en aras de esclarecer 

y establecer desde ya la responsabilidad del Consorcio contratista en el caso que nos 

ocupa, cabe rememorar que, de manera diligente, el 15 de julio de 2021 la representante 

legal de este, la señora Melissa Clara Lizcano Araujo, acompañó al ingeniero Miguel 

Andrés Capera Hernández Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en una 

visita técnica de obra al lugar en que se ejecutó el Contrato No. 152 de 2016; de allí, se 

levantó la correspondiente acta, la cual se halla debidamente firmada por los 

prenombrados, y en la que de manera expresa se plasmó que en la visita se observaron 

persianas y ventaneras en el piso, ventanas con vidrios rotos y desprendidas, goteras, 

fisuras, grietas, humedades, daños en canales y bajantes, entre otros, así como se 

permitieron pactar lo siguiente: 

 

“3. COMPROMISOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

mailto:alcaldia@alpujarra-tolima.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
MUNICIPIO DE ALPUJARRA 

NIT. 890.702.017-7 
 

 

Nuevo Edificio Municipal Matías Augusto Ospitia - Carrera 6 Calle 5 Esquina B/ Centro 

Email alcaldia@alpujarra-tolima.gov.co - Código Postal: 734560 - Telefax: (098) 2 26 10 11 

Alpujarra - Tolima 

 

 

De lo anterior el contratista se compromete a reinstalar, adecuar y de ser necesario 

reemplazar la carpintería metálica que fue objeto de su instalación en el escenario, 

esto con él para cumplir con la garantía de ejecución de la obra y son aprobados 

por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, para lo cual el 

contratista se compromete en informar el día de inicio de las actividades a 

desarrollar a más tardar diecinueve (19) de Julio de 2021.” 

De lo inmediatamente anterior, la respectiva acta debidamente firmada por la 

representante legal del Consorcio fue enviada junto a los Oficios AMA-075 y AMA-076 

mediante los cuales se citó a esta diligencia. 

Ante ello, además, teniendo en cuenta que feneció ese término indicado por la 

representante legal del Consorcio en la visita técnica del 15 de julio de 2021, sin que se 

diera cumplimiento a tal compromiso, nuevamente con fecha 17 de septiembre de 2021, 

mediante nuevo oficio signado por el Secretario de Planeación e Infraestructura 

Municipal, se solicitó la continuación de la declaratoria de incumplimiento al interior de 

ese Contrato de Obra No. 152 de 2016.  

 

Que, en todo caso, se confeccionó y remitió junto con ese Oficio de septiembre de 2021, 

nuevo informe de supervisión que deja entrever las fallas que ha presentado tal 

infraestructura, arrojando incluso a título de cuantificación un presupuesto que se 

requiere para realizar los ajustes que amerita la misma para garantizar su funcionalidad 

y estabilidad. 

 

Renglón seguido, con la finalidad de contar con el debido recaudo de la totalidad de las 

pruebas decretadas, se cuenta además con certificación signada por el Tesorero 

Municipal, a saber: 
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De la misma, por supuesto se da el correspondiente traslado a las partes intervinientes. 

II. POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS. 
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De conformidad a los reiterativos requerimientos efectuados al Consorcio contratista, y 

de los cuales aquél hizo caso omiso, así como amparándose el suscrito ordenador del 

gasto en el informe de visita técnica elaborado por el señor Secretario de Planeación e 

Infraestructura Municipal, y máxime teniendo en cuenta que se llevó acabo visita técnica 

el pasado 15 de julio de 2021 en virtud de la cual se plasmaron por escrito ciertos 

compromisos para intervenir y arreglar la obra requerida por la entidad, sin que a ello 

tampoco se diera cumplimiento por parte del Consorcio contratista, claramente se 

considera que aquella parte ha incumplido de manera seria, reiterativa e importante el 

Contrato del asunto, por cuanto se ha denotado que la obra construida presentó 

afectaciones en su infraestructura, y pese a haberse en la anualidad anterior 

comprometido a llevar a cabo esas reparaciones, tampoco dio cumplimiento a ello; así, 

lo primero que amerita indicarse es que, ante un posible incumplimiento por parte del 

contratista, las Entidades Estatales tienen la facultad de declarar el incumplimiento 

aplicando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo 

anterior con el fin de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa. 

 

Que, si bien el contrato del asunto no se halla en etapa de ejecución, sino que el caso 

en concreto obedece es a las afectaciones sobre la infraestructura de la obra que 

comprometen la estabilidad y correcto funcionamiento de la misma, que aparecieron de 

forma posterior a su entrega pero que son imputables al Consorcio contratista, 

imperativo resulta citar lo que para esta situación jurídica en concreto ha comentado el 

Honorable Consejo de Estado, a través de la Subsección C de la Sección Tercera de su 

Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia del 12 de junio de 2014 emitida al 

interior de la acción contractual de radicación No. 66001-23-31-000-1999-00808-01 

(27.590), donde aparece como Consejero Ponente el Dr. Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa, en los términos en que a continuación se describe: 

 

“En lo relativo al régimen de garantías contractuales, teniendo en cuenta que el 

contrato que ha dado origen a esta cuestión litigiosa se celebró el 23 de septiembre 

de 1994, le son aplicables los mandatos previstos en los artículos 25 No. 191 y 60 

de la ley 80 de 1993, así como también los artículos 17 a 19 del Decreto 679 de 

19942. 

 

En efecto, el marco normativo al que se alude exige a los contratistas particulares 

la obligación de constituir una garantía única por medio de la cual asegure los 

posibles riesgos o siniestros que se puedan generar con ocasión de la celebración, 

                                                           
1 Este numeral se derogó expresamente por medio del artículo 32 de la ley 1150 de 2007. 
2 Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial No. 41287 del 29 de marzo de 1994. 
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ejecución y liquidación de los contratos celebrados con la administración e incluso 

los generados en la etapa post contractual.  

 

Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 679 de 1994, aplicable al 

presente asunto en razón a la época en que fue celebrado el contrato objeto de 

litigio, se consagró el amparo de estabilidad de obra como uno de los siniestros 

que debían ser cubiertos por medio de la denominada garantía única de 

cumplimiento, cuyo valor debía determinarse en cada caso y exigió para el mismo 

una vigencia mínima de cinco (5) años.   

 

En cuanto a su vigencia, teniendo en cuenta que por medio del amparo de 

estabilidad de la obra se busca garantizar el cumplimiento de obligaciones a cargo 

del contratista con posterioridad a la extinción del contrato, éste se hace exigible 

a partir de la entrega y recibo de la obra contratada y su vigencia se extiende hasta 

la etapa post contractual, esto es más allá de las etapas de ejecución y liquidación 

del contrato3. 

 

Del marco normativo que se cita, se ha entendido que la inclusión de cláusulas de 

garantías contractuales en los contratos celebrados por la administración, no sólo 

se erige como un requisito de obligatorio cumplimiento, sino también en un 

instrumento para salvaguardar intereses de carácter general, garantizar el 

adecuado cumplimiento del objeto contractual, así como también proteger las 

arcas del estado de los posibles daños que a nivel de patrimonio público se puedan 

generar con ocasión de eventuales incumplimientos en que incurra el contratista.  

 

Ahora, en lo relativo a la competencia de la administración para declarar el siniestro 

de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista, el de estabilidad de la 

obra y el de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o servicios 

suministrados, la Sección tercera de esta Corporación ha señalado que una de las 

prerrogativas con las que cuenta la administración en desarrollo de la actividad 

contractual es la de declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo 

unilateral debidamente motivado, potestad que se deriva de lo previsto en los No. 

4° y 5° del artículo 68 del C.C.A.4 y la cual puede ejercer durante la vigencia de la 

respectiva póliza que se trate.” 

                                                           
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 
2001, Exp. 12724, Sentencia del 24 de agosto de 2002, Exp. 13598, Sentencia del 23 de febrero de 2012, 
Exp. 20810, entre otras.  
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 
2001, Exp. 12.724, Sentencia del 27 de noviembre de 2013, Exp. 25.742, Sentencia del 27 de marzo de 2014, 
Exp. 29.857, entre otras.  
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Así, encuentra asidero la presente actuación en esa responsabilidad que atañe al 

Consorcio contratista con posterioridad a la extinción del contrato, y que se hace exigible 

a partir de la entrega y recibo de la obra contratada y hasta la etapa post contractual, 

esto es más allá de las etapas de ejecución y liquidación del contrato, como el caso que 

nos ocupa. 

 

Así pues, de la minuta contractual de la referencia se leen las cláusulas primera y cuarta, 

contentivas, respectivamente, del objeto y de las obligaciones del contratista; de ello, se 

tenía por una parte el deber de ejecutar la construcción de la fase final del aula múltiple 

de la sede principal de la Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz del 

municipio de Alpujarra, Tolima, así como de garantizar de manera oportuna las 

reparaciones a los daños que se ocasionaran en el sitio de la obra; aunado a ello, se 

hallaba comprometido a ejecutar la obra con calidad disponiendo de los equipos, 

materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras tal 

como se había señalado en los Pliegos de Condiciones Definitivos publicados al interior 

de la Licitación Pública No. 031 de 2016. Lo anterior, conforme al clausulado pactado y 

presuntamente incumplido, se trascribe a continuación: 

 

“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el 

MUNICIPIO a la ejecución de la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL 

AULA MÚLTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA FELISA SUÁREZ DE ORTIZ DEL MUNICIPIO DE 

ALPUJARRA”, según los precios fijos unitarios consignados en la propuesta 

económica presentada por el Contratista como consecuencia de la Licitación 

Pública No. 031 de 2016, la cual hace parte integral del presente contrato”.  

 

“CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (…) 10). El 

contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier otro 

daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. (…) 28). Ejecutar la obra con 

calidad cantidad y en el tiempo conveniente, disponiendo de todos los equipos, 

maquinaria, herramienta, materiales y demás elementos necesarios para la 

correcta ejecución de las obras tal como se ha señalado en los Pliegos de 

Condiciones definitivos.”. 

 

Que, en los multicitados informes técnicos de supervisión del 11 de febrero de 2020 y el 

adjunto a aquél, así como de septiembre de 2021, signados por el señor Secretario de 

Planeación e Infraestructura, se advierte que a la representante legal del Consorcio Aula 

Múltiple 2016 se le han efectuado diversos requerimientos, sin que, a la fecha, respecto 
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de alguno de estos se hubiere obtenido respuesta favorable de su parte, pues, incluso 

se permitió incumplir lo pactado en la visita técnica de obra del 15 de julio de 2021, 

ocasión en la cual se comprometió a efectuar las respectivas reparaciones de 

intervenciones a la hora a más tardar el 19 de julio siguiente; aunado a ello, entonces, 

se lee de dicho informe técnico del 11 de febrero de 2020, que las afectaciones sufridas 

en la infraestructura de la obra contratada mediante el acto de esa naturaleza No. 152 

de 2016, obedecen en su mayoría a que los accesorios de sujeción instalados en la 

misma no eran los indicados ni garantizaban la calidad que ameritaba la obra; además, 

verbigracia, en lo correspondiente a la carpintería metálica (ventanas y persianas), según 

el Secretario de Planeación e Infraestructura, estas no contaban con anclajes adecuados 

y resistentes en virtud de las condiciones climáticas locales o del lugar en que se 

construyó la obra contratada. 

 

Ahora bien, en materia de responsabilidad contractual, se sabe que esta se origina de la 

ejecución del contrato por incumplimiento total, por mora o cumplimiento defectuoso. 

Los elementos que componen esta responsabilidad y se requieren para su existencia 

son: i) que exista un título, ii) que exista una conducta, iii) que se produzca un daño, y 

iv) que exista una relación entre la conducta y el daño (Función Pública, s.f). 

 

Seguidamente, el Honorable Consejo de Estado, a través de su Sección Tercera, CE SIII 

E 11499, 1999, determinó que: “La procedencia de declaratoria de responsabilidad del 

Estado se establece debido a que se entiende la existencia de obligaciones que tienen 

las entidades estatales y los contratistas para con los fines del estado y el interés general, 

del mismo modo conociendo la premisa que reza que quien cause un daño tiene el deber 

de repararlo, siguiendo que la reparación integral es el fin último de la consolidación de 

responsabilidad estatal”. 

 

Que, además, legalmente se cuenta con un principio de responsabilidad consagrado en 

el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y que dicho Estatuto define así: 

“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este 

principio: 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 

de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 

los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
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3o. <Apartes tachados derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Las 

entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones  sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 

condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 

cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, 

ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 

subjetivo por parte de aquellos. 

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas 

sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 

gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de 

los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien 

no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las 

corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de 

control y vigilancia de la misma. 

6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 

condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de 

obtener la adjudicación del contrato. 

7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 

8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad 

del objeto contratado.” 

Luego entonces, en conclusión, la situación puesta en conocimiento conlleva a que se 

esté dando una falta de cumplimiento de parte del Consorcio contratista al ser renuente 

ante los requerimientos de efectuar las reparaciones del caso a la infraestructura de la 

obra que construyó de manera deficiente por los aspectos indicados por el supervisor 

del contrato, esto, soportado en el más reciente incumplimiento desplegado por la parte 

contratista, al haber fenecido hace bastante tiempo ya, el plazo máximo que se 

estableció desde el 15 de julio de 2021 para efectuar las correspondientes reparaciones; 

con esto, por supuesto que se vulnera también la precitada disposición legal contenida 

en el numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

 

Con todo ello, se pone incluso en entredicho la correcta funcionalidad de la obra por el 

riesgo que significa su estado para la comunidad estudiantil que en su debido momento 
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ha acudido y acudirá a la Institución Técnica Felisa Suárez de Ortiz Sede Principal, pues, 

si bien traemos a colación los elementos de la responsabilidad, tenemos que los mismos 

obedecen a i) que exista un título, para lo cual se cuenta con el Contrato de Obra No. 

152 de 2016 así como con el acta de visita técnica del 15 de julio de 2021, y toda la 

documentación que conforma tal contratación; ii) que exista una conducta, lo cual ha 

sido la renuencia de la parte contratista para llevar a cabo las reparaciones del caso, 

soportado demás en que, tal cual se puede leer del informe de supervisión confeccionado 

en septiembre de 2021, teniendo como deber el consorcio Contratista ejecutar la obra 

bajo las más óptimas condiciones de calidad, no lo efectuó en tales términos, pues, del 

ítem caída de ventanales y persianas, y puertas de las fachadas, que se hallan 

desprendidas, se tuvo que no se garantizó al momento de su instalación con los anclajes 

adecuados y resistentes; ahora bien, en lo que atañe a los pañetes y demás 

infraestructura que presenta afectaciones, no se aplicaron o utilizaron elementos de 

plena calidad que permitieran la resistencia de la obra; en todo caso, cabe resaltar que 

estos daños fueron reportados en primera oportunidad desde el año 2018 y desde 

entonces se encuentran en las mismas y en peores condiciones; como tercer elemento, 

se encuentra iii) que se produzca un daño, de lo cual se tiene que no se ha permitido a 

la entidad contar con la obra en las condiciones para las cuales se contrató, afectando 

la funcionalidad de la misma y por ende la prestación de los servicios de educación que 

se procuraba con dicho proyecto, en todo caso se cuenta con la respectiva cuantificación 

de esos daños, tal cual se observa en el presupuesto que acompaña dicho informe de 

septiembre de 2021 y que ya es de conocimiento de las partes; y como cuarto elemento, 

iv) que exista una relación entre la conducta y el daño, claramente se tiene que tales 

actuaciones de construcción a cargo de la contratista, y quien fue la que no proporcionó 

los materiales de calidad del caso, así como los anclajes adecuados y resistentes, 

conllevó a que se generaran las afectaciones de obra del caso, así como de la 

funcionalidad de la infraestructura y prestación de servicios a cargo de la Entidad en 

materia de educación. 

III. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN DERIVARSE DE LA ACTUACIÓN. 

Que, respecto de las consecuencias que podrían derivarse del presunto incumplimiento 

y de la falta de atención a los requerimientos por afectaciones en la infraestructura de 

la obra posteriores a su entrega, al interior del Contrato de Obra No. 152 de 2016, se 

tienen pactadas las siguientes cláusulas: 
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Que, adicional a ello, en razón a la cláusula novena del Contrato de Obra Pública No. 

152 de 2016 se cuenta con la garantía única que constituyó el Consorcio Contratista en 

la Póliza No. 560-47-994000100516 emitida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, y 

en la cual, se cuenta con el siguiente amparo: 

 

AMPARO DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO  

Estabilidad y calidad de 

la obra 

25-02-2017 25-02-2022 $38.625.923,75 

 

Que en consecuencia de todo lo expuesto, finalmente podría efectuarse el siniestro de 

la póliza antes citada, por ende, se debe dar aplicación a las previsiones consagradas en 

el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así como el clausulado del Contrato de Obra 

Pública No. 152 de 2016, disposiciones que consagran el procedimiento para la 
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imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento, las cuales ya fueron 

aquí citadas, y que se refuerzan a continuación: 

“ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y 

DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 

incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y 

sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal 

efecto observarán el siguiente procedimiento: 

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la 

citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 

acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente 

la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 

consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 

actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de 

la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 

naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 

consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará 

las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles 

normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 

derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 

concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 

represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo 

cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 

presentadas por la entidad; 

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 

ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 

acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 

sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 

procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 

audiencia; 
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d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 

delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello 

resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 

conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 

reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 

cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 

situación de incumplimiento. 

<Texto adicionado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 537 de 2020. El nuevo 

texto es el siguiente:> 

Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 

pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias programadas de 

conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo, se podrán 

realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso 

de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía. 

La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de 

comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la 

Información generada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá 

decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la 

vigencia de este Decreto.” 

 Que, como soportes documentales de lo hasta aquí estudiado, se tienen los siguientes: 

 Copia del Contrato de Obra No. 152 de 2016. 

 Copia del acta de inicio del Contrato de Obra No. 152 de 2016. 

 Copia del acta modificatoria No. 001 del Contrato de Obra No. 152 de 2016. 

 Copia del acta modificatoria No. 002 del Contrato de Obra No. 152 de 2016. 

 Copia de la adición en valor No. 001 al Contrato de Obra No. 152 de 2016. 

 Copia de la certificación final del 25 de febrero de 2017 del Contrato de Obra 

No. 152 de 2016. 

 Copia del acta final del 25 de febrero de 2017 del Contrato de Obra No. 152 de 

2016. 
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 Copia del acta de liquidación 01 de junio de 2017 del Contrato de Obra No. 152 

de 2016. 

 Oficio AMA-1039 de requerimiento del 22 de noviembre de 2018 enviado a la 

representante legal del consorcio contratista. 

 Oficio AMA-052 de requerimiento del 30 de enero de 2019 enviado a la 

representante legal del consorcio contratista. 

 Oficio AMA-865 de requerimiento del 17 de octubre de 2019 enviado a la 

representante legal del consorcio contratista. 

 Informe de visita técnica del 11 de febrero de 2020 signado sobre el Contrato 

de Obra Pública No. 152 de 2016 por el Secretario de Planeación e Infraestructura 

Municipal. 

 Acta de Visita a obra suscrita y calendada del 15 de julio de 2021. 

 Oficio con Referencia “Solicitud para continuar con el siniestro contrato de obra 

No.° 152 del 2016, objeto “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL AULA MÚLTIPLE DE 

LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FELISA 

SUÁREZ DE ORTIZ DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA”. 

 Informe de visita técnica de septiembre de 2021 signado sobre el Contrato de 

Obra Pública No. 152 de 2016 por el Secretario de Planeación e Infraestructura 

Municipal, con el respectivo presupuesto de cuantificación que presenta valor total 

de $49.862.789 M/CTE. 

 Certificación suscrita por el Tesorero Municipal, como prueba decretada el 06 

de mayo de 2021. 

 Copia de la Resolución No. 113 del 06 de mayo de 2021, en la que consta el 

desarrollo de la diligencia adelantada en esa oportunidad. 

 

IV. DESCARGOS CONTRATISTA. (Argumentos, explicaciones, aportar 

pruebas y controvertir las de la Entidad). 

Interviene la ingeniera Melissa Clara Lizcano Araujo, quien indica que se firmó un acta 

en que se firmó el compromiso, su intención siempre ha sido corregir lo pertinente, pero 

que en esa visita se aclaró que a ella solo le correspondía el tema de los anclajes, que 

el supervisor incluso así lo aceptó porque han sido 3 los contratistas de esa 

infraestructura; que no ha logrado intervenir tal infraestructura pues no ha logrado 

contar con alguien que se desplace hasta allá a efectuar tales arreglos, empero, que 

continua en su intención de corregir lo pertinente. 

El ingeniero Miguel Capera, indica que en efecto se aclaró que era por el tema de 

carpintería metálica, y que en ello se sustenta el presupuesto formulado a título de 
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cuantificación; que en todo caso se ha esperado hasta el día de hoy y no se ha efectuado 

intervención alguna. 

V. DESCARGOS ASEGURADORA. (Argumentos, explicaciones, aportar 

pruebas y controvertir las de la Entidad). 

El Dr. Camilo Andrés Mendoza Gaitán, interviene en primera medida solicitando que el 

alcalde confirme su presencia, e insiste en la responsabilidad del Consorcio la cual debe 

estar plenamente establecida, citando el informe de septiembre de 2021, que no expresa 

de manera clara que es responsabilidad del Consorcio ejemplo la caía de los ventanales, 

solamente describe la afectación. 

En segunda medida, indica que no se tiene claro cuándo la entidad conoció o advirtió de 

los deterioros que informó en primera oportunidad el 22 de noviembre de 2018, pues, 

una fecha es cuando se conoce por parte de la entidad y otra es cuando se comunica al 

contratista. 

En tercer lugar, pone de presente nuevamente la posibilidad de llevar a cabo la 

reparación de manera amigable, pues, el Consorcio contratista demuestra esa buena fe 

y la buena intención de arreglar lo necesario de manera prudente. Que, mientras el 

ingeniero Miguel efectúa la aclaración al informe, en lo que refiere a la imputabilidad del 

contratista, se permita la intervención de la obra de parte de aquél. 

Interviene el Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, acompañado de la 

asesoría jurídica de la entidad, quienes abordan uno a uno los descargos del Dr. Camilo 

Andrés, en los siguientes términos: 

Sobre el primer argumento, consistente en que el informe de supervisión no cuenta con 

la explicación de la responsabilidad del Consorcio contratista, el Secretario de Planeación 

e Infraestructura se permitió efectuar la respectiva aclaración, teniendo como sustento 

para ello el informe de supervisión que confeccionó en septiembre 2021, en el cual se 

refirió de manera muy clara a que las caídas y afectaciones de las persianas y el material 

de carpintería, se deben a que el contratista no ejecutó en debida forma los anclajes que 

ameritaban tales ítems. En todo caso, se resaltó que en materia de responsabilidad, 

tanto en visita técnica del 15 de julio de 2021 como hace unos momentos en la rendición 

de descargos del consorcio Contratista, la ingeniera Melisa Lizcano, como representante 

legal de aquel, a viva voz aceptó y reconoció tal responsabilidad, para lo cual incluso, 

adquirió ciertos compromisos en julio del 2021, a los cuales tampoco dio cumplimiento. 
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Ahora bien sobre el segundo argumento que consistía en que debía determinarse la 

fecha en que la entidad conoció por primera ocasión las afectaciones que venía 

padeciendo tal obra, se brindó la correspondiente explicación consistente en que para el 

22 de noviembre de 2018, se contaba con otros funcionarios diferentes a los que nos 

acompañan hoy, y que en materia documental, aquél forma de supervisión de ese día 

es el documento que da fe de manera más remota de haber advertido tales afectaciones 

en la obra. 

En tercera medida, respecto a la solicitud consistente en que se aclare el informe de 

supervisión de septiembre de 2021, y que en virtud de ello mientras ocurre tal cosa se 

permita la intervención de parte de el consorcio Contratista a la obra, se indica por parte 

de la entidad que se deniega la solicitud de aclaración toda vez que se advierte está 

debidamente confeccionado por cuanto se refiere de manera expresa la actividad 

actuación en la cual falló el consorcio contratista, que refiere a los anclajes que se fijaron 

para la carpintería metálica, incluso aceptó la representante legal, así como se refirió 

que ya no es de recibo para la entidad un acuerdo amigable para permitir la intervención 

de la obra estas instancias, en razón a que han sido múltiples y reiterar los 

incumplimientos incluso frente a acuerdos de misma índole que se han pactado en 

instancias previas. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Alpujarra, Tolima,  

 

VI. DECISIÓN DE LA ENTIDAD. 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR la configuración del incumplimiento desplegado 

por el Consorcio Aula Múltiple 2016, que cuenta con NIT. 901.001.842-8, representado 

legalmente por Melissa Clara Lizcano Araujo, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.010.175.455 de Bogotá D.C., al interior del Contrato de Obra Pública No. 152 del 27 

de agosto de 2016 cuyo objeto corresponde a “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL AULA 

MÚLTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

FELISA SUÁREZ DE ORTIZ DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA, TOLIMA”, de 

conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

 

Como consecuencia de ello, se dispone DECLARAR la ocurrencia del siniestro por el 

amparo denominado “Estabilidad y calidad de la obra”, comprendido en la garantía única 

de cumplimiento contenida en la Póliza No. 560-47-994000100516 y emitida por la 

Aseguradora Solidaria de Colombia, constituida por el Consorcio Aula Múltiple 2016, 
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que cuenta con NIT. 901.001.842-8 en razón a la cláusula novena del Contrato de Obra 

Pública No. 152 de 2016, y cuyo amparo se detalla a continuación: 

 

 

AMPARO DESDE HASTA VALOR 

ASEGURADO  

Estabilidad y calidad de 

la obra 

25-02-2017 25-02-2022 $38.625.923,75 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Cuantificar los perjuicios causados y las reparaciones 

necesarias, a fin de subsanar las fallas presentadas dentro de la obra ejecutada 

mediante el Contrato de Obra Pública No. 152 del 27 de agosto de 2016, por un valor 

de $49.862.789 M/CTE., incluido el AIU.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Cómo consecuencia de la declaratoria del siniestro, hacer 

efectiva la póliza descrita en el artículo primero y ordenar a la Aseguradora Solidaria de 

Colombia, se sirva pagar el máximo del valor del amparo vigente, a saber: 

$38.625.923,75 M/CTE., por concepto de cobertura de estabilidad y calidad de la obra, 

dentro de la Póliza de Cumplimiento No. 560-47-994000100516; dinero que deberá 

pagar a favor de la Alcaldía Municipal y para el efecto deberá desembolsarse a la Cuenta 

bancaria de ahorros No. 0-662-30-00262-3 del Banco Agrario de Colombia. 

 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR la presente Resolución tanto al Consorcio Aula 

Múltiple 2016, que cuenta con NIT. 901.001.842-8, representado legalmente por Melissa 

Clara Lizcano Araujo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.175.455 de 

Bogotá D.C., como a la Aseguradora Solidaria de Colombia, a través de su apoderado 

Camilo Andrés Mendoza Gaitán, presente en la diligencia, lo cual se entiende surtido de 

conformidad al literal C del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y 

posterior notificación, y contra la misma procede el recurso de reposición, a lo cual, los 

intervinientes comunican que formulan dicho recurso, pero solicitan un término de cinco 

(5) días hábiles para sustentar el mismo por escrito y lograr reanudar la audiencia, esto, 

invocando el literal D del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO. Se accede a la solicitud de otorgar ese término de cinco (5) días 

hábiles para sustentar el mismo por escrito y lograr reanudar la audiencia, esto, de 

conformidad al literal D del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Dada en el municipio de Alpujarra, Tolima, a los veintinueve (29) días de enero de dos 

mil veintidós (2022). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

_________________________ 

ALBEIRO TRUJILLO CASTRO 

Alcalde Municipal 
 

 

Proyectó. CPR ESTUDIO LEGAL S.A.S. 
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Señores: 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN- CENTRO DE CONCILIACIÓN EN MATERIA 

CIVIL Y COMERCIAL 

E.              S.            D. 

 

REFERENCIA: SOLICITUD DE CONCILIACIÓN 

EJECUTANTE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. 

EJECUTADO: CONSORCIO AULA MULTIPLE 2016 

 

ASUNTO: PODER ESPECIAL 

 

JOSE IVAN BONILLA PEREZ, residente y domiciliado en la ciudad de Bogotá, D. C., identificado 

como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de Representante Legal de la 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, persona jurídica 

legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D. C., identificada con NIT 

No. 860.524.654-6, cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, con dirección 

electrónica notificaciones@solidaria.com.co de conformidad con el certificado de Existencia y 

Representación Legal de la misma. Comedidamente manifiesto que confiero PODER ESPECIAL, 

AMPLIO Y SUFICIENTE en cabeza del doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, quien es 

mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali, se identifica con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 

y es portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 36.116 del C.S.J., para que en nuestro 

nombre y representación, inicie y lleve hasta su culminación EL TRÁMITE DE CONCILIACIÓN Y 

PROCESO en contra de CONSORCIO AULA MULTIPLE 2016 identificada con NIT. 901.001.842-

8, domiciliada en la Carrera 12 No. 3A-57 de Neiva con dirección electrónica 

civilproyectsas@hotmail.com y cocsas19@gmail.com representada legalmente por MELISSA 

CLARA LIZCANO ARAUJO o quien haga sus veces. Con el fin de recobrar los montos 

indemnizatorios en los que incurrió la Compañía Aseguradora en virtud de la Póliza De Garantía 

Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales 560-47-9940000100516, y por los intereses 

moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida, establecida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

Para el pleno cumplimiento de sus funciones, el Doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA 

queda facultado para solicitar medidas cautelares, recurrir, recibir, desistir, conciliar, transigir, 

sustituir, reasumir, descorrer traslado y en general, para realizar todas las actuaciones necesarias 

e indispensables para el buen éxito del mandato a su cargo, así como las contenidas en el Artículo 

77 del Código General del Proceso. Para todos los efectos, el Doctor GUSTAVO ALBERTO 

HERRERA ÁVILA recibirá notificaciones en la dirección electrónica notificaciones@gha.com.co. 

 

Sírvase señor Conciliador conferirle personería jurídica en los términos indicados anteriormente. 

 

Del señor Juez con el debido respeto. 

 

Otorgo, 

 

 

 

 

________________________________ 

JOSE IVAN BONILLA PEREZ  

C.C. No. 79.520.827 de Bogotá D. C. 

Representante Legal 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

ENTIDAD COOPERATIVA 

NIT No. 860.524.654-6 

Acepto, 

 

 

 

 

________________________________ 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA 

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J. 
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