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1. Introducción 
 

La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental 
Colegiada Antioquia adelanta el trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 
80052-2022-41262– CORANTIOQUIA, con el fin de verificar el hallazgo que se 
originó dentro de la actuación especial realizada a la entidad CORANTIOQUIA 
vigencias 2018 y 2019, por presunto incumplimiento en las obligaciones del contrato 
140-CNT1705-36 cuyo objeto era el “Establecimiento y fortalecimiento de hogares 
ecológicos en municipios de jurisdicción de Corantioquia” 

El presente informe se elabora en cumplimiento de la asignación de apoyo técnico 
comunicada mediante oficio 2023IE0110889 20/10/2023 remitido por la Doctora 
Sorany Yiseht Telaja Flores Gerente Departamental Colegiada de Antioquia a través 
del cual se requiere brindar el apoyo técnico solicitado mediante 2023IE0104955 
del 04/10/2023 con el propósito de que realice las siguientes actividades y absuelva 
las siguientes inquietudes:  

se ordena decretar un apoyo técnico de un profesional en ingeniería y/o tecnología 
ambiental adscrito a la planta de cargos de la Gerencia Departamental colegiada de 
Antioquia, con el fin de que realice las siguientes actividades y resuelva el siguiente 
cuestionario: 

Se realice visita especial a la Corporación De Estudios Educación E Investigación 
Ambiental -CEAM-, identificada con NIT 811037176-1 con domicilio en la dirección 
Calle 20 No 45ª-48 Marinilla – Antioquia, con el propósito de que se verifique las 
evidencias del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-
17038 de 2017 que allí reposan, constate la existencia de las mismas, verifique los 
soportes documentales de las actuaciones sobrevinientes a las auditorías 
efectuadas para la vigencia 2018 y 2019, tales como soportes de liquidaciones 
definitivas de contrato y convenio interadministrativo, los cuales fueron hechos 
contractuales posteriores a la auditoría y a la apertura del proceso y valide que la 
evidencia que se encuentra en dicha corporación corresponda a las actividades y/o 
alcances del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-
17038 de 2017. 

Una vez verificadas la existencia de las evidencias del contrato 140-CNT 1705-36 y 
del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017, se deberá realizar un informe 
técnico para determinar si la evidencia que reposa en la corporación CEAM 
corresponde al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato CNT 1705-36 y 
del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017, verificando cada actividad 
contractual. 

Para cumplir la asignación, se realizó solicitud de información mediante oficios, 
2024EE0042100 del 07/03/2024, 2024EE0118194 del 25/06/2024, información 
suministrada por el supervisor del contrato y el contratista (CEAM), además, se 
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realiza visita de verificación de la evidencia documental del contrato el 17, 18 y 19 
de julio de 2024, al municipio de Marinilla, Antioquia.  

 

2. Objetivo general  
 

Brindar apoyo técnico mediante inspección y verificación de los expedientes físicos 
que reposan en la oficina de CEAM, para validare las actividades realizadas en el 
contrato140-CNT1705-36 cuyo objeto era el “Establecimiento y fortalecimiento de 
hogares ecológicos en municipios de jurisdicción de Corantioquia” con el fin de 
constelar la presunta irregularidad del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 80052-2022-
41262– CORANTIOQUIA. 

 

3. Objetivos específicos 
 

Realizar visita especial a la COORPORACIÓN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL -CEAM-, con el propósito de verificar de las 
evidencias del contrato 140-CNT 1705-36 y del convenio interadministrativo COV-
17038 de 2017 que allí reposan, y se constate la existencia de las pruebas de la 
ejecución de las actividades y/o alcances del contrato 140-CNT 1705-36 y del 
convenio interadministrativo COV-17038 de 2017. 

Realizar un informe técnico para determinar si la evidencia obrante en la corporación 
CEAM corresponde al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato CNT 
1705-36 y del convenio interadministrativo COV-17038 de 2017, verificando cada 
actividad contractual con las evidencias obtenidas. 

 

4. Información contractual  
 

Tabla 1 Información del contrato 140-CNT1705-36 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

N° del contrato N° 140-CNT1705-36 

Valor Inicial $494.090.850 

Valor otro sí $239.982.705 

Valor TOTAL $734.073.555 

Plazo Ocho (8) meses 

Plazo adición Cuanto (4) meses 

Plazo TOTAL Doce (12) meses 

Objeto: “Establecimiento y fortalecimiento de hogares ecológicos en municipios de 
jurisdicción de Corantioquia”. 
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Lugar: Jurisdicción de Corantioquia - Ituango, Anori, Zaragoza, el Bagre, Amalfi, 
Yolombo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Maceo, Cisneros, Carolina del Principe, Gomez 
Plata, Entrerrios, Yarumal, San Andres de Cuerquia, Angostura, Valdivia, Guadalupe, 
Caramanta, Valparaiso, Tamesis, Fredonia, Ebejico, Santa Fe de Antioquia, Anza, 
Buritica, Toledo, Belmira, Angelopolis, Jardín, Remedios, Segovia y Vegachi  

CORANTIOQUIA - Contratante 

Suscrito Andrés Felipe Ocampo Zapata 

Cedula 71.788.121 

Cargo Subdirector de Cultura Ambiental 

NIT 811.000.231-7 

Unión Temporal Ecobio III - Contratista 

Suscrito María Consuelo Montoya Giraldo 

Cedula 43.686.797 

NIT 901.078.183-1 

Unión Temporal 
Ecobio III 

Integrada por: 
 
- La Corporación de Estudios, Educación e Investigación 

Ambiental CEAM 
 

- La Corporación Ambiental Voluntariado Universitario - 
CORAMVU 

Contactos  

Supervisor 

Jaime Madrigal Morares - Exfuncionario de Corantioquia 
Cedula: 70.322.906 
Correo: Jaimemadrigal2@gmail.com  
Celular: 3128719632 
 
John Mario Villegas Castro – funcionario de Corantioquia 
Cedula: 98.535.232 
Correo: jvillegas@corantioquia.gov.co  
Celular: 3136535274 

Representante legal 
CEAM 

Doris Elena Zuasa Suescun  
Cedula: 43.495.782 
Correo: doris.suaza@corpoceam.org  
Celular: 3146309224 

Fuente: Información contractual 

5. Visita 
 

Se procede a realizar la visita técnica luego de validar por varios métodos digitales 
la entrega de los expedientes contractuales, como CDs, DVD, USB y OneDrive, y 
por el volumen de la información no se pudo acceder a la misma, requiriendo la 
visita técnica a las instalaciones de CEAM para validar la información. 

Mediante radicado 2024EE0118194 del 25/06/2024 se solicitó el acompañamiento 
durante la visita realizada al municipio de marinilla, de un empleado de CEAM y de 
un funcionario de CORANTIOQUIA que conozca el contrato y se encuentre 
vinculado con su ejecución. 
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La visita técnica se realizó los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, al municipio de 
Marinilla, en el Departamento de Antioquia. 

 
Ilustración 1 Ubicación de las instalaciones de CEAM visitadas Fuente: Elaboración propia – 
Google Earth  
 

Las personas que participaron en la visita son las siguientes:  

Tabla 2 personas participantes durante toda la visita  

Supervisor 

John Mario Villegas Castro – funcionario de Corantioquia 
Cedula: 98.535.232 
Correo: jvillegas@corantioquia.gov.co  
Celular: 3136535274 

Representante legal 
CEAM 

Doris Elena Zuasa Suescun  
Cedula: 43.495.782 
Correo: doris.suaza@corpoceam.org  
Celular: 3146309224 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2 Ubicación del contracto Fuente: Gestión de Riesgos y Cambio Climático - Corantioquia 
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Como aspectos generales de la visita se identifica que:  

 

Se reúnen en las oficinas de CEAM el día 17/07/2024, Daniela Castaño Cano – 
funcionaria de la CGR, Jaime Madrigal Morares – exfuncionario de Corantioquia y 
supervisor del contrato, John Mario Villegas Castro – funcionario de Corantioquia y 
supervisor del contrato, Doris Elena Zuasa Suescun – representante legal de CEAM, 
Maria Victoria Aristizabal Villada – Apoderada del proceso por parte de CEAM, 
Amparo Davila Vides –  Responsable del componente social CEAM, en la citada 
reunión se da una explicación general del contrato número 140-CNT1705-36 donde 
se desglosan las Fases, Alcances y Actividades que se contemplaron.  
 
Anotando que la fase I hace relación a las especificaciones de la minuta contractual 
y la fase 2 del otro sí. 
 

Tabla 3 Características generales del contrato   

Alcance 1. (8702) 
Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en 
procesos anteriores 

Actividad 1.  Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación 

Actividad 2.  Transporte para entrega de insumos KIT 

Actividad 3.  Encuentros formativos 

Actividad 4.  Kit fortalecimiento hogares ecológicos 

Alcance 2. (8703) Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos 

Actividad 1.  Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación 

Actividad 2.  Transporte para entrega de insumos KIT 

Actividad 3.  Encuentros de formación 

Actividad 4.  Kit establecimiento y fortalecimiento hogares establecidos 

Actividad 5.  
Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y 
camiseta) 

Actividad 6.  Bitácora de campo 

Alcance 3. (8704) Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación 

Actividad 1.  Visitas de asesoría en restauración ecológica 

Actividad 2.  
Kit restauración ecológica con hogares (abonos, material vegetal y 
materiales para restauración) 

Alcance 4. (8705) Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales 

Actividad 1.  
Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para 
promotores (apoyo logístico) 

Actividad 2.  Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta 

Actividad 3.  Encuentro de intercambio de semillas 

Actividad 4.  Encuentro de buenas prácticas ambientales 

Alcance 5. (8706) Diseño e implementación de plan de medios 

Actividad 1.  Pendón 

Actividad 2.  Pieza comunicacional 

Actividad 3.  Mercados verdes campesinos 

Actividad 4.  Evento de socialización 

Actividad 5.  Encuentro final 
Fuente: Información contractual 

Se presentan las 18 carpetas de la ejecución del contrato en la que reposan las 
evidencias físicas de la ejecución de este, los cuales fueron revisados por la 
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funcionaria de la CGR Daniela Castaño Cano, y el funcionario de CORANTIOQUIA 
John Mario Villegas Castro los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, identificando las 
evidencias que corresponden a cada una de las actividades. 
 

  
 

 
Ilustración 3 Registro fotográfico de la visita 

 
Detalles de la contratación:  
 
De acuerdo con el reparto financiero de cada una de las actividades CEAM informa 
la cual se constata con la información presentada en estudios previos, minuta del 
contrato y otro sí:  
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Tabla 4 Características generales del contrato  

Concepto 
Minuta 

contractual 
otro sí Total 

SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos) $361.045.561 $175.361.860 $536.407.421 

ADMINISTRACION Y UTILIDAD (15%) $54.156.834 $26.304.279 $80.461.113 

Subtotal antes de IVA $415.202.395 $201.666.139 $616.868.534 

IVA (19%) $78.888.455 $38.316.566 $117.205.021 

TOTAL $494.090.850 $239.982.705 $734.073.555 
Fuente: Información presentada durante la visita 

Según la información presentada en la tabla anterior, el valor a verificar corresponde 
a $536.407.421 incluyendo adición, ya que lo gato de costos administrativos del 
15% por $80.461.113 e IVA del 19% por $117.205.021, no se valida porque los 
porcentajes están establecidos. 
 

Se desglosa de acuerdo con las actividades a continuación, información que 
coinciden con la minuta del contrato y el otro sí.  

 
Tabla 5 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 

# Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor por 
Unidad de 

Medida 

Valor Total 
por 

producto 

0 
Alcance 
0.  

Contratación 

0,1 
Actividad 
1.  

(Un) Coordinadora Mes 8 $5.500.000 $44.000.000 

0,2 
Actividad 
2.  

(Un) Profesional: Área 
social 

Mes 7 $4.600.000 $32.200.000 

0,3 
Actividad 
3.  

(Un) Profesional: 
Ingeniero forestal 

Mes 3 $4.600.000 $13.800.000 

0,4 
Actividad 
4.  

(Un) Tecnólogo de 
campo 

Mes 7 $2.500.000 $17.500.000 

0,5 
Actividad 
5.  

(Cinco) Técnicos de 
campo 

Mes 30 $2.400.000 $72.000.000 

0,4 Otro si Tecnólogo Mes 4 $2.500.000 $10.000.000 

0,3 Otro si 
Profesional: Área 
Forestal   

Mes 5 $4.300.000 $21.500.000 

0,5 Otro si Técnicos de campo Mes 4 $11.000.000 $44.000.000 

 Total Alcance 0 $255.000.000 

1 
Alcance 
1.  

Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos 
anteriores 

1,1 
Actividad 
1.  

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento y 
evaluación 

Visitas 120 $25.000 $3.000.000 

1,2 
Actividad 
2.  

Transporte para 
entrega de insumos 
KIT 

Viajes - 
municipios 

20 $180.000 $3.600.000 
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1,3 
Actividad 
3.  

Encuentros formativos Encuentros 200 $100.000 $20.000.000 

1,4 
Actividad 
4.  

Kit fortalecimiento 
hogares ecológicos 

Kit 200 $115.000 $23.000.000 

Total Alcance 1 $49.600.000 

2 
Alcance 
2.  

Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevo 

2,1 
Actividad 
1.  

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento y 
evaluación 

Visitas 100 $25.000 $2.500.000 

2,2 
Actividad 
2.  

Transporte para 
entrega de insumos 
KIT 

Viajes 20 $180.000 $3.600.000 

2,3 
Actividad 
3.  

Encuentros de 
formación 

Encuentros 200 $100.000 $20.000.000 

2,4 
Actividad 
4.  

Kit establecimiento y 
fortalecimiento 
hogares establecidos 

Paquetes 200 $115.000 $23.000.000 

2,5 
Actividad 
5.  

Kit de indumentaria 
para nuevas familias 
participantes (gorra y 
camiseta) 

Paquetes 220 $51.935 $11.425.700 

2,6 
Actividad 
6.  

Bitácora de campo Bitácora 200 $25.000 $5.000.000 

2,1 Otro si 

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento y 
evaluación  

visitas 300 $25.000 $7.500.000 

2,2 Otro si 
Transporte para 
entrega de insumos- 
KIT  

viajes-
Municipio  

13 $240.000 $3.120.000 

2,3 Otro si 

Encuentros formativos 
de hogares 
ecológicos 
(encuentros por 
núcleo*12) 

encuentros 
nucleados 

familias 
144 $100.000 $14.400.000 

2,4 Otro si 
Kit fortalecimiento 
hogares establecidos 

kit 220 $125.000 $27.500.000 

2,5 Otro si 

Kit de indumentaria 
para nuevas familias 
participantes (gorra y 
camiseta) 

kit 220 $51.963 $11.431.860 

Total Alcance 2 $129.477.560 

3 
Alcance 
3.  

Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación 

3,1 
Actividad 
1.  

Visitas de asesoría en 
restauración 
ecológica 

Visitas 50 $25.000 $1.250.000 

3,2 
Actividad 
2.  

Kit restauración 
ecológica con 
hogares (abonos, 
material vegetal y 

Kit 200 $100.000 $20.000.000 
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materiales para 
restauración) 

3,1 Otro si 
Visitas de asesoría en 
restauración 
ecológica 

visitas 122 $25.000 $3.050.000 

3,2 Otro si 
Kit restauración 
ecológica con 
hogares 

kit  110 $100.000 $11.000.000 

Total Alcance 3  $35.300.000 

4 
Alcance 
4. 

Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales 

4,1 
Actividad 
1.  

Encuentros de 
fortalecimiento y 
acompañamiento de 
para promotores 
(apoyo logístico) 

Encuentros 
promotores 

94 $100.000 $9.400.000 

4,2 
Actividad 
2.  

Kit de indumentaria 
para promotores 
antiguos camiseta 

Kit 200 $30.000 $6.000.000 

4,3 
Actividad 
3.  

Encuentro de 
intercambio de 
semillas 

Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 

4,4 
Actividad 
4.  

Encuentro de buenas 
prácticas ambientales 

Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 

Total Alcance 4 $19.400.000 

5 
Alcance 
5.  

Diseño e 
implementación de 
plan de medios 

        

5,1 
Actividad 
1.  

Pendón Pendón 5 $84.000 $420.000 

5,2 
Actividad 
2.  

Pieza comunicacional Pieza 1 $6.300.000 $6.300.000 

5,3 
Actividad 
3.  

Mercados verdes 
campesinos 

Evento 35 $450.000 $15.750.000 

5,4 
Actividad 
4.  

Evento de 
socialización 

Evento 1 $1.300.000 $1.300.000 

5,5 
Actividad 
5.  

Encuentro final Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 

5,1 Otro si Pendón pendón 3 $80.000 $240.000 

2,6 Otro si Bitácora de campo bitácora 220 $25.000 $5.500.000 

5,2 Otro si Pieza comunicacional  pieza 1 $4.200.000 $4.200.000 

5,3 Otro si 
Mercados verdes 
campesinos 

evento 8 $490.000 $3.920.000 

5,5 Otro si 
Encuentro final 
hogares adición 

evento 4 $2.000.000 $8.000.000 

Total Alcance 5 $47.630.000 

TOTALES DEL CONTRATO $536.407.560 
Fuente: Información contractual 

6. Resultados  
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Durante la visita se revisan cada uno de los alcances con sus respectivas 
actividades, como metodología de la revisión se indica que las carpetas no se 
encontraban separadas por alcance y actividades sino por territoriales (Aburra 
Norte, Aburra Sur, Panzenú, Cartama, Zenufana, Tahamíes, Hevexico) con sus 
respectivos municipios, y dentro de estos se encuentran las actividades 
relacionadas con hogares nuevos y antiguos, dicho lo anterior se anexa al presente 
informe archivo en Excel en donde se describen las actividades y las respectivas 
agrupaciones que se realizaron para alcanzar los análisis que se describen a 
continuación para cada uno de los alcances.  
 

6.1. Alcance 0: Contratación    
 

Para la revisión del alcance cero, se solicitaron todos los contratos del personal 
mediante oficio 2024EE0118194 del 25/06/2024, y se revisó y verificó que los 
valores y tiempo correspondían a lo contratado, indicando que, para el alcance cero 
no hay irregularidades, entre lo contratado y lo ejecutado, ya que coinciden los 
valores $255.000.000 entre lo que se presentó por el contratista en relación con lo 
identificado en la visita (columnas verdes). 
 

Tabla 6 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs visita 
técnica CGR 

# 
Descripción 

  

Unidad 
de 

medida 

Información contractual  Visita CGR  

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por producto 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por producto 

0 Alcance 0.  Contratación        

0,1 Actividad 1.  
(Un) 
Coordinador
a 

Mes 8 $5.500.000 $44.000.000 8 $5.500.000 $44.000.000 

0,2 Actividad 2.  
(Un) 
Profesional: 
Área social 

Mes 7 $4.600.000 $32.200.000 7 $4.600.000 $32.200.000 

0,3 Actividad 3.  

(Un) 
Profesional: 
Ingeniero 
forestal 

Mes 3 $4.600.000 $13.800.000 3 $4.600.000 $13.800.000 

0,4 Actividad 4.  
(Un) 
Tecnólogo 
de campo 

Mes 7 $2.500.000 $17.500.000 7 $2.500.000 $17.500.000 

0,5 Actividad 5.  
(Cinco) 
Técnicos de 
campo 

Mes 30 $2.400.000 $72.000.000 30 $2.400.000 $72.000.000 

0,4 Otro si Tecnólogo Mes 4 $2.500.000 $10.000.000 4 $2.500.000 $10.000.000 

0,3 Otro si 
Profesional
: Área 
Forestal   

Mes 5 $4.300.000 $21.500.000 5 $4.300.000 $21.500.000 

0,5 Otro si 
Técnicos 
de campo 

Contra
tos 

4 $11.000.000 $44.000.000 4 $11.000.000 $44.000.000 

  Total Alcance 0       $255.000.000     $255.000.000 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM  

6.2. Alcance 1: Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos 
establecidos en procesos anteriores   
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- Durante la revisión de la actividad 1, se revisan cada una de las territoriales y los 
municipios beneficiarios del acompañamiento, logrando identificar como se 
plasma en el anexo 1 (hoja de cálculo F1-1.1-.3-.4-4.1-.2), que se realizan 438 
visitas de caracterización correspondientes a la a actividad 1, mientras que en la 
contratación solo se contemplaban realizar 120, indicando que se realizaron 318 
caracterizaciones de más. 
 

- Para la actividad 2 se presenta durante la visita técnicas las respectivas actas 
de entrega que soportan el transporte de los respectivos Kits.  

 
- Por otra parte, en la actividad 3, se contrata la realización de 200 encuentros 

formativos para la capacitación de 1.200 hogares, sin embargo, en la evidencia 
presentada en las carpetas solo se identifican 123 encuentros formativitos para 
1.119 hogares (anexo 1 hoja de cálculo F1-1.1-.3-.4-4.1-.2), no obstante, se 
aclara por parte del contratista que el trabajo con comunidades se dificulta ya 
que si se presentaron las debidas convocatorias sin embargo las personas 
citadas no acuden además indica que “En relación con la convocatoria a los 
campesinos y campesinas participantes del proyecto HOGARES ECOLOGÍCOS, le 
informo que esta se hizo por municipio a través de dos mecanismos fundamentalmente:  

En los municipios donde había promotores ecológicos que venían de tiempo atrás en 
procesos con Corantioquia, se nos entregó por parte de esta la base de datos y se 
procedió a contactarlos telefónicamente para que colaboraran en la convocatoria de la 
gente para las reuniones y encuentros. Algunos promotores ya no estaban cuando los 
llamamos, porque habían migrado o cambiado de número. Pero la mayoría si se 
pudieron contactar 

En municipios nuevos, donde no había promotores, contactamos a los funcionarios 
municipales, especialmente las UMATA, quienes nos ayudaron a buscar y seleccionar 

a los beneficiarios”. (Anexo 5) 

No obstante, en temas logísticos si se generan los respectivos costos por lo que 
se optó por considerar lo expuesto por el contratista, por lo que en la actividad 
se contemplan los 200 encuentros formativos. (resaltado color azul)  
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Ilustración 4 Registro fotográfico de la visita 

 

- Con relación a actividad 4, se realiza la entrega de 359 Kit de fortalecimiento de 
hogares ecológicos, mientras que en la contratación solo se contemplaban 
realizar 200, indicando que se realizaron 159 entregas de más. 
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Tabla 7 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs 
visita técnica CGR 

# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  Visita CGR  

Cantidad 

Valor por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por producto 

Cantidad 

Valor por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por producto 

1 Alcance 1.  Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores 

1,1 
Actividad 
1.  

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento 
y evaluación 

Visitas 120 $25.000 $3.000.000 438 $25.000 $10.950.000 

1,2 
Actividad 
2.  

Transporte para 
entrega de 
insumos KIT 

Viajes - 
municipios 

20 $180.000 $3.600.000 20 $180.000 $3.600.000 

1,3 
Actividad 
3.  

Encuentros 
formativos 

Encuentros 200 $100.000 $20.000.000 200 $100.000 $20.000.000 

1,4 
Actividad 
4.  

Kit 
fortalecimiento 
hogares 
ecológicos 

Kit 200 $115.000 $23.000.000 359 $115.000 $41.285.000 

  Total Alcance 1       $49.600.000     $75.835.000 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM  

 

6.3. Alcance 2: Establecimiento de 200 - Hogares Ecológicos 
nuevos 

 

- De acuerdo a la información contractual de la actividad 1 incluyendo el otro sí 
(resaltado verde segunda columna) era de 400 visitas de caracterización, 
acompañamiento y evaluación, durante la visita técnica se identifican 554 
(211+343) actas de visita, indicando que se realizaron 154 visitas adicionales a 
las contratadas. 

     

Ilustración 5 Registro fotográfico de la visita 
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- Para la actividad 2 de acuerdo a la información contractual y el otro sí se 

presentan 23 (resaltado azul claro segunda columna) se presenta durante la 
visita técnica las respectivas actas de entrega que soportan el transporte de los 
respectivos Kits.  

 
- Por otra parte, en la actividad 3, se contrata la realización de 344 encuentros 

formativos incluyendo otro si (resaltado rosado segunda columna), sin embargo, 
en la evidencia presentada en las carpetas solo se identifican 243 (140+103)  
encuentros formativos (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y 
F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2) no obstante, se aclara por parte del contratista que el 
trabajo con comunidades se dificulta ya que si se presentaron las debidas 
convocatorias sin embargo las personas citadas no acuden además indica que 
“En relación con la convocatoria a los campesinos y campesinas participantes del 
proyecto HOGARES ECOLOGÍCOS, le informo que esta se hizo por municipio a través 
de dos mecanismos fundamentalmente:  

En los municipios donde había promotores ecológicos que venían de tiempo atrás en 
procesos con Corantioquia, se nos entregó por parte de esta la base de datos y se 
procedió a contactarlos telefónicamente para que colaboraran en la convocatoria de la 
gente para las reuniones y encuentros. Algunos promotores ya no estaban cuando los 
llamamos, porque habían migrado o cambiado de número. Pero la mayoría si se 
pudieron contactar 

En municipios nuevos, donde no había promotores, contactamos a los funcionarios 
municipales, especialmente las UMATA, quienes nos ayudaron a buscar y seleccionar 

a los beneficiarios”. (Anexo 5) 

No obstante, en temas logísticos si se generan los respectivos costos por lo que 
se optó por considerar lo expuesto por el contratista, por lo que en la actividad 
se contemplan los 344 encuentros formativos. (resaltado color azul)  
 

- Para el Kit establecimiento y fortalecimiento hogares relacionado en la actividad 
4 del presente alcance se contrata 420 incluyendo otro sí (resaltado morado 
segunda columna), de acuerdo a la información presentada en el contrato estos 
Kit no eran iguales para todas las comunidades si no que de acuerdo a las 
necesidades y el presupuesto del proyecto, podían incluir (pala, pica, baldes, 
manguera, abono, mayas, cercos, regaderas, entre otros) y la entrega se 
presentaba por núcleos, una vez revisadas las actas de entrega se presentan 
287 (138+149) (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-
.4-.5-.6-3.1-.2), sin embargo, en las actas se identifica que por una acta se 
entregan varios objetos con las mismas características es decir por ejemplo: 5 
palas, 10 picas, 30 metros de maya; asumiendo que esto no le corresponde a 
un solo hogar lo que dificulto identificar en una única acta a cuantos hogares 
correspondía. 
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Ilustración 6 Registro fotográfico de la visita 

 
- Para la actividad 5 relacionado con los Kits de indumentaria para nuevas familias 

participantes (gorra y camiseta) se contrata 440 incluyendo otro sí (resaltado 
azul oscuro segunda columna), en las actas de entrega se identifican la entrega 
de 566 kits (378+188) (anexo 1 hoja de cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y 
F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2) lo que indica que se entregan 126 kits de gorras y 
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camisetas de más a lo contratado, compensado lo contratado con lo real 
ejecutado. 
 

- Para la actividad 6 relacionado con la entrega de bitácoras se contrata 420 
incluyendo otro sí (resaltado amarillo segunda columna), en las actas de entrega 
se identifican la entrega de 509 bitácoras (378+131) (anexo 1 hoja de cálculo F1 
- 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2) lo que indica que se entregan 
89 bitácoras de más a lo contratado, compensado lo contratado con lo real 
ejecutado. 

Tabla 8 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs 
visita técnica CGR 

# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  Visita CGR  

Cantidad 

Valor 
por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 

Valor 
por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por producto 

2 Alcance 2.  Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos 

2,1 Actividad 1.  

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento 
y evaluación 

Visitas 100 $25.000 $2.500.000 211 $25.000 $5.275.000 

2,2 Actividad 2.  
Transporte para 
entrega de 
insumos KIT 

Viajes 20 $180.000 $3.600.000 20 $180.000 $3.600.000 

2,3 Actividad 3.  
Encuentros de 
formación 

Encuentros 200 $100.000 $20.000.000 200 $100.000 $20.000.000 

2,4 Actividad 4.  

Kit 
establecimiento y 
fortalecimiento 
hogares 
establecidos 

Paquetes 200 $115.000 $23.000.000 138 $115.000 $15.870.000 

2,5 Actividad 5.  

Kit de 
indumentaria 
para nuevas 
familias 
participantes 
(gorra y 
camiseta) 

Paquetes 220 $51.935 $11.425.700 378 $51.935 $19.631.430 

2,6 Actividad 6.  
Bitácora de 
campo 

Bitácora 200 $25.000 $5.000.000 378 $25.000 $9.450.000 

2,1 Otro si 

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento 
y evaluación  

visitas 300 $25.000 $7.500.000 343 $25.000 $8.575.000 

2,2 Otro si 
Transporte para 
entrega de 
insumos- KIT  

viajes-
Municipio  

13 $240.000 $3.120.000 13 $240.000 $3.120.000 

2,3 Otro si 

Encuentros 
formativos de 
hogares 
ecológicos 
(encuentros por 
núcleo*12) 

encuentros 
nucleados 

familias 

144 $100.000 $14.400.000 144 $100.000 $14.400.000 

2,4 Otro si 

Kit 
fortalecimiento 
hogares 
establecidos 

kit 220 $125.000 $27.500.000 149 $125.000 $18.625.000 

2,5 Otro si 
Kit de 
indumentaria 
para nuevas 

kit 220 $51.963 $11.431.860 188 $51.963 $9.769.044 
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# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  Visita CGR  

Cantidad 

Valor 
por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 

Valor 
por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por producto 

2 Alcance 2.  Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos 
familias 
participantes 
(gorra y 
camiseta) 

2,6 Otro si 
Bitácora de 
campo 

bitácora 220 $25.000 $5.500.000 131 $25.000 $3.275.000 

  Total Alcance 2         $134.977.560     $128.315.474 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM 

 

6.4. Alcance 3: Actividad de Restauración ecológica mediante 
reforestación 

 

- Para la actividad 1 del presente alcance se contrataron 172 visitas de asesoría 
en restauración ecológica incluyendo el otro sí (resaltado azul segunda columna), 
sin embargo, durante la visita se identifica que solo se realizaron 109 visitas, no 
obstante, estas visitas pueden ser compensadas con las visitas del alcance 2 en 
las cuales de identifica visitas de caracterización adicionales a las contratadas.  
 

- Para el Kit restauración ecológica con hogares (abonos, material vegetal y 
materiales para restauración) relacionado en la actividad 2 del presente alcance 
se contrata 310 incluyendo otro sí (resaltado verde segunda columna), de 
acuerdo a la información presentada en el contrato estos Kit no eran iguales para 
todas las comunidades si no que de acuerdo a las necesidades y el presupuesto 
del proyecto de reforestaciones y la entrega se presentaba por núcleos, una vez 
revisadas las actas de entrega se presentan 240 (200+40) (anexo 1 hoja de 
cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2), sin embargo, en 
las actas se identifica que por una acta se entregan cantidades grandes de 
individuos arbóreos; asumiendo que esto no le corresponde a un solo hogar lo 
que dificulto identificar en una única acta a cuantos hogares correspondía. 

 
Anotando, que para la entrega de las 200 kit relacionados inicialmente en el 
contrato, se sustenta la entrega de los mismo mediante un informe anexo 5 
(Alcance 3 Restauración Fase I), en la cual, de acuerdo con las características 
climáticas, altura, suelo, entre otras del municipio se adquieren individuos 
arbóreos para proceder con la siembra, adjuntando en el mismo las facturas de 
compra y los registros fotográficos.  
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Ilustración 7 Registro fotográfico de la visita 
 

Tabla 9 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs 
visita técnica CGR 

# Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Información contractual  Visita CGR  

Cantidad 

Valor 
por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 

Valor 
por 
Unidad 
de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

3 Alcance 3.  Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación 

3,1 Actividad 1. 

Visitas de 
asesoría en 
restauración 
ecológica 

Visitas 50 $25.000 $1.250.000 42 $25.000 $1.050.000 

3,2 Actividad 2. 

Kit 
restauración 
ecológica 
con hogares 
(abonos, 
material 
vegetal y 
materiales 
para 
restauración) 

Kit 200 $100.000 $20.000.000 200 $100.000 $20.000.000 

3,1 Otro si 

Visitas de 
asesoría en 
restauración 
ecológica 

visitas 122 $25.000 $3.050.000 67 $25.000 $1.675.000 

3,2 Otro si 

Kit 
restauración 
ecológica 
con hogares 

kit  110 $100.000 $11.000.000 40 $100.000 $4.000.000 

# Total Alcance 3         $35.300.000     $26.725.000 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM 
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6.5. Alcance 4: Fortalecimiento de red de promotores ecológicos 
rurales 

 

- En la actividad 1, se contrata la realización de 94 encuentros formativos, sin 
embargo, en la evidencia presentada en las carpetas solo se identifican 15 
encuentros formativos con la participación de 260 personas (anexo 1 hoja de 
cálculo F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1 y F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1) no 
obstante, se aclara por parte del contratista que el trabajo con comunidades se 
dificulta ya que si se presentaron las debidas convocatorias sin embargo las 
personas citadas no acuden además indica que “En relación con la convocatoria a 
los campesinos y campesinas participantes del proyecto HOGARES ECOLOGÍCOS, le 
informo que esta se hizo por municipio a través de dos mecanismos fundamentalmente:  

En los municipios donde había promotores ecológicos que venían de tiempo atrás en 
procesos con Corantioquia, se nos entregó por parte de esta la base de datos y se 
procedió a contactarlos telefónicamente para que colaboraran en la convocatoria de la 
gente para las reuniones y encuentros. Algunos promotores ya no estaban cuando los 
llamamos, porque habían migrado o cambiado de número. Pero la mayoría si se 
pudieron contactar 

En municipios nuevos, donde no había promotores, contactamos a los funcionarios 
municipales, especialmente las UMATA, quienes nos ayudaron a buscar y seleccionar 

a los beneficiarios”. (Anexo 5) 

Sin embargo, en temas logísticos si se generan los respectivos costos por lo que 
se optó por considerar lo expuesto por el contratista, por lo que en la actividad 
se contemplan los 94 encuentros formativos. (resaltado color azul) 
 

- Con relación a la actividad 2, se identifica que se contrataron la entrega de 200 
camisetas, sin embargo, en esta actividad únicamente entregaron 18, no 
obstante, en la actividad 5 del alcance 2 se entregaron 126 kits de gorras y 
camisetas de más a lo contratado, por lo que puede compensar las camisetas 
requeridas en la actividad 2 del alcance 4. 

- En cuanto a la actividad 3 y 4 relacionadas con Encuentro de intercambio de 
semillas y Encuentro de buenas prácticas ambientales respectivamente se 
cumple con lo contratado.  

Tabla 10 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs 
visita técnica CGR 

# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  
Visita CGR Con ajuste de 

encuentros formativos 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

4 Alcance 4. Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales 

4,1 Actividad 1.  

Encuentros de 
fortalecimiento y 
acompañamiento 
de para 
promotores 
(apoyo logístico) 

Encuentros 
promotores 

94 $100.000 $9.400.000 94 $100.000 $9.400.000 
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4,2 Actividad 2.  

Kit de 
indumentaria 
para promotores 
antiguos 
camiseta 

Kit 200 $30.000 $6.000.000 18 $30.000 $540.000 

4,3 Actividad 3.  
Encuentro de 
intercambio de 
semillas 

Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 1 $2.000.000 $2.000.000 

4,4 Actividad 4.  
Encuentro de 
buenas prácticas 
ambientales 

Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 1 $2.000.000 $2.000.000 

  Total, Alcance 4         $19.400.000     $13.940.000 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM 

 

6.6. Alcance 5: Diseño e implementación de plan de medios 
 

- En cuanto al alcance 5 se identifica que este no fue relacionado en el hallazgo, 
sin embargo, este fue revisado debido a que los valores del alcance no eran 
consecuentes, ya que el mismo correspondía a $42.130.000 y no a $30.070.000 
como se indicó en el hallazgo, en cuanto a este componente se identifican las 
respectivas evidencias, salvo con 7 Mercados verdes campesinos que no fueron 
ejecutados, sin embargo, realizando las respectivas compensaciones en valor 
se identifica que se realizaron más actividades de las contratadas, como se 
describe en la conclusión.   

Tabla 11 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs 
visita técnica CGR 

# Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Información contractual  
Visita CGR Con ajuste de 

encuentros formativos 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

5 Alcance 5.  Diseño e implementación de plan de medios 

5,1 Actividad 1.  Pendón Pendón 5 $84.000 $420.000 5 $84.000 $420.000 

5,2 Actividad 2.  
Pieza 
comunicacional 

Pieza 1 $6.300.000 $6.300.000 1 $6.300.000 $6.300.000 

5,3 Actividad 3.  
Mercados 
verdes 
campesinos 

Evento 35 $450.000 $15.750.000 31 $450.000 $13.950.000 

5,4 Actividad 4.  
Evento de 
socialización 

Evento 1 $1.300.000 $1.300.000 1 $1.300.000 $1.300.000 

5,5 Actividad 5.  Encuentro final Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 1 $2.000.000 $2.000.000 

5,1 Otro si Pendón pendón 3 $80.000 $240.000 3 $80.000 $240.000 

5,2 Otro si 
Pieza 
comunicacional  

pieza 1 $4.200.000 $4.200.000 1 $4.200.000 $4.200.000 

5,3 Otro si 
Mercados 
verdes 
campesinos 

evento 8 $490.000 $3.920.000 5 $490.000 $2.450.000 

5,5 Otro si 
Encuentro final 
hogares 
adición 

evento 4 $2.000.000 $8.000.000 4 $2.000.000 $8.000.000 

  Total, Alcance 5       $42.130.000     $38.860.000 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM 
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7. Conclusiones 
 
Durante la visita realizada los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, se logró identificar 
que el expediente físico del contrato se encuentra con todas las evidencias de la 
ejecución del mismo incluido otro sí, y la información presentada a la CGR el DVD, 
CDs, memorias, OneDrive contaba con inconvenientes al momento de ser leídos, 
por lo que se requirió el desplazamiento a ver las carpetas.  

Al revisar los expedientes físicos se logra identificar que el contrato fue ejecutado 
en un 100%, salvo algunas actividades que fueron modificadas de acuerdo a la 
dinámica de un contrato con comunidades rurales, sin embargo, como se describe 
en la siguiente tabla donde se consolidan todas las fases (contrato y otro sí), 
alcances y actividades se logra identificar que, el contrato contemplaba un valor de 
$536.407.560 y el sustentado durante la visita es de $538.675.474, lo que indica 
que se dio una ejecución superior a lo contratado por $ 2.267.914. 

Tabla 12 Características del contrato 140-CNT1705-36 incluyendo otro sí N° 1 vs 
visita técnica CGR 

# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  
Visita CGR Con ajuste de encuentros 

formativos 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

0 Alcance 0.  Contratación  

0,1 Actividad 1.  
(Un) 
Coordinadora 

Mes 8 $5.500.000 $44.000.000 8 $5.500.000 $44.000.000 

0,2 Actividad 2.  
(Un) Profesional: 
Área social 

Mes 7 $4.600.000 $32.200.000 7 $4.600.000 $32.200.000 

0,3 Actividad 3.  
(Un) Profesional: 
Ingeniero 
forestal 

Mes 3 $4.600.000 $13.800.000 3 $4.600.000 $13.800.000 

0,4 Actividad 4.  
(Un) Tecnólogo 
de campo 

Mes 7 $2.500.000 $17.500.000 7 $2.500.000 $17.500.000 

0,5 Actividad 5.  
(Cinco) Técnicos 
de campo 

Mes 30 $2.400.000 $72.000.000 30 $2.400.000 $72.000.000 

0,4 Otro si Tecnólogo Mes 4 $2.500.000 $10.000.000 4 $2.500.000 $10.000.000 

0,3 Otro si 
Profesional: 
Área Forestal   

Mes 5 $4.300.000 $21.500.000 5 $4.300.000 $21.500.000 

0,5 Otro si 
Técnicos de 
campo 

Contratos 4 $11.000.000 $44.000.000 4 $11.000.000 $44.000.000 

  Total, Alcance 0         $255.000.000     $255.000.000 

1 Alcance 1.  Acompañamiento de (1200) Hogares ecológicos establecidos en procesos anteriores 

1,1 Actividad 1.  

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento 
y evaluación 

Visitas 120 $25.000 $3.000.000 438 $25.000 $10.950.000 

1,2 Actividad 2.  
Transporte para 
entrega de 
insumos KIT 

Viajes - 
municipios 

20 $180.000 $3.600.000 20 $180.000 $3.600.000 

1,3 Actividad 3.  
Encuentros 
formativos 

Encuentros 200 $100.000 $20.000.000 200 $100.000 $20.000.000 

1,4 Actividad 4.  

Kit 
fortalecimiento 
hogares 
ecológicos 

Kit 200 $115.000 $23.000.000 359 $115.000 $41.285.000 

  Total, Alcance 1       $49.600.000     $75.835.000 

2 Alcance 2.  Establecimiento de 200- Hogares Ecológicos nuevos       

2,1 Actividad 1.  

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento 
y evaluación 

Visitas 100 $25.000 $2.500.000 211 $25.000 $5.275.000 

2,2 Actividad 2.  
Transporte para 
entrega de 
insumos KIT 

Viajes 20 $180.000 $3.600.000 20 $180.000 $3.600.000 
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# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  
Visita CGR Con ajuste de encuentros 

formativos 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

2,3 Actividad 3.  
Encuentros de 
formación 

Encuentros 200 $100.000 $20.000.000 200 $100.000 $20.000.000 

2,4 Actividad 4.  

Kit 
establecimiento 
y fortalecimiento 
hogares 
establecidos 

Paquetes 200 $115.000 $23.000.000 138 $115.000 $15.870.000 

2,5 Actividad 5.  

Kit de 
indumentaria 
para nuevas 
familias 
participantes 
(gorra y 
camiseta) 

Paquetes 220 $51.935 $11.425.700 378 $51.935 $19.631.430 

2,6 Actividad 6.  
Bitácora de 
campo 

Bitácora 200 $25.000 $5.000.000 378 $25.000 $9.450.000 

2,1 Otro si 

Visitas de 
caracterización, 
acompañamiento 
y evaluación  

visitas 300 $25.000 $7.500.000 343 $25.000 $8.575.000 

2,2 Otro si 
Transporte para 
entrega de 
insumos- KIT  

viajes-
Municipio  

13 $240.000 $3.120.000 13 $240.000 $3.120.000 

2,3 Otro si 

Encuentros 
formativos de 
hogares 
ecológicos 
(encuentros por 
núcleo*12) 

encuentros 
nucleados 

familias 
144 $100.000 $14.400.000 144 $100.000 $14.400.000 

2,4 Otro si 

Kit 
fortalecimiento 
hogares 
establecidos 

kit 220 $125.000 $27.500.000 149 $125.000 $18.625.000 

2,5 Otro si 

Kit de 

indumentaria 
para nuevas 
familias 
participantes 
(gorra y 
camiseta) 

kit 220 $51.963 $11.431.860 188 $51.963 $9.769.044 

2,6 Otro si 
Bitácora de 
campo 

bitácora 220 $25.000 $5.500.000 131 $25.000 $3.275.000 

  Total, Alcance 2         $134.977.560 554   $128.315.474 

3 Alcance 3.  Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación 

3,1 Actividad 1.  

Visitas de 
asesoría en 
restauración 
ecológica 

Visitas 50 $25.000 $1.250.000 42 $25.000 $1.050.000 

3,2 Actividad 2.  

Kit restauración 
ecológica con 
hogares 
(abonos, 
material vegetal 
y materiales para 
restauración) 

Kit 200 $100.000 $20.000.000 200 $100.000 $20.000.000 

3,1 Otro si 

Visitas de 
asesoría en 
restauración 
ecológica 

visitas 122 $25.000 $3.050.000 67 $25.000 $1.675.000 

3,2 Otro si 
Kit restauración 
ecológica con 
hogares 

kit  110 $100.000 $11.000.000 40 $100.000 $4.000.000 

  Total, Alcance 3         $35.300.000     $26.725.000 

4 Alcance 4. Fortalecimiento de red de promotores ecológicos rurales 

4,1 Actividad 1.  

Encuentros de 
fortalecimiento y 
acompañamiento 
de para 
promotores 
(apoyo logístico) 

Encuentros 
promotores 

94 $100.000 $9.400.000 94 $100.000 $9.400.000 
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# Descripción 
Unidad de 

medida 

Información contractual  
Visita CGR Con ajuste de encuentros 

formativos 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

Cantidad 
Valor por 
Unidad de 
Medida 

Valor Total 
por 
producto 

4,2 Actividad 2.  

Kit de 
indumentaria 
para promotores 
antiguos 
camiseta 

Kit 200 $30.000 $6.000.000 18 $30.000 $540.000 

4,3 Actividad 3.  
Encuentro de 
intercambio de 
semillas 

Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 1 $2.000.000 $2.000.000 

4,4 Actividad 4.  
Encuentro de 
buenas prácticas 
ambientales 

Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 1 $2.000.000 $2.000.000 

  Total, Alcance 4         $19.400.000     $13.940.000 

5 Alcance 5.  Diseño e implementación de plan de medios 

5,1 Actividad 1.  Pendón Pendón 5 $84.000 $420.000 5 $84.000 $420.000 

5,2 Actividad 2.  
Pieza 
comunicacional 

Pieza 1 $6.300.000 $6.300.000 1 $6.300.000 $6.300.000 

5,3 Actividad 3.  
Mercados verdes 
campesinos 

Evento 35 $450.000 $15.750.000 31 $450.000 $13.950.000 

5,4 Actividad 4.  
Evento de 
socialización 

Evento 1 $1.300.000 $1.300.000 1 $1.300.000 $1.300.000 

5,5 Actividad 5.  Encuentro final Evento 1 $2.000.000 $2.000.000 1 $2.000.000 $2.000.000 

5,1 Otro si Pendón pendón 3 $80.000 $240.000 3 $80.000 $240.000 

5,2 Otro si 
Pieza 
comunicacional  

pieza 1 $4.200.000 $4.200.000 1 $4.200.000 $4.200.000 

5,3 Otro si 
Mercados verdes 
campesinos 

evento 8 $490.000 $3.920.000 5 $490.000 $2.450.000 

5,5 Otro si 
Encuentro final 
hogares adición 

evento 4 $2.000.000 $8.000.000 4 $2.000.000 $8.000.000 

  Total, Alcance 5         $42.130.000     $38.860.000 

  TOTALES DEL CONTRATO       $536.407.560     $538.675.474 

Fuente: Información contractual y expedientes físicos de CEAM 

8. Documentos generados 
 

Radicado Fecha Asunto 

2023IE0104955 04/10/2023 Solicitud Apoyo Técnico – PRF 80052-2022-
41262– CORANTIOQUIA 

2023IE0110889 20/10/2023 Solicitud Apoyo Técnico – PRF 80052-2022-
41262– CORANTIOQUIA 

2024EE0042100 07/03/2024 Solicitud de expediente relacionados con el PRF 
80052-2022 

2024ER0048815 11/03/2024 Respuesta a requerimiento de expediente PRF 
80052-2022-41262-CORANTIOQUIA-Contrato 
140-CNT1705-36 

2024IE0068134 25/06/2024 Solicitud de Prórroga para realizar apoyo técnico 
en atención al proceso de Responsabilidad 
Fiscal PRF 80052-2022-41262– 
CORANTIOQUIA.  

2024EE0118194 25/06/2024 Solicitud de información del contrato 140-
CNT1705-36 relacionado con el PRF 80052-2022-
41262– CORANTIOQUIA y comunicación de visita 
a CEAM. 
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9. Anexos  
 

Anexo 1: Matriz de visita técnica (Alcances y actividades)  

Anexo 2: Autorización de comisión y legalización de viáticos 

Anexo 3: Respuesta a solicitud de información 2024EE0042100 del 07/03/2024  

Anexo 4: Respuesta a solicitud de información 2024EE0118194 del 25/06/2024  

Anexo 5: Información presentada en la visita 
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