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80522  

 

Pasto 

 

 

Doctora: 

YOLANDA ELIZABETH JURADO MELO 

Profesional Universitaria sustanciadora 

Contraloría General de la República 

Gerencia Departamental de Nariño 

 

 

Asunto: Informe técnico PRF-80522-2021-39273 Municipio de Pasto 

 

 

Cordial saludo. 

 

Por medio del presente me permito hacer entrega en trece (13) folios del informe 

técnico que usted solicita para atender el Proceso de Responsabilidad Fiscal de la 

referencia. 

 

En relación a la práctica de una visita especial al sitio de ejecución de las obras 

del Convenio 20202754 (Cancha de fútbol Barrio El Tejar de Pasto), se determinó 

que no es necesario realizarla, puesto que el Municipio de Pasto utilizó las 

dimensiones tomadas en la visita efectuada el 30 de marzo de 2022 para efectuar 

los cálculos correspondientes, validando las dimensiones tomadas en dicha 

diligencia 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO 

Profesional Universitario 

Contraloría General de la República 

 
Anexo: Informe técnico en trece (13) folios 
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  INFORME TÉCNICO 
 

PROCESO PRF-80522-2021-39273 

INGENIERO JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO 

LUGAR Municipio de Pasto (cancha de fútbol del Barrio El 
Tejar) 

FECHA DE INFORME 15 de agosto de 2023 

 

Mediante oficio radicado 2023IE0051068 del 19 de mayo de 2023, me fue 

comunicado la designación como apoyo técnico en el Proceso de Responsabilidad 

Fiscal PRF-80522-2021-39273 Municipio de Pasto, a fin de cumplir lo dispuesto en 

el Auto No. 363 de 16 de mayo de 2023 proferido por la Directiva de conocimiento 

del proceso de responsabilidad fiscal. 

 

En ese orden de ideas, como apoyo técnico en el PRF, me permito presentar el 

respectivo informe en los siguientes términos: 

 

1 OBJETO DEL INFORME TÉCNICO 
 

Realización de una visita especial al sitio de ejecución de las obras del Convenio 
20202754 (Cancha de fútbol Barrio El Tejar de Pasto) y tras ella, rendir un informe 
técnico de las obras del Convenio 20202754 (Cancha de fútbol Barrio El Tejar de 
Pasto)  en el que de manera clara, precisa y detallada, se indique si persiste el 
faltante de obra en los ítems 1 y 1.1 del convenio 20202754 (replanteo general 
(área menor 1000 m2) y pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 
espesor 1.5 cm). 

 

2 ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO 
 

Se tomó como base de estudio los documentos aportados por la Doctora Elizabeth 

Jurado Melo Mediante correos electrónicos de fecha 23, 26 de mayo de 2023 y 26 

de junio de 2023, contenida en los siguientes archivos: 

 

 
 

3 ANTECEDENTES 
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El municipio de Pasto desarrollo el proceso CD-2020-524 en modalidad de 

contratación directa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), 

el cual se publicó el día 13 de noviembre de 2020 

 

Como resultado del anterior proceso el Municipio de Pasto y la Junta de Acción 

Comunal del barrio Tejar suscribieron el Convenio 202754 del 13 de noviembre de 

2020, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre 

el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 

TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO 

DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL 

TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO” vigencia 2020”, en el 

cual se estableció el siguiente presupuesto de obra: 

 
Tabla 1. Presupuesto de obra convenio 202754 
Código  Descripción UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial 

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2 
                 

946,00  
      

7.510,00  
          

7.104.460,00  

1,1 
Pañete exterior allanado  proporción de la mezcla 1:4  
espesor 1.5 cm 

M2 
             

18.428,00  
         

555,00  
        

10.227.540,00  

1,2 Pintura vinilo tipo 1  interiores y exteriores 3 manos M2 
              

9.382,00  
      

1.850,00  
        

17.356.700,00  

1,3 

Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado 
estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" 
*3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2"*3/16 y malla 
eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con 
anticorrosivo y pintura esmalte. 

ML 
           

341.523,00  
       84,76 

        
28.947.663,64  

  Costo Directo       
        

63.636.363,64  

 Impuestos  10,00%  
          

6.363.636,36  

 COSTO  TOTAL    70.000.000,00 

Fuente. Convenio 202754 suscrito entre el municipio de Pasto y la JAC del barrio Tejar 

 

El convenio fue cancelado de forma total mediante la orden de pago 

No.2020012557 y registro de egreso No.2020015001 del 31 de diciembre de 2020 

por valor de $70.000.000 

 

Se ejecutaron ítems no previstos que no se encuentran adecuadamente 

documentados, mediante actas modificatorias de obra, que se hubieren suscrito 

durante la ejecución del mencionado contrato, a continuación, se relaciona las 

actividades contempladas: 

 
        Tabla 2. Ítems no previstos convenio 202754 

ÍTEMS NO PREVISTOS  UN  VR. UNITAR  

reflectores iluminación cancha de futbol tipo led  und  400.000,00  

Red para luminaria led incluye material  gl  3.500.000,00  

Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 
2 manos  

 18.621,72 

Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el 
muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en 

ML  341.523,00  
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ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 
1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo 
y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas  

       Fuente: papel de trabajo ACE4- PG- 2 P.T.  PROCEDIMIENTO 1. PG (Cultura-Deporte) 

 

Por otra parte, en el informe técnico de la Contraloría General de la Republica del 
21 de abril de 2022, se señaló: 
 

“Acorde a las dimensiones tomadas y verificadas conjuntamente con la alcaldía municipal de Pasto y el 

presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Tejar, lo descrito en el desarrollo del informe y con 

base en los cálculos de cantidades de obra del Anexo 1 se cuantifico las obras realmente ejecutadas con 

el convenio 202754 como se muestra en la Tabla 4. 

 
Tabla 3. Cuantificación de obras realmente ejecutadas con el convenio 202754 

UN CANTID VR. UNITAR VR. PARCIAL CANTID VR. PARCIAL CANTID VR. PARCIAL DIFERENCIA

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2 7.510,00   946,00$              7.104.460,00$     2.949,00   2.789.754,00$             815,57     771.527,33       (2.018.226,67) 

1,1
Pañete exterior allanado  proporción de la mezcla 1:4  

espesor 1.5 cm
M2 555,00      18.428,00$        10.227.540,00$  649,00      11.959.772,00$           453,07     8.349.227,40    (3.610.544,60) 

1,2 Pintura vinilo tipo 1  interiores y exteriores 3 manos M2 1.850,00   9.382,00$          17.356.700,00$  2.100,00   19.702.200,00$           2.100,00 19.702.200,00 -                     

1,3

Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado 

estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" 

*3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2"*3/16 y malla 

eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con 

anticorrosivo y pintura esmalte.

ML 84,76        341.523,00$      28.947.663,64$  -                 -$                                    -                -                          -                     

2 items no previstos                            - -                     

reflectores iluminacion cancha de futbol tipo led und -                 400.000,00$      -$                           6,00           2.400.000,00$             6,00         2.400.000,00    -                     

Red para luminaria led incluye material gl -                 3.500.000,00$  -$                           1,00           3.500.000,00$             1,00         3.500.000,00    -                     

Pintura  para rejas metalica con anticorrosivo y 

pintura color azul 2 manos
-                 18.621,72$        -$                           150,00      2.793.257,64$             187,25     3.486.916,62    693.658,980    

2,1

Cerramiento de protección e impacto elevado a altura 

sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" 

@ 6mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo 

interno en  barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm  , H= 

3.0 m del modulo  pintado con anticorrosivo y pintura 

esmalte. incluye cimentacion en zapatas

ML -                 341.523,00$      -$                           60,00        20.491.380,00$           62,69       21.410.076,87 918.696,870    

63.636.363,64$  63.636.363,64$           59.619.948,22 (4.016.415,42) 

10% 6.363.636,36$     6.363.636,36$             5.961.994,82    (401.641,54)     

70.000.000,00$  70.000.000,00$           65.581.943,04 (4.418.056,96) 

(4.418.056,96) 

VALORES EJECUTADOS (VERIFICACION 

VISITA  CGR)

COSTO DIRECTO:

impuestos:

TOTAL:

FALTANTE DE OBRA

It. DESCRIPCION

VALORES CONTRATADOS VALORES ACTUALIZADOS

 
Elaboro: El autor” 

 

4 METODOLOGÍA 
 

Se tomó como base de estudio la documentación remitida por la abogada 

sustanciadora y todos los soportes del hallazgo fiscal. 

 

El desarrollo del informe se realiza en los términos del Art. 117 de la Ley 1474 de 

2011. 

 

Análisis documental: 

 

En el informe de la visita efectuada el 30 de marzo de 2022, a las obras 

ejecutadas con ocasión del convenio se señaló: 
 

“1 Replanteo general (área menor 1000m2) 

 
Con respecto a este ítem en el hallazgo 11 de auditoria se señaló por parte de la Contraloría General de la 
Republica “Teniendo en cuenta que las intervenciones se realizan en el cerramiento exterior se procederá 
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a cuantificar la cantidad del ítem 1 Replanteo general (área menor 1000m2), con un ancho de 2m respecto 
al perímetro del cerramiento” 
 
En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del ítem, por parte de los 
funcionarios de la alcaldía, se mencionó  que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo 
para el diseño especifico del muro, como se observa en la Imagen 1. 
 

Imagen 1. Pintura de muro con diseño específico sobre la calle 18A, cancha de Futbol barrio El Tejar 

 
Fuente: El autor. 
 
Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 metros en la longitud del 
muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto 
que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerramiento como se 
muestra en los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol 
barrio el Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 
815,57 m2 
 
1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm 
 
En el hallazgo de auditoria se indicó “El ítem Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 
1.5 cm, fue ejecutado en la cara exterior de dos de los muros del perímetro de la cancha de futbol.” 
 
En la visita fiscal se informó por parte de los funcionarios de la alcaldía y el presidente de la JAC del barrio 
El Tejar, que debido a la humedad presente en la parte inferior de los muros, fue necesario pañetar estos 
elementos en algunos tramos en la parte inferior de las caras internas, dichas cantidades fueron medidas y 
cuantificadas como se observa en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de 
Futbol barrio el Tejar, sin embargo, con radicado 2022ER0058853  de fecha 18 de abril de 2022, la 
administración municipal de Pasto allego registro fotográfico de la ejecución del ítem donde se pudo 
observar que únicamente se ejecutó en la parte inferior de la cara exterior de los muros, donde el pañete 
se encontraba desprendido o en malas condiciones como se observa en la Imagen 2. 
 

 

 

 

 

Imagen 2. Demolición de pañete en mal estado para ejecución del ítem 1.1 del convenio 202754 
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Fuente: Informe registro fotográfico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, 
presentado por la administración municipal de Pasto  

 

Por lo anterior se cuantifico las cantidades realmente ejecutadas en base a la mitad de la altura de los 

muros sobre su cara exterior y las dimensiones tomada de las caras internas de los muros como se 

observa en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, 

obteniendo que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 453,07 m2” 

 

En el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol 

barrio el Tejar, del informe técnico del 21 de abril de 2022 se tiene: 

 
Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud Ancho Espesor 

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2           

                

  Muro sobre carrera 2 Este exterior e interior   1,00 110,20 2,00   220,40 

  
Muro sobre calle 18 A (se valida replanteo vertical del muro 
por pintura con ilustraciones a una altura promedio 2,72m) 

  
1,00 59,40 2,72   161,57 

  Muro sobre calle 18 A interior   1,00 59,40 1,00   59,40 

  Muro sobre carrera 1C exterior e interior   1,00 114,70 2,00   229,40 

  Muro sobre calle 18 D exterior e interior   1,00 72,40 2,00   144,80 

  SUBTOTAL           815,57 

                

1,1 
Pañete exterior allanado  proporción de la mezcla 1:4  
espesor 1.5 cm 

M2 
          

                

  

Nota: En el registro fotográfico allegado se observa la 
demolición parcial del pañete en las caras exteriores de los 
muros en la parte inferior a aproximadamente la mitad de la 
altura sobre las Cra. 2 Este,  Clle 18 A y Cra 1c 

  

          

  Muro sobre carrera 2 Este             

  Pañete exterior   1,00 16,70 1,10   18,37 

      1,00 14,30 1,28   18,30 

      1,00 20,90 1,20   25,08 

      1,00 14,80 1,20   17,76 

      1,00 28,70 1,23   35,30 

      1,00 14,80 1,31   19,39 

                

  Pañete Interior   1,00 14,63 0,85   12,44 

                

                

  Muro sobre calle 18 A             

  Pañete exterior   1,00 14,20 1,27   18,03 

      1,00 16,20 1,30   21,06 

      1,00 14,40 1,39   20,02 

      1,00 14,60 1,49   21,75 

                

  Pañete Interior   1,00 16,85 0,86   14,49 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud Ancho Espesor 

  Muro sobre carrera 1C             

  Pañete exterior   1,00 5,40 1,22   6,59 

      1,00 14,70 1,39   20,43 

      1,00 20,30 1,35   27,41 

      1,00 20,10 1,32   26,53 

      1,00 12,60 1,17   14,74 

  Muro bajo, con vanos en rejas   1,00 2,50 1,00   2,50 

      1,00 9,90 1,00   9,90 

      1,00 10,20 0,91   9,28 

  Puerta Lateral acceso desde calle Mercado   0,00 3,80 3,16   0,00 

      1,00 15,20 0,85   12,92 

                

  Pañete Interior   1,00 30,00 0,81   24,30 

      1,00 15,06 0,89   13,40 

                

  Muro sobre calle 18 D   1,00 28,60 0,67   19,16 

  Puerta    0,00 2,30     0,00 

      1,00 17,60 0,55   9,59 

      1,00 13,30 0,64   8,51 

  Puerta   0,00 1,50     0,00 

      1,00 7,60 0,71   5,36 

      1,00 1,50 0,30   0,45 

                

  SUBTOTAL           453,07 

 

Por otra parte, el Municipio de Pasto en el documento denominado “INFORME 

TECNICO REALIZADO CON REFERENCIA – ACTA DE VISITA DE OBRA DEL 

30 DE MARZO 2022 DE LA CONTRALORIA” de fecha enero de 2023, se señaló: 

 
“La Secretaria de Infraestructura y Valorización informe que es importante resaltar sobre el hallazgo en 
contrado las cantidades ejecutadas en los siguientes ítems son las siguientes. 

 

1. En referencia al ítem 1. Replanteo general (área menor 1000m2) podemos observar que las 
cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona 
en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con 
el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada, como las dimensiones 
correspondientes a esta actividad.  
Área ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico 
 

2. En referencia al ítem 1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm 
podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son 
mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en 
documento anexo relacionado con el registro fotográfico relacionando el estado inicial y la actividad 
ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.  
Área ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico” 

 

Adicionalmente se anexó una memoria de cálculo de cantidades de obra, en la 

que se encontró los ítems en estudio: 1. Replanteo general (área menor 1000m2)  

y 1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm como 

se muestra a continuación:  
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Desarrollo del informe: 

 

Con relación al informe técnico presentado por el Municipio de Pasto se señaló 

que se utilizó las dimensiones tomadas en la visita efectuada el 30 de marzo de 

2022, conjuntamente con la CGR, por lo cual no se hace necesario realizar una 
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nueva vista a las obras, debido a que se están validando por las dos partes las 

dimensiones tomadas en dicha diligencia. 

 

A fin de cotejar las dimensiones tomadas con relación a estos ítems, con el 

programa Google Earth se ubicó y midió de forma aproximada el perímetro de La 

cancha de Futbol del Barrio El Tejar como se muestra en la Imagen 1. 

 
Imagen 1. Ubicación y dimensiones cancha de Futbol del Barrio El Tejar - Pasto, Nariño. 

 
Fuente. Google Earth 

 

Respecto a los ítems objeto de análisis en el presente informe se pudo determinar 

lo siguiente: 

 

1 Replanteo general (área menor 1000m2) 

 

El municipio de Pasto utilizo para los cálculos las medidas tomadas en el acta de 

visita de obra efectuada en compañía de la CGR del 30 de marzo de 2022, sin 

embargo, se observó errores en la cuantificación de las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, puesto que en dicha visita se procedió a medir con un 
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odómetro las dimensiones de cada tramo de forma acumulada, dejando 

anotaciones de distancias parciales donde se observó cambios en la altura del 

muro perimetral, o donde se encontró vanos puertas, rejas, etc., por lo cual se 

dejaron en el acta anotadas estas medidas, lo anterior, difiere a las medidas 

individuales que se muestran en la memoria de cantidades de obra entregada por 

parte del Municipio de Pasto, este error se puede evidenciar claramente con la 

ayuda de la Imagen 1, en la que se observa las dimensiones de los muros 

perimetrales de la cancha de Futbol del Barrio  El Tejar, las cuales son similares a 

las observadas en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, 

Cancha de Futbol barrio el Tejar del informe técnico de la Contraloría General de 

la Republica,  teniendo en cuenta que se validó la ejecución de esta actividad en el 

perímetro del cerramiento en un ancho de 2 m en planta y sobre la calle 18 A, a 

una altura promedio de 2,72 m  sobre la longitud del muro en el que se realizó un 

diseño especifico en la pintura en la cara exterior. 

 

Por otra parte, a fin de ampliar y dar claridad respecto a la cuantificación de las 

cantidades de obra realmente ejecutadas a continuación se muestra los cálculos 

anexando una columna adicional con las longitudes acumuladas, con base en las 

medidas tomadas en el acta del 30 de marzo de 2022 como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud 

Longitud 
Acumulada 

Ancho Espesor 

1 
Replanteo general (área menor 
1000m2). 

M2 
            

  
 Resumen Longitudes 
medidas en el Muro 

  
            

  Muro sobre carrera 2 Este               

      1,00 16,70 16,70       

      1,00 14,30 31,00       

      1,00 20,90 51,90       

      1,00 14,80 66,70       

      1,00 28,70 95,40       

      1,00 14,80 110,20       

                  

  Muro sobre calle 18 A               

      1,00 14,20 14,20       

      1,00 16,20 30,40       

      1,00 14,40 44,80       

      1,00 14,60 59,40       

                  

  Muro sobre carrera 1C               

      1,00 5,40 5,40       

      1,00 14,70 20,10       

      1,00 20,30 40,40       

      1,00 20,10 60,50       

      1,00 12,60 73,10       

  Muro bajo, con vanos en rejas   1,00 2,50 75,60       

      1,00 9,90 85,50       

      1,00 10,20 95,70       

  
Puerta Lateral acceso desde 
calle Mercado 

  
0,00 3,80 99,50       
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud 

Longitud 
Acumulada 

Ancho Espesor 

      1,00 15,20 114,70       

                  

  Muro sobre calle 18 D   1,00 28,60 28,60       

  Puerta    0,00 2,30 30,90       

      1,00 17,60 48,50       

      1,00 13,30 61,80       

  Puerta   0,00 1,50 63,30       

      1,00 7,60 70,90       

      1,00 1,50 72,40       

                  

  Muro sobre carrera 2 Este   1,00 110,20 110,20 2,00   220,40 

  

Muro sobre calle 18 A (se valida 
replanteo vertical del muro por 
pintura con ilustraciones a una 
altura promedio 2,72m) 

  

1,00 59,40 59,40 2,72   161,57 

  Muro sobre calle 18 A interior   1,00 59,40 59,40 1,00   59,40 

  
Muro sobre carrera 1C exterior e 
interior 

  
1,00 114,70 114,70 2,00   229,40 

  
Muro sobre calle 18 D exterior e 
interior 

  
1,00 72,40 72,40 2,00   144,80 

  SUBTOTAL             815,57 

 

Por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada 

corresponde a 815,57 m2, confirmando las cantidades calculadas inicialmente por 

parte de la CGR. 

 

1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm 

 

El municipio de Pasto utilizo para los cálculos las medidas tomadas en el acta de 

visita de obra efectuada en compañía de la CGR del 30 de marzo de 2022, sin 

embargo, se observa errores en la cuantificación de las cantidades de obra 

realmente ejecutadas, puesto que en dicha visita se procedió a medir con un 

odómetro las dimensiones de cada tramo de forma acumulada, dejando 

anotaciones de distancias parciales donde se observó cambios en la altura del 

muro perimetral, o donde se encontró vanos puertas, rejas, etc., por lo cual se 

dejaron en el acta anotadas estas medidas, lo anterior, difiere a las medidas 

individuales que se muestran en la memoria de cantidades de obra entregada por 

parte del Municipio de Pasto, este error se puede evidenciar claramente con la 

ayuda de la Imagen 1, en la que se observa las dimensiones de los muros 

perimetrales de la cancha de Futbol del Barrio  El Tejar, las cuales estan 

conformes a las observadas en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra 

convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar del informe técnico de la 

Contraloría General de la Republica, teniendo en cuenta que se validó la ejecución 

de esta actividad a la mitad de la altura de los muros sobre su cara exterior puesto 

que se pudo observar que únicamente se ejecutó en la parte inferior y las 

dimensiones tomadas de las caras internas de los muros. 
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Por otra parte, a fin de ampliar y dar claridad la cuantificación de las cantidades de 

obra realmente ejecutadas a continuación se muestra los cálculos anexando una 

columna adicional con las longitudes acumuladas, con base en las medidas 

tomadas en el acta del 30 de marzo de 2022 como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 

DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud 

Longitud 
Acumulada 

Ancho Espesor 

1,1 
Pañete exterior allanado  proporción de la 
mezcla 1:4  espesor 1.5 cm 

M2 
            

                  

  

Nota: En el registro fotográfico allegado se 
observó la demolición parcial del pañete en 
las caras exteriores de los muros en la 
parte inferior a aproximadamente la mitad 
de la altura sobre las Cra 2 Este,  Clle 18 A 
y Cra 1c 

  

            

  Muro sobre carrera 2 Este               

  Pañete exterior   1,00 16,70 16,70 1,10   18,37 

      1,00 14,30 31,00 1,28   18,30 

      1,00 20,90 51,90 1,20   25,08 

      1,00 14,80 66,70 1,20   17,76 

      1,00 28,70 95,40 1,23   35,30 

      1,00 14,80 110,20 1,31   19,39 

                  

  Pañete Interior   1,00 14,63 14,63 0,85   12,44 

                  

                  

  Muro sobre calle 18 A               

  Pañete exterior   1,00 14,20 14,20 1,27   18,03 

      1,00 16,20 30,40 1,30   21,06 

      1,00 14,40 44,80 1,39   20,02 

      1,00 14,60 59,40 1,49   21,75 

                  

  Pañete Interior   1,00 16,85 16,85 0,86   14,49 

                  

  Muro sobre carrera 1C               

  Pañete exterior   1,00 5,40 5,40 1,22   6,59 

      1,00 14,70 20,10 1,39   20,43 

      1,00 20,30 40,40 1,35   27,41 

      1,00 20,10 60,50 1,32   26,53 

      1,00 12,60 73,10 1,17   14,74 

  Muro bajo, con vanos en rejas   1,00 2,50 75,60 1,00   2,50 

      1,00 9,90 85,50 1,00   9,90 

      1,00 10,20 95,70 0,91   9,28 

  Puerta Lateral acceso desde calle Mercado   0,00 3,80 99,50 3,16   0,00 

      1,00 15,20 114,70 0,85   12,92 

                  

  Pañete Interior   1,00 30,00 30,00 0,81   24,30 

      1,00 15,06 45,06 0,89   13,40 

                  

  Muro sobre calle 18 D   1,00 28,60 28,60 0,67   19,16 

  Puerta    0,00 2,30 30,90     0,00 

      1,00 17,60 48,50 0,55   9,59 

      1,00 13,30 61,80 0,64   8,51 

  Puerta   0,00 1,50 63,30     0,00 

      1,00 7,60 70,90 0,71   5,36 

      1,00 1,50 72,40 0,30   0,45 

                  

  SUBTOTAL             453,07 
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Por lo anterior se estableció que el área de este ítem realmente ejecutada 

corresponde a 453,07 m2, confirmando las cantidades calculadas inicialmente por 

parte de la CGR. 

 

 

5 CONCLUSIÓN 
 

Se determinó que no es necesario realizar visita especial a la cancha de futbol del 

barrio El Tejar, puesto que el Municipio de Pasto utilizó las dimensiones tomadas 

en la visita efectuada el 30 de marzo de 2022 para efectuar los cálculos 

correspondientes, validando las dimensiones tomadas en dicha diligencia. 

 

Se determinó que existen errores en la cuantificación de las cantidades de obra 

del informe técnico aportado por el municipio de Pasto, y se confirmó los cálculos 

efectuados en el informe de la CGR por lo que persisten las cantidades faltantes 

de obra correspondientes a los ítems 1 Replanteo general (área menor 1000m2) y 

1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, que 

fueron pagadas por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($4.418.056.96),  

 

 

Atentamente, 

 

 

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO 

Ingeniero Civil 

T.P. No. 52202-370740 NRÑ 
 


