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CONTRATO N° 4151.010.26.1.997.2018 
CONTRATISTA CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI JAMUNDI 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA 
VIA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y 
CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI. 

REPRESETANTE LEGAL JORGE EDUARDO AMEZQUITA NARANJO 

FECHA DE INICIACION 6 de Abril de 2018 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 49.609.363.424 

VALOR ADICIONAL No. 1 $ 24.286.580.995 

MAYORES CANTIDADES No. 1 $ 2.964.245.853 

VALOR ADICIONAL No. 2 $ 2.005.624.773 

MAYORES CANTIDADES No. 2 $ 9.831.063.979 

MAYORES CANTIDADES No. 3 $ 2.203.262.767 

VALOR ACTUALIZADO $ 90.900.141.790 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL Hasta el 31 de diciembre de 2018 

PLAZO ACTUALIZADO Hasta el 28 de febrero de 2022 

OTRO SI No. 1 (05/06/2018) Modificación retención por cada pago al 2.5% 
OTRO SI No. 2 (26/12/2018) Prorroga Contrato hasta el 30 de Junio de 2019 
OTRO SI No. 3 (28/06/2019) Prorroga Contrato hasta el 15 de Diciembre de 2019 

.  OTRO SI No 4 (21/10/2019) Adición al Contrato de Obra la suma de $24.286.580.995 y Prórroga 
	 del Contrato hasta el 31 de Diciembre de 2019 

OTRO SI No. 5(06/11/2019) 
	 entrega del anticipo del adicional. 

Modificación clausula tercera Otro SI No. 4, excluyendo la frase dentro 
de los 5 días hábiles, en el cumplimiento de los requisitos para la 

OTRO SI No. 6 (24/12/2019) Prorroga Contrato hasta el 15 de Abril de 2020 
RESOLUCION No. 
4151.010.21.0039 de 2020 
(24/03/2020)  

Suspensión Contrato del 25 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 
2020, en el marco de la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
por COVID — 19. 

OTRO SI No. 7 (13/04/2020) 
	 de 2020 

Reanudación de Contrato y Nueva fecha de Terminación 5 de Mayo 

OTRO SI No. 8 (04/05/2020) Prorroga Contrato hasta el 25 de Mayo de 2020 

.  OTRO SI No 9 (25/05/2020) Prorroga Contrato hasta el 31 de octubre de 2020 
Adición al Contrato de $2.005.624.773 y ($9.831.063.979) 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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OTRO SI No. 10(29/10/2020) Prorroga Contrato hasta el 31 de Diciembre de 2020 

ACTA DE SUSPENSION Y/0 
PRORROGA DE LA 
SUSPENSION 
(28/12/2020) 

Que el veintiocho (28) de diciembre de 2020, se suscribió el Acta de 
suspensión No. 1, por medio de la cual se suspendió la ejecución del 
Contrato de Obra No.4151.010.26.997.2018 por veinticuatro (24) días, 
a partir del veintiocho (28) de diciembre hasta el veinte (20) de enero 
de 2021. 

ACTA DE SUSPENSION Y/0 
PRORROGA DE LA 
SUSPENSION (20/01/2021) 

Que el veinte (20) de enero de 2021, se suscribió la Prórroga No. 1 al 
Acta de suspensión No. 1, por medio de la cual se prorrogó la 
suspensión del Contrato de Obra 	No.4151.010.26.997.2018 por 
dieciocho (18) días, a partir del veintiuno (21) de enero de 2021 hasta 
el ocho (8) de febrero de 2021. 

OTRO SI No. 11 (2/02/2021) 

• 

Reiniciar 	la 	ejecución 	del 	Contrato 	de 	obra 	No. 
4151.010.26.1.997.2018 a partir del tres (3) de febrero de 2021. 	' 
Prorrogar 	el 	plazo 	de 	ejecución 	del 	Contrato 	de 	Obra 
No.4151.010.26.1.997.2018 por ochenta y tres (83) días calendario, 
contados a partir del seis (6) de febrero de 2021 hasta el treinta (30) 
de abril 2021, fecha de terminación del contrato. 

ACTA DE SUSPENSION Y/0 
PRORROGA DE LA 
SUSPENSION 
(27/04/2021) 

Que el veintisiete (27) de abril de 2021, se suscribió el Acta de 
suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a la suspensión del 
Contrato de obra No. 4151.010.26.1.997.2018 por un término de 
quince (15) días calendario, a partir del veintiocho (28) de abril de 2021 
hasta el doce (12) de mayo de 2021 o antes, si las condiciones que 
motivan la suspensión son superadas. 

ACTA DE SUSPENSION Y/0 
PRORROGA DE LA 
SUSPENSION (12/05/2021) 

Que el doce (12) de mayo de 2021, se suscribió' la Prorroga 1 al Acta 
de suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a prorrogar la 
suspensión 	a 	la 	ejecución 	del 	Contrato 	de 	Obra 	No. 
4151.010.26.1.997.2018 por un término de veinte (20) días calendario, 
contados a partir del trece (13) de mayo de 2021 hasta el primero (1) 
de junio de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión 
son superadas. 

ACTA DE SUSPENSION Y/0 
PRORROGA DE LA 
SUSPENSION (01/06/2021) 

Que el primero (1) de junio de 2021, se suscribió la Prorroga 2 al Acta 
de suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a prorrogar la 
suspensión 	a 	la 	ejecución 	del 	Contrato 	de 	Obra 	No. 
4151.010.26.1.997.2018 por un término de siete (7) días calendario, 
contados a partir del dos (2) de junio de 2021 hasta el ocho (8) de junio 
de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión son 
superadas. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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ACTA DE SUSPENSION Y/0 
PROFIIDGA DE LA 
SUSPENSION (08/06/2021) 

• 

Que el ocho (8) de junio de 2021, se suscribió la Prorroga 3 al Acta de 
suspensión No. 2, en consecuencia, se precede a prorrogar la 
suspensión 	a 	la 	ejecución 	del 	Contrato 	de 	Obra 	No. 
4151.010.26.1.997.2018 por un término de quince (15) días calendario, 
contados a partir del nueve (9) de junio de 2021 hasta el veintitrés (23) 
de junio de 2021 o antes, si las condiciones que motivan la suspensión 
son superadas. 

.  OTRO SI No 12 (23/06/2021) 

Que el veintitrés (23) de junio de 2021 el supervisor del Contrato de 
Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable 
para reiniciar la ejecución del Contrato de obra a partir del veinticuatro 
(24) de junio de 2020 y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 
hasta el diez (10) de agosto de 2021, basado en el argumento del 

	  Contratista de obra y en el concepto de la interventoría de la misma. 

. 	 ) OTRO SI No 13 (10/08/2021 

Que el diez (10) de agosto de 2021 el supervisor del Contrato de Obra 
No. 4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable para 
prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra por quince (15) 
días calendario, contados a partir del once (11) de agosto de 2021 
hasta el veinticinco (25) de agosto de 2021. Fecha de terminación del 
contrato. 

OTRO SI No 14 (25/08/2021) .  

Que el veinticinco (25) de agosto de 2021 el supervisor del Contrato 
de Obra No.4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable 
prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de por el término de treinta 
y seis (36) días calendario, contados a partir del veintiséis (26) de 
agosto de 2021 hasta el treinta (30) de septiembre de 2021, Fecha de 
terminación del contrato. 

OTRO SI No. 15 
Mediante el Modificatorio No. 15, el Consorcio ALC, cedió los derechos 
del Acta de Obra NO. 42 a la empresa SERVIFIN con el fin de contar 
con recursos financieros para terminar las obras. 

OTRO SI No. 16(29/09/2021) 
Veintiocho (28) de septiembre de 2021, Se prorroga el plazo de 
ejecución del Contrato de obra No. 4151.01.26.1.997.2018 hasta el 
treinta (30) de octubre de 2021. 

• 
OTRO SI No. 17 (12/10/2021) 

Mediante el Modificatorio No. 17, el Consorcio ALC, cedió los derechos 
del Acta de Obra No. 42 a la empresa SERVIFIN con el fin de contar 
con recursos financieros para terminar las obras. 

OTRO SI No. 18 (22/10/2021) 
Mediante el Modificatorio No. 18, el Consorcio ALC, cedió los derechos 
del Acta de Obra No. 43 a la empresa AGREGADOS Y MEZCLAS 
CACHIBI con el fin de cubrir el suministro de la mezcla asfáltica. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por 
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. 	 ) OTRO SI No 19 (29/10/2021 

PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de obra No. 
4151.010.26.1.997.2018, por el termino de treinta y un (31) días 
contados a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2021 hasta el 
treinta (30) de noviembre de 2021. 

. 	 ) OTRO SI No 20 (19/11/2021 

Mediante el Modificatorio No. 20, el Consorcio ALC, cedió los derechos 
del 	Acta de 	Obra 	No. 	44 	a 	la empresa 	a 	de VOLMAK 
SUMITRANSPORTES S.A.S, con el fin de cubrir el suministro de la 
mezcla asfáltica. 

• 
OTRO Si No. 21(30/11/2021) 

Mediante el Modificatorio No. 21, el Consorcio ALC, cedió los derechos 
económicos de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FE-9 
correspondiente al ACTA No. 45. 

. 	 ) OTRO SI No 22 (28/11/2021 

PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de obra No. 
4151.010.26.1.997.2018, por el termino de treinta y un (31) días 
calendario contados a partir del primero (1 ro) de diciembre de 2021 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 
Que, de acuerdo con el informe de la interventoría integral, en cuanto 
a la suma que corresponde a las mayores cantidades de obra, 
correspondiente a DOS MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($2,203,262,767), se reconocerá por medio de 
un acto administrativo independiente a la presente modificación, y se 
pagaran por medio de 
Actas. 

ACTA DE SUSPENSION No 3 
(29/12/2021) 

El veintinueve (29) de diciembre de 2021, el supervisor del Contrato de 
Obra No. 4151.010.26.1.997.2018 emitió concepto técnico favorable 
para suspender su ejecución a partir del treinta (30) de diciembre de 
2021 hasta el once (11) de enero de 2022, de acuerdo con la 
justificaban del contratista; de acuerdo con el concepto favorable 
Integral presentado por el interventor del contrato de obra. 

OTRO SI No. 23(11/01/2022) 
REANUDACIÓN Y PRORROGAR 

REANUDAR la ejecución del Contrato de Obra a partir del doce (12) 
de enero de 2022. 
PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra por el 
termino de cuarenta y seis (46) días calendario' contados a partir del 
catorce (14) de enero de 2022 hasta el veintiocho (28) de febrero de 
2022. 

Lugar de reunión 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CAM TORRE ALCALDÍA 
PISO 12 
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Numero de garantías POLIZÁ DE CUMPLIMIENTO No C100023708 
POLIZÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC. No C100004334 

Supervisor ING. CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA 

Los suscritos, JORGE EDUARDO AMEZQUITA NARANJO, mayor de edad, domiciliado en Cali, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.425.444 de Cali (V) en calidad de Representante Legal 
del CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI JAMUNDI en calidad de Contratista, LOURDES MARÍA MEDINA 
SÁNCHEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.34.534.969 de Popayán (C), actuando en 
calidad de representante legal de la firma interventora INTERDISEÑOS INTERNACIONALES S.A.S. y 
el ingeniero CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA, como supervisor del contrato y en 
representación de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI, 
mediante el presente documento deja constancia de la terminación del plazo del contrato anteriormente 
citado el día 28 de febrero de 2022, según el alcance establecido y que después de efectuada la 
verificación de la obra ejecutada y revisados los requisitos definidos en los documentos contractuales, 
se establece que para suscribir el Acta de Recibo Final de Obra a Satisfacción, el contratista deberá 
realizar las siguientes actividades referentes a: 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: 

Pendientes: 

Obras sin terminar: A continuación, se presenta el registro fotográfico que evidencia las obras que no 
están totalmente terminadas. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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El amoblamiento semafórico de las intersecciones carrera 125, 122, universidad autónoma y carrera 
109, fueron recibidas por la Secretaria de Movilidad, pero está pendiente la aprobación de los 
planeamientos semafóricos por parte de la misma pero que son responsabilidad del contratista. 

La intersección semafórica de la carrera 122 no está en funcionamiento por un daño de cable que no 
ha sido solucionado por el contratista. La reparación del daño que se produjo durante el tiempo de las 
manifestaciones consecuencia del paro convocado desde el 28 de abril de 2021en todo el país, 
comprende la reposición de 900 ml de cable 4*16 y 900 ml de cable de 3*16 y fue requerida por la 
Interventoría en varias ocasiones, pero no se ejecutó, lo cual no permite la puesta en funcionamiento 
de la intersección y el consiguiente recibo por parte de la Secretaría de Movilidad y cierre el proyecto. 

En la carrera 118, el proyecto tiene contemplado el empalme de tubería en 010" que cruza 
transversalmente la vía y conecta los costados con sus respectivos accesorios. 

Empalme tubería de acueducto en carrera 118. 

A la fecha de terminación del plazo contractual, el contratista no ha terminado la instalación por falta de 
un accesorio (codo) que conecta a la red existente en el costado oriental y la consiguiente prueba de 
presión, requisito primordial para el recibo de la red por parte de las Empresas Municipales de Cali — 
EMCALI. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Igual que la red de acueducto, se debe garantizar la funcionalidad de los sumideros y cámaras de 
inspección que hacen parte de la red de alcantarillado pluvial del proyecto; en este caso, está pendiente 
la entrega de los sumideros en los tramos 4 — 5 — 6 entre abscisas K1+910 y K3+180 (60 unidades) 
para verificar la estanqueidad de los elementos con sus detalles constructivos y las correcciones 
solicitadas en recorridos anteriores realizados con el inspector de EMCALI. 
La solicitud del trámite fue hecha de manera formal por medio del comunicado CALJAM007-1118-22. 

La información y las obras deben ser validadas previamente por la interventoría para la entrega a 
EMCALI, para el cierre del contrato de obra. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Trátnos 5 y 6 por entrega de hamideros. 

Obras que no se reciben por calidad: 

La interventoria para el recibo definitivo de las obras adelanta la revisión de la rasante definitiva, según 
las normas del Invias vigentes para el contrato en aspectos como: presencia de fisuras, desgaste 
superficial y superficie uniforme (nivelación). Dentro de las áreas no recibidas por calidad están: 

Sectores en Puente del cruce a Puerto Tejada que se relacionan en la siguiente tabla con tipo de 
falla, abscisado y calzada correspondiente. Este requerimiento se hizo en agosto de 2021 a través 
del comunicado CALJAM007-1029-21. 

::.-.DpsÉ? : 11A0T4r,;, ' 	_. pg ~_.ÁP'á's , ;:',1CARIL: ::. _ 	:FA:: 	.-..,i 9BPEItygtON , 
111+240  1(1+250 10,00 Occidental Auxiliar . Desnivel Entre cámara y sumidero. 
111+102  111+173 71,00 Occidental Izquierdo Perdida de agregado. Rampa Norte. 
K1+040  K1+057 17,00 Occidental Izquierdo Perdida de agregado. Rampa Norte. 
111+016  K1+021 5,00 Occidental 3 Carriles Fisura. Final rampa Norte. 
K1+016  111+021 5,00 Oriental 3 Carriles Fisura. Final rampa Norte. 
K0+790  K0+813 23,00 Occidental Izquierdo Perdida de agregado. Inicio rampa Sur. 
K0+768 1C0+790 22,00 Occidental Izquierdo - 

central Perdida de agregado. Inicio rampa Sur. 
K0+770  K0+837 67,00 Oriental 3 Carriles Perdida de agregado. Inicio rampa Sur. 
K0+850 K0+890 40,00 Oriental Izquierdo - 

central Perdida de agregado. Rampa Sur 
K1+135 K1+173 38,00 Oriental Izquierdo Perdida de agregado. Rampa Norte. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Calzada oriental tramo 4, sector comprendido entre las carreras 112 y 115. Hay presencia de on-
dulaciones o escarpes que producen incomodidad para el usuario. La interventoría emitió el comu-
nicado CALJAM007-1111-22 donde se exige la reparación del tramo acompañado de una cartera 
de topografía con los niveles a cumplir para el recibo definitivo. 

Área de la calzada oriental entre carreras 112 y 115. 

Nivelación de la rasante en carriles auxiliares del puente en carrera 122 por la presencia de empo-
zamientos o espejos de agua. En las siguientes imágenes se observa lo expresado. El tamaño de 
las áreas a intervenir fue comunicado debidamente al contratista desde el 2021. 

Desgaste superficial o perdida de agregado en rasante de la calzada occidental tramo K2+225 — 
K2+235 en ancho de 3.6 m sobre eje central. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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En la siguiente tabla se relacionan reparaciones puntuales a nivel de la rasante de la vía. 

DESDE  HASTA LONG (m) CALZADA CARRIL FALLA OBSERVACION 	I 

1<0+485 K 0+490 5 Occidental Separador - 
central Perdida de agregado Semáforo Cra 125 

1(0+470  K0+472 2 Occidental Central Bache Semáforo Cra 125 
K0+426  1(0+428 2 Occidental Central Bache Paso peatonal Cra 125 
1(0+415  K0+417 2 Occidental Central Bache 
1(1+142  1(1+164 22 Oriental Auxiliar Falta de mezcla Aguja rampa norte 
1(1+360 K1+362 2Oriental Central Bache Perforación por cámara 

alcantarillado . 
1(1+920 1(1+922 Oriental 2Perforadón Derecho Bache por cámara 

alcantarillado 

1(2+075 1(2+077 2Oriental Derecho Bache Perforaciones por cámara 
alcantarillado 

1(2+865 1(2+867 2 Occidental Separador Bache 

Esta documento ea propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier metilo, sin previa autorización del Alcalde. 
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Grieta calzada auxiliar sentido Jamundí - Puerto 
Tejada 

Aguja de las islas donde se deben colocar chevron y 
pintar de amarillo. 

Pendientes Área ambiental: Los pendientes ambientales se concentran en el mal manejo y disposición 
de RCO, comportamiento que fue repetitivo a lo largo del contrato y obligó a la Interventoria a no 
reconocer el PAGA en varios periodos, pero que ahora no permiten el cierre ambiental. En la siguiente 
tabla se relacionan y describen los pendientes ambientales vigentes y el registro fotográfico 
correspondiente. 

No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Desmantelamiento y 

abandono instalaciones 
temporales 

Actividades de desmantelamientos del campamento, talleres, centros 
de acopio y demás aéreas utilizadas durante el desarrollo del 
proyecto. 

Recuperación áreas 
intervenidas 

Adecuación paisajlstica de las áreas intervenidas, tales como: sitios de 
disposición temporal de escombros, taludes, servidumbres, etc. 

Limpieza final del sitio de 
los trabajos 

A la terminación de cada obra, se deberán retirar del sitio de trabajo 
todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y 
obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el 
sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Zona verde frente a la fundación "Cristo de la Calle"- Afectada debido al parqueo de maquinaria y utilizada para acopio 
de RCD sin autorización. Pendiente la empradizacion.Ultimo requerimiento- noviembre de 2021 
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Acopio de material RCD frente al predio 2-1 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Imagen 4. Acopio de material RCD en el costado oriental entre la Carrera 109 y.Carrera112 con Calle 25 

Acopio de RCD entre las Carreras. 112 y 115 Con Ca11e25 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Acopio de RCD en la Carrera 112 Con Calle 25 Acopio de RCD en la Carrera 115 Con Calle 25 

Acopio de RCD en la Carrera 115 Con Ca11e25 

RCD en la Carrera 122 Con Calle 25- Costado Oriental 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Terminar las actividades de empredizacion sobre la franja de proteccion del rio lili (costado Nor oriental). Soliciiud, 
realizada desde el mes de octubre de 2021 a traves de ctimunIcado y acta realizada en campo 

Este documento ea propiedad de la Aelminiatrac.101 Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Pendiente por empradizar (universidad Autonoma) . Solicitud realizada desde el mes de noviembre de 2021 

Falta de serlalizacion definitiva .(vertical) con postes de concreto y alambre de puas con el fin de prevenir accidentes. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Realizar actividades de limpieza orden y aseo y dejar la zona en las condiciones iniciales encontradas- debajo del 
puente peatonal de la Universidad Autonoma 
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Actividades de de desmantelamiento de Campamento. 

Pendientes parte Social:  

ACTAS_DE VECINDAD-CIERRE. 

-. Predio 21: Culminación cerramiento en malla eslabonada para el debido cierre del acta de vecindad. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 20 de 25 



    

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

ACTA DE TERMINACION DE 
CONTRATO 

 

MAJAD1 .02.02.18.P06.F03 

 

VERSIÓN 

 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS 

  

 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

 

     

     

-. Entrega por parte de la Secretaria de Infraestructura 10 actas de vecindad que fueron remitidas para 
su firma y cierre, debido a que los propietarios no quisieron firmar por compromisos pendientes con la 
EMRU. 

INFORMACIÓN Y DIVULGACION 

Video finalización de obra 
Volantes finalización de obra 

Pendientes parte SST: 

Para los periodos de marzo, julio, agosto, octubre, noviembre 2021 y enero del 2022, presento falencias 
en la entrega de los soportes de pago al sistema de seguridad social del contratista Amézquita Naranjo, 
la solicitud de esta información se realizó mediante correo electrónico yen los diferentes comités socio-
ambientales. 

MARZ0.2021 
CONTRATISTA NOMBRE DE TRABAJADOR NUMERO DE IDENTIDAD 

AMEZOUITA NARANJO 

ARGEMIRO PAY 87550346 
DIEGO FELIPE 0I3ANDO PORTILLO 1085312363 
FERNANDO NARANJO DUQUE 10217020. 
LIOTER LIONTER 
ANDRES GARCIA 1007543404 
HERMAN ANDRES MICANQUER OLIVA 1088648955 
JEFFERSON RINCÓN OUIGUANAS 1126603256 
JHON JADIER SANCHEZ OLIVEROS 10347392 
JOHN ERNIS CELORIO 1143976254 
ASAEL MOSQUERA 16825730 

CONTRATISTA  NOMBRE DEL TRABAJADOR NUMERO DE IDENTIDAD 

AMEZQUITA NARANJO ARGEMIRO PAY 87.550.346 
	  JEFERSON RINCON QUIGUANAS 1126603256 

AMEZQUITA NARANJO 

	  ASAEL MOSQUERA 

NATALIA CAROLINA URAN VALENCIA 1.143.951.018 
JHON ERNIS CELORIO 1143976254 

16825730 

AMEZOUITA NARANJO FERNANDO NARANJO DUQUE 10217020. 
LIOTER LIONTER 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MEC!) 

ACTA DE TERMINACION DE 
CONTRATO 

MAJA01.02.02.18.P06.F03 

  

VERSION 

 

ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA 
ADOUISICION DE SIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS 

 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

 

    

    

HERMAN ANDRES MICANQUER 	. 
OLIVA 1088648955 

AMEZQUITA DISENO Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS ANDRES GARCIA 1.007.543.404 
Y PROYECTOS 

.2021 
CONTRATISTA NOMBRE DEL TRABAJADOR NUMERO DE IDENTIDAD 
AMEZQUITA NARANJO ARGEMIRO PAY 87.550.346 

AMEZQUITA -JORGE GUILLERMO ANTONIO RUIZ 
OSORIO 6462675 

AMEZQUITA NATALIA CAROLINA URAN 
VALENCIA 1.143.951.018 

AMEZQUITA -JORGE DIEGO FELIPE ORANDO PORTILLO 1085312363 

NOVIEMBRE.2021 
CONTRATISTA NOMBRE DEL TRABAJADOR NUMERO DE IDENTIDAD 

AMEZQUITA NATALIA CAROLINA URAN 
VALENCIA 1.143.951.018 

AMEZQUITA- EXCAVAMOS JHON JADIER SANCHEZ 
OLIVEROS 10347392 

AMEZQUITA NARANJO ARGEMIRO PAY 87.550.346 

.2022 
CONTRATISTA NOMBRE DEL TRABAJADOR NUMERO DE IDENTIDAD 
AMEZQUITA NARANJO ARGEMIRO PAY 87.550.346 _ 

AMEZQUITA -JORGE GUILLERMO ANTONIO RUIZ 
OSORIO 6462675 

AMEZQUITA NATALIA CAROLINA URAN 
VALENCIA 1.143.951.018 

AMEZQUITA -JORGE DIEGO FELIPE OSANDO PORTILLO 1085312363 
AMEZQUITA NARANJO JEFERSON RINCON QUIGUANAS 1126603256 

Es imprescindible para efectos de trámite del acta final la presentación del pago de estas obligaciones, 
asi como paz y salvo por todo concepto de aportes y salarios del personal del proyecto. 

Relación Obras incluidas en el balance pendiente por ejecutar: 

ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNO 

1 TRAMO 1 ENTRE CARRERA 127 Y CARRERA 125 PRO+000 / PRO+780 LONG= 760 
1.7.5 TACHAS REFLECTIVAS UNO 

2 TRAMO 2 ENTRE CARRERA 125 Y CARRERA 121 PRO+780 / PR14170 LONG= 390 
2.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO, GRIS Q 

COLOR, TIPO TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS M2 
2.7.5 TACHAS REFLECTIVAS UNO 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 	• cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UNO 

2.15.1 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 
2 	6.3 .8.  CONCRETO CLASE C (28 Mpa - 280 Kg/cm2 54000 PSI) PARA ZAPATAS Y VIGAS DE 

CIMENTACIÓN M3 
3 TRAMO 3 ENTRE CARRERA 121 Y CARRERA 118 PR1+170 / PR1+910 LONG = 740 

3.7.5 TACHAS REFLECTIVAS UNO 
4 TRAMO 4 ENTRE CARRERA 118 Y CARRERA 112 PR1+910 / PR2+300 LONG= 390(TUNEL) 

4.8.5 TACHAS REFLECTIVAS UNO 
5 TRAMO 5 ENTRE CARRERA 112V RAMPA PTE RIO LILI PR2+300 / PR2+890 LONG' 590 

5.1.3 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS ML 
5.6.3 CONSTRUCCION DE ANDEN EN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) FC=3000 PSI. INCLUYE 

ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO M2 
5.7.5 TACHAS REFLECTIVAS UNO 

6 'TRAMO 6: PUENTE RIO LILI CON SUS RAMPAS PR2+890 / PR3+180 LONG. = 290 MTS. 
6.7.5 TACHAS REFLECT1VAS UNO 
10 REDES SECAS 

10.7 SEMAFORIZACION 

10.7.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEMÁFOROS PEATONALES S3 DE 8" (200MM), A LEO EN 
POLICARBONATO, CON MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO PARA DISPOSITIVO 
GRÁFICO DE LA SILUETA PEATONAL Y CONTADOR DECRECIENTE PARA EL TIEMPO 
VERDE A LEDS. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALAR EN POSTE T1 

UND 

10/.11 SUMINISTRO E INST INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X16 AWG PARA CONEXIÓN 
DE SEMAFORO VEHICULAR M 

10.7.12 CABLE 3X16 AWG PARA CONEXIÓN DE SEMAFORO PEATONAL M 

10.7.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO Ti, METÁLICO POLIGONAL 
TRONCOCCINICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE STTM, H=3,3 M., DIAMETRO 
BASE 120MM, DIAMETRO CIMA 100MM PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO Si. INCLUYE 
PERNOS PARA INSTALACIÓN DE ANCLAJE, 

UND 

15 ADICIONALES 

INP-21 
CAMARA DE DOS VIAS TIPO 02- NORMA EMCALI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESCALERILLA, GANCHO DE TIRO, SIFON 4", BOQUILLA 2",4", MARCO Y TAPA. 
MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE APOYO) 

' 
UN 

INP-117 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 11.25°4" HD E/L P/PVC UNO 
INP-131 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA INC POSTES 2" GALVANIZADO, 4 

HILOS ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR ML 

INP-245 
DEMARCACION CON PINTURA PLASTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES INCLUSO 
SUMINISTRO, IMPRIMANTE, ANTIDESLIZANTE Y MICROESFERAS (INCLUYE MARCAS 
VIALES, CEBRAS PEATONALES, RESALTOS, ZONA ESCOLAR, FLECHAS, ZONAS 
AZULES, PARADA MIO, Y DEMARCACION DE 40 X 40) 

M2 

INP-246 
DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.10 M DE ANCHO 
EN PINTURAS PLASTICO EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE 
M1CROESFERAS REFLECTIVAS (LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS) 

ML 

INP-248 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SP/SR/SI DE 90X90 CM 
TABLERO: EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA POR EL 

ANVERSO, FONDO REFLECTIVO DIAMANTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS. 
RECUBRIMIENTO CON PELICULA ANTIVANDALICA 

ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL: ELABORADA EN ANGULO DE 2'21/4'1.3 m DE 
ALTURA, REFUERZO Y BRAZOS ANGULO DE 2'29/8, PINTURA ELECTROSTATICA AL 
HORNO GENERAL. 

CIMENTACION: CONCRETO SIMPLE 3000PSI. 

UND 

1NP -249 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHONES DELINEADORES DE CARRIL TIPO TL, 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN (INCLUYE ANCLAJE Y MANO DE OBRA) ML 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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SANTIAGO DE CALI 
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ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND 

INP-258 INSPECCIÓN CON CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA RECIBO DE 
	 OBRAS DE ALCANTARILLADO ML 

INP-267  SEÑAL TIPO BANDERA 
UND INP-268 PASA VIAS 
UND 

Una vez sean terminadas las actividades listadas anteriormente y sean revisados y recibidos por la 
interventoría se procederá con la suscripción del Acta de Recibo Final de obra, para lo cual se establece un 
plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de terminación del contrato, es decir 
hasta el veintiocho (28) de abril de 2022, para lo cual el contratista CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI — 
JAMUNDI deberá extender el amparo de las pólizas por este lapso de tiempo y dar cumplimiento a los 
requerimientos relacionados en la presente Acta de Terminación. 

Si vencido el plazo antes mencionado y el contratista incumple en tan solo uno de los requerimientos 
referenciados en la presente Acta de Terminación como consecuencia se iniciará el "Proceso de Declaratoria 
de Incumplimiento" previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la imposición de la sanción pecuniaria 
establecida en el contrato de obra 4151.010.26.1.997.2018 como CLAUSULA PENAL y la atestación de las 
correspondientes pólizas constituidas como garantía. 

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación bajo la responsabilidad expresa de 
quienes intervienen en Ha, el día primero (1ro) de marzo de dos mil veintidós (2022). 

--"1"1112011 

JORGE 	EZQUITA NARANJO 
esentante Legal 

CON e " CIO ALC 2018 VIA CALI JAMUNDI 

r 

CARLC ANDRES FERNANDEZ 
Supervisor 

Secretaria Infraestructura 

URDES M MEDINA S. 
Director Interventoria 

Interdiseños Internacional 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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