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TRAZABILIDAD No. 2023IE0030951 / 2023IE0050376 / 

PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. 

80202-2023-43450 

CUN SIREF AN-80202-2023-43450 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE BECERRIL Nit. 800.096.576-4 

CUANTÍA ESTIMADA 
DEL DAÑO 

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($3.474.662.242) 

PRESUNTOS 
RESPONSABLES 
FISCALES 

 

• JUAN FRANCISCO ROJAS HINOJOSA 
identificado con CC 12.566.974 en su calidad de 
Alcalde Municipal de Becerril para la época de los 
hechos (01-01-2016 al 31-12-2019). 
 

• ISABEL CRISTINA LEON PEÑARANDA 
identificada con CC 1.091.662.966 en su calidad de 
Secretaria de Obras del Municipio de Becerril para 
la época de los hechos, supervisora del Contrato. 

 

• SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MECANIZADOS 
SAS identificada con NIT 900.566.798-2 con el 
30% de participación, representada legalmente por 
el Señor WILQUEZ BARRERO GUTIERREZ o 
quien haga sus veces, en su calidad de integrante 
del CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 
2017. 

 

• INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA 
SAS identificada con NIT 830.031.937-1 con el 
20% de participación, representada legalmente por 
el Señor JAIME JOSE BARRIOS REDONDO o 
quien haga sus veces, en su calidad de integrante 
del CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 
2017. 

 

• EXPERCOM SAS identificada con NIT 
900.348.220-3 con el 20% de participación 
representada legalmente por el Señor CESAR 
EDUARDO OLIVERO TARIFFA o quien haga sus 
veces, en su calidad de integrante del 
CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 
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2017. 
 

• CAHE LTDA identificada con NIT 804.016.566-3 
con el 30% de participación representada 
legalmente por el Señor RAUL ALFONSO 
CARDOZO NUNCIRA o quien haga sus veces, en 
su calidad de integrante del CONSORCIO 
ALCANTARILLADO BECERRIL 2017 
 

 
GARANTE 

 
COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA identificada con NIT 860.524.654-6, que 
expidió las siguientes pólizas de seguro: 
 

• Póliza de Seguro de Cumplimiento No 730-47-
994000002984 la cual fue expedida el 07 de febrero de 
2017, fecha de vigencia del 18-02-2017 al 18-04-2018, 
por valor amparado en cumplimiento por 
$399.960.668,90, estabilidad y calidad de la obra por 
$799.921.337,80. 

 

• Póliza de Seguro de Cumplimiento No 730-47-
994000003031 la cual fue expedida el 15 de febrero de 
2017, fecha de vigencia del 18-01-2017 al 18-07-2018, 
por valor amparado en cumplimiento por 
$399.960.668,90, estabilidad y calidad de la obra por 
$799.921.337,80  
 

 

ASUNTO A DECIDIR 
 
Procede el Despacho atendiendo las competencias establecidas en la Resolución 
Orgánica No 6541 del 18 de abril de 2012 en desarrollo de las medidas de 
fortalecimiento al control fiscal dispuestas por la Ley 1474 de 2011, también llamada 
Estatuto Anticorrupción, y con fundamento en lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 
610 de 2000, a vincular a unos presuntos responsables y una Compañía Aseguradora 
como tercero civilmente responsable  dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 
80202-2023-43450, adelantado en las dependencias administrativas del Municipio de 
Becerril, con base en los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante oficio No 2023IE0048284 de fecha 12-05-2023, el Doctor JAVIER ANDRES 
MARTINEZ DAZA, Gerente Departamental del Cesar, informa que en la bandeja del 
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aplicativo SIREF el Contralor Delegado Grado 04 Sector Vivienda; doctor DIEGO 
ALEJANDRO CASTRO GARCIA asignó como ponente el antecedente No AN-80202-
2023-43450 relacionado con irregularidades detectadas en desarrollo de de la Denuncia 
No 2022-247058-80204-D por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de 
obra CDO-001 del 18-01-2017 el cual tuvo como objeto “Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano municipio de Becerril”, al 
Doctor JAVIER ANDRES MARTINEZ DAZA Gerente Departamental de ésta Gerencia. 
Así mismo, informa en dicho oficio que es asignado para la respectiva evaluación, 
calificación, y apertura del proceso a que haya lugar, con base a los hechos del 
presunto hallazgo Fiscal. 
 
Mediante auto No 0020 de fecha 6 de julio de 2023, este Despacho ordenó la apertura 
del presente proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 
El presente auto de vinculación tiene como fundamento legal, el  Articulo 267, 268 y 

271 de la Constitución Política de Colombia, que prevén que la vigilancia de la gestión 
fiscal de la administración pública, corresponden a la Contraloría General de la 
República; Ley 42 de 1993, artículos 2, 8, 9, 21, 24 y 26, que establecen la organización 
del sistema de Control Fiscal y los organismos que la ejercen; Ley 610 del 2000, que 
determina el trámite del Proceso de responsabilidad Fiscal de Competencia de la 
Contraloría General de la República; Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y las 
Resoluciones Orgánicas No. 6541 de 2011 y 6928 de 2013 proferidas por la Contraloría 
General de la República.  

 
NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA 

 
Municipio de Becerril. Identificado con NIT 800.096.576-4, ubicado en la Calle 10 No 

6-84 - Edificio Lisimaco Machado Arce, Becerril, Cesar, código postal 203001450, 
teléfono 3102400487, correo electrónico alcaldia@becerril-cesar.gov.co, representada 
legalmente por el Señor FABIAN MARTINEZ GARCIA en su calidad de Alcalde 
Municipal. 

El Municipio de Becerril es una entidad descentralizada territorialmente, con 
personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa y financiera. 

 
 

HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES 
 

De conformidad con el formato de hallazgo, y con relación al contrato de obra CDO-
001 del 18-01-2017 el cual tuvo como objeto “Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario en diferentes sectores del casco urbano municipio de Becerril” suscrito entre el 
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Municipio de Becerril y el Consorcio Alcantarillado Becerril 2017, los hechos 
presuntamente irregulares son: 

 
“Mediante Denuncia identificada con el Código Único Nacional CUN No. 2022-247058-80204-D, 

interpuesta por el actual Alcalde del Municipio de Becerril el 12/08/2022, ante la Contraloría General de la 
República –Gerencia Departamental del Cesar, manifestando las presuntas irregularidades en la 
ejecución del Contrato de Obra N° CDO-001, celebrado el día 18/01/2017 por el Ente Territorial con el 
Consorcio Alcantarillado Becerril 2017, cuyo objeto fue la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario en diferentes sectores del casco urbano del municipio de becerril, cesar, por valor de 
$3.999.606.689,26, pactando para su ejecución un plazo inicial de diez (10) meses.  El contrato inició el 
16 de febrero de 2017, siendo objeto de diferentes suspensiones y prorrogas, con estado en suspensión 
conforme acta No. 6 del 26 de agosto de 2019, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

En ese sentido, se detalla que los tiempos de ejecución, fundamentados en la información contenida 
en los actos administrativos de actas de inicio, suspensiones, reinicios y prorrogas, hasta la fecha de 
suspensión No. 6 del 26 de agosto de 2019 se mantuvo suspendido el contrato por el termino de diez 
(10) meses y veintinueve (29) días, y adicionalmente se ha mantenido suspendido, desde esa fecha, por 

Acta y/o 
Acto 

Fecha 
suscripción 

Tiempo 
laborado 

Tiempo 
laborado 

acumulado 

Tiempos 
suspendido

s 

Plazo de 
terminación 

Acta de inicio 16-feb-2017    16-dic-2017 

Suspensión No. 1 1-nov-2017 
8 meses y 15 
días 

8 meses y 15 
días 

  

Reinicio No. 
1 

1-dic-2017    1 mes 15-ene-2018 

   Suspensión No. 
2 

13-dic-2017 13 días 
8 meses y 28 
días 

  

Reinicio No. 
2 

15-may-2018   
5 meses y 
dos días 

18-jun-2018 

Prorroga No. 
1 

15-jun-2018 1 mes y dos días 10 meses  15-oct-2018 

Prorroga No. 
2 

16-oct-2018    15-feb-2019 

  Suspensión No. 
3 

12-dic-2018 
7 meses y 16 
días 

16 meses y 14 
días 

  

Reinicio No. 
3 

21-mar-2019   3 meses 
15-may-

2019 

Suspensión No. 4 22-abr-2019 1 mes y 1 día 
17 meses y 15 
días 

  

Reinicio No. 
4 

15-may-2019   23 días 7-jun-2019 

 Suspensión No. 
5 

21-may-2019 6 días 
17 meses y 21 
días 

  

Reinicio No. 
5 

25-jun-2019  
 
 

1 mes y 4 
días 

12-jul-2019 

Prorroga No. 
3 

9-jul-2019    11-sep-2019 

 Suspensión No. 
6 

26-ago-2019 2 meses 
19 meses y 21 
días 

  

Totales 

   10 meses y 
29 días 
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tres (3) años y tres (3) meses adicionales, lo que significa un tiempo de inactividades en este contrato de 
cincuenta (50) meses.  

 
Los argumentos en los cuales se sustentaron cada una las modificaciones contractuales dadas en la 

ejecución del contrato estuvieron dadas por:  
 

 

Acta y/o Acto Fecha Justificación 

Mayores y 
menores 

cantidades de obra 
e ítem no previstos 

20-feb-17 

 
2-may-17 

5-oct-17 

Suspensión No. 1 1-nov-17 
“(…) el rendimiento de las actividades se vio afectado en los últimos meses, debido a condiciones climáticas adversas, ya que en 

la zona se han presentado precipitaciones continuas, sumándolo a los niveles freáticos del terreno” 

Reinicio No. 1 1-dic-17 Fueron superados los motivos de la suspensión 

Suspensión No. 2 13-dic-17 
“(…) los barrios San Martín y San José no permitieron la ejecución de las obras previstas a iniciar hasta que un ingeniero cercano 

a la comunidad revisara los planos y diseños hidráulicos y diera un aval a los mismos; quienes además solicitan que por el periodo de 
fiestas no sean intervenidas sus calles” 

Reinicio No. 2 15-may18 Fueron superados los motivos de la suspensión 

Prorroga No. 1 15-jun-18 
a) “En el Barrio El Carmen se han tenido que afrontar niveles freáticos a profundidades de 0,80 m promedio afectando los rendimientos.  
b) Hay inestabilidad en los terrenos debido a que en su mayoría están compuestos de arcilla y arenas inestables y que requieren 

profundidades mayores a los 3 m” 

Prorroga No. 2 16-oct-18 

a) “En el barrio San Martín se encontraron redes sanitarias instaladas artesanalmente, obligando al contratista a instalar tuber ía 
provisional, lo que impide el avance de la obra con el rendimiento proyectado.  

b) Las fuertes precipitaciones interrumpen el normal desarrollo de las actividades constructivas, dejando el suelo saturado de humedad, 
poniendo en riesgo la estabilidad de las zanjas que se requieren para la instalación de la tubería”. 

Suspensión No. 
3 

22-dic-18 

a) “No ha sido posible radicar el expediente de la solicitud de apertura del proceso de la legalización de redes eléctricas para la 
interconexión de derivación de la línea de media tensión al sistema de bombeo en pozo ubicado en el Barrio El Carmen, pues se 
requiere que el Municipio se encuentre a paz y salvo con la empresa ELECTRICARIBE para la aceptación del expediente. 

b) La Comunidad del Barrio El Carmen, considerando los altos niveles freáticos de la zona, manifestó preocupación por la apertura de 
Zanjas con profundidades mayores a 2 metros, dado que ello representa un riesgo alto para quienes laboran en la obra y para la 
comunidad misma, que por la época decembrina reciben familiares y gozan de constantes celebraciones y posibles estados de 
alicoramiento.  

c) La misma comunidad del Barrio El Carmen expresó inconformidad con el estado de la malla vial y solicitó que no se continúe con su 
intervención durante la época decembrina” 

Reinicio No. 3 21-mar-19 Fueron superados los motivos de la suspensión 

Suspensión No. 
4 

22-abr-19 

a) “El barrio El Carmen ha adelantado un sinfín de acometidas eléctricas que imposibilitan el acceso y el normal funcionamiento de la 
red, ocasionando demoras en el desarrollo de las actividades contractuales 

b) Que las precipitaciones y el nivel freático del barrio afectan las excavaciones. 
c) El suelo saturado de humedad contamina el material proveniente de las excavaciones, el cual se tenía como apto para el relleno 

de las zanjas, por lo que debe disponerse finalmente de él en las zonas autorizadas y reemplazarlo por material seleccionado.” 

Reinicio No. 4 
15-may-

19 Fueron superados los motivos de la suspensión 

Suspensión No. 
5 

21-may-
19 

“(…) porque durante el inicio de las actividades de excavación se identificaron redes de gas domiciliario que 
interfieren con el avance de las actividades, por lo que se le solicitó a la empresa de gas el retiro temporal de las 
mismas”. 

Reinicio No. 5 25-jun-19 Fueron superados los motivos de la suspensión 

Prorroga No. 3 9-jul-19 

“(…) puesto que la ejecución de las actividades faltantes depende en su mayoría de competencias de terceros, 
tales como: a) Electricaribe, para la certificación de las redes autorizadas para la puesta en funcionamiento del 
sistema de alcantarillado, b) Siemens, para la elaboración y entrega del tablero de automatización con arranque 
suave para la operación de las motobombas de 15 h/p cada uno. c) Barnes de Colombia SA, para el montaje de las 
electrobombas y del sistema de impulsión y para la prueba y monitoreo a la estación de bombeo”. 

Suspensión No. 
6 

26-ago-
19 

“A la fecha se han presentado manifestaciones de inconformidad de parte de los habitantes del barrio San 
Martin y barrio San José los cuales argumentan que el colector que conduce a las piscinas de disposición final 
presenta problemas de contrapendientes y colmatación del colector. 

Considerando las inquietudes de la comunidad y basados en que el comportamiento del colector en cuestión 
no es favorable por sus mínimas pendientes. se suspende el contrato hasta tanto se adelante y apruebe el proyecto 

que está en revisión de mesa técnica del OCAD, que mejore las condiciones del colector cuestionado y en su 
totalidad hasta las lagunas de disposición final de los residuos. Por tanto, se suspende el contrato hasta tanto dicho 
proyecto sea factible y ejecutado. permitiendo así que dicha problemática social permita conectar las aguas 
residuales del barrio San Martin y barrio el Carmen al colector existente y mejorado.” 
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En ese sentido, se evidencia como la ejecución de las obras presentaron diversos percances que 
conllevaron a que el contrato fuera suspendido y prorrogado en razón a deficiencias en los estudios de 
preinversión, por cuanto los diseños de los distintos componentes del sistema de alcantarillado 
incumplieron con las especificaciones técnicas, como consecuencia, entre otros factores, al carecer de 
los estudios geotécnicos o de suelos; al igual por las acciones extemporáneas por parte de la 
administración municipal de Becerril, al haberse socializado el proyecto en las comunidades afectadas 
más de un año después de haberse suscrito el contrato, el 25 de abril de 2018, y las legalizaciones 
respectivas, como la de las redes autorizadas para la puesta en funcionamiento del sistema de 
alcantarillado ante la empresa Electricaribe, o de la servidumbre para la ejecución del pozo profundo, 
representas actos que muestran las amplias irregularidades en la etapa de planeación.  

 
Siendo la pieza clave, que en últimas llevo al colapso del sistema, presentando para la fecha de la 

visita técnica, el 6 y 7 de octubre de 2022, colmatación, rebosamiento y aguas servidas sobre las vías; 
debido a la no construcción temprana del sistema de bombeo en uno de los sectores a intervenir, como lo 
es el barrio El Carmen, siendo el otro el barrio San Martín, en donde el sistema citado está compuesto 
por el pozo húmedo y la estación elevadora, que se convirtió en el acto final para abandono e 
incumplimiento de la ejecución del proceso contractual, hasta hoy inconcluso, el cual fue programado y 
contemplado construir, según el contrato de obra y las especificaciones técnicas.  

 
Acorde con la documentación entregada en el trámite de la presente actuación los pagos efectuados 

en el desarrollo de la ejecución contractual estuvieron dados por: 
 

Fecha Concepto Valor Total Acta pagada  Saldo por pagar 

1-mar-2017 Acta Parcial No. 1      3.999.606.689,26 1.449.597.301,92 2.550.009.387,34 

3-abr-2017 Acta Parcial No. 2     2.550.009.387,34 253.371.201,38 2.296.638.185,96 

31-may-2017 Acta Parcial No. 3 2.296.638.185,96 475.070.330,44 1.821.567.855,52 

7-jul-2017 Acta Parcial No. 4 1.821.567.855,52 82.837.192,46 1.738.730.663,06 

26-jul-2017 Acta Parcial No. 5 1.738.730.663,06 91.415.130,17 1.647.315.532,89 

31-oct-2017 Acta Parcial No. 6 1.647.315.532,89 71.042.746,52 1.576.272.786,37 

25-sep-2018 Acta Parcial No. 7 1.576.272.786,37 316.446.433,98 1.259.826.352,39 

12-oct-2018 Acta Parcial No.8 1.259.826.352,39 173.216.646,95 1.086.609.705,44 

12-nov-2018 Acta Parcial No. 9 1.086.609.705,44 194.114.554,77 892.495.150,67 

21-mar-2019 Acta Parcial No. 10 892.495.150,67 256.395.113,42 636.100.037,25 

25-ago-2019 Acta Parcial No. 11 636.100.037,25 417.911.275,29 218.188.761,96 

TOTAL OBRA EJECUTADA FACTURADA 3.781.417.927,3  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

                            
 

 
 

 
AUTO No. 0298 

 
FECHA:  28 de noviembre de 2024 

Página 7 de 28 

 
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL CESAR 

AUTO POR EL CUAL SE VINCULA UNOS PRESUNTOS RESPONSABLES Y 
UN GARANTE DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL No 80202-2023-43450 
 

 

alle 16 No. 7 – 18 Piso 5 • Código Postal 20001 • Teléfono 5708767 - 5743620                                cgr@contraloria.gov.co • 

www.contraloria.gov.co •  Valledupar - Cesar, Colombia    

 

 

 
 

 

Teniendo de esta forma pagos por $3’781.417.927,31, un equivalente al 94,54%, y un saldo pendiente 
del contrato por pagar por valor de $218.188.761,96, equivalente al 5,45% aproximadamente, según acta 
de recibo No. 11 del 25 de agosto de 2019, de lo cual se ha invertido sobre el barrio El Carmen la suma 
de 2’783.583.703.  
 
En ese orden de ideas, y a efectos de dar mayor claridad acerca de los aspectos que llevaron al 
incumplimiento de la obra en los sectores intervenidos, barrios El Carmen y San Martín, se procede a 
relacionar las deficiencias de la obra, con fundamento en el informe técnico entregado en el trámite de la 
denuncia por el profesional designado, así: 
 
En las obras iniciales del contrato, conforme lo registrado en las bitácoras y los planos de detalles que 
muestran la ejecución inicial del proyecto, las obras practicadas se ubican dentro del sector más bajo y 
con profundidades mayores de los dos hasta los 6,21 metros, relativamente, cercanas al lugar de la 
estación de bombeo para el caso del barrio de El Carmen, por lo que la forma lógica de construcción 
consistía en, primera instancia, adelantar la estación de bombeo para a partir de allí proceder a evacuar 
las posibles conexiones domiciliarias hacia la parte superior del sector El Carmen, y de esta manera, 
evitar el estancamiento de las aguas servidas, las conexiones erradas o las infiltraciones de aguas lluvias.  
 
Adicional a esto, la mala calidad del concreto usado para la construcción de las cajillas domiciliarias que 
produjeron, entre otras, el desmoronamiento con facilidad, grietas y desprendimientos, por lo cual, 
muchas se encuentran sin tapas y otras obstruidas con piedras y sedimentos; siendo, el factor principal, 
para que se haya generado la colmatación total de los pozos de inspección del barrio El Carmen, cuyo 
costo de inversión asciende, según acta No. 11, a $2’783.583.703, incluido los costos indirectos en lo que 
hacen parte también los adicionales autorizados por la interventoría y la supervisión.  
 
Oportuno es este análisis entonces, especificar los ítems y actividades de obras ejecutadas que no son 
funcionales, y que, por lo tanto, deben considerarse la sumatoria del costo facturado y cancelado de cada 
una de ellas, y recibido a satisfacción por la supervisión y la interventoría, según el acta No. 11 
correspondiente a la ejecución del sistema de alcantarillado de El Carmen, del municipio de Becerril, de la 
actuación contractual en cuestión, inoperante en la actualidad.  

 
Acorde al acta citada de donde se extraen los valores unitarios de los ítems o actividad ejecutada del 7 al 
12.5, señalados en el rectángulo rojo, para el barrio El Carmen, con las correspondientes cantidades 
totales ejecutadas acumuladas, señaladas en rectángulo color azul; distinguiéndose también los 
productos o multiplicación, de los valores unitarios por las cantidades totales canceladas, con el 
rectángulo color verde, cuya sumatoria es equivalente a $1’620.660.779. De igual forma, en figura 
subsiguiente, complemento del acta de recibo, se visualizan los adicionales facturados mostrados 
respectivamente en los rectángulos con las mismas referencias en colores, que van desde el AD-1 al AD-
5 y los correspondientes adicionales AD-15, AD-16, AD-17 y AD-25; y cuyo producto y sumatoria es 
equivalente a $548,334,898. 

 
Con fundamento en los argumentos esgrimidos, se demuestra claramente la deficiente la labor de la 

firma de interventoría en el cumplimiento del objeto del contrato No. CDO-001-2017 por valor de 
$279.804.700, que llevaron a que se presentaran deficiencias constructivas en el desarrollo de las obras 
que permiten tener en estos momentos y después de haber realzado las millonarias inversiones un 
incumplimiento total del objeto contractual en el sector del barrio El Carmen y del 20% en el sector del 
barrio San Martín, por lo cual esta cuantía ha de ser considerada dentro del presunto detrimento 
patrimonial para un total de $3.624.810.052,21.  
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En ese sentido, ante las evidentes deficiencias presentadas en la gestión por parte de la 
administración municipal de Becerril, en lo relacionado con las debilidades en la planeación del proyecto, 
así como en el seguimiento a la construcción del sistema de alcantarillado de este ente territorial, aunado 
a la deficiente labor de la firma interventora, conllevo a que los recursos invertidos no cumplieran con la 
función social propuesta inicialmente en el análisis de la necesidad contenida en los estudios previos, lo 
que implico, en últimas, el desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal acorde lo 
señalado en Ley 734 de 2002, artículos 34 numeral 1, 3, 21 y  48 numeral 31. 

 
En consecuencia, las partes involucradas anteriormente relacionadas, incumplieron los principios que 

guían la función administrativa, consagrados en los artículos 2° y 209 de la Constitución Política, 
relacionados con el interés general y de legalidad al no brindar solución definitiva a la problemática que 
presentaba la comunidad ante las deficiencias que presentaba la prestación del servicio de alcantarillado 
a la población; por lo que a su vez, se produjo una vulneración de lo instituido en los artículos 49, 311 y 
365 en cuanto a la prestación optima de los servicios públicos en el municipio de Becerril, Cesar. 

 
Al no estar cumpliéndose el objetivo proyectado con las inversiones realizadas, se puede aseverar 

que el Contrato de Obra No. 001-2017, incumplió con el objeto contractual del mismo, generándose un 
presunto detrimento patrimonial conforme lo reglado en los artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000, lo 
cual recae sobre la administración municipal de Becerril, como supervisor directo de las obras, el 
contratista y la firma de interventoría, junto con una presunta incidencia disciplinaria, al vulnerar, 
conjuntamente lo dispuesto en los numerales 2.1 y 2.3 del artículo 2° de la Ley 142 de 1994 en cuanto a 
garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos a efectos de asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios. 

 
Considerando lo anterior, de acuerdo con la evaluación efectuada frente a los hechos denunciados, 

se presume un detrimento patrimonial al Estado por valor de $3.624.810.052,21. (TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL  CERO CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON VENTIUN CENTAVOS M/CTE) que corresponde al monto total pagado, la anterior situación 
se debe a una indebida gestión fiscal en la administración de los recursos de la Nación y al 
incumplimiento del objeto contractual ocasionando que los habitantes de los barrios de El Carmen en su 
totalidad y de San Martín en un 20% en el municipio de Becerril no cuenten con un servicio óptimo de 
alcantarillado.” 

 
PRESUNTOS RESPONSABLES 

 
Fue en ese orden de ideas que se ordenó la apertura del PRF y la vinculación de los 
siguientes implicados: 

 
• JUAN FRANCISCO ROJAS HINOJOSA identificado con CC 12.566.974 en su calidad 

de Alcalde Municipal de Becerril para la época de los hechos (01-01-2016 al 31-12-
2019). 
 

• ISABEL CRISTINA LEON PEÑARANDA identificada con CC 1.091.662.966 en su 
calidad de Secretaria de Obras del Municipio de Becerril para la época de los hechos, 
supervisora del Contrato. 

 

• SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MECANIZADOS SAS identificada con NIT 
900.566.798-2 con el 30% de participación, representada legalmente por el Señor 
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WILQUEZ BARRERO GUTIERREZ o quien haga sus veces, en su calidad de integrante 
del CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 2017. 

 

• INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS identificada con NIT 830.031.937-
1 con el 20% de participación, representada legalmente por el Señor JAIME JOSE 
BARRIOS REDONDO o quien haga sus veces, en su calidad de integrante del 
CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 2017. 

 

• EXPERCOM SAS identificada con NIT 900.348.220-3 con el 20% de participación 
representada legalmente por el Señor CESAR EDUARDO OLIVERO TARIFFA o quien 
haga sus veces, en su calidad de integrante del CONSORCIO ALCANTARILLADO 
BECERRIL 2017. 
 

• CAHE LTDA identificada con NIT 804.016.566-3 con el 30% de participación 
representada legalmente por el Señor RAUL ALFONSO CARDOZO NUNCIRA o quien 
haga sus veces, en su calidad de integrante del CONSORCIO ALCANTARILLADO 
BECERRIL 2017 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

La Responsabilidad Fiscal, se predica respecto del servidor público o particular que 
en ejercicio de gestión fiscal (o con ocasión de ésta) realice o contribuya a la producción 
de un daño al Patrimonio del Estado, a través de una conducta dolosa o gravemente 
culposa y opera dentro de unos parámetros determinados, precisos, establecidos, al 
prescribir en el artículo 267 de la Constitución Política, como una de las atribuciones del 
Contralor General de la República, el determinar la Responsabilidad que se derive de la 
Gestión Fiscal. 

 
En materia fiscal se tiene como Gestor Fiscal, a todo servidor público o particular, 

que maneje o administre fondos o recursos públicos de donde su título habilitante o con 
conexidad próxima y necesaria con éste, puede estar concebido en la Ley, Contrato, 
Manual de Funciones, o Reglamento, entre otros. 

 
Por su parte, el detrimento que se causa al Patrimonio Público, por actos u 

omisiones en ejercicio de una gestión fiscal (Artículo 3 de la ley 610 de 2000), debe ser 
consecuencia de una gestión antieconómica, ilegal, ineficiente o ineficaz, que atente o 
vulnere los principios rectores de la Función Administrativa contemplados entre otros en 
el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 
y de la Gestión Fiscal (artículo 3 de la ley 610 de 2000). En términos generales es el 
incumplimiento de los cometidos Estatales, particularizados en el objeto social, de 
gestión, contractual, operacional, ambiental (si hay lugar a ello) de la entidad. 
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 Esta clase de responsabilidad puede comprometer a servidores públicos, 
contratistas y particulares que hubieren causado o contribuido a causar perjuicio, a los 
intereses patrimoniales del Estado. La responsabilidad fiscal es autónoma e 
independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad, a 
que hubiere lugar. 

 
Que de conformidad con los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, la 

vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes del Estado, corresponde a la Contraloría General de la 
República y a las contralorías de las entidades territoriales, quienes adelantaran las 
actuaciones pertinentes en contra de los servidores públicos que con su conducta 
dolosa o gravemente culposa causen daños al Erario. 

 
Para hacer efectiva dicha responsabilidad y obligar al servidor público o al particular 

a reparar el daño causado por su actuación irregular, las Contralorías deben adelantar, 
según lo defina la ley, un conjunto de actuaciones jurídicas que conforman el trámite del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal, de naturaleza netamente administrativa. Dicho 
procedimiento es de carácter resarcitorio, pues como consecuencia de la declaración de 
responsabilidad, el funcionario o particular deberá reparar el daño causado por la 
gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización que compense el 
perjuicio sufrido por el Estado. 

 
De acuerdo con los conceptos anteriores de Responsabilidad Fiscal, es necesario 

tener en cuenta que para la expedición del Auto de Apertura del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal1, éste debe tener como base de su fundamentación, dos (2) 
elementos importantes, cuales son: la existencia de daño al patrimonio público e 
indicios serios sobre los posibles autores (presuntos responsables fiscales) que en 
órbita de su Gestión Fiscal causaron o realizaron el Daño Patrimonial Estatal. 

 
En este sentido vemos que el Artículo 5 de la ley 610 de 2000, establece los 

elementos que integran la responsabilidad fiscal así: 
-Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 
-Un daño patrimonial al Estado. 
-Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

 
DEL CASO CONCRETO 
 
El Municipio de Becerril suscribió con el Consorcio Alcantarillado Becerril 2017, el 
contrato de obra No CDO-001 celebrado el 18-01-2017, cuyo objeto fue “construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano del 
municipio de becerril, cesar”, por valor de $3.999.606.689,26, pactando para su 

 
1 Artículo 40 Ley 610 de 2000  
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ejecución un plazo inicial de diez (10) meses. Actualmente, el contrato se encuentra 
suspendido. La Contraloría General de la República, en el ejercicio del control fiscal y 
en desarrollo del trámite de la denuncia identificada con Código Único Nacional CUN 
No. 2022-247058-80204-D, detectó serias irregularidades de planeación que trajeron 
como consecuencia el acaecimiento de múltiples suspensiones, existencia de falencias 
técnicas e inoperatividad de las obras construidas. 

En efecto, luego del trámite de la denuncia y de la realización de visita técnica al sitio de 
las obras construidas, se pudo determinar lo siguiente: 

“Conocida, revisada y analizada la información del expediente contractual y el memorial 
de los hechos expuestos por el denunciante, y cumplido el desplazamiento a la visita de 
obra técnica los días 06 y 07 de octubre 2022, como ingeniero asignado, se comprobó 
efectivamente la intervención y ejecución de los sistemas de alcantarillado en los 
sectores barrio El Carmen y barrio San Martin del municipio de Becerril. Los cuales 
según los estudios y diseños fueron planteados en única alternativa de funcionamiento 
por bombeo. Sin embargo, en el recorrido y revisión de los distintos componentes de 
dicho sistema, se encontró proyectado para funcionar por sistema de bombeo solo el 
barrio de El Carmen, y el barrio San Martin, se encontró funcionando por gravedad un 
promedio del 80% construido, y el 20% restante con deficiencia en el funcionamiento y 
calidades de la ejecución de las obras. De dichos sectores, el primero, es decir, el barrio 
El Carmen, proyectado a funcionar por gravedad, se encontró inconcluso los 
componentes de estaciones de bombeo, la parte eléctrica de conexionado para las 
mismas, así como la faltade conexión de muchos beneficiaros al sistema de 
alcantarillado; pero sobre todo el sistema de este barrio se encontró colapsado por 
colmatación de los pozos de inspección y de cajas domiciliarias de inspección, deterioro 
prematuro de tapas de concreto, vías de accesos intransitables como resultado 
presuntamente de deficientes compactaciones, se encontró evacuación de agua sobre 
los pozos 46 y 47 que evacuan aguas residuales sobre el cuerpo de aguas vivas 
acequia Barranquillita, pero sobre todo se encontró una comunidad desesperada y 
afectada por el estado inoperante del sistema de alcantarillado, por un tiempo de 
suspensión, que a la fecha de hoy suma más de 36 meses suspendido, y más de 50 
meses en ejecución. 

… 

Como organismo de control, una vez revisado los expedientes y verificados, así como el 
cumplimiento de la etapa de visita de obra técnica en apoyo en calidad de ingeniero 
experto en el área, da cuenta de que son evidentes todos los hechos expuestos por el 
denunciante, cuando pone de presente la falta de planeación. Pero es de destacar que 
los tiempos de suspensiones, actas de reinicio, prorrogas, analizadas en el hecho 
número 6 de este informe y expuesto también por el denunciante, lo que realmente 
ponen de manifiesto son profundas fallas de planeación respecto a la etapas de 
preinversion y la Etapa precontractual de este proceso, debido a que no existen 
estudios Geotécnicos o de suelos indispensables en la ejecución de dicho proyecto; 
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dado que al hacer la revisión documental que hacen parte del proceso, muchos de los 
cuales fueron allegados como anexos a la denuncia, otros como respuesta a la solicitud 
escrita al municipio, y un resto complementarios verificados y recibidos en la secretaría 
de obras en cumplimiento de la visita técnica; y de lo cual se dejó constancia en el acta 
de visita de obra, la no existencia del mismo y que también lo expuso el consultor 
experto que tramitó el peritaje o diagnostico técnico. (página 46 informe pericial). 

En este sentido se considera que la formulación del proyecto no contó con los estudios 
geotécnicos requeridos, que permitiera cumplir con los requisitos mínimos que deben 
reunir los procesos relacionados con los diseños de los sistemas de saneamiento 
básico, como se pudo verificar en la norma que rige los mismos según el Literal G.2 del 
Reglamento técnico del sector RAS expuesto también por el consultor del peritaje a 
página 13 del documento de informe pericial generado, que al final se traduce en un 
mal diagnóstico de las condiciones reales del subsuelo y el desconocimiento de 
parámetros o factores técnicos que intervienen en los diseños y por ende en la 
elaboración de los presupuestos. Los cuales se suman a los aspectos de 
incumplimiento del contrato, y es lo que se ve reflejado en dicho proceso y ejecución 
contractual afectado por el sin números de actos de inicio, suspensiones, prorrogas y lo 
más importante, la insatisfacción de las comunidades en aplazarles la disponibilidad de 
un servicio tan básico y vital, por más de 50 meses, por lo cual el costo social del mismo 
es incalculable. 

Adicional a esto, como fallas en planeación se pueden enumerar hechos observados 
por este organismo, que se pueden coadyuvar por los resultados del peritaje del 
consultor, en reconocimiento del estado actual del proyecto, cuando no se puedo 
encontrar documento alguno dentro de la gestión documental, del proceso de ejecución 
contractual el documento que exprese el estudio o alternativa, muy fundamental para 
este tipo de proyecto. Sumado a esto, la práctica de falta de planeación en la ejecución 
contractual, que reiteradamente se observa en las justificaciones de las distintas actas 
de suspensión y de prórroga por falta de diligencia oportuna, en el sentido de 
suspender las obras en repetidas ocasiones, por ejemplo “se firma el acta de 
suspensión No.1 del contrato de obra No. CDO-001-2017, justificando los motivos de la 
misma en el rendimiento de las actividades se vió afectado en los últimos meses, 
debido a condiciones climáticas adversas, ya que en la zona se han presentado 
precipitaciones continuas, sumándolo a los niveles freáticos del terreno”; “se suscribe el 
acta de suspensión No. 2, porque la Comunidad de los Barrios San Martín y San José 
no permitieron la ejecución de las obras previstas a iniciar en esta fecha, hasta que un 
ingeniero cercano a la comunidad revisara los planos y diseños hidráulicos y diera un 
aval a los mismos; quienes además solicitan que por el periodo de fiestas no sean 
intervenidas sus calles”; “se celebra la prórroga No. 1 al plazo de ejecución del contrato, 
dado que: a) En el Barrio El Carmen se han tenido que afrontar niveles freáticos a 
profundidades de 0,80 m promedio afectando los rendimientos. b) Hay inestabilidad en 
los terrenos debido a que en su mayoría están compuestos de arcilla y arenas 
inestables y que requieren profundidades mayores a los 3 m”; “se suscribe la prórroga 
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No.2 del contrato, aumentando el plazo de ejecución del mismo en otros cuatro (4) 
meses, dado que: a) En el barrio San Martín se encontraron redes sanitarias instaladas 
artesanalmente, obligando al contratista a instalar tubería provisional, lo que impide el 
avance de la obra con el rendimiento proyectado. b) Las fuertes precipitaciones 
interrumpe el normal desarrollo de las actividades constructivas, dejando el suelo 
saturado de humedad, poniendo en riesgo la estabilidad de las zanjas que se requieren 
para la instalación de la tubería. 

Aun se evidencia peores prácticas de falta de planeación cuando se justifican las 
suspensiones No. 3, No. 4, No. 5 y ocasionalmente prórrogas; por ejemplo, justificación 
de suspensión No. 3 con fecha 22 de diciembre de 2018 que expresa “a) No ha sido 
posible radicar el expediente de la solicitud de apertura del proceso de la legalización 
de redes eléctricas para la interconexión de derivación de la línea de media tensión al 
sistema de bombeo en pozo ubicado en el Barrio El Carmen, pues se requiere que el 
Municipio se encuentre a paz y salvo con la empresa ELECTRICARIBE para la 
aceptación del expediente, b) La Comunidad del Barrio El Carmen, considerando los 
altos niveles freáticos de la zona, manifestó preocupación por la apertura de Zanjas con 
profundidades mayores a 2 metros, dado que ello representa un riesgo alto para 
quienes laboran en la obra y para la comunidad misma, que por la época decembrina 
reciben familiares y gozan de constantes celebraciones y posibles estados de 
alicoramiento. C) La misma comunidad del Barrio El Carmen expresó inconformidad con 
el estado de la malla vial y solicitó que no se continúe con su intervención durante la 
época decembrina”; otro ejemplo, es la justificación de suspensión No. 4 con fecha de 
22 de abril de 2019 que expresa “se firma el acta de suspensión No. 4, en virtud de que: 
a) El barrio El Carmen ha adelantado un sinfín de acometidas eléctricas que 
imposibilitan el acceso y el normal funcionamiento de la red, ocasionando demoras en 
el desarrollo de las actividades contractuales, b) Que las precipitaciones y el nivel 
freático del barrio afectan las excavaciones. c) El suelo saturado de humedad 
contamina el material proveniente de las excavaciones, el cual se tenía como apto para 
el relleno de las zanjas, por lo que debe disponerse finalmente de él en las zonas 
autorizadas y reemplazarlo por material seleccionado”; o por ejemplo, la justificación de 
la suspensión No. 5 con fecha de 21 de mayo de 2019 que expresa “porque durante el 
inicio de las actividades de excavación se identificaron redes de gas domiciliario que 
interfieren con el avance de las actividades, por lo que se le solicitó a la empresa de gas 
el retiro temporal de las mismas”. También justificaciones para prorrogas como la No. 3 
con fecha de 9 de julio de 2019 que aumenta el plazo de ejecución del contrato en dos 
(2) meses justificándolo así “puesto que la ejecución de las actividades faltantes 
dependen en su mayoría de competencias de terceros, tales como: a) Electricaribe, 
para la certificación de las redes autorizadas para la puesta en funcionamiento del 
sistema de alcantarillado, b) Siemens, para la elaboración y entrega del tablero de 
automatización con arranque suave para la operación de las motobombas de 15 h/p 
cada uno. c) Barnes de Colombia SA, para el montaje de las electrobombas y del 
sistema de impulsión y para la prueba y monitoreo a la estación de bombeo” 
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Estas y muchas otras justificaciones, evidencian la falta de planeación contractual para 
el desarrollo de las obras, pero también la incapacidad del ejecutor, que terminan en el 
claro incumplimiento del contrato, y que extrañamente, nunca advirtió, ni objetó la 
supervisión, ni la interventoría de dicho contrato en las actuaciones administrativas y 
documental (actos administrativos inexistentes en el proceso) incluido los informes de 
interventoría y supervisión de dicho contrato. 

En estas acciones planeadas extemporáneamente, como las gestiones de legalización 
ante la empresa en su momento ELECTRICARIBE, o la justificación de la prórroga No. 
3, donde expresan que la ejecución de las actividades faltantes depende en su mayoría 
de competencias de terceros, dan cuenta de la ejecución en tiempos extraordinarios del 
contrato; así como la socialización del proyecto con las comunidades (cumplida el 25 de 
abril de 2018, aproximadamente un año después), como lo observó también el consultor 
en su informe de peritaje en el desarrollo de este proceso contractual, y la legalización 
de servidumbre para la ejecución del pozo profundo, que fueron actos reiterados de 
falta absoluta de planeación en la etapa de ejecución contractual. Y aun el no planear la 
ejecución temprana del sistema de bombeo (Pozo húmedo-Estación elevadora bombeo) 
del barrio El Carmen, generó el colapso por colmatación de todo el sistema de este 
sector, y se convirtió en el acto final para abandono e incumplimiento de la ejecución del 
proceso contractual, hasta hoy inconcluso. 

Se evidencia entonces en este hecho expuesto por el denunciante, que los actos de 
falta de planeación o vulneración del principio de Planeación Precontractual (Ausencia 
de estudios Geotécnico y de suelos indispensables en la ejecución de dicho proyecto, 
ausencia de estudios de alternativas, permisos y legalizaciones frente a empresas, 
legalización servidumbre hechas posteriormente) y la falta de planeación de ejecución 
contractual del contratista de obra (falta de operación y ejecución del contrato) son las 
principales causas del siniestro de este proceso contractual relacionado con el Contrato 
de Obra No. CDO-001 de 2017, cuyo Objeto Contractual es “Construcción del sistema 
de alcantarillado Sanitario en diferentes sectores del casco urbano del Municipio de 
Becerril”; y sobre todo que haya ocurrido ante la mirada pasiva e indolente de una 
supervisión e interventoría que nunca objetaron el incumplimiento ni los reiterados actos 
improcedentes desconociendo las responsabilidades legales y contractuales, pero 
sobre todo las responsabilidades sociales frente a una comunidad afectada 
ostensiblemente, a falta del servicio básico sanitario de los sectores, del barrio El 
Carmen y barrio San Martin. 

En resumen, haber inobservado el principio de planeación contractual, previstos en las 
normas que hace referencia entre otros aspectos del desarrollo de los estudios previos, 
que estos últimos resaltan todo el planeamiento precontractual, y que entre otros 
aspectos se refieren a la existencia de los diseños, especificaciones técnicas y demás 
actuaciones contractuales: Es de anotar que en este proceso contractual, el Principio de 
Planeación se rompió cuando numerosas actuaciones administrativas en distintos 
documentos (actas de suspensión, reinicios, modificatorias, comités de obras e 
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interventorías…etc.) dilataron la normal ejecución del Contrato de Obra y de 
Interventoría del proyecto en cuestión. 

Cabe resaltar para uno de los hechos denunciados y que efectivamente son válidas las 
apreciaciones de la presencia del especialista en geotecnia ambiental Guillermo 
Galindo Guerrero, vinculado a la firma “3g INGENIERÍA”, y que son válidos también, la 
emisión de los conceptos técnicos, dirigidos al municipio de becerril, en donde 
manifiesta que los parámetros de diseño hidráulico del alcantarillado sanitario del barrio 
San Martin cumple con lo establecido en la norma RAS 2020, y la resolución 330 del 8 
de julio de 2017, evidenciándose que ya para ese momento se había ejecutado el 61% 
aproximadamente del referido contrato como se aprecia en las fechas de corte de las 
actas de recibo parcial de obras. 

En este sentido una vez verificados y recibidos en la secretaría de obras la 
documentación, se pudo verificar que el expediente recibido de la secretaria de obras 
sobre el proyecto contiene las memorias de DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO SAN MARTIN 
DEL MUNICIPIO DE BECERRIL”, firmado por el INGENIERO GUILLERMO GALINDO 
GUERRERO, tal como lo destacó el consultor del peritaje; no se pudo evidenciar que 
este diseño fuera objeto de contrato de consultoría por parte de la administración 
municipal, así como también se destaca en el documento anexo del peritaje, 
desarrollado por el consultor de la sociedad de ingenieros del Cesar. Esto 
aumentaría las dudas de la validez de las memorias, diseños en general y 
cumplimiento de la normatividad que se aplicaron para la ejecución de este 
proceso contractual. 

… 

Se evidenció claramente que las obras iniciales del contrato que marcan las bitácoras y 
los planos de detalles que muestran la ejecución inicial del proyecto se ubican dentro 
del sector más bajo y con profundidades mayores de los dos metros y hasta los 6,21 
metros, relativamente, cercanas al lugar de la estación de bombeo para el caso del 
barrio de El Carmen, y presuntamente se intuye entre otras, porque la forma lógica de 
desarrollar este tipo de sistema que una vez construido estos tramos y conjuntamente 
construida la estación de bombeo para ir evacuando las posibles conexiones 
domiciliarias hacia la parte superior del sector El Carmen y evitar estancamiento de las 
conexiones domiciliarias de los del sector, conexiones erradas o de infiltraciones de 
aguas lluvias, y así sucesivamente hasta cubrir la parte final del sector El Carmen que 
da límite con la vía nacional Valledupar-Codazzi-Becerril-La Jagua. Pero desarrollar 
todo el sistema de alcantarillado de El Carmen con sus correspondientes componentes 
(tuberías, pozos de inspección, cámaras de caída, cajillas domiciliarias, entro otros), y 
no haberle apropiado el sistema de bombeo (estación de bombeo barrio El Carmen), 
consideró este organismo un acto negligente, a juicio como profesional experto de la 
CGR, un despropósito técnico pretender cumplir las responsabilidades contractuales sin 
alinearse a las especificaciones técnicas y métodos constructivos comunes de 
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ejecución de obras para este tipo de proyecto. Por lo tanto, hecho de la manera como 
se hizo, es el resultado del siniestro de esta ejecución contractual que terminó con la 
colmatación por más de cuatro años del sector barrio de El Carmen, que implica el no 
funcionamiento y el deterioro, entre otras, por malas prácticas técnicas en la ejecución, 
e incumplimiento de especificaciones técnicas de obras sanitarias, como en este caso. 
Sumado a la inconformidad reiterada de la comunidad del sector del Barrio El Carmen, 
injustamente afectada; que reclama la solución inmediata. 

Adicional a esto, es oportuno manifestar que tal como se evidenció en la visita técnica, 
las malas prácticas de ejecución o falta del control de interventoría o supervisión en el 
proyecto, y que se deja ver entre otras fallas técnicas, la mala calidad de la ejecución de 
las cajillas domiciliarias, en lo que tiene que ver a la calidad de los concretos, entre 
otras, desmoronamiento con facilidad, grietas, desprendimientos, muchas con ausencia 
de tapas y otras obstruidas con piedras y sedimentos; que son el factor número uno en 
que se haya  generado la colmatación total de los pozos de inspección para todo el 
barrio El Carmen, cuyo costo de inversión, como antes se mencionó, asciende según 
acta No. 11 a $2’783.583.703, incluido los costos indirectos en lo que hacen parte 
también los adicionales autorizados por la interventoría y la supervisión. 

… 

Consideradas las anteriores observaciones sobre el sistema de alcantarillado barrio San 
Martin, es razón por la que se estableció en la visita técnica de obra (06 y 07 de octubre 
de 2022), el no funcionamiento de una parte del sistema de alcantarillado de dicho 
barrio. En la estimación de costo de los distintos componentes del sistema sanitario 
construido y facturado según acta No. 11 para el barrio San Martin, se determina que de 
la inversión total ejecutada y cancelada es por la suma de $997’833.593.7, incluido el 
IVA (que incluye los ítems del 13 al ítem 18,6 según acta No.11, y los adicionales del 
ítem AD-13 al ítem AD-25), de lo cual un 20% de esta se considera inoperante, 
ineficiente por un valor equivalente a $199’566.718,7 (incluye AIU). Este último se 
estima como un presunto detrimento al erario por las razones antes consideradas. 

Así las cosas, el valor total por obras de mala calidad inoperantes, inconclusas y 
que no cumplieron el objeto del contrato para el cual fueron contratadas, este 
organismo estima un presunto detrimento total por valor de $2’983.150.422, que 
es el resultado de la sumatoria de los valores elevado a detrimento de la 
ejecución del barrio El Carmen por $2’783.583.703 y San Martin por $199’566.718,7 

… 

De acuerdo con los literales D.1.7.8 / 12 / 14 del Reglamento técnico del sector, durante 
el proceso de formulación del proyecto debió proponerse distintas alternativas del 
sistema de recolección de aguas residuales, evaluar cada una de ellas, realizar la 
estimación de costos en las diferentes alternativas, considerando los costos de 
construcción, operación y mantenimiento, demostrando que la alternativa escogida era 
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la mejor. Sin embargo, las memorias de diseño no registran las alternativas estudiadas 
ni el comparativo realizado. A falta de consideración de las distintas alternativas en el 
desarrollo del proyecto, en lo que tiene que ver a la planeación precontractual, 
incidieron e impactaron negativamente la ejecución del mismo, al proponer un sistema 
por bombeo en el barrio El Carmen, sin tener en cuenta, como antes se dijo, los altos 
costos de operación y mantenimiento en medio de poblaciones vulnerables y de bajos 
ingresos económicos. 

Consideramos que existen otras alternativas más favorables, ubicando la estación de 
bombeo en un sitio que no obligara a enterrar la tubería a más de 5 metros de 
profundidad (…) 
 

(…) La profundidad mínima a partir de la cota clave es de 1.00 mts, la Profundidad 
máxima es de 5.00 metros. El sistema registra 5 tramos de tubería con profundidades 
mayores de 5 metros contraviniendo el literal D.3.2.13 del RAS, ver tabla 3.4 del informe 
pericial (página 29) (…) lo que a nuestro juicio también es una irregularidad de 
incumplimiento de normas técnicas, que incidieron en la calidad de los componentes 
construidos principalmente con las mayores profundidades en la ejecución del sistema 
del barrio El Carmen. 

Es importante manifestar que fue injustificada la alternativa cada vez que no se 
demostró los costos de operación en medio de comunidades con una incapacidad 
económica en tiempos de costos de energía exageradamente costosas, que hablan 
entonces de hacerse inoperante en el tiempo. Entre otras, si se hubiera cumplido el 
objeto contractual, en los términos y cumplimiento de las especificaciones técnicas para 
este tipo de proyecto, igualmente se consideraría una inversión deficiente que lesionaría 
una vez el erario público en esta región del país. No está demás decir que en la región 
o zona de influencia en estos municipios no existen sistemas de alcantarillado que 
funcionen por bombeo, lo que indicaría que para el estudio y diseño de este proyecto 
faltó una visita al territorio para poder elaborar dicho proyecto, que inicialmente vinculó 
dos estaciones de bombeo, una para el barrio San Martin (que finalmente funcionó a 
gravedad) y el sistema de alcantarillado El Carmen, con estación de bombeo que nunca 
se construyó; que como se dijo antes fue el detonante para que el sistema fuera 
inoperante, dado el grave estado de colmatación a que se sometió todo el sistema, y 
también en razón de malas prácticas constructivas. 

Todo este resultado de tener un sistema de bombeo inoperante se hace más 
lamentable y costoso por el cual se elevará a presunto detrimento los costos de la 
inversión total, para el barrio El Carmen, y una parte del barrio San Martin; cada vez 
que, dentro de las valoraciones y estudios técnicos, hechos por el experto consultor de 
la Sociedad de Ingenieros del Cesar manifestó posibles soluciones por gravedad para 
dicho sector del El Carmen. 

… 
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Podemos concluir que todos estos análisis individuales de sobrecostos por 
movimientos de tierra, de sobrecostos por entibados, inversión en pozo húmedo 
sin cumplimiento de especificaciones e inoperante, aun innumerables cajillas 
domiciliarias, como se dijo antes deterioradas, obstruidas, agrietadas y el sistema 
colmatado total de alcantarillado, no tendría sentido cuantificar individualmente el 
valor de cada uno de ellos, en lo que respecta al barrio El Carmen, por su mismo 
estado inoperante, sino que a juicio de este organismo y en el cumplimiento de 
sus actos misionales se eleva a presunto detrimento fiscal el costo total de la 
inversión en El Carmen por valor de $2’783.583.703 de la inversión ejecutada, 
dada que se verificó mala calidad, suspensión y abandono de la misma obra, 
recibida a satisfacción y cancelada por la administración municipal del municipio 
de becerril, a través de la supervisión y la interventoría al contratista de obra 
CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 2017. 

Así las cosas, en el orden del análisis de los resultados anteriormente expuestos, se 
podría consolidar el total del mismo, de la siguiente manera: 

Barrio El Carmen 

• Presunto detrimento por la ejecución de las obras en el barrio El Carmen por valor de 
$2’783.583.703 de la inversión ejecutada, dada que se verificó la mala calidad, 
incumplimiento de especificaciones técnicas, suspensión y abandono de la misma 
obra, recibida a satisfacción y cancelada por la administración municipal del 
municipio de becerril, a través de la supervisión y la interventoría al contratista de 
obra CONSORCIO ALCANTARILLADO BECERRIL 2017. 

Barrio San Martín 

• Se eleva a presunto detrimento, el valor de $269’.243.501,4 en consideración a la 
faltantes de tubería, suministros de tubería facturados según acta de recibo de obra 
No.11 sin instalar, y sin encontrarse en existencia, o inventarios en stock, ni en los 
almacenes de la alcaldía municipal, ni en el almacén de la empresa de servicios 
públicos ESP- EMBECERRIL, en razón de la maniobra del acta modificatoria No.1, 
autorizada por la supervisión y la interventoría. 

• Se eleva a presunto detrimento, el valor de $142.030.337,1 (incluye AIU) en 
consideración a que se facturó un volumen en un ítem adicional (AD-25), relacionado 
con la excavación en roca, injustificada en una cantidad de 985,95 m3, dada la 
inexistencia de evidencia documental en la cual se haya caracterizado el porcentaje 
de este tipo de suelo, o autorización de la interventoría sobre tramos o sectores 
específicos. De manera que a falta de aplicar la técnica para la deducción o 
determinación en estos casos se presume como una acción fraudulenta a la hora de 
facturar irregularmente este ítem, lo que a nuestro juicio se eleva a un presunto daño 
al erario, en los recursos de inversión en este proceso contractual. 
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Contrato Interventoría 

• Se eleva a presunto detrimento el costo total de interventoría por valor de 
$279.804.700, teniendo en cuenta que son innumerable los actos de incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, y que por ley se le asignan  responsabilidades 
compartidas cuando cada vez que omitió el control y seguimiento, permitiendo y en 
complicidad de actos irregulares y fraudulentos en el recibo de obras a satisfacción 
sin cumplimiento de especificaciones, otros injustificadas cantidades y en casos 
peores vulnerando los clausulados contractuales hacer pagos que al final el resultado 
es de una gran cantidad de obras y componente del sistema de alcantarillado 
inoperante. 

En consideración a lo anterior, el detrimento total considerado en la gestión de esta 
denuncia se estima por la sumatoria de los anteriores valores, por un total de 
$3’474.662.242 (Tres mil cuatrocientos setenta y cuatro millones, seiscientos 
sesenta y dos mil, doscientos cuarenta y dos pesos)” 

Si bien es cierto, en el formato de hallazgo fiscal se establece el valor del daño por 
valor de $3.624.810.052,21, una vez analizado el informe técnico practicado en 
desarrollo de la denuncia y los documentos contractuales aportados a la foliatura, se 
considera que el valor del daño patrimonial al Estado por el cual se ordenará la apertura 
del presente proceso de responsabilidad fiscal, asciende a la suma de TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($3.474.662.242). 

 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, señala que 

los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscarán el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. 

 
El numeral 1º del artículo 26 ibídem señala que los servidores públicos están 

obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad. El numeral 4° 
señala que las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas 
sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan 
una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 
 
Se encuentra demostrado en la foliatura que existió una deficiente ejecución de las 
obras contratadas por el Municipio de Becerril, que se puede traducir en un 
incumplimiento parcial por parte del contratista y serias irregularidades con relación a la 
labor desplegada por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO 
BECERRIL 2017 el cual se encontraba integrado por JC INGENIERIA Y 
SEÑALIZACIÓN SAS con NIT 90504217-1 en participación del 40% y TECNOLOGÍAS 
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Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A. con NIT 900218054-1 en 
participación del 60%. 
 
DE LA VINCULACION DE UNOS PRESUNTOS RESPONSABLES 
 

Es necesario precisar el concepto de Gestión Fiscal, ya que aquél determinará 
quienes están llamados a responder por el daño ocasionado al patrimonio estatal, como 
consecuencia de su ejercicio, esto es, si en aquellos radicaba la potestad de definir la 
suerte de los recursos y bienes del Estado, es decir, si se ostentaba la disponibilidad 
jurídica de aquellos; concepto relevante por cuanto si se logra establecer en el 
investigativo que los sujetos participes del detrimento patrimonial no ejercían Gestión 
Fiscal al momento del hecho generador, no le corresponde al Ente de Control juzgar 
dicha conducta, sino que la investigación deberá circunscribirse a la búsqueda de 
responsabilidad civil en el proceso penal o  disciplinaria, en cuyas sedes deberá 
procurarse el resarcimiento del daño, cuando el responsable es un servidor público que 
no ejerce gestión fiscal.   

 
El artículo tercero de la Ley 610 de 2000, introduce el concepto de Gestor Fiscal; 

configurando dentro del mismo los verbos por los cuales se puede derivar gestión fiscal 
por parte de un sujeto de control:  

 
“ARTICULO 3o. GESTIÓN FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se 

entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado 
que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y 
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales.  

 
“(…) los particulares, por una relación contractual o reglamentaria, pueden realizar 

gestión fiscal siempre que manejen tales fondos o bienes. Si en el ejercicio de dichas 
actividades se presentan las conductas que generen un daño patrimonial al Estado, 
pueden ser sujetos de Proceso de Responsabilidad Fiscal. Los principios y el régimen 
de responsabilidad fiscal que orienta la conducta de los servidores públicos en el 
ejercicio de la gestión fiscal, se transmite a los particulares en esas especificas tareas 
de gestión de la cosa pública” 

  
La Corte Constitucional, al referirse al concepto de Gestor Fiscal manifestó lo 

siguiente: 
 

“…Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes 
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tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al 
tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, 
prosecución y sentido teológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario 
dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el 
jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador, el tesorero, el 
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad 
decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo”. 

… 
En síntesis, con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede 

reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos 
constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de sus 
respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la integridad del 
patrimonio público, sino ante todo, cultivando y animando su específico 
proyecto de gestión y resultados”2. (Negrillas y cursiva nuestra) 

 
De igual manera se puede afirmar que la "gestión fiscal" es la actividad reglada o 

contractual que cumplen los servidores públicos, y las personas de derecho privado 
(como función pública), que les otorga una capacidad jurídica para administrar o 
disponer del patrimonio público, de tal manera que sin su acción positiva o negativa no 
se hubiere podido disponer de esos bienes en su manejo, recaudo o inversión. 

 
Por lo anterior, y con base en las pruebas recaudadas en el decurso del presente 
proceso de responsabilidad fiscal, se vinculará al proceso a las personas que 
participaron en la ejecución del contrato y que de manera directa o indirecta son 
gestores fiscales o contribuyeron al daño, a saber: 
 

• JC INGENIERIA Y SEÑALIZACIÓN SAS identificado con NIT 90504217-1 y 
TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S 
identificado con NIT 900218054-1, en su condición de integrantes del 
CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO BECERRIL 2017, quienes 
suscribieron el contrato de interventoría No CI-002- de 2017 el cual tuvo como 
objeto la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y contable a 
la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del 
casco urbano del municipio de Becerril, y como tal estaban en la obligación de 
ejercer la Gestión Fiscal bajo los principios orientadores que rigen la función 
pública, como la transparencia y moralidad en todas las operaciones 
relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos y la 
eficiencia y eficacia en la administración en el cumplimiento de los fines del 
Estado. En consecuencia, estaban en la obligación de realizar vigilancia y 
seguimiento técnico a la obra contratada y advertir a la administración que la 
obra ejecutada no se estuviera ejecutando, conforme a los rigorismos técnicos 

 
2 En Sentencia C- 840 del 9 de agosto de 2001 
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exigidos y así evitar las falencias constructivas que fueron detectadas por este 
ente de Control, enmarcándose su conducta como indicio serio para endilgarles 
responsabilidad y vincularlos como presunto responsable en el presente proceso 
de responsabilidad fiscal. Así mismo la obra fue debidamente pagada, pese a 
que ésta tenía múltiples falencias constructivas que afectaban su calidad y el no 
cumplimiento de las normas técnicas para este tipo de obras. 
 

Ahora bien, acerca del ejercicio y la responsabilidad en la ejecución de la interventoría 
contractual, los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 

 
“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 
un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal 
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo 
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 
dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo 
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la 
entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, 
en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad 
estatal.” 
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(…) 
“ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES 
Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente.” 
 

Frente a este aspecto, la Oficina Jurídica de la CGR a través de Concepto 80112-
EE52235 de fecha 20-12-2004, con relación a las funciones del interventor, manifestó: 

 
“La interventoría en proyectos u obras consiste en el control y seguimiento 
del proceso de ejecución de la misma, esto en concordancia con los 
planos y diseños 
que previamente fueron elaborados por la entidad estatal. 
 
La interventoría puede ser realizada por servidores públicos, 
pertenecientes a la entidad o por personas naturales o jurídicas 
seleccionadas a través de concurso público de méritos, previamente 
inscritas calificadas y clasificadas en el Registro de Proponentes. 
 
Este contrato implica una tercería realizada por parte no comprometida en 
el ordenamiento de la acción, y la condición de experto en el negocio del 
interventor permite en representación de los intereses de la 
administración, realizar las observaciones a que haya lugar y conceptuar 
sobre la ejecución del objeto contractual. 
 
La interventoría técnica consiste entonces, en una labor de verificación 
por parte del interventor de la correcta ejecución de los proyectos 
arquitectónicos y técnicos, de las especificaciones de construcción, la 
cuantificación de los costos en medidas físicas y la observancia de todas 
las normas establecidas de acuerdo al tipo de proyecto por parte del 
constructor o contratista. 
 
El contrato de interventoría implica también la intervención o 
intermediación, la participación o intercesión en el asunto, la autorización 
o fiscalización de acciones, es decir la inclusión de un elemento 
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intermedio en la elaboración de los proyectos de diseño arquitectónicos y 
de ingeniería como en la construcción de las obras. 
 
La función del interventor es eminentemente técnica, por tanto, en tal 
sentido no le es dable tomar decisiones sobre la obra o proyecto, como 
exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales, ni modificarlas, 
variar el plazo o el valor de la obra, suspender la obra, etc. 
 
En consecuencia, el interventor posee facultades para dar instrucciones al 
contratista, realizar observaciones, dar conceptos sobre el estado de la 
obra o proyecto, lo cual debe hacerse en forma escrita. Debe quedar claro 
que las decisiones sobre la ejecución del objeto contractual y el contrato 
deben ser tomadas por el representante legal de la entidad o quien haya 
suscrito éste, el cual tiene la dirección plena del mismo.” 

 
 
Son éstas las razones para proceder a ordenar la vinculación a las presentes diligencias 
fiscales a los integrantes del CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO 
BECERRIL 2017, a fin de que respondan por los hechos irregulares por los cuales se 
abrió la causa fiscal que nos ocupa. 
 
DE LA VINCULACIÓN DEL GARANTE 
 

La Ley 610 de 2000, establece la facultad de vincular a las Compañías 
Aseguradoras como tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad 
civil, a efectos de que si se condenan a los gestores fiscales estas concurran para el 
pago de dicho detrimento; la vinculación se realizará de conformidad con el artículo 44 
de la mencionada ley, mediante comunicación a la entidad aseguradora. 

 
El tercero civilmente responsable deberá responder por el daño causado a los 

intereses patrimoniales del Estado hasta el monto del valor asegurado, para lo cual, en 
aras de garantizarle el debido proceso, especialmente el derecho de defensa, se le 
comunicará la presente providencia, en cumplimiento del artículo 44 de la ley 610 de 
2000, que a la letra dice: 

 
“Artículo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto responsable, o el bien 

o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados 
por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de 
tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y 
facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la 
comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al 
apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de 

aquella. (Negrilla fuera de texto original.)". 
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Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-648 de 2002 manifestó lo 
siguiente: 

 
“En estas circunstancias, cuando el legislador dispone que la compañía de 

seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos 
de responsabilidad actúa, en cumplimiento de los mandatos de interés general y de 
finalidad social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de 
garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio 
público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o bien 
amparados por una póliza. 

 
Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo 

amparado, en estos casos la afectación al patrimonio público por el incumplimiento 
de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes 
amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada 
si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos 
no amparados por ellas. 

 
(  ) 
(  ) 3ª.  La vinculación de las compañías de seguros en los procesos de 

responsabilidad fiscal representa una medida legislativa razonable en aras de la 
protección del interés general y de los principios de igualdad, moralidad y eficiencia, 
economía celeridad e imparcialidad y publicidad de la función pública. (Negrilla fuera 
de texto del original.) 

 
De igual forma, es claro que en el expediente figura la Póliza de Seguros de 
Cumplimiento de Entidades Estatales No 1795242-0 expedida por SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A. identificada con NIT 890.903.407-9, con fecha de 
expedición 16-02-2017, por un Valor Asegurado Total de $83.941.410 y que cubre los 
siguientes amparos: 
 

COBERTURA VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 16-02-2017 a 18-02-2019 $27.980.470 

CALIDAD DEL SERVICIO 16-02-2017 a 16-07-2022 $27.980.470 

SALARIOS, PREST SOCIALES E 
INDEM LABORALES 

 $27.980.470 

 
En vista de lo anterior debemos tener presente que el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 
dispone la vinculación en el proceso de responsabilidad fiscal de la compañía 
aseguradora, no como presunto responsable sino como garante en calidad de tercero 
civilmente responsable en cualquier etapa del proceso.  

En tal sentido se debe ordenar la vinculación al presente proceso de responsabilidad 
fiscal como tercero civilmente responsable de conformidad con lo previsto en el artículo 
44 de la Ley 610 de 2000 a la COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A. en virtud de la expedición de la póliza descrita en precedencia. 
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La Corte Constitucional, en la sentencia C-735 de 2003, destacó la razón de la 
vinculación de la compañía de seguros como tercero civilmente responsable, en los 
siguientes términos: 
 

“Así como ya lo explicó la Corte, cuando el Legislador dispone que la 
compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente 
responsable en los procesos de responsabilidad fiscal lo que está haciendo 
es atender el principio de economía procesal para asegurar el pago de la 
indemnización evitando un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la 
misma luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con lo 
cual se logra, en atención de los principios que rigen la función 
administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio 
público. 
 
“La vinculación del asegurador establecida en la norma acusada, además 
del interés general y de la finalidad social del Estado que representa, 
constituye una medida razonable, que en ejercicio de su potestad de 
configuración legislativa bien podía adoptar el Congreso por estar ella 
íntimamente relacionada con el cumplimiento de los objetivos del juicio fiscal 
que regula la Ley 610 de 2000.” 
 
En mérito de las consideraciones antes expuestas los suscritos Directivos 
Colegiados de la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, de la 
Contraloría General de la República, 
 
 

RESUELVEN 
 

PRIMERO: VINCULAR COMO PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES dentro del 
trámite del proceso de responsabilidad fiscal No 80202-2023-43450, que se adelanta en 
dependencias administrativas del Municipio de Becerril, a las siguientes personas 
naturales o jurídicas que se relacionan a continuación, conforme lo previsto en la parte 
considerativa de la presente providencia: 
 

• JC INGENIERIA Y SEÑALIZACIÓN SAS identificado con NIT 90504217-1, en su 
condición de integrante del CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO 
BECERRIL 2017. 
 

• TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S 
identificado con NIT 900218054-1, en su condición de integrante del 
CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO BECERRIL 2017 
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SEGUNDO: VINCULAR como tercero civilmente responsable dentro del trámite del 
proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80202-2023-43450, que se adelanta al interior 
de las dependencias administrativas del Municipio de Becerril, a la COMPAÑÍA 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., identificada con NIT 890.903.407-9, 
en atención a la expedición a la Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales No 
1795242-0. 
 
En virtud de lo anterior la Compañía Aseguradora antes descrita, tendrá los mismos 
derechos y facultades del principal implicado. 
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 44 de la Ley 610 de 200 y atendiendo a las 
consideraciones expuestas con antelación. 
 
TERCERO: ESCUCHAR en diligencia de versión libre y espontánea a los presuntos 
responsables fiscales vinculados a través de la presente providencia. 
 
CUARTO: CONSULTAR sobre la información patrimonial de los presuntos 
responsables vinculados directamente a las fuentes de información de esta naturaleza. 
 
QUINTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente providencia y el auto de 
apertura del presente proceso, atendiendo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 
1474 de 2011 y en los términos de lo señalado en los artículos 66 y subsiguientes de la 
Ley 1437 de 2011 a los presuntos responsables fiscales que se identifican a 
continuación: 
 

• JC INGENIERIA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S identificado con NIT 90504217-1, en 
su condición de integrante del CONSORCIO INTERVENTORÍA 
ALCANTARILLADO BECERRIL 2017, en la Calle 3 No 32-13 del Municipio de 
Aguachica. 
 

• TECNOLOGÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S 
identificado con NIT 900218054-1, en su condición de integrante del 
CONSORCIO INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO BECERRIL 2017, en la 
Calle 109 No 14B-60 Oficina 303 de la ciudad de Bogotá D.C. 

 
SEXTO: COMUNICAR su vinculación en calidad de tercero civilmente responsable a 
COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., identificada con NIT 
890.903.407-9 quien recibe notificaciones en la Carrera 29 No 50-20 de la ciudad de 
Bucaramanga, remitiéndole para tales efectos copia de ésta providencia y del auto de 
apertura del presente proceso de responsabilidad fiscal. 
 
SEPTIMO: SIN RECURSOS. Hágasele saber a los vinculados, demás implicados y al 
tercero civilmente responsable que contra este auto no procede recurso alguno. 
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OCTAVO: NOTIFICAR la presente providencia por estado, a los demás sujetos 
procesales, conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

JAVIER ANDRES MARTINEZ DAZA 
Gerente Departamental 

Directivo Ponente 
 

 
 
 
 
 

CAMILO ANDRES RANGEL RODRIGUEZ 
Contralor Provincial 
Directivo Colegiado 

 
 
 
 
 
 

Revisó:  JOSÉ JORGE CANALES MAESTRE 
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