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JOB-005-2020 
 
Santiago de Cali – Valle del Cauca, Febrero 13 de 2020 
 
Doctor 
MARCO AURELIO VERA DIAZ 
Director Técnico 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos Municipales 
 
REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.360 -2109 Cuyo objeto es 
ejecutar para el municipio de Santiago de Cali -Secretaria Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos Municipales a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste en los términos que 
señala el contrato, todas las obras y trabajos necesarios para realizar interventoría a la obra 
construcción alcantarillado Atenas “ Pilas del Cabuyal, obras de rehabilitación PTARD y 
alcantarillado campo alegre e interventoría a los estudiante geológicos, geomorfológicos, 
geotécnicos y diseños de obras de mitigación para la construcción de las PTAR 1 Y 2  del 
corregimiento el saladito y PTAR golondrinas y estudios y diseños del alcantarillado de la 
vereda santa helena del corregimiento de Felidia el porvenir del corregimiento la Leonera”. 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA MAYOR PERMANENCIA DE LA 
INTERVENTORÍA EN OBRA Y CONSULTORIA 
 
Cordial saludo 
 
Comedidamente solicito a usted, por medio del presente oficio reconocer la mayor 
permanencia en la interventoría del contrato interventoría No. 4182.010.26.1.360-2109, 
por representarme un sobrecosto con fundamento en lo siguiente: 
 
Se considera, de acuerdo al criterio del legislador colombiano, que el equilibrio económico 
del contrato comporta para el contratista una compensación integral, completa, plena y 
razonable, de todos aquellos mayores costos en los que debió incurrir para la ejecución del 
contrato. 
 
La ley 80 de 1993, dispone con carácter imperativo, como una prestación a cargo de la 
administración, la obligación de mantener el equilibrio financiero del contrato. Para ello se 
le otorgaron a las entidades todas las facultades necesarias para que a través de acuerdos, 
pactos o en forma unilateral, adopten las medidas indispensables para mantener ese 
equilibrio, es decir para que el contratista obtenga el beneficio económico inicialmente 
pactado y, consecuentemente, pueda conseguir las ganancias razonables derivadas del 
cumplimiento del contrato en las condiciones originalmente convenidas. (Artículo 27, 28 y 
50 de la ley 80 de 1993). 
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Quiere decir esto, que, frente a una situación de desequilibrio financiero del contrato, le 
corresponde a la administración asumir en su totalidad el compromiso de colocar a su 
colaborador contratista en un punto de no perdida, y aún más, en una situación económica 
tal, que sus expectativas de lucros vigentes a la celebración del contrato no se vean 
menguadas por causas, ajenas a su propia voluntad. Por tanto, cuando los factores que 
generan ese desequilibrio económico del contrato son extraños, ajenos al propio 
contratista, la única forma de mantener la ecuación financiera consiste en que la 
administración asuma los costos necesarios para que su contratante no solo obtenga el 
monto de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aun extraordinario de la 
ejecución del contrato, sino que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros 
o ganancias desde luego razonables y ceñidas a las condiciones iniciales de contratación. 
 
Con lo mencionado anteriormente, no se pretende desconocer que todo contratista con el 
Estado, asume la obligación de soportar un riesgo contractual de carácter normal y si se 
quiere inherente a todo tipo de contratación pública. Pero tampoco podría admitirse que 
en una relación contractual de derecho público, el contratista debe asumir riesgos 
anormales o extraordinarios, de suficiente entidad como para afectar la estructura 
económica del contrato, hasta el punto de impedirle obtener los beneficios de utilidades o 
provecho pecuniarios contractuales presupuestados. 
 
1) El caso viene a que durante la ejecución del contrato de Interventoría No. 
4182.010.26.1.360 -2109, fue necesario ampliar el plazo de ejecución de los contratos No. 
418.010.26.356, 4182.010.26.1.357 hasta el día 20 de diciembre de 2019 y el contrato 
418.010.26.1.386 de 2019 hasta el día 30 de diciembre de 2019. Suscribiéndose la prorroga 
No. 1 a l contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.360 -2109 hasta el día 30 de diciembre 
de 2019. 
 
2) Seguidamente debido a circunstancias sucedidas en el contrato de obra No. 
4182.010.26.1.357-2019 se hizo necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 
4182.010.26.1.360-2019 hasta el día 17 de febrero de 2020. 
 
3) Que el pasado 13 de febrero de 2020, el contratista del contrato de obra No. 
4182.010.26.1.357-2019 ha solicitado nuevamente una prórroga de 15 días calendarios los 
cuales requiere para la terminación y dejar en estabilidad y calidad la obra, generando 
nuevamente una mayor permanencia de la Interventoría. 
 
Que la mayor permanencia en dichos contratos sucedió por causas ajenas a los contratistas 
tal y como se constató en su momento y esto implico para esta Interventoría los c 
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A continuación se realiza el cómputo de los costos generados por cada contrato prorrogado 
 

No. Y tipo 
de 

Contrato 
valor del contrato 

% 
participación 

Valor total 
Interventoría por 

contrato 

# días 
contractuales 

valor 
interventoría 

 (# días) 

356 
consultoría  $     261.704.800,00  46,73%  $    18.546.776,00  69  $     268.794,00  

357 
obra  $  1.425.642.229,00  68,17%  $  143.490.248,00  69  $  2.079.569,00  

361 
consultoría  $     298.333.000,00  53,27%  $    31.041.182,00  69  $     449.872,00  

386 
obra  $     665.611.600,00  31,83%  $    66.993.507,00  69  $     970.920,00  

Total  $  2.651.291.629,00     $  260.071.713,00     $  3.769.155,00  

 

No. y tipo 
de Contrato 

prorroga 1 prorroga 2 prorroga 3 proyectada 

# días valor parcial # días valor parcial # días 
valor  

parcial 

356 
consultoría 

20  $    5.375.877,00          

357 
obra 

20  $  41.591.376,00  59  $  122.694.560,00  15  $  31.193.532,00  

361 
consultoría 

           

386 
obra 

30  $  29.127.612,00          

Total    $  76.094.865,00     $  122.694.560,00     $  31.193.532,00  

De acuerdo en los establecidos en las modificaciones realizadas las cuales se han cumplido en el 
tiempo pactado, procedo a solicitar la mayor permanencia en cada uno de los contratos 
mencionados anteriormente y que por impuntualidad no me han otorgado. 
 
Por lo anterior solicito se me adicione el valor CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 198.789.425,00) equivalente al 
76% del valor del contrato. Este valor no incluye la prórroga solicitada por el contratista del contrato 
No. 4182.010.26.1.357-2019 debido a circunstancias ocurridas en la obra ajenas a él, que han 
impedido la normal ejecución.   
 
Seguro como siempre de poder contar con su amable y oportuna colaboración, me suscribo,  
 
Cordialmente.  
 
 
________________________________ 
JAMES OROBIO BALLESTEROS 
Ingeniero Interventor 
C.C. 16.500.023 de Buenaventura 
 
Copia: Francisco Bonilla Hurtado – Supervisor del Contrato UAESPM 


