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Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 17/07/2024 14:47
Para: CAD GHA <cad@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño
<jmedina@gha.com.co> 

MUNDIAL

De: Juan Sebas�án Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 17 de julio de 2024 14:19
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebas�an Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; María
Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>
Asunto: RV: REORTE DE AUDIENCIA ART. 181 CPACA - PRACTCA - INVIAS S.A. VS CONCAY S.A. / LO-1683/ CASE
20709
 

Cordial saludo compañeras de Informes, el día de ayer 16 de julio del 2024 se llevó a cabo la primera
sesión de la audiencia de pruebas como apoderado de la Compañía Mundial de Seguros. Téngase en
cuenta que se llevó a cabo la contradicción de 2 tes�monios, pero se programo una sesión para el 3 de
sep�embre del 2024 a las 8:30 a.m., en cuya oportunidad se realizará el tes�monio del interventor del
contrato. 

Tes�monio de JUAN MANUEL MARTINEZ.

Ingeniero civil especialista de concreto, trabaja con Concay, es director de proyectos 
Fue director de ese proyecto desde agosto de 2010, lo coordinó y estuvo al tanto d las vicisitudes.
El se encargaba de la interacción con la interventoría y dirigía el personal de obra
El 31 de agosto del 2016 se recibieron obras y en el acta se consignaron can�dades ejecutadas y se
verificó que las obras se hubieran ejecutado y recibido a sa�sfacción. 
¿hubo anotaciones sobre desperfectos?
Concay contaba con un laboratorio para ejecutar prueba s de materiales durante los años que duró el
proyecto, la interventoría tenia supervisor de calidad que se involucraba en este asunto y verificaba que
esos resultados de laboratorio estuvieran acorde a los requerimiento  de invias.
En el acta de recibo no hubo anotación de deficiencia ni anomalía y allí entregamos manual de
mantenimiento de conservación de la vía.
En diciembre del 2016, después de entregar obra, INVIAS menciona que existen fallas en pavimento y
Concay en 2017 asiste a visita en obra para evaluar y allí observaron presencia de derrumbes y daños
generados por el proceso de limpieza con maquinaria pesada ajena a Concay  y se repecharon fisuras en
pavimento para evitar que le entrara mas agua al pavimento. Las fisuras se sellaron y nunca mas
volvimos a saber nada. 
¿estos arreglos fueron antes del acta de entrega o de liquidación porque son momentos contractuales
dis�ntos?

En los controles periódicos con las entregas periódicas, en algún momento ese supervisor de calidad de
la interventoría se quejó o hizo comentario nega�vo sobre la idoneidad de algún material o componente
en cuanto a sus atributos.

El tránsito de ganado y las heces que dejan deteriora el pavimento por el metano.
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Trinchos y estructuras de contención metálicas se desplazaron y ello pone en riesgo la estabilidad de la 
banca. Un trincho es un muro de contención simple, metálico, que se clavan en el terreno que hacen
función de pard para soportar el relleno que se haga sobre algún elemento, con�enen al terraplén o
relleno. LOS TRINCHOS DEL KM 33 + 40 y se instalaron en un ramo de 30 metros para sostener un
terraplén que soportaría la estructura de la vía. 

¿Cuando se entrego la obra, en esa diligencia, la supervisión de Invias y el interventor revisaron esa
estructura ?

Se robaron los elementos metálicos de los trinchos, por eso desplazaron, los cortaron los horizontales
porque no fueron capaces de desenterrar los ver�cales. (e la hora 1:00:10 se nota que el tes�go explica
las fotos y la forma en la que los ladrones los dañaron)

La contención no es tan alta, es decir, la �erra no rebasa la altura del trincho en las  fotos, entonces eso
permite intuir que fueron humanos los que las doblaron y movieron.

En febrero 9 DEL 2016 hay un oficio que denuncia socavación en la zona de 22 + 400 y se presenta por
infiltración de agua no superficiales, oporque el costado izquierdo de la via �ene un talud, y allí hubo un
derrumbe, entonces se modificó el curso del agua, que ya no iba por la cuneta sino que se me�ó al
centro de la via y anegaba otras partes de la via, el informe de geotecnia deja ver que el muro no �ene
movimiento, ni afectación ni colapso. (al minuto 1:05:00 el tes�go explica como no hay inclinación de
muro, sino lavado de la estructura del pavimento generando separación de pavimento con cuenta) 

¿en las obras le obligaban a intervenir el talud de enfrente, o sea no de la parte de la cuneta sino del
talud que se dañó y que hizo que le cayera agua al lumen de la via?

Durante la obra, si hubo derrumbe o fue tocado algún talud quien reparaba eso INVIAS o había otro
contra�sta encargado?

En ac�vidades de recolección eso iba INVIAS o contrataban esa recolección?

En 21+0180 (en las fotos se ve n los derrumbes)

Las fotos dejan ver que el reguero de material es de agosto del 2017 y hay fotos de enero de 2017 (en
ambas se ve material ahi �rado), es decir, hubo material �rado o meses sin que INVIAS lo levantara y
dispusiera de el.

El robo de los elementos de los trinchos, desconfina material y desplaza la cuneta, por eso parte la
división entre pavimento y cuneta, porque son movimientos cen�metrados.

En el manual de conservación de vias de INVIAS, se consignan los fallos probables del pavimento,
CONCAY además �ene especialistas en geotecnia y pavimento, pueden determinar si la mezcla impacta
en el daño, ahi sabemos cuando los deterioros son de concay

Jahir Paz no par�cipó en la ges�ón del contrato, ni parte de Invias regional Nariño.

Actas de liquidación y entrega no dejaron anotación, incluso teniendo en cuenta que las fotogra�as de
los daños son de enero a octubre de 017 y el acta de la liquidación del contrato fue del 2018.
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¿osea que hubo grietas que tenian que ver con la mezcla misma y otros consecuncia directa de
derrumbes y hurtos? Esas reparaciones se hicieron durante obra o antes de la entrega????

Estos desperfectos o con�ngencias estan contenidos en matriz de riesgos que precontractualmente se
establece''''''

Cuando se entrega la obra CONCAY le indica a INVIAS como �ene que cuidar la via con pautas
puntuales¿¿¿¿

Informe geotécnico y de interventoría de 2018 (hablan de errores de INVIAS)

El material partculado unciona como lija cuando los carros los atrrastran sobre el pavimento y lo liman
volviendo rugoso. POR ESO DEBE REMOVERSE N LOS MATERIALES RÁPIDAMENTE.

La custodia de materiales instalados es el dueño de la obra y vela por su custodia después del plazo
contractual.

El informe de INTERSA de noviembre de 2019, habla de calidad de materiales, falta de sellado y dice que
fueron errores de caracter construc�vo.

El ensayo de estabilidad y flujo de mezcla se toma cuando se vierte la mezcla, por eso no se puede saber
como hizo INTERSA para hacerlo, además los parámetros de asfalto que INTERSA menciona en sus
tablas, cumple con los reglamentarios.

INTRSA no menciona nada en su informe sobre la ola invernal ni del mantenimiento de la via, es mas,
por el uso normal de la via.

- Se reprogramó el tes�monio de Oscar Alvarez (rpte legal de la interventoría) porque estaba afuera
del país. Esta diligencia se hará el 3 de sep�embre 8:30 a.m.

TESTIMONIO DE JAHIR PAZ BURBANO

Es ingeniero civil con posgrado, trabajó con INVIAS y actualmente es residente de administración vial de
INVIAS.

Enviaron no�ficación de daños en trincheras con correas metálicas, eso con�nuó fallando. Informaron
fallos en obras de contención, era la separación ente carpeta y cuneta que indicaba desplazamiento en
estructura de contención, tambien habia deterioro de la superficie de pavimento.

El se incorporó a INVIAS  en diciembre de 2016, ahi ya se había acabado la obra, el nu intervino con
CONCAY ni con la interventoría.

Los informes fueron por observación directa en carretera, pero nunca revisó los informes periódicos
previos de la interventoría, ni la del 31 de agosto del 2016 (entrega de obras). ¿como puede atribuir esas
fallas a la ejecución construc�va si no supo que dijo el interventor al respecto en el �empo simultaneo a
la ejecución de las obras?

El ingeniero auxiliar fue el que tomo las fotos  (iniciales) se llamaba Francisco Erazo.
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Se acuerda si se reportaba hurto de elementos instalados de esos trinchos, como las latas horizontales o
pernos??? O si es una problemá�ca frecuente en esas vias de la region de Tuqyerres -Samaniego

Recuerda si la lipieza de material residual de drrumbes en la via lo limpiaban con maquinaria pesada y
que �po de maquinaria¿¿¿¿

Sabe como se llamaba o cual era la razon social del administrador de la via contrtado por INVIAS 
Coopera�vas de Trabajo asociado y cuadrillas de INVIAS
 Recuerda con aproximación o certea con que frecuencia segun el manual de mantenimento del usuaro
de la via para que se hicieran esas visitas por las cuadrillas o las coopera�vas admiistradoras???

El señor Pz no puede emi�r concepto o estudio de causalidad sobre los defectos, es decir, el los vió,
conce el movimiento de la separacion, pero no la razon, porque no la exploraron mediante un estudio
porque INVIAS  nunca lo ordenó.

Es cierto que hubo mucho material de derrumbes por invierno en esas epocas.

Aua, pr favor me ayuda con la obtención de el acta de la sesión.

 TIEMPO DE RPEPARACION: 42 minutos
TIEMPO DE  DURACION: 3 horas y 12 minutos
TIEMPO DE REPORTE: 21 minutos

Juan Sebastián Londoño Guerrero
Abogado Senior III

Email: jlondono@gha.com.co |  310 457 0765
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Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Juan Sebas�án Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 11:32
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan
Sebas�an Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Aura Maria Coral Guerra
<acoral@gha.com.co>
Asunto: REORTE DE AUDIENCIA ART. 18O CPACA - DECRTE PRUEBAS Y FIJA FECHA - INVIAS S.A. VS CONCAY S.A. /
LO-1683/ CASE 20709
 
Cordial saludo compañeras de Informes, el día 5 de marzo del 2O24 asis� a la audiencia de la referencia
y en ella.

-Fui reconocido como apoderado de Compañía Mundial de Seguros S.A.

-Se fijo el li�gio, en el se incluyo el problema jurídico relacionado con la prescripción bienal del seguro.

-Nos decretaron todas las pruebas.

-A INVIAS (demandante) le negaron dos medios de prueba, la inspección judicial y el dictamen pericial.

-La Magistrada fijo fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de instrucción el 16 de julio del 2O24 a las
8:3 a.m.

Adjunto el acta de la sesion.

TIEMPO DE PREPARACION:  48 minutos
TIEMPO DE DURACION: 26 minutos
TIEMPO DE REPORTE: 6 minutos

 

 

JUAN SEBASTIÁN LONDOÑO
GUERRERO

 

Abogado sénior

            Área de Derecho Público

 +57 310 4570765

 jlondono@gha.com.co
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