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MEMORANDO
 

Bogotá, D.C.

PARA:   Subdirección de Gestión contractual.

DE:  Subdirección de proyectos para la seguridad y la convivencia 
ciudadana.

 
ASUNTO: Solicitud archivo trámite administrativo por posible incumplimiento del 

Convenio 1918-2022 suscrito entre el Municipio de Ipiales y Ministerio 
del Interior

  
Cordial saludo;
 
En mi calidad de supervisor del convenio del asunto, a través del presente memorando, 
me permito solicitar el archivo del trámite administrativo por posible incumplimiento del 
Convenio No. 1918 de 2022 tramitado ante la Subdirección de Gestión Contractual 
mediante el Radicado 2023-3-003122-027301 Id: 192333 del 04 de septiembre de 2023 
con el asunto “(…) Solicitud inicio del trámite administrativo por posible incumplimiento 
del Convenio 1918-22, suscrito entre el Municipio de Ipiales y Ministerio del Interior. (…)” 
y Radicado 2023-3-003122-031883 Id: 220441 del 24 de octubre de 2023 con el asunto 
“(…) Solicitud inicio del trámite administrativo por posible incumplimiento del Convenio 
1918-22, suscrito entre el Municipio de Ipiales y Ministerio del Interior. “(…), teniendo en 
cuenta que el Municipio de Ipiales dio cumplimiento a las obligaciones pendientes.
 
Se relacionan las obligaciones incumplidas y los documentos mediante los cuales se dio 
cumplimiento a las mismas:
 

CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EJECUTOR DEL 
PROYECTO II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:
 
“6. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO 
DEL INTERIOR.”
 
El Municipio de Ipiales, radicó en el Ministerio del Interior el 15 de diciembre de 2023 
mediante correo electrónico al Ministerio del interior la totalidad del componente de 
estudios y diseños de acuerdo con el Anexo 24 B. Entregables mínimos. De igual 
manera y de acuerdo con las obligaciones del convenio y ante la necesidad de mayores 
recursos el Municipio de Ipiales en el comunicado de fecha 18 de diciembre de 2023, 
realizó solicitud de adición de recursos por parte del Ministerio del Interior que permita 
contar con el cierre financiero del proyecto.
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Por lo anterior, en los documentos anexos se clarifica 
las acciones realizadas a la fecha, los tiempos necesarios para las actividades 
desarrolladas, siendo necesarias en algunos casos exceder los tiempos planificados.
 
10. Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición 
final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con 
sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben 
realizarse previo al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, para lo cual, el 
Supervisor del MUNICIPIO debe certificar al Ministerio estas actividades. El MUNICIPIO 
asumirá los costos que para estas actividades se generen. En el evento en que sea 
necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, 
con antelación al inicio de la obra.
 
En cumplimiento de la mencionada obligación, el Municipio de Ipiales ejecutó la entrega 
del predio, comunicando por correo electrónico el traslado de la red de alta tensión que 
atravesaba la zona. Este traslado fue un paso crucial que despejó el camino para evitar 
el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se efectuó la 
entrega a los contratistas derivados, facilitando así la realización de los estudios y 
diseños necesarios.
 
Por lo anterior, la supervisión del convenio certifica la cesación de las situaciones que 
dieron origen a la solicitud de presunto incumplimiento, por ende, se solicita el cierre y 
archivo del trámite, así como se remita copia a la Aseguradora de dicha actuación.
 
Cordialmente;

 

Supervisor del convenio.
Proyectó: Ing. Oscar Javier Cuadros Jimenez / Apoyo a la supervisión.
Revisó: Arq. Manuel Antonio Linares Donato / Supervisor del convenio
Aprobó: Arq. Manuel Antonio Linares Donato / Supervisor del convenio
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