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Pereira, 12 de enero de 2024 HRAC-901 

 
Señores  
INVER MIL GROUP S.A.S. 
ARQ. GUSTAVO ENRIQUE GIL GARAY 
Director de interventoría. 
Bogotá, D.C. 

Señores 
GOBERNACION DE RISARALDA - EDUR  
Ing. Piedad Jiménez M. 
Ciudad 
 
Señores  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA – FINDETER  
Jorge Alexander Vargas Mesa Supervisor Del Contrato  
Gerente De Banca De Inversión  
Andrés Felipe Mendoza 
Bogota, D.C 
 
 
REF:   Derecho de Petición Art. 23 Ley 1755 de 2015 
 
 
Asunto: Solicitud documentación garantía al debido proceso y contradicción 
 
 
Cordial Saludo 
 
Conforme a la referencia y el asunto, y en ocasión con la apertura de proceso de 
presunto incumplimiento que adelanta la entidad, en aras de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa, realizamos la siguiente petición: 
 
HECHOS 
 

1. Entre el “CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO” y la “SECRETARIA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD DEPARTAMENTAL” existe relación contractual 
mediante el contrato de “CONSULTORÍA 1672 DE 2021”. 

2. En los estudios previos y el pliego de condiciones establecen en el literal “1.2. 
DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORÍA” que el proceso de consultoría se 
adelantó de acuerdo con los lineamientos establecidos en la “RESOLUCION 



 

                   CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO  
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, 

CHOCÓ, QUINDÍO Y RISARALDA” 

 

 

 
Calle 21 N° 10-47 oficina 205 

Teléfono 6063275199 - 3136893001  
Pereira – Risaralda  

  hospital.rac@gmail.com 
   

2 

1092 DEL 02 DE JULIO DE 2020” . (…) con su correspondiente anexo técnico, y 
los requerimientos de diseño indicados por la entidad en los apéndices 
técnicos. 

3. El contrato ha obtenido diversos hitos contractuales por diferentes causas y 
nexos causales, algunos por fuerza mayor, entre otros, que han motivado a las 
partes a realizar, Prorrogas en plazo, suspensiones del plazo, adiciones 
presupuestales y hechos cumplidos con la virtualidad de afectar el equilibrio 
económico del contrato y por ende la ecuación contractual. 

4. El pasado 28 de diciembre de 2023 se suscribió entre las partes acta de 
suspensión. 

5. El pasado 29 de diciembre de 2023 pasadas las 8 pm de la noche, estando 
suspendido el contrato desde el día 28 de diciembre de 2023, llegó mediante 
email, documento que contiene en su asunto “Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de consultoría No. 
1672 de 2021, suscrito entre el Departamento de Risaralda y los integrantes del 
Consorcio Hospital Eje Cafetero”, en que expresan realizarlo en garantía del 
“debido proceso” y el derecho de “controvertir las pruebas” aportadas o de 
realizar la “sana crítica y contradicción”. 
 

PRETENSIONES 
 
En aras de obtener el debido proceso y la garantía de la sana crítica y contradicción 
se solicita: 
 
PRIMERA. Se solicita sea enviado en documento pdf la resolución 1092 de 2020 con 
sus respectivos anexos completos y apéndices técnicos. 
SEGUNDA. Se solicita en documento pdf copia de la estructuración del presupuesto 
oficial que dio lugar a la estimación del presupuesto oficial. Su valoración completa 
donde incluye el costo del componente biomédico y de todos los componentes y 
productos entregables, así como la valoración de su plazo previsto para cada 
producto entregable. También se solicita el APU de cada producto entregable con 
el detalle suficiente que se conozca como la entidad obtuvo su valor o costo. Dice el 
Pliego de condiciones en “…7. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
…” (…) …  El presupuesto oficial para los estudios y diseños correspondiente a la 
segunda etapa se elaboró de la siguiente forma: El presupuesto inicial de 
$5.118.928.566 determinado en la fase inicial, el cual se ajustó de acuerdo a los 
precios de mercado teniendo como referencia la tabla de honorarios de 
profesionales del gobierno nacional adoptado mediante decreto 1007 de 2019 y 
utilizada por el ministerio de salud y protección social en la resolución 1092 de 2020, 
valores a los cuales se les aplicó el factor multiplicador acorde con la calidad de 
profesionales requeridos para este tipo de proyectos de alta complejidad como el 
HRAC, (idoneidad, experiencia), el cual incluye además otros aspectos por concepto 
de pago de seguridad social, aportes fiscales y parafiscales y prestacionales etc. 
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Adicional a lo anterior, el presupuesto oficial incluye la valoración de estudios y 
diseños a entregar, además de la tasación de los gastos administrativos y demás 
costos requeridos para la obtención de permisos, licencias, viabilización del proyecto 
ante el ministerio de salud y protección social entre otros…”. (Negrilla y subrayado por 
fuera del texto original). 
 
TERCERA. Se solicita en pdf copia del oficio mediante el cual la interventoría, FINDETER, 
la supervisión de la entidad contratante y la secretaria de salud departamental, le 
dio traslado y notificación en debida forma para conocimiento de la consultoría de 
los oficios [ INTHCCQR-IMG2021-392-2023, INTHCCQR-IMG2021-417-2023 de 
28/08/2023, INTHCCQR-IMG2021-417-2023, INTHCCQR-IMG2021-451-2023 de 
14/09/2023, INTHCCQR-IMG2021-454-2023 de 19/09/2023, INTHCCQR-IMG2021-464- 
2024, HRAC-CE- 20231117-0182, INTHCCQR-IMG2021-512-2023 DE 23 de noviembre de 
2023, INTHCCQR- IMG2021-470-2023 - TRABAJOS ADICIONALES (Anexo 6). 
 
CUARTA. Se solicita el archivo enviado sea aclarado y escrito en legal y debida forma 
en su totalidad por cuanto no es legible y puede ocurrir o prestarse a errores y 
malinterpretaciones que afectan la garantía al debido proceso y el derecho de 
contradicción.  Consideramos con los errores de escritura, el documento no es plena 
prueba. 
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QUINTA. Se solicita el archivo para el procedimiento de presunto incumplimiento sea 
enviado de manera completa dado que en el escrito hacen mención a “ANEXOS” 
que no fueron remitidos ni incluidos que permitan una garantía al debido proceso y 
el derecho a la sana crítica y contradicción. [ No anexaron el anexo 1, el anexo 5, 
anexo 6]. Que sea corregido y aportado todo el material probatorio mediante el cual 
sustentan la tasación de los perjuicios. 
 
SEXTA. Se solicita el informe del supervisor del contrato mediante el cual aprueba el 
inicio del procedimiento de presunto incumplimiento con su respectiva justificación 
técnica, legal y de tasación. 
 
SEPTIMA. Se solicita en cumplimiento al nexo causal entre el daño, el presunto 
incumplimiento y la tasación del daño que se atribuye la interventoría; y en aras de 
garantizar el derecho al debido proceso, la sana crítica y contradicción de la 
consultoría; se adjunte en formato pdf la aprobación de los trabajos adicionales de 
la interventoría emitida por FINDETER y la secretaria de salud departamental y la 
supervisión del contrato, el contrato suscrito entre los profesionales especialistas en 
biomédica (2 Und) y la interventoría, la afiliación al sistema de seguridad social, el 
pago de la seguridad social, los comprobantes de pago, los informes suministrados a 
la interventoría y a la especialista de la interventoría aprobada en la adición 
presupuestal, los informe de la biomédica principal de la interventoría y la estimación 
de la diferencia en el costo y % de dedicación de los profesionales biomédicos 
aprobados en  la adición presupuestal de la interventoría vs lo pretendido cobrar en 
el literal 4 de la tasación en el documento de inicio del procedimiento administrativo 
del presunto incumplimiento. 

 
OCTAVA: Se solicita el informe del Interventor o el supervisor con base en el cual el 
requerimiento del personal propuesto por el consultor para el desarrollo del 
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componente biomédico en la prórroga #2 y adición #1, en comunicaciones del 27 
de febrero de 2023, que correspondía a 20.09 H/mes: 
 
Personal solicitado por el consultor 
 
Mes 1   6 h/mes 
Mes 2   6 h /mes 
Mes 3   5 h/mes 
Mes 4   3.09 h/mes 

 

 
 
Ver anexo   PRORROGA Y ADICION 27-2-23 CONSORCIO HOSPITAL. pdf 

 
El cual después de las valoraciones de la entidad, la interventoría y la asistencia 
técnica, fue reducido, autorizando solo 12 h/mes, que consideraciones se tuvo para 
reducir en forma tan severa los recursos de personal requeridos, como se estableció 
en la adición suscrita. 
 

 
 
NOVENA: Se solicita copia o acceso al expediente del proceso de incumplimiento y 
multa que realizo el MSPS a la Gobernación de Risaralda, asociado al convenio 
suscrito para el desarrollo del Hospital Regional de Alta Complejidad para los 
Departamentos de Caldas, Choco, Risaralda y Quindio. 
 
DECIMO: Se solicita copia o acceso al expediente del proceso de incumplimiento que 
realiza la procuraduría a la Gobernación de Risaralda, por presunto incumplimiento, 
asociado al convenio suscrito entre la MSPS y la Gobernación de Risaralda para el 
desarrollo del Hospital Regional de Alta Complejidad para los Departamentos de 
Caldas, Choco, Risaralda y Quindio. 
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Sin otro, en particular 
 
Atentamente, 
 
 
 
ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO 
REPRESENTANTE LEGAL  
Consorcio Hospital Eje Cafetero 
 
Preparo.  Andres Mauricio Ospina Jaramillo 
  Abogado Consultoria 
  Ingeniero Civil, Perito avaluador 
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