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Pereira, enero 15 de 2024 HRAC-90x 

 

Señores 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA  

SECRETARAI DE HACIENDA  

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ  

Ordenador del gasto HRAC 

Ciudad 

 

REF:   Contrato 1672 de 2021 

 

 

ASUNTO:   PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

 
   

 

Cordial Saludo, 

 

A la fecha nos encontramos adelantando el contrato de la referencia en las siguientes 

condiciones contractuales: 

 

CONTRATO DE CONSULTORÍA 

CONTRATO DE: 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE 

CALDAS, CHOCÓ, QUINDÍO Y RISARALDA” 

Contrato No:  1672 de 2021 

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO 

Representante Legal: Ing. ENRIQUE CASTRILLÓN 

Interventor del contrato: INVER MIL GROUP S.A.S. 

Plazo Inicial:  Siete (7) meses. 

Fecha de suscripción:  21 de septiembre de 2021 

Fecha De Inicio: 06 de octubre de 2021 

Fecha De Terminación inicial: 05 de mayo de 2022 

Suspensión: 08 de abril de 2022 

Prórroga 1 a la suspensión (1): 22 de abril de 2022 
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Reiniciación:  04 de mayo de 2022 

Fecha de terminación final después del 

reinicio 1: 
31 de mayo de 2022 

Prórroga 1: Noventa (90) días  

Fecha De Terminación final prórroga 1: 29 de agosto de 2022 

Suspensión 2: 26 de agosto de 2022 

Reiniciación: 27 de julio de 2023 

Fecha de terminación final después del 

reinicio 2: 
30 de julio de 2023 

Prórroga 2: Cinco (5) meses  

Plazo Actualizado (Incluidas Prorrogas 1 y 2):  Cuatrocientos cincuenta y cinco (455) días 

Fecha De Terminación después del reinicio 2: 30 de diciembre de 2023 

Suspensión 3 28 de diciembre de 2023 

Plazo Transcurrido: Cuatrocientos cincuenta y tres (453) días  

Plazo restante: Dos (2) días. 

Valor Inicial: $ 6.976.057.769  

Valor Adición No.1: $    716.596.264 

Valor Adición No.2: $      54.394.560 

Valor Actualizado (incluido adiciones): $ 7.747.048.593 

Valor Facturado (Primer Pago 10%): $    697.605.777 

Valor Facturado (Segundo Pago 25%): $ 1.744.014.442 

Valor Facturado (Tercer Pago 12.85%): $    896.793.904 

Valor Facturado (Cuarto Pago 7.14%): $    498.417.650 

Valor Facturado (Quinto Pago 25%): $ 1.744.014.442 

Valor Facturado (Sexto Pago 30% Adición): $    214.978.880 

Valor Facturado (Séptimo Pago 30% Adición): $    214.978.880 

Valor Facturado (Octavo Pago 5% contrato 

inicial y 10% Adición): 
$    420.462.515 

Valor Facturado (Noveno Pago 5% contrato 

inicial y 10% Adición): 
$    420.462.515 
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Valor Acumulado Pagado: $ 6.851.729.005 

Valor Por Pagar: $    895.319.588 

 

Mediante comunicación vía correo electrónico del día 29 de diciembre de 2023 recibida a las 

19;37 pm se recibió NOTIFICACION DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 1672 DE 2021. 

 
Para lo anterior se argumenta que el contratista no cumplió con la entrega en la fecha pactada 

de entrega del componente biomédico y presenta el siguiente extracto de la programación de 

la fase de la Prorroga 2.  

 

 
 

Para la anterior determinación ni la interventoría, ni la entidad contratante analizan de manera 

integral la información correspondiente a la estructura de pago de entregables y las 

dependencias de entregables de la programación que dan lugar a las fechas de entrega 

establecidas en el cronograma como se explica a continuación: 

 

 

ANTECEDENTES 

Como se presenta en el cuadro de resumen del estado del contrato de consultoría, el contrato 

que estamos desarrollando ha sido objeto a la fecha de tres suspensiones y dos prorrogas 

 

Suspensión: 08 de abril de 2022 

Prórroga 1 a la suspensión (1): 22 de abril de 2022 

Reiniciación:  04 de mayo de 2022 

Fecha de terminación después del reinicio 1: 31 de mayo de 2022 
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Prórroga 1: Noventa (90) días  

Fecha De Terminación final prórroga 1: 29 de agosto de 2022 

Suspensión 2: 26 de agosto de 2022 

Reiniciación: 27 de julio de 2023 

Fecha de terminación después del reinicio 2: 30 de julio de 2023 

Prórroga 2: Cinco (5) meses  

Plazo Actualizado (Incluidas Prorrogas 1 y 2):  Cuatrocientos cincuenta y cinco (455) días 

Fecha De Terminación después del reinicio 2: 30 de diciembre de 2023 

Suspensión 3 28 de diciembre de 2023 

 

Entre las causales de suspensión en las tres oportunidades que se han dado esta situación 

siempre se han debido considerar las dificultades para el desarrollo del componente de 

equipamiento biomédico, y las dificultades asociadas a tramites con terceros ajenas al 

contratista consultor.  

 

Con relación al componente de estudios biomédicos es importante indicar en primer lugar que 

el contrato, dentro de su estructura presupuestal identifica cuatro capítulos así: 

a) Ítem 1 Personal: con valor subtotal de 496.614.661 y un factor multiplicador de 2,10 

para un valor Total personal profesional de $1.042.890.788. 

 

b) Ítem 2 Costo de los estudios y diseños a entregar:  
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Con un valor subtotal de $3.154.057.686 y un factor multiplicador de 1,10 para un total 

costo de estudios y diseños a entregar de $3.469.463.455. 

 

c) Ítem 3 COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLLES: 

 

Con un valor subtotal de $561.000.000 y un factor multiplicador de 1,10 para un Total 

costos directos reembolsables de $ 617.100.000. 
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d) Ítem impuestos y retenciones antes de IVA: Con un valor total de $732.779.177 sin 

estar afectado por ningún otro factor ni IVA. 

Finalmente, el presupuesto oficial estableció un valor antes de IVA de $5.862.233.420 

afectado por un IVA del 19% para un valor total de $6.976.057.770. 

 

Por otra parte, ningún aparte del contrato indica que, si se requiere mayor permanencia del 

personal profesional del ítem 1 del presupuesto oficial a cargo del proyecto para atender 

requerimientos por fuera de nuestro plazo contractual, deba ser a nuestro costo. El plazo y 

costo no son elementos estáticos sino dinámicos durante la ejecución del contrato. 

 

En el contrato está claramente definido la dedicación de estos profesionales que se remunera 

por costos de personal, dedicación y “F.M”, que por otro lado ya han cumplido con creces la 

dedicación prevista por la entidad para sus labores. Para el desarrollo del componente 

biomédico, los 7 meses de trabajo previstos para un profesional en las condiciones iniciales 

ya trascurrieron, así como los tres meses de trabajo de los 4 profesionales previstos en la 
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prórroga del contrato.  El mayor plazo del contrato y mayor dedicación es un costo que de ser 

requerido debe ser adicionado y pagado por la entidad contratante.  

 

En este aspecto se indicio en diversos comunicados, entre ellos el oficios HRAC 629 y HRAC 

880, y HRAC 889, y dado que el desarrollo del estudio del equipamiento biomédico “…no hace 

parte de los 32 estudios definidos y valorados como entregables por producto que están discriminados 

individualmente en la propuesta,….” Y por lo tanto fue objeto de adición de 4 profesionales por 

tres meses en la adición y prorroga que se encontraba en ejecución. 

 

Una vez se contó con el Programa Médico Arquitectónico (PMA), se procedió a iniciar el  

desarrollo del trabajo de definición de equipos y especificaciones de los mismos atendiendo 

en criterio profesional de la Ingeniera Biomédica a cargo de esta labor, trabajo que se llevó a 

mesa de asistencia técnica con MSPS en el mes de febrero de 2022, resultado de la cual y 

como se indicó en oficio HRAC-186, fue requerida por el MSPS la participación directa de 

personal de la secretaria de salud y o la Gobernación de Risaralda en la definición de equipos, 

sus tecnologías y especificaciones 

 
 

Después de dicho requerimiento del MSPS y previo compromiso de la SSD de asignar 

personal para el direccionamiento de esta labor se contrató personal adicional que apoyara a 

la única Profesional biomédica prevista en el contrato para el desarrollo de la actividad. El 

trabajo desarrollado con algunas directrices recibidas de personal médico que presto su apoyo 

a la gobernación fue presentado y nuevamente rechazado por no ser aceptada la justificación 

técnica de los equipos presentada en la documentación técnica anexa y en la cual el MSPS 

requirió nuevamente que se designara un especialista al proyecto por parte del ente territorial 

como se manifestamos en oficio HRAC-428. 
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Una vez designada la profesional para el acompañamiento al proceso y la interlocución con 

el MSPS, y habiéndose cumplido la disponibilidad de personal previsto inicialmente en el 

contrato, como consultores asignamos personal adicional y se avanzó en las definiciones y 

estructuración de la información a presentar al ministerio. 

 

Posteriormente durante el periodo de ejecución de la suspensión No 2 se realizaron reuniones 

exploratorias sobre las condiciones y recursos necesarios para concluir las actividades 

previstas en el contrato.  

 

Así, en las reuniones previas realizadas para definir la prórroga dos al contrato, planteamos 

como consultores la necesidad de un plazo de 9 meses para el desarrollo de esta labor.  

 

Como se indicó en oficio 625 del día 8 de febrero de 2023: 
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En respuesta al oficio atrás indicado se solicitó a la consultoría un estudio más detallado y la 

valoración del tiempo y profesionales requeridos en la prórroga del contrato, así mediante 

oficio 628 y sus anexos remitidos el día 27 de febrero de 2023, se propuso a la entidad 

contratante una adición y prorroga por 8 meses y un costo estimado de $1.459´316.999, en la 

cual se estimaron las dedicaciones para el componente biomédico con base en la experiencia 

y requerimientos de trabajo realizados el año anterior así:  

Mes 1   6 h/mes 

Mes 2   6 h /mes 

Mes 3   5 h/mes 

Mes 4   3.09 h/mes 

 

 
Ver anexo   PRORROGA Y ADICION 27-2-23 CONSORCIO HOSPITAL. pdf 

 

La entidad contratante no considero apropiada la propuesta entre otras razones por las 

condiciones que imponía el MSPS en desarrollo del convenio suscrito con la Gobernación de 

Risaralda para el reinicio del contrato en el cual se solicitaba, según se nos indicó, que la 

radicación del proyecto al MSPS se debería realizar a las 10 semanas del reinicio del contrato 

de consultoría. 
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Por el anterior motivo fue necesario realizar la modificación de la solicitud de prorroga ajustada 

a los requerimientos que establecía el MSPS. Y en esos términos se presentó el oficio HRAC_ 

661 correspondiente a la solicitud de prorroga y adición remitida el 4 de mayo de 2023, en el 

cual se presentó la correspondiente salvedad sobre los tiempo, plazos y condiciones para la 

ejecución del trabajo. 

 

 
IMAGEN oficio HRAC 661 Pag 7 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRORROGA 2 

Al momento del reinicio del contrato se presentó para concertación con la interventoría y 

Findeter el cronograma de actividades a desarrollar, el cual incluyo los tiempos y/o  

compromisos de todas las partes involucradas así: consultoría, interventoría, gobernación de 

Risaralda y terceros como el segundo revisor estructural, la curaduría urbana y el MSPS 

conforme a lo estableció, este programa se remitió con oficio HRAC_724 del día 1 de agosto 

de 2023, la cual fue objeto de observaciones por parte de la Interventoría y representante de 

la asistencia técnica de Findeter, y se remitió con ajustes el día 8 de agosto de 2023 con oficio 

HRAC _729. En dicho oficio se indicó lo siguiente: 
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Entre los ajustes a la programación presentada por la consultoría se debe indicar que la 

interventoría y la asistencia técnica solicitaron un plazo de un mes para la revisión del 

componente dejando al consultor solo 20 días de plazo para realizar la labor de consolidar 

todo el componente biomédico, reduciendo el tiempo disponible, el cual ya era insuficiente 

según se había manifestado en comunicaciones anteriores y en la solicitud de la prórroga. 

 

Sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo previstas en la programación se debe 

mencionar dos aspectos diferentes, el primero que se deriva del requerimiento del ministerio 

de actualizar todas las cotizaciones en contravía a los requerimientos de la consultoría al 

momento de solicitar la prórroga, esta condición como ya se observa en el aparte anterior fue 

notificada al consultor el día 3 de agosto de 2023. Modificando el alcance de trabajo previsto 

en la prórroga y los recursos requeridos para la realización del listado biomédico.  

 

También modifica las condiciones de trabajo previstas el hecho de que se incumplieran los 

plazos de entrega de información necesaria para el desarrollo del trabajo por parte de la 

entidad contratante, en este caso la Gobernación de Risaralda. 

 

La definición de los equipos por incluir en la matriz para poder iniciar el proceso de obtención 

de cotizaciones había sido expresamente solicitada en informes presentados a la gobernación 

de Risaralda en el mes de diciembre del 2022, con oficios “HRAC 599 del 9 de diciembre de 

2022” y “HRAC 605” del 16 de diciembre de 2022 e incluidos en diversas comunicaciones 

del primer semestre del año 2023 y en el oficio de “HRAC  661” del 4 de mayo de 2023. 

También ya se había advertido en oficio HRAC 754 del 01 de septiembre de 2023 lo siguiente 

 

mailto:hospital.rac@gmail.com


 

                   CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO  
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, 

CHOCÓ, QUINDÍO Y RISARALDA” 

 

  

 
Calle 21 N° 10-47 oficina 205 

Teléfono 6063275199 - 3136893001  
Pereira – Risaralda  

  hospital.rac@gmail.com 

   

12 

 
 

Como se observa en la imagen siguiente, correspondiente a información de la programación 

de actividades, la actividad 197 del programa de trabajo correspondiente al ítem de ajuste de 

fichas y consecución de cotizaciones, tiene como predecesora para su inicio a la actividad 

195, que corresponde a la Definición de equipos finales a incorporar a los listado y validación 

de trabajos previos, actividad a cargo de la gobernación de Risaralda. 

 

 

 
 

Dicha actividad solo se cumplió solo parcialmente con remisión de información mediante 

oficio fechado el 5 de septiembre de 2023, más de un mes después de lo previsto y con 

posterioridad a la fecha de entrega que en el cronograma se estableció para el consultor. 

 

Así mismo la actividad 196 del programa de trabajo, correspondiente a la validación de 

equipos con el MSPS y a cargo también de la Gobernación de Risaralda, tampoco se ha 

cumplido a la fecha. Lo que puede implicar un reproceso total de todo el trabajo realizado, ya 

que la validación de equipos y especificaciones está sujeta a criterio del funcionario del MSPS 

que adelante el análisis de la información. 

 

Como queda claro  en la anterior descripción de hechos, la entidad contratante, amparada en 

un concepto superficial y falto de análisis integral, elaborado por la interventoría, pretende 

declarar al consultor un incumplimiento por no haber entregado un producto en la fecha 

194 Equipos biomedicos 112,d 27/07/2023 29/12/2023

195

Definicion de equipos  finales a incorporar a listado y validacion de trabajos previos 

(Gobernacion) 5,d 27/07/2023 2/08/2023 1

196 Validacion equipos y especificaciones  con MSPS 20,d 3/08/2023 30/08/2023 195

197 Ajuste de  fichas y consecucion cotizaciones  (actualizacion+pendientes y no aceptadas) 20,d 3/08/2023 30/08/2023 195

198 Evaluacion por interventoria 20,d 31/08/2023 27/09/2023 196,197

199 CONSOLIDACION PARA RADICACION MSPS 5,d 28/09/2023 4/10/2023 198

200 Atencion RECOMENDACIONES FINALES MSPS 10,d 14/11/2023 27/11/2023 6

201 Consolidacion informacion entrega componente 10,d 28/11/2023 11/12/2023 200

202 Fin ,d 29/12/2023 29/12/2023 27,29,44,48,56,61,70,78,86,97,101,108,11,119,126,133,138,142,147,151,158,162,167,172,180,188,193,201
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indicada en el cronograma de trabajo inicial, sobre la cual desde la presentación del 

cronograma el consultor había indicado que debía ser modificada en virtud a cambios en las 

condiciones de trabajo previstas; tampoco considera la entidad contratante y la interventoría 

el incumplimiento de las labores que debía adelantar la propia gobernación de Risaralda, las 

cuales conocía la interventoría ya que en su comunicaciones hace mención a una de las 

comunicaciones generadas por la consultoría al respecto. 
 

El dĩa 01/09/2023 el consultor remite oficio HRAC 754 con asunto Cambio condiciones desarrollo final componente 

Biomédico, con el cual el consultor expone su versión de las posibles justificaciones ante las demoras en la entrega 

del producto, a lo que esta interventoría emitió sus respectivos comentarios con oficio INTHCCQR-IMG2021-446- 

2023, con la que, entre otras, se reitera dar atención a oficio INTHCCQR-IMG2021-417-2023. 

 

Debe mencionarse que en oficio HRAC 754 citado, solicitábamos la conciliación de alcances, 

ajuste de plazos, aumento de recursos humanos y costos que no fueron atendidos por 

interventoría, ni la entidad contratante.  

 
 

También es muy importante indicar que la Entidad Contratante, la interventoría y Findeter, 

como asistente técnico del contrato eran plenamente conscientes de las modificaciones en el 

alcance del trabajo biomédico que se presentaban con relación a lo conversado previamente 

al reinicio del contrato, según consta en Acta de reunión celebrada entre las tres entidades 

antes mencionadas el día 08 de agosto de 2023 (acta EXT No 050), con la asistencia de los 

siguientes funcionarios: 

 
 

sin la presencia de la consultoría, en la cual se indica: 
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También se indica 
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Y por último en el acta se concluye 

 

 
 

Del contenido de la anterior acta se puede observar, en primer término, que los asistentes 

eran conscientes de la necesidad de más tiempo para ejecutar la labor en las nuevas 

condiciones, pero para ellos primaba el hecho de que un mayor plazo para el desarrollo de la 

labor afectaría los plazos de los convenios con el Ministerio acordados por la Gobernación de 

Risaralda. 
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En segundo lugar y a pesar del cambio de condiciones la preocupación de la asistencia técnica 

de Findeter se centraba en que si se debía realizar la actualización de cotizaciones al consultor 

se le debía presentar la solicitud de realizar el trabajo sin asignación de recursos adicionales   

 

MODIFICACIÓN MATRIZ DE LISTADO BIOMÉDICO – ACTIVIDADES ADICIONALES 

Una vez establecido el marco general en el que se desarrolló trabajo del componente 

biomédico, debemos poner de presente diversos aspectos particulares que incidieron en su 

desarrollo: 

 

a) Cambio de condiciones para la presentación de la información: además del cambio de 

condiciones generales asociado a la actualización de cotizaciones ya mencionado, la 

consultoría recibió un nuevo formato para el registro de la información a presentar a el 

MSPS, el día 15 de agosto de 2023, con oficio HRAC-CE-20230815-0095 de la EDUR, 

18 días después de reiniciar el contrato y 15 días antes de la entrega esperada de la 

información.  

 

Se puede entender en la comunicación del día 15 de agosto, que la solicitud de 

modificación a estructura de presentación de la información al MSPS había sido puesta 

en conocimiento de la Gobernación de Risaralda desde el 8 de febrero de 2023, al 

emitir observaciones a documentos previamente radicados en el año 2022 y no se 

entiende por qué solo lo manifestaron hasta el 15 de agosto de 2023. 

 

La consultoría procedió a incorporar la información previamente disponible y la que se 

allego en el proceso en el nuevo formato recibido, el cual debía ser definitivo, pero no 

obstante lo anterior al iniciarse el proceso de validación con el MSPS de los equipos 

del edificio de consulta externa, el día 23 de noviembre de 2023, se recibió la 

instrucción de incorporar una nueva columna de información al formato de entrega. 

 

El formato con el que se estaba trabajando inicialmente en el 2022, fue propuesto por 

la profesional de la consultoría y en el segundo semestre del 2022 se desarrolló y 

organizó el formato con funcionarios de Gobernación, las entregas iniciales se 

realizaron en ese formato.  

 

 
La imagen corresponde al formato para el estudio de mercado 

ITEM CLASIFICACION DE LA 

DOTACIÓN

EQUIPO AC TER CANTIDAD 

SOLICITADA

FECHA 

COTIZACION

VALIDEZ DE LA 

COTIZACION 

(DIAS)

FECHA 

VIGENCIA 

COTIZACIO

N

PRECIO 

UNITARIO 

(INCLUYE 

IVA)

MONEDA PRECIO 

UNITARIO COL $

PROVEEDOR 1 

VALOR TOTAL 

INCLUYE IVA

NOMBRE PROVEEDOR 1 MARCA Y MODELO 

PROVEEDOR 1

FICHA 

TECNICA

PLAZO ENTREGA 

(Días)

FECHA 

COTIZACION

VALIDEZ DE LA 

COTIZACION 

(DIAS)

FECHA 

VIGENCIA 

COTIZACION

PRECIO 

UNITARIO 

(INCLUYE IVA)

MONEDA PRECIO UNITARIO 

COL $

PROVEEDOR 2 

VALOR TOTAL 

INCLUYE IVA

NOMBRE PROVEEDOR 2 MARCA Y MODELO 

PROVEEDOR 2

FICHA 

TÉCNICA

PLAZO DE 

ENTREGA (Días)

1 EQUIPO BIOMEDICO Agitador de Mazzini 1 0 1 3-nov-22 15 18-nov-22 4.302.445 COL 4.302.445 4.302.445 CLINILAB BOECO-OS-20 SI SUJETO 16-dic-22 30 15-ene-23 3.076.150 COL 3.076.150 3.076.150 INDULAB MARCA:INDULAB,MODEL

O:TA-09E

SI 8

2 EQUIPO BIOMEDICO Agitador de plaquetas 1 0 1 21-nov-22 30 21-dic-22 13.804.000 COL 13.804.000 13.804.000 BPL MODELO: PF15-PRO SI 120 17-nov-22 90 15-feb-23 11.305.000 COL 11.305.000 11.305.000 CARPER LABS CARPER LABS SI INMEDIATA

3 EQUIPO BIOMEDICO Agitador de tubos 2 0 2 3-nov-22 15 18-nov-22 2.872.660 COL 2.872.660 5.745.320 CLINILAB MARCA: BOECO-ALEMAN 

MODELO RS-24

NO DISPONIBILIDAD 7-dic-22 10 17-dic-22 4.153.100 COL 4.153.100 8.306.200 EQUIPOS Y 

LABORATORIOS DE 

MARCA:Thermo 

Scientific,MODELO:88881

SI 90

4 EQUIPO BIOMEDICO Aspirador de secreciones 72 6 78 11-09-22 111 31-dic-22 1.035.300 COL 1.035.300 80.753.400 INCEB PULMO MED - 7E A SI 30 11-09-22 60 10-nov-22 940.100 COL 940.100 73.327.800 ELECTRONITECH SMAF SXT 5A SI 20

5 EQUIPO BIOMEDICO Agitador Vortex 3 0 3 19-09-22 90 18-dic-22 300 DÓLAR 1.499.400 4.498.200 LAB BRANDS MARCA: DLAB MODELO: 

MX-S

SI DISPONIBILIDAD 3-nov-22 15 18-nov-22 1.301.503 COL 1.301.503 3.904.509 CLINILAB MARCA: BOECO-ALEMAN 

MODELO: BOE8055000

SI DISPONIBILIDAD

6 EQUIPO BIOMEDICO Aislador aséptico 2 0 2 30-09-22 60 29-nov-22 35.634.855 COL 35.634.855 71.269.709 LUMES MARCA:LUMES 

MODELO:PTMBA 212-

SI 30 3-mar-22 303 31-dic-22 31.535 DÓLAR 157.675.000 315.350.000 INNOVA PHARMA MARCA:Pharmagard, 

MODELO:NU-PR797

SI 120

7 EQUIPO BIOMEDICO Aislador aséptico de contención 

(CACI)

2 0 2 30-09-22 60 29-nov-22 35.634.855 COL 35.634.855 71.269.710 LUMES MARCA:LUMES 

MODELO:PTMBA 212-

SI 30 3-mar-22 303 31-dic-22 38.199 DÓLAR 190.995.000 381.990.000 INNOVA PHARMA MARCA:Pharmagard, 

MODELO:NU-NTE800

SI 120

8 EQUIPO BIOMEDICO Angiógrafo biplanar 2 0 2 31-oct-22 30 30-nov-22 1.309.000 DÓLAR 6.545.000.000 13.090.000.000 GE MARCA: GE MODELO:IGS 

6

SI 180 7-oct-22 30 6-nov-22 1.631.729 DÓLAR 8.158.645.950 16.317.291.900 PHILIPS IGTCV AZURION 7B20/15 SI 224

9 EQUIPO BIOMEDICO Angiógrafo monoplanar 2 0 2 7-oct-22 30 6-nov-22 992.147 DÓLAR 4.960.735.150 9.921.470.300 PHILIPS AZURION 5C20 SI 224 31-oct-22 30 30-nov-22 892.500 DÓLAR 4.462.500.000 8.925.000.000 GE MARCA :GE MODELO: IGS 

5

SI 180

10 EQUIPO BIOMEDICO Angiógrafo robótico 1 0 1 31-oct-22 30 30-nov-22 1.547.000 DÓLAR 7.735.000.000 7.735.000.000 GE IGS 7 SI 180 13-dic-22 90 13-mar-23 1.575.084 DÓLAR 7.875.420.000 7.875.420.000 SIEMENS ARTIS PHENO SI 120

11 EQUIPO BIOMEDICO Aspirador Ultrasónico 1 0 1 09-09-22 90 8-dic-22 112.455 DÓLAR 562.275.000 562.275.000 QUANTRONICS MARCA:MISONIX 

MODELO:SYSTEM M360

SI 45 4-oct-22 60 3-dic-22 479.449.810 COL 479.449.810 479.449.810 LA INSTRUMENTADORA SORING - Sonoca 400. SI 42-56

12 EQUIPO BIOMEDICO Audiómetro 1 1 2 11-09-22 111 31-dic-22 29.750.000 COL 29.750.000 59.500.000 INCEB MARCA: RESONANCE 

MODELO:R37A HF

SI 30 11-nov-22 40 21-dic-22 21.420.000 COL 21.420.000 42.840.000 AUDIOSALUD MARCA: MAICO 

MODELO: MA42

SI INMEDIATA

13 EQUIPO BIOMEDICO Balanza 3 0 3 06-12-22 90 6-mar-23 345 DÓLAR 1.725.000 5.175.000 ELECTRONITECH LP-B SERIES SI A CONVENIR 16-dic-22 5 21-dic-22 1.282.820 COL 1.282.820 3.848.460 MICROSCOPIOS Y 

EQUIPOS ESPECIALES 

MARCA:A&D,MODELO:EJ-

610

SI INMEDIATA

14 EQUIPO BIOMEDICO Cama cuna pediátrica 11 0 11 31-oct-22 10 10-nov-22 14.024.745 COL 14.024.745 154.272.195 MUBI POLARIX SI 30-50 17-sep-22 90 16-dic-22 14.206.069 COL 14.206.069 156.266.758 METROMEDICS MODELO: MB-14-1 SI A CONVENIR

15 EQUIPO BIOMEDICO Electrobisturi 14 0 14 30-09-22 90 29-dic-22 56.406.000 COL 56.406.000 789.684.000 ELECTROMEDICA MARCA:Bovie,MODELO:I

DS 310

SI 45 29-11-22 90 27-feb-23 11.389 DÓLAR 56.947.450 797.264.300 G.BARCO MARCA:ERBE,MODELO:VI

O300S

SI 60

16 EQUIPO BIOMEDICO Electrocardiógrafo 9 0 9 27-09-22 90 26-dic-22 8.330.000 COL 8.330.000 74.970.000 AMAREY MARCA:NIHON KOHDEN, 

MODELO:ECG-3150

SI 90 24-oct-22 30 23-nov-22 10.081.200 COL 10.081.200 90.730.800 TECNICA 

ELECTROMEDICA

MARCA:MINDRAY,MODE

LO:BENEHEARTR12

SI 90

17 EQUIPO BIOMEDICO Equipo de rayos X Digital Móvil 2 0 2 31-oct-22 30 30-nov-22 110.000 DÓLAR 550.000.000 1.100.000.000 G.E MARCA:GE,MODELO:XR2

40 amx

SI 180 31-oct-22 90 29-ene-23 107.457 DÓLAR 537.285.000 1.074.570.000 SIEMENS MARCA:SIEMENS,MODEL

O:Mobilett Elara Max

SI 120

18 EQUIPO BIOMEDICO Tensiómetro aneroide portátil 

A/P

22 6 28 2-nov-22 8 10-nov-22 390.737 COL 390.737 10.940.636 INSTRUMENTALIA Marca: Riester

Modelo: 1350

SI 8 24-oct-2022 32 25-nov-22 362.831 COL 362.831 10.159.268
TECNICA 

ELECTROMEDICA Marca: Welch Allyn

Modelo: Durashock

SI 5

19 EQUIPO BIOMEDICO Agitador magnético con placa 

calefactora

3 0 3 8-nov-22 30 8-dic-22 3.998.400 COL 3.998.400 11.995.200 QCLAB MARCA BIOBASE 

MODELO MS7-H550 PRO

SI INMEDIATA 09-nov-2022 90 7-feb-23 833 DÓLAR 4.165.000 12.495.000 EXPERT MARCA:DLAB SI

20 EQUIPO BIOMEDICO Báscula con Tallímetro Grado 

Médico

49 9 58 19-09-22 90 18-dic-22 2.594.949 COL 2.594.949 150.507.014 METROMEDICS 777 SECA SI 30 09-09-22 5 14-sep-22 2.268.854 COL 2.268.854 131.593.532 CORALMEDICA CHARDER - MS4900 SI A CONVENIR

21 EQUIPO BIOMEDICO Báscula Pesa Bebes Grado Médico 

con Infantometro

20 0 20 09-09-22 5 14-sep-22 1.328.040 COL 1.328.040 26.560.800 CORALMEDICA CHARDER - MS3500 SI A CONVENIR 22-11-22 3 25-nov-22 1.601.310 COL 1.601.310 32.026.200 IMCOLMEDICA MARCA: HEALTH O 

METER MODELO: 553KL

SI A CONVENIR

22 EQUIPO BIOMEDICO Baño de calentamiento seco 3 0 3 19-09-22 90 18-dic-22 615 DÓLAR 3.074.663 9.223.988 LAB BRANDS MARCA:DILAB 

MODELO:HB120-S

SI DISPONIBILIDAD 14-09-22 30 14-oct-22 725 DÓLAR 3.624.145 10.872.435 EQUIPOS Y 

LABORATORIOS 

MARCA: THERMO 

SCIENTIFIC 

SI 90

23 EQUIPO BIOMEDICO Baño de flotación 3 0 3 27-oct-22 90 25-ene-23 6.950.790 COL 6.950.790 20.852.370 SANITAS MARCA: LEICA 

MODELO:HI1210

SI 90-120 22-mar-22 30 21-abr-22 7.794.500 COL 7.794.500 23.383.500 KAIKA MARCA: BIOBASE 

MODELO: DK-TFI

SI 90

24 EQUIPO BIOMEDICO Baño de Maria 10lt 1 0 1 19-09-22 90 18-dic-22 2.094 DÓLAR 10.472.000 10.472.000 METROMEDICS MARCA: THERMO 

SCIENTIFIC MODELO: 

SI 30 14-oct-22 90 12-ene-23 7.574.674 COL 7.574.674 7.574.674 SANITAS MARCA: BENCHAMARK SI 90

25 EQUIPO BIOMEDICO Baño de Maria 20lt 1 0 1 19-09-22 90 18-dic-22 1.224 DÓLAR 6.119.575 6.119.575 LAB BRANDS MARCA: LABTECH 

MODELO: LWB-122D

SI DISPONIBILIDAD 09-11-22 30 9-dic-22 4.901.610 COL 4.901.610 4.901.610 KASSEL GROUP MARCA: POLYSCIENCE 

MODELO_ WB20A11B

SI 5

26 EQUIPO BIOMEDICO Bicicleta Estática 10 10 20 14-sep-22 90 13-dic-22 2.856.000 COL 2.856.000 57.120.000 INTERFISICA MARCA: HITECH 

PHYSICAL,MODELO: B7

SI --- 23-nov-22 8 1-dic-22 4.027.698 COL 4.027.698 80.553.960 INSTRUMENTALIA NO 30-120

27 EQUIPO BIOMEDICO Bicicleta Estática Recumbent 8 8 16 14-sep-22 90 13-dic-22 4.284.000 COL 4.284.000 68.544.000 INTERFISICA MARCA:XTERRA,MODELO

:R15

SI 15-nov-22 8 23-nov-22 4.770.000 COL 4.770.000 76.320.000 FISIOMEDICA MARCA:POWER 

HR,MODELO:R3B

NO SUJETO A 

DISPONIBILIDAD28 EQUIPO BIOMEDICO BIOMETRO 1 0 1 08-09-22 90 7-dic-22 335.580.000 COL 335.580.000 335.580.000 ALCON ARGOS SI 2-nov-22 10 12-nov-22 52.130 DÓLAR 260.650.000 260.650.000 RETINA HAAGSTREIT - LENSTAR 

900

SI 90-120

29 EQUIPO BIOMEDICO Cabina de flujo laminar 3 0 3 7-oct-22 24 31-oct-22 25.585.000 COL 25.585.000 76.755.000 KASALAB MULLER - BBS H1800 NO DISPONIBILIDAD 19-sep-22 90 18-dic-22 5.493 DÓLAR 27.465.200 82.395.600 LAB BRANDS MARCA: ESCO 

STREAMLINE

SI SUJETO A 

DISPONIBILIDAD30 EQUIPO BIOMEDICO Cabina sono-amortiguada 1 1 2 10-11-22 15 25-nov-22 12.304.600 COL 12.304.600 24.609.200 SILVHER SD150 SI 35 11-nov-22 40 21-dic-22 12.495.000 COL 12.495.000 24.990.000 AUDIOSALUD AUDIOSALUD MODELO: 

1.50X1.50X200

SI 8-10

31 EQUIPO BIOMEDICO Calibradores de dosis 

(activimetros)

5 0 5 16-nov-22 30 16-dic-22 64.855.000 COL 64.855.000 324.275.000 SELIG CAPINTEC  CRC-55tR SI 90 5-dic-22 26 31-dic-22 89.867.214 COL 89.867.214 449.336.069 TEINGLO CRC-55tR SI 120-160

32 EQUIPO BIOMEDICO Cama hospitalaria 245 0 245 10-nov-22 90 8-feb-23 14.909.867 COL 14.909.867 3.652.917.415 AMAREY NOVA MEDICAL MARCA: PARAMOUNT 

MODELO: CA-54380

SI A CONVENIR 15-nov-22 90 13-feb-23 3.403 DÓLAR 17.017.000 4.169.165.000 HILLROM MARCA:HILLROM,MODEL

O:CENTURIS PRO

SI 0

33 EQUIPO BIOMEDICO Cama UCI 93 0 93 21-09-22 30 21-oct-22 9.246 DÓLAR 46.231.500 4.299.529.500 QUANTRONICS MARCA:CGM 

MODELO:CGSD

SI 86-120 15-nov-22 90 13-feb-23 8.639 DÓLAR 43.195.000 4.017.135.000 HILLROM MARCA:HILLROM,MODEL

O:NP150XR

SI 0
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En formato de entrega a MSPS del 8 de octubre de 2023 se tenían 6 Columnas a 

diligenciar en la información de cotizaciones. 

 
 

En formato de entrega del 27 de diciembre de 2023 se tienen 9 Columnas a diligenciar 

en la información de cotizaciones. 

 
 

b) Validación de Equipos con MSPS: 

El principal obstáculo al inicio de los trabajos de definición del equipamiento biomédico 

del HRAC fue el requerimiento del MSPS para que la definición de los equipos que se 

incorporen a los listados del proyecto debe ser definido por los especialistas de la SSD.  

Este requerimiento fue notificado a la interventoría en oficio HRAC-186 del 24 de 

febrero de 2022. 

                                                                                                                                                                      CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA
TRM US$

Intentificación del proyecto  4451,1  €

Nombre del proyecto 

Código habilitación Consultorios 42

Nombre IPS TAC odontológico 1
Cantidad

NIT Laboratorio maxilofacial 1
Solicitado

Departamento Risaralda Salas de procedimientos 4

Municipio Pereira

Proveedor 

XX

Proveedor 

XX

 C
ó

d
ig

o
 

se
rv

ic
io

S
e

rv
 d

e
 

c
o

n
tr

o
l 

e
sp

e
c

ia
l 
d

e
 

S
e

rv
ic

io
 

tr
a

za
d

o
r

Servicio Ambiente o área Nombre de la dotación Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)

C
a

n
ti

d
a

d
 

so
li
c

it
a

d
a

P1 unitario 

($) [incluye 

IVA]

# 

carpet

a

# 

folio

P2 unitario 

($) [incluye 

IVA]

# 

carpeta
# folio

Menor valor 

seleccionado 

($) [incluye IVA]

Observaciones

A
p

ro
b

a
c

ió
n

 

D
P
S
A

P
-M

S
P
S

Observaciones DPSAP-MSPS

1. Frecuencias desde 20 a 100 kHz mínimo 1,1.1 2 1.2,2 26

2. Medición de impedancia en 8 puntos por máximo 

20 segundos

1,1.1 2 1.2,2 26

3. Base de datos de mínimo 50.000 mediciones NE NE 1.2,2 27

4. Tensión: 110-120 VAC. - Cable AC Grado 

Hospitalario

1,1.1 2 1.2,2 27

Etapa de aprobación

Cotizaciones

Ubicación 

cotización

Ubicación 

cotización

326 Consulta externa 72.120.000 72.120.000

ANEXO No 1

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS

Capacidad instalada (CONSULTA EXTERNA)

Resumen

Valor total

CONSULTORIO MEDICINA 

FÍSICA Y DEL DEPORTE

Analizador de composición corporal  P1: 

METROMEDICS P2: TLM ANDINA

1 79.798.151

Etapa de presupuestación

1

2 3 5 6 7 8 9

10a 10b12 b 1413

15 164 20 21

Campos para ser 
diligenciados por 
el MSPS-DPSAP

17
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                                                                                                                                                                      CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA

TRM US$

Intentificación del proyecto 4,386.66

Nombre del proyecto 

Código habilitación Consultorios

Nombre IPS TAC odontológico
Cantidad

NIT Laboratorio maxilofacial
Solicitado

Departamento Risaralda Salas de procedimientos 

Municipio Pereira

 C
ó

d
ig

o
 

se
rv

ic
io

Servicio Ambiente o área
Nombre de la 

dotación

Especificaciones mínimas obligatorias 

(EMO)

NOMBRE 

PROVEEDOR 

1

# 

carpeta
especificacion P1 # folio

NOMBRE 

PROVEEDOR 2

P2 unitario 

($) [incluye 

IVA]

# 

carpeta
especificacion p2

# 

folio

Menor valor 

seleccionado ($) 

[incluye IVA]

Observaciones

A
p

ro
b

a
c

ió
n

 

D
P
S
A

P
-M

S
P
S

Observaciones DPSAP-MSPS

1. Capacidad mínima de 200 Kg 1.1.1 300 Kg 2,0 1,2.1 250 kg 1

1.1 División mínimo de 100 gramos 1.1.1 50 g < 150 kg > 100 g 2,0 1.2.2003 la división minima es a 100gr 1

2. metodo de medicion impedancia 

bioelectrica

1.1.1Análisis de impedancia bioeléctrica 2,0 1.2.2Medición de Impedancia Bioeléctrica 26

2.1 De mínimo 8 puntos en un rango de 

10 ohm a 1000 ohm

1.1.1impedancia bioeléctrica de 8 puntos; Impedancia 10 Ω a 1,000 Ω 2,0 1.2.2Electrodos Táctiles Tetrapolo de 8 puntos 22

2.2 frecuencia de medición en un rango 

de 5 KHz A 500 KHz o superior

1.1.11; 1.5; 2; 3; 5; 7.5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1,000 kHz 2,0 1,2.1 5kHz, 50kHz, 500kHz 1

2.3 electrodos de contacto minimo en 

pies y manos

1.1.1electrodos para pies y manos 2,0 1.2.2 electrodos para pies y manos 4

2.4 duración de medición mínimo 20 

segundos

1.1.1 20 segundos 2,0 1,2.1 30 segundos 1

3. Sistema de visualización 1.1.1 pantalla 2,0 1.2.2 pantalla 27

4. modos TARA 1.1,2 tara, hold, pre tara 2,0 1,2.5se hace Tara cuando se enciende el equipo 1

5. Transmisión de datos - -

5.1 Modulo inalambrico 1.1,2Módulo inalámbrico seca interno 5,0 1,2.1 WIFI 1

5.2 USB 1.1,1 usb 2,0 1,2.1  Cable USB, RS-232C 1

6. análisis - -

6.1 analisis de composicion corporal 1.1.2Índice de masa corporal (IMC) 14,0 1,2.1 analisis de composicion corporal 2

6.2 análisis de músculo - grasa 1.1.2BCC: Índices de masa Índice de masa magra (FFMI) Índice de masa grasa (FMI) 49,0 1,2.1 análisis de músculo - grasa 2

6.3 análisis de obesidad 1.1.2 Masa grasa (FM) 1,2.1  análisis de obesidad 2

6.4 análisis de magra segmental 1.1.2 Masa magra (FFM) 46,0 1,2.1 análisis de magra segmental 2

6.5 análisis de agua corporal 1.1.2 agua corporal total 5,0 1,2.1  análisis de agua corporal 2

7. requerimiento electrico 110v 50-60Hz 1.1,1100 V – 240 V 50 Hz – 60 Hz 1,0 1.2,2100 V – 240 V Frecuencia de red 50 Hz – 60 Hz 27

$72.120.000 $72.120.000

Etapa de presupuestación Etapa de aprobación

Cotizaciones

Ubicación cotización Ubicación cotización

PROVEEDOR

1 

METROMEDI

CS SECA 

MBCA 514

P2: TLM 

ANDINA 

inbody 570

ANEXO No 1

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE 

– NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Capacidad instalada (CONSULTA EXTERNA)

Resumen

Valor total

CONSULTORIO 

MEDICINA FÍSICA Y 

DEL DEPORTE

Analizador de 

composición 

corporal 

326 Consulta externa

2 3 5 6 15 164 20 21

Campos para ser 
diligenciados por 
el MSPS-DPSAP

17

18
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La entidad contratante Gobernación de Risaralda, se tomó más de 5 meses para 

contratar la profesional que debería encargarse de la interlocución con el MSPS para 

la labor antes descrita y apenas en el segundo semestre de 2022 la Ing. biomédica 

designada por la Gobernación de Risaralda para esta labor adelanto diversas 

reuniones con la profesional designada en el MSPS para el proyecto. Es de anotar que 

ya había transcurrido todo el plazo inicial del contrato y casi el 80% de la prórroga 1 al 

contrato de consultoría. 

 

Si bien nunca se tuvo una comunicación oficial de los equipos que recibían la 

aprobación del Ministerio, la consultoría recibía acceso a la matriz de equipos que se 

revisaban y cuyas características o especificaciones se aceptaban por parte de la 

delegada del MSPS. 

 

Como resultado de esta labor al finalizar el año 2022 se tenía reporte de que los 

equipos de consulta externa contaban ya con aprobación y solo una pequeña parte de 

los equipos de alta complejidad se habían revisado, quedando pendiente esta labor 

para el año 2023.  

 

En la solicitud de prorroga 2 se estableció que para poder dar cumplimiento al trabajo 

pendiente se debía contar con la validación de los equipos pendientes en los primeros 

20 días a partir del reinicio de actividades. 
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Por razones ajenas a la consultoría, el MSPS no asigno personal para revisión de 

estos aspectos con los representantes de la gobernación de Risaralda, a pesar de que, 

en su momento, en el mes de febrero de 2022 establecieron esa condición para la 

posterior verificación de equipos del estudio de mercado del equipamiento biomédico. 

 

Considerando la importancia de esa concertación, en diversos comunicados se solicitó 

la información necesaria para no incurrir en demoras y reprocesos. Finalmente, la 

información de la concertación con el MSPS y la Gobernación nunca se recibió y el 

trabajo adelantado para la dotación biomédica de alta complejidad a la fecha continua 

sujeto a un posible reproceso completo cuando se realicen las mesas técnicas con el 

MSPS, incluida la actualización de cotizaciones debido a la suspensión del contrato y 

su pérdida de vigencia. 

 

Con relación a este aspecto la única documentación recibida para adelantar el trabajo es la 
comunicación HRAC-CE-20231013-0152 de Piedad Jiménez del 14 de octubre de 2023 en la 
cual se remite a la consultoría y a la asistencia técnica un documentos de la Ing Biomédica de 
la gobernación con ajustes de especificaciones de equipos  “sugeridas” para que la consultoría 
“ estudie la viabilidad de su implementación”.  
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Estas sugerencias de ajuste de especificaciones de equipos que han estado en conocimiento 

de la interventoría y la gobernación desde el año anterior, ya que corresponden a la versión 

más actualizada del equipamiento que se desarrolló en el periodo agosto- diciembre de 2022, 

debería haber sido recibida al menos al momento del reinicio del contrato y no dos meses y 

medio después. Su atención implico la revisión de la totalidad de especificaciones de la matriz 

y un reproceso y ajuste de un porcentaje superior al 30% de los equipos que ya habían sido 

procesados. 

 

De esta última condición se dejó constancia en oficio HRAC-857 del 29 de noviembre de 2023. 

 
Extracto oficio HRAC-857 
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Extracto del oficio HRAC_880 de 15 de diciembre de 2023. 

 

c) Falta de participación oportuna de actores clave: 

Además del consultor, el proceso de trabajo para la definición del equipamiento 

biomédico requiere la participación de tres actores claves: la Gobernación de Risaralda 

o SSD, MSPS y la Interventoría. 

 

Como quedo claramente establecido en la mesa de asistencia técnica del mes de 

febrero de 2022 el ministerio no aprueba ningún equipo sin la justificación clara y 

precisa que debe presentar el prestador del servicio en este caso la Gobernación de 

Risaralda o la SSD. Este proceso de validación de equipos y su justificación en el 

equipamiento del proyecto no avanzo de manera acorde a los requerimientos del 

contrato como ya se indicó en el punto anterior. 

 

La interventoría que debe revisar y conceptuar sobre el estudio de equipamiento 

biomédico no presento a su especialista durante el desarrollo del estudio desde la 

fecha de reinicio del contrato el 27 de julio de 2023 hasta el 24 de octubre de 2023 y 

solo después de ser requerida su presencia en los comités de trabajo que se venían 

realizando solamente con la presencia de la Ingeniera a cargo de la coordinación de 

la interventoría.  

 

Mediante oficio HRAC 806 del 18 de octubre de 2023 se solicitó la presencia de la 

profesional de la interventoría. 
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Extracto oficio HRAC-806 
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Al ingresar al proceso el 24 de octubre de 2023 la nueva profesional designada por la 

interventoría (que no es una profesional adicional como se quiere hacer ver, sino un 

remplazo o sustituto de la profesional que venía realizando el trabajo en el año 2022) 

y al contar con asistencia técnica del MSPS desde el 23 de noviembre de 2023, se 

pudo avanzar significativamente en el estudio, pero a costa de importantes reprocesos 

que incluyeron modificaciones e incluso reemplazo u adición de equipos para el edificio 

de consulta externa, lo anterior a pesar de que previamente se nos indicó que habían 

sido validados, para finalmente de pasar de una dotación de 49 a 51 equipos que se 

concilio y quedo  a la espera del concepto final de aprobación del MSPS. 

 

d) Mora en la toma de decisiones sobre las actividades por desarrollar:  

En reunión de trabajo realizada en la ciudad de Pereira los días 23 y 24 de noviembre 

de 2023, en la cual no se contó con la presencia de la Interventoría a pesar de la 

oportuna convocatoria realizada, dada la presencia anunciada de la asesora 

biomédica de MSPS se analizó el tema de la segregación del entregable de estudio 

del componente biomédico en 2 grupos,  el primero correspondiente al Edificio de 

consulta externa cuya construcción está en desarrollo y el segundo correspondiente a 

los servicios de alta complejidad cuyo requerimiento real se espera se dé en 4 años 

aproximadamente.  

 

En dicha reunión quedo planteada la necesidad o posibilidad de modificar el alcance 

que debería darse al componente del estudio correspondiente al edificio de alta 

complejidad, dado que como lo habíamos manifestado previamente en oficio HRAC-

754 la labor que se está desarrollando no será útil por los cambios de tecnología en 

los equipos disponibles a la fecha de adquisición. 

 

 
 

En oficio HRAC-880 del 15 de diciembre de 2023 manifestamos que no se conocían 

las posiciones definitivas de la gobernación, el Ministerio, ni la Interventoria sobre la 

posibilidad de modificar el alcance que debería darse al componente del estudio 

correspondiente al edificio de alta complejidad. 
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De acuerdo a todo lo anterior debe indicarse que no es procedente pretender declara un 

incumplimiento al consultor por la no entrega en la fecha determinada de un producto para el 

cual la entidad contratante no cumplió y aún no ha cumplido, con las entregas oportunas y 

completas de información requerida para que el consultor adelantara su labor, según estaba 

consignado en el mismo programa de actividades por desarrollar en esta fase del contrato, y  

sobre las cuales el contratista advirtió de manera oportuna y reiterada sobre los cambios de 

condiciones y la necesidad de ajuste en las fechas de entrega, recursos humanos requeridos, 

alcances y costo. 

 

TASACIÓN DE PERJUICIOS 
A pesar de la improcedencia del proceso sancionatorio ya evidenciado, debemos mencionar 

además que la valoración y tasación de perjuicios presenta varias inconsistencias.  

 

En las páginas 20 y 21 del documento “RIS CONSULTOR Oficio de citación por 

Incumplimiento y CPP 15VF (F)” se establecen los siguientes perjuicios: 
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En las páginas 24 y 25 se tasan los supuestos perjuicios. 

 

 
 

IMPROCEDENCIA DE LA TASACIÓN DE PERJUICIOS 

 

En el oficio de citación por presunto incumplimiento la interventoría realiza la tasación de los 

supuesto perjuicios así: 

 

1. SOBRE PAGOS PENDIENTES AL CONSULTOR  
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La tasación de perjuicios se calcula sobre los pagos no realizados por la obtención del 

aval definitivo ante el ministerio. 

 

Esta tasación de perjuicio parte de dos premisas falsas:  

a. Que el MSPS no dio el aval, situación que a la fecha no ha ocurrido. 

b. Que si el aval no se otorga es única y exclusivamente por responsabilidad del 

consultor.  

Sobre este aspecto debemos indicar que el Aval del proyecto por parte del 

MSPS no depende exclusivamente de los estudios, diseños y productos de la 

consultoría. Depende además de aspectos como el cierre financiero del 

proyecto y la certificación de otras condiciones e información complementaria 

que debe presentar la gobernación de Risaralda al MSPS. Así mediante oficio 

Radicado No. 202223212469461 del 9 de diciembre de 2022, en el cual se 

determinó la no viabilidad del proyecto, el MSPS entre sus motivaciones, 

incluyo la no presentación del cierre financiero del proyecto.  

 

Esta situación aún persiste como fue puesto de presente por funcionarios de 

MSPS en reunión de trabajo del día 1 de diciembre de 2023 con presencia de 

las siguientes personas: 

 

MSPS    Arq. Rafael Salcedo 

    Ing. Javier Berjan 

    Ing. Norman D. Clavijo P 

Gobernación Risaralda Ing. Miguel Casas  

    Ing. Patricia Cortes 

    Ing. Piedad Jimenez (virtual) 

interventoría   Ing. Gina Medaglia  

    Arq. Sergio Sanabria  

    Arq. Catalina Rincon 
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    Arq Gustavo Gil 

Consultoría   Arq Carlos M Giraldo  

    Arq Juan Carlos de Leon 

    Arq Javier Ivan Peralta  

 

En dicha reunión los funcionarios del MSPS indicaron de manera expresa que 

la Gobernación de Risaralda  había radicado sin cierre financiero, manifestando 

que como sustento de los supuestos aportes de la gobernación para este 

propósito se presentó un proyecto de ordenanza para una exención parcial de 

tasas y contribuciones al proyecto; y una carta de intención de la Universidad 

Tecnológica de Pereira  donde indicaban su interés en vincularse o participar 

del proyecto; sobre ambos documentos manifestaron que los mismos no tenían 

carácter vinculante y no se podían considerar aportes reales para el cierre 

financiero. 

 

Además de lo anterior el ministerio evalúa otros aspectos como accesibilidad 

vial, dotación se servicios públicos que corresponde desarrollar a los partícipes 

del plan parcial, y en este caso a la gobernación de Risaralda, y que no son 

responsabilidad de la consultoría y sobre los cuales desconocemos los  

avances de diseños fase 3 y contratación de obras viales y de redes de 

servicios públicos, sobre cuya ausencia se indicó en el informe de consultoría 

#1 desde el primer mes del contrato que podrían afectar el desarrollo del 

proyecto. 
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Extracto informe preliminar  

 

Como se expuso anteriormente, el estudio de mercado de equipos biomédicos, requiere 

tiempo adicional para su desarrollo porque la Gobernación de Risaralda tienen un inmenso 

atraso en la concertación con el MSPS, a partir de lo cual la solicitud de cotizaciones y 

verificación de especificaciones puede avanzar sin reprocesos, a la fecha todo lo realizado 

para los equipos de alta complejidad está sujeto a cambios que implican volver a repetir las 

actividades ya realizadas, ya que no ha adelantado esta labor con  MSPS. 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades programadas, respecto a este 

tema. 
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2. PERJUICIOS POR PAGOS PENDIENTES A LA INTERVENTORIA  

 

Presenta el interventor la relación cuatro pagos que deberían realizar a la interventoría y 

que teóricamente no se podrían realizar por el presunto incumplimiento, La sumas 

supuestamente no viables de pago ascienden a $450.405.232, sobre los cuales se aplica 

el 20% de sanción /multa….para un total de $90.081.046. 

 

 
 

Equipos biomedicos 27/07/2023 29/12/2023

Definicion de equipos  finales a incorporar a listado y 

validacion de trabajos previos (Gobernacion) 27/07/2023 2/08/2023

   Definición Parcial 20230905-HRAC-CE-20230905-0111 5/09/2023

   Propuesta especificaciones técnicas para los equipos  

Edificio AC  HRAC-CE-20231013-0152 13/10/2023

Validacion equipos y especificaciones  con MSPS 3/08/2023 30/08/2023

    Mesas de Trabajo Con MSPS CE 23/11/2023 26/12/2023

    Mesas de Trabajo Con MSPS AC
Ajuste de  fichas y consecucion cotizaciones  

(actualizacion+pendientes y no aceptadas) 3/08/2023 30/08/2023

  Inicio de actividades de la Consultoría Sin Definición 

final de equipos por Parte de la Gobernación 10/08/2023 5/09/2023

  Continuación de trabajo y actualización de Formatos 5/09/2023 27/12/2023

Evaluacion por interventoria 31/08/2023 27/09/2023

  Inicio de trabajo del profesional de Interventoría 24/10/2023

CONSOLIDACION PARA RADICACION MSPS 28/09/2023 4/10/2023

Atencion RECOMENDACIONES FINALES MSPS 14/11/2023 27/11/2023

Equipos Edificio Consulta Externa 27/12/2023

Equipos Edificio Alta Complejidad 

Consolidacion informacion entrega componente 28/11/2023 11/12/2023

Equipos Edificio Consulta Externa 27/12/2023

Equipos Edificio Alta Complejidad 

Diciembre Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

PROGRAMADO

EJECUTADO
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El numeral 1 del segundo grupo de pagos de la tabla anterior que correspondería a pagos 

pendientes de la adición al contrato (este último aspecto está mal denominado en la tabla),  

corresponde a un perjuicio no causado a la fecha que como ya se indicó en el punto anterior 

de observaciones a la tasación de perjuicios, si se llegase a presentar un concepto de NO 

viabilidad del proyecto por parte del ministerio, el mismo no correspondería exclusivamente a 

la consultoría, sino que en el estarían involucrados un sin número de aspectos externos a la 

consultoría y que son del resorte de la misma entidad contratante, en este caso la 

Gobernación de Risaralda. 

 

En la valoración de perjuicios por pagos pendientes a la interventoría también se incluyen las 

sumas o pagos que debería recibir la interventoría por el otorgamiento de la segunda licencia  

de construcción por parte de la curaduría, estos se relacionan en el numeral 1 del primer grupo 

de actividades y en los numerales 2 de los dos grupos de actividades correspondientes la 

relación de pagos pendientes interventoría por contrato inicial y pagos pendientes de la adición 

al contrato (este último aspecto está mal denominado en la tabla). 

 

Sobre lo anterior, claramente NO es imputable a la consultoría que la segunda licencia de 

construcción no haya sido expedida a la fecha, como tampoco tiene relación alguna con el 

presunto incumplimiento asociado al entregable del componente biomédico. 

 
La demora en la presentación del edificio de hospital a Curaduría en primer lugar se ocasiono 

ya que la interventoría no quiso revisar el diseño estructural con aisladores tipo LRBs, presionando 

de forma indebida la utilización de aisladores pendulares de la fábrica MAUREER de Alemania, 

propuesta con evidentes errores de ingeniería, como está ampliamente documentado. 

 

Además de lo anterior, sobre los trámites para la obtención de licencia de Curaduría, debemos 

comentar que a la interventoría se le remitió la memorias y planos estructurales para su revisión 

desde el mes de marzo de 2022, hasta el mes de septiembre de 2022, documentación que no 

reviso a pesar de estar el contrato de interventoría vigente hasta el 28 de octubre de 2022 y solo 

emitió observaciones al reinicio del contrato en el mes de diciembre .  

 

Las entregas pendientes de revisar fueron las siguientes: 

• HRAC_431 del 3 de agosto, se hizo entrega de edificio de basuras. Se recibe 

observaciones 1 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022.  

• HRAC_442 del 9 de agosto se hizo entrega del edificio de portería. Se recibe 

observaciones 1 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022.  

• HRAC-506 del 29 de septiembre, remisión ocho (8) planos estructurales, memoria de 

cálculos del edificio de oratoria. Sin revisión o aceptación a la fecha.  

• HRAC_467 del 29 de agosto, se realizó entrega del edificio de terapias V2, de acuerdo 

con modificación arquitectónica solicitada por la Gobernación de Risaralda el 17 de 

junio de 2022 y observaciones de “interventoría”. Se recibe observaciones 2 revisión 

interventoría el 30 de diciembre de 2022.  

• HRAC_ 473 del 6 de septiembre, se hizo entrega de auditorio V2 de acuerdo con 

observaciones de “interventoría”. Se recibe observaciones 2 revisión interventoría el 30 

de diciembre de 2022. HRAC_481 del 6 de septiembre de 2022, se hizo entrega de 
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docencia V2, dando respuesta a observaciones de “interventoría”. Se recibe 

observaciones 2 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022.  

• HRAC_490 del 29 de agosto, se hizo entrega del edificio casa de fuerza V2, atendiendo 

observaciones de “interventoría”. Se recibe 2 observaciones el 30 de diciembre de 2022.  

 

Hospital  

• HRAC-214 de marzo 14 de 2022, se entregaron 13 planos estructurales de plantas de 

hospital y parámetros de diseño estructural.  

• HRAC-261 de mayo 16 de 2022, se entregaron 37 planos estructurales (plantas y refuerzo 

losas macizas de entrepiso) y memoria preliminar sistema de aislamiento.  

• HRAC_437 del 08 de agosto, se hizo entrega de 108 planos estructurales que contenían 

planta de cimentación, vigas, pilotes y detalles de cimentación, detalles de aisladores 

sísmicos, muros de contención, despiece de columnas, refuerzo losas, despieces de 

vigas, detalles escaleras y cortes de la edificación. Memoria estructural de cimentación, 

muros de contención, losas de entrepiso, escaleras, vigas y columnas  

• HRAC_447 del 11 de agosto, se hizo entrega de memoria estructural del edificio de 

hospital.  

• HRAC 489 del 09 de septiembre, remisión de memorias de diseño y 125 planos 

estructurales edificio hospital con destino a segundo revisor. Incluyendo el diseño y 

memorias de viguetas.  

• HRAC 523 del 07 de octubre, se entregaron planos adicionales del 109- 177 y Memoria 

actualizada, se incluía información de Estructura metálica, Cubiertas, Fachadas, plantas 

y cortes tanques de agua de reserva  

• HRAC-598 del 9 de diciembre, se remitieron 178 planos donde se incluye la pérgola de 

acceso, diseño de tanques de aguas lluvias.  

 
Extracto oficio HRAC_632 17 de marzo de 2023 Respuesta a oficio INTHCCQR-IMG2021-389-

2023 y complementación oficio HRAC 629 PRORROGA y ADICION. 

 

Sobre estas entregas se recibe observaciones de interventoría el 30 de diciembre de 2022, 

mediante correo electrónico. 

 

  

 

Todos los aspectos relativos al trámite de la segunda licencia están ampliamente expuestos 

en comunicaciones previas a la suspensión No. 2 del contrato, y en las solicitud de prorroga 

y adición y solicitudes de restablecimiento económico del contrato presentadas por la 

consultoría en el segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023, y las demoras en 
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este trámite por causas ajenas a la consultoría fueron motivo de la solicitud y posterior 

aceptación de la modificación en la forma de pago del contrato.  

 

Tal como quedo plasmado en el oficio HRAC-661 del 4 de mayo de 2023 

  

 
 

La consultoría siempre propendió por agilizar este trámite de la segunda licencia de 

construcción, así fue como remitió en el segundo semestre del año 2022 archivos de planos 

y memoria estructurales para que contratado el segundo revisor fueran estudiados por este y 

se obtuviera la segunda licencia en el menor plazo posible, se remitieron liquidaciones de 

expensas, formulario único par radicación en curaduría, se presentaron propuestas para 

agilizar el trámite y en fin se adelantaron todas las gestiones posibles para la obtención de la 

licencia, dado que la demora de este proceso implicaba perjuicios importantes a la consultoría.  

 

Como muestra de lo anterior se presenta extracto de oficio HRAC-698 del 13 de julio de 2023. 
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A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades programadas, respecto a este 

tema. 

 

 

TRAMITES CURADURIA URBANA 15/11/2023 29/12/2023

Radicación en  CURADURIA 15/11/2023 15/11/2023

Radicación 26/10/2023

Evaluacion inicial  curaduria 16/11/2023 6/12/2023

26/10/2023 14/12/2023

Presentacion de observaciones curaduria 6/12/2023 6/12/2023

Acta de Observaciones Curaduría 14/12/2023

Evaluacion final curaduria 28/12/2023 29/12/2023

Atencion observaciones curaduria 7/12/2023 27/12/2023

21/11/2023 28/12/2023

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PROGRAMADO

EJECUTADO
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3. SOBRE DEMORAS POR PRESENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA 

 

No es procedente esta valoración de perjuicios por diversos motivos. 

La disponibilidad de personal prevista en términos de condiciones para el contrato inicial fue 

la siguiente: 

CONDICIONES ORIGINALES 

ESPECIALIDAD   Salario 
Total Valor total 

PERSONAL PROFESIONAL Unidad Mes 

ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- 
INGENIERO BIOMEDICO O BIOINGENIERO 

mes  $    9.211.835    7,00  64.482.845 

TOTAL COSTO DE PERSONAL                                     64.482.845 

FACTOR MULTIPLICADOR                              2,10 

TOTAL PERSONAL                 135.413.975 

 

La disponibilidad prevista en la adición #1 y prorroga #2, fue la siguiente: 

ESPECIALIDAD  Salario 
Total Valor total 

PERSONAL PROFESIONAL Unidad Mes 

ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- 
INGENIERO BIOMEDICO O 
BIOINGENIERO 

mes  $   9.211.835                3,00  27.635.505 

ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- 
INGENIERO BIOMEDICO O 
BIOINGENIERO 

mes $    3.500.000    9,00  31.500.000 

TOTAL COSTO DE PERSONAL                                                 59.135.505,00 

FACTOR MULTIPLICADOR       2,10 

TOTAL PERSONAL       124.184.560,50 
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En primer lugar, el personal biomédico previsto para el periodo de prórroga del contrato no 

estaba previsto para un período de cinco (5) meses, sino para un período de tres (3) meses, 

como se observa en tabla de valoración de la adición del contrato. 

 

Es importante destacar que la consultoría tanto en el periodo inicial del desarrollo del contrato, 

durante la suspensión (que no era su obligación)  y durante la adición, ha contado con el 

profesional requerido para el desarrollo de la actividad.  

En la fase inicial, la ingeniera Carolina Trujillo Rendon desempeñó el papel requerido por 7 

meses desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022, según lo respaldan las planillas 

adjuntas (22389537 Dic-21, 22580845 Ene-22, 22845396 Feb-22, 23066466_Mar_22, 

23325307_Abril-22, 23544042_Mayo-2022, 23817401_Junio-2022, 23964315_Julio-2022, 

24236608_Agosto-2022). 

En el mes de marzo de 2022 se dispuso de una oficina en el edificio perla del Otún donde 

laboraron las siguientes profesionales, Stefanía Gómez G, Valery Villamizar Avella, Juliana 

Andrea Cárdenas Álvarez y Yolanda Franco Carmona (Planillas 7831140511-Mar-22, 

7832237381_Mar-22, 7832333834_Mar-22, 1372825112-Mar-22).  

Además, después de cumplir con el tiempo de dedicación contractual del profesional 

biomédico, se debió disponer de personal adicional durante el segundo periodo de 

suspensión, de septiembre a diciembre de 2022, en colaboración con la gobernación. La 

dedicación de este personal adicional no ha sido reconocida por decisión de Piedad Jimenez. 

En la adición #1 y prorroga #2, como es conocido por las partes en el mes de agosto, iniciamos 

labores con el ingeniero Alexander Ramírez Troncoso y su participación en reuniones de 

trabajo se documenta en las actas EXT 52 (18-08-2023), EXT 53 (24-08-2023), y EXT 54 (24-

08-2023). Sin embargo, por el bajo rendimiento observado, no fue posible continuar 

trabajando con el ingeniero Ramírez Troncoso. Como resultado, a partir de septiembre, se 

conformó un nuevo equipo, aprobado por la interventoría, compuesto por el ingeniero Juan 

Carlos González Martínez, las ingenieras Manuela Fernanda Botero Londoño, Maria Ximena 

Gallego Yepes, y Julie Pauline Talero Martínez. Este equipo, trabajó durante los tres meses 

previstos e incluso algunos de ellos extendieron sus labores hasta el 27 de diciembre de 2023 

para la finalización y consolidación de la información del edificio de consulta externa. 

El trabajo realizado consistió en actualización de formatos de presentación de la información, 

verificación de fichas técnicas, consecución de cotizaciones e información complementaria, 

todo en archivo compartido con la interventoría y a la representante de la Gobernación de 

Risaralda sobre el cual se realizaban las reuniones de seguimiento. 
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El trabajo de este personal está debidamente registrado y certificado mediante las planillas de 

pago de seguridad social adjuntas (27968241_2023_09, 28128940_2023_10, 

28464059_2023_11) así mismo, cuando fue necesaria su participación en las reuniones o 

comités asistieron a las mismas. 

A continuación, presentamos una relación detallada que evidencia y comprueba el personal 

contratado de acuerdo con los términos contractuales, así como el personal de apoyo 

contratado adicionalmente en los periodos de 2022 y en el que se evidencia el periodo de 

trabajo adicional realizado por está consultoría.  

PERSONAL PROFESIONAL DEDICACIÓN 
MESES 

PROGRAMADOS 
PERIODO TRABAJADO 

TOTAL 
TRABAJADO 

(MESES) 

CONDICIONES INICIALES 

Carolina Trujillo Rendon 1 7 Dic 2021 -Agosto 2022 8 

PROFESIONAL ADICIONAL 

Stefanía Gómez G. 1  Marzo – Abril 2022 1 

Valery Villamizar Avella 1  Marzo – Abril 2022 1 

Juliana Andrea Cárdenas 
Álvarez    

1  Marzo – Abril 2022 1 

Yolanda Franco Carmona 1  Marzo – Abril 2022 1 

   Total Participación H-M 12 

PROFESIONAL ADICIONAL SEGUNDO PERIODO 2022  

Cristian Salas  1  Sept – Oct 2022 2 

Leydy Gomez 1  Sept – Dic 2022 4 

Juliana Andrea Cárdenas 
Álvarez    

  Oct 2022 1 

Yolanda Franco Carmona 1  Sept – Oct 2022 3 

Jhon Mario Cerón 1  Sept – Dic 2022 3 

Manuela Botero 1  Oct – Dic 2022 3 

German Villegas 1  Nov – Dic 2022 1 

   Total Participación H-M 17 

CONDICIONES ADICIÓN 

Alexander Ramirez Troncoso  1 1 Agosto 2023 1 

Gonzalez Martinez Juan 
Carlos 

1 3 Sep – Dic 2023 4  

Botero Londoño Manuela 
Fernanda 

1 3 Sep – Dic 2023 4  

Gallego Yepes Maria Ximena 1 3 Sep – Dic 2023 4  

Talero Martine Julie Pauline 1 3 Sep – Nov 2023 3 

   Total Participación H-M 15 

 

Para un total de disponibilidad de 45 H-mes, cuando la disponibilidad contractual era de tan 

solo 19 H-mes, a pesar de solicitudes de adición de personal y de reconocimiento de personal 

debido a que las condiciones habían cambiado. 

 

Pretenden elaborar un producto sin disponer de los recursos suficientes, por su valor de $ 140 

mil millones, su valor como producto seria de $930 millones, y solo dispusieron de $ 260 

millones (menos del 30%). 

 

4. SOBRE TRABAJOS ADICIONALES PARA INTERVENTORÍA 
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En primer lugar, no entendemos porque pretenden cobrar al consultor la especialista 

biomédica que fue adicionada al contrato de interventoría mediante la prórroga #3 y adición 

#1 del 27 de julio de 2023. 

 

 
 

Es por demás sorprendente que se pretenda cobrar un salario mayor de $4.500.000 mayor al 

salario previsto en la adición a la interventoría.  

 

Es importante destacar que, aunque el especialista asignado al componente biomédico de la 

interventoría tenía un % dedicación/disponibilidad del 40%, solo se integró al proyecto hasta 

el 24 de octubre. Durante el período comprendido entre el 27 de julio y el 24 de octubre, este 

profesional no estuvo disponible para participar en las reuniones de trabajo, como se evidencia 

claramente en el Acta EXT No. 63 del 24 de octubre de 2023, donde la interventoría presenta 

a la profesional Erika Rosero. 
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Adicionalmente, es relevante señalar que la biomédica titular no fue la persona que dirigió las 

mesas de trabajo, ni presentó documentación de revisión de los trabajos realizados. Dado que 

no participaron activamente durante los tres primeros meses, resulta incomprensible cómo se 

pretende realizar un cobro por sus servicios.  

 

Es incomprensible, según la valoración de perjuicios recibida, que la Gobernación como 

entidad contratante haya autorizado al interventor incorporar 1 biomédica adicional, por 1,5 

meses, para una labor de verificación menos compleja, pero se negó adicionar personal al 

consultor que tiene a su cargo el 100% de la elaboración del estudio de mercado, cuando se 

conoció que las condiciones de la adición y prorroga habían cambiado. 

 

En el drive del proyecto recibido, no pudimos evidenciar la autorización de incorporar estos 2 

profesionales adicionales, tampoco un otrosí con Findeter, ni con la Interventoría de este costo 

que pretenden hacer valer, será que pretenden reconocer a posteriori un “Hecho cumplido”. 

Desconocemos los nombres de los profesionales y que labor realizaron, ya que no participaron 

de ninguno de los comités técnicos. 

 

Con base en estos tres motivos fundamentales, que comprenden la ausencia de participación 

del personal biomédico, la falta de respaldo contractual para dicho cobro, y que no es a cargo 

de los honorarios del consultor el pago de honorarios de la interventoría, consideramos que 

no es procedente el reconocimiento de este. 

 

Sorprende por demás conocer que en la adición de Interventoría del 27 de julio de 2023, se 

adicione honorarios para personal de productos ya aprobados. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Enrique Castrillón Trujillo 

REPRESENTANTE LEGAL  

Consorcio Hospital Eje Cafetero 
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