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Señores 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (reparto) 

E. S. D. 

 

 

Referencia:  Proceso verbal por responsabilidad civil contractual 

Demandante: FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA 

Demandado:  MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. Y OTRO 

 

 

DUBERNEY RESTREPO VILLADA, mayor y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía 

Nº 6’519.717 de Ulloa Valle, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional Nº 

126.382 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como Apoderado Especial de la 

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA “FABIO GRISALES 

BAJARANO”, entidad legalmente constituida, con domicilio en el Distrito de Buenaventura (Valle 

del Cauca), identificada con el NIT 800.250.782-5, representada legalmente por el señor ANDRES 

RAMIREZ URBANO, mayor de edad, vecino de Buenaventura, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 14.838.786 de Cali, como consta en el certificado de existencia y representación 

legal que se aporta junto a este escrito, comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de instaurar 

demanda de: (i) la sociedad MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., identificada con el 

NIT. 900.598.357-5 con domicilio en Cali Valle, representada legalmente por el Dr.  MAURICIO 

CHAVEZ CALLE, o quien haga sus veces al momento de realizar la citación y (ii) la sociedad 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, identificada con el NIT. 

860.524.654.6 con domicilio en la ciudad de Bogotá y sucursal en Cali Valle, representada 

legalmente por el Dr.  JUAN PABLO RUEDA SERRANO, o quien haga sus veces al momento de 

realizar la citación, para que en dicha actuación se dirima la responsabilidad surgida a raíz del 

incumplimiento en que incurrieron la sociedad MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. de 

las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de prestación de servicios que vinculó a las 

partes, de cuyo cumplimiento fue garante la aseguradora demanda al proceso, en los que objeto 

principal fue “… la elaboración de los estudios y diseños técnicos complementarios para la 

construcción de la nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito de 

Buenaventura,…”, por cuanto tales infracciones causaron daños patrimoniales a la demandante. 

 

 

I. PARTES 

 

DEMANDANTE: FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 

BUENAVENTURA “FABIO GRISALES BAJARANO”, entidad 

legalmente constituida, con domicilio en el Distrito de 

Buenaventura (Valle del Cauca), identificada con Nit. 800.250.782-

5 y representada legalmente por el señor ANDRES RAMIREZ 

URBANO, mayor de edad, vecino de Buenaventura, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 14.838.786 de Cali. 

 

DEMANDADOS: MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., sociedad 

legalmente constituida, identificada con el NIT. 900.598.357-5, con 
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domicilio en Cali Valle, representada legalmente por el Dr.  

MAURICIO CHAVEZ CALLE. 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA, entidad legalmente constituida, identificada con el 

NIT. 860.524.654.6 con domicilio en la ciudad de Bogotá y sucursal 

en Cali Valle, representada legalmente por el Dr.  JUAN PABLO 

RUEDA SERRANO. 

 

 

II. HECHOS  

 

1. Con fecha diciembre 09 de 2016 entre la Fundación Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano”, en calidad de contratante y la Sociedad MC 

Construcciones y Consultorías S.A.S., en calidad de contratista, se suscribió el Contrato de 

Prestación de Servicios No. FSP-040/2016, mediante el cual “… EL CONTRATISTA, de manera 

independiente, utilizando sus propios medios y teniendo en cuenta el conocimiento y la 

experiencia que posee, se obligó a elaborar los estudios y diseños técnicos complementarios 

para la construcción de la nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito de 

Buenaventura…”, lo cual comprendía1: 

 

• Estudios y permisos ambientales. 

• Diseño y cálculo estructural y de elementos no estructurales. 

• Diseños Hidrosanitarios y Red Contraincendios. 

• Diseños Eléctrico, Telefónico, Voz y Red de Datos, Apantallamiento. 

• Diseños de redes de gas propano y/o gas natural. 

• Diseño y cálculo de aire acondicionado y ventilación mecánica. 

• Diseño de vías vehiculares y peatonales. 

• Coordinación estudios técnicos y diseños. 

• Licencia de construcción y permisos y licencias empresas públicas. 

• Especificaciones técnicas de construcción, presupuesto detallado de obra, 

programación de obra, pliegos de licitación para construcción. 

  

2. El valor del contrato referenciado en el hecho anterior se convino por los contratantes en la 

suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y UN PESOS M/CTE ($182.515.681,oo) IVA Incluido.2   

 

3. En la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 se estipuló 

que el valor del mismo se cancelaría así: 

 
a) Un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez firmado y formalizado 

el contrato y mediante la entrega de las pólizas de seguro y de sus correspondientes 

recibos de pago. 

 

 
1 Cláusula 1 del contrato de prestación de servicios no. FSP-040/2016 
2 Cláusula 2 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 

mailto:drestrepo@ltrabogados.com
mailto:gerencia@ltrabogados.com


 

 
________________________________________________________________________________________

Avenida 4 Norte No. 23D-34, Oficina 202, San Vicente 
Teléfono (2) 3451688 – 301 6112931 – 316 7563491 

E- Mail: drestrepo@ltrabogados.com - gerencia@ltrabogados.com 
Santiago de Cali (Valle) 

  Página 3 de 17 

b) Un segundo avance del 10%, a la entrega y aprobación del proyecto del Colegio y la 

entrega de todos los juegos de planos que se indican en la cláusula novena de ese 

contrato. 

 
c) Un segundo avance del 40%, a la entrega y aprobación del Proyecto del Colegio y la 

entrega de todos los juegos de planos que se indican en la cláusula novena de ese 

contrato. 

 
d) Un tercer avance del 20%, a la entrega y aprobación del Proyecto del Colegio ante 

entidades oficiales y expedición de la respectiva licencia de construcción. 

 
4. La vigencia del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 se estipuló por el 

término de dieciséis (16) semanas contadas a partir de la firma de la correspondiente acta de 

inicio, es decir, del 12 de diciembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.3 

 

5. Dentro de los documentos que, en virtud del contrato, la sociedad MC Construcciones y 

Consultorías S.A.S., debía elaborar y entregar a la contratante, se encontraban los 

presupuestos, programación de obra y pliegos de licitación, con base en los cuales se 

contrataría la construcción de la nueva sede del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el 

Distrito de Buenaventura.4 

 
6. En virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 celebrado entre la 

Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano”, en calidad 

de contratante y la Sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., en calidad de 

contratista, está última compañía se comprometió, entre otras, a cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

 

 
(…) 

 
7. El 20 de abril de 2017, entre la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura “Fabio 

Grisales Bejarano” y la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., se suscribió el Otrosí 

 
3 Cláusula 4 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016. 
4 Cláusulas 1 y 4 del contrato de prestación de servicios no. FSP-040/2016. 
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No. 001 al contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016, mediante el cual se modificó 

la vigencia del contrato en los siguientes términos5: 

 

PRIMERA. - Prorrogar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-

040/2016 por el término de doce (12) semanas contadas a partir del 01 de abril de 

2017 hasta el 30 de junio de 2017. 

 

SEGUNDA. – EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados 

de modificación de las garantías estipuladas en la Cláusula Novena del Contrato 

de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 

 

8. Con fecha 28 de junio de 2017, entre la Fundación Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano” y la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., 
se suscribió el Otrosí No. 002 al contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016, 
mediante el cual se modificó el contrato en los siguientes términos6: 
 

“PRIMERA. – Modificar y adicionar al valor del contrato inicial en la suma de 
DIECISÉIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($16.106.419) MCTE., por lo que la Cláusula Segunda del Contrato de Prestación 
de Servicios No. FSP-040/2016 quedará así: VALOR: El valor del presente contrato 
es la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL 
CIEN PESOS ($198.622.100,oo) M/CTE IVA INCUIDO. 
 
SEGUNDA. – Modificar la Cláusula Tercera del contrato que quedará así: FORMA 
DE PAGO: LA FUNDACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor estipulado en la 
Cláusula Segunda así:  
 
a) Un primer pago a título de anticipo equivalente al 30% del valor total del 

contrato, el cual será entregado una vez el contrato esté firmado y 

formalizado .... 

 

b) Un segundo pago por valor del diez por ciento (10%) del valor total del 

Contrato, a la entrega y aprobación del anteproyecto estructural 

arquitectónico ajustado al anteproyecto estructural y la entrega de todos los 

juegos de planos que se indican en la cláusula octava de este contrato. 

 
c) Un tercer pago por valor del cuarenta por ciento (40%) del valor total del 

contrato, a la entrega y aprobación del Proyecto del Colegio Bartolomé de las 

Casas y la entrega de todos los juegos de planos que se indican en la cláusula 

octava de este contrato. 

 
d) Un cuarto pago por valor del diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, a la aprobación del Proyecto del Colegio Bartolomé de las Casas por 

parte de las entidades respectivas y la expedición de la correspondiente 

licencia de construcción… 

 

 
5 Para que sea valorado como prueba, se aporta copia del Otrosí No. 001 del contrato de prestación de servicios No. FSP-
040/2016 calendado el 20 de abril de 2017. 
6 Para que sea valorado como prueba, se aporta copia del Otrosí No. 002 del contrato de prestación de servicios No. FSP-
040/2016 calendado el 28 de junio de 2017. 
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e) Un quinto pago por valor del diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, a la solución a la detección temprana de conflictos presentados por 

parte de la firma BIM DIMENSION S.A.S.  

 
(…) 

 

TERCERA. – Prorrogar la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-

040/2016 por el término de ocho (8) semanas contadas a partir del 01 de julio de 

2017 hasta el 26 de agosto de 2017… 

 

CUARTA. – EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados de 

modificación de las garantías estipuladas en la Cláusula Novena del Contrato de 

Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 

 

(…)” 

 

9. El 28 de agosto de 2017, entre la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
“Fabio Grisales Bejarano” y la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., se suscribió el 
Otrosí No. 003 al contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016, mediante el cual se 
modificó el contrato en los siguientes términos7: 
 

“PRIMERA. – Modificar la Cláusula Segunda del Otrosí No. 002 del 28 de junio de 
2017 que quedará así: FORMA DE PAGO: LA FUNDACIÓN pagará a EL 
CONTRATISTA el valor estipulado en la Cláusula Segunda del Contrato de 
Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 de la siguiente manera:  
 
a) Un primer pago a título de anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del 

valor total del contrato, el cual se efectuó una vez firmado y formalizado el 

mismo. 

 

b) Un segundo pago por valor del diez por ciento (10%) del valor total del 

Contrato, a la entrega y aprobación del anteproyecto estructural 

arquitectónico, el cual también ya se efectuó. 

 
c) Un tercer pago por valor del cuarenta por ciento (40%) del valor total del 

contrato, a la entrega y aprobación del Proyecto del Colegio Bartolomé de las 

Casas por parte de la Gerencia Técnica del Proyecto, el 31 de agosto de 2017. 

 
d) Un cuarto pago por valor del diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, a la solución de la detección temprana de conflictos. Se señala el 30 

de septiembre de 2017 como fecha estimada para dicho pago. 

 
e) Un quinto pago por valor del diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato, a la radicación y aprobación del citado Proyecto por parte de las 

entidades respectivas y la expedición de la correspondiente licencia de 

construcción. Se señala el 20 de octubre de 2017 como fecha estimada para 

dicho pago  

 
7 Se aporta copia del Otrosí No. 003 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado el 28 de agosto 
de 2017. 
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(…) 

 

SEGUNDA. – Prorrogar hasta el 20 de octubre de 2017 el termino de duración 

establecida en la Cláusula CUARTA del Contrato de Prestación de Servicios No. 

FSP-040/2016 … 

 

TERCERA. – EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados de 

modificación de las garantías estipuladas en la Cláusula Novena del Contrato de 

Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 

 

(…)” 

 
10. Con fecha 23 de mayo de 2018, entre la Fundación Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano” y la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., 
se suscribió el Otrosí No. 004 al contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016, 
mediante el cual se modificó el contrato en los siguientes términos8: 
 

“PRIMERA. – Prorrogar hasta el 30 de junio de 2018 el termino de duración 

establecida en la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-

040/2016 … 

 

SEGUNDA. – EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados 

de modificación de las garantías estipuladas en la Cláusula Novena del Contrato 

de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 

 

(…)” 

 
11. El 29 de junio de 2018, entre la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

“Fabio Grisales Bejarano” y la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., se suscribió el 
Otrosí No. 005 al contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016, mediante el cual se 
modificó el contrato en los siguientes términos9: 
 

“PRIMERA. – Prorrogar hasta el 30 de agosto de 2018 el termino de duración 

establecida en la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-

040/2016 … 

 

SEGUNDA. – EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados 

de modificación de las garantías estipuladas en la Cláusula Novena del Contrato 

de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 

 

(…)” 

 

12. Con base en los estudios y diseños técnicos, el presupuesto de obra, la programación de obra 
y los pliegos de licitación entregados por MC Construcciones y Consultorías S.A.S., en virtud 
del contrato prestación de servicios No. FSP-040/2016, la Fundación Sociedad Portuaria 

 
8 Se aporta copia del Otrosí No. 004 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado el 23 de mayo 
de 2018. 
9 Para que sea valorado como prueba se aporta copia del Otrosí No. 005 del contrato de prestación de servicios No. FSP-
040/2016 calendado el 29 de junio de 2018. 
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Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” inició el proceso licitatorio para la 
construcción del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) de Buenaventura. 
 

13. El proceso licitatorio para la construcción del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) de 
Buenaventura que se realizó con base en los estudios y diseños técnicos, el presupuesto de 
obra, la programación de obra y los pliegos de licitación entregados por MC Construcciones y 
Consultorías S.A.S., terminó con la selección de la empresa DIMEL INGENIERIA S.A., quien en 
consecuencia debía efectuar la construcción con base en la información y documentos antes 
citados. 

 
14. La Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” celebró 

el contrato FSP-006/2018 con Dimel Ingeniería S.A., cuyo objeto fue la construcción de la obra 
Colegio Bartolomé de las Casas (CBC), consignando en dicha convención las actividades que la 
constructora debía realizar con base en las cantidades de obra a ejecutar (excavaciones y 
rellenos) que fueron consignados en los estudios, diseños, cálculos y licitación preparada por 
MC Construcciones y Consultorías S.A.S. 

 
15. En ejecución del contrato FSP-006/2018, la empresa Dimel Ingeniería S.A., encargada de la 

construcción de la obra “Colegio Bartolomé de las Casas (CBC), evidenció graves errores en los 
estudios y diseños elaborados por MC Construcciones y Consultorías S.A.S. para el proceso de 
licitación, al igual que yerros graves en los presupuestos y en las cantidades de obra que se 
tuvieron en cuenta para celebrar el contrato de construcción. 

 
16. Dentro de los múltiples errores en los que incurrió la sociedad MC Construcciones y 

Consultorías S.A.S., en la elaboración de los estudios, diseños, presupuestos de obra, 
cantidades de obra y el pliego de licitación que elaboró para la contratación de la construcción 
del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito de Buenaventura se tienen los 
siguientes: 

 
a. Al momento de presupuestar la obra, emitieron un formulario de cantidades errado para 

la licitación de la construcción. 
b. Extrajeron de manera equivocada, de los propios planos de diseños elaborados por MC 

Construcciones y Consultorías S.A.S., algunas de las cantidades de obra de mayor 
relevancia que conforman el formulario de los ítems contractuales del proyecto, por lo 
que se determinó un valor equivocado del presupuesto que se aprobó para la 
contratación. 

c. Por las equivocaciones en las que incurrió MC Construcciones y Consultorías S.A.S., las 
empresas que participaron en el proceso de licitación de la construcción también 
presentaron presupuestos desviados del valor real de la obra y, al final, el contrato de 
construcción fue adjudicado con ese error. 

d. MC Construcciones y Consultorías S.A.S., reconoció haberse equivocado en cantidades 
importantes de obra, al igual que al valorizar dichas cantidades, por lo que presentó un 
nuevo presupuesto corrigiendo las cantidades de obra, pero alterando los valores de los 
precios unitarios con lo que intentaba no desequilibrar significativamente el presupuesto 
original, actuación que resulta inaceptable y podría incluso considerarse ilegal. 

e. En la revisión de los diseños realizados por MC Construcciones y Consultorías S.A.S., al 
procesar la totalidad de los planos y extraer las cantidades reales que determinan, se 
obtuvo una diferencia significativamente mayor al pretendido por la contratista, pues el 

presupuesto obtenido de esta revisión presentó un desfase de $3.985.290.892, respecto 
al valor del contrato de construcción vigente, con lo que se acredita que además de haber 
elaborado un presupuesto equivocado, la empresa MC Construcciones y Consultorías 
S.A.S., incurrió en errores de estudios y diseño, de los cuales los de mayor impacto fueron 
los siguientes: 
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• Errores en el Levantamiento topográfico y determinación de las cotas de cada una de 
las terrazas donde se construirían las edificaciones, lo que conllevó a un cálculo 
equivocado del volumen de excavación que necesitaba el proyecto. 

• El cerramiento para el proyecto lo consideraron lineal, asumiendo solo la longitud del 
perímetro del lote, omitiendo la altura del mismo al momento de colocar la cantidad 
de metros cuadrados para ese ítem. 

• No se recibió un diseño adecuado del cerramiento en consideración a las condiciones 
geológicas del terreno, que exige la construcción de pilotes para todas las estructuras 
que allí se construyan, desconociendo que el cerramiento requería una cimentación 
profunda (pilotes) y una cimentación superficial (viga y columnetas). 

• No se incluyeron condiciones de urbanismo del proyecto, pues no se consideró 
interconectar las diferentes edificaciones que lo constituyen mediante una vía que 
permitiera acceder a todos los ambientes pedagógicos y demás escenarios del colegio, 
que de por si se encuentran bastante distanciados. 

• Los diseños no incluyeron un sistema de vías y sus respectivos andenes, que permita 
tener acceso vehicular a las diferentes edificaciones en caso de emergencia médica, 
mantenimiento de fosos de alcantarillado, proveedores de dotaciones, eventos de 
incendio, transporte de adultos mayores, desplazamiento de discapacitados, etc. 

• Considerando que la longitud de vía que el proyecto necesita es de aproximadamente 
de 410 metros, se requiere un buen mejoramiento del suelo sobre el que se construya 
(volúmenes importantes de excavaciones y llenos), andenes a lado y lado de la capa de 
rodadura y barandas de protección sobre estos andenes, de seguridad, por la gran 
presencia de taludes, en términos económicos, el costo de esta estructura de 
comunicación es una cantidad importante y su omisión en el diseño, también 
representó un grave error al momento de presupuestar la obra. 

 

17. Como resultado de los yerros en los que incurrió MC Construcciones y Consultorías S.A.S., en 
la realización de los estudios y diseños técnicos, el presupuesto de obra, la programación de 
obra y los pliegos de licitación para la construcción del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) 
en el Distrito de Buenaventura, el contrato FSP-006/2018 celebrado entre la Fundación 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” y la sociedad Dimel 
Ingeniería S.A., para la construcción del mencionado colegio ha presentado un sobrecosto de  
$3.985.290.892, representado en los siguientes conceptos: 
 

DESCRIPCIÓN DE ITEMS
Und

Cantidad 

Contractual

Cantidad 

Real Obra
Diferencia Valor Unitario

Valor de la 

Diferencia

Excavaciones a máquina para edificaciones y obras exteriores M3 14.656            24.251         9.595              4.262                  40.893.890           
Retiro material sobrante de la excavacion cargue a maquina M3 5.358              22.251         16.893            18.712                316.101.816        

Construccion de Pilote concreto premezclado tremie 4000 psi reforzado exc 

mecanica D= 40cm Longitud 4,00m - 12,00m ML 3.100              3.881            781                  233.250             182.168.250        

Acero para pilotes, dados, pedestales,vigas y muro de contención (capitulo 4) KLS 146.201          190.019       43.818            2.730                  119.623.140        

Columna concreto 4000 psi. Acabado a la vista M3 269,15            295,20         26                    924.274             24.075.489           

Losa de entrepiso en concreto 4000 psi a la vista. dimensiones segun diseño M2 757,05            1.331,00      574                  81.153                46.577.764           

Viga concreto aerea 4000 psi acabado a la vista M3 179,85            311,36         132                  898.569             118.170.245        

Escaleras en concreto 4000 psi M3 7,22                 98,51            91                    892.208             81.449.668           

Malla electrosoldada refuerzo losas KLS 1.922,91        16.081,00   14.158            4.552                  64.447.639           

Cerramiento Malla eslabonada galv #12 rombo 1,1/2" M2 978                  2.693            1.715              205.999             353.288.285        

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación M2 693                  1.014            322                  275.336             88.575.591           

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación ML 342                  460               118                  137.668             16.286.124           

Losa de contrapiso 1er nivel en concreto 4000psi e=12cm incluye refuerzo (4.09.A) M2 -                       521               521                  97.102                50.590.142           

Suministro e instalacion estructura metalica columnas, vigas y correas segun 

diseño. Incluye acabado KLS 249.190          257.366       8.176              5.690                  46.521.440           

Obra Eléctrica- Energización y Telecomunicaciones GBL 1                       1,095            0,0945            2.019.182.881 190.812.782        

Otros Sistemas- Sistema de Aire Acondicionado GBL 1                       1,85              0,8520            250.393.428     213.335.201        

Subtotal 1 -                       1.952.917.468 

-                       -                              

Otras diferencias detalladas por capitulos para no mencionar los items que los 

componen que son muchos, se compara el valor original de cada capitulo 

mencionado en el presupuesto original entregado por MC, contra el valor obtenido 

de los mismos capitulos, cambiando las cantidades resultantes de la revisión de 

MC, multiplicadas por los precios del Contratista. -                       -                              

Diferencias

Capitulo 6 Estructuras en Concreto Edificios 99.335.103           

Capitulo 7  Mampostería y Divisiones Livianas 287.585.165        

Capítulo 10 Revestimiento Pisos y Enchapes 94.102.881           

Capitulo 14 Carpinteria Metálica 3.180.054             

Capitulo 15.757.458           

Subtotal 2 499.960.661    

OMISIONES

Mortero de nivelación para sustratos de pisos epoxicos y/o allanados 

mecanicamente. M2 1.207              50.000                60.341.500      

Vía Principal de acceso e intercomunicación entre las diferentes edificaciones GBL 1 1.472.071.263 1.472.071.263 

Subtotal 3 1.532.412.763 

TOTAL  (Subtotal 1  +  Subtotal 2) 3.985.290.892     

VALORIZACIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS POR LA EMPRESA MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

Valor de los 

capítulos en el 

Contrato Vigente

Valor Ajustado a las 

cantidades aceptadas por 

MC más Revisión 

642.303.248                 

603.340.940                 697.443.821                            

478.024.797                 765.609.962                            

763.798.148                 

171.704.722                 

697.443.821                 

741.638.351                            

174.884.776                            

779.555.606                            
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DESCRIPCIÓN DE ITEMS
Und

Cantidad 

Contractual

Cantidad 

Real Obra
Diferencia Valor Unitario

Valor de la 

Diferencia

Excavaciones a máquina para edificaciones y obras exteriores M3 14.656            24.251         9.595              4.262                  40.893.890           
Retiro material sobrante de la excavacion cargue a maquina M3 5.358              22.251         16.893            18.712                316.101.816        

Construccion de Pilote concreto premezclado tremie 4000 psi reforzado exc 

mecanica D= 40cm Longitud 4,00m - 12,00m ML 3.100              3.881            781                  233.250             182.168.250        

Acero para pilotes, dados, pedestales,vigas y muro de contención (capitulo 4) KLS 146.201          190.019       43.818            2.730                  119.623.140        

Columna concreto 4000 psi. Acabado a la vista M3 269,15            295,20         26                    924.274             24.075.489           

Losa de entrepiso en concreto 4000 psi a la vista. dimensiones segun diseño M2 757,05            1.331,00      574                  81.153                46.577.764           

Viga concreto aerea 4000 psi acabado a la vista M3 179,85            311,36         132                  898.569             118.170.245        

Escaleras en concreto 4000 psi M3 7,22                 98,51            91                    892.208             81.449.668           

Malla electrosoldada refuerzo losas KLS 1.922,91        16.081,00   14.158            4.552                  64.447.639           

Cerramiento Malla eslabonada galv #12 rombo 1,1/2" M2 978                  2.693            1.715              205.999             353.288.285        

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación M2 693                  1.014            322                  275.336             88.575.591           

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación ML 342                  460               118                  137.668             16.286.124           

Losa de contrapiso 1er nivel en concreto 4000psi e=12cm incluye refuerzo (4.09.A) M2 -                       521               521                  97.102                50.590.142           

Suministro e instalacion estructura metalica columnas, vigas y correas segun 

diseño. Incluye acabado KLS 249.190          257.366       8.176              5.690                  46.521.440           

Obra Eléctrica- Energización y Telecomunicaciones GBL 1                       1,095            0,0945            2.019.182.881 190.812.782        

Otros Sistemas- Sistema de Aire Acondicionado GBL 1                       1,85              0,8520            250.393.428     213.335.201        

Subtotal 1 -                       1.952.917.468 

-                       -                              

Otras diferencias detalladas por capitulos para no mencionar los items que los 

componen que son muchos, se compara el valor original de cada capitulo 

mencionado en el presupuesto original entregado por MC, contra el valor obtenido 

de los mismos capitulos, cambiando las cantidades resultantes de la revisión de 

MC, multiplicadas por los precios del Contratista. -                       -                              

Diferencias

Capitulo 6 Estructuras en Concreto Edificios 99.335.103           

Capitulo 7  Mampostería y Divisiones Livianas 287.585.165        

Capítulo 10 Revestimiento Pisos y Enchapes 94.102.881           

Capitulo 14 Carpinteria Metálica 3.180.054             

Capitulo 15.757.458           

Subtotal 2 499.960.661    

OMISIONES

Mortero de nivelación para sustratos de pisos epoxicos y/o allanados 

mecanicamente. M2 1.207              50.000                60.341.500      

Vía Principal de acceso e intercomunicación entre las diferentes edificaciones GBL 1 1.472.071.263 1.472.071.263 

Subtotal 3 1.532.412.763 

TOTAL  (Subtotal 1  +  Subtotal 2) 3.985.290.892     

VALORIZACIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS POR LA EMPRESA MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

Valor de los 

capítulos en el 

Contrato Vigente

Valor Ajustado a las 

cantidades aceptadas por 

MC más Revisión 

642.303.248                 

603.340.940                 697.443.821                            

478.024.797                 765.609.962                            

763.798.148                 

171.704.722                 

697.443.821                 

741.638.351                            

174.884.776                            

779.555.606                            

 
 
18. El 24 de agosto de 2018, la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio 

Grisales Bejarano”, la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S. y del interventor del 
proyecto suscribieron el documento denominado ACTA DE TRÁMITE DE DOCUMENTOS 
LEGALES, mediante la cual se decidieron suspender la ejecución del contrato No. FSP- 
040/2016 debido a las inconsistencias que se evidenciaron en los diferentes planos y las 
cantidades de obra, las cuales generaron un impacto alto en los recursos económicos 
destinados a la construcción del proyecto.10 
 

19. En dicha acta se consignó por los participantes que, de acuerdo con el informe emitido por el 

supervisor del proyecto, aun continuaban pendientes los siguientes temas: 

 

 
 

 
10 Para que sea tenido como prueba, se aporta copia del documento denominado “ACTA DE TRÁMITE DE DOCUMENTOS 
LEGALES” calendado el 24 de agosto de 2018. 
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20. Adicional a la firma del acta descrita en el numeral anterior, en la misma fecha, 24 de agosto 

de 2018, la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales 

Bejarano” le remitió por correo físico a la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S., un 

comunicado en el cual se reiteraban los motivos de preocupación respecto a las 

inconsistencias encontradas y a la falta de suministro de información idónea para poder 

finalizar el balance de obra.11  

 

21. Con fecha 31 de agosto de 2018, la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, 

“Fabio Grisales Bejarano” le remitió una nueva comunicación escrita a la sociedad MC 

Construcciones y Consultorías S.A.S., mediante la cual le solicitó que, en su calidad de 

diseñador del proyecto, acompañara al constructor del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) 

para realizar la validación de los diseños y cantidades de obra. Adicionalmente se le solicitó la 

ampliación de las respectivas pólizas.12  

 
22. El 17 de junio de 2019, la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio 

Grisales Bejarano” notificó a MC Construcciones y Consultoría S.A.S. y su decisión de terminar 

el contrato FSP-040/2016, por el incumplimiento de LA CONTRATISTA. 

 
23. En comunicación de fecha 1 de octubre de 2019, la Fundación Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” convocó a MC Construcciones y Consultoría S.A.S., 

para realizar la liquidación del contrato FSP-040/2016, el día 10 de octubre de 2019 a las 2:00 

p.m. 

 
24. A la citada convocatoria para la liquidación del contrato FSP-040/2016 que se surtió el día 10 de 

octubre de 2019 no asistió MC Construcciones y Consultoría S.A.S., ni la ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA. 

 
25. El 11 de febrero de 2021 se declararon concluidas las actuaciones del tribunal de arbitramento 

que fue convocado para dirimir la controversia, razón por la cual se extinguieron los efectos de 

la cláusula compromisoria que se incluyó en el contrato celebrado la Fundación Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” y la sociedad MC 

Construcciones y Consultorías S.A.S. 

 
26. El 11 de noviembre de 2021 se celebró audiencia de conciliación entre la demandante y las 

demandadas, declarándose fracasada frente a MC Construcciones y Consultoría S.A.S., sin que 

compareciera la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

 
 

III. PRETENSIONES 

 

Con base en los hechos expuestos en el cuerpo de la presente demanda, respetuosamente solicito 
al Despacho que se realicen las siguientes o similares declaraciones y condenas: 
 

 
11 Como prueba se aporta copia de la comunicación calendada el 24 de agosto de 2018, remitida por la Fundación 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” a la sociedad MC Construcciones y Consultorías 
S.A.S. 
12 Se aporta copia de la comunicación calendada el 31 de agosto de 2018, remitida por la Fundación Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” a la sociedad MC Construcciones y Consultorías S.A.S. 
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1. Que se declare que MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., incumplió las obligaciones 

adquiridas en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 suscrito el día 

09 de diciembre de 2016 con la FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 

BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO”, mediante el cual “…, se obligó a elaborar los 

estudios y diseños técnicos complementarios para la construcción de la nueva sede del Colegio 

Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito de Buenaventura…”. 

 

2. Que se declare que, en virtud del incumplimiento en el que incurrió MC CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORÍAS S.A.S., de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Prestación de Servicios 

No. FSP-040/2016 suscrito el día 09 de diciembre de 2016 con la FUNDACIÓN SOCIEDAD 

PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO”, la demandada está 

obligada a indemnizar los perjuicios causados a la convocante derivados de ese 

incumplimiento. 

 
3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la sociedad MC 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., a pagar a la demandante FUNDACIÓN SOCIEDAD 

PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO” la suma de TRES 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.985.290.892), por concepto de los perjuicios sufridos por el 

incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato FSP-040/2016 al que se hizo 

referencia en el cuerpo de la demanda. 

 
4. Que se condene a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, en 

virtud del contrato de seguro documentado en la Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades 

Particulares No. 430-45-994000011350, a indemnizar, hasta la concurrencia de los valores 

asegurados por los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, los perjuicios sufridos por 

la demandante FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO 

GRISALES BEJARANO”, por el incumplimiento en el que incurrió el afianzado MC 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. de las obligaciones convencionales pactadas en el 

Contrato de Prestación de Servicios No. FSP-040/2016 suscrito el día 09 de diciembre de 2016. 

 
5. Que se condene a la sociedad MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. y la 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA a pagar a la demandante 

FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES 

BEJARANO” los intereses comerciales moratorios desde la presentación de la demanda hasta 

que se verifique el pago total de la obligación.  

 
6. Condenar a las la sociedad MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. y la ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA al pago de costas y agencias en derecho.  

 

 

IV. JURAMENTO ESTIMATORIO 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso, a 
continuación, procedo a presentar el Juramento Estimatorio de las pretensiones, en cuyo 
contenido se da cuenta de las razones de hecho y de derecho que permiten cuantificar los valores 
reclamados por la parte convocante:  
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Conforme a lo narrado en la demanda, el valor de las pretensiones corresponde al monto de los 
perjuicios directos causados por los incumplimientos en los que incurrió MC CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS S.A.S., en ejecución del contrato de prestación de servicios FSP-040/2016. 
 
En ese sentido, de los incumplimientos mencionados, consistentes principalmente en las fallas en 
la realización de los estudios y diseños técnicos, el presupuesto de obra, la programación de obra y 
los pliegos de licitación para la construcción del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito 
de Buenaventura, se generó un sobrecosto del valor de la obra altamente significativo que tuvo 
que asumir la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” 
para finalizar la construcción. 
 
Además, fue imprescindible ampliar los tiempos de ejecución del contrato de construcción, 
obligando a la convocante a continuar asumiendo, por periodos mayores a los estimados, el costo 
del canon de arrendamiento de la sede administrativa y del colegio, con el fin de evitar que se  
interrumpiera la atención que se presta a los estudiantes de la institución, mayor valor que es 
consecuencia directa de los incumplimientos contractuales de MC CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS S.A.S., entidad que incluso aceptó por escrito los yerros en los que incurrió en la 
ejecución de las obligaciones convencionales estipuladas en el contrato FSP-040/2016. 
 
Lo expuesto llevó a que la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio 
Grisales Bejarano” tuviera que asumir un sobrecosto de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($3.985.290.892), que se presentó en el contrato FSP-006/2018 celebrado entre la convocante y la 
sociedad Dimel Ingeniería S.A., para la construcción del Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el 
Distrito de Buenaventura. 
 
Dicho monto, que constituye el valor del perjuicio causado, está representado en los siguientes 
conceptos: 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ITEMS
Und

Cantidad 

Contractual

Cantidad 

Real Obra
Diferencia Valor Unitario

Valor de la 

Diferencia

Excavaciones a máquina para edificaciones y obras exteriores M3 14.656            24.251         9.595              4.262                  40.893.890           
Retiro material sobrante de la excavacion cargue a maquina M3 5.358              22.251         16.893            18.712                316.101.816        

Construccion de Pilote concreto premezclado tremie 4000 psi reforzado exc 

mecanica D= 40cm Longitud 4,00m - 12,00m ML 3.100              3.881            781                  233.250             182.168.250        

Acero para pilotes, dados, pedestales,vigas y muro de contención (capitulo 4) KLS 146.201          190.019       43.818            2.730                  119.623.140        

Columna concreto 4000 psi. Acabado a la vista M3 269,15            295,20         26                    924.274             24.075.489           

Losa de entrepiso en concreto 4000 psi a la vista. dimensiones segun diseño M2 757,05            1.331,00      574                  81.153                46.577.764           

Viga concreto aerea 4000 psi acabado a la vista M3 179,85            311,36         132                  898.569             118.170.245        

Escaleras en concreto 4000 psi M3 7,22                 98,51            91                    892.208             81.449.668           

Malla electrosoldada refuerzo losas KLS 1.922,91        16.081,00   14.158            4.552                  64.447.639           

Cerramiento Malla eslabonada galv #12 rombo 1,1/2" M2 978                  2.693            1.715              205.999             353.288.285        

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación M2 693                  1.014            322                  275.336             88.575.591           

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación ML 342                  460               118                  137.668             16.286.124           

Losa de contrapiso 1er nivel en concreto 4000psi e=12cm incluye refuerzo (4.09.A) M2 -                       521               521                  97.102                50.590.142           

Suministro e instalacion estructura metalica columnas, vigas y correas segun 

diseño. Incluye acabado KLS 249.190          257.366       8.176              5.690                  46.521.440           

Obra Eléctrica- Energización y Telecomunicaciones GBL 1                       1,095            0,0945            2.019.182.881 190.812.782        

Otros Sistemas- Sistema de Aire Acondicionado GBL 1                       1,85              0,8520            250.393.428     213.335.201        

Subtotal 1 -                       1.952.917.468 

-                       -                              

Otras diferencias detalladas por capitulos para no mencionar los items que los 

componen que son muchos, se compara el valor original de cada capitulo 

mencionado en el presupuesto original entregado por MC, contra el valor obtenido 

de los mismos capitulos, cambiando las cantidades resultantes de la revisión de 

MC, multiplicadas por los precios del Contratista. -                       -                              

Diferencias

Capitulo 6 Estructuras en Concreto Edificios 99.335.103           

Capitulo 7  Mampostería y Divisiones Livianas 287.585.165        

Capítulo 10 Revestimiento Pisos y Enchapes 94.102.881           

Capitulo 14 Carpinteria Metálica 3.180.054             

Capitulo 15.757.458           

Subtotal 2 499.960.661    

OMISIONES

Mortero de nivelación para sustratos de pisos epoxicos y/o allanados 

mecanicamente. M2 1.207              50.000                60.341.500      

Vía Principal de acceso e intercomunicación entre las diferentes edificaciones GBL 1 1.472.071.263 1.472.071.263 

Subtotal 3 1.532.412.763 

TOTAL  (Subtotal 1  +  Subtotal 2) 3.985.290.892     

VALORIZACIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS POR LA EMPRESA MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

Valor de los 

capítulos en el 

Contrato Vigente

Valor Ajustado a las 

cantidades aceptadas por 

MC más Revisión 

642.303.248                 

603.340.940                 697.443.821                            

478.024.797                 765.609.962                            

763.798.148                 

171.704.722                 

697.443.821                 

741.638.351                            

174.884.776                            

779.555.606                            
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DESCRIPCIÓN DE ITEMS
Und

Cantidad 

Contractual

Cantidad 

Real Obra
Diferencia Valor Unitario

Valor de la 

Diferencia

Excavaciones a máquina para edificaciones y obras exteriores M3 14.656            24.251         9.595              4.262                  40.893.890           
Retiro material sobrante de la excavacion cargue a maquina M3 5.358              22.251         16.893            18.712                316.101.816        

Construccion de Pilote concreto premezclado tremie 4000 psi reforzado exc 

mecanica D= 40cm Longitud 4,00m - 12,00m ML 3.100              3.881            781                  233.250             182.168.250        

Acero para pilotes, dados, pedestales,vigas y muro de contención (capitulo 4) KLS 146.201          190.019       43.818            2.730                  119.623.140        

Columna concreto 4000 psi. Acabado a la vista M3 269,15            295,20         26                    924.274             24.075.489           

Losa de entrepiso en concreto 4000 psi a la vista. dimensiones segun diseño M2 757,05            1.331,00      574                  81.153                46.577.764           

Viga concreto aerea 4000 psi acabado a la vista M3 179,85            311,36         132                  898.569             118.170.245        

Escaleras en concreto 4000 psi M3 7,22                 98,51            91                    892.208             81.449.668           

Malla electrosoldada refuerzo losas KLS 1.922,91        16.081,00   14.158            4.552                  64.447.639           

Cerramiento Malla eslabonada galv #12 rombo 1,1/2" M2 978                  2.693            1.715              205.999             353.288.285        

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación M2 693                  1.014            322                  275.336             88.575.591           

Cerramiento R333 en lamas horizontales en lamina

 microperforada de aluminio AA3105 H14 espesor 0,9 mm.

 Fijacion de panel a tubo con tornillo inoxidable. Pintura

 electrostática poliester . Incluye transporte e instalación ML 342                  460               118                  137.668             16.286.124           

Losa de contrapiso 1er nivel en concreto 4000psi e=12cm incluye refuerzo (4.09.A) M2 -                       521               521                  97.102                50.590.142           

Suministro e instalacion estructura metalica columnas, vigas y correas segun 

diseño. Incluye acabado KLS 249.190          257.366       8.176              5.690                  46.521.440           

Obra Eléctrica- Energización y Telecomunicaciones GBL 1                       1,095            0,0945            2.019.182.881 190.812.782        

Otros Sistemas- Sistema de Aire Acondicionado GBL 1                       1,85              0,8520            250.393.428     213.335.201        

Subtotal 1 -                       1.952.917.468 

-                       -                              

Otras diferencias detalladas por capitulos para no mencionar los items que los 

componen que son muchos, se compara el valor original de cada capitulo 

mencionado en el presupuesto original entregado por MC, contra el valor obtenido 

de los mismos capitulos, cambiando las cantidades resultantes de la revisión de 

MC, multiplicadas por los precios del Contratista. -                       -                              

Diferencias

Capitulo 6 Estructuras en Concreto Edificios 99.335.103           

Capitulo 7  Mampostería y Divisiones Livianas 287.585.165        

Capítulo 10 Revestimiento Pisos y Enchapes 94.102.881           

Capitulo 14 Carpinteria Metálica 3.180.054             

Capitulo 15.757.458           

Subtotal 2 499.960.661    

OMISIONES

Mortero de nivelación para sustratos de pisos epoxicos y/o allanados 

mecanicamente. M2 1.207              50.000                60.341.500      

Vía Principal de acceso e intercomunicación entre las diferentes edificaciones GBL 1 1.472.071.263 1.472.071.263 

Subtotal 3 1.532.412.763 

TOTAL  (Subtotal 1  +  Subtotal 2) 3.985.290.892     

VALORIZACIÓN DE LOS ERRORES COMETIDOS POR LA EMPRESA MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

Valor de los 

capítulos en el 

Contrato Vigente

Valor Ajustado a las 

cantidades aceptadas por 

MC más Revisión 

642.303.248                 

603.340.940                 697.443.821                            

478.024.797                 765.609.962                            

763.798.148                 

171.704.722                 

697.443.821                 

741.638.351                            

174.884.776                            

779.555.606                            

 
 

En los anteriores términos se deja formulado el juramento estimatorio. 

 

 

V. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

 
Al amparo de lo preceptuado en el artículo 32 de la ley 1563 de 2012, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 1, literales a, b y c del artículo 590 del Código General del Proceso, 
respetuosamente solicito al Despacho que se decreten las siguientes medidas cautelares sobre los 
bienes de propiedad de los integrantes de la parte pasiva: 
 

1. La inscripción de la demanda sobre el establecimiento de comercio No. 604111-2 
denominado MC CONSTRUCCIONES de propiedad de la sociedad MC CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS S.A.S., ubicada en la Av 6 No. 17N-92 oficina 808 de Cali. 
 

2. La inscripción de la demanda sobre el establecimiento de comercio No. 763859-2 
denominado FERRETERIA Y MATERIALES SANTA ROSA de propiedad de la sociedad MC 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., ubicada en la Av 6 No. 17N-92 oficina 705 de 
Cali. 

 
Para tal efecto, solicito que se libren los oficios correspondientes con destino a la Cámara de 
Comercio de Cali. 
 
 

VI. TRÁMITE Y COMPETENCIA 

 
El trámite es el establecido en el libro III, título I del Código General del Proceso, artículos 368 y siguientes.  
 
Por la naturaleza del asunto13, el domicilio de las demandadas y la cuantía del asunto la cual se estima 
superior a los 150 SMMLV14, es usted competente, señor juez para conocer de este proceso. 
 

 

 
13 Artículo 15 del C.G.P. 
14 Artículo 25 del C.G.P. 
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VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Son fundamentos de derecho de la presente acción los siguientes: 

 

1. Legales Sustantivos: 

 

Las disposiciones y principios aplicables a las obligaciones en general establecidos en el Código de 

Comercio, Artículos 822 y siguientes, 1077, 1080, 1096 y siguientes. Los artículos 1.494 y 

siguientes del Código Civil. 

 

2. Legales Procedimentales: 

• Ley 446 de 1998 Artículos 111 y 117 y demás normas concordantes. 

• Ley 1563 de 2012 en lo pertinente, así como el reglamento del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali y el Código General del Proceso. 

 

Igualmente se ampara en las normas que modifiquen, complementen o adicionen los estatutos 

mencionados 

 

 

VIII. CUANTÍA 

 

Se estima que la cuantía del presente proceso asciende a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($3.985.290.892). 

 

 

IX. PRUEBAS 

 

Solicito atentamente decretar y tener como pruebas las siguientes: 
 

• DOCUMENTALES APORTADAS 
 
1. Poder conferido por la FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, 

“FABIO GRISALES BEJARANO” de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 806 de 2020. 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA 

REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO”. 
3. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad MC CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORÍAS S.A.S. 
4. Copia del contrato de prestación de servicios no. FSP-040/2016. 
5. Copia del Otrosí No. 001 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado 

el 20 de abril de 2017. 
6. Copia del Otrosí No. 002 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado 

el 28 de junio de 2017. 
7. Copia del Otrosí No. 003 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado 

el 28 de agosto de 2017. 
8. Copia del Otrosí No. 004 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado 

el 23 de mayo de 2018. 
9. Copia del Otrosí No. 005 del contrato de prestación de servicios No. FSP-040/2016 calendado 

el 29 de junio de 2018. 
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10. Copia del documento denominado “ACTA DE TRÁMITE DE DOCUMENTOS LEGALES” calendado 
el 24 de agosto de 2018. 

11. Copia de la comunicación calendada el 24 de agosto de 2018, remitida por la Fundación 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” a la sociedad MC 
Construcciones y Consultorías S.A.S. 

12. Copia de la comunicación calendada el 31 de agosto de 2018, remitida por la Fundación 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Fabio Grisales Bejarano” a la sociedad MC 
Construcciones y Consultorías S.A.S. 

13. Soporte del agotamiento de la cláusula compromisoria. 
14. Copia del acta de la audiencia de conciliación extrajudicial y la constancia de no asistencia. 
 
 

• INTERROGATORIO DE PARTE 
 

Ruego ordenar y hacer comparecer a su Despacho a los representantes legales de las demandadas, 
para que en audiencia pública absuelvan el interrogatorio que verbalmente le formularé sobre los 
hechos de la presente acción. 
 
 

• DECLARACIÓN DE PARTE 
 

Ruego ordenar y hacer comparecer a su Despacho al Representante Legal de la FUNDACIÓN 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO” con el objeto 
de que en audiencia pública responda el cuestionario que con base en lo previsto en el artículo 
198 del Código General del Proceso, verbalmente le formularé sobre los hechos de la demanda. 
 
 

• TESTIMONIAL 
 
Me permito solicitar al despacho decretar el testimonio de las personas mayores de edad que a 
continuación se relacionan, con el objeto de que se pronuncien sobre los hechos narrados en la 
demanda, así como sobre las excepciones que eventualmente se propongan por los convocados, la 
relación contractual que existió entre las partes, entre otros hechos relevantes para el proceso. 
 

1. El señor Henry Sánchez Rodríguez, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.715.628 quién podrá citarse en la Avenida Portuaria Calle 8 No. 16-99 
de Buenaventura, teléfono 2423030, e-mail sandrao@fundacionsprbun.org  

 
El testigo mencionado declarará sobre los contratos suscritos entre la FUNDACIÓN 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO” y el 
contratista MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., sus otros sí, sobre el desarrollo 
y ejecución de dicho contrato, sobre el contrato suscrito para la construcción del del 
Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito de Buenaventura, al igual que sobre las 
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la demanda y su 
contestación (hechos 1 al 24). 
 
Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 220 del C.G.P., teniendo en 
cuenta que el testigo en su calidad de Ingeniero tiene conocimientos técnicos y científicos 
sobre la materia objeto del presente litigio, respetuosamente solicito al Tribunal que se le 
tenga como testigo técnico. 

 
Teniendo en cuenta que la testigo tiene su residencia y domicilio fuera de la sede del 
Despacho, de conformidad con lo previsto en el artículo 224 del Código General del 
Proceso, respetuosamente solicito que su declaración sea practicada a través de medios 
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técnicos, con lo que se permite procurar celeridad del proceso y evita que la parte actora 
tenga que asumir costos adicionales a los daños que se vio precisado a soportar en virtud 
del incumplimiento del contratista afianzado. 

 
2. El señor Manuel Fernando Van Kan, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 16.483.941 quién podrá citarse en la Avenida Portuaria Calle 8 No. 16-99 
de Buenaventura, teléfono 2423030, e-mail sandrao@fundacionsprbun.org  

 
El testigo mencionado declarará sobre los contratos suscritos entre la FUNDACIÓN 
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO GRISALES BEJARANO” y el 
contratista MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., sus otros sí, sobre el desarrollo 
y ejecución de dicho contrato, sobre el contrato suscrito para la construcción del del 
Colegio Bartolomé de las Casas (CBC) en el Distrito de Buenaventura, al igual que sobre las 
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la demanda y su 
contestación (hechos 1 al 24). 
 
Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 220 del C.G.P., teniendo en 
cuenta que el testigo en su calidad de Ingeniero tiene conocimientos técnicos y científicos 
sobre la materia objeto del presente litigio, respetuosamente solicito al Tribunal que se le 
tenga como testigo técnico. 

 
Teniendo en cuenta que la testigo tiene su residencia y domicilio fuera de la sede del 
Despacho, de conformidad con lo previsto en el artículo 224 del Código General del 
Proceso, respetuosamente solicito que su declaración sea practicada a través de medios 
técnicos, con lo que se permite procurar celeridad del proceso y evita que la parte actora 
tenga que asumir costos adicionales a los daños que se vio precisado a soportar en virtud 
del incumplimiento del contratista afianzado. 

 

 

X. ANEXOS 

 

Me permito anexar el poder especial a mí conferidos, copia de la demanda para archivo del 

juzgado, los documentos aducidos como pruebas, copia de la demanda para el traslado y copia de 

la misma para archivo, al igual que el traslado en medio magnético. 

 

 

XI. NOTIFICACIONES 

 

La sociedad demandante FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, 
“FABIO GRISALES BEJARANO” y su representante legal recibirán notificaciones en la Avenida 
Portuaria Calle 8 No. 16-99 de Buenaventura, teléfono 2423030 e-mail: 
sandrao@fundacionsprbun.org 
  
El suscrito Apoderado de la parte demandante recibirá notificaciones en la Avenida 4 Norte No. 
23DN-34 Oficina 202, de la ciudad de Cali, Valle, teléfono (2) 3451688, celular 3016112931, correo 
electrónico drestrepo@ltrabogados.com  
 
La demandada MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S., y su representante legal recibirán 
notificaciones en la AV 6 No. 17 NORTE - 92 OF 808, de la ciudad de Cali, Valle, teléfono 6534406 y 
en el correo electrónico gerencia@mcconstrucciones.net 
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La demandada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA y su 
representante legal, recibirán notificaciones en la Calle 21 Norte No. 4N-30, Barrio Versalles, de la 
ciudad de Cali, teléfono (2) 660 7801, correo electrónico: notificaciones@solidaria.com.co     
 
 

XII. CANALES DIGITALES DE COMUNICACIÓN 

 

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 6 de la ley 2213 de 2022, respetuosamente informo 
que los canales de notificación digitales de las partes son los siguientes, tomados de los 
certificados de existencia y representación y legal: 
 

• La demandada MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. y su representante legal, 
pueden ser notificados digitalmente en la dirección electrónica 
gerencia@mcconstrucciones.net 

 
El e-mail corresponde al que se encuentra inscrito en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la compañía. 

 

• La demandada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA y su 
representante legal, recibirán notificaciones en la Calle 21 Norte No. 4N-30, Barrio Versalles, 
de la ciudad de Cali, teléfono (2) 660 7801, correo electrónico: 
notificaciones@solidaria.com.co     
 
El e-mail corresponde al que se encuentra inscrito en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la compañía. 
 

• La demandante FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, “FABIO 
GRISALES BEJARANO” y su representante legal, pueden ser notificados digitalmente en la 
dirección electrónica sandrao@fundacionsprbun.org 

 
El e-mail corresponde al que se encuentra inscrito en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la compañía. 

 

• El suscrito apoderado recibiré notificaciones digitales en las direcciones electrónicas 
drestrepo@ltrabogados.com y gerencia@ltrabogados.com   

 
 
Cordialmente. 

 

 

 

 

DUBERNEY RESTREPO VILLADA  

C. C. No. 6’519.717 de Ulloa Valle 

T. P. No. 126.382 C. S. de la J.  
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