
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Buenaventura, 24 de Agosto de 2018 
 
Arquitecto  
MAURICIO CHAVES CALLE  
Gerencia  

MC Construcciones y Consultoría S.A.S. Cali 
Cali 
 

 
Asunto: Suspensión Contrato FSP-040/2016 Proyecto de Urbanización y Construcción Proyecto 
Nueva Sede Colegio Bartolomé de las Casas y Edificio de Oficinas – Fundación Sociedad Portuaria de 
Buenaventura. 
 
Cordial saludo 

 

De conformidad a la reunión técnica precontractual desarrollada el día de hoy con la 

empresa seleccionada para la Construcción de la nueva sede del Colegio Bartolomé de las 

Casas y con la respectiva Interventoría, nos permitimos expresarles nuestra preocupación, 

teniendo en cuenta que se nos informa que persisten inconsistencias y falta suministrar 

información idónea para poder finalizar el ejercicio que se adelanta de Balance de Obra,  en 

temas tales como: 

 De conformidad a la revisión de las cantidades de obra del presupuesto presentado 

por MC Construcciones, vs la verificación de los diferentes planos y las cantidades 

de obra contratada, se han identificado algunas inconsistencias en cantidades y en 

las especificaciones técnicas, que generarían  variaciones significativas en el 

presupuesto de obra y la  viabilidad de su ejecución total. 

 Diferencia en las cantidades de obra del acero de reforzamiento. 

 Falta de Especificaciones Técnicas y cantidades de la longitud del cerramiento de 

muros perimetrales presupuestadas  vs la revisada  de acuerdo a los planos del 

proyecto.  

 No se recibió información acerca de los muros keyston, equipos de bombeo, entre 

otras observaciones remitidas en el comunicado que generó Dimel Ingeniería el 17 

de julio de 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Diseño Hidrosanitario Incompleto :  
No hay información del diseño del reservorio, detalles, secciones, especificaciones, proceso 
constructivo, membrana, etc.  

 Planos impresos faltantes:  
1. Plano PLP-10 - Desagües pluviales cubiertas auditorios.  
2. Plano PLP-11 - Desagües pluviales preescolar.  
3. Plano PLS-09 - Detalles PTAR y Alcantarillado.  

 

De igual manera, de conformidad a las actividades y/o entregables contemplados en el 

presente contrato, y al informe emitido por el supervisor del mismo, aún continúan 

pendiente la entrega de: 

 Original y copia de los siguientes trámites de permisos, licencias y aprobaciones 

requeridos:  

- Permiso de manejo y ocupación de cauces, playas y lechos ante la CVC.  

- Permiso de vertimientos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 

2015:  

 

 Diseño Red de Desagües Pluviales y Sanitarias:  

- Aprobación del sistema por parte de la entidad prestadora del servicio del 

Distrito (EPA). 

Conforme a lo anterior comedidamente nos permitimos realizar las siguientes 

observaciones: 

1. Se realizará suspensión del contrato de la referencia, a partir de la fecha, hasta 

tanto se aclaren las inquietudes presentadas anteriormente y se obtengan los 

entregables pendientes. 

2. Se solicita comedidamente la revisión minuciosa de las cantidades de obra y 

especificaciones técnicas totales del proyecto, conforme a los planos emitidos para 

tal fin, de tal manera que se desarrollado el  balance de obra,  entre la información 

suministrada por ustedes, revisada y conciliada entre la empresa   DIMEL   el 

Constructora del proyecto y  DICONSULTORIA la interventoría. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Que el resultado de esta revisión, se requiere por tardar el día viernes 31 de agosto 

de 2018. 

4. Que el balance de obra que resulte entre los diseñadores, el constructor y la 

interventoría, deben estar validos tanto por ustedes como por el supervisor – 

Gerente del Proyecto. 

Adjunto enviamos la respectiva Acta de Suspensión para la firma, legalización y 
actualización de vigencia de  las respectivas garantías. 
Agradecemos la atención y gestión sobre el particular a espera de cumplimiento de las 
fechas solicitadas. Estamos a portas de iniciar con la obra y requerimos la información 
completa para tal fin. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
ANDRÉS RAMÍREZ URBANO 
Gerente 
Copia: archivo 
 
 


