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OBJETIVO Presentar informe de apoyo técnico en el marco de la atención de 
denuncia ciudadana 2019-153543-80864-D, con la Inspección y verificación a la 
ejecución del contrato de obra pública 129-BAS27-2016 del Ministerio de Defensa 
Nacional Batallón de apoyo de servicios para el combate No. 27 Simona de la Luz 
Duque de Álzate - BAS27, municipio de Puerto Caicedo, departamento del 
Putumayo. 

1. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

En la actividad misional de la CGR, se ejecuta la gestión fiscal micro para la atención 
de denuncias y derechos de petición, por lo que la gerencia departamental colegiada 
Putumayo recibe por la oficina de participación ciudadana la denuncia codificada 
con código SIPAR 2019-153543-80864-D, la cual se atiende mediante asignación 
de trabajo AT 9 de 2019, atendida por la profesional universitario Roselli Díaz; el 
cual solicitó a la coordinación del grupo de vigilancia fiscal y directivo de 
conocimiento de ésta gerencia un apoyo técnico de Ingeniero Civil para establecer 
técnicamente fundamentos que permitan verificar si existen obras ejecutadas y su 
estado actual en el desarrollo y ejecución del contrato de obra pública No 129- 
BAS27-2016 y, la ocurrencia de hechos que ayuden a elaborar al funcionario 
asignado, juicios de valor de posibles detrimentos fiscales en la realización de las 
obras objeto del proyecto, además que permitan establecer si se cumplieron o no 
las obligaciones contractuales entre otros en cuanto a actividades, cantidades, 
calidades de materiales, y especificaciones técnicas, y la funcionalidad, operatividad 
y utilidad de la obra y califique técnicamente la existencia del daño y su 
cuantificación, en caso de que éste exista. 

Mediante atención de trabajo AT 13, se me asigna por la plataforma SICA (Sistema 
Integrado de Control de Auditorías) el apoyo técnico a la denuncia ciudadana 2019- 
153543-80864-D. 

2. DATOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

2.1 Documentos relacionados en el análisis: 

Para la realización del presente informe técnico, se ha tenido en cuenta la siguiente 
información 

• Copia del expediente con código SIPAR 2019-153543-80864-D 
• Informes oficiales del Ejército Nacional 
• Contrato de obra No. 129-BAS27-2016 
• Actas de recibo final de obra. 
• Documentos digitales entregados en CD por parte del ejército nacional 
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• Otros documentos que conforman parte del expediente. 

2.2 Metodología seguida en el curso de este informe. 

La metodología empleada consiste, por una parte, en la verificación de actividades 
en campo mediante visita especial al sitio de las obras, y por otra, análisis de los 
ítems contratados, ejecutados, entregados por el contratista y recibidos por el 
contratante y, comparados con lo encontrado en la visita especial de verificación al 
comando del batallón especial energético vial No. 21 coronel Manuel Ponce de León 
- BAEEV 21 en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo. 

2.3 Datos generales del contrato de obra pública No. 129-BAS27-2016 

Datos generales del Contrato de obra No. 129-BAS27-2016, "Mantenimiento y 
adecuación para las instalaciones del comando del batallón especial energético vial 
No. 21 coronel Manuel Ponce de León - BAEEV 21 en el municipio de Puerto 
Caicedo - Putumayo, centralizado administrativamente por el batallón de ASPC No. 
27 Simona de la Luz de Álzate". 

CONTRATISTA: Multiservicios Carvajal de Colombia E. U. 

CONTRATANTE: Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional. 
Batallón de apoyo de servicios para el combate No. 
27 BAS27 "Simona de la Luz Duque de Álzate". 

VALOR: 
TIEMPO: 

$257.998.132,65 
del 12 al 30 de diciembre de 2016 

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 
ACTA DE INICIO: 
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 
ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL: 

12 diciembre de 2016 
No se encontró 
23 diciembre de 2016. 
26 diciembre de 2018. 

3. VISITA ESPECIAL DE VERIFICACIÓN EN EL SITIO DE LA OBRA. 

La visita se realizó el 29 de abril de 2019 para verificar la ejecución del contrato de 
obra pública No. 129-BAS27de 2016 de objeto: Mantenimiento y adecuación para 
las instalaciones del comando del batallón especial energético vial No. 21 coronel 
Manuel Ponce de León - BAEEV 21 en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo, 
centralizado administrativamente por el Batallón de ASPC No. 27 Simona de la Luz 
de Álzate". Acompañaron la visita el Teniente Coronel HECTOR LIBARDO CEL Y 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.453.097 de Cali, quien se 
desempeña como comandante del BATOT 20, el Sargento Segundo CRISTIAN 
ALEXANDER MORA ROSERO identificando CON C.C.No. 1.086.132.067 de 
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Sandoná (N), quien se desempeña como sub oficial de gestión de ingenieros del 
BATOT 20; el sargento segundo JULIAN DAVID VICUÑA LONDOÑO identificado 
con C.C No. 14.571.147 de Cartago (V) quien se desempeña como almacenista de 
ingenieros en Batallón ASPC No. 27 Simona de la Luz Duque en Mocoa; mayor 
ADIEL CORTEZ VÁSQUEZ identificado con C C No. 88.259.521 de Cúcuta (NS) 
quien se desempeña como ejecutivo del segundo comandante del Batallón BATOT 
20; el cabo primero VICTOR AGOSTA SEPÚLVEDA Identificado con CC No. 
7.506.244 de Manizales (C) quien se desempeña como topógrafo del BICON 53 de 
Mocoa. Se dejó constancia en acta de visita que el representante legal de la 
empresa contratista Multiservicios Carvajal de Colombia E. U no asistió a la presente 
visita de verificación en campo. 

En cumplimientos de la comisión se realizaron las siguientes actividades 

1. Identificación del sitio de las obras 

Una vez ubicados en el sitio vereda El Vergel del municipio de Puerto Caicedo, se 
procede a identificar el sitio de las obras; para eso el ing. RIGO VELÁSQUEZ 
funcionario de la CGR pregunta a los representantes del ejército nacional: ¿Si este 
es el único batallón que existe en la vereda El Vergel del municipio de Puerto 
Caicedo >, los representantes del Ejercito Nacional responden que SI, es el único 
batallón, aclarando que hoy funciona en el sitio las Unidad Táctica de operaciones 
terrestres BATOT 20. 

11. Visita de campo para verificación de la obra 

Siendo las 9 30 am del 29 abril de 2019, nos reunimos en el municipio de Puerto 
Caicedo, vereda El Vergel, donde actualmente funcionan las instalaciones de la 
unidad táctica (Batallón) de operaciones terrestres No. 20 BATOT 20; anteriormente 
designadas al Batallón Especial Energético Vial No. 21. Una vez identificado y 
verificado el sitio del contrato de obra 129-BAS27-2016 con las personas 
acompañantes, se procede a hacer una inspección física donde se busca las 
actividades o ítems contratados para determinar si se ejecutaron o no, hacer su 
medición y se toma registro fotográfico. 

Seguidamente se observa en este Batallón que existe dos tipos de construcciones 
o edificaciones bien definidas que facilitan la identificación de las obras, unas 
construcciones nuevas, modernas tipo k-span con cubiertas circular en lámina 
colaborante, y otro, con tipo de construcción convencional (casas) con cubierta de 
fibra cemento y zinc, con tres módulos, un módulo donde funciona el alojamiento y 
economato, otro módulo donde funciona una bodega de combustibles y otro, donde 
funciona actualmente un recinto de guardia Los funcionarios del ejército mencionan 
que antes de construir las obras modernas tipo k-span, solo existía las 
construcciones convencionales (casas) y una de ellas se proyectaba como puesto 
de mando para el BAEEV 21 (hoy recinto de guardia). Ver registro fotográfico. 
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Foto 1 Construcciones nuevas 2017, modernas tipo K-SPAN con cubiertas circular en lámina colaborante. 

/ 
/ 
.' 

Foto 2. Construcciones convencionales que existían antes de construir los K-SPAN del 2017. A la izquierda se observa el 
hoy recinto de guardia y alojamiento (antes destinado al puesto de comando del BAEEV No.21 de Puerto Caicedo). A la 
derecha se observa primero un bloque tipo galpón a dos aguas con piso primario en concreto, cubierta de zinc, donde 
actualmente funciona una bodega y, segundo está el bloque a dos aguas con piso primario en cemento alisado, cubierta 
en zinc, donde actualmente funciona un economato. 

Se procede a realizar un video de las construcciones convencionales (casas) 
anteriores a las construcciones nuevas modernas tipo k-span, se toma las medidas 
exteriores e interiores, identificar el tipo de construcción, pisos, cubierta, cielo rasos 
y demás infraestructura. 

Se dejó constancia de lo encontrado en acta de visita. Se levantó registro fotográfico 
y actas de visita. 

4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTRATO DE OBRA No. 129-BAS27-2016 
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4.1. Localización de ejecución del contrato de obra No. 129-BAS27-2016 

El comando de la Brigada 27, así como el informe técnico del subteniente 
QUINTERO ORREGO MATEO menciona que de acuerdo con el plan de 
necesidades para el cumplimiento de su misión y compromiso en el desarrollo de 
operaciones militares de las unidades que conforma la Brigada de Selva No. 27, se 
requiere el servicio de mantenimiento y adecuación para las instalaciones del 
comando del Batallón Especial Energético Vial No. 21 coronel Manuel Ponce de 
León BAEEV 21 en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, centralizado 
administrativamente por el Batallón de apoyo de servicio para el Combate BASPC 
No. 27 Simona de la Luz Duque Álzate; para lo cual el gobierno nacional asigna al 
Ministerio de Defensa Nacional y éste a su vez al Batallón BASPC No. 27 Simona 
de la Luz Duque Álzate un presupuesto de $258.000.000 bajo el rubro presupuesta! 
REC 16 SSF MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES. 

Aprobado el plan de necesidades, el gerente de proyectos de unidades ejecutoras 
CR LUIS FERNANDO PINZÓN RODRIGUEZ del Batallón BASPC No. 27 Simona 
de la Luz Duque Álzate, notifica mediante oficio del 19 de junio de 2016 a miembros 
de los comités estructuradores, evaluadores y supervisor del proceso contractual y 
del Contrato, para adelantar el proceso contractual de selección abreviada de menor 
cuantía de objeto "Mantenimiento y adecuación para las instalaciones del comando 
del Batallón Especial Energético Vial No. 21 coronel Manuel Ponce de León BAEEV 
21 en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo, centralizado administrativamente 
por el Batallón BASPC No. 27 Simona de la Luz Duque de Álzate". 

De aquí surgió el contrato de obra pública No. 129-BAS27-2016 celebrado entre el 
Ministerio de Defensa Nacional Batallón de apoyo de servicios para el combate No. 
27 "Simona de la Luz Duque de Álzate" - BAS27 y MUL TISERVICIOS CARVAJAL 
DE COLOMBIA E.U. de objeto "Mantenimiento y adecuación para las instalaciones 
del comando del batallón especial energético vial No. 21 coronel Manuel Ponce de 
León - BAEEV 21 en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo, centralizado 
administrativamente por el batallón de ASPC No. 27 Simona de la Luz de Álzate". 

Estos hechos, identifican plenamente que el contrato de obra pública No. 129 
BAS27-2016 se tenía que ejecutar en el predio de la vereda el Vergel del municipio 
de Puerto Caicedo, donde para la época funcionaria el BAEEV 21. 

También se pudo identificar el sitio al referenciar el informe de la Brigada Especial 
de Ingenieros No 29, BRING-29, el coronel JOSÉ LUIS BASTIDAS MORENO 
comenta que en las instalaciones del predio del ejército de la vereda El Vergel del 
municipio de Puerto Caicedo, funcionaba para el año 2017 el Batallón Especial 
Energético Vial donde el BRING-29 desarrolló el proyecto de construcción de los K 
SPAN para el aprestamiento de la unidad táctica de operaciones terrestres "Batallón 
BATOT 20" y donde adelantaron labores de mantenimiento a 3 estructuras "casas" 
que se encontraban inhabitables en el Batallón Especial Energético Vial. 
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4.2. Visita de campo 

El reconocimiento de actividades o ítems construidos se enfoca sobre las 
construcciones convencionales (casas) que referimos como construcciones antes 
de construir de los k-span, ya que los K-SPAN como se mencionó anteriormente 
son edificaciones nuevas, construidas en 2017 y con una tecnología extranjera tipo 
modular con cubierta en arco, tal como lo expresó el comandante actual de éste 
batallón BATOT 20, TC Héctor Libardo Ce/y Torres; por eso se determina que los 
K-SPAN no corresponden de ninguna manera en el tiempo de construcción ni en 
tipo e ítems del contrato de la referencia. 

Anotado lo anterior, se procede a la identificación y medición de las edificaciones 
existentes, con el fin de comparar técnicamente si guarda correspondencia con los 
ítems o actividades del contrato de obra pública No. 129-BAS27-2016 así: 

a. Instalaciones recinto Guardia y alojamiento (antes puesto de comando). 

área construida 
área cubierta 

145.4 m2 (14.4 x 10.1 m) y, 
185.3 m2 

b. Economato (depósito de alimentos) 

área construida 
área cubierta 

73.7 m2 (10.53x7 m) y, 
102. 3 m2 

c. Bodega tipo galpón con cubierta de fibro cemento. 

área construida 
área cubierta 

117.7 m2 (11.83x 9.95 m) y, 
151.9 m2 

Al analizar el área del piso existente del antes puesto de comando (hoy recinto de 
guardia y alojamiento) que es 145.4 m2, se encuentra que dicha área no coincide 
con el área del contrato de obra pública No. 129-BAS27-2016 que es de 254 m2 
(ítem 1- pisos); lo mismo sucede con el área de cubierta donde el hoy recinto de 
guardia tiene 185.3 m2, mientras que el contrato es de 80 m2. 

En la revisión en detalle, se encontró que: 

RECINTO DE GUARDIA: 
1. El sistema de construcción es muros parcialmente confinados con ladrillo 

macizo doble y bloque de cemento, (sin viga de cimentación). No concuerda 
con el ladrillo del contrato. 

11. La cubierta es en fibra cemento (eternit) y zinc. El recinto de guardia de hoy 
(antes denominado puesto de comando) tiene cubierta la mayor parte fibra 
cemento y una parte zinc, principalmente en aleros, no concuerda con la teja 
termoacústica del contrato. 

Página 7 de 22 



111. Los pisos son en color mineral y cemento líquido pulido, están en mal estado 
El recinto de guardia tiene un baño (sin sanitario); el alojamiento tiene un 
baño con sanitario, lavamanos y ducha. No concuerda con pisos del contrato, 
menos en las instalaciones hidrosanitarias. 

1v. Los muros internos del recinto de guardia, una parte tiene muros en bloque y 
otra parte muros exteriores en ladrillo macizo doble. No concuerda con ladrillo 
tolete del contrato. 

v No existen pisos en porcelanato en estas construcciones 
v1. Se procedió a hacer excavación lateral en donde hoy funciona el puesto de 

guardia y se encontró que no hay zapatas de concreto, no tiene viga de 
cimentación, tiene columna de concreto de 16 cm de ancho. Se encontró un 
cimiento en concreto ciclópeo (piedra y concreto) de 32 cm de alto; se dejó 
registro fotográfico. No concuerda con el ítem de estructuras en concreto del 
contrato en mención. 

Foto 3. Recinto de guardia y alojamiento, con piso primario y teja en fibro cemento. 

Foto 4 De izquierda a derecha Bodega y economato, con piso primario y teja en zinc. 

ECONOMATO 
v11. La cubierta del economato está en cubierta de zinc a dos aguas. 
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v111. Las instalaciones del hoy economato, tiene un cielo raso de 52 m2 en panel 
yeso (dry wall), con 7 lámparas led incrustadas; altura al cielo raso 2.46 m. 
El lugar y las cantidades no concuerdan con el contrato. 

1x. El economato tiene una cocineta con enchape de azulejo ya descontinuado, 
1.2 m2. No concuerda con los 90 m2 del contrato. 

BODEGA: 
x. Bloque cubierto con zinc, a dos aguas, piso primario en cemento, vigas en 

madera. 

Se deja claridad que en la visita de verificación, no se encontró una infraestructura 
que correspondan a los ítems fundamentales descritos en el contrato de obra No. 
129- BAS27-2016; también dejamos constancia que los funcionarios del ejército que 
asisten a esta visita de verificación con la Contraloría General de la República, que 
para la época de los hechos diciembre de 2016, ninguno de ellos pertenecía a las 
unidades adscritas a la Brigada de Selva No. 27 (unidades en la jurisdicción del 
departamento del Putumayo), hoy instalaciones asignadas al BATOT 20. 
Actualmente trabajan hoy en el BOTOT 20 el TC HECTOR LIBARDO CEL Y 
TORRES, el SS CRISTIAN ALEXANDER MORA ROSERO y el MY ADIEL CORTÉZ 
VÁSOUEZ que están desde el 27 julio de 2018. 

4.3 Obra no ejecutada 

Al analizar los items o actividades del contrato de obra No. 129 - BAS27-2016, se 
encuentra que ninguno de estos items coincide con la infraestructura convencional 
existente donde hoy funciona el BATOT 20 (recinto de guardia, economato o de la 
bodega tipo enramada a dos aguas), que para el 2016 se proyectó por el BAS27, 
las instalaciones y operación del BAEV21. Como ilustración, se detallan los 
capítulos de las actividades de obra más representativos en el cuadro No. 1. 

Cuadro No.1 Capítulos de obra más representativos del contrato obra No. 129- BAS27-2016 
ltem Componenete Vr Contrato Resumen 

1 üemolicrones 13.502.926 Sin comprobar, sin evidencias de obra 

2 Estructura en concreto 122.700.000 
Cantidades y especrftcacrones técnicas 
que no se encontró en el sitio de la obra 

3 Pisos 26.384.300 
Cantidades y especificaciones técnicas 
que no se encontró en el sitio de la obra 

Cantidades y referencia no corresponde 
4 Instalaciones eléctricas 7 064. 730 con el contrato Sin comorobar, sm 

evidenctas de obra 
1 

1 No se observa y no se encuentra los 

Instalaciones hidrosanitarias 

1 

elementos contables contratados 
5 15233000 

parauna bat ena sanitaria en Cantidades 
y referencia. sin evidencias de obra 
Cantidades y referencia no corresponde 

6 Cubierta 20.201.000 con el contrato Sin comprobar, sin 
evidencias de obra 

Fuente Este informe de apoyo técnico. Contrato de obra No. 129- BAS27-2016 
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Los ítems o actividades de construcción del contrato de obra No. 129- BAS27-2016, 
no se encontraron en las especificaciones técnicas y cantidades contratadas. 

Contradictoriamente, al revisar la documentación entregada por el BASPC No. 27, 
se encontró un acta de recibo a satisfacción (ver imagen 1 ). De acuerdo con el 
ordenador del gasto de la época (diciembre de 2016) del Batallón de apoyo de 
servicios para el combate BASPC No. 27, teniente coronel (TC) José Alexander 
Pedraza Dorado, el contrato de obra No 129-BAS27-2016 la obra se ejecutó al 
100% y se liquidó de conformidad con lo contratado; sin embargo, durante la visita 
de verificación, no se encontró las actividades o items contratados. 

En el cuadro No. 2, detallamos las observaciones técnicas encontradas item por 
ítem, que corresponden a cantidades de obra no ejecutadas en el contrato de obra 
No. 129-BAS27-2016. 

A pesar de la solicitud de planos que se hizo al ejército de Colombia, no se 
suministró planos de la obra a ejecutar 

ESPACIO EN BLANCO - 
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Cuadro No. 2 Cantidad de obra no ejecutada ítem por ítem en contrato obra No. 129- 
BAS27-2016. 

ITEM COMPONENTE UNID CANTID Descripción de le revisión en campo 
1 Demoliciones 

1,1, Demolición muros en mal estado m2 285 No fue posible comprobar y deterrrnna, 
tnccnsrstenc¡a t ecruca y econortuc a en el unitario 

14 
No hay evrdencras de su erecucton y el pr ecrc es 
extremadamente elevados, fuera por M3, su 

f--+---------------+--+---j.<:ílcS.Lcces..,:-o;·1 .VJJLO.Ue la del concretn.en..o ht.a_ 

1,2 Rettro de escombros 

2 Estructura en concreto 

GLB 

Mantenimiento e instalación y suministro de 
2,1 paredes en ladrillo tolete compacto, incluye 

repello por ambas caras, estuco y pintura 
m2 

En la infraestructura que hoy funciona como 
recinto de guardia y alojamiento, qué antes se 

320 
proyectó como puesto de comando, las paredes 
son en ladrillo maciso doble 

Mantenimiento y reparación de zapatas en 
2
·
2 

concreto de 3000 psi (2Sx25x90 cm) 
m3 

Inexistente. Se realizó excavación sobre una 
esquina del recinto de guardia (antes puesto de 

61 
comando) y se verificó que la construcción no 
tiene cimientos en concreto 

Mantenimiento y reparación de vigas de 
2,3 amarre en concreto de 3000 psi (25x2Sxll 

cm) 
m3 

Inexistente. EL recinto de guardia (antes puesto 
de comando) es una construcción vie¡a que no 

58 cumple normas de sismo resrs rencra y la 
estructura de connnanrruemo con vigas en 
concreto es p arcrar no forma dratrngruas . 

Manterurmento y repara ración de refuerzo 
estructural de cubierta en concreto 

2
',1 compactado (incluye concreto de 3000 pst) E 

= 0,12 m, elementos de fijación y anclaje 

m2 
Inexistente. No exrst e cubierta en concreto, la 

?O cubierta actual es en tera de fibra cemento y ,inc 

Mantenimiento y reparación de viga de 
2,5 cimentación en concreto 3000 psi (25x2Sxl 1) m3 

Inexistente. Se procedió a realizar una excavación 
48 lateral y se comprobó que la estructura no trene 

v,ga de crrnent actó n 

3 Pisos 1 1 
Mantenimiento y nivelado de pisos listos para 

3
'
1 

instalar cerámica 
m2 2511 

Inexistente. Los pisos actuales son en mortero y 
una parte de ellos se encuentra en mal estado 

Mantenimiento y suministro de porcelana to 
3,2 tráfico 5 pesado, medidas 0,60x0,60 m 

(incluye ms talecrón y guarda escoba) 
m2 211 

Inexistente. En la vertírcacrén se comprobó que 
no existe dicho piso 

Mantemnue oto. mstalac,ón y reparación de 
3.3 cielos falsos en panel yeso, incluye terrmnado m2 

en pintura tipo 1 lavable. 

En lc1 vcnücactón se encontró 52 m2 de cielo raso 
en drv wall ubicado en el economato, ejecutado 

)00 por el BRING 29 en 2017 No corresponde a la 
tníraest ruct u-a cbret c de intervención con el 
contrato 129BJ\S 77 de 2016 

4 Instalaciones eléctricas 1 1 
Mantenimrento y reparacrón de red eléctrica 

ll,1 tuberia c cndutt 1/2 alumbrado (2,10 + 2,8 • 
2.12) 

mi 
No se pudo det er mar y el contrato no ttene 

365 evtdencras en los inlormes de interventoria 

Manterumiento y reparación de lamparas 
4
'
2 

ahorradoras T8, sistema anti chispa 
UND 47 Inexistente 

5 Instalaciones hidrosanitarias 1 1 

Inexistente. La unidad sanitaria actual no Mantenimiento de enchapes para baterias 
S,l sanitarias colores claros 0,20.,0,30 mts m2 51 concuerdan con la bateria sanitaria de 10 puntos 

1 ron rata da 
Suministro e instalación de tubería sanitaria La unidad sarutana actual no concuerdan con la 

5
•
2 

n\lr J" inr~."'e."=n· ·u.''-"'---------l--m_l_¡ __ 
1
_
9
_¡.ecbae,t,ce"ria,_,,sa,.,.ne,;l,eaccriae..s:de"-"10e_,,.o,u,en.,,t.,,a,_s :,co,cn;,.tcc,accta,.sdc,a __ _¡ 

5 3 
Suministro e instalación de tubería sanitaria mi 

10 
La unidad samtane actual no concuerdan con la 

' PVC 3" incluye accesorios batena sanitaria de 10 puntos contratada 

5,5 Puntos sa nrr e no s en PVC 3" UND 
La unidad snrut ana actual no concuerdan con la 

JO 
batena santtanade 10 puntos contratada 

Suministro e instalación tubería htdrauhc a 1/2 
5'6 plg, incluye accesorios. UND 

La umdad sanltana actual no concuerdan con la 
10 

bater¡a aanuana de 10 puntos contr,1tada 

5 7 
Surmrus tr o e instalación sanitaria color 

' blanco, íncluye accesonos y grifería interna. UND 10 Inexistente 

Suministro e ms talacrón lavamanos color 
S,B blanco con oedestal, incluye grifería. UND 10 Inexistente. 

5,9 Cierre universal (incluye llave y rejilla) UND 10 No fue posible comprobar y determínar 
Sumintstro e instalación orinal de pared color 

S,lO blanco UND 10 Inexistente. 

5,11 Suministro e instalación espejos UND 10 Inexistente 

6 Cubierta 

Mantenimiento y reparación de cubierta en ncxrstentc. =,e puao comprooar en a visita ae 
6,l mal estado por filtraciones de agua, con teta m2 80 venñcacron que la cubierta de las infraestructuras es de libro cemento (eternit) no termoacusuca. 

f--+-''-ª_Pe_z_o_;d_a_l_te_r_m_o_a_cu_·s_t,_c_a __,f----t----t"1~d.e.mas_se_l?ac.uenLr.a...e.n...r.eJ<. ula.LC.il adu_n __ _, 

Mante mrruento y surmrus tro de granito pulido 
6,2 m2 para mesones 90 Inexistente 

Ma nte mrruento y adecuación de guarda 
6'3 escoba en media cana m2 91 Inexistente 

Fuente Este informe de apoyo técnico. Contrato de obra No. 129- BAS27-2016 
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Imagen No. 1. Acta de recibo a satisfacción bienes y servicios No. 4103, contrato 
de obra pública No.129-BAS27-2016 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO NACIONAL 

BATALLON DE ASPC No. 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE AlZATE" 

ACTANo .. __ 0--"-j __ 
REGISTRADA Al FOLIO No _,_r __ , 

LUGAR . FECHA Y HORA Mowa {Pl!turnayo¡ 23 de oic.emore da ~016 

INTERVIENEN T(, JOSE ALEXA OER PEORAZA DORADO 
Oroenaocr del Gasto BASPC N '2/ 
MY DEL RIO MUÑOZ RULBER YESID 
Supervrscr ,1a1 Contrato No 129 
OAN!ELA ALEXANDRA CASANOVA V!LU~RR[AL 
Rep Legal MULTIRSERVICIOS CARVA.JAI or 
COLOMOI,\ CU 

ASUNTO A\., !A Ut- r<;[:\.,IOU A :,r\ ·¡~¡;.,\Vl..,IU!'l Y/U OICNt:.::> - 
srnv,c,os 

CONTRA TO No. 129 8ASPC27-2016 

FECHA DESUSCRIPCION CONTRATO 12 DE DICIEMBRE DE 2016 

MAN fENIMIENl 0 y ADlCUACIÓ' PARA LAS 
INSl AL,\ClONES DU. COMANDO DEL BATALLÓN 

OBJETO DEL CONTRATO ENERGÉTICO Y Vll,L No 21 "CR MANUEL PONCE DE 
lLUN' rn fl MUN!C!P!O DE PUERTO CAICEDC 
PUTL,M/,YO 

1rom.1Jf1llcl!Tirn " ,_ ,. __ ,v,. AL 
GIPO ELECTRONLCO ,~ . 

CONTRATISTA DANIELA ALEXANDRA CASANOVA VILLARREAL 
SUPERVISOR MY DEL RIO MUÑOZ RULBER fESID 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 257 .998.132,65 
VALOR PAGO DICIEMBRE 257.998.132,65 
VALOR TOTAL CANCELADO 257.998.132,66 
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR 
PLAZO DURACION DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 

roe C:.L ..,._,~...,,, 1._,~,. .. ,,111:. .,U!'l:Ul~t:.L .JUSI:: AU:AAl'.'LJt::~ r't::lJNALA UUKAUU t: 

CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO OEL BATALLON DE AS P C No 27 Y EL SEÑOR MY 
UE! RIO MUf\JO/ RULBFH YESID EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR CON EL OBJETO DE 
EFECTUAR EL C0f~RESP0ND1ENTE RECIBO PARCIAi MES DE OCTUBRE DE LOS BIENES YIC 
SERVICIOS CORRESPONDIENTE Al CONTRATO No 12<.J DE .rECHA 12 DE DICIEMBRE DE 
:?016 LUEGO DE ADElANlAR LA lNSPFCCION Al OS RtEf~ES Y/O SERV1C!0S SE ESTABLEC!C 
QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REOUERIMIEIHOS NORMAS YIO ESPloCIFLCACIONES 
T[CNICt,S Y LA ErJTREGA SE CUMPLID OFNlPO DEI PLAZO ES!ABLECIDO ACONflNUACION 
Se Df.SCRIBUJ PORMENORIZAOAMENTC LOS BIENES YKJ SERVICIOS PRESTADOS A CADA 
1 '"''nm ASI 

Fuente EJercito Nacional. Batallón de ASPC No. 27 Simona de la Luz Duque de Alzate. Mayor Rodrigo León. 

4.4 Línea de tiempo del contrato de obra pública No.129-BAS27-2016 

El contrato de obra No. 129-BAS27 de 2016 se pactó para ejecutarse en 18 días, 
se firmó el 12 diciembre de 2016, con acta de recibo final del 23 diciembre de 2016; 
el informe del supervisor del 23 diciembre de 2016. Se liquidó unilateralmente el 26 
diciembre de 2018. 

En la revisión documental, no se encontró registro de modificaciones, suspensiones 
o prórrogas del contrato de obra pública No. 129BAS27 de 2016. 

Se encontró que el contratista MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U. 
presentó el 20 diciembre de 2016 al Batallón de ASPC No. 27, la factura de cobro# 
045 por $257.998132,65, firmada por la representante legal DANIELA CASANOVA 
VILLARREAL, factura que se muestra en la imagen 2. 
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Imagen No. 2. Factura de cobro de MUL TISERVICIOS DE COLOMBIA E.U. 

--- 
/,.' 
¡.·,: 

l f •l 

CLIENTE· BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No 27 
NIT. 84.000.064-0 CIUDAD: MOCOA-PUTUMAYO 
FECHA: DICIEMBRE 20 DE 2016 BARRIO: SINAI 
TELEFONO: (8)4221319 

FACTUR.,\ No. Ot.5 

RESOLUCION DE FACTURACION OIAN No 460000009806 2016/04(08 No 012 AL No 500 oor comeutador. 

ITEM DESCRIPCIÓN MINIMA REQUERIDA DEL BIEN UNIDAD DE CANTIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
MEDIDA UNITARIO OFICIAL TOTAL 

-·-·•'"- 
1 DEMOLICIONES _¡ ~-- 

1.1 DEMOLICIÓN MUROS EN MAL ESTADO M2 285 12 000 .J 420 000.00 

1.2 RETIRO DE ESCOMBROS GLO 14 720209 1 O 082 926.00 
c.. •. -- 

2 ESTRUCTURA EN CONCRETO 

1 MANTENIMIENTO E INSTALACION Y SUMINISTRO DE 
2.1 PAREDES EN LADRILLO TOLETE COMPACTO INCLUYE M2 320 107 000 34.240 000,00 

REPELLO POR AMBAS CARAS, ESTUCO Y PINTURA 

2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZAPATAS EN 
M3 61 3'40.000 20.740.000,00 CONCRETO DE 3000 PS1(25'25'90) ~ ,_ ______ 

2.3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIGA DE 
M3 SS 320 000 18.560 000,00 AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI ( 25'25' 11) 

------- f--· 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFUERZOS 

2.4 ESTRUCTURAL DE CUBIERTA EN CONCRETO t.12 70 380 000 26.600 000,00 
COMPACTADO {INCLUYE CONCRETO DE 300PS1 
Ec0.12.ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE 

2.5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIGA 
M3 48 470000 1 22 560 000.00 

CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PS1{25º25º11) 
1 

3 PISOS 

31 MANTENIMIENTO Y NIVELADO DE PISOS LISTOS PARA 
f.12 254 17.950 4 559 300.00 

INSTALAR CERAMICA 

MANfENtMIENlO Y SUMINISTRO DE PORCELANA TU 
- 

3.2 TAFICO 5 PESADO. MEDIDAS 0,60'0,60 (INCLUYE M2 211 75,000 15.825 ººº·ºº 
!NSTALACION Y GUARDA ESCOBA) 

MANTENIMIENTO, INST ALACION Y REPARACION DE 
3,3 CIELOS FALSOS EN PANEL YESO, INCLUYE TERMINA M2 100 60 000 6.000 000,00 

EN PINTURA TIPO 1 LAVABLE 

--------------~~~~------------ 
CUBIERTA 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA EN ' 
MAL EST AOO POR Fil TRA~JONES DE AGUA CON TE.JA 1 
TRAPEZOIDAL TERMO ACUSTICA 
- --- - -------- - ..,_ 

1 
MANTENIMIENTO Y SUMINIST'RO DE GRANl"fO PUUDO 1 

ti 2 PARA MESONES 
1 

1 
MANTENIMIENTO Y ADEClJÁCIÓN DE GUARDA 

6 3 ESCOBA EN MEDIA CAÑA 

M2 80 65 700 
1 

5 2~ 000,00 

-t- - ____ ¡_ 
M2 ! 90 70000 .L 5 300 000 00 

- ·" 
"" 91 95 000 3 645 000.00 

-- __ , 
~ :~:;~;~~ACI 205 085 956 00 

ON 15% -! 30 762 893 40 

IMPREVISTOS ¡ 
10 2~4 297,80 

5% -- 1 _J 
UTILIDAD 5% 10 2~4 297,80_) 

lWA SOBRE j 1 640 087.6:i I 
~11':_10~- ; 
GRAN TOTAL 257.999.ll2,6S J -- - 

Valor facturado Doscientos cincuenta y siete millones novecaentos noventa y cero m11 csento treinta y 
dos pesos mlc (S) 

DANIELA CASANOVA VILLARREAL 
Representante Legal rl 

El contrato fue pagado con el informe de supervisión del MY Del Río Muñoz Rulber 
Yesid, con fecha 23 diciembre de 2016, comprobante de egreso No. 1500000958 
del 27 diciembre de 2016 a favor de MUL TISERVICOS CARVAJAL DE COLOMBIA 
NIT No. 900203993, pago por transferencia 9002039935 por valor de 
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$235.879.612,65 después del descuento de impuestos retelVA, retelCA y otras 
retenciones. (datos tomados del comprobante de egresos facilitado por el Ejército 
Nacional). 

Se resalta que el ordenador del gasto recibió la obra a satisfacción el día 23 
diciembre/2016), 1 O días después de comenzar a correr el tiempo de ejecución del 
contrato de obra No. 129-BAS27 de 2016 que fue el 13 de diciembre 2016, tal como 
se indicó en la imagen 1 Acta de recibo de obra a satisfacción. 

Como ejercicio técnico, se realiza una proyección de cronograma de obra, como 
elemento comparable de los tiempos mínimos requeridos para ejecutar las 
actividades y cantidades de obra contratadas en el contrato de obra No. 129-BAS27 
de 2016. Este tiempo de ejecución involucra la compra de materiales, el transporte, 
el acopio, la contratación de personal y la ejecución de la obra en condiciones 
normales, teniendo en cuenta el orden cronológico para su ejecución 

En el ejercicio de cronograma de obras proyectado en el cuadro No. 3, se observa 
una probable ejecución cronológica mínima requerida para cada una de las 
actividades contratadas para el Mantemmiento y adecuación para las instalaciones 
del comando del batallón especial energético vial No. 21 coronel Manuel Ponce de 
León - BAEEV 21 en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo, centralizado 
administrativamente por el batallón de ASPC No. 27 Simona de la Luz de Álzate". 
Dicha programación nos arroja un mínimo de 104 días acumulados para ejecutarlas 
el 100% de las actividades programadas. 

Resaltado en el ejercicio de cronograma, con color amarillo se observa las 
actividades que transcurren entre el inicio y el recibo final de obras del 23 diciembre 
de 2016, que es el mismo tiempo" 1 O días de ejecución" que el Ejército de Colombia 
- Batallón de ASPC No. 27 Simona de la Luz de Álzate recibió las obras del 129- 
BAS27 de 2016. 

ESPACIO EN BLANCO 
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Cuadro No. 3. Proyección teórica de Cronograma de obra para ejecución del contrato 
129-BAS27 de 2016 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 129BAS-27-2016 
13 Inicio de Obra 1 

ITEMI COMPONENTE luNID ANTI[ DICIEMBRE DE 2016 (DÍAS) ENERO DE 2017 FEBRERO DE 
c--+'l _,_,___--+--~~~~~~~~~~~--+---1-----'l,,_s,EMJ,H.A.~ l..D.l~.f,M~s.l 

1loemoliciones 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7 141 211 28 71 141 211 28 
1,1, Demohcrón muros en mal estado M2 1 285 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
1.2 Retiro de escombros GLB 14 1 1 1 l 1 1 l l 1 ! 
2 Estructura en concreto 
Mantem rente e mstalacton y 
somuusuo de paredes en ladrillo 

2' 1 tolete compacto, mcluye repello por 
ambas caras. estuco y pintura 
Mantenumento y reparación de 

2,2 zapatas en concreto de 3000 psi 
{25x2Sx90 e ) 
Mantenumento y recaracron de vigas 

2,3 de amarre en conc,eto de 3000 psi 

25 Entrega de obra 

Mantenumento y repar aracrón de 
refuerzo estructural de cubierta en 

2,4 concreto compactado (incluye 
concreto de 3000 psi) E= 0,12 rn, 
elementos de tuacron y ancla Je 
Mantenumentc y reparación de viga 

2,5 de crmentacrón en concreto 3000 pu 
(25J<25J<ll)cm 

3JPisos 
Mantemrme nto y nivelado de pisos 

3
• 
1 
,listos para mstalar ce-armca 
Manternmrento y sumrrustro de 
porcelana to uefrco S pesado, 

3
•2 medidas 0,60x0,60 rn (incluye 

instalación y guarda escoba) 
Mantemrmento. instalación y 
reparación de cielos falsos en panel 

3
·
3 ¡ yeso, incluye terminado en pintura 
tipo 1 lavable. 

4rinstalaciones eléctricas , , 
Mantemrmemo y reparación de red 
eléctrica tuberla condun 1/2 

4,1
1
a!umbtado (2,10 + 2,8 + 2,12) 
Manternrrnento y reparación de 
lamparas ahorradoras TS, sistema anti 

4,2 chispa 
5jlnstalaciones hidrosanitarias 
Mantenimiento de enchapes para 
baterías sannanas colores claros 

5,1,0,20*0,30 mts 
Suministro e mstalacron de tubería 

5,2 saonana PVC 2· mduye accesorios 
'Surn1rnstro e mstelacrcn de tubcria 

5,3
1
san!lana PVC 3" rncluye accesonos 

5,4, Puntos sanu anos en PVC 2" 
5,5/tmtos sarntanos en PVC 3" 

Surmrnstro e instalación tubería 
5,6 tudréunca 1/2 p!g, incluye accesorios. 

1sumin1stro e instalación sarntana 
color blanco, incluye accesorios y 

5,7 grifería interna 
Suministro e mstatacrón lavamanos 
color blanco con pedestal, incluye 

5,8.grrfena. 
5,9 Cierre universal Imcluve llave V reJ1lla) 

Surrnrnstro e mstatacrcn orinal de 
5,10 pared color blanco 
5,11 Suministro e mstal;mon espejos 
4cubierta 

Manteoumentc y reparación de 
cubierta en mal estado por 

G,l filtraciones de agua, con teja 
traoezcrdat termcacusnca 
Manterurmento y sumtmstro de 

6
·
2 
,era nito puhdo para mesones 
Mantenimiento y adecuación de 

6
·
3 
euarda escoba en media caña 

MARZO DE :rnrr 
IC<MANA$.)____ 
7 14 211 28 

1 

M2 320 

M3 61 

M3 58 -~ 
M2 70 

M3 48 

M2 
254 

M2 211 

M2 100 

ML 365 

UNO 47 

M2 

. UND. 
UND 

51 

ML 19 

ML 10 

10 
l-l-l-t-t-1-1-1-l-l-l---i--i--i--i--t--t--t---, 

10
t-t-t-t-t-t-t-HHHH---i---i---i---i---i-t-t-; 

UNO 
10 
l-t-t-t-t-t-1-HHHH---i---i---i-t-t-t-t-; 

UNO 
10 

UNO 
10 

UNO 10 

UNO 
10 

UND 10 

M2 80 

M2 
90 

M2 
9\ 

Tiempo acumulado 104 dras 

Fuente: Producción de éste documento 
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5. Informes de supervisión del contrato de obra pública 129-BAS27-2016 

5.1 Informes oficiales de supervisión 

Mediante Resolución No. 122 del 19 julio de 2016, el TC. PEDRAZA DORADO 
JOSÉ ALEXANDER como ordenador del gasto del BAS27, designó como supervisor 
del contrato al MY. MANUEL HERNANDEZ LUNA identificado con cédula 
ciudadanía No. 79.790.072, tal como aparece en la imagen 3 que a continuación se 
indica. 

Imagen 3 Resolución 122 de julio de 2016 - Nombramiento supervisor contrato de 
obra pública No. 129BAS27 de 2016. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"-"BAS27 

TODOS POI 
UIEVO 1P 

PAZ EQlJIUAO l:(Jt 

RESOLUCION No. 122 del 19 de julio del 2016 

Por la cual se designan unos servidores públicos para que actúen como Gerente de Proyecto, 
Supervisor e integrantes de los Comités Técnico, Jurídico y Económico estructurador y evaluador 
al igual que del comité de Adquisiciones para el proceso de contratación de SELECCION 
ABREVIADA-MENOR CUANTIA cuyo objeto es la MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA 
LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGETIVO VIAL No. 21 
CORONEL. MANUEL PONCE DE LEON -BAEEV21 -EN EL MINICIPIO DE PUERTO CAICEDO - 
PUTUMAYO CENTRALIZADO ADMINISTRATIVA MENTE POR EL BATALLON DE ASPC N°27 
SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE que adelanta el BATALLON DE APOYO DE 
SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" - BAS27, 
dentro de la vigencia fiscal 2016 y se asignan sus funciones 

- 

EL COMPETENTE CONTRACTUAL 

El Señor Teniente Coronel. PEDRAZA DORADO JOSE ALEXANDER, mayor de edad e 
identificado con la C.C. No. 94.284.494 de Sevilla (V)., en calidad de Ordenador del Gasto, 
Competente Contractual Delegado y Comandante, del BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS 
PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE'" - BAS27 en ejercicio 
de las facultades legales conferidas por la Resolución No. 1549 de fecha 06 de marzo de 
2015 y la Resolución 6302 de 31 de Julio de 2014 por medio de la cual se adopta el 
manual de contratación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES 
EJECUTORAS, y 
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Continuación Resolución 122/2016 

ARTÍCULO TERCERO: NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR. DESÍGNESE como supervisor 
principal del contrato derivado del proceso contractual de SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR 
CUANTIA resultante cuyo objeto es la MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LAS 
INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGETIVO VIAL No. 21 
CORONEL. MANUEL PONCE DE LEON -BAEEV21 -EN EL MINICIPIO DE PUERTO CAICEDO 
- PUTUMAYO CENTRALIZADO ADMINISTRATIVA MENTE POR EL 8ATALLON DE ASPC 
Nº27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE, al Señor MY. MANUEL HERNANDEZ LUNA, 
en calidad de Oficial del Ministerio de Defensa Nacional mayor de edad e identificado con el C C 
No. 79.790.072 con grado de Mayor 

ARTÍCULO CUARTO: DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO. 
El Supervisor nombrado en el articulo anterior, tiene como funciones, entre otras las que se 
enuncian a continuación: 

1. Del ejercicio de las funciones de supervisión de los contrato~ - 

a) La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las 
partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido 
económico. 

b) La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control del desarrollo del 
objeto contratado, para garantizar al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL - SEXTA 
DIVISION - VIGÉSIMA SÉPTIMA BRIGADA - BATALLON DE APOYO DE 
SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE 
ALZATE" - BAS27, que las obligaciones contractuales se han cumplido y que 
permiten al BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 
"SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" - BAS27, tramitar los pagos 
correspondientes al contratista 

c) La presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el 
informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones 
cumplidas por el contratista. 

d) La elaboración y envfo de proyectos de actas de liquidación de los contratos, 
acompañadas de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias 
presentadas. 

e) En los contratos que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se 
debe determinar por el Supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor valor 
del mismo, toda vez que amplíen su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El 
supervisor deberá en el acta de liquidación expresar técnicamente si hubo un aumento del 
valor del bien, toda vez que ese mayor valor deberá reflejarse por la entidad en su balance 
contable. 
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Continuación Resolución 122/2016 
2. Funciones generales de los Supervisores 

En el aspecto Técnico - Administrativo 

a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios 
contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De 
presentarse dudas sobre este particular se formulará por escrito dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su ocurrencia, a la Oficina de Presupuesto del BAT ALLON 
DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No.27 "SIMONA DE LA LUZ 
DUQUE DE ALZATE" - BAS27. La referida dependencia, responderá este 
requerimiento dentro de los tres días hábiles siguientes a su recibo clarificando la 
situación. 

h) El Supervisor deberá verificar que el contratista entregue los bienes y/o servicios que 
ofertó. En el evento que por concepto técnico, alguno de los bienes y/o servicios no 
sean acordes con el contrato y la oferta, este exigirá al contratista su modificación en el 
menor tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se procederá así 

1) El Supervisor constatará a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. 
Si llegare a tener dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo 
final, hasta no clarificar las dudas 

m) Para que el supervisor expida al acta de recibo final del contrato verificará que todas las 
obligaciones estén cumplidas y procede el pago final. Esta acta contendrá como 
mínimo la descripción de los bienes y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, 
incluyendo reajustes si proceden Copia del acta se enviará a la Oficina de 
Presupuesto del BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE 
No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" - BAS27, para su respectivo 
archivo 

n) El Supervisor, al finalizar el contrato y emitir el último cumplido de recibo a satisfacción 
de los bienes y/o servicios contratados, elaborará dentro del mes siguiente a su 
terminación un acta de liquidación final del contrato acompañada de los documentos 
soportes, siguiendo el formato entregado por la JEFATURA DE LOGISTICA - 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN del EJERCITO NACIONAL. 

ESPACIO EN BLANCO 
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Continuación Resolución 122/2016 
3. Funciones particulares de los supervisores: 

a) Elaborar y suscribir el acta de iniciación del contrato, cuando sea del caso. 

b) Suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes y servicio del contrato. 

c) Rechazar los bienes o servicios que a su criterio no cumplan las normas técnicas 
descritas en el contrato. 

d) Rendir informes periódicos o cuando lo considere necesario, sobre la ejecución del 
contrato. 

e) Verificar la correcta ejecución del contrato. 

f) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. 

g) Atender y resolver en coordinación con la oficina de contratación o dependencia que 
haga sus veces en la unidad ejecutora y los comités todas las consultas sobre 
omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos 
técnicos, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación. 

h) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En caso 
contrario avisará de esta circunstancia a la Dirección de Contratación del Ejército o 
dependencia que haga sus veces en la unidad ejecutora. 

i) Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes e 
informar en su oportunidad a la Dirección de Contratación del Ejército o dependencia 
que haga sus veces en la unidad ejecutora, sobre los inconvenientes presentados. 

j) Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato. 

Además de las funciones aquí descritas, el Supervisor del contrato, debe cumplir con las 
funciones señaladas en el numeral 36 de la Resolución No. 6345 del 14 de Septiembre del 
año 2012, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional "Por medio de la cual se expide el 
Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras" y 
demás normas concordantes, así corno las funciones que le sean asignadas por el 
competente contractual. 

En la revisión documental, no se encontró ningún informe técnico, financiero y legal 
de supervisión del mayor MY. MANUEL HERNANDEZ LUNA, de conformidad con 
la Resolución 122 de julio de 2016. Se encontró que administrativamente y para 
efectos de pagar y recibir el contrato de obra pública No. 129-BAS27 de 2016, el 
ordenador del gasto TC. PEDRAZA DORADO JOSÉ ALEXANDER actuó en calidad 
de supervisor, de aquí se concluye que se presentó irregularidades en el 
seguimiento y supervisión al contrato de obra No. 129-BAS27 de 2016, en razón a 
que se incumplieron las funciones designadas en el artículo tres y cuarto de la 
Resolución 122 de julio de 2016. 
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5.2 Informe técnico presentado por el ST QUINTERO ORREGO MATEO 

De acuerdo con el informe técnico de fecha 26 septiembre de 2018, del sargento 
ST. QUINTERO ORREGO MATEO que pertenece al batallón de ingenieros No. 53 
de construcciones, efectuado a las instalaciones donde hoy opera el Batallón de 
operaciones terrestres BATOT 20, concluyó como resultado de su inspección que 
el contrato de obra 129-BAS27 de 2016, se encuentra en cero por ciento (O%) de 
ejecución, por lo que no es clara la existencia de un recibo a satisfacción de dicho 
contrato. Igualmente resalta que a la infraestructura donde antes iba a operar el 
BAEEV21 y hoy opera el BATOT 20, se realizaron unas obras de adecuación, 
suministradas y ejecutadas por la Brigada Especial de ingenieros, según informe 
No. 0038 de enero de 2017. 

5.3 Informe Brigada Especial de Ingenieros No. 29, BRING-29 

El 9 enero de 2017, la Brigada de Ingenieros militares No. 29 BRING-29 a través de 
su comandante el coronel JOSEÉ LUIS BASTIDAS MORENO, presentó el informe 
técnico No. 0038 al comandante de la Brigada 27, dirigida al BG YUBER ARMANDO 
ARANGUREN RODRIGUEZ, donde comenta que a las instalaciones donde para la 
época funcionaba el BAEEV9, se le hicieron unas adecuaciones de mantenimiento 
con recursos del BRING-29, ya que el estado en que se encontraban las 
instalaciones no era habitable; comenta que los trabajos que se realizaron a las tres 
estructuras fueron realizados por el personal de la destacada del proyecto BAEEV 
09 utilizando materiales para adecuación de campamento de obra. Las estructuras 
intervenidas fueron: 

- 

1. Bodega. Estructura con 120 m2 
11. Casa 1 (hoy Economato). Estructura con 3 habitaciones, un baño, una cocina 

y una sala comedor, estructura con 59 m2. 
111. Casa 2 (hoy recinto de alojamiento y guardia). Estructura con 7 habitaciones, 

un baño, una sala comedor, estructura con 148 m2. 

A continuación, listamos las adecuaciones y materiales reportadas por el BRING- 
29 .. LISTADO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA ADECUACION 

~ 
MATERIAL CANTIDAD DESTINACION 

PINTURA BLANCA 2 CUÑETES PINTUTA 
INTERIORES 

2 PINTURA BLANCO ALMENDRA 2 CUÑETES 
PINTURA DE 
FACHADAS 

3 PINTURA VERDE CIPRES 1 CU~IETE PINTURA DE 
FACHADA 

4 l AMPARAS LEO REDONDAS 09 ILUMINACION 
INTERNA 

5 PUERTAS EN MADERA 11 PUERTAS 
INTERNAS 
PINTURA DE 

6 PINTURA ~N ACEITE VE:RDE: 1 CUÑETE: PUERíAS Y DE 
TECHOS 

7 CIELO RAZO EN DRYWALL 50 M2 CIELO RAZO DE 
CASA TECNICA 

Fuente Informe No. 0038 de la Brigada Especial de Ingenieros 29 - BRING-29 
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De este informe se destaca los ítems 4 y 7 que corresponden a 9 lámparas led 
redondas y cielo raso en dry wall 50 m2, cantidades que se encontraron en nuestra 
visita de obra al BATOT 20 el día 29 de abril de 2019, en la estructura "casa 
convencional" donde funciona actualmente el economato; confirmando con dicho 
informe que las actividades de obra para mantenimiento ejecutadas en las tres 
estructuras (casas) no tuvieron ninguna intervención del contrato de obra pública 
129-BAS27 de 2016. 

5. CONCLUSIONES 

1. Luego de analizar los documentos aportados al expediente de la denuncia 
ciudadana 2019-153543-80864-D y efectuado la visita de verificación en 
campo, se verificó que el lugar de ejecución del contrato de obra pública 129- 
BAS27 de 2016 celebrado entre el Ejército Nacional de Colombia - Batallón 
de apoyo de servicios para el combate No. 27 y la empresa unipersonal 
MUL TISERVICOS CARVAJAL DE COLOMBIA, fue en el predio donde hoy 
funciona las instalaciones del Batallón de Operaciones Terrestres BATOT 20, 
donde para el año 2016, operaba y se proyectaba adecuar y ampliar las 
instalaciones del Batallón Especial Energético Vial 21 (BAEEV21 ), ubicado 
geográficamente en la vereda el Vergel, al sur del municipio de Puerto 
Caicedo, departamento del Putumayo; aclarando que la unidad táctica 
BATOT 20 entró a operar en ese lugar a mediados del 2017, y en 
requerimiento a su plan de necesidades, la Brigada de Ingenieros militares 
No. 29 BRING-29 ejecuta el proyecto de construcción de los K-SPAN. 

11. En la visita de campo realizada el 29 de abril de 2019 a las instalaciones 
donde hoy funciona el BATOT 20 del Ejercito Nacional, ubicado en la vereda 
el Vergel del municipio de Puerto Caicedo, se encontró 3 viviendas 
convencionales en regular estado donde se comprobó que las cubiertas son 
en fibrocemento y zinc, muro en ladrillo y bloques de cemento, y piso primario 
de concreto; no tiene zapatas, ni vigas de amarre, ni cubierta en teja 
termoacústica; dichas viviendas o casas no fueron intervenidas con los ítems 
del contrato de obra pública No. 129BAS27-2016. 

111. En el seguimiento al contrato de obra 129-BAS27-2016, no se encontró un 
informe de interventoría o supervisión que muestre las evidencias de la 
ejecución del mencionado contrato de obra, tal como lo delegó la Resolución 
122 del 19 julio de 2016 expedida por el BASPC No.27. 

1v. Sobre los documentos estudiados y analizados en el expediente, lo 
observado y encontrado en la visita de verificación técnica en campo 
realizada el 29 de abril por la Contraloría General de la República y la 
referencia de otros informes; uno, el del sargento ST. QUINTERO ORREGO 
MATEO que pertenece al batallón de ingenieros No. 53, de fecha 26 
septiembre de 2018 y dos, el informe técnico No. 0038 del 9 enero de 2017 
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presentado por la Brigada de Ingenieros militares No. 29 BRING-29, a través 
de su comandante el coronel JOSÉ LUIS BASTIDAS MORENO, dirigido al 
comandante de la Brigada 27, que hace referencia a las actividades de 
mantenimiento efectuadas en 2017 en el Batallón de Servicios Espaciales de 
Puerto Caicedo, se evidenció que en el sitio donde hoy funciona la unidad 
táctica de operaciones terrestres - BATOT 20, vereda el Vergel del municipio 
de Puerto Caicedo Putumayo y que para la fecha del 2016 se planeó y/o 
estableció un Batallón Especial Energético Vial conocido en la Brigada No. 
27 como BAEEV 21, no se desarrolló o ejecuto los ítems o actividades 
contratadas bajo el contrato de obra pública No. 129-BAS27-2016, n1 se 
encontró otras evidencias probatorias que demuestren su ejecución 

v. De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, con la visita de campo al 
sitio de las obras y la revisión técnica correspondiente a los soportes 
documentales de la ejecución del contrato de obra pública No. 129-BAS27- 
2016, se concluye que no se cumplieron las obligaciones contractuales; el 
faltante de obra ascende al 100% de dicho contrato, por la suma de 
$257.998.132. 

- 
Fin del informe. 

i' \ " e (. 
RIGO ALONSO VELA:~ DOMINGUEZ 
Profesional Universitario Grado 01 
Gerencia departamental Putumayo 

ANEXOS 

Se anexa actas de visita y registro fotográfico 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA PUTUMA YO 

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN 
CONTRA TO DE OBRA No. 129-BAS27 - 2016 EJERCITO NACIONAL 

En la fecha de hoy, abril 29 de 2019, siendo las 9:30 am, nos reunimos en 
el municipio de Puerto Caicedo, vereda El Vergel, donde actualmente 
funcionan las instalaciones de la unidad táctica (Batallón) de operaciones 
terrestres No. 20 BATOT 20; anteriormente designadas al Batallón Especial 
Energético Vial No. 21, por una parte el ingeniero civil RIGO ALONSO 
VELÁSQUEZ DOMÍNGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.986.327 de Pasto quien se desempeña como profesional universitario de 
la Contraloría General de la República (CGR) Gerencia Putumayo; el 
Teniente Coronel HECTOR LIBARDO CEL Y TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 94.453.097 de Cali, quien se desempeña como 
comandante del BATOT 20, el Sargento Segundo CRISTIAN ALEXANDER 
MORA ROSERO identificando CON C.C.No. 1086132067 de Sandoná (N), 
quien se desempeña como sub oficial de gestión de ingenieros del BATOT 
20; el sargento segundo JULIAN DAVID VICUÑA LONDOÑO identificado 
con C.C. No. 14571147 de Cartago (V) quien se desempeña como 
almacenista de ingenieros en Batallón ASPC No. 27 Simona de la Luz 
Duque en Mocoa; mayor ADIEL CORTÉZ VÁSQUEZ identificado con e.e. 
No. 88259521 de Cúcuta (NS) quien se desempeña como ejecutivo del 
segundo comandante del Batallón BATOT 20; el cabo primero VICTOR 
ACOSTA SEPÚLVEDA Identificado con CC No. 7506244 de Manizales (C) 
quien se desempeña como topógrafo del BICON 53 de Mocoa; las partes 
nos hemos reunido con el objeto de verificar el objeto del contrato de obra 
pública No. 129-BAS27-2016. Se deja constancia que el representante legal 
de la empresa MUL TISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U. 
(contratista) no se hizo presente. 

Una vez ubicados en el sitio vereda El Vergel del municipio de Puerto 
Caicedo, se procede a identificar el sitio de las obras; para eso el ing. RIGO 
VELÁSQUEZ de la CGR pregunta a los representantes del ejército nacional: 
¿Si este es el único batallón que existe en la vereda El Vergel del municipio 
de Puerto Caicedo?, los representantes del Ejercito Nacional responden 
que SI, es el único batallón, aclarando que hoy funciona en el sitio las 
Unidad Táctica de operaciones terrestres BATOT 20. Seguidamente se 
observa en éste Batallón que existe dos tipos de construcciones, uno 
moderno, nuevo tipo k-span con cubiertas circular, y otro, con tipo de 
construcción convencional (casas) con cubierta de fibro cemento y zinc, 
con tres módulos, un módulo donde funciona el alojamiento y economato, 
otro donde funciona una bodega de combustibles y otro, donde funciona 
actualmente un recinto de guardia. Los funcionarios del ejército mencionan 
que antes de construir las obras modernas tipo k-span, solo existía las 
construcciones convencionales (casas) y una de ellas se proyectaba como 
puesto de mando para el BAEEV 21 (hoy recinto de guardia). 



El ing. RIGO VELÁSQUEZ de la CGR procede a realizar un video de las 
construcciones convencionales (casas) anteriores a las construcciones 
nuevas modernas tipo k-span, toma las medidas exteriores e interiores, 
identificar el tipo de construcción, pisos, cubierta, cielo rasos y demás 
infraestructura. 

Se identifica lo siguiente: 

1. El sistema de construcción es muros confinados, parcial (sin viga de 
cimentación). 

2. La cubierta es en fibro cemento (eternit) y zinc. El recinto de guardia 
de hoy (antes denominado puesto de comando) tiene cubierta la 
mayor parte fibro cemento y una parte zinc, principalmente en aleros, 
mientras que la bodega y el economato y alojamiento están en 
cubierta de zinc. 

3. Los pisos son en color mineral y cemento líquido pulido. 
4. El recinto de guardia tiene un baño (sin sanitario); el alojamiento un 

baño con sanitario, lavamanos y ducha. 
5. Los muros internos del recinto de guardia, una par tiene muros en 

bloque y otra parte muros exteriores en ladrillo macizo. 
6. El economato tiene una cocineta con enchape de azulejo, 1.2 M2 
7. No existen pisos en porcelanato en estas construcciones 
8. Se procedió a hacer excavación lateral en donde hoy funciona el 

puesto de guardia y no hay zapatas de concreto, no tiene viga de 
cimentación, tiene columna de concreto de 16 cm de ancho. Se 
encontró un cimiento ciclópeo de 32 cm de alto. 

9. Las instalaciones del hoy economato, tiene un cielo raso en panel 
yeso, con 7 lámparas led incrustadas, altura al cielo raso 2.46 m. 

Una vez realizado el video, se procede a tomar registro fotográfico y 
medidas de las construcciones convencionales (casas) que referimos 
como construcciones antes de construir de los k-span. 

Se deja claridad que en la visita de verificación, no se encontró una 
infraestructura con los ítems descritos en el contrato de obra No. 129- 
BAS27-2016. También dejamos constancia que los funcionarios del ejército 
que asisten a esta visita de verificación de la Contraloría General de la 
República, que para la época de los hechos Diciembre de 2016, ninguno de 
ellos pertenecía a las unidades adscritas a la Brigada de Selva No. 27( 
unidades en la jurisdicción del departamento del Putumayo), hoy 
instalaciones asignadas al BATOT 20. Actualmente trabajan hoy en el 
BOTOT 20 el TC CEL Y TORRES, el SS MORA ROSERO y el MY CORTÉZ 
VASQUEZ y que están desde el 27 julio de 2018. 

L~da el acta, se pro~ej~ª' ~or las partes. 

RIGO ALONS ELAS ~OMINGUEZ, 
Profesional universitario (CGR) 
Gerencia Putumayo 



TC HECTOR LIBAR~TORRES, 
Comandante del BATOT 20 

.,....._ 
allón BATOT 20 

CP VICTOR ACOSTA SEPÚLVEDA 
Topógrafo del BICON 53 de Mocoa 



ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA. REPÚBLICA - GERENCIA COLEGIADA PUTUMA YO 
VISITA DE VERIFICACION EN CAMPO DENUNCIA CIUDADANA 2019-153543-80864-D 

VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO PUTUMA YO 
BATALLÓN DE OPERACIONES TÁCTICAS TERRESTRES BA TOT 20 - ABRIL 29 DE 2019 

MOSAICO 1: De izq. a Der. Casas convencionales donde antes funcionaba et puesto de comando del Batallón Especial 
Energético Vial, con cubierta en fibro cemento y zinc. Bodega con cubierta de zinc. Economato con cubierta de zinc. 

MOSAICO 2: De izq. a Der: Vista panorámica de las Casas convencionales (Recinto de guardia, bodega y economato); 
parte posterior del recinto de guardia; Vista panorámica de la bodega. 

- 



MOSAICO 3: De izq. a Der: Entrada a recinto de guardia; vista posterior del recinto de guardia. 

MOSAICO 4: De izq. a Der: Estado actual del piso primario a la entrada al recinto de guardia; estado actual del piso 
interno primario, en color mineral azul, sin guarda escobas. 

MOSAICO 5: De izq. a Der: Vista interna de la cubierta del recinto de guardia, con vigas de madera; Sano interior del 
recinto de guardia, sin sanitario. 



MOSAICO 6: De izq. a Der: Vista interna del piso primario en el economato; Vista interna estado piso interior del 
economato; piso sin guarda escoba en el economato. 

MOSAICO 7: De izq. a Der: Esquina posterior del recinto de guardia seleccionada para excavación; excavación para 
buscar la cimentación y medición; excavación en el recinto de guardia. 

MOSAICO 8: De izq. a Der: Medición del cimiento en una esquina del recinto de guardia (30 cm alto); 
Ancho de columna (15 cm). 
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