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RESOLUCIÓN No. 100.56-232-2024 

(5 de diciembre de 2024) 

 

Por medio de la cual se se decide la Actuación Administrativa Sancionatoria dentro del 

Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022”  

 

El Alcalde Municipal de Boyacá, Boyacá.  

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, el artículo 86 de Ley 1474 de 2011, artículo 34 y siguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015, Manual de Contratación del Municipio de Boyacá, 

demás normas concordantes, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. El 3 de noviembre de 2021, el Ministerio del Interior y el Municipio de Boyacá 

suscribieron el Convenio No. 1837 de 2021, por valor de $2.300.000.000 M/L, cuyo objeto 

es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 

PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN 

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ (BOYACÁ)” El 

plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el día 31 de julio de 2022. 

 

2.  Con fundamento en dicho convenio el Municipio de Boyacá estructuró el respectivo 

proceso precontractual el cual concluyó con el 24 de febrero de 2022 cuando el 

Municipio de Boyacá suscribió el Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022 con el 

CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ, NIT. 901567663-5, representado legalmente 

por SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA, identificada con la cédula ciudadanía No. 

26.228.172 expedida en Tierralta - Córdoba, para desarrollar el objeto contractual 

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

3. Que el contratista CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ como persona jurídica 

conforme lo pactado en CLÁUSULA 16 del contrato, constituyó en favor del Municipio 

de BOYACÁ, Garantía Única de Seguros de Cumplimiento No. 430-47-994000055787, 

expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A así:     
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 8 

 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $417.362.649.11 22/02/2022 15/05/2024 

PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 

LABORALES E INDEMIZACIONES 

$104.340.662,28 22/02/2022 15/11/2026 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA $417.362.649.11 Fecha 

recibo 

5 años 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES 

$417.362.649.11 22/10/2022 15/11/2028 

CALIDAD DEL SERVICIO $30.660.000 22/02/2022 22/02/2027 

 

 

AMPAROS DEL CONTRATO Numero de póliza  

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

ANEXO 8 

No. 430-47-994000055787 
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4.  El 7 de marzo de 2022 se firmó el acta de inicio con un valor contratado de DOS MIL 

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($2.069.940.000,00) 

MDA/CTE y un plazo de ejecución de ocho (8) meses a partir de la firma del acta de 

inicio.   

 

5.  Que al iniciar la nueva administración municipal se verificó en el lugar de la obra que 

no se encontraba personal en ella, por lo cual se evidencio que la interventoría mediante 

informes semanales No. 64 y 65, correspondientes al mes de diciembre de 2023, 

comunico que el avance de obra es del 82,97%, razón por la cual, el 4 de enero se citó 

mediante correo electrónico a los contratistas de obra e interventoría para realizar Mesa 

técnica en las oficinas de la Alcaldía con el fin de verificar la ejecución de los contratos, 

a la cual no asistió la representante legal del Consorcio Contratista. 

 

6.  El 11 de enero del presente año la supervisión de los contratos de obra recibió de 

parte de la interventoría el Informe Mensual del mes de diciembre de 2023 y una vez 

revisado se evidenció que el avance es de 0,00% y el acumulado total al 14 de enero 

sigue siendo el 82,97%. 

 

7. A partir de la revisión de la información contenida en el expediente del contrato de 

obra, de la mesa técnica adelantada y de los informes entregados por interventoría, la 

Administración Municipal profirió a Resolución No. 100.56-009-2024 del 16 de enero de 

2024, mediante la cual se le impuso al Consorcio Contratista de la obra una sanción 

pecuniaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, tal como quedó estipulado en el 

mismo, la cual le fue notificad personalmente a la representante legal del consorcio y se 

encuentra debidamente ejecutoriada.  

 

8. El 30 de enero del presente año la supervisión en conjunto con la interventoría realizó 

una verificación de las actividades ejecutadas y pagadas hasta el acta parcial No. 6 al 

contratista de obra, encontrando que algunas actividades se reportaron como 

ejecutadas total o parcialmente, por lo que se procedió a realizar visita al lugar de la 

obra y a realizar la verificación de cantidades, adelantando así un balance de ejecución 

real recibida por la actual administración municipal. 

 

9. Que una vez verificado en conjunto con interventoría se adelantó un balance de las 

actividades ejecutadas en obra, se procedió a verificar los APU`s y respecto al desglose 

se procedió a realizar un descuento de las actividades no ejecutadas y/o que se 

encontraron desarrolladas parcialmente, frente a esto se aclara que algunos APU`s no 

cuentan ni en los documentos precontractuales, ni contractuales, con el desglose 

adecuado de las actividades del respectivo item, por lo que al no mencionar la 

actividad sin ejecutar de manera puntual, se procedió a realizar un descuento total de 

la cantidad del item, quedando como una cantidad negativa en el balance. 

 

10. El 30 de enero se realiza visita a la obra con la asistencia de la representante legal 

del “Consorcio Paraque Sacúdete Boyacá, en conjunto con la interventoría, 

evidenciando que a la fecha no se encuentran desarrolladas actividades ya 

canceladas por la anterior administración. 

  

11.  Que el 15 de febrero de 2024 se inició proceso administrativo sancionatorio en contra 

de la CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ representada legamente por Y/O LEIDY 

YULIETH RUIZ OLARTE identificada con cedula de ciudadanía N. 1.049.621.752 expedida en 

Tunja, en su calidad de CONTRATISTA DE OBRA No. 100.17.4-02-2022, lo mismo que contra 

la Unión Temporal Sacúdete Boyacá, representada legalmente por el Ingeniero DIEGO 

ARMANDO DUARTE SUAÉZ, quien suscribió el contrato de consultoría No. 100.17.2-02-2022, 

con la firma RCMT_CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, cuyo objeto lo constituyó 
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realizar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE BOYACÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”  

 

12. Que dentro del documento de inicio de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CONTRACTUAL, se manifestaron los antecedentes contractuales y objeto de la solicitud de 

incumplimiento, en el cual se destaca, las siguientes:  

 

 

“Conforme a lo establecido por la Supervisión del contrato de obra celebrado entre 

el Municipio de Boyacá y el Consorcio Parque Sacúdete, el referido consorcio, se 

encuentra inmerso en el presunto incumplimiento de las siguientes obligaciones 

contractuales: Cláusula Segunda: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

8.3. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y 

equipo exigidos por la consultoría para el cumplimiento del objeto contractual. 8.4. 

Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de 

condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. También 

ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

municipio para la construcción del SACUDETE AL PARQUE. 8.5. Garantizar la 

permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la 

bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 8.6 

Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos 

del interventor del contrato. 8.9. Asumir con sus recursos, la custodia, vigilancia del 

inmueble objeto del proyecto, desde la suscripción de las actas de inicio, hasta la 

entrega a la Entidad Territorial. 8.10. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este 

contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las 

normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare 

mal ejecutada a juicio del interventor.  8.15. Responder por la buena calidad de los 

materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente contrato. 

8.16. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para 

la ejecución de las obras objeto del presente contrato. 8.17. Poner en práctica 

durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 

procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe 

prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 

estabilidad y acabados. 8.19. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en 

perfecto estado de limpieza. 8.23. Presentar semanalmente el informe y las 

novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor del contrato. Como 

requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe 

semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. 

Una vez aprobado el informe este deberá ́ ser publicado en la plataforma del 

SECOP. 8.25. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del 

contrato que, por parte del interventor, municipio, ente de control o comunidad se 

originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 8.26. 

Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor 

realicen las autoridades locales. 8.27. Velar por que el municipio y el Ministerio del 

Interior se mantengan indemnes de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y dema ́s servicios que de forma indirecta se han 

requeridas para la ejecucio ́n del contrato. 8.30. Elaborar un plan de calidad para 

las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio 
y cumplimiento de especificaciones te ́cnicas. Deberán utilizarse materiales que 

tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento 
de la especificación. 8.32. Presentar mensualmente anexo al informe de gestión 

ambiental la gestión realizada en obra en lo que se refiere al manejo integral de 
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residuos Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

especificando en las cantidades de generacio ́n, aprovechamiento y disposicio ́n 

final de los residuos generados en el proyecto. 8.33. Realizar un registro fotográfico 
(Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se requiere 

registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m 

procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual) y 
un video documental, donde se recojan las memorias de la ejecución de la obra, 

en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecucio ́n desde su inicio hasta la 

terminación y recibo a satisfacción, 8.38. Contar con el equipo de apoyo requerido 

para efectos de llevar a cabo la totalidad del proyecto, tales como maestro de 
obra, obreros y dema ́s, quienes tendrán una disponibilidad del 100% y deberán 

ostentar las calidades debidas para efectos de garantizar la satisfactoria 

implementación del proyecto. 8.39. Garantizar la obtención de la certificación de 

pago con la empresa certificadora RETIE y RETILAP.  

 

13. Que con posterioridad y ya en el curso del trámite sancionatorio, se dispuso adelantar 

trámites administrativos independientes para el contratista de obra y para el de 

interventoría, razón por la cual este acto administrativo solo se referirá a las obligaciones 

presuntamente incumplidas por parte del contratista de obra.   

 

14.   Que al respecto las Obligaciones y clausulas motivo de incumplimiento, son las 

siguientes:    

 

CLÁUSULA 7 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 

El contratista ha incumplido los numerales: 7.1,7.3, 7.4, 7.5 y 7.6  

 

      CLÁUSULA 8 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

El contratista ha incumplido las obligaciones, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.15, 8.17, 8.23, 8.25, 8.26, 

8.38, 8.39. 

  

15.  Que conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en 

concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la finalidad de dar apertura al 

proceso administrativo contractual es el adelanto de una actuación administrativa con 

la cual se busca conminar al contratista a su cumplimiento o en su defecto se realice la 

declaración de posible incumplimiento, parcial o total, del contrato, con sus posibles 

consecuencias que para el presente caso se estima en la posible declaratoria del 

incumplimiento con la efectivización de la cláusula penal o la caducidad contractual 

de acuerdo al resultado adelantado dentro de la actuación administrativa por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista como suscribiente de la 

Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022. 

 

CLÁUSULA 13 – MULTAS. 13.1). Retención sanción: Cuando el CONTRATISTA presente 

incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato y/o en cualquiera de 

sus obligaciones, el Municipio efectuará una retención a título de sanción, 

equivalente al 0.5% del valor total de la siguiente factura por día de retraso hasta 

por veinte (20) días. Esta retención se efectuará directamente del valor de la 

siguiente factura presentada por el CONTRATISTA y podrá liberarse una vez se 

termine el contrato, siempre y cuando la prestación del servicio se haya ejecutado 

dentro del plazo establecido en el contrato, sin que ello cause interés alguno a 

favor del CONTRATISTA. 13.2). Multas: Si el CONTRATISTA no recupera el tiempo 

reportado como incumplimiento o lo subsana, las retenciones sanciones 

efectuadas, se constituirán en multas y no serán reintegradas. Como consecuencia 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ-BOYACÁ 

 

FM - 003 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Versión 3.0 17-09-2020 

Normalización Documental 
Página 5 de 16 

DECRETOS MUNICIPALES 

 

 
Administración Municipal 

“2024 – 2027” 
www.boyaca-boyaca.gov.co 

Código Postal: 
153610 

Dirección: Carrera 4 No. 4-36No. 4-36 
Celular: 3112375379 

contactenos@boyaca-boyaca.gov.co 
 

 

de lo anterior, el Municipio cobrará una multa diaria y sucesiva por una suma 

equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato por día de 

incumplimiento. La multa se causará cuando después de pasados veinte (20) días 

de incumplimiento en cualquiera de las obligaciones del contrato, el CONTRATISTA 

no haya subsanado el incumplimiento, salvo que existan causas que prueben la 

fuerza mayor o caso fortuito que incidan directamente en la ejecución del 

contrato. PARÁGRAFO 1: La afirmación del Municipio fundamentada en el informe 

del supervisor del contrato, acerca de los incumplimientos del CONTRATISTA, 

constituirá título suficiente, a efectos de hacer efectivas las sanciones 

correspondientes. No obstante, cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere 

pertinente hacer al Municipio por razón de este contrato, las retenciones 

efectuadas o las multas cobradas, deberá presentarse por escrito, documentado, 

consultado previamente con el supervisor, dándole oportunidad de verificar las 

circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y dentro de los ocho (8) 

días hábiles siguientes a la ocasión   circunstancia. Vencidos los ocho (8) días hábiles 

el Municipio adoptará las medidas que estime pertinentes teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la presente cláusula. En todo caso de reclamo, el CONTRATISTA no 

suspenderá la ejecución del contrato, a menos que el Municipio lo haya 

autorizado, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. PARÁGRAFO 2: En virtud 

de lo establecido en los artículos 4 y 14 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 17 de la 

Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 el Municipio de Boyacá 

declarará el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, impondrá las 

multas y sanciones pactadas en el contrato y hará efectiva la cláusula penal una 

vez adelantado el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

CLÁUSULA 14 –CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL 

CONTRATISTA debe pagar a nombre del Municipio de Boyacá, a título de 

indemnización, una suma equivalente al VEINTE por ciento del valor (20%). El valor 

pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 

perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 

compensado con los montos que el Municipio de Boyacá adeude al Contratista 

con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas 

del Código Civil.  

 

CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD. El Municipio podrá declarar la caducidad del Contrato 

por la ocurrencia de cualquiera de las causales prevista en el Artículo 18 de la Ley 

80 de 1993.  

 

PARÁGRAFO 1: Declarada la caducidad el Municipio procederá a la liquidación 

del contrato. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se harán efectivas las 

garantías a que hay lugar.  

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que el Municipio decida abstenerse de declarar la 

caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que 

garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no 

impedirá que el Municipio continúe inmediatamente la ejecución del objeto 

contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez 

se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de 

la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará 

acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será 

constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
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16. Que la presente actuación administrativa está soportada en los informes de 

interventoría del contrato de obra y de lo evidenciado directamente por el Municipio, a 

través de la profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación Municipal, informes 

que obran en el respectivo expediente de este trámite administrativo sancionatorio, los 

cuales dan cuenta del atraso evidente de las obras objeto del contrato de obra, 

afianzado por la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000055787 Anexo 8, expedido 

por la Compañía Aseguradora Solidaria, cuyo beneficiario es el Municipio de Boyacá. 

 

17.  Que en el referido trámite administrativo sancionatorio, se realizaron en varias sesiones 

la Audiencia de descargos y se les garantizó al consorcio contratista, lo mismo que la 

Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, los derechos de defensa y del debido 

proceso, accediendo incluso a la suspensión del trámite, cuando la nueva representante 

del Consorcio, acudió a la administración municipal, señalando su voluntad de terminar 

con las obras y presentando un cronograma de ejecución, que no ha cumplido, ni ha 

puesto al servicio de la obra el personal suficiente para dicho efecto. 

 

18.  Que dentro de los deberes del contratista respecto al CONTRATO DE OBRA No. 100.17.4-

02-2022 se advierte que el contratista presuntamente ha incumplido con los deberes y 

obligaciones contractuales suscritas en específico los atrasos a la ejecución de actividades 

y no cumplimiento de los cronogramas de obra, de las cuales la supervisión ha realizado 

los requerimientos necesarios para conminar al contratista a su cumplimiento, es así que los 

siguientes son los fundamentos de derecho en los cuales se soporta la presente Actuación 

Administrativa y la presente decisión:   

 

 Artículo 3º de la Ley 80 de 1993. "De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 

públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 

los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines. 

 

Los particulares, por su parte, tendían en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 

las entidades estatales colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 

función social que, como tal implica obligaciones". 

 

 Numerales 1º y 2º del artículo 4 de la Ley 80 del 93: "De los Derechos y Deberes de las 

Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, 

las entidades estatales: 

 

1º. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

Igual exigencia podrán hacer di garante. 

2º. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar (...)". 

 

 Articulo 23 Ley 80 de 1993 "De los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 

Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 

estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 

conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, 

los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”. 
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 Numeral 1º y 8º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 "Del Principio de Responsabilidad. 

En virtud de este principio: 

 

1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 

derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 

por la ejecución del contrato.  

(...) 

8º. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 

contratado." 

 

 Artículo 17 Ley 1150 de 2007, del derecho al debido proceso. “El debido proceso será 

un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. 

 

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que 

corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, tendrán la facultad de imponerlas multas que hayan sido 

pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. 

Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener 

un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista 

y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo 

del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de 

hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.  

 

PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas 

directamente por las entidades estatales pudiendo acudir para el efecto entre otros 

a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro 

de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 

jurisdicción coactiva. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden 

atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas 

en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que 

por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de 

las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.” 

 

 

19. Que concomitante con esta situación primero de abandono y luego de retraso de las 

obras, el Ministerio del Interior inició un trámite administrativo sancionatorio en contra del 

Municipio de Boyacá por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 

suscrito con dicho Ministerio para desarrollar el proyecto de construcción del parque 

Sacúdete en este Municipio, trámite en el que se expidió Resolución de fecha 26 de 

septiembre de 2024, mediante la cual se le impuso al municipio una sanción por valor 

superior a $234.000.000.oo, justamente por el hecho de que las obras no se han concluido 

pese a las adiciones en tiempo que se le han realizado al convenio en referencia, acto 

administrativo que se encuentra pendiente de resolver un recurso de reposición interpuesto 

por el Municipio de Boyacá, a través del Asesor Jurídico Externo.  

 

20.  Que finalmente y una vez se reanudó el plazo de ejecución del convenio suscrito con 

el Ministerio del Interior, lo cual permitió adicionar igualmente el plazo del contrato de obra 

al que nos venimos refiriendo, se citó a audiencia de alegatos finales, en la cual el 

apoderado de la representante legal del consorcio contratista manifestó que en la 

audiencia debía estar presente el interventor de la obra, por cuanto es él quien mejor 

conoce el desarrollo de las actividades de la contratista y del avance de la obra.  
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Agrega que la administración municipal en el reinicio del contrato manifiesta que ya se 

superaron los inconvenientes que obligaron a la suspensión del contrato, por lo que ya 

no hay incumplimiento y este trámite se debe archivar, señalando además que al 

interventor se le debió vincular a este trámite y esto generaría nulidad del trámite, por lo 

que al interventor no se le permitió asistir a ninguna de las audiencias.  

 

En tales condiciones solicitó que se suspendiera la audiencia para que el interventor 

presentara su informe, el cual se le debe correr traslado para así tomar la decisión, por 

cuanto en este momento su poderdante está cumpliendo con el plan de choque y se 

reiniciaron las obras y las mismas se están ejecutando, agregando  que este trámite está 

orientado a que se conmine a que el contratista para que cumpla con los trabajos y no 

para sancionar y como ya se superaron los motivos que dieron lugar a la suspensión y 

por tanto no hay lugar a sancionar al consorcio contratista. 

 

21.  Al respecto debemos señalar que en dicha audiencia la administración municipal 

en aras de garantizar el debido proceso se le solicitó el Dr. Diego Duarte Suárez que se 

conectara a la audiencia de alegatos y si bien lo hizo por unos minutos, se abstuvo de 

participar en ella aduciendo que se encontraba preparando su audiencia y por tal razón 

no era su deseo intervenir en esta vista.  

 

Frente a los argumentos del apoderado del Consorcio Contratista, si bien se coincide en  

que el propósito de este tipo de trámites es alertar y presionar al contratista para que 

cumpla con sus obligaciones contractuales y que las obras se culminen 

satisfactoriamente, resulta incuestionable que a pesar de que este trámite administrativo 

sancionatorio, no ha logrado ese propósito por cuanto el mismo se inició en el mes de 

febrero y a la fecha el avance de la obra es del 69.50%, de acuerdo con el último informe 

de interventoría, cuando debería estar por finalizar dado el plazo perentorio que se le 

dio al contratista en la última adición, evidenciándose un incumplimiento sistemático del 

cronograma presentado para la terminación de los trabajos. 

 

Adicionalmente debemos precisar que cuando nos referimos a que superaron las 

circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato de obra, nos referimos al 

hecho que el Ministerio del Interior amplió el término del convenio, por cuanto en ese 

momento solo quedaban escasos seis días del plazo de ejecución establecido en la 

respectiva adición, luego no le asiste razón al profesional del derecho al señalar que ese 

hecho implica que no hay incumpliendo y que se debe archivar el trámite, por cuanto 

en la realidad la falta de personal y avance de la obra y el incumplimiento del 

cronograma nos indica que efectivamente el consorcio contratista incumplió con las 

obligaciones contenidas en el contrato de obra suscrito con el Municipio de Boyacá y 

que constituye el objeto de este trámite administrativo.     

 

22.  Que de acuerdo a lo señalado en las actuaciones anteriores, al iniciar presente 

sesión de la audiencia prevista en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la apoderada de 

la Compañía de Seguros Solidaria de Colombia S.A., presentó los correspondientes 

alegatos de conclusión, que se pueden verificar en la grabación de la audiencia y que  

se remitieron por escrito vía correo electrónico, por lo que se incorporan al expediente y 

que en resumen se contraen a señalar que  en este caso no se demostró de manera 

concluyente que el CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ haya incurrido en un 

incumplimiento sustancial y directo de sus obligaciones contractuales por cuanto los 

retrasos no le son imputables por encontrarse configuradas dos causales eximentes de 

responsabilidad, motivo por el cual es inviable y contraria al ordenamiento la aplicación 

de sanciones ante la ausencia de imputabilidad, específicamente el hecho de un 

tercero y la fuerza mayor derivados de hurtos 1500 metros de cable eléctrico instalado 

en la obra, lo cual generó la necesidad de que el contratista reponga el material 
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adquiriéndolo de nuevo y realizando su reinstalación, situación imprevista y que genera 

un ostensible impacto en los tiempos de entrega., en tanto que el régimen de lluvias del 

mes de noviembre generó igualmente un retraso en las labores, por lo que considera 

viable prorrogar el contrato o incluso suspenderlo, a efectos de que el CONSORCIO 

SACUDETE PARQUE BOYACA continúe adelantando las labores de obra como en efecto 

lo ha venido realizando en todo caso deviene inviable la declaratoria de incumplimiento 

del contratista, como quiera que los retrasos acaecidos no le son imputables y ante la 

ausencia de imputabilidad 

 

De otra parte considera que se encuentra plenamente acreditada la indebida 

planeación por parte del municipio, situación que afectó ostensiblemente la ejecución 

contractual y orilló al contratista a una situación de incumplimiento, agregando que se 

debe aplicar el principio de proporcionalidad, concluyendo que al no reunirse los 

supuestos para que se configure un incumplimiento o responsabilidad en cabeza del 

afianzado, por faltar el elemento de la imputabilidad de este, claramente no se ha 

realizado el riesgo asegurado por la póliza de cumplimiento en favor de entidades 

estatales No. 430 47, que sirvió como sustento para convocar a mi procurada a la 

presente actuación administrativa. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria a 

cargo de la aseguradora. 

 

Seguidamente señala la profesional del derecho que no es procedente la afectación 

del amparo de cumplimiento de la póliza de cumplimiento por inexistencia de 

imputabilidad del contratista, señalando los requisitos para ellos, los cuales en su sentir 

no se cumplen este caso; adicionalmente no es procedente la afectación del amparo 

de cumplimiento de la póliza de cumplimiento entidad estatal por inexistencia de 

imputabilidad del contratista.  Y existe falta de cobertura material- exclusión taxativa 

contenida en el decreto 1510 de 2013 compilado por el decreto 1082 de 2015, por 

cuanto en tratándose de seguros de cumplimiento, el artículo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 

1082 de 2015 establece taxativamente tres exclusiones del contrato de seguros, los 

cuales desarrolla en extenso en el memorial presentado, señalando que en caso de 

imponer un multa y de existir saldos a favor de la contratista, se le debe descontar el 

valor de la misma a dicho saldo, por cuanto así lo prevén las normas legales. 

 

Con base en los anteriores argumentos, solicita que proceda a archivar el proceso 

sancionatorio administrativo de incumplimiento contractual exonerando de 

responsabilidad al CONSORCIO SACÚDETE BOYACÁ por encontrarse acreditada la 

existencia de dos causas extrañas que enervan su responsabilidad ante los retrasos en la 

obra ejecutada. De manera subsidiaria y solo en el remoto e hipotético evento que se 

considerara declarar el incumplimiento parcial del contrato, ruego que se tome en 

consideración todas y cada una de las condiciones generales y particulares que rigen 

el contrato de seguro documentado en la Póliza De Garantía Única De Cumplimiento 

en Favor De Entidades Estatales No. 430 47 994000055787. 

 

23. Que frente a los argumentos expuesto por el profesional del derecho en mención, 

debemos señalar que la abogada se refiere solamente a lo sucedido en la relación 

contractual de los últimos dos meses, sin tener en cuenta que se trata de un contrato 

que se suscribió en el mes de febrero de 2022, por lo que los incumplimientos han sido 

reiterados y en el caso de la presente administración municipal se le han hecho todos 

los requerimientos posibles para que cumpla con sus obligaciones contractuales y se 

logre terminar la obra en la presente vigencia fiscal, sin  que ello haya sido posible, incluso  

la iniciación de este tramite tuvo por objeto conminarla para que cumpliera con dichas 

obligaciones y se  le exigió  un plan de choque y planes de contingencia en compañía 

del interventor del contrato, que tampoco cumplió, al  igual que los cronogramas que 

se ajustaron para lograr el cometido de la contratación, lo cual significa que los 
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incumplimientos si le son imputables, poque si bien hubo afectación por las lluvias y el 

hurto, eso solo sucedió en un mes de los muchos de ejecución del contrato y por tanto 

no puede tomarse como causales de exoneración. 

 

En cuanto a la falta de planeación del municipio no tenemos nada que decir por cuanto 

fue el contratista quien realizó los estudios y diseños de la obra y se encargó de la 

planeación de la misma, es decir el municipio tuvo injerencia en dicha planeación, por 

tratarse de lo que se conoce como contrato en mano en llave y no se le puede atribuir 

al municipio ninguna falencia sino al propio consorcio contratista. 

 

Respecto a los amparos contenidos en las pólizas que amparan el contrato, 

consideramos que al demostrarse el incumplimiento del contratista si se afecta la póliza 

de cumplimiento y se tendrán en cuenta los límites de la misma y el descuento de la 

eventual multa a la contratista, por cuanto efectivamente si existen saldos a su favor. 

 

Por todo lo anterior no se accede al archivo de las diligencias solicitado por la 

apoderada de la compañía aseguradora.  

   

24.  Que en consecuencia habiéndose agotado el objeto de la audiencia solo resta 

concluir el trámite administrativo sancionatorio mediante la expedición del respectivo acto 

administrativo en el que se tomará la decisión que en derecho corresponda, de acuerdo 

con los soportes que obran en las carpetas del contrato y de este mismo trámite. 

 

25.  Que al respecto debemos señalar en primer término que este despacho es 

competente para adelantar y concluir el presente Procedimiento Administrativo 

Contractual conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 17 de 

la Ley 1150 de 2007, el artículo 34 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo mismo que el Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015, el Manual de Contratación del Municipio de Boyacá, además 

de la jurisprudencia del Consejo de Estado concordante con la materia, que al respecto 

ha señalado:  

 

"Ahora bien, como ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado1 y la 

doctrina nacional2, la Ley 1150 de 2007 zanjó esa discusión, pues le reconoció 

nuevamente a las entidades estatales, como en su momento lo hacía el Decreto 

Extraordinario 222 de 1983, la posibilidad de pactar multas y, sobre todo, de que 

sean impuestas unilateralmente por la entidad contratante mediante acto 

administrativo.” Sentencia del 29 de noviembre de 2020, Sala de Consulta y Servicio 

Civil, Magistrado ponente: William Zambrano Cetina, Rad. 11001-03-06-000-2010-

00109- 00) 

 

 

26.  Que de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en 

concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la finalidad de dar apertura al 

proceso administrativo contractual es el adelanto de una actuación administrativa con 

la cual se busca conminar al contratista a su cumplimiento o en su defecto se realice la 

declaración de posible incumplimiento, parcial o total, del contrato, con sus posibles 

                                                
1 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia de la Sección Tercera del 13 de noviembre de 2008, Radicación número: 68001-23-31-000-1996-
02081-01(17009), M.P. Enrique Gil Botero. Recuento de la evolución de las multas desde el Decreto 222 de 1983 hasta la Ley 1150 
de 2006.   
 
2 REFORMAS AL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, Arciniegas, Felipe,  Universidad de los Andes, Bogotá 2010,  Compilador 
DE VIVERO. Al respecto pueden verse a manera de ejemplo los diversos artículos sobre la cláusula de multas.   
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consecuencias que para el presente caso se estimó por parte de la administración 

municipal la imposición de una MULTA SANCIÓN, o hacer efectiva la CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA, o la DECLARATORIA DE CADUCIDAD, de acuerdo al resultado adelantado 

dentro de la actuación administrativa por el presunto incumplimiento de las obligaciones 

del contratista establecidas dentro del CONTRATO DE OBRA No. 100.17.4-02-2022. 

 

27.  Que la interventoría del contrato de obra presentó ante la Secretaría de Planeación 

Municipal de Boyacá un informe actualizado del estado de las obras, en el cual se señala 

puntualmente el retraso de la ejecución del contrato, en varios ítems, incluyendo el retraso 

en el cronograma de obra, el cual no se ha cumplido, al igual que el plan de choque que 

se implementó para buscar la posibilidad de concluir las obras dentro del plazo adicional 

que se pactó recientemente, lo cual avizora que las obras no se podrán concluir en dicho 

plazo con todas las consecuencias negativas que tal hecho conlleva, toda vez que el 

convenio suscrito con el Ministerio del Interior vence el próximo 12 de diciembre del 

presente año y las obas, según lo evidenciado por la interventoría del contrato y de la 

administración municipal, a través de la Secretaría de Planeación llevan un avance del 

69.50%, de acuerdo al informe de interventoría de la semana 77 que va del 19 al 25 de 

noviembre, el cual aún no ha sido verificado por la administración municipal, por lo que se 

advierte que las mismas no concluirán en los escasos días que restan de ejecución del 

contrato. 

 

28. Que conforme con lo señalado en precedencia entra el Despacho a evaluar lo 

pertinente frente al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, para lo 

cual este Despacho, adelantó un juicio de razonabilidad de los hechos que soportan el 

requerimiento y todos los antecedentes de la presente Actuación Administrativa, en 

relación con los medios de convicción que obraron en el Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio, para tal fin, se determinaron los hecho y las circunstancias que soportan el 

incumplimiento parcial, las cláusulas contractuales que regulan el hecho como 

incumplimiento, la responsabilidad en cabeza del contratista, el nexo causal y las 

consecuencias jurídicas que deberá asumir el contratista. 

 

29. Que tal sentido se analizó el caso, revisando la actuación, constatando que 

efectivamente se han garantizado los principios y las garantías constitucionales que rigen 

este tipo de diligencias y que no se determina circunstancia alguna que vicie la presente 

actuación, lo cual se toma en virtud del procedimiento y soportes que preceden el 

presente acto, las competencias y potestades atribuidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Ley 1437 de 2011 y Ley 1474 de 2011, por lo que se evidencia que la solicitud de 

Procedimiento Administrativo Contractual adelantado fundamentalmente en las causas 

y hechos, mencionados en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

 

30.  Que las situaciones primordiales de incumplimiento, versan en constante y evidente 

atraso manifestado por la  interventoría  y seguimiento por parte de la administración 

municipal en la que, queda evidenciado que el Contratista de Obra a pesar de sus 

descargos no desvirtúa las situaciones de incumplimiento, destacando que el contrato 

de obra No. 100.17.4-02-2022, luego de las prórrogas de que ha sido objeto, tiene fecha 

de terminación el día 5 de diciembre de 2024, fecha para la cual existe un plan de 

choque y cronograma de actividades con corte a la mencionada fecha, sin embargo 

como la presente actuación atañe al informe de solicitud de inicio de actuación 

administrativa, una vez recibidos los documentos y descargos de las partes, no se 

evidencia, información o documentación que desvirtúe los atrasos de obra y muy por el 

contrario se evidencia que no hay posibilidades de terminación de la obra en lo que 

resta de plazo de ejecución del contrato.  

  

31. Que una vez analizados y valorados los hechos, medios de convicción que obraron 
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en todo el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio y de las  

actuaciones e intervenciones surtidas por el contratista CONSORCIO PARQUE SACÚDETE 

BOYACÁ representada legamente por SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA y la compañía 

aseguradora Solidaria de Colombia, se concluye que efectivamente existe un evidente 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del consorcio contratista 

que incluso avizoran la posible imposibilidad de terminar las obras dentro del plazo 

contractual mencionado. 

 

32. Que en Conclusión y frente a los hechos de presunto incumplimiento relacionados con 

el constante atraso acumulado de obra y la no implementación del Plan de Contingencia 

y cumplimiento estricto al plan de choque, no se aportó prueba o justificación alguna por 

parte del contratista, a fin de desvirtuar dichos señalamientos, en tanto que el municipio 

de Boyacá, ha preservado la legalidad del procedimiento establecido en caso de 

incumplimientos contractuales, de igual forma y en cumplimiento del principio de 

responsabilidad por intermedio de la interventoría y supervisión, quienes  realizaron 

seguimientos y velaron para que el contratista CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ 

cumpliera con las obligaciones a las cuales se comprometió al momento de suscribir el 

Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022, pues es deber de la Entidad garantizar el 

cumplimiento de los fines estatales que se desarrollan a través de la contratación estatal, 

efectos para los cuales se le brindaron oportunidades, se realizaron constantes solicitudes 

por parte del Interventoría del contrato exigiendo el cumplimiento de las obligaciones, sin 

obtener resultado alguno; en vista de ello se le requirió formalmente en audiencia de 

conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 

con el fin de brindar plenas garantías sin demostrar que a la fecha exista circunstancia 

alguna que exonere al contratista de la responsabilidad contractual o en efecto de 

continuar la obra sin atrasos acumulados y en cumplimiento estricto del plan de choque 

formulado y aplicado para ejecución idónea de las obras. 

 

33. Que en razón a los deberes que tiene el Municipio de Boyacá como entidad pública, 

en especial el deber de control y vigilancia sobre los contratos que celebra, se efectuó el 

seguimiento en relación con las obligaciones surgidas en virtud del Contrato de Obra No. 

100.17.4-02-2022 en cumplimiento de las cuales se realizaron los requerimientos necesarios 

para conminar al contratista CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ representada 

legamente por SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA, a su cumplimiento y garantizar su 

ejecución idónea y oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el, artículo 4° de la Ley 

80 de 1993 a través del presente proceso  administrativo, con la precisión que dentro del 

presente procedimiento se ha obrado dentro de los criterios de oportunidad, razonabilidad, 

derecho de defensa y debido proceso. 

 

34. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el Municipio de Boyacá, puede 

concluir que existe incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONSORCIO 

PARQUE SACÚDETE BOYACÁ representada legamente por SANDRA MILENA OVIEDO 

SIERRA, como ejecutor del Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022, toda vez que los 

fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la actuación administrativa 

sancionatoria persisten y se encuentran plenamente probados, cuya consecuencia es la  

imposición de las multas previstas en dicho contrato en la clausulado No. 13, clausula 

aplicable en caso de presentarse multa por el incumplimiento parcial de cualquiera de las 

obligaciones contraídas por el contratista, pues con su actuar se determinó la causa 

directa, necesaria para configurarla y hacerla exigible. 

 

35. Que una vez expuestas las consideraciones fácticas y probatorias que motivan la 

decisión de declarar el incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022 

y como consecuencia hacer efectiva la cláusula de multas, procederemos a referir 

algunos apartes jurisprudenciales respecto a la competencia de la administración en la 
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etapa contractual, dentro de los cuales tenemos pronunciamientos del Consejo de Estado 

- Sala de Consulta y Servicio Civil, en el Siguiente sentido: 

 

“En la etapa contractual, o sea "durante la ejecución del contrato", las competencias 

de la Administración son las más amplias. Por tanto tienen lugar las que permiten la 

interpretación modificación y terminación unilateral (artículos  15, 76 y 17 de la Ley 80 

de 1993). Incluida la modalidad más importante, la caducidad (art. 18. Ibídem) 

también son pertinentes los poderes sancionatorios de la llamada cláusula penal y las 

multas, lo mismo el que le permite hacer efectivas las garantías. Se destaca. 

 

En todo caso también es potestad del contratante proceder a la liquidación unilateral 

del contrato cuando el contratista no se allane a hacerlo de común acuerdo y dentro 

de las oportunidades señaladas atrás, aún después de concluido”.  (Sentencia del 14 

de diciembre de 2000, Magistrado Ponente: Dr. Luis Camilo Osorio Isaza) 

 

36. En estos términos, debemos reafirmar que el proceder del contratista es reprochable, 

pues debe tenerse en cuenta que la el CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ 

representada legamente por  SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA como contratista 

responsable de ejecutar el Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022, es el primer garante 

de la gestión pública encomendada mediante la vinculación contractual, y como se 

observó en todo el procedimiento adelantado por la el Municipio de Boyacá, no ha 

superado las circunstancias de hecho que dieron origen al incumplimiento, así como 

tampoco ha realizado acciones efectivas que le permitan contrarrestar tales 

circunstancias de incumplimiento.  

 

37. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, se decide declarar el 

incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022 del 24 de febrero de 

2022 y por ende hacer efectiva la cláusula de multas, en la modalidad de MULTA SANCIÓN 

toda vez que se surtió el Procedimiento Administrativo previo, sanción se encuentra 

expresamente establecida la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA (13ª) del referido Contrato de 

obra, mencionada en precedencia y para la determinación del valor de la multa se deben 

realizar los cálculos de la misma de conformidad con lo contratado  y el informe de la 

interventoría y del seguimiento realizado por la administración municipal, a través de la 

Secretaría de Planeación y,  por lo que la suma correspondiente a SETENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS ($71.369.013.oo) M/CTE suma que se 

determinó teniendo en cuenta los días de retaso de acuerdo al cronograma de ejecución, 

posterior al 16 de enero de 2024, cuando se le impuso la primera multa al consorcio 

contratista, la cual se encuentra en firme, con la previsión que si el contratista logra en lo 

que resta de la ejecución del contrato superar los días de retraso, la multa no se le hará 

efectiva de acuerdo con lo establecido al respecto en la cláusula trece del contrato tantas 

veces mencionado.  El valor de la multa en la modalidad de MULTA SANCIÓ se estableció 

de acuerdo con el siguiente cuadro explicativo: 

 
Fecha 

Actual de 

ejecución  

Duración 

en días 

desde el 

16/01/24 

Días de 

Suspensión 

 

Duración 

en Días 

menos 

suspensión  

Avance 

de la 

obra 

Días 

programados 

Cronograma 

Días de 

atraso del 

cronograma 

2211/2024 308 248 60 69.50 73 20 

  

38.  Que en razón a lo establecido en la CLÁUSULA 13º del Contrato de Obra No. 100.17.4-

02-2022 del 24 de febrero de 2022 la cual establece que la multa en la modalidad de 

MULTA, de acuerdo a numeral 13,2 Multas y teniendo en cuenta que la interventoría 

acredito mediante oficio que varias obligaciones del contratista se encuentran con un 

incumplimiento de 45 días, debemos precisar que solo se toman veinte (20) días, por cuanto 
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así se estableció en el referido contrato, el cual es ley para las partes y se debe respetar el 

acuerdo de voluntades y no afectar el principio fundamental del debido proceso y por ello 

el valor a imponer a título de multa equivale a la suma de SETENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS ($71.369.013.oo) M/CTE, de acuerdo con 

el siguiente cuadro explicativo  

 
Valor de la Factura 

Pendiente 

0,5 del valor de la 

Factura 

Días de retraso Valor de la Multa 

$792.000.000 $3.964.945.17  20 $71.369.013.oo 

 

39.  Que en estos términos y ante la preocupante situación del estado actual de ejecución 

contractual, es responsabilidad del Municipio de Boyacá, buscar el cumplimiento de los 

fines de la contratación, exigiendo siempre la ejecución idónea de las obligaciones a 

cargo del contratista CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ identificada con NIT. 

901567663-5, representante legal SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA identificada con 

cédula de ciudadanía No. 26.228.172 expedida en Tierralta, Córdoba y frente a los 

atrasos en la ejecución de las obras, se verificó plenamente que persiste el incumplimiento 

parcial a lo largo de la ejecución contractual  de las obligaciones contractuales a su cargo, 

pese a los reiterados requerimientos y oportunidades que se le han brindado, pues el 

contratista como se manifestó no ha superado las circunstancias de hecho que dieron 

origen al incumplimiento, así como tampoco ha realizado acciones efectivas que le 

permitan contrarrestar tales circunstancias de incumplimiento y por tanto estos atrasos 

generaron el incumplimiento parcial, por tanto es estrictamente necesario exhortar al 

contratista a pagar la suma de SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

TRECE PESOS ($71.369.013.oo) M/CTE, de la multa en la modalidad de MULTA SANCIÓN  

acordada en el contrato de obra, pues la situación actual de ejecución contractual pone 

en riesgo el cumplimiento total del objeto contratado. 

 

40. Que en consecuencia y de conformidad con lo establecido en las condiciones de la 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 8 No. 430-47-994000055787 

expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. se declarará el siniestro, con 

el fin de hacer efectiva dicha póliza, por el amparo de cumplimiento en la suma antes 

dicha, esto es: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 

($71.369.013.oo) M/CTE, el cual no supera el amparo de cumplimiento establecido en la 

suma $417.362.649.11 por lo que se requerirá pagar, en primera medida al contratista y de 

no recibir pago dentro de los cinco (5)  días hábiles contados a partir del recibo de la 

comunicación que para el efecto se le oficie, se hará a la compañía aseguradora.  

 

41.  Que finalmente, se puede apreciar que el acto administrativo que declara el presente 

incumplimiento parcial, se encuentra debidamente motivado puesto que han quedado 

plenamente delimitadas las circunstancias de hecho, derecho y las probatorias, que llevan 

a tomar la decisión. 

 

En mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Boyacá,  

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO parcial del Contrato de Obra No. 

100.17.4-02-2022 de 24 de febrero de 2022, celebrado entre el MUNICIPIO DE BOYACÁ y 

el contratista CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ identificada con NIT. 901567663-

5, representante legal por SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA identificada con cédula de 

ciudadanía No. 26.228.172 expedida en Tierralta, Córdoba, como persona jurídica, cuyo 

objeto lo constituye la ejecución de actividades de “REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
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LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, de 

conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ese acto 

administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, HACER efectiva la cláusula de 

multas y sanciones por incumplimiento parcial de las obligaciones establecida en las  

cláusulas séptima y octava del contrato mencionado en precedencia, imponiéndole al 

Consorcio Parque Sacúdete Boyacá, una multa en la modalidad de MULTA SANCIÓN , 

en los términos definidos en la cláusula décima tercera del contrato en referencia, 

equivalente al cinco por 0,5% del valor pendiente por facturar dentro del Contrato de 

Obra No. 100.17.4-02-2022  excluido IVA, que corresponde a la suma de SETENTA Y UN 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS ($71.369.013.oo) M/CTE, 

teniendo en cuenta el tipo de incumplimiento considerado, dicho valor podrá ser 

tomado directamente del saldo a favor del Contratista, con la precisión que si el 

contratista logra en lo que resta de la ejecución del contrato superar los días de retraso, la 

multa no se le hará  efectiva de acuerdo con lo establecido al respecto en la cláusula 

trece del contrato tantas veces mencionado.  

 

ARTÍCULO TERCERO: De no existir saldos a favor del contratista, CONSORCIO PARQUE 

SACÚDETE BOYACÁ deberá cancelar el valor de la MULTA dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la liquidación del contrato. 

 

ARTÍCULO CUARTO: En caso de no existir cuentas a favor del contratista o que las mismas 

no cubran el valor de la sanción impuesta, o que el contratista en el término de cinco 

(5) días hábiles siguientes a la liquidación del contrato no efectúe el pago de la sanción 

impuesta, SE ORDENA DECLARAR la ocurrencia del SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO, 

dentro del Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022, amparado por la póliza de 

cumplimiento No. No. 430-47-994000055787 anexo 8, expedida por la aseguradora 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A., con NIT. 860.009.578-6. a favor del 

Municipio de Boyacá, por la suma de SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL TRECE PESOS ($71.369.013.oo) M/CTE 

 

PARÁGRAFO: En caso de que el saldo de la sanción no sea cubierto por la garantía única 

de cumplimiento, será asumido en todo caso por el Contratista como deudor principal. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en audiencia o por el medio legal establecido la presente 

Resolución al CONSORCIO PARQUE SACÚDETE BOYACÁ identificado con NIT. 901567663-

5, representado legalmente por SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA identificada con cédula 

de ciudadanía No. 26.228.172 expedida en Tierralta, Córdoba, como persona jurídica 

quien haga sus veces. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar por a través del correo electrónico dispuesto para 

notificaciones judiciales a la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, 

identificada con el NIT. 860.524.654-6, en calidad de garante de las obligaciones del 

Contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022 de 24 de febrero de 2022. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al Interventor 

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE BOYACÁ, representado legalmente por DIEGO ARMANDO 

DUARTE SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.703.510 expedida en 

Bucaramanga. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría 

de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Boyacá, a efecto de que se incorpore 

a la carpeta respectiva. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 

reposición cual se deberá interponer en la audiencia de lectura de este acto 

administrativo, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: En firme la presente providencia, publíquese y comuníquese de 

conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 218 de Decreto 019 de 

2012, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 referente a la publicación en el 

SECOP de la parte resolutiva del presente acto sancionatorio. 

  

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Ejecutoriada la presente resolución, precédase a remitirla 

a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Boyacá, a la Procuraduría General de la 

Nación y a la Cámara de Comercio de Tunja para su conocimiento, para los trámites 

pertinentes según su competencia. 

 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Boyacá, en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Boyacá, Boyacá, a los 

cinco (5) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).           

 

 

 

 

 

 

RAFAEL ANTONIO SORA CAMARGO 

Alcalde Municipal 

  

  

 
  

 

GESTIÓN DOCUMENTAL.  

Original: Despacho del alcalde  

Proyectó: Julio Roberto Muñoz Melo - Asesor Jurídico Externo  

Reviso: Elvia María Rojas – Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

Aprobó: Rafael Antonio Sora Camargo– Alcalde Municipal   


