
ji 

COLOMBIA 
POTICIA DE LA Interior 

ACTA DE REANUDACIÓN DE AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO N° 1619 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN — MINISTERIO DEL 
INTERIOR - Y MUNICIPIO DE CRAVO NORTE (ARAUCA). 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 03:00 pm del 23 de abril de 2024, MARÍA CECILIA 
VILLEGAS RUEDA en mi calidad de Subdirectora de Gestión Contractual, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, acorde a lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, procedo a reanudar 
la audiencia que fue instalada el pasado 10 de abril de 2024, y aplazada por segunda vez 
el pasado 19 de abril de 2024, con el objeto de debatir sobre el presunto incumplimiento del 
Convenio con las siguientes especificaciones: 

No. Convenio 1619 DE 2021 
Objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las 

partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la 
ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio 
de Cravo Norte - Arauca 

Convenido Municipio de Cravo Norte, Arauca 
No. NIT 800014434-6 
Valor Aporte 
FONSECON 

$1.250.000.000 

Valor Aporte 
Municipio 

$459.999.997,73 

Valor Total $ 1.709.999.997,73 
Fecha de Inicio 08 de octubre 2021 
Fecha de 
terminación 

30 de abril 2024 

Garantía Póliza No.: 730-47-994000013808 
Asegurador: Aseguradora Solidaria 
Vigencia: Desde 30 de septiembre de 2021 hasta el 30 de octubre 
de 2024. 
Expedición: 06 de octubre de 2021 
Amparo: 
Cumplimiento del contrato Valor asegurado: $342.000.000.00 

Se les advierte a los asistentes que la presente diligencia está siendo grabada, para efectos 
de levantar la correspondiente acta. 

Se procede a la identificación de los convocados a la presente audiencia, para lo cual, les 
solicito exhibir su documento de identidad e indicar su dirección de notificación, y en calidad 
de qué hace presencia en la diligencia: 

De este modo se le concede la palabra, por parte del Ministerio: 
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1. Por parte del Ministerio 

Nombre: ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ 
CC. 1.143.465.928 
Dirección de notificación: andresf.giraldo@mininterior.gov.co  
Actuando en calidad de: Supervisor del Convenio 1619 de 2021 

Nombre: JUAN SEBASTIAN DUQUE 
CC. 1.094.928.096 
Dirección de notificación: juan.duque@mininterior.gov.co  
Actuando en calidad de: Apoyo Supervisor del Convenio 1619 de 2021 

2. Por parte del municipio 

Nombre: NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS 
CC. 17.160.021 
Dirección de notificación: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co  
notificacionjudicial@cravonorte-arauca.gov.co  
Actuando en calidad de: Alcalde del municipio de Cravo Norte, Arauca 

Nombre: MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL 
CC. 1.094.271.792 
Dirección de notificación: planeacion@cravonorte-arauca.gov.co  
Actuando en calidad de: Secretario de Planeación del municipio de Cravo Norte, Arauca. 

3. Por parte de la Aseguradora 

Nombre: GONZALO RODRIGUEZ CASANOVA 
CC. 1.144.201.314 
T.P 338.588 
Dirección de notificación: notificaciones@gha.com.co  
Avenida 6a bis N 35N-100 oficina 212 de la ciudad de Cali 
Actuando en calidad de: Apoderado de Aseguradora Solidaria 

Teniendo en cuenta que el pasado 10 de abril de 2024, fue instalada la diligencia de 
Presunto Incumplimiento del Convenio 1619 de 2021 celebrado entre el Ministerio del 
Interior y el Municipio de Cravo Norte y, a su vez, fue suspendida por segunda vez el pasado 
19 de abril de 2024, se procede con la reanudación de la misma. 

Así las cosas, se le concede el uso de la palabra al Supervisor del convenio por parte del 
Ministerio del Interior, para que informe sobre los documentos que le han sido aportados 
por el Municipio y si brindan soporte sobre el cumplimiento de las obligaciones 
presuntamente incumplidas: 
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SUPERVISOR- ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ 

Dra. Operaron los motivos este trámite indicó que a la fecha no se han superado teniendo 
en cuenta a última visita que realizamos al proyecto la semana pasada en ese orden de 
ideas le doy la palabra al Arquitecto Juan Sebastián Duque, apoyo a la supervisión para 
que detalle cuál fue los compromisos que te pasaron en la visita la semana pasada y qué 
fue lo que se evidenció gracias. 

APOYO A LA SUPERVISION - JUAN SEBASTIAN DUQUE 

Como lo mencionaba el ingeniero Andrés Felipe, la semana pasada el 18 de abril y 19 de 
abril estuvimos adelantando una visita campo al municipio en donde se pactaron 
compromisos para lograr digamos un avance significativo en cuanto al proceso de la obra 
y a las subsanaciones de los documentos faltantes. 

Los documentos que son de soporte para el proceso de nuestra supervisión y la correcta 
ejecución de la supervisión del municipio que hace los contratos derivados, principalmente 
los compromisos documentales se logran subsanar el día de la visita del 18 de abril a las 
nueve de la noche, nos subsanaron la mayoría de documentos solicitados por parte nuestra, 
en donde pues hay un compromiso por parte del contratista, la interventoría y la supervisión 
del municipio; en lograr un avance del sobre el 90% de la obra física para el 30 de abril, de 
manera que se solicitó un plan de contingencia ajustado a esta semana, un plan de compras 
de los insumos y suministros faltantes en donde se evidencia que facturas de pago y demás 
elementos de soporte que demuestren que efectivamente se hayan conseguido y se habían 
solicitado y la subsanación de los informes semanales por parte interventoría y que nos dé 
un porcentaje real el avance. 

Al momento de la visita la interventoría y supervisión del municipio nos certificar un 64% de 
avance de la obra física, casi que tienen que superar un 30% aproximadamente durante la 
semana pasada hasta el próximo domingo, el plan de contingencia presentado por la 
interventoría y la supervisión del municipio, hace como un uso de cinco cuadrillas de obra 
en donde están por ejecutar cinco actividades diferentes simultáneas para lograr el avance 
que se está digamos oficializando en este documento. De tal manera que estamos como a 
la expectativa de que se cumplan los compromisos hemos hecho un seguimiento durante 
estos días acompañado del arquitecto Miguel Bernal que es supervisor y el secretario de 
planeación del municipio de Cravo Norte, en donde está haciendo un reporte diario 
fotográfico de los avances que se han estimado. 

El día de hoy me han enviaron unas fotografías donde se evidencia un avance significativo, 
sin embargo estamos esperando que se cumpla esto a partir de un certificado emitido por 
interventoría, como lo menciona el ingeniero Andrés Felipe digamos que los motivos aún 
persisten en cuanto el del tema incumplimiento y que estamos en este momento en vísperas 
de que el convenio se pase de vigencia por lo tanto debemos tomar como acciones para no 
dejar vencer este proyecto. 
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Me corrijo realmente el 90% de avance de física está pactado para el 27 y el 28 de abril, de 
manera que nosotros tenemos que asegurar de qué el municipio cumpla con este 
compromiso para de esta manera poder cumplir con lo con expectativas del término. Uno 
de los planes que se comentaron dentro de la visita es que una vez superado este 
porcentaje que se está planteando, se haga una prórroga de 20 días al contrato derivado 
del contratista de obra para que culmine la ejecución y con el municipio demos un tiempo 
más adicional para terminar de hacer las certificaciones de Retie y Retilap, como de 
conexión eléctrica definitiva. Entonces por el momento y el día de hoy no hemos cumplido 
con las expectativas o con lo que sea digamos dicho en este en este posible incumplimiento 
pero tenemos estos compromisos de antemano entonces estamos en este momento a 
saber qué se va realizar de lo que se logre esta semana. 

SUPERVISOR- ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ 

Aclaró doctora que estas condiciones se pactado a partir de una solicitud que hizo el 
municipio de manera verbal de prorrogar el convenio, teniendo en cuenta que el mismo 
vence este mes, sin embargo con los compromisos que menciono el arquitecto Juan 
Sebastián, se dieron en aras de que si estos se cumplen analizar con estos se pueda indicar 
que los motivos del incumplimiento fueron superados, de esta reunión que hicimos allá y 
los compromisos quedaron pactados en el acta de visita, la cual será aportada al expediente 
del proceso. 

SECRETARIO DE PLANEACION- MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL 

Doctora como lo acaban de manifestar tanto el supervisor como el apoyo a la supervisión, 
nosotros como municipio pues primeramente que todo hemos mantenido nuestro 
compromiso para darle cumplimiento y cabal terminación a lo que tiene que ver el convenio 
1619 suscrito al municipio de Cravo Norte y el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta 
que pues se han adelantado acciones desde la Secretaría de planeación y obras, en cabeza 
de nuestro señor alcalde, para que esto sea así, pues como lo bien lo manifestó el arquitecto 
Juan Sebastian nosotros hicimos entrega de una serie de documentación requerida para 
poderle hacer el seguimiento adecuado, a lo que nos resta por contrato de obra, yo vengo 
adelantando lo que son verificaciones diarias del avance requerido pues teniendo en cuenta 
la premura de lo que el tiempo que nos queda por terminar y los compromisos adquiridos 
aquí en el comité técnico que se adelantó tanto en campo como en la oficina directamente 
con el supervisor Andrés Giraldo y el arquitecto Juan Sebastian y en compañía de nuestro 
señor alcalde y los contratos de obra como de interventoría. Entonces nosotros como 
municipio ratificamos nuestro compromiso para el cumplimiento y terminación del objeto 
Contractual para el cual fue suscrito el presente convenio y daremos cabal cumplimiento al 
mismo que así es de terminar felizmente el presente convenio. 

APODERADO ASEGURADORA — GONZALO RODRIGUEZ CASANOVA 

Dra. simplemente me uno a la solicitud que está expresando aquí el representante de la 
alcaldía de Cravo Norte teniendo en cuenta que pues como bien lo refirió Andrés Felipe 
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Giraldo y Juan Sebastian Duque, en esta diligencia pues se ha visto el cumplimiento de las 
obligaciones de acuerdo a los compromisos adquiridos por el contratista con relación al 
avance de la obra, esto significa que en realidad pues el municipio de Cravo Norte tiene 
toda la intención de cumplir y dar feliz terminación al convenio de asociación que nos ocupa, 
en ese sentido pues también quisiera hacer extensiva la solicitud en el hecho que se pudiera 
analizar por parte del Ministerio del Interior, si lo considera prudente prorrogar el contrato 
de obra para que el contratista tenga el término suficiente de cumplir con el con el plan de 
trabajo y pues con ello también sea lugar a que cerremos definitivamente el presente 
procedimiento de incumplimiento contractual en vista de qué pues así como avanzando la 
obra, lo más seguro es de qué se va a llegar a feliz término dentro de un plazo razonable 
muchas gracias. 

SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL 

Frente a la solicitud que presenta el apoderado de la seguradora, manifiesta esta 
subdirección que no es del resorte la resolución de la misma, toda vez que las solicitudes 
de modificación de los contratos y convenios, es una situación que es elevada siempre por 
el contratista o convenido y analizada por la supervisión, una vez avalada la conveniencia 
de la prórroga cualquier tipo de modificación de que se trate por parte de la supervisión, ya 
es radicada ante la Subdirección de Gestión Contractual para que proceda con la 
elaboración del documento pertinente, entonces esa será una decisión que no se toma esta 
diligencia y que solamente compete al municipio y a la supervisión. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Municipio de Cravo Norte y por la supervisión por 
parte del arquitecto Juan Sebastián y el ingeniero Andrés Felipe y teniendo en cuenta la 
voluntad manifestada por el municipio respecto al cumplimiento de lo objeto del convenio 
considera esta subdirección pertinente proceder con la suspensión de la diligencia; 
manifestaron los integrantes del municipio que 27 y 28 de abril, se tenía previsto fechas 
para culminar en materia de porcentaje la obra física, la subdirección resuelve que va a 
suspender hoy y vamos a reanudar la diligencia el próximo lunes 29 de abril, no puede ser 
otra fecha uno porque antes pues vulneraria el plazo que se tiene previsto para cumplir y 
después pues sencillamente ya coincidiríamos con la fecha de vencimiento del convenio, 
así que en ese estado, voy a proceder con la suspensión y vamos a reanudar el próximo 
lunes 29 de abril a las 2:30 de la tarde, si en el transcurso comprendido entre la fecha y el 
próximo 29 de abril, el municipio solicita a la supervisión algún tipo de modificación del 
convenio, pues esta será entonces consultada con la Subdirección de Gestión Contractual 
y de acuerdo decidiremos la suerte del trámite administrativo sancionatorio, por lo pronto 
no se archiva, se continúa con el mismo, se suspende hasta el próximo 29 de abril, para los 
efectos la subdirección librará todos los oficios correspondientes y las comunicaciones a 
los correos electrónicos autorizados por ustedes en su dirección electrónica de 
notificaciones y nos reuniremos el próximo lunes 29 a las 2:30 pm. 

Así las cosas se proceden a suspender la diligencia y se va a reanudar el próximo lunes 29 
de abril de 2024, a las 2:30 pm. 

Se presentaron a esta diligencia de manera virtual: 
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MIGUEL FERNANDO MARTINEZ 
CC. 1.094.271.792 
Secretario de Planeación del municipio 
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co  

JUAN SEBASTIAN DUQUE 
CC. 1.094.928.096 
juan.duque@mininterior.gov.co  
Apoyo a la Supervisión del Convenio 
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NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS 
CC. 17.160.021 
Alcalde del municipio de Cravo Norte, Arauca 
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co  

ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ 
CC. 1.143.465.928 
andresf.giraldo@mininterior.gov.co  
Supervisor del Convenio 

GONZALO RODRIGUEZ CASANOVA 
CC. 1.144.201.314 
notificaciones@gha.com.co  
Apoderada de Aseguradora Solidaria 

Siendo las 3:40 pm, se da por terminada la diligencia y en constancia de lo anterior firman 
los asistentes. 

MA IA CECILIA VIL EGAS RUEDA 
Subdirectora de Gestión Contractual 

dOrnmordirr 
-jr-.#71r54--s DAZA GÓMEZ 
t•creta Audiencia 
sergio.daza@mininterior.gov.co  

DELIS VTNETH GUTI 	PRADO 
Apoyo a la Subdirección 
delis.gutierrez@mininterior.gov.co  
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