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INCUMPLIMIENTO||CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
(ARAUCA)||CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR||CONVENIO 1619 DE
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Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>
Lun 29/04/2024 15:49
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co> 
CC: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co> 

Es�mados, buenas tardes:
 
Comedidamente les informo que el día de hoy, 29 de abril de 2024, asis� de manera virtual a la
con�nuación de la audiencia de presunto incumplimiento contractual programada dentro de la
actuación administra�va descrita en el asunto, en representación de la garante del Convenio 1619 de
2021, Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.
 
ETAPAS SURTIDAS
 
1. Verificación de asistencia: Comparecimos a la diligencia las siguientes personas: El secretario de
planeación del municipio de Cravo Norte (Arauca), el apoderado del municipio de Cravo Norte (Arauca),
el supervisor designado para el convenio, el apoyo a la supervisión del convenio, el apoyo a la
subdirección de ges�ón contractual del Ministerio del Interior, la subdirectora de ges�ón contractual del
Ministerio del Interior y el suscrito por Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. 

2. Análisis del supervisor designado sobre el avance de la obra: El supervisor designado para el
convenio, Andrés Felipe Giraldo, informó que, a la fecha, el contra�sta ha ejecutado un 85% del 90% que
se le exigió de avance de la obra, según el plan de con�ngencia. Por tal mo�vo, se solicitó al contra�sta,
que fuera radicada una solicitud de suspensión formal al plazo de ejecución del convenio, previo análisis
técnico por parte del área encargada para su aprobación, ya que el plazo del mismo finaliza el día de
mañana, y el porcentaje que resta por ejecutarse es apenas del 5%, siendo considerablemente muy bajo,
y por causas externas al contra�sta (temporada de lluvias en el municipio), habida cuenta que, los
insumos (materiales de obra) ya se encuentran disponibles para ejecutarse.

Conforme a lo anterior, el contra�sta aceptó la sugerencia del supervisor designado para el convenio y
de la subdirectora que adelanta la actuación administra�va, y asumió el compromiso de enviar una
solicitud de suspensión formal al aludido supervisor, para que la escale ante el área correspondiente del
Ministerio del Interior, y se pueda avalar la suspensión de la obra y con ello, poder terminar en correcta
forma el porcentaje de incumplimiento que se encuentra pendiente (5%).  

3. Suspensión de la diligencia: Escuchadas las declaraciones del supervisor del contrato y del secretario
de planeación del Municipio de Cravo Norte (Arauca), y como quiera que existe una ac�tud posi�va del
contra�sta para llevar a feliz término la culminación de la obra, la subdirectora de ges�ón contractual
del Ministerio del Interior ordenó suspender la diligencia con el fin de reanudarla el día de mañana, 30
de abril de 2024 a par�r de las 11:00 AM. Esto con el fin de analizar si el contra�sta radicó, en debida
forma, la solicitud de suspensión al convenio y si hay mérito o no para suspender el convenio y poder
terminar el porcentaje de obra faltante o si, por el contrario, debe con�nuarse con la presente actuación
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administra�va en la medida que no han cesado los hechos que dieron origen al presente
incumplimiento.  

Se termina la audiencia siendo las 3:08 PM
Duración de la audiencia: 38 minutos.
Tiempo empleado en el estudio del caso: 1 hora.
CAD: Favor conver�r el presente correo a PDF y cargarlo a la plataforma Case.
 
@Informes GHA: Favor agendar la fecha de audiencia antes señalada y designar a un abogado.
 
Pendiente que el Ministerio del Interior remita el acta de la audiencia y la grabación de la misma, una
vez ello ocurra, lo pondré en conocimiento por esta cadena de correo.
 
Gracias a todos.
 
Cordialmente, 
 

 

        GONZALO RODRIGUEZ C.  

        

 

ABOGADO SENIOR

            ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

 +57 3117901790

 grodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
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