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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que ya se 

adelantaron por parte del CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO 2022, representado por 

DEIBBY ALEJANDRO BARRIENTOS VASQUEZ quien actúa en función de contratista del 

contrato de obra No. LP-OP-002-2022 cuyo objeto es la “IMPLEMENTACION Y PUESTA EN 

MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA 

DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO”.  

 

El presente informe corresponde al seguimiento a la ejecución física de las obras del contrato 

LP-OP-002-2022, donde se describe el estado actual de la obra y las actividades ejecutadas 

a la fecha del presente. 

 

1.2OBJETIVOS 
• Aumentar la producción avícola en las unidades productivas de pequeños 

productores agropecuarios del municipio de Coloso, sucre. 

• Mejorar la inversión de recursos para aumentar la producción agropecuaria de los 

pequeños productores, 

• Mejorar al conocimiento de los pequeños productores en prácticas productivas 

adecuadas. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES 

AVICOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSO”, donde se busca mejorar la calidad de vida y 

aumentar la productividad agrícola en los pequeños productores. 

1.1. Localización general del proyecto. 

Coloso es un municipio colombiano ubicado en el departamento de sucre, en la 
subregión de los montes de maría. El municipio potencial candidato a ser parte de 
la red de pueblos patrimonios de Colombia. Se encuentra a 42 km de la capital 
departamental. 
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FUENTE WIKIPEDIA 
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 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la implementación y puesta en marcha de explotaciones avícolas para 
el aumento de la oferta agropecuaria de los pequeños productores del municipio de coloso-
sucre, esto incluye la construcción de galpones en estructura de madera, cubierta de láminas 
de zinc y respectivo cerramiento en malla de 1”, este se llevará a cabo con la implementación 
de  galpones productivos los cuales serán entregados con un área de 16m2 donde estarán 
los nidos y comederos, el proyecto cuenta también con un cerramiento de un patio que 
tendrá un área de 288m2 y finalmente se entregarían 100UN de gallinas productoras de 
huevo para la venta de estos, cabe resaltar que este proyecto contempla entrega de 
alimentos para las mismas. 
 
El alcance del proyecto está definido por las condiciones establecidas en el contrato de obra 
pública LP-OP-002-2022, y así mismo hace parte del alcance del proyecto todos los anexos, 
apéndices y adendas, en los que, se muestran detalladamente el alcance y ubicación de los 
beneficiarios donde se haría la intervención de los galpones. Establecido el contrato de obra 
pública es de obligatorio cumplimiento que tenga una interventoría externa la cual vigile que 
los recursos del contrato y su objeto contractual se estén cumpliendo ajustado al contrato 
No. LP-OP-2022 por el CONSORCIO INTER AVICOLA CON NIT: 901602366-2. 

 

3. PERIODO DEL PRESENTE INFORME 

 

El presente informe comprende las actividades de supervisión y hallazgos desde el 26 de abril 

de 2024 al 29 de abril de 2024, actividades realizadas bajo la supervisión del supervisor 

delegado para el contrato el Ingeniero MANUEL ENRIQUE PEREZ MONTES. 
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4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 

 

4.1. Descripción del contrato de obra. 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO N.º: LP-OP-002-2022 
OBJETO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL 

AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE 

CONTRATISTA CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO 2022. 

NIT. 892280053-7 

REPRESENTANTE LEGAL DEIBBY ALEJANDRO BARRIENTOS VASQUEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.042.773.145 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO VEREDAS: CEIBA, CHINULITO, SAN ANTONIO, DESBARRANCADO, EL OJITO, LA 
ESMERALDA, ARENITA, PARAISO, PARAISO 2, LAS FLORES, BAJO DON JUAN, LA ESTACION, 
CALLE LARGA, EL JORRO, MARATON, SUAN, CORAZA, ESTAMBUL, VIJAGUAL, CERRRO. 

TELÉFONO 3215285356 

E-MAIL Colosoagrario_22@hotmail.com 

ESTADO ACTUAL CONTRATO En Suspensión 

FECHA INICIO 11-08-2022 

PLAZO ADICIONAL Cero (0) días 

FECHA TERMINACIÓN 11-02-2023 

PLAZO TOTAL  6 MESES 

VALOR TOTAL OBRA $ 6.516.487.860 

ANTICIPO 20% 

VALOR DEL ANTICIPO $ 1.227.184.449.2 

SALDO $ 4.908.737.796.8 
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 4.2. Presupuesto. 
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 5.3. Descripción del contrato de Interventoría  

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVERTORIA 

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº CMA-006-2022 
OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL PROYECTO DE 

IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS PARA 
EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

CONTRATISTA CONSORCIO INTER AVICOLA 

NIT 9016023662 

REPRESENTANTE LEGAL DANIEL ESTEBAN FRANCO MORENO 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO VEREDAS: CEIBA, CHINULITO, SAN ANTONIO, DESBARRANCADO, EL OJITO, LA 
ESMERALDA, ARENITA, PARAISO, PARAISO 2, LAS FLORES, BAJO DON JUAN, LA 
ESTACION, CALLE LARGA, EL JORRO, MARATON, SUAN, CORAZA, ESTAMBUL, VIJAGUAL, 
CERRRO. 

E-MAIL consorciointeravicola@hotmail.com 

ESTADO ACTUAL CONTRATO En suspensión   

FECHA INICIACIÓN 11-08-2022 

PLAZO ADICIONAL Cero (0) días 

FECHA TERMINACIÓN 11-02-2023 

PLAZO TOTAL  6 meses 

VALOR TOTAL $ 350.288.400 VALOR ADICIONAL $ 00,00 

PORCENTAJE DE ANTICIPO 40%   

VALOR ANTICIPO $ 140.115.360.00 

 Valor Total Presupuesto Interventoría $ 350.288.400 

 

6.ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS. 
 

Se realiza una visita técnica de supervisión por parte de la secretaria de planeación con la 
finalidad de revisar el estado actual de la infraestructura ya construida para los galpones, se 
visitan las diferentes zonas beneficiarias del proyecto donde se ejecutaron las actividades de 
construcciones que contempla el proyecto en mención, el cual busca la implementación y 
puesta en marcha de explotaciones Avícolas para el aumento de la oferta agropecuaria de 
los pequeños productores del municipio de coloso, en esta visita se evidencia el deterioro de 
la infraestructura en general a causa del abandono y la suspensión de contrato, debido a que 
el contratista manifiesta que se requiere un ajuste técnico y financiero al contrato LP-OP-
002-2022 para continuar con las actividades faltantes en el contrato de obra, a esto se le 
suma los factores climáticos y plagas de la zona tales como las termitas las cuales son 
consideradas como una de las plagas más dañinas para estructuras en madera y estos daños 
a la infraestructura se debe a que no se realizó el trabajo de inmunización de los materiales 
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 maderables usados, se evidencian fisuras en las vigas de madera, en las estructuras de 
cerramiento y de pórtico del galpón, en este recorrido se logra evidenciar que la malla en 
alambre presenta deterioro y oxidación en la mayoría de los galpones ,lo cual está afectando 
la estabilidad del cerramiento del galpón y del potrero. 
A lo largo de todo el recorrido se encuentran evidencias claras donde muchos galpones no 
cuentan con la cimentación contemplada en las especificaciones técnicas, en otras zonas del 
proyecto se evidencia que se realizó esta actividad, pero estas no cumplen con las 
especificaciones del diseño estructural, donde esta cimentación debe tener la dimensión en 
forma cuadrada de 0.4mx0.4mx0.5m y en campo se evidencia que no tienen esta forma, esto 
implicaría que no se están cumpliendo con las actividades contractuales especificadas en el 
contrato, la madera utilizada para la estructura de galpón y cerramiento de potrero tampoco 
es la adecuada ya que la que se implementó en dichas construcción no cuenta con la misma 
calidad y duración que las maderas tales como roble o similares a este las cuales se especifica 
en las especificaciones técnicas y en la norma NSR-10 TITULO G la cual específica que para 
construcción en estructuras en madera, esta debe tener buena durabilidad natural o estar 
adecuadamente preservada, además se deben aplicar todos los recursos para protegerla 
mediante el diseño constructivo del ataque de hongos, insectos y foco de 
humedad(CAPITULO G.1 - G.1.2.3 REQUISITO DE CALIDAD PARA MADERA ESTRUCTURAL). Se 
llega a la conclusión que el proyecto ya supera el 90% de la ejecución del capitulo IV y aun 
así se videncia que la obra no llega a un avance de obra no mayor al 55% en la ejecución, se 
encuentran a la fecha varios beneficiados con los galpones inconclusos con la madera en 
deterioro y otros que no se les ha iniciado la construcción de estos. 
 

3.0 INSUMOS PARA LA CAPITALIZACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

3.1 GALLINAS PONEDORAS CON PICO 

se evidencia que dicha actividad a la fecha no se a ejecutado en ninguna de 
las zonas beneficiadas del proyecto, los beneficiarios se encuentran 
preocupados por dicha situación, ya que no se les a manifestado por parte del 
contratista que pasara con la entrega de las 100Uund de gallinas ponedoras. 
 

3.2 ALIMENTO CONCENTRADO PRE-POSTURA (POLLITA) 

Se evidencia que esta actividad no se a ejecutado a la fecha en ninguna de las 
veredas beneficiadas por el proyecto en mención el cual contempla la entrega 
de 2420kg de alimento en bultos de 40kg. 
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3.3 ALIMENTO CONCENTRADO POSTURA (POLLITA) 

Se evidencia que esta actividad no se a ejecutado a la fecha en ninguna de las 
veredas beneficiadas por el proyecto en mención, lo cual contempla la 
entrega de 4840kg de alimento en bultos de 40kg. 
 
 

3.4 BEBEDEROS  

Se verifica en campo en todas las zonas beneficiadas por el proyecto que a la 
fecha no se ha ejecutado esta actividad y que no se le a entregado a los 
beneficiarios los bebederos correspondientes por galpón, lo cual en el 
contrato se contemplan 968UND de estos. 
 

3.5 COMEDEROS 

Se verifica en campo y con los beneficiados del proyecto se evidencia que a la 
fecha no se a ejecutado esta actividad la cual contempla la entrega de los 
comederos de las gallinas ponedoras por una cantidad total de 1452UND. 
 

3.6 NIDOS EN MADERA O METALICOS 

Se verifica en campo y con los beneficiados del proyecto que a la fecha no se 
ha ejecutado la entrega de los nidos para las gallinas ponedoras lo cual esta 
actividad contempla la entrega de 484UND de nidos, 1 por cada beneficiado 
del proyecto. 

 

3.7 LONA VERDE POR 2MTS 

Se verifica en campo en todas las zonas de impacto del proyecto, que esta 
actividad a la fecha no se a ejecutado en su totalidad, se evidencia que hay 
gran parte de los beneficiados que no cuentan con esta lona para la 
protección del galpón en temporadas de viento y lluvia. 

 

 
 

 

 

http://www.coloso-sucre.gov.co/


 

13 
 Calle 13 No. 4 – 62 Plaza Principal – Colosó (Sucre) 

Teléfono: (5) 294 99 37 - Código Postal 707030 

E-mail: planeacion@coloso-sucre.gov.co 
Web: www.coloso-sucre.gov.co 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MUNICIPIO DE COLOSÓ  

NIT. 892.280.053 – 7 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 
Informe de Seguimiento Contrato No. LP – OP – 002 – 2022 

 

 

  
4.0 CONSTRUCCION DEL GALPON Y DEL CORRAL 

4.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ZAPATAS 

Se realiza una  visita de campo para verificar si se realizaron las excavaciones 
correspondientes para la construcción de zapatas, en este recorrido se pudo 
evidenciar que si se realizaron en el 90% de los galpones construidos los 
cuales requerían de esta excavación para la construcción estipuladas por 
diseño, pero se logra evidenciar que estas no cumplen con las dimensiones de 
excavación contempladas para las zapatas ya que hay excavaciones que no 
superan los 30cm de ancho y su profundidad es menor a 0,5m, dicha 
profundidad se basa en las dimensiones de las zapatas el cual es de 
0.4mx0.4mx0.5m. 
 

4.2 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO ZAPATAS 

Se realiza visita técnica de campo para evaluar las condiciones y el 
cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto, donde se 
escogieron al azar varios beneficiarios de galpón para realizar un apique en 
las bases de los cimientos donde se evidencio que estos no cuentan con el 
relleno en material seleccionado por 0.2m de espesor contemplados en los 
diseños técnicos. 
 

4.3 CONCRETO 210Kgr/cm2 ZAPATAS 

Se realiza visita técnica de campo para la evaluación y el cumplimiento de las 
actividades contempladas dentro de lo contractual del proyecto, donde se 
pudo evidenciar que estas zapatas en concreto en la mayor parte de los 
galpones construidos no se cumplió con la cantidad estipulada para cada uno 
de estos y se realiza una revisión por medio de apiques donde estas zapatas 
no cumplen con las dimensiones estipuladas y hay una gran cantidad de 
galpones en los cuales donde no realizo dicha actividad. 
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 4.4 COLUMNA MADERA TRATADA DE 4” X 4” X 2MTS 

Se realiza visita técnica para la revisión y la evaluación del estado actual de las 
estructuras en madera de los galpones y soportes del cerramiento de los 
potreros, donde se evidencio que estas estructuras enmadera utilizadas como 
columnas presentan fisuras en la estructura , y presentan daños ocasionados 
por  termitas debido a que estas estructuras no fueron tratadas, inmunizadas 
y la madera utilizada para esta construcción no es la adecuada ya que es de 
mala calidad, a raíz de todo esto podemos concluir que estos factores son la 
causal del debilitamiento y deterioro de las columnas en todos los galpones. 
La norma NSR-10 nos especifica en el (Titulo G.1.3.1. REQUISITOS GENERALES 
DE CALIDAD): toda madera aserrada utilizada en la conformación de 
elementos estructurales deberá cumplir los requisitos de calidad para madera 
estructural establecidos en G.1.3.2 Y ajustarse rigurosamente la clasificación 
visual por defectos según la tabla G.1.3.3. ANEXO INFO COMPLEMENTARIA A 
LAS SITACIONES DE LA NORMA NSR-10 SISMORESISTENTE: 
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4.5 COLUMNA MADERA TRATADA DE 4” X 4” X 3MTS 

Se realiza visita técnica para la revisión y la evaluación del estado actual de las 
estructuras en madera de los galpones y soportes del cerramiento de los 
potreros, donde se evidencio que estas estructuras en madera utilizadas 
como columnas presentan fisuras en la estructura, y presentan daños 
ocasionados por termitas debido a que estas estructuras no fueron tratadas, 
inmunizadas y la madera utilizada para esta construcción no es la adecuada 
ya que es de mala calidad, a raíz de todo esto podemos concluir que estos 
factores son la causal del debilitamiento y deterioro de las columnas en todos 
los galpones. La norma NSR-10 nos especifica en el (Titulo G.1.3.1. 
REQUISITOS GENERALES DE CALIDAD) (VERIFICAR EN PAG 13). 
 

4.6 VIGA DE MADERA TRATADA 4” X 4” X 4MTS 

Se realiza visita técnica a campo para verificar y realizar una evaluación del 
estado actual de las vigas de madera, en la cual se evidencio claramente el 
mal estado de estas debido al clima y otros factores como las termitas las 
cuales han causado daño y deterioro en dicha estructura, también esto se 
debe a que esta madera utilizada es de baja calidad y no fue tratada ni 
inmunizada debidamente antes de su instalación, se evidencia que estas vigas 
presentan fallas estructurales tales como fisuras de gran tamaño en algunos 
de los galpones construidos. 
 

4.7 CUBIERTA LAMINA DE ZINC ONDULADA 

Se realiza visita técnica a campo para verificar el estado actual de la 
infraestructura de los galpones debido a que este proyecto lleva varios meses 
suspendidos, en dicha visita se evidencia que la cubierta se encuentra en buen 
estado en el 95% de los galpones, no obstante, esta actividad no se a 
culminado al 100% ya que hay beneficiarios sin la terminación del galpón a la 
fecha. 
 

 
 
 
 

4.8 CERRAMIENTO GALPON EN TABLAS DE MADERA Y MALLA DE ALAMBRE 
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 Se realiza visita técnica de campo para verificar el estado actual de toda la 
infraestructura de los galpones, en la cual se evidencio que las tablas utilizadas 
en este cerramiento se encuentran en mal estado, poseen fisuras, partiduras 
y daños de termitas ya que estas no son de buena calidad, provienen de 
maderas no duraderas como lo es el (jobo y suan) y también es causal de 
dichas afectaciones la no inmunización de estas. 
Se evidencia que la malla de alambre de cerramiento del galpón presenta 
deterioro, oxidación y ruptura alrededor del galpón. 
 

4.9 PUERTA EN MADERA PARA GALPON 0.6X1.5MTS 

se evidencio dentro de la visita técnica en campo a los galpones de la mayoría 
de estos en las puertas presenta daños graves como marcos rotos, malla 
desprendida y puertas en el piso debido a daños por la baja calidad en la 
madera y por termitas. 
 

                    4.10. CERCA CORRAL EN MALLA DE ALAMBRE Y MADERA 
se realiza una visita técnica de campo donde se evalúa y se verifica el        
estado actual del cercado del corral, se evidencia el mal estado de dicho 
cercado, se encuentran los postes de soporte en madera con daños y 
torceduras debido a factores del clima, plagas y la no inmunización de estos, 
la malla se encuentra en estado de oxidación, con rupturas a lo largo del 
cerramiento y en algunos se encuentra en el piso todo el cerramiento del 
corral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONES VISITA DE CAMPO 
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 En la visita técnica de los galpones construidos en las diferentes veredas del 
municipio de coloso, hemos podido constatar el deterioro masivo de los 
galpones construidos, esto debido a todas las causas relacionadas 
anteriormente en las actividades ejecutadas del proyecto, donde se pudo 
identificar que la causa del deterioro de estos fue la implementación de 
madera estructural de baja durabilidad y el no cumplimiento de ciertos ítems 
contemplados en la construcción de estos, lo cual es causal de este deterioro 
también. 
Por ultimo se llega a la conclusión en esta visita de campo que la mayor parte 
de este deterioro de los galpones también a sido el desuso de estos, por el 
largo tiempo a la espera de  su implementación, por lo cual estas estructuras 
de los galpones requieren de un mejoramiento y reemplazo inmediato de 
todas las estructuras afectadas, ya que si no se realiza esto de forma 
inmediata, el desuso de estos mismo conllevara que con  el pasar del tiempo 
este deterioro aumente y que estos se conviertan en galpones inservibles para 
cumplir con su función. 
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Foto N° 1. Foto N° 2. 

 
 

Foto N° 3. Foto N° 4. 
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Foto N° 5. Foto N° 6. 
 

  
Foto N° 7. 

 
Foto N° 8. 

  
Foto N° 9. Foto N° 10. 
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Foto N° 11. 

 
Foto N° 12. 

 

 
 

  

Foto N° 13. Foto N° 14. 
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Foto N° 15. 
 

Foto N° 16. 
 

 

 
 
 

  
Foto N° 17. 

1. Instalación de tubería a presión 1”.  
Foto N° 18. 

1. Instalación de tubería a presión 1”. 
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Foto N° 19. Foto N° 20. 
 

 
 
 
 

  
Foto N° 21. 

 
Foto N° 22. 
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Foto N° 23. Foto N° 24. 

 

 
 
 
 

  
Foto N° 25. Foto N° 26. 
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Foto N° 27. 
 

Foto N° 28. 
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Foto N° 31. 

 

Foto N° 32. 

 
 

Foto N° 33 Foto N° 34 
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Foto N° 35. Foto N° 36. 

 
 

Foto N° 37. Foto N° 38 
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Foto N° 39 Foto N° 40 

 
 

Foto N° 41. Foto N° 42 

 
 
 
 
 
ING. MANUEL ENRIQUE PEREZ MONTES 
Apoyo a la Administración Municipal de Coloso. 
 

http://www.coloso-sucre.gov.co/

