
 

Sincelejo-Sucre. Marzo 18 de 2025 

Doctor: 
LEISVER MOYA LUNA No. CRE N°215 

Gerente (E) 
METRO SABANA SAS. 
ESD 

Ref: Proceso administrativo sancionatorio contractual con ocasión de la ejecución del contrato de obra No 
LP-002-2022; cuyo objeto es: “Mejoramiento vial de la calle 45 entre carreras 22 y 27B barrio santa Cecilia 
del municipio de Sincelejo” y donde funge como contratista, Consorcio Pavimento Sincelejo. 
 
Asunto: objeciones al informe presentado por el departamento de división 
técnica de METROSABANAS - Respuesta Oficio Interno 1096 –Informe 
técnico. 

Cordial Saludo. 

En relación al asunto de la referencia y con el fin de establecer ciertas diferencias u objeciones que 

a mi juicio deben ser tenidas en cuenta para determinar el presunto posible incumplimiento del 

CONSORSIO PAVIMENTO SINCELEJO y así poder ejercer mi derecho a la defensa en este proceso 

actuando como representante legal. Me limitaré a desglosar cada uno de los puntos tratados en el 

informe por parte del equipo técnico, y daré la justificación necesaria para dar mi punto de vista y 

objetar de manera favorable si es el caso o desfavorable de este documento, con las pruebas 

necesarias para argumentar todos mis conceptos: 

En el sentido al cuadro del numeral 1.ANTECEDENTES CONTRACTUALES  donde se enuncia toda 

la trazabilidad del proyecto en su ejecución y también se determina por parte del Equipo técnico de 

la  entidad contratante, que la obra solo logro ejecutarse en un 94.29%,cifra con la que me encuentro 

en  desacuerdo porque analizando de donde se obtuvo este porcentaje y con base a que presupuesto 

se determina este avance se observa que se tuvo en cuenta un balance o acta de mayores  y 

menores cantidades de obra No.1, este documento no es camisa de fuerza para dar por terminado 

el contrato con estas cantidades, ya que de manera contractual es posible que se den mayores o 

menores cantidades durante el proceso de ejecución de la obra, en cuyo caso, se establece un acta 

de mayores y menores cantidades en la ejecución, y que deben ser avaladas de manera precisa por 

el INTERVENTOR, por lo anterior expreso que después de esta acta la interventoría siempre ha 

estado presente en la toma de decisiones para determinar antes o después de la fecha del acta No.1 

cambios en mayores y menores cantidades de obra para la correcta ejecución técnica del proyecto, 



de hecho puedo decir que dentro de la parte contractual se define esta figura para realizar cambios 

viables en las actividades que se requieran modificar para la ejecución del proyecto. 

En consecuencia y después de la debida autorización de la interventoría para terminar la obra bajo 

el criterio técnico de las partes y enfatizando la verificación por memorias de cálculo, carteras 

topográficas, planos récords y anexo fotográfico. A continuación, anexo la tabla que corresponde a 

la apreciación del consorcio ejecuto la obra con un porcentaje del 99.0%. 

 

 

 



 
 

AVANCE DE OBRAS  

CONDICIONES CONTRACTUALES 
  

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO  

Nº DESCRIPCIÓN UND VALOR TOTAL                                 

CANTIDADE
S TOTALES 
EJECUTAD

AS  

VALOR TOTAL 
OBRAS 

EJECUTADAS 

VALOR 
OBRAS NO 
EJECUTAD

AS 

% 
AVANCE 

 

1.00 
PRELIMINARES 

    

  

         

1.01 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, 
CONTROL TOPOGRÁFICO 
DURANTE LA INSTALACIÓN 

M2 $ 18.870.291,00 5.025,59 $ 23.363.968,51 $ 0 100%  

1.02 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO (No Incluye 
cargue, transporte y disposición 
final) 

M3 $ 74.623.903,00 529,41 $ 48.665.484,84 $ 0 100%  

1.03 
CORTE DE PAVIMENTO CON 
CORTADORA DE DISCO 

ML $ 28.333.050,00 2.951,39 $ 39.991.335,50 $ 0 100%  

2.00 
EXCAVACIONES 
Y RELLENOS 

    
  

0,00 $ 0,00 $ 0    

2.01 

EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL COMÚN EN SECO ( De 
0 a 2 m de Profundidad, No incluye 
Cargue) 

M3 $ 21.619.710,00 724,03 $ 35.350.668,00 $ 0 100%  

2.02 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
MATERIAL COMÚN ( De 0 a 2 m 
de Profundidad, No incluye Cargue) 

M3 $ 33.166.495,00 4.808,24 $ 56.126.585,45 $ 0 100%  

2.03 

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS 
(Transporte hasta el botadero 
aprobado y derecho de Botadero) 

M3 $ 157.546.336,00 7.880,19 $ 233.159.062,56 $ 0 100%  

3.00 
PAVIMENTOS 

    
  

0,00 $ 0,00 $ 0    

3.01 

SUBBASE GRANULAR SEGÚN 
NORMA INVIAS (Incluye suministro, 
transporte,  extensión, 
Compactación y demás actividades 
para su correcta ejecución en Obra) 

M3 $ 116.471.381,00 1.144,69 $ 164.232.108,00 $ 0 100%  

3.02 

ACERO DE REFUERZO Fy=420 
Mpa para Refuerzo de losas y/o 
Barras de Anclaje  (Incluye 
suministro, transporte, instalación, y 
demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

KG $ 265.882.933,00 9.978,56 $ 97.540.424,25 
$ 

15.237.476 
86%  

3.03 

Sello de juntas Losas Reconstruidas 
(Incluye suministro, instalación y 
demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

ML $ 17.236.113,00 2.396,81 $ 19.756.905,18 $ 0 100%  

3.04 

ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO 
DE CONCRETO  (Incluye 
suministro, instalación, y demás 
actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

M2 $ 37.850.175,00 4.610,14 $ 42.989.555,25 $ 0 100%  

3.05 

ACERO DE REFUERZO Fy=280 
Mpa PARA DOVELAS (Incluye 
suministro, transporte, instalación, y 
demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

KG $ 35.556.563,00 6.974,97 $ 68.180.342,00 $ 0 100%  

3.06 

CONCRETO PREMEZCLADO MR-
42 PARA LOSAS EN TRAMOS EN 
RECONSTRUCCIÓN (Incluye 
suministro, transporte,  , INCLUYE 
FORMALETA, VIBRADO, 
TEXTURIZADO,  y demás 
actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

M3 $ 778.901.724,00 807,80 $ 673.968.542,16 $ 0 100%  

3.07 

Mejoramiento de Subrasante con 
Relleno Seleccionado  SEGÚN 
NORMA INVIAS (Suelo 
Seleccionado) (Incluye suministro, 
transporte,  extensión, 
Compactación y demás actividades 
para su correcta ejecución en Obra) 

M3 $ 223.575.809,00 3.742,84 $ 412.322.379,00 $ 0 100%  



3.08 

GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN  
(Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades 
para su correcta colocación en  
obra) 

M2 $ 47.222.406,00 3.508,02 $ 40.812.304,94 $ 0 100%  

4.00 
SEÑALIZACION 

    
  

0,00 $ 0,00 $ 0    

4.01 

LINEAS DE DEMARCACION 
HORIZONTAL (INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA DE TRAFICO ACRILICA 
BASE SOLVENTE PARA LA 
DEMARCACIONES LINEALES DE 
12 CM DE ESPESOR, CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO) 

ML $ 27.782.010,00 1.845,00 $ 27.782.010,00 $ 0 100%  

4.02 

TACHA REFLECTIVA  (Incluye 
suministro, transporte, instalación, y 
demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

UN $ 9.197.694,00 369,00 $ 9.197.694,00 $ 0 100%  

4.03 

Suministro 
e  Instalación  de  Señales Tipo I, 
Reflectivo Grado Diamante. Según 
manual de Señalización INVIAS 

UN $ 23.580.396,00 30,00 $ 19.650.330,00 $ 0 100%  

4.04 

DEMARCACION HORIZONTAL 
(INCLUYE SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE PINTURA DE 
TRAFICO ACRILICA BASE 
SOLVENTE PARA LA 
DEMARCACIONES DE MARCAS 
VIALES (FLECHAS, CEBRAS, 
PARADEROS DE BUSES CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO) 

M2 $ 10.247.685,00 105,00 $ 10.247.685,00 $ 0 100%  

4.05 
Reinstalación de Señales Reflectivo 
Grado Diamante. 

UN $ 125.164,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

4.06 Retiro de Señales  UN $ 169.915,00 9,00 $ 305.847,00 $ 0 100%  

5.00 
PRELIMINARES 

    
  

0,00 $ 0,00 $ 0    

5.01 
DEMOLICIÓN DE ANDENES EN 
CONCRETO   (No Incluye cargue, 
transporte y disposición final) 

M2 $ 12.629.225,00 1.136,56 $ 9.975.587,00 $ 0 100%  

5.02 
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN 
CONCRETO 

ML $ 11.899.703,00 1.211,07 $ 10.015.548,90 $ 0 100%  

5.03 
CORTE DE ANDEN CON 
CORTADORA DE DISCO 

ML $ 12.079.780,00 1.179,07 $ 14.252.598,00 $ 0 100%  

5.04 
DEMOLICIÓN DE TERRAZAS DE 
CONCRETO   (No Incluye cargue, 
transporte y disposición final) 

M3 $ 1.215.980,00 49,91 $ 3.034.478,69 $ 0 100%  

5.05 

DEMOLICIÓN DE MURO EN 
MAMPOSTERÍA E=0.15 Ms 
INCLUYE CARGUE (No Incluye 
cargue, transporte y disposición 
final) 

M2 $ 750.000,00 118,40 $ 1.480.000,00 $ 0 100%  

6.00 
EXCAVACIONES 
Y RELLENOS 

    
  

0,00 $ 0,00 $ 0    

6.01 

EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL COMÚN EN SECO ( De 

0 a 2 m de Profundidad, No incluye 
Cargue) 

M3 $ 35.127.146,00 843,84 $ 41.200.488,25 $ 0 100%  

6.02 

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS 
(Transporte hasta el botadero 
aprobado y derecho de Botadero) 

M3 $ 39.523.059,00 1.612,26 $ 47.703.548,80 $ 0 100%  

6.03 

BASE GRANULAR PARA 
ANDENES (Incluye Suministro, 
Transporte, Extensión, 
compactación y demás actividades 
para su correcta ejecución) 

M3 $ 121.633.814,00 279,92 $ 47.324.674,60 $ 0 100%  

7.00 URBANISMO 
Y PAISAJISMO 

    
  

0,00 $ 0,00 $ 0    

7.01 

LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL 
GUÍA DE 200 X 200 X 60 mm, U270 
(Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades 
para su correcta colocación en 
obra) 

ML $ 40.322.295,00 997,50 $ 27.952.941,88 $ 0 100%  



7.02 

LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL 
ALERTA DE 200 X 200 X 60 mm, 
U270 (Incluye suministro, 
transporte, instalación, y demás 
actividades para su correcta 
colocación en obra) 

ML $ 5.289.953,00 89,62 $ 2.616.366,00 $ 0 100%  

7.03 

CONCRETO DE 21 Mpa para 
Reposición de escaleras (Incluye 
suministro, Acero de Refuerzo, 
transporte, FORMALETA, 
VIBRADO, TEXTURIZADO , y 
demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

M3 $ 7.725.242,00 7,16 $ 7.901.818,58 $ 0 100%  

7.04 

MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO 
LATERAL EN CONCRETO CLASE 
D 21 MPa, Altura H=1 m (Incluye 
Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, 
Material granular filtrante E=0,15 m 
y geotextil, transporte a botadero, 
formaleteria, suministro, colocación 
y demás actividades necesarias 
para su correcta ejecución en obra) 

ML $ 21.598.760,00 0,00 $ 0,00 $ 0 0%  

7.05 

MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO 
LATERAL EN CONCRETO CLASE 
D 21 MPa, Altura H=1,5 m (Incluye 
Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, 
Material granular filtrante E=0,30 m 
y geotextil, formaleteria, suministro, 
colocación y demás actividades 
necesarias para su correcta 
ejecución en obra) 

ML $ 15.965.070,00 0,00 $ 0,00 
$ 

19.456.099 
0%  

7.06 

BORDILLO BARRERA RECTO U10 
(800x150x450mm) (Incluye 
suministro, transporte, instalación, y 
demás actividades para su correcta 
colocación en obra) EXTERIOR - 
PAVIMENTO 

ML $ 116.653.062,00 1.578,99 $ 128.010.297,80 $ 0 100%  

7.07 

ANDEN EN CONCRETO 
RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 Cm  
(Incluye suministro, transporte, 
Formaleta, Vibrado,  y demás 
actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

M2 $ 113.720.180,00 834,27 $ 52.747.555,00 $ 0 100%  

7.08 

ACERO DE REFUERZO Fy=420 
Mpa para Refuerzo de andenes  
(Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades 
para su correcta colocación en  
obra) 

KG $ 48.716.156,00 4.559,20 $ 44.566.180,50 $ 98 100%  

8. PRELIMINARES     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

8.01 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO PARA TUBERÍA 

ML $ 1.927.500,00 768,99 $ 1.976.304,40 $ 0 100%  

9. EXCAVACIÓN     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

9.01 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 
M 

M3 $ 11.205.376,00 239,93 $ 7.954.159,56 $ 0 100%  

9.02 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 
M < H ≤ 1,8 M 

M3 $ 11.726.680,00 88,21 $ 4.222.083,64 $ 0 100%  

9.03 

EXCAVACIÓN A MANO CON 
COMPRESOR MANUAL EN 
MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 
1,8 M 

M3 $ 2.623.933,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

9.04 

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS 
(Transporte hasta el botadero 
aprobado y derecho de Botadero) 

M3 $ 7.574.528,00 426,60 $ 12.622.241,08 $ 0 100%  

10 RELLENOS     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

10.01 RELLENO CON ARENA M3 $ 6.720.669,00 46,14 $ 4.494.081,86 $ 0 100%  

10.02 
RELLENO CON MATERIAL DEL 
SITIO AL 95% DEL P.M. 

M3 $ 10.158.078,00 123,03 $ 3.500.696,02 $ 0 100%  

10.03 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE CANTERA 
BALASTO AL 95% DEL P.M. 

M3 $ 20.058.630,00 138,43 $ 15.173.311,90 $ 0 100%  

11 
CONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAS 

    

 

0,00 $ 0,00 $ 0    



EN CONCRETO 

11.01 
MUERTO DE ANCLAJE EN 
CONCRETO DE 14 MPA 
ELABORADO EN OBRA 

UND $ 1.620.546,00 12,00 $ 6.482.184,00 $ 0 100%  

11.02 

CONSTRUCCIÓN TUBO 
OPERADOR PARA VÁLVULAS EN 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
(INCLUYE LOSA EN CONCRETO 
0.5 M X 0.5 M Y E = 0.25 M) 

UND $ 1.803.250,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

12 INSTALACIÓN 
TUBERÍA Y 
ACCESORIOS 

    

 

0,00 $ 0,00 $ 0    

12.01 

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 
EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 
PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
PUESTA DE ACCESORIOS) 

UND $ 7.806.916,00 129,00 $ 8.121.711,00 $ 0 100%  

12.02 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
D = 110 MM PE 100 PN 10 
(INCLUYE EXTENDIDO, 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
PUESTA DE ACCESORIOS) 

ML $ 1.265.580,00 190,35 $ 1.338.351,00 $ 0 100%  

12.03 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
D = 90 MM PE 100 PN 10 
(INCLUYE EXTENDIDO, 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
PUESTA DE ACCESORIOS) 

ML $ 3.276.930,00 578,64 $ 3.326.600,98 $ 0 100%  

12.04 
EMPALME A TUBERÍA DE 
ACUEDUCTO EXISTENTE DE < 3" 

UND $ 1.719.600,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

12.05 
EMPALME A TUBERÍA DE 
ACUEDUCTO EXISTENTE DE 3” Y 
4” 

UND $ 310.402,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

12.06 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
DE EXTREMO BRIDADO, 
DIÁMETRO ≤ 4” (NIPLES 
BRIDADOS, VÁLVULA, 
HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y 
MACROMEDIDOR) 

UND $ 2.154.525,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13 SUMINISTRO 
DE ACUEDUCTO 

    
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

13.01 
TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 
PN10 (ACOMETIDA) 

ML $ 1.310.184,00 789,50 $ 1.390.310,00 $ 0 100%  

13.02 
TUBERÍA PEAD DN = 110MM PE 
100 PN10 

ML $ 5.509.260,00 190,35 $ 5.826.042,00 $ 0 100%  

13.03 
TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 
100 PN10 

ML $ 11.744.280,00 578,64 $ 11.922.298,08 $ 0 100%  

13.04 BRIDA METÁLICA DN = 160MM UND $ 109.830,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.05 BRIDA METÁLICA DN = 110MM UND $ 74.104,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.06 BRIDA METÁLICA DN = 90MM UND $ 1.892.020,00 2,00 $ 58.216,00 $ 0 100%  

13.07 BRIDA METÁLICA DN = 75MM UND $ 97.552,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.08 
PORTAFLANCHE DN = 160MM PE 
100 PN10 

UND $ 149.390,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.09 
PORTAFLANCHE DN = 110MM PE 
100 PN10 

UND $ 74.460,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.10 
PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 
100 PN10 

UND $ 2.079.090,00 2,00 $ 63.972,00 $ 0 100%  

13.11 
PORTAFLANCHE DN = 75MM PE 
100 PN10 

UND $ 22.891,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.12 

KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 
160MM (Ø6") (INCLUYE TORNILLO 
TUERCA EMPAQUE GUASA Y 
ARANDELA) 

UND $ 113.104,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.13 

KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 
90MM (Ø3") (INCLUYE TORNILLO 
TUERCA EMPAQUE GUASA Y 
ARANDELA) 

UND $ 2.058.485,00 1,00 $ 31.669,00 $ 0 100%  

13.14 

KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 
110MM (Ø4") (INCLUYE TORNILLO 
TUERCA EMPAQUE GUASA Y 
ARANDELA) 

UND $ 83.276,00 2,00 $ 83.276,00 $ 0 100%  

13.15 
REDUCCIÓN DN = 160MM X 
90MM PEAD PE 100 PN10 

UND $ 213.121,00 2,00 $ 426.242,00 $ 0 100%  

13.16 
REDUCCIÓN DN = 110MM X 
90MM PEAD PE 100 PN10 

UND $ 313.491,00 5,00 $ 522.485,00 $ 0 100%  



13.17 
REDUCCIÓN DN = 90MM X 75MM 
PEAD PE 100 PN10 

UND $ 69.047,00 1,00 $ 69.047,00 $ 0 100%  

13.18 
TAPÓN DN = 110 MM PEAD PE 
100 PN10 

UND $ 24.744,00 1,00 $ 24.744,00 $ 0 100%  

13.19 
TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 
PN11 

UND $ 45.162,00 12,00 $ 270.972,00 $ 0 100%  

13.20 
TEE DN = 150MM PEAD PE 100 
PN10 

UND $ 866.618,00 1,00 $ 866.618,00 $ 0 100%  

13.21 
TEE DN = 110MM PEAD PE 100 
PN10 

UND $ 340.684,00 4,00 $ 340.684,00 $ 0 100%  

13.22 
TEE DN = 90MM PEAD PE 100 
PN10 

UND $ 1.289.967,00 21,00 $ 1.289.967,00 $ 0 100%  

13.23 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE 
UNIVERSAL 3" HD 

UND $ 1.431.756,00 4,00 $ 318.168,00 $ 0 100%  

13.24 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE 
UNIVERSAL 4" HD 

UND $ 193.392,00 2,00 $ 193.392,00 $ 0 100%  

13.25 
UNIÓN BRIDA POR ACOPLE 
UNIVERSAL 6" HD 

UND $ 283.442,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.26 
VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA VÁSTAGO NO 
ASCENDENTE 4" HD BRIDADA 

UND $ 1.254.066,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.27 
VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA VÁSTAGO NO 
ASCENDENTE 3" HD BRIDADA 

UND $ 9.643.509,00 3,00 $ 1.071.501,00 $ 0 100%  

13.28 
TUBERÍA PVC DE PARED 
ESTRUCTURAL D = 160MM (6") 

ML $ 3.716.820,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.29 
TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE 
EN HD - TRÁFICO PESADO 

UND $ 6.871.392,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

13.30 
ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM 
PARA PEAD 

UND $ 411.804,00 129,00 $ 428.409,00 $ 0 100%  

13.31 
ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM 
PARA PVC 

UND $ 42.656,00 129,00 $ 44.376,00 $ 0 100%  

13.32 
SILLETA PE TERMOFUSIÓN 
90MM X 16MM PN10 

UND $ 1.778.284,00 129,00 $ 1.849.989,00 $ 0 100%  

14 
PRELIMINARES 

    
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

14.01 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO PARA TUBERÍA 

ML $ 838.848,00 332,00 $ 853.240,00 $ 0 100%  

EXCAVACIONES     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

14.02 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 
M 

M3 $ 3.904.311,00 253,33 $ 8.398.395,88 $ 0 100%  

14.03 

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS 
(Transporte hasta el botadero 
aprobado y derecho de Botadero) 

M3 $ 4.529.923,00 347,65 $ 10.286.268,64 $ 0 100%  

EXCAVACIONES     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

14.04 RELLENO CON ARENA M3 $ 2.662.943,00 43,16 $ 4.203.827,00 $ 0 100%  

14.05 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE CANTERA 
BALASTO AL 95% DEL P.M. 

M3 $ 11.986.950,00 298,19 $ 32.684.606,00 $ 0 100%  

CONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO 

    

 

0,00 $ 0,00 $ 0    

14.06 

POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M 
DE PROFUNDIDAD, CON 
CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR 
DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 
MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE TAPA (NO 
INCLUYE TAPA)  

UND $ 3.998.263,00 1,00 $ 3.998.263,00 $ 0 100%  

14.07 

POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H 
≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON 
CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERNO 
DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 
MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE TAPA(NO 
INCLUYE TAPA) 

UND $ 18.491.595,00 3,00 $ 18.491.595,00 $ 0 100%  



14.08 

CONSTRUCCIÓN CAJA EN 
CONCRETO REFORZADO DE 
1.0Mx1.4MX1.3M CON E=0.20m 
PARA MUROS Y FONDO 
(INCLUYE ESCALERA EN 
PERFILERIA) 

UND $ 24.090.296,00 7,00 $ 21.079.009,00 $ 0 100%  

ACERO     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

14.09 

ACERO DE REFUERZO Fy=280 
Mpa  (Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades 
para su correcta colocación en  
obra) 

KG $ 13.204.461,00 1.350,88 $ 13.204.852,00 $ 0 100%  

INSTALACIÓN 
TUBERÍA Y 
ACCESORIOS 

    

 

0,00 $ 0,00 $ 0    

14.10 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO D = 250 MM 
(10"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
SUS ACCESORIOS) 

ML $ 2.691.027,00 207,00 $ 3.257.559,00 $ 0 100%  

14.11 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO D = 315 MM 
(12"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
SUS ACCESORIOS) 

ML $ 2.382.640,00 130,00 $ 2.382.640,00 $ 0 100%  

14.12 
EMPALME A POZO DE 
INSPECCIÓN EXISTENTE 

UND $ 3.914.088,00 1,00 $ 326.174,00 $ 0 100%  

B. SUMINISTROS 
ALCANTARILLAD
O PLUVIAL 

    

 

0,00 $ 0,00 $ 0    

1 
TUBERÍA PVC DE PARED 
ESTRUCTURAL D = 250 MM (10") 

ML $ 12.544.902,00 207,00 $ 15.185.934,00 $ 0 100%  

2 
TUBERÍA PVC DE PARED 
ESTRUCTURAL D = 315 MM (12") 

ML $ 13.787.670,00 130,00 $ 13.787.670,00 $ 0 100%  

3 
TAPA PARA POZO DE 
INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 M 
CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

UND $ 3.534.860,00 4,00 $ 3.534.860,00 $ 0 100%  

15 
PRELIMINARES 

    
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

15.01 
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 
REPLANTEO PARA TUBERÍA 

ML $ 1.703.910,00 736,15 $ 1.891.905,10 $ 0 100%  

EXCAVACIONES     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

15,02 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 
M 

M3 $ 24.300.416,00 551,58 $ 18.285.979,84 $ 0 100%  

15,03 
EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 
M < H ≤ 1,8 M 

M3 $ 25.511.512,00 198,33 $ 9.492.867,32 $ 0 100%  

15,04 

EXCAVACIÓN A MANO CON 
COMPRESOR MANUAL EN 
MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 
1,8 M 

M3 $ 5.586.438,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

15,05 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
MATERIAL COMÚN 0,0 M < H ≤ 1,8 
M 

M3 $ 889.224,00 78,48 $ 883.370,76 $ 0 100%  

15,06 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
MATERIAL CONGLOMERADO 0,0 
M < H ≤ 1,8 M 

M3 $ 988.320,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

15,07 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 
1,8 M 

M3 $ 168.994,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

15,08 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
MATERIAL COMÚN 1,8 M < H ≤ 3,0 
M 

M3 $ 106.372,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

15,09 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
MATERIAL CONGLOMERADO 1,8 
M < H ≤ 3,0 M 

M3 $ 111.690,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

15,1 

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS 
(Transporte hasta el botadero 
aprobado y derecho de Botadero) 

M3 $ 26.185.380,00 1.142,99 $ 33.818.787,64 $ 0 100%  

15,11 MANEJO DE AGUAS ML $ 2.260.172,00 358,90 $ 1.291.680,85 $ 0 100%  



15,12 

ENTIBADO METÁLICO DE 1 A 7 
USOS (INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y 
RETIRO) 

M2 $ 17.476.800,00 1.269,74 $ 63.042.591,00 $ 0 100%  

RELLENOS     
 

0,00 $ 0,00 $ 0    

15,13 RELLENO CON ARENA M3 $ 12.662.130,00 215,52 $ 20.991.863,30 $ 0 100%  

15.14 
RELLENO CON MATERIAL DEL 
SITIO AL 95% DEL P.M. 

M3 $ 22.933.924,00 0,00 $ 0,00 $ 0    

15,15 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE CANTERA 
BALASTO AL 95% DEL P.M. 

M3 $ 50.313.420,00 542,59 $ 65.940.962,87 $ 0 100%  

CORTE Y 
DEMOLICIONES 

    
 

0,00 $ 0,00      

15,16 
DEMOLICIÓN DE POZO DE 
INSPECCIÓN CON COMPRESOR 

UND $ 2.994.966,00 21,00 $ 6.988.254,00 $ 0 100%  

15,17 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE 
D ≤ 12" DE LA EXCAVACIÓN 

ML $ 3.817.612,00 1.350,49 $ 8.209.628,77 $ 0 100%  

CONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO 

    

 

0,00 $ 0,00 $ 0    

15,18 

POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M 
DE PROFUNDIDAD, CON 
CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR 
DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 
MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE TAPA (NO 
INCLUYE TAPA) 

UND $ 63.972.208,00 19,00 $ 75.966.996,70 $ 0 100%  

15,19 

POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H 
≤ 3,0 M DE PROFUNDIDAD, CON 
CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERNO 
DE 1,2 M EN CONCRETO DE 28 
MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE TAPA (NO 
INCLUYE TAPA) 

UND $ 12.327.730,00 2,00 $ 12.327.730,00 $ 0 100%  

15,2 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 
0,6 M X 0,6 M CONCRETO DE 21 
MPA (INCLUYE TAPA EN 
CONCRETO) 

UND $ 56.629.684,00 141,00 $ 64.393.431,00 $ 0 100%  

15,21 
EMPALME A POZO DE 
INSPECCIÓN EXISTENTE 

UND $ 652.348,00 3,00 $ 978.522,00 $ 0 100%  

INSTALACIÓN 
TUBERÍA Y 
ACCESORIOS 

    
  

0,00 
$ 51.233,51 

$ 0    

15,22 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO D = 160 MM 
(6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
SUS ACCESORIOS) 

ML $ 7.232.424,00 614,34 $ 5.971.998,76 $ 0 100%  

15,23 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLADO D = 200 MM 
(8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y 
SUS ACCESORIOS) 

ML $ 8.325.099,00 736,15 $ 8.619.580,57 $ 0 100%  

SUMINISTROS 
ALCANTARILLAD
O 

      0,00        

1 
TUBERÍA PVC DE PARED 
ESTRUCTURAL D = 160 MM (6") 

ML $ 25.604.760,00 614,34 $ 21.142.510,79 $ 0 100%  

2 
TUBERÍA PVC DE PARED 
ESTRUCTURAL D = 200 MM (8") 

ML $ 34.978.356,00 736,15 $ 36.215.635,00 $ 0 100%  

3 
KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 
160 MM 

UND $ 18.923.640,00 139,00 $ 21.212.790,00 $ 0 100%  

4 
TAPA PARA POZO DE 
INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 M 
CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

UND $ 15.863.364,00 24,00 $ 21.151.152,00 $ 0 100%  

          -$ 13.367,61      

SUBTOTAL 
OBRAS  

    $ 3.243.953.872,00   
$ 

3.209.260.415,84 

$ 
34.693.566,

16 
98,93%  

      
   

 

PGIO 
 $               
228.111.742,00  

  $ 228.111.742,00   100%  



el cuadro presentado se puede evidenciar que el porcentaje de ejecución es de un 99.00% cumpliendo 

así la meta física del proyecto como la pavimentación de más de 693ml, determinando que el restante 

1% sin ejecutar son actividades que por la parte técnica, social y de seguridad en la ejecución no se 

pudieron realizar, tales actividades son corte de terrazas, andenes y demás tareas para realizar la 

parte urbanística del proyecto, la no ejecución de estas tareas para completar esas actividades está 

demostrada o consignada en actas de negación con los directos beneficiarios que no permitieron e 

imposibilitaron la terminación de dichas actividades. Se anexa copia de las actas de negación. ( Le 

recuerdo que las actas de negación y demás explicaciones técnicas fueron enviadas a su correo 

electrónico el día 4 de diciembre de 2024, que usted me dijo que le enviara ingenierollorente 

@gmail.com y a los correo de la interventoría “interpavsc@gmai.com y edwinmezap@hotmail.es” ) le 

anexo la captura de la imagen del envió de este correo. 

Por otro lado, el consorcio se encuentra de acuerdo completamente con el equipo técnico de 

METROSABANA en el sentido que da por ejecutado al 100%, el PGIO Y PAGA, ya que, en los 

informes entregados vía mail de la parte social, ambiental y de seguridad industrial en el trabajo 

visualizan y demuestran todas las actividades ejecutadas, con respecto al tema de aprovechamiento 

forestal  fue enviado un oficio el día 23 de octubre de 2024 con radicado No.7646 en donde se le pide 

a la entidad de manera explícita reconsiderar este aprovechamiento por el siguiente motivo: 

La obra relacionada, tiene una duración proyectada de un año, por lo cual la vida Jurica del consorcio 

está limitada al mismo tiempo y seis meses más, por lo que la ejecución de la medida compensatoria 

al tiempo fijado en la ya citada resolución, implicaría la necesidad de prorrogar la vida jurídica del 

consorcio, lo cual se nos hace imposible por la implicaciones legales y económicas que esto 

generaría. 

Este escrito tiene fecha de entrega 23 de octubre del 2024 con un tiempo de haberse entregado de 

más de 120 días, sin aun a la presente tener una respuesta sobre la petición, el consorcio considera 

PAPSO: 
 $                
12.418.500,00  

  $ 12.418.500,00   100%  

       
 $ 41,00  

 

SUBTOTAL COSTOS OBRAS $ 3.243.953.872,00 
  

$ 
3.449.790.657,84 

$ 
34.693.566,

16 
   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 3.484.484.114,00 
  

$ 
3.449.790.657,84 $ 0,00 

99,00%  

    

    

 

 VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO $ 3.449.790.657,84      
 

 VALORSIN EJECUTAR POR 
PARTE TECNICA   1% 

  $ 34.693.566,16 
     

 

 PORCENTAJE DE AVANCE  99,0%      
 

 PORCENTAJE SIN EJECUTAAR 1,0% 
    

 

    
    

 

 
  

 
    

 



que la lentitud en la respuesta de esta entidad, no es motivo para que se dé por no cumplido el proceso 

de compensación forestal, dado que la responsabilidad del consorcio es total sobre este tema, y se 

le dará el cumplimiento a la respuesta que determine CARSUCRE, amparando que el consorcio tiene 

una póliza que le garantiza a la entidad contratante todo el tema contractual tanto en su ejecución y 

después de terminado el contrato. 

A pesar de no estar de acuerdo con el equipo de trabajo con respecto al porcentaje de ejecución de 

un 94.21%, el consorcio aceptará este porcentaje de ejecución de manera parcial para efectos de 

aceptación del pago, ya que en estos momentos el consorcio se encuentra en un desbalance 

económico que ha surgido por los tortuosidad en los pagos parciales de este contrato, de tal manera 

que las actividades o cantidades ejecutadas y cuantificadas por encima de la desglosadas por el 

equipo de trabajo técnico de METROSABANAS serán motivo de reclamación en el proceso jurídico 

administrativo al que allá lugar.  

Cabe anotar que para la ejecución de este contrato se realizaron unas actividades por fuera de los 

Ítems contratados y que si no se realizaban durante el proceso de ejecución no se podría llevar a 

cabo la finalización de las obras del contrato en su totalidad, tales actividades el interventor y la 

entidad contratante aprobaron la ejecución de dichas actividades teniendo la trazabilidad mediante 

oficios, fotografías, comités de obras, diseños y aceptaciones de estos, las actividades o ítems no 

previstos representan para el consorcio un costo  económica, técnico y logístico que deben ser 

asumidos por la entidad contratante y que también serán motivo de reclamación en el proceso 

jurídico administrativo al que allá lugar, a continuación se presenta un presupuesto detallado de estos 

ítem no previstos con valores unitarios a la fecha de este oficio:   

PRESUPUESTO ITEMS NO PREVISTOS 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL  

NP 1 

SELLO PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION EN POLIETILENO 
PARA MANHOLES Y LOSAS EXISTENTES (Incluye suministro, 
extensión y demás actividades para su correcta ejecución en 
Obra) 

ML 210,00 $ 237.000,00 $            49.770.000,00  

NP 2 
PEDRAPLEN COMPACTO PARA FALLOS CON MATERIAL 
TRAIDO DE CANTERA CON KILOMETRAJE MAYOR 31KMS 
(ITEM DE PAGO 221.1) SEGÚN NORMA INVIAS  

M3 972,00 $ 270.000,00 $          262.440.000,00  

NP 3 CAMARA DE CAIDA PARA MANHOL UND 2,00 $ 1.077.068,00 $              2.154.136,00  

NP 4 
EMPALME TUBO EXISTENTE CON TUBO NOVAFORT DE 8 
PULG SANITARIO  

UND 9,00 $ 267.654,00 $              2.408.886,00  



NP 5 
PROTECCION TUBERIA DOMICILIARIA ACUEDUCTO CON 
TUBERIA DE 3/4" DE PVC 

UND 129,00 $ 64.391,00 $              8.306.439,00  

NP 6 
DEMOLICIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 
ALCANTARILLADO EXISTENTE. 

UND 129,00 $ 63.053,00 $              8.133.837,00  

NP 7 
REPARACION DE FUGAS EN TUBERIA DE 3" A 4" DE 
PRESION EN PVC 

UND 52,00 $ 62.121,00 $              3.230.292,00  

NP 8 PASANTES DE AGUAS LLUVIAS UND 20,00 $ 58.131,00 $              1.162.620,00  

NP 9 
CONEXIÓN DE REGISTROS DE INSPECCION A 
DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 3" 

UND 129,00 $ 58.131,00 $              7.498.899,00  

NP10 
SOBREACARREO DE MATERIAL DE EXCAVACION, RELLENO 
SELECCIONADO, SUBBASE , PIEDRA RAJON Y DE 
CONCRETO MR42 

M3 4.893,49 $ 25.000,00 $          122.337.275,00  

NP 11 
CONSTRUCCION DE MURO DE CONFINAMIENTO PARA 
ESTABILIZACION DE TERRAZAS EN BLOQUE #6 (altura de 0 a 
80 cms) 

ML 70,54 $ 500.000,00 $            35.270.000,00  

NP 12 CONCRETO DE 4.000 PSI PARA MURO DE CONTENCION M3 18,28 $ 2.100.000,00 $            38.388.000,00  

NP13 SOLADO PARA MURO DE CONTENCION M3 3,27 $ 740.636,00 $              2.421.879,72  

TOTAL  $          543.522.263,72  

 

 

 

En tal sentido el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, ha cumplido con la ejecución de la obra 

contratada en un 100%, cuyo objeto fue: “Mejoramiento vial de la calle 45 entre carreras 22 y 27B barrio 

santa Cecilia del municipio de Sincelejo”, como se evidencia en las fotografías, informes planos récords, y 

transitabilidad de la obra, así como lo afirma el equipo de trabajo técnico de la entidad contratante.   

Cordialmente, 
 
  

 

 

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA 
INGENIERO CIVIL 
NIT: 901606237-9 
R/L CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO 
Correo electrónico consorciopavimentosincelejorp@gmail.com 
Teléfono:3012891522- 3225375879 
 

NOTA: LOS ANEXOS DE ESTE 
DOCUMENTO SERAN ENVIADOS VIA WE 
TRANFER  Y DEBERAN SER 
DESCARGADOS EN EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE POR SE ARCHIBOS DEMASIADO 
PESADOS.TOTAL ARCHIBOS 80 

mailto:consorciopavimentosincelejorp@gmail.com

