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SEDE BOGOTÁ D.C.  
OFICINA PRINCIPAL 
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318 
Tel (PBX): 6203317-6203378 
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19 

 
 
Señores 
CONSTRUALAMOS S.A 
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE  
Representante Legal 
Calle 100 No. 60-04 oficina 417Bogotá  
 

Referencia:  Contrato de interventoría No.  1380-1592-2022 suscrito entre el patrimonio 
autónomo del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa - ffie y 
consorcio km 042 diagnóstico y obras necesarias para el mejoramiento a la 
infraestructura educativa – ffie en el territorio nacional. 

Asunto:   Notificación de atraso en la ejecución de obra y solicitud plan 
de contingencia del contrato de obra 1380-1842-2023 

Respetados Señores. 
 
En nuestra calidad de interventor del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 y en 
cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control del contrato 
de la referencia, informamos el actual retraso que presenta la obra en la Semana de 
ejecución No. 4: 
 

 Planeado Ejecutado 
AVANCE 

FÍSICO (%) 
 

9.02% 
 

2.12 % 
 
 
Se registra un atraso del -6.91%, lo anterior producto de la falta oportuna de materiales y la 
disponibilidad de más   frentes de trabajo adicionales.  
 
El estado actual de proyecto es alarmante, teniendo en cuenta que al proyecto le restan 
(95) días de plazo contractual y a la fecha no ha sobrepasado del 50% de avance, y solo 
se encuentran en intervención cuatro (4) sedes educativas, razón por la cual 
recomendaremos a la entidad del FFIET, iniciar el proceso de incumplimiento.  
 
 
Por tal motivo, le solicitamos implementar las estrategias encaminadas a incrementar el 
avance en la ejecución del proyecto que   permitan la terminación y entrega de   las 
intervenciones que   se encuentran en ejecución, así como el inicio de las que se encuentran 
pendientes por intervenir. 
 
 
 
 

Bogotá D.C., 02  de Abril     de 2024. 
CS.KM042-468-016-2024 
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Se requiere la entrega de un plan de contingencia que debe incluir las estrategias a 
implementar para la nivelación de la programación como:  aumento frentes de trabajo, 
incremento mano de obra, materiales, equipos y herramientas y donde se evidencie la 
ejecución del contrato de obra,  en  el plazo establecido contractualmente, el cual debe ser 
presentado en un plazo a tres (3) días hábiles posterior al recibo de esta comunicación, es 
decir el próximo 5 de  abril de 2024. 
 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida   
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