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CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No.  
1380-1592-2022 

 
 
ACTA No: 32 
 
FECHA:  

11/09/2024 

DEPARTAMENTO:  NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA  

OBJETO:  

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA GRUPO  22 
REFERENCIA 21-21, QUE COMPRENDEN OBRA NECESARIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL” 

 
LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

 
 

ESTADO 

Entrega de respuesta al comunicado 
enviado por el rector sede Monseñor 
Sarmiento (Contraloría)  

Contratista 05/09/2024 

 
Cumplido 

Entrega presupuesto (Estructura para 
tanques aéreos) y plan de acción para la 
sede Monseñor Sarmiento  

Contratista 07/09/2024 

 
Incumplido 

Entrega presupuesto (Reforzamiento placa 
para tanques aéreos) y plan de acción para 
la sede Campo Dos 

Contratista 11/09/2024 

 
Incumplido 

Reinicio de actividades sede Monseñor 
Sarmiento 

Contratista 11/09/2024 
Incumplido 

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO 

Se da inicio al comité No. 30 de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; 

liderado por la Arq. Andrea Rubio director de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual 

participa el equipo del contratista de obra CONSTRUJEM 2023, por parte del FFIE la ing. Andrea Martínez 

Gestora Territorial, Edgar Thomas residente de interventoría y Andrés Morales Vargas coordinador de 

interventoría. 

 

 

Se da la bienvenido a todos y se revisan los compromisos del acta anterior. 
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En la semana #32 de ejecución con corte al 07 de septiembre del 2024, El proyecto presenta un avance 
ejecutado acumulado del 68,27% con respecto a un programado acumulado de 66,33% contemplado en la 
programación de obra semanal, lo que indica un adelanto del 1,94% a la fecha las actividades ejecutadas 
reflejan un avance significativo para el proyecto. 
 
-Integrado Campo Dos, A la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje ejecutado acumulado del 30,22% con 
respecto programado acumulado de 32,09%, lo que representa un avance de 1,87% según la programación de 
obra vigente. No se realiza la entrega del presupuesto para el reforzamiento de la placa para la instalación de 
los tanques aéreos y el plan de acción que garantice la terminación de las actividades dentro del plazo 
contractual. Se reprograma la entrega del compromiso para la siguiente semana con el fin de evaluar y mitigar 
el valor de la propuesta para el reforzamiento de la placa.  

-Integrado Petrolea, El proyecto cuenta con un porcentaje ejecutado acumulado del 100% con respecto 
programado acumulado de 100%, según la programación de obra vigente. El contratista de obra la realizó 
actividades correspondientes a la reparación del tanque aéreo, pero luego de la revisión por parte de 
interventoría se constató que la filtración en el tanque persiste y que la electrobomba aún no ha sido instalada. 
Se solicitó al contratista realizar las subsanaciones de manera oportuna para garantizar la programación de la 
socialización y entrega del proyecto a los docentes, directivos en la sede educativa y comunidad del sector. 

-Monseñor Sarmiento Peralta, A la fecha el proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 61,88% 
con respecto programado acumulado de 62,02%, lo que representa un avance de 0,14% según la 
programación de obra vigente. El proyecto se encuentra sin ejecución de actividades de obra, el contratista no 
realiza la entrega del presupuesto para la construcción de la estructura para soportar los tanques aéreos, el 
compromiso tenia como fecha de cumplimiento el día sábado 07 de septiembre de 2024. Se solicitó al 
contratista reiniciar las actividades de obra de manera inmediata las cuales incluyen instalación de enchapes de 
piso e instalación de aparatos sanitarios. 
 
-La Divina Esperanza, A la fecha el proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 69,95% con 
respecto programado acumulado de 84,90%, lo que representa un atraso de 14,95% según la programación de 
obra vigente. Durante este periodo se realizan actividades de pintura vinilo tipo I sobre muros interiores y 
exteriores de las aulas escolares. En este proyecto el atraso continúa aumentando por esta razón se solicita al 
contratista realizar la entrega de uh plan de contingencia que garantice la terminación de las actividades dentro 
del plazo contractual. Durante este periodo el contratista de obra realizo actividades correspondientes a pintura 
anticorrosivo y esmalte sobre la carpintería metálica. Se realiza instalación de puertas. 
 
-Horacio Olave ubicada en Pacelli. El proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 64,28% con 
respecto programado acumulado de 41,94%, lo que representa un avance de 22,34% según la programación 
de obra vigente. Continúan actividades correspondientes a pintura anticorrosivo y esmalte sobre la carpintería 
metálica 
 
-Horacio Olave sede Versalles, A la fecha el proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 
84,52% con respecto programado acumulado de 84,48%, lo que representa un atraso de 0,32% según la 
programación de obra vigente. Durante este periodo el contratista de obra realizo actividades correspondientes 
pintura en anticorrosivo e instalación de carpintería metálica. 
 
-Sede Julián Pinzón: El proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 83,87% con respecto 
programado acumulado de 86,26%, lo que representa un atraso de 2,39% según la programación de obra 
vigente.  En este proyecto el atraso continúa aumentando por esta razón se solicita al contratista realizar la 
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entrega de uh plan de contingencia que garantice la terminación de las actividades dentro del plazo contractual. 
Durante este periodo el contratista de obra realizo actividades correspondientes a la instalación tubería 4” 
bajante de aguas lluvias en las acanales instaladas en días anteriores.  

-Sede Bari: A la fecha el proyecto presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 51,96% con respecto
programado acumulado de 38,94%, lo que representa un avance de 13,02% según la programación de obra
vigente. Durante este periodo el contratista de obra realizo actividades correspondientes a instalación de
tuberías sanitarias para batería sanitaria y cocina, instalación de cubierta en la cocina

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE

FECHA PROPUESTA 
PARA LA EJECUCIÓN 

DEL COMPROMISO 

Reinicio de actividades sede monseñor sarmiento 
Contratista 12/09/2024 

Entrega de presupuesto (Construcción de la estructura para 
tanques aéreos - Reforzamiento de placa para tanques aéreos) y 
plan de acción en las sedes Monseñor Sarmiento y Campo Dos 

Contratista 16/09/2024 

PARTICIPANTES 

NOMBRE ANDREA RUBIO Firma 
En Representación de Directora Interventoría 
Correo electrónico andrea.rubio@medinayrivera.com.co 
Teléfono 
NOMBRE ANDRES MORALES VARGAS Firma 
En Representación de Interventoría 
Correo electrónico maria.ortiz@medinayrivera.com.co
Teléfono 
NOMBRE EDGAR THOMAS Firma 
En Representación de Residente de interventoría 
Correo electrónico edgarthomas.et@gmail.com
Teléfono 
NOMBRE DIEGO MAURICIO MARTINEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono 
NOMBRE MARCELA GONZÁLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com
Teléfono 
NOMBRE ALEIDA ACEROS Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 
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Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com  

Teléfono  
NOMBRE EDWAR ZAPATA Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico dirobra.construalamos@gmail.com  

Teléfono  
NOMBRE LUIS FERNANDO ARGUELLEZ Firma 
En Representación de Consorcio Construjem-2023 
Correo electrónico licitacionesconstrualamos2@gmail.com  

Teléfono  
NOMBRE ANDREA MARTINEZ Firma 
En Representación de FFIE 
Correo electrónico aquintero@ffie.com.co  
Teléfono  

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella. 
 

 
 
          
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: DIEGO MAURICIO MARTINEZ   Nombre: ANDREA RUBIO 
CONTRATISTA1      DIRECTOR DE INTERVENTORIA2 
 
 
 
 
 
Firma_______________________________ 
Nombre: ANDREA MARCELA MARTINEZ 
GESTORA TERRITORIAL FFIE 
 
 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no 
haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus 
recomendaciones al respecto): 

 
 
 
 FIRMA SUPERVISOR FFIE 

 
1 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
2 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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