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 SEDE BOGOTÁ D.C.  

OFICINA PRINCIPAL 

CRA. 15A # 121-12 OFIC.318 

Tel (PBX): 6203317-6203378 

Móvil: (57) (1) 316 833 21 19 

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024 
CS.MK042-468-060-2024 
 
Señores: 
FFIE -FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA 
Dirección Jurídica UG-FFIE  
Calle 97 A No. 9ª -34 
Edificio Santa Clara 
Bogotá D.C  
 
Referencia:  CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1592-2022. Objeto: realizar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) 
contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21 NORTE DE SANTANDER, 
que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
Asunto:   Respuesta a descargos Informe sobre presunto incumplimiento contractual 

PIC contrato de obra No. 1380-1842-2023.  

 
Respetados Señores. 
 
Cordial saludo, dando respuesta a la solicitud hecha por la Dirección Jurídica del FFIE en 
su comunicado del 16 de agosto Traslado descargos CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 
PIC Contrato de Obra 1380-1842-2023 Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21, esta 
interventoría se pronuncia de la siguiente forma: 
 
Teniendo en cuenta el contrato de Obra 1380-1842-2023 Grupo No. 22 Norte de Santander-
21-21, fue prorrogado mediante Otrosí No. 1 del 24 de julio de 2024 y desde el reinicio día 
30 de julio de 2024 con corte de 11 de septiembre de 2024, se presenta el control a la 
programación V1, evidenciando el estado actual del contrato   

Sede Educativa Programado Ejecutado 

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS 32.09% 30,22% 

I.E.D. INTEGRADO PETROLEA 100% 100% 

I.E.D. HORACIO OLAVE, SEDE H.O 41.94% 64.28% 

I.E.D. HORACIO OLAVE, SEDE VERSALLES 84.48% 84.52% 

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 62.02% 61.88% 

I.E.D. JULIAN PINZON PEÑARANDA 86.26% 83.87% 

I.E.D. C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA 84.90% 69.95% 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI 38.94% 51.96% 

PROGRAMACION GENERAL  66.33% 68.27% 

 
Para las sedes de I.E. Integrado Campo Dos y I.E. Monseñor Sarmiento Peralta, no se han 
iniciado actividades  
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En cuanto a las demás sedes, aunque ya superaron los atrasos en sus actividades de obra 
en su mayoría, sin embargo se presenta atraso en 3 sedes, aun cuando el porcentaje 
general del contrato no presenta atraso ya que el porcentaje programado es el 66,33% y el 
porcentaje ejecutado general es del 68,27%, con una fecha de terminación 8 de noviembre 
de 2024 y el contratista de obra sigue presentando retrasos en lo que respecta a la 
consecución de insumos como materiales, equipos y herramienta en general, así como 
personal operativo para la ejecución de actividades constructivas en campo.  
 

Es de aclarar que a la fecha han continuado las quejas de los rectores de sede de I.E. 
Integrado Campo Dos y I.E. Monseñor Sarmiento Peralta, por temas de pago al personal 
de obra, razón por la cual se requirió al contratista presentar paz y salvo y pago de nóminas 
del personal vinculado al contrato, adicionalmente se le requirió al contratista presentar plan 
de acción. 
 

INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA  
“(…) mejoramiento de la Unidad Sanitaria de los Hombres de este plantel educativo, y que 

reiteradamente se pausa por semanas y meses, y después de seis meses no han llegado 
a la mitad de la obra, perjudicando la higiene, pues los hombres estudiantes no pueden 
usar orinales ni sanitarios para sus necesidades fisiológicas (…)” 
 
A la fecha no cuentan con maestro en obra, de acuerdo a lo informado por falta de pago y 
se evidencia por periodos largos la falta de personal y abandono de la obra se anexa 
comunicación del rector de la Institución Educativa  

 

Expuesto lo anterior es claro que el proyecto con relaciona al porcentaje general del contrato 
no presenta retraso, sin embargo, persiste el atraso en sedes puntuales relacionadas a 
continuación. 

Sede Educativa Programado Ejecutado atraso  
Días de 
atraso 

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO 
PERALTA 

62,02% 61,88% -0,14% 
 

6 días 

I.E.D. JULIAN PINZON PEÑARANDA 85.63% 79.97% -5,66% 10 días  

I.E.D. C.E.D. RUR LA DIVINA 
ESPERANZA 

77.33% 64.88% -12,45% 
22 días 

Por esta razón los atrasos y reprocesos generados durante la etapa de ejecución del 
proyecto, por parte del contratista de obra CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 obedecen a 
lo mencionado en el cuerpo del documento, generando un riesgo mayor en el posible 
incumplimiento del contrato. 

Atentamente, 

CONSORCIO MK 042 
 
 
CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO  
Representante Legal   
ELABORO:  ARR 
APROBÓ: CAC 
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ANEXO: folios (03) comunicación rectora NSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA – presentación comité del 11 de septiembre de 2024  
COPIA: N/A 
 
 


