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Hola Dani,
 
Esto es para ti.
 
 
 
De: Andrea Rubio Ramirez <andrea.rubio@medinayrivera.com.co>
Enviado el: lunes, 16 de sep�embre de 2024 9:06 p. m.
Para: Daniela Soriano Romero <dsoriano@ffie.com.co>
CC: Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>; Andrea Marcela Mar�nez Quintero <aquintero@ffie.com.co>; Interventoria 64 <interv64@gmail.com>; ANDRES FELIPE
MORALES VARGAS <arq.andresmorales.myr@gmail.com>
Asunto: COMUNICACION CS.MK042-468-060-2024 Respuesta a descargos Informe sobre presunto incumplimiento contractual PIC contrato de obra No. 1380-1842-2023.
 
 
Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2024
CS.MK042-468-060-2024
 
Señores:
FFIE -FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Dirección Jurídica UG-FFIE
Calle 97 A No. 9ª -34
Edificio Santa Clara
Bogotá D.C
 

Referencia:    CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1592-2022. Objeto: realizar la interventoría técnica, administrativa,
financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21 NORTE DE SANTANDER, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL

 
Asunto:           Respuesta a descargos Informe sobre presunto incumplimiento contractual PIC contrato de obra No. 1380-1842-2023.

 
Respetados Señores.
 
Cordial saludo, dando respuesta a la solicitud hecha por la Dirección Jurídica del FFIE en su comunicado del 16 de agosto Traslado descargos
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 PIC Contrato de Obra 1380-1842-2023 Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21, esta interventoría se
pronuncia de la siguiente forma:
 
Teniendo en cuenta el contrato de Obra 1380-1842-2023 Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21, fue prorrogado mediante Otrosí No. 1 del 24 de
julio de 2024 y desde el reinicio día 30 de julio de 2024 con corte de 11 de septiembre de 2024, se presenta el control a la programación V1,
evidenciando el estado actual del contrato  

Sede Educativa Programado Ejecutado
I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS 32.09% 30,22%
I.E.D. INTEGRADO PETROLEA 100% 100%
I.E.D. HORACIO OLAVE, SEDE H.O 41.94% 64.28%
I.E.D. HORACIO OLAVE, SEDE
VERSALLES 84.48% 84.52%

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO
PERALTA 62.02% 61.88%

I.E.D. JULIAN PINZON PEÑARANDA 86.26% 83.87%
I.E.D. C.E.D. RUR LA DIVINA
ESPERANZA 84.90% 69.95%

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI 38.94% 51.96%
PROGRAMACION GENERAL 66.33% 68.27%

 
Para las sedes de I.E. Integrado Campo Dos y I.E. Monseñor Sarmiento Peralta, no se han iniciado actividades
 
 
En cuanto a las demás sedes, aunque ya superaron los atrasos en sus actividades de obra en su mayoría, sin embargo se presenta atraso en 3
sedes, aun cuando el porcentaje general del contrato no presenta atraso ya que el porcentaje programado es el 66,33% y el porcentaje ejecutado
general es del 68,27%, con una fecha de terminación 8 de noviembre de 2024 y el contratista de obra sigue presentando retrasos en lo que
respecta a la consecución de insumos como materiales, equipos y herramienta en general, así como personal operativo para la ejecución de
actividades constructivas en campo.



 
Es de aclarar que a la fecha han continuado las quejas de los rectores de sede de I.E. Integrado Campo Dos y I.E. Monseñor Sarmiento Peralta,
por temas de pago al personal de obra, razón por la cual se requirió al contratista presentar paz y salvo y pago de nóminas del personal vinculado
al contrato, adicionalmente se le requirió al contratista presentar plan de acción.
 
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
“(…) mejoramiento de la Unidad Sanitaria de los Hombres de este plantel educativo, y que reiteradamente se pausa por semanas y meses, y
después de seis meses no han llegado a la mitad de la obra, perjudicando la higiene, pues los hombres estudiantes no pueden usar orinales ni
sanitarios para sus necesidades fisiológicas (…)”
 
A la fecha no cuentan con maestro en obra, de acuerdo a lo informado por falta de pago y se evidencia por periodos largos la falta de personal y
abandono de la obra se anexa comunicación del rector de la Institución Educativa

 
Expuesto lo anterior es claro que el proyecto con relaciona al porcentaje general del contrato no presenta retraso, sin embargo, persiste el atraso
en sedes puntuales relacionadas a continuación.

Sede Educativa Programado Ejecutado atraso Días de
atraso

I.E.D. MONSEÑOR
SARMIENTO PERALTA 62,02% 61,88% -0,14%  

6 días
I.E.D. JULIAN PINZON
PEÑARANDA 85.63% 79.97% -5,66% 10 días

I.E.D. C.E.D. RUR LA DIVINA
ESPERANZA 77.33% 64.88% -12,45% 22 días

 
Por esta razón los atrasos y reprocesos generados durante la etapa de ejecución del proyecto, por parte del contratista de obra CONSORCIO
CONSTRUJEM 2023 obedecen a lo mencionado en el cuerpo del documento, generando un riesgo mayor en el posible incumplimiento del
contrato.

 

 

Atentamente, 

 

 

  

Andrea

Directo

andrea.

 

Daniela Soriano Romero
Contratista |

Móvil:
E-mail: dsoriano@ffie.com.co
Dirección: Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,

Pisos 4, 5 y 6, Bogotá D.C

 

www.ffie.com.co         
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