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Señores   

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESCTRUCTURA EDUCATIVA-PA-FFIE. 

controversiascontractuales@ffie.com.co 

 

REFERENCIA:         PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

RADICADO:             CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023. 

AFIANZADO:           CONSORCIO CONSTRUJEM 2023. 

ASEGURADO:         ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

PÒLIZA:                   PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4008774.  

 

ASUNTO:  Descargos frente al traslado de la actualización de la 

comunicación de inicio PIC (ITAI) co-1380-1842-2023 – Mejoramientos Grupo 

No. 22 Norte de Santander-21-21 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023. 

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 

de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del 

Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de HDI SEGUROS 

S.A., sociedad legalmente constituida con domicilio principal en Bogotá, identificada con NIT No. 

860.004.875- 6, de manera respetuosa manifiesto que procedo a presentar descargos frente a la 

actualización de la comunicación de inicio del procedimiento de incumplimiento contractual PIC CO-

1380-1842-2023, correspondiente al CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, y la vinculación de mi 

prohijada en virtud de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 4008774, solicitando que desde ya 

sea resuelto el archivo del presente trámite ante la improcedencia de éste para el contrato de obra 

en cuestión. Todo ello conforme con los argumentos fácticos y jurídicos que se exponen a 

continuación: 

 

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LOS DESCARGOS. 

 

En primera medida, cabe aclarar que el presente escrito se presenta dentro del término de traslado 

previsto en el Traslado actualización PIC Contrato de Obra 1380-1842-2023 Grupo No. 22 Norte de 

Santander-21-21, notificado personalmente a través del buzón electrónico autorizado para tal fin el 

18 de septiembre de 2024, conforme a lo dispuesto en la comunicación pertinente, se concedió un 

plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a partir de la recepción del comunicado para presentar 

descargos. Dado que el término comenzó a transcurrir el 19 de septiembre de 2024, el plazo 

concedido se extendería hasta el 25 de septiembre de 2024, encontrándonos dentro de la 

oportunidad correspondiente para presentar descargos. 
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II. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR. 

 

- IMPROCEDENCIA DEL PIC TODA VEZ QUE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL 

CONTRATO ES INEFICAZ. 

 

Centro la atención del Comité Fiduciario del PA-FFIE de cara a demostrar la improcedencia del 

procedimiento de incumplimiento contractual del cual avoca conocimiento, en la medida en que la 

cláusula vigésima por medio de la cual se posibilitó que el contratante sea el sujeto contractual en 

el que resida el poder o facultad omnímoda de declarar el propio incumplimiento del contratista de 

obra y adicionalmente de hacer efectivas las garantías propias del contrato, es ineficaz por 

contrarias abiertamente el ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior como quiera que, mediante la 

cláusula vigésima, se vulneran los principios estructurales de la competencia contenciosa que 

residen en los jueces de la república, llamados a conocer de los aspectos contenciosos que surgen 

del tráfico jurídico. 

 

En primer lugar, debe mencionarse que el Consorcio FFIE Alianza – BBVA, integrado por las 

sociedades Alianza Fiduciaria S.A., y BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, en 

calidad de vocero del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE de 

conformidad con el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, que modifico el artículo 59 de la Ley 1753 

de 2015, es: 

 

 “…una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo 

objeto es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, 

adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter 

público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y 

rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos 

de interventoría asociados a tales proyectos. 

 

(..)  

 

En caso de que un proyecto priorizado por la Junta Administradora involucre cualquiera de 

los recursos de que tratan los literales d), e), f), g) y h) del presente artículo, con cargo al 

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se podrán constituir patrimonios 

autónomos que se regirán por normas de derecho privado en donde podrán confluir 

todas las fuentes de recursos con las que cuenten los proyectos. Dichos Patrimonios 

Autónomos, podrán celebrar operaciones de crédito interno o externo a su nombre, para lo 

cual la Nación podrá otorgar los avales o garantías correspondientes. 

 

Es decir, el FFIE se regenta por las normas de derecho privado, de modo que le asisten una serie 

de prorrogativas propias del mencionado régimen, entre las cuales se encuentra la autonomía de la 

voluntad privada, un importante atributo que le permite ejercer una libertad contractual que 

solamente se encuentra limitada por otras disposiciones contempladas en el ordenamiento jurídico, 

la moral y las buenas costumbres. 

 

Así entonces, el Comité Fiduciario del PA-FFIE suscribe contratos con clausulados convenidos en 
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el marco de su autonomía negocial, los cuales deben sujetarse de forma irrestricta al ordenamiento 

jurídico vigente; Particularmente, en el contrato de Obra No. 1380-1842-2023 el FFIE en su calidad 

de contratante, mediante la cláusula vigésima, se arrogó a sí mismo la facultad de iniciar un proceso 

de incumplimiento contractual, en los siguientes términos: 

 

 

Si bien a primera vista la facultad auto conferida (pues recuérdese que nos encontramos ante un 

contrato de adhesión) por el FFIE de declarar el incumplimiento contractual y exigir pagos por 

concepto de multas, cláusulas penales y garantías, se podría entender como una manifestación de 

su autonomía de la voluntad privada, lo cierto es que la misma atenta contra normas de orden 

público y en ese sentido al contrariar el ordenamiento jurídico vigente, deviene ineficaz. 

 

Ahora, precaviendo los eventuales argumentos sobre los que gravitará la respuesta del FFIE en 

específico lo que atañe a la autonomía de la voluntad privada de los contratantes, debe decirse que, 

si bien tal prerrogativa permea el ordenamiento jurídico, también lo es que no puede aplicarse de 

manera irrestricta por cuanto el poder dispositivo de las partes como ya se enunció, se encuentra 

limitado, al respecto la Corte Constitucional ha señalado:  

 

“La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual 

goza entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias 

esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones 

y limites que le son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias 

propias del Estado social, el interés público y por el respeto de los derechos 

fundamentales de otras personas.”1 

 

Fruto de lo expuesto, no es de recibo que bajo la egida del principio de autonomía de las partes el 

FFIE reúna poderes o facultades excepcionales que le confieren la facultad unilateral de declarar el 

 
1 SU-157 de marzo 10 de 1999, M. P. Alejandro Martinez Caballero. Ver además T-468 de 2003 y C-186 de 2011, 

precitadas. 
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incumplimiento de su co-contratante, a su arbitrio y en detrimento del principio de competencia 

contenciosa que residen en los jueces de la república, el cual a su vez supone la afectación de otros 

pilares del ordenamiento entre ellos la igualdad, la justicia y la equidad; razón por la que tal 

estipulación contractual degenera en ineficaz y carente de todo asidero normativo, como se pasa a 

explicar. 

 

Para sostener la tesis antes referida, es importante traer a colación lo consagrado en el artículo 13 

del Código General del Proceso, en aras de delimitar la observancia de las normas de orden público 

que le son exigibles al patrimonio: 

 

“ARTÍCULO 13. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. Las normas procesales 

son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún 

caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o 

particulares, salvo autorización expresa de la ley. 

 

Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de 

procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria 

observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, 

no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, 

ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. 

 

Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se 

tendrán por no escritas. 

 

De lo anterior es plausible interpretar que ante cualquier incumplimiento por parte de alguno de los 

contratantes; estos deberán acudir ante el juez natural del contrato, esto es el juez civil de la 

jurisdicción ordinaria, tal como lo estipuló el legislador en el artículo 28 del CGP, así: 

 

Artículo 28. Competencia territorial: La competencia territorial se sujeta a las siguientes 

reglas: 

 

(..) 3. En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos 

ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá 

por no escrita. 

 

En virtud de las precitadas disposiciones normativas queda claro que en los procesos originados en 

un negocio jurídico entre particulares como lo es el contrato de obra 1380-1842-2023 el juez 

competente para dirimir, declarar algún incumplimiento o aplicar sanciones pecuniarias, reside 

únicamente en los jueces civiles del lugar de cumplimiento de la obligación contractual, y no la 

discrecionalidad imperante del alguno de los sujetos contractuales.  

 

Así también lo ha manifestado la jurisprudencia como quiera que la Corte Suprema de Justicia, en 

su Sala de Casación Civil, ha conceptuado sobre la facultad de las partes para iniciar una demanda 

que resuelva el pago de los perjuicios ocasionados en el transcurso del contrato, de la siguiente 

manera: 



Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212, Cali, Valle del Cauca, 
Centro Empresarial Chipichape 

+57 315 577 6200 - 602-6594075 
Bogotá - Calle 69 No.04-48 Of. 502, Ed. Buro 69 

+57 3173795688 - 601-7616436 

AKCM 

          

 
 
 

                                                                                                                                                                                                     Página 5 | 21 

 

“El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones 

convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, 

faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato 

o al pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, 

pretendiendo éstos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de 

manera accesoria o consecuencial (arts. 1546 y 1818 del C.C.), los que se encaminan a 

proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados”2 

 

Seguidamente, la Corte Suprema de Justicia establece la acción con la que dispone el sujeto 

contractual que padeció el incumplimiento de su deudor, así:  

 

“De igual manera, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 495, establecía la 

autonomía del reclamo indemnizatorio por obligaciones derivadas de un contrato, 

regulación que sigue vigente en el Código General del Proceso, cuyo artículo 428 así 

lo autoriza, con independencia de cuál sea la categoría de la prestación que dé base a 

la reparación (dar, hacer o no hacer).” 

 

En ese sentido, es más que claro que la facultad que se auto confirió el FFIE mediante la cláusula 

vigésima del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 atenta contra el orden público al desconocer 

abiertamente normas de obligatorio cumplimiento, situación que deviene en su ineficacia; Y si bien 

solo la ineficacia de la cláusula es suficiente para sostener válidamente que el presente proceso de 

incumplimiento contractual es improcedente, es importante reconocer cómo con el mismo se 

vulneran sendos derechos y principios constitucionales como el debido proceso, la justicia y la 

equidad, los cuales deben orientar todas las actuaciones que se realicen en el país, sean éstas 

fundadas en las leyes o en los contratos. 

 

Lo anterior como quiera que por la vía de la cláusula vigésima del Contrato de Obra No. 1380-1842-

2023 se erige al contratante en juez y parte, lo que de suyo descarta cualquier atisbo de 

imparcialidad en el procedimiento y violenta de manera arbitraria el debido proceso del contratista 

de obra, quien únicamente podría hacer valer sus derechos ante la imparcialidad de un juez de la 

república, y no ante su mismo contratante.  

 

La postura antes referida, es apoyada por la doctrina relevante, pues según el profesor Fernando 

Hinestrosa, no es posible atribuir la competencia al deudor para declarar unilateralmente el 

incumplimiento del contratista pues ello:  

 

“(..) sería tanto como atribuirle al acreedor poderes para fallar su conflicto y olvidar que ante el 

hecho del no pago afirmado por él, de suyo discutible y rebatible, se concibe la 

irresponsabilidad del deudor por prueba de circunstancias exoneradoras. La propia hipótesis 

que el código trae de resolución automática, por efecto del pacto comisorio (1935), no opera de por sí 

e impone al vendedor la carga de requerir a su comprador, quien podrá enervar la demanda, pagando 

el precio a lo más tarde, en las 24 horas siguientes a la notificación judicial3”. 

 

En el mismo sentido, el profesor Felipe Navia mediante un artículo publicado por la Universidad 

 
2 CSJ SC 9 mar. 2001, rad. 5659, 
3 Fernando Hinestrosa. CURSO DE OBLIGACIONES. Publicación de la Facultad de Derecho del Externado de Colombia, 
2.ª ed. Bogotá. 1960. Págs. 295 y 296. 
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Externado de Colombia, consideró:  

 

“Tal vez, donde la discusión cobra mayor relieve, por su aparente aproximación a las prerrogativas 

exorbitantes de la Administración Pública, es en el tema de la terminación unilateral del contrato, 

especialmente, desde luego, cuando la disolución del vínculo se produce como una sanción unilateral 

al incumplimiento imputable de una de las partes.  

 

Entonces, cabe preguntarse si al igual que ocurre en el derecho administrativo, ¿será que la igualdad 

jurídica de las partes es una pura ilusión? ¿Será que estamos frente a un poder sancionador 

autónomo, que ejerce por sí y ante sí misma la parte a la que la ley o el propio contrato le otorgan esa 

facultad?  

 

A pesar de la tendencia, podría decirse que universal, a permitir la resolución unilateral de 

pleno derecho por incumplimiento, la doctrina y la jurisprudencia colombianas, al menos por 

ahora, se mantienen firmes en la necesidad de la intervención judicial, tal como se explicó atrás.  

 

Existen para ello razones de peso, que si bien no cierran de manera definitiva la posibilidad de una 

apertura o, mejor, de una evolución en sentido favorable al reconocimiento del poder del acreedor 

para dar por terminado el contrato cuando su contraparte incumple, al menos si esa facultad resulta 

de cláusula a propósito, sí aconsejan, en cambio, un tratamiento riguroso que proteja el interés de las 

dos partes, no solo el del acreedor.  

 

Se requiere de una reglamentación precisa del ejercicio de esa potestad a fin de evitar caer en un 

automatismo que podría resultar en extremo peligroso para el deudor. Lo lógico es que lo haga la ley. 

Pero en su ausencia, el vacío podría suplirse por la vía jurisprudencial. […]  

 

En suma, podría decirse que entre nosotros la regla general es que la resolución en virtud de 

un pacto comisorio no opera automáticamente. En principio, se exige siempre un previo 

pronunciamiento judicial, o sea, la parte cumplida no puede, ante la inejecución en que haya 

incurrido la otra y por su sola determinación unilateral, desvincularse del contrato. 

Adicionalmente, conforme a la evolución jurisprudencial que comienza a esbozarse, no cualquier 

incumplimiento permite obtener la resolución del contrato, pues este debe estar referido a una 

obligación esencial y no a una obligación secundaria y, además, debe revestir de cierta importancia, 

en el sentido de impedir que la finalidad que se habían propuesto conseguir las partes se alcance o 

que se desquicie la economía misma del contrato.  

 

Estamos, pues, todavía lejos de llegar a admitir abiertamente un desequilibrio de poderes, 

especialmente en materia sancionatoria, análogo o siquiera parecido al que existe en derecho 

administrativo. Probablemente ello se deba al hecho de que el señor Bello, al igual que los redactores 

del Code Napoléon, desconfiaba profundamente de los acreedores, especialmente de su dureza para 

con el deudor. Por lo tanto, permitirles proceder a declarar unilateralmente terminado el contrato, 

podría fácilmente convertirse en una patente de corso, o sea en una autorización para desvincularse 

bajo cualquier pretexto.  

 

También está el hecho de que esa prerrogativa exorbitante es, de alguna manera e indirectamente, 

una forma de hacerse justicia por propia mano. Hay en todo ello una evidente preocupación por la 

suerte del deudor, una consideración de humanidad, pero por sobre todo un afán por mantener 

una cierta igualdad entre las partes. (Resaltado fuera de texto).”4 

 

Así las cosas, comedidamente solicito se termine el presente procedimiento, como quiera que la 

cláusula contractual que lo establece deviene ineficaz y genera su consecuente improcedencia por 

ser el mismo contrario a las normas de orden público y vulnerar el derecho al debido proceso tanto 

del contratista como del garante al negarles la garantía de un juicio de incumplimiento imparcial y 

dotado de todas las garantías legales. 

 

 
4 Universidad Externado. REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 14 de 2008. La Terminación Unilateral del Contrato de 
Derecho Privado. Felipe Navia Arroyo. Pág. 54-55. 



Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212, Cali, Valle del Cauca, 
Centro Empresarial Chipichape 

+57 315 577 6200 - 602-6594075 
Bogotá - Calle 69 No.04-48 Of. 502, Ed. Buro 69 

+57 3173795688 - 601-7616436 

AKCM 

          

 
 
 

                                                                                                                                                                                                     Página 7 | 21 

 

- INOPONIBILIDAD DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA O DE CUALQUIERA QUE 

ESTABLEZCA LA AUTOCOMPOSICIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO DE 

OBRA No. 1380-1842-2023 FRENTE A HDI SEGUROS. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1433 de 2020, el Fondo de Financiamiento 

de la Estructura Educativa - FFIE es una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin 

personería jurídica, lo cual implica que no tiene capacidad para suscribir contratos y, en general, 

para contraer obligaciones, considerando que es una herramienta financiera para separar los 

recursos destinados a la financiación de la infraestructura educativa. 

 

Ahora bien, el numeral 2 del artículo 2.3.9.1.3. del Decreto 1075 de 2015, sustituido por el artículo 

2 del Decreto 1433 de 2020, prevé que los recursos del fondo pueden ser manejados directamente 

por el Ministerio de Educación Nacional, caso en el cual los contratos suscritos se regirán por el 

régimen de contratación pública, o por una fiducia mercantil que genere la constitución de 

Patrimonios Autónomos, caso en el cual “se regirán por las normas de contratación del derecho 

privado, respetando los principios de buena fe, moralidad, transparencia, economía, 

celeridad, eficacia, publicidad y responsabilidad”. 

 

Bajo esta línea argumentativa, considerando que el contratante en el marco del Contrato de Obra 

No. 1380-1842-2023, y el asegurado de la Póliza de Seguro de Cumplimiento que ahora se pretende 

afectar y fue expedida por HDI SEGUROS S.A., es ALIANZA FIDUCUARIA S.A., como 

representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien actúa única y exclusivamente 

como vocera del patrimonio autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE, resulta 

evidente que los recursos son manejados mediante la suscripción de un contrato de fiducia mercantil 

y la constitución de un patrimonio autónomo, por consiguiente, es aplicable el segundo supuesto de 

la norma anteriormente citada y el contrato de obra se rige por las normas de contratación del 

derecho privado. 

 

Entonces, en el marco de la autonomía de la voluntad de las partes, en cuanto a principio del 

derecho privado y, de los contratos en general, los co-contratantes en el contrato de Obra No. 1380-

1842-2023 pactaron ineficazmente a través de la cláusula vigésima la obligación del contratista 

incumplido de pagar al contratante multas y sanciones que lo conminen al cumplimiento del objeto 

contractual, así como de que el contratante pueda hacer efectivas las garantías pactadas. 

 

Si bien la mencionada cláusula es contraria al ordenamiento jurídico vigente, si en gracia de 

discusión se aceptara su eficacia, lo cierto es que la misma no es oponible a terceros que no 

participaron en el acuerdo, como por ejemplo, mi representada HDI SEGUROS S.A.; Conviene en 

este punto recordar que la inoponibilidad comprende aquellas hipótesis en las que el acto, cláusula 

o contrato es existente y válido entre quienes intervinieron en su celebración, pero no tiene la aptitud 

de producir sus efectos frente a terceros dado que, por ejemplo, no se agotaron determinados 

requisitos de publicidad previstos en la ley; Tal es el caso que ahora nos convoca como quiera que 
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mi prohijada no fue debidamente informada de la inclusión de una cláusula contractual que 

establecía multas, ni mucho menos, que la entidad contratante se arrogó la competencia para su 

imposición. 

 

En conclusión, en el Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 convenido bajo los postulados del 

derecho privado y, particularmente en el establecimiento de la condición decimocuarta, no tuvo 

participación HDI SEGUROS S.A., por lo que deviene inoponible la cláusula en relación con mi 

prohijada, toda vez que la misma no tuvo participación en su pacto y, por tanto, se debe atener a la 

regla general según la cual las controversias derivadas del cumplimiento contratos bilaterales se 

resuelven ante un juez de la república. 

 

Así entonces me permito solicitar respetuosamente al FFIE que, en caso de que considere que 

confluyen en el presente los supuestos de incumplimiento con fundamento en los cuales dio 

apertura al presente procedimiento y pretenda la afectación de las pólizas otorgadas por HDI 

SEGUROS S.A., proceda de conformidad con lo que determina el ordenamiento jurídico y eleve la 

controversia correspondiente ante el juez civil por ser inoponible a mi prohijada la cláusula que 

establece el arreglo directo. 

 

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS QUE DESVIRTÚAN EL PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONSORCIO CONSTRUJEM 2023. 

 

3.1. INEXISTENCIA Y FALTA DE ACREDITACIÓN PROBATORIA DE 

INCUMPLIMIENTOS QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1380-1842-2023. 

En el actual procedimiento de incumplimiento contractual iniciado por la parte contratante, no se ha 

demostrado de manera concluyente que el CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 haya incurrido en 

un incumplimiento sustancial y directo de sus obligaciones contractuales según lo establecido en el 

contrato de obra No.1380-1842-2023, por cuanto según las mismas afirmaciones de la interventoría 

el porcentaje de obra total ejecutada es superior al porcentaje de obra programada para la fecha de 

actualización del informe, motivo por el cual no existe un incumplimiento grave y directo que afecte 

el objeto del contrato o que cause perjuicios al contratante. 

Para iniciar el análisis propuesto, es importante señalar que, si bien desde el 04 de marzo de 2024 

hasta el 07 de abril de 2024, el interventor afirmó que se presentaron dificultades en relación con 

las actividades de ejecución de regatas, demolición de placa de contrapiso, remoción de pañete en 

muros, entre otras, los presuntos retrasos en tales actividades: (i) fueron ocasionados en virtud a la 

falta de pago del anticipo de forma oportuna; (ii) en ningún momento constituyeron un 

incumplimiento grave o tuvieron un impacto significativo en la ejecución del propósito contractual ni 

que haya causado perjuicios a la entidad contratante y, (iii) a la fecha se encuentran superados 
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totalmente en cinco de las ocho instituciones educativas, siendo que en las otras tres, los mismos, 

no son superiores al 13%. 

Para empezar y como se mencionó de forma extensa en los descargos rendidos el 25 de junio de 

2024, el anticipo con el que contaba el contratista para iniciar con sus labores, no fue girado 

oportunamente por parte de la entidad contratante, pues para el 9 de abril de 2024, el contratista 

aún se encontraba trabajando con sus propios recursos, desarrollando incluso tareas no previstas 

pero necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, lo que demuestra la falta de planeación 

del FFIE. 

Ahora bien, en el oficio CS.MK042-468-060-2024 mediante el cual se remitió la actualización del 

informe de interventoría suscitado con ocasión de la respuesta a los descargos rendidos en relación 

con el procedimiento de incumplimiento contractual que ahora nos convoca, el CONSORCIO KM 

042 en su calidad de interventor, señaló lo siguiente: 

En cuanto a las demás sedes, aunque ya superaron los atrasos en sus actividades de obra 

en su mayoría, sin embargo se presenta atraso en 3 sedes, aun cuando el porcentaje 

general del contrato no presenta atraso ya que el porcentaje programado es el 66,33% 

y el porcentaje ejecutado general es del 68,27%, con una fecha de terminación 8 de 

noviembre de 2024 y el contratista de obra sigue presentando retrasos en lo que respecta a 

la consecución de insumos como materiales, equipos y herramienta en general, así como 

personal operativo para la ejecución de actividades constructivas en campo. 

Así entonces, resulta claro que, a la fecha, el porcentaje total de avance ejecutado de la obra es 

superior a lo programado, situación que lejos de suponer un riesgo de incumplimiento contractual, 

denota el acatamiento de las obligaciones contraídas por el contratista y evidencian que no existe 

a la fecha un incumplimiento grave que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente comparar los presuntos incumplimientos reportados por la 

interventoría en el mes de abril de 2024, con los retrasos que supuestamente se presentan con 

corte al 13 de septiembre de 2024, así: 

 

Institución Educativa 

Retraso 

reportado 

con corte 

a abril de 

2024 

Días de 

atraso con 

corte a abril 

de 2024 

Retraso 

reportado 

con corte a 

septiembre 

de 2024 

Días de 

atraso con 

corte a 

septiembre 

de 2024 

I.E.D. MONSEÑOR 

SARMIENTO 

PERALTA 

-15,84% 20,53 días -0,14% 6 días 

I.E.D. JULIAN PINZON 

PEÑARANDA 

- 6,65% 7 días -5,66% 10 días 

I.E.D. C.E.D. RUR LA 

DIVINA ESPERANZA 

-10,54% 22,44 días -12,45% 22 días 



Cali - Av 6A Bis #35N-100, Of. 212, Cali, Valle del Cauca, 
Centro Empresarial Chipichape 

+57 315 577 6200 - 602-6594075 
Bogotá - Calle 69 No.04-48 Of. 502, Ed. Buro 69 

+57 3173795688 - 601-7616436 

AKCM 

          

 
 
 

                                                                                                                                                                                                     Página 10 | 21 

 

Como se evidencia y, sin ánimo de reconocer o calificar presuntos incumplimientos por parte del 

contratista, por cuanto mi representada desconoce las condiciones en que se ha venido ejecutando 

el contrato, debe señalarse que los retrasos inicialmente reportados que dieron lugar a la apertura 

del presente procedimiento de incumplimiento contractual han sido en gran medida superados, por 

cuanto incluso en las tres instituciones educativas que aún presentan retrasos los mismos han 

disminuido ostensiblemente. 

Adicionalmente debe recordarse que, para la imposición de multas, o cualquier otra sanción, es 

necesario la acreditación de una posible afectación grave del servicio público que se pretende 

satisfacer con la contratación, no obstante, se evidencia que los presuntos incumplimientos no 

afectan de manera grave la ejecución contractual, la cual a la fecha es incluso superior a la 

programada. 

Después de aclarar los puntos previos, se evidencia que los alegados incumplimientos no han tenido 

un impacto significativo en el propósito contractual ni en el interés público que busca garantizar 

mediante el contrato. Esto se basa en la consideración de que el objetivo del contrato es el siguiente: 

“ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de 

instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 

Infraestructura Educativa ? FFIE? Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21” y, efectivamente las 

obras se vienen adelantando al punto de que incluso ya se culminaron en algunas de las 

instituciones educativas. 

Entonces, hasta la fecha del procedimiento de incumplimiento, no se ha demostrado de manera 

concluyente que el CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 haya incurrido en un incumplimiento 

sustancial y directo de sus obligaciones contractuales, tal como se establece en el contrato de obra 

No.1380-1842-2023. Los retrasos menores no constituyen un incumplimiento grave que haya tenido 

un impacto significativo en la ejecución del contrato ni haya causado perjuicios a la entidad 

contratante. 

En síntesis, los hechos presentados demuestran que los supuestos retrasos no han afectado en 

gran medida la ejecución del contrato ni el interés público que se busca garantizar. Por lo tanto, la 

imposición de sanciones económicas carece de justificación y no se ajusta a la esencia conminatoria 

de las multas, pues como se indicó, el contratista nunca ha demostrado algún indicio de sustraerse 

a sus obligaciones, por el contrario, su cumplimiento es superior a lo esperado. La evidencia sugiere 

que los esfuerzos del contratista están enfocados en superar los presuntos retrasos, en línea con 

la finalidad de garantizar el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales. 

3.2. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO E INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES 

AL CONTRATANTE. 

 

El FFIE incumplió con sus obligaciones al no entregar oportunamente el anticipo al contratista, 

puesto que para el mes de abril de 2024 dicho anticipo aún no había sido recibido por el 

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, ello se constata en las actas de seguimiento, en las cuales la 
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interventoría y el contratista enuncian que el anticipo no ha sido efectivamente recibido con corte al 

9 de abril de 2024, esto es dos días después de que se realiza el primer informe de presuntos 

incumplimientos contractuales, situación sobre la cual nada se menciona en el oficio CS.MK042-

468-060-2024 del 13 de septiembre de 2024. 

 

Es decir, al momento en el cual se imputó el presunto incumplimiento al contratista y se dio apertura 

al presente procedimiento de incumplimiento contractual, este todavía no había recibido 

efectivamente el dinero con el que contaba para iniciar con la ejecución de las obras, debiendo 

sufragar todos esos gastos de sus propios recursos, situación que no se ha superado a la fecha o 

al menos no se ha acreditado probatoriamente en el asunto que ahora nos convoca, tal como quedó 

consignado en acta de seguimiento fechada al 9 de abril de 2024, así: 

 

“Así mismo, manifestó recordar sobre el tema del anticipo, debido a que están presionando, 

pero aun así se está trabajando con recursos propios para poder ir avanzando en la obra, 

aunque ya se ha gastado en temas de logística, en material y en movilización de personal, 

es por ello que se está requiriendo el recurso que se dispuso en el contrato para poder 

avanzar, el anticipo está ahí, no se ha podido retirar, este anticipo se envió la semana 

pasada el día jueves el cual se hicieron algunas observaciones para entregar y está en 

proceso.” 

A la fecha no se ha acreditado por parte del contratante que el pago total por concepto de anticipo 

se realizó, así las cosas, es claro que se presentó un incumplimiento manifiesto de parte de la 

entidad contratante atinente al retraso en el pago del anticipo, lo que deviene en la figura de que 

trata el artículo 1609 del Código Civil, que la define así: 

“ARTICULO 1609. <MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES>. En los contratos 

bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 

mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 

debidos”.  

La figura anterior es llamada excepción de contrato no cumplido y es aplicable a los contratos de 

las sociedades de economía mixta por disposición del artículo 97 de la Ley 489 de 199, 

adicionalmente, con relación a esta excepción, el Consejo de Estado afirmó: 

El artículo 1609 del Código Civil prevé que en los contratos bilaterales ninguno de los 

contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por 

su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Norma que, además de 

regular la mora en los contratos bilaterales, que descansa en el aforismo con arreglo al cual 

“la mora de uno purga la mora del otro”, consagra la exceptio non adimpleti contractus, 

medio de defensa que puede invocar una de las partes del contrato cuando no ha cumplido 

porque la otra tampoco lo ha hecho, caso en el cual su conducta no es tomada como 

antijurídica. (…)  

En ese sentido, en el evento de encontrar un incumplimiento del contratista, es claro que este se 

derivó del incumplimiento previo de la entidad estatal al no haber remitido el dinero del anticipo 

oportunamente, por lo que se configuraría la excepción de contrato no cumplido prevista en el 

artículo 1609 del Código Civil. 
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3.3. DEBER DE APLICAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD FRENTE A LAS 

POSIBLES MULTAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023. 

Es importante señalar que, al adoptar decisiones relacionadas con el incumplimiento contractual, 

es necesario aplicar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con los postulados legales y 

jurisprudenciales aplicables. En este sentido, el artículo 1596 del Código Civil establece de forma 

imperativa el descuento proporcional de la parte cumplida de la prestación principal. 

Este principio de proporcionalidad implica que, en caso de incumplimiento de una de las partes en 

un contrato, el resarcimiento o sanción aplicada debe ser proporcional al incumplimiento efectuado. 

En otras palabras, la consecuencia o pena debe ser justa y adecuada a la magnitud y gravedad del 

incumplimiento, evitando excesos o desproporciones que puedan afectar los derechos de las partes 

involucradas. 

“Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta 

esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por 

falta de cumplimiento de la obligación principal.” 

Adicionalmente, el artículo 867 del Código de Comercio también hace referencia al principio de 

proporcionalidad de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 867. Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso 

de incumplimiento, o de mora, se entenderá́ que las partes no pueden retractarse. Cuando 

la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero 

la pena no podrá́ ser superior al monto de aquella Cuando la prestación principal no esté 

determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá́ el juez reducir 

equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del 

interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará́ cuando la 

obligación principal se haya cumplido en parte”.(Subrayado y negrilla por fuera del 

texto original) 

En el caso concreto, es relevante tener en cuenta lo estipulado en la cláusula decimocuarta del 

Contrato de Obra No. 1380-1842-2023. Según esta cláusula, en caso de incumplimiento parcial o 

retardo en el cumplimiento de algunas obligaciones a cargo del contratista, se aplicarán multas 

conminatorias por retraso en el cumplimiento del cronograma de ejecución, con una equivalencia 

igual al 0.1% del valor del frente de obra o del contrato por cada día de retraso sin superar el 5% 

del valor del contrato. 

Ahora bien, tras examinar detalladamente el informe técnico de presunto incumplimiento contractual 

elaborado por la interventoría, es importante señalar que si bien se proporcionó una explicación 

sobre la manera en que se ha calculado el monto de las multas conminatorias, lo cierto es que tal 

cálculo se realiza con fecha de corte del 7 de abril de 2024, por lo que, debe recalcularse como 

quiera que el oficio CS.MK042-468-060-2024 del 13 de septiembre de 2024 nada señaló al respecto. 

Para lo anterior, es imperativo recordar que el principio de proporcionalidad, consagrado en los 

artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, establece que las sanciones, 

penalidades o cláusulas de apremio deben guardar una relación de proporción con la infracción 

cometida. En este sentido, si bien las multas conminatorias pueden ser aplicadas como 

consecuencia de incumplimientos contractuales, su cálculo y ejecución deben ser proporcionales al 
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nivel de incumplimiento y a la cuantía del contrato que aún no se ha ejecutado. Y, teniendo en 

cuenta que el contratista en ejercicio de su derecho a la defensa presentará los correspondientes 

descargos en los cuales evidenciará el porcentaje de cumplimiento actualizado, mal haría el 

contratante en establecer un apremio sin el análisis proporcional de cumplimiento por parte del 

contratista.  

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado la importancia del principio de 

proporcionalidad en la aplicación de sanciones y penalidades contractuales. En este sentido, el 

Tribunal ha establecido que las cláusulas de apremio deben ser calculada de manera proporcionada 

y que su imposición debe ser acorde con la gravedad del incumplimiento y las circunstancias del 

caso, teoría aplicable a cualquiera de las sanciones conminatorias o indemnizatorias impuestas en 

virtud de un proceso administrativo sancionatorio contractual, al respecto particularmente el Consejo 

de Estado ha enunciado lo siguiente: 

“Ahora bien, en consideración a lo analizado, señala la normatividad vigente en la época 

de los hechos, así como la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, que con 

base en el principio de proporcionalidad y en el criterio auxiliar de la equidad, si el juez 

verifica que el contratista cumplió, efectivamente, parte del objeto estipulado en el contrato, 

y que este, además, fue aceptado por la entidad contratante, puede disminuir la sanción 

penal en proporción al porcentaje de obra ejecutada. Partiendo de lo anterior, es 

necesario que el juez, además de estos aspectos, analice lo concerniente al 

cumplimiento del contrato a partir del porcentaje de obra ejecutado, y recibido por 

esta. No obstante, tratándose de obligaciones indivisibles, según se acaba de 

indicar, es ilógico que el contratista solicite la disminución de la cláusula penal 

impuesta, pues la naturaleza misma de las obligaciones lo impide, salvo aceptación 

de la entidad estatal de la parte ejecutada. En este sentido, los aspectos que debe 

analizar el juez frente a la solicitud de disminución del monto de la cláusula penal 

pecuniaria, considerando que dicho análisis se realiza conforme a los postulados del 

principio de proporcionalidad y al criterio auxiliar de la equidad, son: i) El porcentaje de 

obra efectivamente ejecutado por el contratista, y ii) si la entidad pública contratante recibió 

esta parte del objeto contractual. Según se dijo, el contrato se rige por el decreto-ley 222 

de 1983, norma que, por lo demás, no reguló en forma particular lo concerniente a la 

disminución de la cláusula penal pecuniaria, de manera que, tal como lo ha hecho la Sala 

en otras ocasiones, es posible acudir al derecho civil y al comercial, para efectos de aplicar 

sus normas. No obstante, resulta que estos dos ordenamientos regulan, aunque de 

manera muy parecida -pero no idéntica-, la cláusula penal pecuniaria, de manera que se 

debe definir, concretamente, a cuál de los dos se hará la remisión, para efectos de 

concretar el análisis del tema. La Sala acudirá a la regulación contenida en el art. 867 

de la normatividad comercial, en consideración a que el contratista, conforme a los 

artículos 10 y 20.15 del Código de Comercio, es un comerciante, y por tanto le es 

aplicable lo dispuesto en el mismo. Ahora bien, considerando - conforme al artículo 

867 del Código de Comercioque en el proceso se acreditó el incumplimiento del 

objeto del contrato -solo se ejecutó́́ el 38.77% de su alcance-, no obstante, lo cual la 

entidad aceptó la entrega de esta parte, se deberá confirmar la decisión del a quo, 

en lo relacionado con la disminución de la cláusula penal en el 38.77%. Por esta 

razón, el aspecto de la sentencia del a quo con el cual está inconforme la parte 

demandada se confirmará -esto es, la reducción del monto de la sanción-, pues los 

antecedentes jurisprudenciales de esta Sección, sumado a la claridad de las normas 

que regulan la materia, enseñan que, efectivamente, en caso de incumplimiento de 

un contrato, que contiene la cláusula penal, no necesariamente se debe imponer el 

valor total de la pena pactada, sino una suma proporcional, siempre que se hubiese 

ejecutado parte del contrato”14 . (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 
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De acuerdo con lo expuesto, en caso de que el contratista CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 haya 

incurrido en incumplimiento de alguna de las obligaciones del contrato que se encuentran 

contempladas en su clausulado, las multas conminatorias deben aplicarse únicamente sobre el 

monto del contrato que aún no se ha ejecutado a la fecha de imposición de las mismas.  

En consecuencia, es completamente procedente que el Fondo de Financiamiento de Estructura 

Educativa - PA FFIE, en atención al principio de proporcionalidad y criterios de equidad, realice un 

recálculo de las multas conminatorias de manera adecuada, considerando el porcentaje 

efectivamente ejecutado del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 debido al cumplimiento parcial 

de la obligación principal por parte del contratista CONSORCIO CONSTRUJEM 2023. Esto 

permitirá garantizar que la aplicación de las multas sea actual, justa y proporcional a la situación 

específica del contrato. 

IV. FUNDAMENTOS PARA ABSOVER A HDI SEGUROS S.A. DEL PAGO DE LA MULTA 

CONMINATORIA, EN VIRTUD DEL CLAUSULADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO NO. 4008774. 

 

4.1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A 

CARGO DE HDI SEGUROS S.A. POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO 

ASEGURADO. 

Sin perjuicio de los argumentos antes señalados, que descartan incumplimientos graves de las 

obligaciones a cargo del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, es importante considerar que dentro 

del ámbito de la libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, y en virtud 

de la facultad consagrada en el artículo 1056 del Código de Comercio, la compañía aseguradora 

puede asumir a su criterio todos o algunos de los riesgos a los que está expuesto el interés 

asegurado. Por lo tanto, al suscribir el contrato de seguro, la aseguradora decide otorgar 

determinadas coberturas sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares 

estipuladas en el mismo. De esta manera, su obligación condicional solo será exigible si se cumplen 

los requisitos que hayan sido acordados por ambas partes. 

En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen el derecho de elegir qué riesgos les son 

transferidos, las condiciones de cobertura y, en este sentido, solo están obligadas a realizar el pago 

de la indemnización en el caso de que se materialicen esos riesgos durante la duración del contrato. 

La Corte Suprema de Justicia ha sido clara al destacar que las compañías aseguradoras pueden, 

a su criterio, asumir los riesgos que consideren apropiados, de la siguiente manera: 

(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la 

individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha 

extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro 

ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de 

personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio 

pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a 

que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 

asegurado”. 
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Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la 

materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con 

las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde 

el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con 

el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de 

contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en 

la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos 

amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la 

mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (…)”. 

Entonces, de acuerdo con la facultad otorgada por el artículo 1056 del Código de Comercio, las 

partes intervinientes en el contrato de seguro vinculadas al presente procedimiento de 

incumplimiento contractual, pactaron las condiciones de cobertura conviniendo que, en virtud del 

amparo, se garantiza “ EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA 

EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR 

EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL" 

No obstante, como se adelantó, no se pudo demostrar que el contratista de la obra haya incurrido 

en un incumplimiento grave y directo de sus responsabilidades que afecte de manera significativa 

la ejecución del contrato y el interés público que busca asegurarse mediante la contratación. Esto 

se debe a que de modo general el porcentaje de ejecución del contrato de obra es superior a lo 

programado, situación que denota el cumplimiento contractual del contratista. 

En suma, dado que no se ha demostrado la existencia de incumplimientos graves atribuibles al 

tomador de la Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de particulares No. 4008774, no se ha 

establecido la configuración del riesgo asegurado ni la obligación condicional del asegurador. En 

consecuencia, no existe ninguna obligación de indemnización por parte de mi representada, y 

tampoco procede la activación de la póliza de cumplimiento. 

4.2. LA MULTA CONMINATORIA PRETENDIDA MEDIANTE EL PROCESO DE 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONFIGURA UNA CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE 

COBERTURA EXPRESAMENTE PACTADA EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO No. 4008774. 

De acreditarse el incumplimiento imputable al contratista, no podrá exigírsele a HDI SEGUROS S. 

A., declaración de siniestro y la afectación de la póliza de Seguro de Cumplimiento No.4008774, 

habida consideración de que la aplicación de la multa conminatoria por la suma de DIECIOCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. 

($18.837.640.00), se encuentra expresamente excluido de cualquier amparo, por consiguiente, mi 

procurada no ostenta ni se obliga frente al reconocimiento de dicho rubro.  

Dentro de las condiciones de la póliza de seguro de cumplimiento No. 4008774, expedida por HDI 

SEGUROS, se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional que esta 
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entidad aseguradora contrajo, en consecuencia, delimitan la extensión del riesgo que asumió. 

Dentro de estas condiciones, y atendiendo al ejercicio de la autonomía de la voluntad que impera 

en las relaciones jurídico-negociales derivadas del contrato de seguro, se pactaron una serie de 

exclusiones a la cobertura que, al configurarse exoneran de obligación indemnizatoria al 

asegurador. 

En efecto, el artículo 1056 del Código de Comercio establece que el asegurador puede, a su arbitrio, 

delimitar los riesgos que asume, de modo que la concertación de las aludidas causales de exclusión 

de cobertura tiene sustento en el citado precepto normativo, que dispone: 

“Artículo 1056. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir 

todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el 

patrimonio o la persona del asegurado”. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado: 

“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como 

aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, en las que existe consentimiento 

respecto de las indicadas en el clausulado prestablecido, en los denominados 

acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia de este, no 

comprometen la responsabilidad del asegurador.  

Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre 

autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas 

costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, 

«a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el 

interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado” (Negritas 

ajenas al texto original).” 

En virtud de la aludida facultad, mi procurada decidió otorgar determinados amparos, supeditados 

al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorporó en la póliza determinadas restricciones o 

limitaciones que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se 

conocen generalmente, como se dijo, como exclusiones de la cobertura. 

En el caso concreto, dentro de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 4008774, se pactaron las 

siguientes causales de exclusión de cobertura: 

 

Documento: Póliza No. 4008774. 

Siguiendo esta línea de argumentación y en relación con la aplicación de una de las exclusiones 

mencionadas anteriormente, las cuales se encuentran especificadas tanto en las condiciones 

generales como en las particulares de la Póliza de Seguro de Cumplimiento, resulta esencial eximir 

a la aseguradora de la obligación de realizar cualquier pago por concepto de cláusulas penales o 

multas impuestas al contratista deudor. Esto se debe a que el evento de riesgo en cuestión no se 

encuentra amparado por los términos y condiciones establecidos en el contrato de seguro. 
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En esta perspectiva, considerando que se ha acordado de manera explícita que las cláusulas 

penales o multas no están comprendidas en los riesgos cubiertos por el seguro, y en vista de que 

la comunicación enviada a nuestra representada tiene como propósito notificar el inicio del proceso 

de incumplimiento, el cual conlleva la consecuencia legal de "multa conminatoria por la suma de 

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

PESOS MCTE. ($18.837.640.00)”, lo cual resulta evidente que es inviable hacer exigible la 

condición suspensiva contenida en la póliza por los eventos que originaron este procedimiento, por 

estar expresamente exento de amparo. 

4.3. LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD, CONDICIONES DEL SEGURO Y 

DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO No. 4008774. 

Sin perjuicio de lo anterior, y sin que se entienda comprometida mi representada, es necesario 

manifestar que, bajo la hipótesis en que naciera obligación de HDI SEGUROS S.A., la misma se 

debe sujetar a lo consignado al tenor literal de la póliza y, por tanto, a las condiciones particulares 

de la misma, entre ellas, a la suma asegurada, el deducible y las exclusiones que se hayan pactado. 

Al respecto, el artículo 1079 del Código de Comercio, establece: 

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA 

ASEGURADA: El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de 

la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”. 

La norma antes expuesta es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador 

va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha 

interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar: 

“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el 

valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los 

seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como 

por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al 

cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en 

ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto 

efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, 

además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: 

evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de 

enriquecerse indebidamente, a costade la aseguradora, por causa de su realización” 8 

(Subrayado y negrilla fuera de texto original). 

Por lo tanto, resulta imposible buscar una compensación que exceda la cantidad máxima asegurada 

establecida por mi representada, y dicha indemnización estará limitada a la suma asegurada en 

proporción a la pérdida sufrida, de acuerdo con la parte de riesgo asumida. En consecuencia, el 

límite de responsabilidad de la compañía aseguradora que represento coincide con la suma 

individual asegurada para el amparo de cumplimiento, como se detalla en la carátula de la póliza: 
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Documento: Carátula Seguro de Cumplimiento No.4008774. 

En resumen, de acuerdo con las normativas legales pertinentes, cordialmente solicito a la 

Coordinación de Controversias Contractuales del Fondo de Financiamiento de Infraestructura 

Educativa - FFIE, que tenga en consideración los límites y valores asegurados estipulados en la 

Póliza de Seguro de Cumplimiento. En caso de que se llegase a declarar el incumplimiento del 

contrato, es importante destacar que dicho evento se encuentra limitado a un valor específico, como 

ha sido establecido de manera clara en la póliza. 

4.4. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A 

CARGO DE HDI SEGUROS S.A., POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO 

ASEGURADO – NO ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ARTÍCULO 

1077 DEL C.Co. 

Es esencial destacar que, a pesar de los argumentos presentados que desvirtúan el supuesto 

incumplimiento del contrato atribuido al CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, es de suma 

importancia que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURA 

EDUCATIVA - PA FFIE, tome en cuenta la libertad contractual que las partes tienen en el contrato 

de seguro. En virtud del artículo 1056 del Código de Comercio, la compañía aseguradora tiene la 

facultad de asumir, a su arbitrio, todos o algunos de los riesgos a los que está expuesto el interés 

asegurado. 

De este modo, al suscribir el contrato de seguro, la aseguradora tiene la decisión de otorgar 

determinados amparos sujetos al cumplimiento de condiciones generales y particulares 

establecidas en el contrato. En consecuencia, su obligación es condicional y solo será exigible si se 

cumplen con los requisitos acordados por ambas partes. Así, es fundamental que el PA FFIE 

entienda esta prerrogativa y valore adecuadamente la posición de HDI SEGUROS S.A. respecto a 

la exigibilidad de las condiciones establecidas en la póliza de seguro. 

En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la prerrogativa de escoger cuáles son los 

riesgos que le son transferidos, las condiciones de amparo y en este sentido, solo se ven obligadas 

al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el 

desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que 

las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes, 

así: 

“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la 

individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha 

extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro 

ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de 
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personas, en virtud del cual se otorga al aseguradora facultad de asumir, a su arbitrio 

pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a 

que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 

asegurado”. 

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la 

materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con 

las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde 

el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con 

el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de 

contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en 

la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos 

amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la 

mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (…)”. 

(Subrayado y negrilla fuera del texto original)5 

La falta de cumplimiento de las cargas probatorias esenciales en el presente caso conlleva a la 

inexistencia de la obligación condicional del asegurador, HDI SEGUROS S.A. En todo contrato de 

seguro, el asegurado debe demostrar la ocurrencia del siniestro y, de ser necesario, la cuantía de 

la pérdida para hacer efectiva la garantía. En el presente procedimiento administrativo sancionatorio 

de incumplimiento del contrato, la parte demandante no logró cumplir con dicha carga probatoria, 

tal como lo exige el Artículo 1077 del Código de Comercio. 

En primer lugar, en lo que respecta a la realización del riesgo asegurado, las pruebas documentales 

presentadas en el plenario no han demostrado la ocurrencia del incumplimiento por parte del 

contratista. No se han probado los factores que permitan afirmar la existencia del incumplimiento ni 

su imputación exclusiva al contratista. Por lo tanto, el riesgo amparado en la póliza de seguro no se 

ha configurado. 

En conclusión, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURA 

EDUCATIVA - PA FFIE no cumplió con la carga probatoria exigida por el artículo 1077 del 

Código de Comercio. No se demostró la realización del riesgo asegurado ni la cuantía de la 

pérdida de manera adecuada y precisa. 

En consecuencia, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, HDI 

SEGUROS S.A. Por lo tanto, es improcedente ordenar la efectividad de la PÓLIZA DE SEGURO 

DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES No. 4008774. Aun si se declarase el 

incumplimiento y se aplicase la cláusula penal de apremio, HDI SEGUROS S.A. debe ser relevada 

de toda obligación indemnizatoria, ya que existe una exclusión expresa sobre cláusulas penales, 

que estarán exclusivamente a cargo del contratista CONSORCIO CONSTRUJEM 2023. 

4.5. COMPENSACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante la ejecución de un contrato estatal, en el cual aplican 

las normas del derecho administrativo y las normas relativas a la teoría general de las obligaciones, 

será́ tarea del Despacho entrar a establecer el estado financiero del contrato a efectos de establecer 

 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de septiembre de 2015, MP. Ariel Salazar Ramírez, radicado 

11001-02-03-000-2015-02084-00 
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si existen saldos a favor del contratista en virtud del Contrato 1380-1842-2023. 

 

Lo anterior, bajo el entendido que, para el surgimiento de un perjuicio económico en detrimento de 

la entidad estatal asegurada, se debe estimar que se asuma la contingencia del pago de los salarios 

y prestaciones sociales con recursos propios, pues si así ́no lo fuera no existirían tales perjuicios. 

De otra parte, como quiera que se desconoce el estado financiero del contrato, y como quiera que 

la entidad debe o debió́ realizar pagos al contratista, en caso de tener recursos a favor de la Unión 

Temporal, deberá́ darse aplicación al principio de la compensación, como un modo de extinguir 

simultáneamente y hasta la misma cuantía las obligaciones existentes entre personas que 

recíprocamente son acreedoras y deudoras. Es decir, con motivo en que el Municipio asuma alguna 

obligación laboral que esté a cargo del contratista. Esta figura está contemplada en el artículo 1714 

del Código Civil, el cual señala: 

 

“ARTICULO 1714. COMPENSACION. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se 

opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos 

que van a explicarse”. 

 

Dicho mecanismo se encuentra contemplado también en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 

de 2007, que establece: 

 

“ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. (...) 

 

PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así ́ impuestas, se harán efectivas 

directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 

mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista (...)” (Subrayado 

y negrilla fuera del texto original) 

 

Como puede observarse, la compensación es una de las formas de extinguir las obligaciones que 

se encuentra contemplada en materia civil, administrativa y comercial. Razón por la que se debe 

aplicar la mencionada figura respecto de las obligaciones que surjan para el contratista por el 

presunto incumplimiento parcial en que haya incurrido. 

 

Lo anterior, por ministerio de la ley opera de pleno derecho, por lo que en caso de existencia de 

saldos a favor y por efecto de la compensación no habría lugar en afectar la póliza. Por lo anterior, 

se solicita al FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 

aplicar de pleno derecho la figura que ahora se invoca. 

 

V. PETICIONES. 

Conforme con los argumentos expuestos a lo largo de este escrito, solicito comedidamente que se 

declare la terminación del procedimiento de incumplimiento contractual y, de este modo, se archive 

el expediente, no existen incumplimientos graves imputables al contratista. Además, respecto a la 

aseguradora, no se configuró el riesgo asegurado por encontrarse expresamente excluido. 
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VIII. NOTIFICACIONES. 

Al suscrito en la Calle 69 No.4 – 48, Oficina 502 de la ciudad de Bogotá o en la dirección electrónica: 

notificaciones@gha.com.co  

 

 

mailto:notificaciones@gha.com.co


$ 1.224.551.120,00

$ 18.489.803,70

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 0 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091058218-45 10/10/2023 26/09/2023 26/03/2027 0 26/09/2023 05/07/2027 EXPEDICION

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO 26/09/2023 26/11/2024 $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA… 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

MANEJO DEL ANTICIPO 26/09/2023 26/11/2024 $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 26/09/2023 26/03/2027 $ 244.910.224,00

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 24/11/2023

PRIMA $ 15.528.650,17

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 9.000,00

IVA $ 2.952.153,53

Prima total: $ 18.489.803,70

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468888
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 0 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091058218-45 10/10/2023 26/09/2023 26/03/2027 0 26/09/2023 05/07/2027 EXPEDICION

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado

ALIANZA FIDUCIARIA SA

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

CONTRATO $ 1.224.551.120,00 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 1.224.551.120,00

MANEJO DEL ANTICIPO $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO $ 244.910.224,00

CALIDAD DEL SERVICIO $ 244.910.224,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 0 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: EXPEDICION

TEXTO DE LA PÓLIZA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE         INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS            COL INTEGRADO  CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA             SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE HORACIO OLAVE 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE VERSALES Rural
768-2021  INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA    COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL            SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA             CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT  901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE  C.C. 94.298.730,

____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

********************************

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá
601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



$ 1.224.551.120,00

$ 0,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091060081-64 14/12/2023 26/09/2023 05/06/2027 1 26/03/2027 05/06/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO 05/12/2023 05/02/2025 $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA… 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

MANEJO DEL ANTICIPO 05/12/2023 05/02/2025 $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 05/12/2023 05/06/2027 $ 244.910.224,00

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 28/01/2024

PRIMA $ 0,00

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 0,00

IVA $ 0,00

Prima total: $ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468888
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091060081-64 14/12/2023 26/09/2023 05/06/2027 1 26/03/2027 05/06/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado

ALIANZA FIDUCIARIA SA

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

CONTRATO $ 1.224.551.120,00 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 1.224.551.120,00

MANEJO DEL ANTICIPO $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO $ 244.910.224,00

CALIDAD DEL SERVICIO $ 244.910.224,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE         INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS            COL INTEGRADO  CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA             SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE HORACIO OLAVE 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE VERSALES Rural
768-2021  INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA    COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL            SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA             CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT  901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE  C.C. 94.298.730,

____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

********************************



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá
601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



$ 1.224.551.120,00

$ 0,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091061015-98 19/01/2024 26/09/2023 05/07/2027 2 26/11/2024 05/07/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO 05/12/2023 05/03/2025 $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA… 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

MANEJO DEL ANTICIPO 05/12/2023 05/03/2025 $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 05/12/2023 05/07/2027 $ 244.910.224,00

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 04/03/2024

PRIMA $ 0,00

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 0,00

IVA $ 0,00

Prima total: $ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468888
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091061015-98 19/01/2024 26/09/2023 05/07/2027 2 26/11/2024 05/07/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado

ALIANZA FIDUCIARIA SA

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

CONTRATO $ 1.224.551.120,00 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 1.224.551.120,00

MANEJO DEL ANTICIPO $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO $ 244.910.224,00

CALIDAD DEL SERVICIO $ 244.910.224,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE         INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS            COL INTEGRADO  CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA             SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE HORACIO OLAVE 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE VERSALES Rural
768-2021  INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA    COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL            SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA             CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT  901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE  C.C. 94.298.730,



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 2 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

********************************

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá
601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



$ 1.224.551.120,00

$ 0,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 3 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091063335-93 16/05/2024 26/09/2023 05/07/2027 3 26/11/2024 05/07/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO 05/12/2023 05/03/2025 $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA… 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

MANEJO DEL ANTICIPO 05/12/2023 05/03/2025 $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 05/12/2023 05/07/2027 $ 244.910.224,00

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 30/06/2024

PRIMA $ 0,00

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 0,00

IVA $ 0,00

Prima total: $ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468888
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 3 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091063335-93 16/05/2024 26/09/2023 05/07/2027 3 26/11/2024 05/07/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado

ALIANZA FIDUCIARIA SA

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

CONTRATO $ 1.224.551.120,00 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 1.224.551.120,00

MANEJO DEL ANTICIPO $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO $ 244.910.224,00

CALIDAD DEL SERVICIO $ 244.910.224,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 3 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

**ANEXO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL ACTA DE REINICIO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE         INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS            COL INTEGRADO  CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA             SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE HORACIO OLAVE 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE VERSALES Rural
768-2021  INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA    COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL            SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA             CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT  901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE  C.C. 94.298.730,



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 3 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

********************************

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá
601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



$ 1.224.551.120,00

$ 0,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 4 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091064781-54 25/07/2024 26/09/2023 09/08/2027 4 26/11/2024 09/08/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO 05/12/2023 09/04/2025 $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA… 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

MANEJO DEL ANTICIPO 05/12/2023 09/04/2025 $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 05/12/2023 09/08/2027 $ 244.910.224,00

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 08/09/2024

PRIMA $ 0,00

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 0,00

IVA $ 0,00

Prima total: $ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Calle 72 No 10 - 07

Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR

EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 4 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091064781-54 25/07/2024 26/09/2023 09/08/2027 4 26/11/2024 09/08/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado

ALIANZA FIDUCIARIA SA

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

CONTRATO $ 1.224.551.120,00 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 1.224.551.120,00

MANEJO DEL ANTICIPO $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO $ 244.910.224,00

CALIDAD DEL SERVICIO $ 244.910.224,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 4 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

**ANEXO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 02 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No 2 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No 2 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

**ANEXO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL ACTA DE REINICIO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE         INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS            COL INTEGRADO  CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA             SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE HORACIO OLAVE 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE VERSALES Rural
768-2021  INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA    COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL            SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA             CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 4 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT  901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE  C.C. 94.298.730,

____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

********************************

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá
601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>



$ 1.224.551.120,00

$ 445.895,38

SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091065777-80 21/08/2024 26/09/2023 09/11/2027 5 26/11/2024 09/11/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.053.812-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTÁ

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada

CALIDAD DEL SERVICIO 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO 05/12/2023 09/07/2025 $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA… 26/09/2023 26/09/2025 $ 244.910.224,00

MANEJO DEL ANTICIPO 05/12/2023 09/07/2025 $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 05/12/2023 09/11/2027 $ 244.910.224,00

Total Suma Asegurada

Conducto de Pago Fecha Máxima Pago Prima

CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 05/10/2024

PRIMA $ 367.702,00

Otros conceptos $ 0,00

Gastos de expedición $ 7.000,00

IVA $ 71.193,38

Prima total: $ 445.895,38

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

CÓDIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

NIT 860.004.875-6
Calle 72 No 10 - 07

Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR

EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO   A FAVOR DE PARTICULARES

Número Póliza: 4008774 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedición Desde las 24 horas [d-m-a] Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Nº Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificado de

010091065777-80 21/08/2024 26/09/2023 09/11/2027 5 26/11/2024 09/11/2027 PRORROGA

Intermediario Clave % Participación

JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100,00

Coaseguro Cedido % Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO
Tomador NIT Dirección Ciudad Teléfono

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.767-3 CL 159 NO. 54 - 81 T2 601 BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL 3214263994

Asegurado

ALIANZA FIDUCIARIA SA

Beneficiario

VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: 1 Ciudad: Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.

ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asegurado SubLímite Indice Variable

CONTRATO $ 1.224.551.120,00 % Valor

CUMPLIMIENTO $ 1.224.551.120,00

MANEJO DEL ANTICIPO $ 244.910.224,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $ 244.910.224,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $ 244.910.224,00

CUMPLIMIENTO $ 244.910.224,00

CALIDAD DEL SERVICIO $ 244.910.224,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA
DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Lineas de Atención: Bogotá: 601 307 83 20 

Nacional: 018000 129 728

Desde un móvil: #204 

WhatsApp: 316 834 93 39 www.hdi.com.co
    



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

SEGUN OTRO SI #1 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN TRES
MESES.

DEMAS TERMINOS CONTINUAN SIN MODIFICAR  
*************************************
**ANEXO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION No 02 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No 2 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No 2 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024 

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

**ANEXO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL ACTA DE REINICIO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 1 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
**********************************

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE         INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS            COL INTEGRADO  CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA             SEDE INTEGRADO PETROLEA
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE HORACIO OLAVE 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE           SEDE VERSALES Rural
768-2021  INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA    COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL            SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA             CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Número de identificación: 901.761.767-3

Número Póliza: 4008774 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ÁLAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERÍA SA.S NIT  901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE  C.C. 94.298.730,

____________________________
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

********************************

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá
601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>


