
¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA  Y  

AMBIENTAL  A  O  LO(S)  CONTRATO(S)  DE  OBRA  GRUPO  22 REFERENCIA 21-21, QUE 

COMPRENDEN OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  

ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO 

NACIONAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1592-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023   

INTERVENTORIA: CONSORCIO KM 042 

GESTOR TERRITORIAL: ANDREA MARCELA MARTINEZ QUINTERO  

SENIOR FIIE: ARQ. RODRIGO SALAZAR RAMIREZ 



1. Compromisos acta de seguimiento anterior

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA PROPUESTA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 

COMPROMISO

ESTADO

ENTREGA PRESUPUESTO (ESTRUCTURA PARA 

TANQUES AÉREOS) Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

SEDE MONSEÑOR SARMIENTO 

CONTRATISTA 07 / 09 / 2024
INCUMPLIDO

ENTREGA PRESUPUESTO (REFORZAMIENTO PLACA 

PARA TANQUES AÉREOS) Y PLAN DE ACCIÓN PARA 

LA SEDE CAMPO DOS

CONTRATISTA 11 / 09 / 2024
INCUMPLIDO

REINICIO DE ACTIVIDADES SEDE MONSEÑOR 

SARMIENTO 
CONTRATISTA 11 / 09 / 2024

INCUMPLIDO



2. Avance Obra General 

 F. Inicio: 5- diciembre-2023

 F. Terminación inicial: 04-junio-2024

 F. Suspension N° 1: 15-diciembre-2023 (30 días 
calendario)

 F Suspension No.2 25 de junio 2024

 F Prologa  de suspension No.2 10 de julio 2024

 F Reinicio No.2  30 de julio 2024

 F. Terminacion: 08-Noviembre-2024

 %Programado: 66,33

 % Ejecutado:  68,27

 % Avance/ retraso: (+1,94%) 

• A la fecha hay instituciones al
100%, pero dado que no se ha
hecho el recorrido de preentrega a
interventoría y hasta no hacer la
verificación de actividades, no se
realiza el cierre completo de estas.

• En esta semana ya iniciaron dichos
recorridos.



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 04- marzo -2024

%Programado : 32,09%

%Ejecutado : 30,22%

% Avance / retraso: (+1,87%) (-0,00 %)
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➢ I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 04- marzo -2024

% Programado : 100%

% Ejecutado : 100%

% Avance / retraso: (+0,0%) (0,00%)

➢ I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 04- marzo -2024

% Programado : 62,02%

%Ejecutado : 61,88%

% Avance / retraso: (+0,14%) (-0,00%)

➢ E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 04- marzo -2024

% Programado : 84,90%

% Ejecutado : 69,95%

% Avance / retraso: (+0,00%) (-14,95%)



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE PACELLI

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado :  41,94%

% Ejecutado : 64,28%

Avance/ retraso: (+22,34) (-0,00 %)

➢ I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado : 84,48%

% Ejecutado : 84,52%

% Avance/ retraso: (+0,32%) (0,00%)

➢ I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 

JULIAN PINZON PEÑARANDA

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado: 86,26%

% Ejecutado: 83,87%

% Avance/ retraso: (+0,00%) (-2,39%)

➢ INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA -

BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL

Línea: Mejoramiento urbano. 

F. Inicio: 01- abril -2024

% Programado : 38,94%

% Ejecutado : 51,96%

% Avance/ retraso: (+13,02%) (-0,00 %)



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS

Durante este periodo no se realizan 

actividades de obra



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. INTEGRADO PETROLEA

Se realiza la subsanación de observaciones realizadas por interventoría



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA

Durante este periodo no se realizan 

actividades de obra



3. Avance de obra por sedes 

➢ C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA 



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. HORACIO OLAVE (PACELLI)

Durante este periodo no se realizan 

actividades de obra



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. HORACIO OLAVE (VERSALLES)



3. Avance de obra por sedes 

➢ I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 
JULIAN PINZON PEÑARANDA



3. Avance de obra por sedes 

➢ INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA 



6. Compromisos de la presente acta (Miércoles 11 de septiembre 2024)    

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

Reinicio de actividades sede monseñor sarmiento 
Contratista 12/09/2024

Entrega de presupuesto (Construcción de la estructura

para tanques aéreos - Reforzamiento de placa para

tanques aéreos) y plan de acción en las sedes

Monseñor Sarmiento y Campo Dos

Contratista
16/09/2024


