
FECHA CONTRATISTA CONCEPTO FUENTE DE RECURSOS FACTURA VALOR FACTURADO ANTICIPO ANS APLICADO RETEGARANTÍA OTROS DESCUENTOS
VALOR A PAGAR ANTES DE 

IMPUESTOS

12/08/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN
ANTICIPOS A CONTRATOS Y 

PROVEEDORES
FFIE-MEN No 9  $                                    -    $          2.046.634.732,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                    2.046.634.732,00 

12/10/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS FFIE-MEN FE 124  $                   9.123.436,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          9.123.436,00 

13/10/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 125  $                 45.970.129,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               35.856.701,00  $                        10.113.428,00 

12/10/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 125  $                 97.456.675,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        97.456.675,00 

1/11/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 132  $               114.071.221,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               88.975.552,00  $                        25.095.669,00 

27/10/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% CONTINGENCIAS FE 132  $               241.830.988,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       241.830.988,00 

10/11/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS FFIE-MEN FE 118  $                 73.991.216,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        73.991.216,00 

13/12/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 141  $                 35.620.632,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        35.620.632,00 

27/12/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 146  $               152.114.258,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $              118.649.121,00  $                        33.465.137,00 

22/12/2022 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 146  $               322.482.228,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       322.482.228,00 

13/02/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 151  $                 38.147.342,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               29.754.927,00  $                          8.392.415,00 

13/02/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 151  $                 80.872.367,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        80.872.367,00 

24/02/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 152  $                 57.715.921,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               45.018.418,00  $                        12.697.503,00 

24/02/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 152  $               122.357.752,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       122.357.752,00 

10/03/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 154  $                 25.963.058,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               20.251.185,00  $                          5.711.873,00 

9/03/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 154  $                 55.041.682,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        55.041.682,00 

28/03/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 159  $               182.630.105,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $              142.451.482,00  $                        40.178.623,00 

27/03/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 159  $               387.175.822,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       387.175.822,00 

24/04/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FC FE 140 PF FE 164  $                 84.076.917,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               65.579.995,00  $                        18.496.922,00 

24/04/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 164  $               178.243.065,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       178.243.065,00 

17/05/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 169  $                 53.714.000,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               41.896.920,00  $                        11.817.080,00 

17/05/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% CONTINGENCIAS FE 169  $               113.873.679,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       113.873.679,00 

15/06/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% FFIE-MEN FE 173  $                 73.786.340,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $               57.553.345,00  $                        16.232.995,00 

15/06/2023 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE-MEN B-OBRA - AVANCE F2 90% BELLO FE 173  $               156.427.042,00  $                                 -    $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                       156.427.042,00 

TOTAL 2.702.685.875,00$             2.046.634.732,00$          -$                                 -$                                     645.987.646,00$              4.103.332.961,00$                    

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

Nit: 900.900.129-8

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUE A SU VEZ ACTUA COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

INFORMA

Que los pagos instruidos por la unidad de gestión FFIE para el proyecto IE TOMAS CADAVID PRINCIPAL llave LL712 contrato 1380-1431-2021 a corte 30 de noviembre de 2024 son:

Se han realizado los siguientes pagos de obra:

INFORMACIÓN OBRA



FECHA CONTRATISTA
FUENTE DE 

RECURSOS
FACTURA VALOR FACTURADO ANS APLICADO RETEGARANTÍA OTROS DESCUENTOS

VALOR A PAGAR ANTES DE 

IMPUESTOS

30/03/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. FFIE-MEN A&C 2838  $                9.864.025,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          9.864.025,00 

1/04/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. FFIE-MEN A&C 2839  $              22.763.133,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.133,00 

25/04/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. FFIE-MEN A&C 2841  $              12.140.338,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        12.140.338,00 

8/07/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. FFIE-MEN A&C 2843  $              19.728.049,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        19.728.049,00 

23/08/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. FFIE-MEN A&C 2847  $              22.763.134,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.134,00 

7/09/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. FFIE-MEN A&C 2848  $              14.093.319,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        14.093.319,00 

8/09/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. BELLO A&C 2848  $                8.669.815,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          8.669.815,00 

28/11/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. BELLO A&C 2856  $              22.763.134,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.134,00 

13/12/2022 CONSTRUCTORA A&C S.A. BELLO A&C 2855  $              22.763.134,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.134,00 

19/01/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2858  $              22.763.134,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.134,00 

23/01/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2858  $              19.428.334,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        19.428.334,00 

30/01/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. BELLO A&C 2867  $              22.763.133,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.133,00 

29/03/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2870  $              45.526.267,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        45.526.267,00 

28/03/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2871  $              30.903.782,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        30.903.782,00 

28/03/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2873  $              22.763.134,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        22.763.134,00 

23/05/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2882  $                3.216.124,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          3.216.124,00 

23/05/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2882  $                8.965.961,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          8.965.961,00 

26/05/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2878  $                6.631.164,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          6.631.164,00 

26/05/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2878  $              19.475.671,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        19.475.671,00 

14/07/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2883  $                7.992.676,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          7.992.676,00 

14/07/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2883  $              66.775.138,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        66.775.138,00 

18/08/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2885  $              20.136.277,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        20.136.277,00 

31/08/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2889  $              20.136.277,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        20.136.277,00 

31/08/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2889  $                9.400.735,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                          9.400.735,00 

31/10/2023 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2890  $              20.136.277,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        20.136.277,00 

8/04/2024 CONSTRUCTORA A&C S.A. CONTINGENCIAS A&C 2891  $              25.505.952,00  $                                  -    $                                      -    $                                  -    $                        25.505.952,00 

528.068.117,00$             -$                                 -$                                     -$                                 528.068.117,00$                       TOTAL
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INGRID ASTRID DUARTE

Directora de Gestión de Negocios del Consorcio FFIE Alianza BBVA

NOTA 1: Se aclara que los pagos relacionados en este documento, fueron ejecutados conforme a las instrucciones emitidas a través de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – UG FFIE, de igual manera es importante indicar que los recursos aportados por parte de las 

Entidades Territoriales son recibidos como un valor total en el Fideicomiso P.A FFIE y son clasificados y comprometidos por parte de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa-FFIE, a partir de Documentos de Disponibilidad Presupuestal (DDP), en los cuales se designan los 

recursos para los proyectos priorizados a nivel nacional de conformidad con el contrato fiduciario N°1380 de 2015 y los acuerdos de obra e interventoría, por lo anterior los recursos comprometidos  que se relacionan en el presente documento, corresponden a la información suministrada por la Dirección Financiera de la 

Unidad de Gestión del FFIE.

Igualmente se informa que el presente no reemplaza el Documento de Disponibilidad Presupuestal (DDP) que expide la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -UG FFIE.

NOTA 2: El presente documento tiene como finalidad reportar los pagos que se han realizado con cargo a los recursos administrado en el Fideicomiso Patrimonio Autónomo FFIE, de acuerdo a las ordenes de pago instruidas por parte de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. 

Por lo anterior, se aclara que el presente documento es un informe de pagos y no corresponde a un reporte de avance financiero o porcentaje de ejecución del proyecto.

Este documento se expide a los 08 días del mes de Enero de 2025.

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA

Se han realizado los siguientes pagos de interventoría:

CONCEPTO
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