
 
 

 

 

Bogotá, octubre 13 de 2021 

 

         CONN-200-2021 

Señores 

EQUIPOS Y TERRATEST  S.A.S 

Atn: Juan Antonio García González 

Representante Legal 

 

 

Asunto: Contrato obra civil No 2100009 

Ref: Su comunicación 717-PR-20137-2021 

 

Estimado Juan Antonio: 

 

Desde el inicio del proyecto se dio a conocer la posibilidad de entregar parcialmente zonas de 

trabajo y como se aclaró en las reuniones de negociación y de visitas de obra, los tiempos de 

ejecución se deberían compartir espacios con otros contratistas, en este caso el contratista de 

Codensa y el de desmonte de la estación de servicio, actividades que fueron coordinadas con la 

participación de Terratest y que no produjeron tiempos de stand by de equipos ni reprocesos. 

 

Efectivamente ustedes solicitaron en correo de fecha 9 de julio la ampliación del plazo para la firma 

del otro sí No1 , hasta el 21 de enero del 2022, por la ejecución de las nuevas actividades descritas 

en dicho otro si; sin embargo la respuesta de la  Dirección de Obra fue que se presentara una 

programación clara que involucrara los rendimientos  y cobijara las entregas de espacios y demás 

aspectos para ser evaluados. Esto se explicó a usted en el comité de contratistas para lo cual 

manifestó que efectivamente si requería de tiempo para presentar una programación más acertada 

y con mayor análisis y que por ende firmaría el otro si No 1 para los ítems y cantidades incluidas en 

el mismo.  Cabe mencionar que esto mismo se dijo en la comunicación CONN -096 del 27 de mayo 

como respuesta a su carta  658 –PR-20137-2021 donde Terratest veía inviable la firma del acta de 

inicio del contrato. 

 

  

Respondiendo los puntos enumerados en su carta tenemos las siguientes apreciaciones: 

 

1- La fecha de liberación de la zona afectada por la línea de media tensión de Codensa fue el 

11 de junio 2021 y el área de parqueos el día 3 de junio  de 2021, no obstante y como consta 

en las comunicaciones  CONN – 104 y CONN-119 ya estando liberados los espacios en 

mención solo hasta el  30 de junio se fundió la primera pantalla en el costado norte 

(Codensa) y hasta el 8 de julio el primer bárrete, debido al bajo rendimiento en la ejecución 

de vigas guía, por falta de personal y equipo de formaleta suficiente para la construcción de 

vigas guía.    

 



 
 

 

2- Se hace hincapié lo mencionado en la comunicación CONN – 127 de julio 15 en donde se 

resaltaron los siguientes aspectos que generaron los bajos ritmos en la producción:  Fallas 

en los tubos junta de 0.6 y 0.8, en donde se perdieron tuberías en varios módulos de pantalla 

afectando la arquitectura del proyecto con un impacto en costo pendiente por conocer por 

parte del cliente. Sumado a que nunca se contó con juegos de tubos suficientes para 

garantizar la continuidad en el proceso de obra.  Cantidad de cucharas para pantallas y 

barretes y baldes para pilotes insuficientes y en mal estado para la cantidad de máquinas 

que tenía la obra imposibilitando tener frentes de trabajo simultáneos. Maquinaria con 

corto alcance en cable para excavar a 85 m de profundidad.  Tubería Tremie en mal estado 

que se tapaba constantemente que afectó el suministro de concreto.   

 

3-  Constantes requerimientos en el área de seguridad y medio ambiente, comunicados a 

ustedes en las cartas CONN-134 y CONN – 140, y que por falta de atención oportuna afectó 

y sigue a la fecha afectando la logística y buen manejo de la obra. 

 

4- En cuanto a la estación de servició la zona para pantallas se entregó para actividades de 

pantalla el 6 de julio 2021 y solo hasta el 1 de octubre del año en curso se fundió el primer 

elemento en dicha zona(pantalla 36) , lo que muestra que no se ha podido atender frentes 

simultáneos con eficiencia. 

 

5- El 18 de septiembre se enviaron vía correo electrónico los planos con la localización de los 

barretes acorde a los  diseños ajustados, con el ánimo de iniciar proceso de vigas guía, tema 

que a la fecha no se ha atendido con la celeridad del caso. 

 

Cabe anotar también, que las maquinas nunca se han detenido por asuntos imputables a Arpro SA 

como Contratante sino por problemas de mala logística, fallas en los equipos, fallas en juntas y 

accesorios y demás ya ampliamente mencionados, tal y como consta en el informe de la 

interventoría el cual se socializó con ustedes y sobre el cual no se ha tenido una respuesta. 

Nos permitimos informarle que  el otro si No 3  incluirá los nuevos ítems constructivos y el plazo en 

tiempo, con la fecha de entrega de obra el día 19 de febrero del 2022, incluyendo la desmovilización 

de equipos y contando que la fecha pactada en dicho documento será de estricto cumplimiento por 

parte de Equipos y Terratest SAS. 

 

Atentamente, 

 

  

 

Mario Pombo O. 

Director Obra Connecta 80 

Arpro Arquitectos Ingenieros SA 

 
Copia a Cia de seguros JMalucelli Travelers Seguros SA- Póliza No 2025519   7 abr 2021-Se adjunta 

anexos comunicaciones a Equipos y Terratest 


