
                                                                                                                  

 
Bogotá D.C., 09 de octubre del 2023 
 
Señores  
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. 
Dra. Claudia Rodriguez 
Dra. Sulay Hormiga 
Bogotá D.C. 

 
Referencia: Reclamación Póliza de Cumplimiento Particular para el Programa de Mitigación 
de Riesgos en la Contratación PMRC de ARPRO No. 2025519. 
 

Póliza N°: 2025519 

Aseguradora:   JMalucelli Travelers Seguros S.A. 

Asegurado/Beneficiario Terranum Desarrollo S.A.S. / ARPRO Arquitectos Ingenieros S.A. 

Tomador: Equipos y Terratest S.A.S. 

N° Siniestro Marsh: 22307941  

Identificador de 

Siniestro: 

Incumplimiento contrato Cimentación Profunda del Complejo 

Empresarial Connecta Calle 80. 
 
Respetados Doctores: 
 
El presente escrito contiene la solicitud de indemnización formal, ajustada a los presupuestos 
señalados en el artículo 1077 del Código de Comercio, para que la póliza de cumplimiento en su 
amparo correspondiente de cumplimiento, sea afectado con el fin de obtener la indemnización de los 
perjuicios causados con el incumplimiento de las obligaciones asociadas a la ejecución del Contrato 
No. 2100009 para la Cimentación Profunda del Complejo Empresarial Connecta Calle 80, en el cual 
tenía la calidad de Contratista la sociedad Equipos y Terratest S.A.S., garantizado por JMalucelli 
Travelers Seguros S.A., por graves defectos en la ejecución de las fundaciones atendiendo las 
siguientes consideraciones: 

 

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES 

 

PRIMERO:  ARPRO Arquitectos e Ingenieros S.A. (en adelante ARPRO) suscribió con Terranum 

Desarrollo S.A.S. un contrato de obra bajo la modalidad de Administración Delegada para la construcción 

de las Fases 1A, 1B, 1C y 1D del proyecto Connecta 80.  A través de dicho contrato se confirió a ARPRO 

un mandato sin representación parar adelantar el proyecto por cuenta y en beneficio de Terranum, por lo 

que los efectos patrimoniales recaen en este último.  

 

SEGUNDO:  Dentro del alcance de la Fase 1A del proyecto Connecta 80, se requería de la ejecución de 

la cimentación profunda del proyecto, para lo que se realizó una licitación privada, siendo adjudicada esta 

actividad a la sociedad Equipos y Terratest S.A.S. (en adelante EyT). 

  

TERCERO: El 05 de abril de 2021, entre ARPRO y EyT suscribieron, el Contrato No. 2100009 para la 

ejecución de cimentación profunda Complejo Empresarial Connecta 80, bajo la modalidad de Precio 

Unitario Fijo. En dicho contrato, y en virtud del mandato sin representación otorgado por Terranum, 

ARPRO es el contratante y EyT es el contratista. 

 

CUARTO: En el parágrafo Segundo del convenio garantizado, se estableció que la supervisión del 

contrato se realizaría por el contratante o un delegado. El contratante designó a PAYC, empresa con 
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amplia experiencia reconocimiento en el sector, para el ejercicio interventorías en proyectos de gran 

envergadura. 

 

QUINTO: Como precio inicial del contrato se estableció la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SERIS PESOS 

M/CTE ($12.996.213.606) IVA INCLUIDO. 

 

Como periodo de duración del contrato, se convinieron 250 días calendario desde la firma del acta de 

inicio. El contrato inició el 23 de abril de 2021. 

 

SEXTO: La forma de pago se convino como un monto indeterminado, pero determinable con los 

cortes de obra, que fue pactado de la siguiente manera:  

 

“a) Un primer pago a la firma del Acta de Inicio de Obra, por una suma equivalente a Tres mil ochocientos pesos 

M/cte. ($3.873.266.840), correspondiente al (30%) del valor total del CONTRATO, antes de IVA a título de 

anticipo el cual será amortizado proporcionalmente en los pagos que se hagan según actas de avance de obra. Este pago 

se hará previa presentación de la Cuenta de Cobro de Anticipo y aprobación de EL CONTRATANTE de las 

pólizas previstas en la CLÁUSULA SEXTA del presente CONTRATO.  

 

b) Pagos hasta completar el 100%, del valor total del CONTRATO, de acuerdo a Facturas de Avance de Obra, 

las cuales serán canceladas en un máximo de 45 días después de su radicación al CONTRATANTE. El valor de la 

factura será el resultado de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas de los cortes de obra por el precio 

unitario asignado en el presente CONTRATO de la actividad correspondiente. 

(…) 

“PARÁGRAFO SEGUNDO. Se hará una retención del diez por ciento (10%) de cada uno de los pagos, para 

garantizar la calidad de los trabajos. Esta retención se entregará al finalizar el CONTRATO previa presentación 

del Acta de entrega y Liquidación de Contrato la cual no podrá superar su elaboración y suscripción dos meses contados 

a partir de la terminación de las actividades del contrato, de las garantías señaladas en la CLÁUSULA SEXTA y 

de los soportes de pago de parafiscales, seguridad social y FIC y en todo caso siempre que EL CONTRATISTA 
haya cumplido la totalidad de sus obligaciones a entera satisfacción de EL CONTRATANTE.” 

 

Como se observa en la transcripción, las partes convinieron realizar retenciones en garantía de los 

pagos a favor del contratista. 

 

SEPTIMO: Las partes convinieron modificar las condiciones del contrato en tiempo y dinero, que 

quedaron formalizadas bajo los siguientes actos: 

 

- Otrosí No. 1: Adicionó el valor del contrato por $147.051.606, para un total de TRECEMIL 

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS DOCE PESOS ($13.143.265.212) IVA INCLUIDO.  

-  

- Otrosí No. 2: Adicionó el valor del contrato por $466.762.936, para un total de 

TRECEMIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($13.610.028.148) IVA INCLUIDO. 

 

- Otrosí No. 3: Redujo el valor del contrato en $1.533.477.854, para un total de DOCE MIL 

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS ($12.076.550.294). Además, amplió la vigencia del 

contrato en 52 días calendario hasta el 19 de febrero de 2022. 
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- Otrosí No. 4: Adicionó el valor del contrato en $87.826.998 IVA INCLUIDO, para un total 

de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 

($12.164.377.288). 

 

- Otrosí No. 5: Adicionó 40 días calendario, para una nueva fecha de terminación del 31 de 

marzo de 2022. 

 

- Otrosí No. 6: Redujo el valor del contrato en $872.864 IVA INCLUIDO, para un total de 

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($12.163.504.424) IVA INCLUIDO. 

Además, amplió la vigencia del contrato en 60 días calendario hasta el 30 de mayo de 2022. 

 

QUINTO: Cada una de las citadas modificaciones fueron informadas a Jmalucelli Travelers Seguros 

S.A., quien a su vez emitió los anexos modificatorios correspondientes relacionados en el siguiente 

cuadro, amparando los otrosíes mencionados. 

 

 

 
 

SEXTO: Como respaldo de las obligaciones en la cláusula Sexta “Garantías”, el contratista se obligó 

a la constitución de la póliza de cumplimiento dentro del Programa de Mitigación de Riesgos de 

ARPRO, en el que se incluyeran los amparos de Buen Manejo del Anticipo, Cumplimiento, 

Estabilidad de la obra y Salarios y Prestaciones Sociales, para que operaran de la siguiente manera: 
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SÉPTIMO: Asimismo se pactó, que dentro del contrato de seguro se debía especificar unos 

beneficiarios adicionales que consisten en los siguientes: 

 

 

 
 

 

2. HECHOS 

 

PRIMERO: Llegada la fecha del fenecimiento del plazo del contrato (30 de mayo de 2022), el 

contratista EyT no entregó el objeto del contrato a satisfacción, en virtud del compromiso 

contractual adquirido para la fecha. 

 

SEGUNDO: Pese a que las actividades objeto del contrato fueron desarrolladas, EyT incumplió las 

obligaciones a su cargo, ya que, en el proceso de verificación de la cimentación profunda, ARPRO y 

la Interventoría, al efectuar la excavación para observar la cimentación, identificaron graves 

afectaciones a los elementos estructurales ejecutados por el contratista con muy mala calidad. 

 

TERCERO: La actividad de verificación del estado de los elementos de cimentación es un proceso 

que se realiza a medida que se ejecuta la excavación del terreno, actividad que debe seguir una 

rigurosa secuencia definida por el ingeniero de suelos. Es así como, en la medida que se avanza en la 

excavación, se van descubriendo los elementos de cimentación y es posible observar la calidad de 

cada uno de los elementos de la cimentación previamente construidos. 

 

CUARTO: La excavación del proyecto Connecta 80 se llevó a cabo entre los meses de noviembre de 

2021 y mayo de 2023, periodo durante el cual en la medida en que se hicieron hallazgos de elementos 

de cimentación con deficiencias de calidad en el mes de diciembre de 2021, y tanto, ARPRO como la 

Interventoría identificaron patologías en elementos de cimentación tales como pantallas, pantalones, 

barretes y pilotes, las cuales se resumen así: 

 

- Concreto contaminado: presencia de materiales diferentes al concreto dentro de la 

sección de los elementos: 
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- Discontinuidades sin presencia de concreto: vacíos y zonas sin presencia de concreto 

u otro material. 

 

 
 

 

- Juntas: contaminación de concreto en los empalmes o juntas de los elementos 

fundidos en etapas diferentes. 

 

 
 

 

- Exposición de aceros de refuerzo: varillas de refuerzo expuesta y visible, por tanto, 

sin el recubrimiento mínimo de concreto requerido. 
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- Aceros desplazados: desviación de los aceros de refuerzo dentro de los elementos en 

concreto ya sea por desplazamiento total o por varillas alteradas o fuera de posición. 

 

 
 

 

- Ausencia de acero de refuerzo: identificado a la fecha solamente en pilotes y se 

refiere a la carencia de la espiral de confinamiento superior en la cota requerida. 
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QUINTO: Las acciones necesarias para la reparación y el reforzamiento de los elementos de 

cimentación fueron estudiadas tanto por el ingeniero de suelos de la firma Espinosa y Restrepo, como 

por el ingeniero estructural de la firma P&P Proyectos, quienes solicitaron una serie de pruebas y 

ensayos que se describen en el hecho siguiente, con el fin de definir la metodología y alcance de las 

reparaciones.   

 

SEXTO: Como parte de los controles determinados por los ingenieros estructurales y geotécnicos, se 

han realizado pruebas Pile Integrity Test (PIT), Dynamic Load Testing (PDA) y Crosshole (CSL), 

donde se detectaron las significativas afectaciones a las siguientes estructuras: 

 

Elemento 
Fecha de 

fundida 
Sótano 

Tipología de 

elemento 

Pantalón 06 A 2-ago-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 06 B 2-ago-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 06 2-ago-21 S2 PANTALÓN 

Pantalla 8 1-jun-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 8 1-jun-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 9 24-jul-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 9 24-jul-21 S2 PANTALÓN 

Pantalón 9 24-jul-21 S3 PANTALÓN 

Pantalla 10 24-may-21 S3 PANTALLA 

Pantalla 11 19-may-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 11 19-may-21 S2 PANTALLA 

Pantalón 13 A 23-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 13 B 23-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 13 23-jun-21 S2 PANTALÓN 

Pantalón 13 23-jun-21 S3 PANTALÓN 

Pantalla 15 A 17-may-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 15 B 17-may-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 15 17-may-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 16 22-may-21 S2 PANTALLA 

Pantalón 17- Pantalla 17a 18-sep-21 S1 
PANTALÓN- 

PANTALLA 

Pantalón 17- Pantalla 17a 18-sep-21 S2 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 17- Pantalla 17a 18-sep-21 S3 
PANTALÓN- 

PANTALLA 

Pantalla 19 A 28-may-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 19 B 28-may-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 24 11-jun-21 S2 PANTALLA 

Pantalón 25 A-B 31-jul-21 S1 PANTALÓN 

Pantalla 26 26-jun-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 27 3-jul-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 27 3-jul-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 28 24-jul-21 S1 PANTALLA 
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Pantalón 29 24-jul-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 34-Pantalla 33 7-oct-21 S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalla 35 28-sep-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 36 1-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 38 21-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 39 15-oct-21 
S1 PANTALLA 

  S2 PANTALLA 

Pantalla 40 10-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 42 20-dic-21 
S1 PANTALLA 

  S2 PANTALLA 

Pantalla 44 25-nov-21 S1 PANTALLA 

 
Pantalla 45a y pantalón 45b 

 
15-sep-21 

S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

  
S2 

PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalla 47 16-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 48 27-oct-21 S2 PANTALÓN 

Pantalla 49 14-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 50 29-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 51 12-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 54 
9-nov-21 S1 PANTALLA 

 9-nov-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 55 3-nov-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 56 1-dic-21 S1 PANTALÓN 

Pantalla 57 23-nov-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 58 2-dic-21 S1 PANTALÓN 

Pantalla 59 6-nov-21 
S1 PANTALLA 

  S2 PANTALLA 

Pantalón 60 14-ene-22 S2 PANTALÓN 

Pantalla 61 21-dic-21 
S1 PANTALLA 

  S2 PANTALLA 

Pantalla 62a- Pantalla 62b 4-ene-22 
S1 PANTALLA 

  S2 PANTALLA 

Pantalla 64 26-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 65 21-ene-22 S1 PANTALÓN 

Pantalla 66 12-nov-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 67 28-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 68 23-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 71 14-ene-22 S1 PANTALÓN 
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Pantalla 72 20-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 73 7-oct-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 77 1-sep-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 78 28-ago-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 80 A 23-ago-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 80 B 23-ago-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 84 24-ago-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 85 A 29-sep-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 85 B 29-sep-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 89 A-Pantalla 90 25-sep-21 S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 89b-Pantalla 90 25-sep-21 S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 89b-Pantalla 90 25-sep-21 S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalla 92 6-sep-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 94-Pantalla 93 4-sep-21 S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 94-A- Pantalla 93 4-sep-21 S2 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 94-B-Pantalla 93 4-sep-21 S2 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 94-A- Pantalla 93 4-sep-21 S3 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalla 95 5-ago-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 95 5-ago-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 97 3-sep-21 S3 PANTALLA 

Pantalla 98 A 8-sep-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 98 B 8-sep-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 98 A 8-sep-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 98 B 8-sep-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 98 6-sep-21 S3 PANTALLA 

Pantalla -99-Pantalon 100- 
Pantalla 101A 

21-ago-21 S1 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalla -99-Pantalon 100- 
Pantalla 101A 

21-ago-21 S2 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalla -99-Pantalon 100- 
Pantalla 101A 

21-ago-21 S3 
PANTALÓN- 
PANTALLA 

Pantalón 103 27-jul-21 S1 PANTALÓN 

Pantalla 105 -A 10-jul-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 105 -B 10-jul-21 S1 PANTALLA 

Pantalla 106-Pantalon 107 12-ago-21 S1 
PANTALÓN- 

PANTALLA 

Pantalla 106-Pantalon 107 12-ago-21 S2 
PANTALÓN- 
PANTALLA 
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Pantalla 106-Pantalon 107 12-ago-21 S3 
PANTALÓN- 

PANTALLA 

Pantalla 108 17-ene-22 S2 PANTALLA 

Pantalón 110 26-feb-22 
S1 PANTALÓN 

  S2 PANTALÓN 

Pantalla 111 1-mar-21 S1 PANTALLA 

Pantalón 112 17-feb-22 S1 PANTALÓN 

Pantalón 114 
4-feb-22 S1 PANTALÓN 

 4-feb-22 S2 PANTALÓN 

Pantalón 115 10-feb-22 S1 PANTALÓN 

Pantalla 116 10-jun-21 S2 PANTALLA 

Pantalón 117 
2-jul-21 S1 PANTALÓN 

 2-jul-21 S2 PANTALÓN 

Pantalla 118 5-jun-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 119 8-jun-21 S2 PANTALLA 

Pantalla 121 4-jun-21 S2 PANTALLA 

Pantalón 122 15-ene-22 S1 PANTALÓN 

Pantalla 123 6-ene-22 S2 PANTALLA 

Pantalón 124 28-ene-22 
S1 PANTALÓN 

  S2 PANTALÓN 

Pantalla 125 31-may-21 S2 PANTALLA 

Pantalón 126 A 22-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 126 A 22-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 126 22-jun-21 S2 PANTALÓN 

Pantalón 128 18-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 128 18-jun-21 S2 PANTALÓN 

Pantalla 129 
29-abr-21 S2 PANTALLA 

 29-abr-21 S3 PANTALLA 

Pantalón 130 A 24-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 130 B 24-jun-21 S1 PANTALÓN 

Pantalón 130 
24-jun-21 S2 PANTALÓN 

 24-jun-21 S3 PANTALÓN 

Pantalla 131 
2-jun-21 S2 PANTALLA 

 2-jun-21 S3 PANTALLA 

Pantalón 132 B 
29-jul-21 

S1 PANTALÓN 

Pantalón 132 A  S1 PANTALÓN 

Pantalón 132 
29-jul-21 

S2 PANTALÓN 

Pantalón 132  S3 PANTALÓN 
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Pantalla 133 21-jul-21 S3 PANTALLA 

Pantalón 134 22-sep-21 
S2 PANTALÓN 

  S3 PANTALÓN 

junta entre módulo 15-16 Junta S2 JUNTA 

junta entre módulo 17a-18 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 27-28 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 32-33 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 36-37 Junta S2 JUNTA 

Junta entre módulo 40 y 41 Junta S2 JUNTA 

Junta entre módulo 49 y 50 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 82-83 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 92-93 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 94-95 Junta S1 JUNTA 

junta entre módulo 98-99 Junta S2 JUNTA 

Junta en Pantalla 107 y Pantalla 1 
Junta S3 JUNTA 

PI-20-C2 20-sep-21 S2 PILOTE 

PI-22-C1 17-may-21 S2 PILOTE 

PI-24-01 8-may-21 S3 PILOTE 

PI-24-C1 21-may-21 S3 PILOTE 

PI-25-C1 26-jul-21 
S2 PILOTE 

  S3 PILOTE 

PI-25-C2 25-sep-22 S3 PILOTE 

PI-35-C1 21-may-21 S2 PILOTE 

PI-36-C1 1-jun-21 
S2 PILOTE 

  S3 PILOTE 

PI-36-01 26-may-21 S3 PILOTE 

PI-40-C1 1-jul-21 S3 PILOTE 

PI-40-02 10-jul-21 S3 PILOTE 

PI-41-C1 19-jul-21 S2 PILOTE 

PI-41C1 19-jul-21 S3 PILOTE 

PI-41-01 28-jul-21 S3 PILOTE 

PI-41-02 2-ago-21 S3 PILOTE 

PI-44-01 2-ago-21 S3 PILOTE 

PI-46-01 15-jul-21 S3 PILOTE 

PI-48-C1 16-jun-21 S2 PILOTE 

PI-48-C1 16-jun-21 S3 PILOTE 

PI-48-01 11-jun-21 S3 PILOTE 

PI-48-02 8-jun-21 S3 PILOTE 

PI-51-01 28-jun-21 S3 PILOTE 
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PI-51-02 23-jun-21 S3 PILOTE 

PI-55-01 24-jul-21 S3 PILOTE 

PI-55-02 27-jul-21 S3 PILOTE 

PI-56-02 22-jul-21 S3 PILOTE 

PI-58-01 6-ago-21 S3 PILOTE 

PI-62-C1 22-jun-21 S2 PILOTE 

PI-63-C1 8-sep-21 S2 PILOTE 

PI-67-01 6-ago-21 S3 PILOTE 

Barrete BC-73-C1 24-dic-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-73-C1 24-dic-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-74-C1 4-feb-22 S1 BARRETE 

Barrete BC-75-C1 7-ene-22 S1 BARRETE 

Barrete BC-76-C1 1-dic-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-76-C1 1-dic-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-77-C1 
29-sep-21 S1 BARRETE 

 29-sep-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-78-C1 25-nov-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-79-C1 
25-oct-21 S1 BARRETE 

 25-oct-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-80-C1 10-sep-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-80-C1 10-sep-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-81-C1 13-sep-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-82-C1 2-sep-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-83-C1 31-ago-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-84-C1 21-sep-21 
S1 BARRETE 

  S2 BARRETE 

Barrete BC-85-C1 8-sep-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-86-C1 19-jul-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-86-C1 19-jul-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-87-C1 28-ago-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-88-C1 14-sep-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-91-C1 16-oct-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-92-C1 20-ene-22 S1 BARRETE 

Barrete BC-93-C1 
2-feb-22 S1 BARRETE 

 2-feb-22 S2 BARRETE 

Barrete BC-93-C2 9-feb-22 S1 BARRETE 

Barrete BC-93-C4 16-dic-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-93-C5 18-feb-22 S1 BARRETE 

Barrete BC-93-C6 21-dic-21 S1 BARRETE 

Barrete BC-93-C7 
10-dic-21 S1 BARRETE 
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 10-dic-21 S2 BARRETE 

Barrete BC-94-C1 11-feb-22 S1 BARRETE 

Barrete BC 94-C4 8-ene-22 S1 BARRETE 

Barrete BC 95-C1 27-ene-22 S1 BARRETE 

Barrete BC-95-C2 
16-feb-22 S1 BARRETE 

 16-feb-22 S2 BARRETE 

 

SEXTO: En la medida en que se fueron dando los hallazgos, ARPRO informó de ellos a EyT para 

que procediera a corregirlos y, en los casos en que se recibió una negativa a realizar las correcciones 

ARPRO realizó la contratación de las reparaciones con otros proveedores, con el propósito de 

mitigar el daño que se podría causar al desarrollo del proyecto, toda vez que el ingeniero estructural 

limitaba el desarrollo de actividades de las siguientes etapas del proyecto hasta tener garantía de la 

capacidad de carga de los elementos de cimentación. Todas las medidas de mitigación tomadas fueron 

debidamente informadas a EyT.  

 
SEXTO: Conocimos como resultado de los descargos presentados por EyT a JMalucelli que el 
contratista atribuye la responsabilidad de las afectaciones a supuestos errores de diseño y a presuntas 
demoras en los tiempos de suministro del concreto. No obstante, con la finalidad de esclarecer el 
supuesto compromiso que estos aspectos pudieran generar en la manifestación de los daños, 
procedimos a requerir del proveedor del concreto y de los estudios y diseños, las explicaciones que 
sobre el particular tuvieran lugar. 

 

SÉPTIMO: Con relación al suministro del concreto, Concretos Argos S.A.S., presentó un informe 

de un tercero, el Dr. Diego Sánchez de Guzmán, experto en concreto, sobre la trazabilidad del 

suministro del concreto, en el que expuso las especificaciones de la mezcla, las materias primas 

utilizadas, el diseño de la composición, ensayos de laboratorio de la mezcla, la producción del 

concreto y los tiempos de mezclado y transporte, entre otros, donde arrojó como resultado que las 

patologías evidenciadas en la cimentación, no son responsabilidad del concreto suministrado. 

 

En el informe se establece que, de acuerdo con la composición y características de la mezcla de 

concreto utilizada en el proyecto, se cumplieron con todos los parámetros de calidad requeridos para 

la correcta ejecución de los diversos tipos de elementos de cimentación construidos. Adicionalmente 

se revisaron los tiempos de fabricación, transporte y colocación del concreto, encontrando que no se 

superaron los tiempos máximos permitidos de acuerdo con la caracterización realizada y validada en 

laboratorio por el Dr. Diego Sánchez. 

 

También se analizaron las patologías presentadas en los diversos tipos de elementos fundidos, 

encontrando, que, en todas las tipologías de elementos construidos, siendo indiferentes del tamaño, 

volumen, tiempo de vaciado o profundidad de ejecución se presentan daños, lo cual permite 

determinar contundentemente que no se puede atribuir a demoras en el suministro de concreto las 

fallas encontradas en la cimentación. Máxime cuando EYT no se pronunció al respecto sino hasta el 

momento en que fue notificado de las afectaciones por parte del proyecto 

 

Otro punto a tener en cuenta es que, durante la ejecución de los trabajos, EYT no generó ningún tipo 

de rechazo de material (Concreto), por demoras en la entrega o por temas de calidad, máxime siendo 

únicamente EYT el responsable del recibo, manejo y vaciado de concreto en la obra. Arpro e 

interventoría realizaron el acompañamiento al proceso, conforme a lo suscrito en el contrato y 

apoyaron a EYT en lo que fueron requiriendo.  
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OCTAVO: En cuanto a los proveedores que se encargaron de efectuar los diseños geotécnicos y 

estructurales, adjuntamos los conceptos en los que se señala técnicamente las razones por las cuales 

los diseños no tienen relación con las patologías evidenciadas en la cimentación. 

 

También es importante anotar que todos los diseños y modificaciones que se dieron durante el 

desarrollo del contrato, fueron entregados y socializados con EYT y en ningún momento se 

recibieron observaciones o comentarios de los mismos. Adicionalmente se realizaban talleres de 

revisión en obra en conjunto con el ingeniero diseñador, constructor responsable, interventoría y con 

la participación de EYT donde se trataban todos los temas relacionados con los diseños sin tener 

objeción alguna por parte de EYT. 

 

Todas las cartillas de acero fueron elaboradas por EYT y entregadas a la obra para realizar los 

respectivos pedidos y despachos, luego debieron ser analizadas en su composición y desarrollo por 

EYT y no se recibieron observaciones al respecto, lo que permite interpretar que EYT estuvo de 

acuerdo con lo diseñado por el calculista. 

  

NOVENO: En conclusión, surtidas las verificaciones de las causales en las que alegaba el contratista 

su posible ausencia de responsabilidad, y los análisis de los expertos realizados, resulta manifiesto que, 

existía una obligación a cargo de EYT, que no fue cumplida, que es imputable a EYT al ser 

desvirtuadas sus explicaciones de acuerdo con los soportes técnicos que se adjuntan, por lo que la 

responsabilidad de los daños observados en los elementos estructurales es totalmente atribuibles a 

Equipos y Terratest S.A.S., y por ende es responsable de los mismos. 

 

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

 

PRIMERO: Para obtener la reparación de los elementos estructurales, conseguir a satisfacción el 

objeto contractual incumplido, de acuerdo con los requerimientos del proyecto, y evitar así que se 

generaran mayores perjuicios, el asegurado se vio forzado a la contratación de los servicios de otros 

proveedores. 

 

SEGUNDO: El valor de las nuevas contrataciones para la reparación de los elementos estructurales 

corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y 

SEIS CENTAVOS MCTE ($4.111.963.419,86), de acuerdo con los contratos que se adjuntan. 

 

TERCERO: Con ocasión a la grave afectación económica, este reclamo propende la reparación 

integral del perjuicio causado a Terranum Desarrollo S.A.S. / ARPRO Arquitectos Ingenieros S.A. en 

su calidad de asegurados y beneficiarios del seguro, con base en el incumplimiento del contrato y los 

perjuicios económicos derivados de la nueva contratación para la reparación de las diferentes 

estructuras de cimentación. 

 

4. LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO 

 

De conformidad con las cláusulas del contrato, a medida que se iba ejecutando la cimentación, se 

causaban las condiciones de pago del valor del mismo, pues la remuneración pactada con EYT se 

causaba de acuerdo con las facturas de avance de obra, hasta completar el 100% del valor convenido, 

en virtud del literal b, de la Cláusula Quinta:  
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“Pagos hasta completar el 100%, del valor total del CONTRATO, de acuerdo a Facturas de Avance de Obra, las 

cuales serán canceladas en un máximo de 45 días después de su radicación al CONTRATANTE. El valor de la 

factura será el resultado de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas de los cortes de obra por el precio 

unitario asignado en el presente CONTRATO de la actividad correspondiente.” 

 

Aunado a lo anterior, fue pactado en el contrato la aplicación de una retención en garantía del valor 

equivalente al 10% de cada uno de los pagos, bajo la siguiente especificación del parágrafo segundo 

de la misma cláusula: 

 

“PARÁGRAFO SEGUNDO. Se hará una retención del diez por ciento (10%) de cada uno de los pagos, para 

garantizar la calidad de los trabajos. Esta retención se entregará al finalizar el CONTRATO previa presentación 

del Acta de entrega y Liquidación de Contrato la cual no podrá superar su elaboración y suscripción dos meses contados 

a partir de la terminación de las actividades del contrato, de las garantías señaladas en la CLÁUSULA SEXTA y 

de los soportes de pago de parafiscales, seguridad social y FIC y en todo caso siempre que EL CONTRATISTA 
haya cumplido la totalidad de sus obligaciones a entera satisfacción de EL CONTRATANTE.” 

 

De acuerdo con la facturación de la obra, el contratante pagó las facturas con sustento en los cortes 

de obra, alcanzando una retención en garantía por valor de MIL DOSCIENTOS OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 

CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($1.208.364.610,76). Siendo estos los únicos 

saldos devengados por EYT, que no cumplieron las condiciones de entrega, y, en consecuencia, están 

en poder del contratante. 

 

De conformidad con lo anterior, la generación de los perjuicios económicos se relaciona en el 

siguiente cuadro ilustrativo: 

 

CONCEPTO VALOR 

Contrato garantizado $12.163.504.424 

- Pagos facturación EyT $12.163.504.424 

- Valor nuevos contratos $4.111.963.419,86 

TOTAL VALOR PERJUICIO $4.111.963.419,86 

 

Liquidados los perjuicios que se pretende la afectación del seguro de cumplimiento de la siguiente 

manera: 

 

Amparo de cumplimiento: Solicito se pague de manera efectiva, a favor del beneficiario de la póliza 

TERRANUM DESARROLLO S.A.S con cargo al amparo de cumplimiento de la póliza 2025519, y 

dentro del límite de la suma asegurada, el valor de CUATRO MIL CIENTO ONCE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($4.111.963.419,86). 

 

El presente escrito reúne los requisitos establecidos en el artículo 1077 del C de Co., en consecuencia, 

agradecemos la respuesta a la presente solicitud dentro de los términos previstos para ellos.  

 

 
5. COBERTURA DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL ASEGURADO 

 
Los hechos, circunstancias y afectaciones económicas esgrimidos en la presente comunicación, se 
configuran concretamente dentro de las condiciones de cobertura definidas en el objeto y alcance del 
amparo de cumplimiento, regido a su vez por las condiciones especiales del Programa de Mitigación 
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de Riesgos en la Contratación – PMRC, que fue adoptado en el seguro y cuya constancia quedó 
inmersa en la carátula de la póliza inicial y todos los anexos de la misma que ampararon las 
modificaciones del contrato, mediante el siguiente texto:  
 
“LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ARPRO 
ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.” 
 
Así las cosas, los perjuicios económicos causados por la sociedad garantizada tienen lugar en la 
indebida ejecución de las labores a su cargo, o incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de 
contrato, de las obligaciones del contrato que se ajustan plenamente a la definición de la cobertura:  
 
“Amparo de cumplimiento del contrato. Mediante este amparo el ASEGURADO se protege de los 
perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato; el incumplimiento tardío o defectuoso del contrato y 
de todas las obligaciones que a cargo del GARANTIZADO consten en el contrato.” 
 
De acuerdo con las condiciones especiales del programa citado, en efecto surgen las condiciones de 
pago al beneficiario del seguro (TERRANUM DESARROLLO S.A.S.) de manera inmediata, pues 
incluso de conformidad con la definición del amparo en mención, el asegurado se PROTEGE de los 
perjuicios. No obstante, aquellos están debidamente soportados, no solo por la configuración del 
riesgo asegurado, sino con la acreditación de los perjuicios económicos provenientes del daño 
emergente destinados para la asunción de los costos de los nuevos contratos celebrados para obtener 
el objeto contractual garantizado, que era normalmente esperado de una ejecución adecuada de las 
obras convenidas con EYT, garantizadas por JMalucceli Travelers Seguros S.A. 
 
En consecuencia, agradecemos atender los tiempos de respuesta para pago del siniestro del 
mencionado Programa de Mitigación de Riesgos en la Contratación, pues el presente escrito cumple a 
cabalidad con los requisitos del artículo 1077 del Código de Comercio. 

 
 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

- Contrato garantizado. 
 

- Otrosíes No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

- Informe daños de las fundaciones emitido por la interventoría. 
 

- Informe de daños de la estructura. 
 

- Informe suministro de concreto por Argos. 
 

- Concepto estudios y diseños geotécnicos. 
 

- Concepto estudios y diseños estructurales. 
 

- Cortes de obra. 
 

- Estado financiero del contrato suscrito con EyT. 
 

- Requerimientos al contratista EyT. 
 

- Nuevos contratos. 
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- Soportes de pago nuevos contratos 
 

- Póliza de Cumplimiento PMRC No. 2025519. 
 

- Condiciones del Programa de Mitigación de Riesgos en la Contratación – PMRC. 
 

Los documentos indicados puede consultarlos en el siguiente link: SINIESTRO CIMENTACION 

PROFUNDA - Google Drive 
 

Quedamos atentos a cualquier asunto que se requiera para lo cual recibiré sus comunicaciones al 

correo camilo.mendoza@marsh.com 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CLAUDIA HELENA SAMPER PRADO 

GERENTE  

Arquitectura e Ingenieros S.A. – ARPRO  

JUAN DIEGO RAMÍREZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Terranum Desarrollo S.A.S. 

 


