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OTROSI N° 002
CONTRATO N°
POLIZA N° 2025519 JMALUCELLI - LRCG-14147705-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS
CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA:
OBRA:

OBJETO:

250 DÍAS

0 dias calendario

Nombre: JUAN ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ Nombre: JUAN SEBASTIÁN MATAMALA URREA
Cargo: GERENTE Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.
NIT: 900.501.552-9 NIT: 860.067.697-1

Nombre: JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR RAMÍREZ
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

Nombre: ERICK OTONIEL CALA LAGUNA Nombre: MARIO VICENTE POMBO OSPINA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DIRECTOR DE OBRA

CONTRATANTE: ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.

             OTRO SI

2100009

jueves, 30 de septiembre de 2021
COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80

EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80

CONTRATISTA: EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                   13.143.265.212 
FECHA DE INICIACION: viernes, 23 de abril de 2021

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE.

FECHA DE TERMINACION: miércoles, 29 de diciembre de 2021
PLAZO DE EJECUCION INICIAL

Se reunieron en las instalaciones de la obra, el señor JUAN ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ en representación de
EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S, y EL INGENIERO JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR RAMÍREZ, en representación de ARPRO
ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.,
con el fin de Modificar el presente contrato asi:
TIEMPO ADICIONAL:
NUEVA FECHA DE TERMINACION: miércoles, 29 de diciembre de 2021

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:                         466.762.936 

jueves, 30 de septiembre de 2021

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                   13.610.028.148 

TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Se firma por los que intervinienen en el Acta, en original y 2 (dos) copias, en la ciudad de BOGOTA D.C., el

Observación: Este es un otrosí en costo, se elaborará el otrosí No. 2 en tiempo una vez se evalue la
programación final de obra.

Página 1 de 4



Cant. Total Cant. Total Cant. Total
1 Localización y replanteo pilotes, barretes y pantallas GL          88.286.653,99                 1,00                88.286.654                                -                   1,00                88.286.654 
2 Construcción de Viga Guía 2 caras ML               152.323,48            816,00              124.295.959             42,41                  6.460.039            858,41              130.755.998 
3 Ejecución de pre-huecos (excavación y Lleno) UN                 45.146,14            208,00                  9.390.397                                -              208,00                  9.390.397 
4 Protección a vecinos GL            8.028.365,18                 1,00                  8.028.365                                -                   1,00                  8.028.365 
5 Suministro de acero de refuerzo para viga guía.* KG                    4.286,20       24.478,50              104.919.755                                -         24.478,50              104.919.755 

6
Pilotes D80C Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 63m ( 45 und) M3               227.353,09         1.355,71              308.224.859                                -           1.355,71              308.224.859 

7
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 63m ( 45 und) M3                 67.065,43         1.362,06                91.347.140                                -           1.362,06                91.347.140 

8
Pilotes D90C Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 0.90 m a 
profundidad de 65m ( 11 und) M3               193.574,99            458,03                88.663.152                                -              458,03                88.663.152 

9
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 0.90 m a 
profundidad de 65m ( 11und) M3                 56.761,70            458,03                25.998.562                                -              458,03                25.998.562 

10
Pilotes D100C Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 1.0 m a 
profundidad de 63m ( 10 und) M3               165.774,12            504,85                83.691.065             14,28                  2.367.665            519,13                86.058.730 

11
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 1.0m a 
profundidad de 63m ( 10 und) M3                 48.327,03            504,85                24.397.902             14,28                      690.230            519,13                25.088.132 

12
Pilotes D80C Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 64m ( 2 und) hasta B1 M3               227.353,09               63,33                14.398.271             87,92                19.988.619            151,25                34.386.891 

13
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 0.80 m ( 2 
und) a profundidad de 64 con longitud efectiva de 56.68 m hasta B1 M3                 67.066,60               56,98                  3.821.455             80,44                  5.395.164            137,42                  9.216.619 

14
Pilotes D80C Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 63m ( 2 und) M3               227.353,09               62,51                14.211.842                                -                 62,51                14.211.842 

15
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 63m ( 2 und) M3                 67.065,48               62,51                  4.192.263                                -                 62,51                  4.192.263 

16 Colocación de acero de refuerzo para pilotes constructivos KG                       584,47     236.011,86              137.942.342                                -       236.011,86              137.942.342 

17
Pilotes D100 Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 1.00 m a 
profundidad de 64.5m (14 und) M3               165.774,12            711,57              117.959.891                                -              711,57              117.959.891 

18
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 1.00 m a 
profundidad de 64.5m,con una longitud efectiva de 52m ( 14 und) M3                 48.327,03            568,63                27.480.201                                -              568,63                27.480.201 

19
Pilotes D90 Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 0.90 m a 
profundidad de 66.4m ( 18 und) M3               193.574,99            752,59              145.682.601                                -              752,59              145.682.601 

20
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 0.90 m a 
profundidad de 66.4m,con una longitud efectiva de 53.4m ( 18 und) M3                 56.761,70            603,73                34.268.741                                -              603,73                34.268.741 

21
Pilotes D80 Excavación y retiro de terreno para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 63.5m ( 106 und) M3               227.353,09         3.383,37              769.219.627                                -           3.383,37              769.219.627 

22
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pilotes Diámetro 0.80 m a 
profundidad de 63.5m,con una longitud efectiva de 50.5m ( 106 und) M3                 67.065,48         2.690,71              180.453.751                                -           2.690,71              180.453.751 

23 Colocación y armado de parrillas para pilotes KG                       584,47     350.748,99              205.002.990                                -       350.748,99              205.002.990 

24
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 82.2m (16 und) - Const M3               244.023,53         1.972,32              481.292.495             50,70                12.371.993         2.023,02              493.664.488 

25
Colocación de concreto tremie de 6000 PSI para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 82.2m (16 und) Const M3                 72.737,27         1.972,32              143.461.167             25,95                  1.887.532         1.998,27              145.348.699 

26
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 85.18m (4und) - Const M3               244.023,53            486,33              118.675.965             38,55                  9.407.107            524,88              128.083.072 

27
Colocación de concreto tremie de 6000 PSI para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 85.18m (4 und) Const M3                 72.737,27            486,33                35.374.315             38,55                  2.804.022            524,88                38.178.337 

28
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.60x3.00 a profundidad 
de 82.18m (4 und) - Const M3               244.021,88            591,70              144.387.748             32,40                  7.906.309            624,10              152.294.057 

29
Colocación de concreto tremie de 6000 PSI para barretes (T-1) de 0.60x 3.00 a 
profundidad de 82.18m (4 und) Const M3                 72.736,78            591,70                43.038.350             12,60                      916.483            604,30                43.954.833 

30
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.80x3.00 a profundidad 
de 82.18m (4 und) - Const M3               227.681,26            788,93              179.624.578             30,72                  6.994.368            819,65              186.618.946 

31
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.80x 3.00 a 
profundidad de 82.18m (4 und) Const M3                 67.939,37            788,93                53.599.408               4,32                      293.498            793,25                53.892.906 

32
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.80x2.80a profundidad 
de 82.18m (2 und) - Const M3               227.679,61            368,17                83.824.803             14,34                  3.264.015            382,51                87.088.818 

33
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.80x 2.8 a 
profundidad de 82.18m (2und) Const M3                 67.938,88            368,17                25.013.057               2,02                      136.965            370,19                25.150.022 

34 Colocación y armado de parrillas para barretes Pre-excavados KG                       584,47     225.332,11              131.700.324                                -       225.332,11              131.700.324 

35
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m (28 und M3               244.023,53         3.451,56              842.261.866             96,60                23.572.673         3.548,16              865.834.539 

36
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m (28 und) M3                 72.737,27         2.940,00              213.847.566             96,60                  7.026.420         3.036,60              220.873.986 

37
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 86m con una longitud efectiva de 73m (8 und) M3               244.023,53            956,16              233.325.541             93,60                22.840.603         1.049,76              256.166.144 

38
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 86m con una longitud efectiva de 73m (8 und) M3                 72.737,27            876,00                63.717.846             27,60                  2.007.549            903,60                65.725.395 

39
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.60x 3.00 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m (14 und) M3               244.023,06         2.070,94              505.357.119           113,40                27.672.215         2.184,34              533.029.335 

40
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.60x 3.00 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m (14 und) M3                 72.737,27         1.764,00              128.308.539           113,40                  8.248.406         1.877,40              136.556.946 

Adicional 01 Contrato Acumulado
Ítem Descripción UM Vr. Unit.

Contrato Vigente

Contrato No. 2100009  EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80
Contratista:  EQUIPOS Y TERRATEST SAS

ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S. A.

Obra CONNECTA 80
Estado de Contratos por Grupos

CONTRATOS POR GRUPOS
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Cant. Total Cant. Total Cant. Total
Adicional 01 Contrato Acumulado

Ítem Descripción UM Vr. Unit.
Contrato Vigente

Contrato No. 2100009  EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80
Contratista:  EQUIPOS Y TERRATEST SAS

ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S. A.

Obra CONNECTA 80
Estado de Contratos por Grupos

CONTRATOS POR GRUPOS

41
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.80x 3.00 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m ( 10 und) M3               227.681,84         1.972,32              449.061.444             76,80                17.485.965         2.049,12              466.547.409 

42
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.80x 3.00 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m (10 und) M3                 67.939,54         1.680,00              114.138.433             76,80                  5.217.757         1.756,80              119.356.190 

43
Excavación y retiro de terreno para barretes (T-1) de 0.80x 2.80 a 
profundidad de 83m con una longitud efectiva de 70m (3 und) M3               227.681,67            552,25              125.737.204             21,50                  4.896.067            573,75              130.633.271 

44
Colocación de concreto tremie de 5000 PSI para barretes (T-1) de 0.80x 2.80 a 
profundidad de83m con una longitud efectiva de 70m (3 und) M3                 67.939,54            470,40                31.958.761             21,50                  1.460.972            491,90                33.419.733 

45 Colocación y armado de parrillas para barretes Pre-excavados Duplicado 1 KG                       584,47     225.750,32              131.944.756                                -       225.750,32              131.944.756 

46
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 1 espesor 0.5m a 
profundidad de 17.8m (9 Und) M3               241.862,77            879,05              212.609.467                                -              879,05              212.609.467 

47
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 1 espesor 
0.5m a profundidad de 17.8m (9 Und) M3                 73.762,99            879,05                64.841.352                                -              879,05                64.841.352 

48
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 2 espesor 0.6 m a 
profundidad de 16.9m (13 Und) M3               254.947,87            809,76              206.446.587                                -              809,76              206.446.587 

49
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 2 espesor 
0.6m profundidad de 16.9m (13 und) M3                 72.736,67            610,94                44.437.742                                -              610,94                44.437.742 

50
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 3 espesor 0.8m a 
profundidad de 31.4m (3 Und) M3               257.441,26         1.008,86              259.722.191                                -           1.008,86              259.722.191 

51
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 3 espesor 
0.80m profundidad de 31.4m (3 und) M3                 67.939,84         1.008,86                68.541.788                                -           1.008,86                68.541.788 

52
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 4 espesor 0.6m a 
profundidad de 30.8m (7 Und) M3               254.947,54         1.235,02              314.865.310               2,22                      565.372         1.237,24              315.430.681 

53
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 4 espesor 
0.6m profundidad de 30.8m (7 und) M3                 72.737,17         1.235,02                89.831.863               2,22                      161.302         1.237,24                89.993.165 

54
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 5 espesor 0.6m a 
profundidad de 30.96m (6 Und) M3               254.948,03         1.303,66              332.365.543                                -           1.303,66              332.365.543 

55
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 5 espesor 
0.6m profundidad de 30.96(6 und) M3                 72.737,42         1.293,63                94.095.303                                -           1.293,63                94.095.303 

56
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 6 espesor 0.6m a 
profundidad de 25.54m (1 Und) M3               254.947,87            213,72                54.487.459                                -              213,72                54.487.459 

57
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 6 espesor 
0.6m profundidad de 25.54m (1 und) M3                 72.736,85            209,94                15.270.375               3,78                      275.033            213,72                15.545.407 

58
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 7 espesor 0.6m a 
profundidad de 26m (1 Und) M3               254.947,87            141,96                36.192.400                                -              141,96                36.192.400 

59
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 7 espesor 
0.6m profundidad de 26m (1 und) M3                 72.737,27            141,96                10.325.782                                -              141,96                10.325.782 

60
Excavación y retiro de terreno para Pantallas Tipo 8 espesor 0.6m a 
profundidad de 26m (1 Und) M3               254.947,87            237,12                60.453.239                                -              237,12                60.453.239 

61
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantallas Tipo 8 espesor 
0.6m profundidad de 26m (1 und) M3                 72.737,27            237,12                17.247.461                                -              237,12                17.247.461 

62 Colocación y armado de parrillas para Pantallas Pre-excavadas KG                       584,47     340.992,30              199.300.475                                -       340.992,30              199.300.475 

63
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 1 de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 75.3m ( 6 und) M3               237.694,58            677,70              161.085.616                                -              677,70              161.085.616 

64
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 1 de 0.60x 
2.50 a profundidad de 75.3m (6 und) M3                 72.737,27            675,54                49.136.934               2,16                      157.112            677,70                49.294.046 

65
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 2 de 0.80x 2.50 a 
profundidad de 75.3m ( 6 und) M3               220.777,10            903,60              199.494.191                                -              903,60              199.494.191 

66
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 2 de 0.80x 
2.50 a profundidad de 75.3m (6 und) M3                 67.939,54            903,60                61.390.172                                -              903,60                61.390.172 

67
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 3 de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 75m ( 3 und) M3               237.694,58            337,50                80.221.921                                -              337,50                80.221.921 

68
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 3 de 0.60x 
2.50 a profundidad de 75m (3 und) M3                 72.737,27            337,50                24.548.828                                -              337,50                24.548.828 

69
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 4 de 0.50x 2.80 a 
profundidad de 37.5m ( 5 und) M3               245.926,53            262,50                64.555.713                                -              262,50                64.555.713 

70
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 4 de 0.50x 
2.80 a profundidad de 37.5m (5 und) M3                 73.762,73            262,50                19.362.718                                -              262,50                19.362.718 

71
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 5 de 0.50x 3.0 a 
profundidad de 69.5m ( 3 und) M3               245.926,53            312,75                76.913.521                                -              312,75                76.913.521 

72
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 5 de 0.50x 
3.0 a profundidad de 69.5m (3 und) M3                 73.762,73            312,75                23.069.295                                -              312,75                23.069.295 

73
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 6 de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 75m ( 3 und) M3               237.694,58            337,50                80.221.921                                -              337,50                80.221.921 

74
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 6 de 0.60x 
2.50 a profundidad de 75m (3 und) M3                 72.737,27            337,50                24.548.828                                -              337,50                24.548.828 

75
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 7 de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 75m ( 2 und) M3               237.694,58            225,00                53.481.280                                -              225,00                53.481.280 

76
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 7 de 0.60x 
2.50 a profundidad de 75m (2 und) M3                 72.737,27            225,00                16.365.885                                -              225,00                16.365.885 

77
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 8 de 0.60x 2.50 a 
profundidad de 75m ( 3 und) M3               237.694,58            337,50                80.221.921                                -              337,50                80.221.921 

78
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 8 de 0.60x 
2.50 a profundidad de 75m (3 und) M3                 72.737,27            337,50                24.548.828                                -              337,50                24.548.828 

79
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 9 de 0.60x 3.0 a 
profundidad de 83m ( 3 und) M3               237.694,58            448,20              106.534.711                                -              448,20              106.534.711 
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Cant. Total Cant. Total Cant. Total
Adicional 01 Contrato Acumulado

Ítem Descripción UM Vr. Unit.
Contrato Vigente

Contrato No. 2100009  EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80
Contratista:  EQUIPOS Y TERRATEST SAS

ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S. A.

Obra CONNECTA 80
Estado de Contratos por Grupos

CONTRATOS POR GRUPOS

80
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 9 de 0.60x 
3.0 a profundidad de 77,5m (3 und) hasta B1 M3                 72.737,27            418,50                30.440.546                                -              418,50                30.440.546 

81
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 10 de 0.60x 3.0 a 
profundidad de 83m ( 2und) M3               237.694,58            298,80                71.023.140                                -              298,80                71.023.140 

82
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 10 de 0.60x 
3.0 a profundidad de 83m (2 und) M3                 72.737,27            298,80                21.733.895                                -              298,80                21.733.895 

83
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 11 de 0.60x 30 a 
profundidad de 83m ( 1 und) M3               237.694,58            149,40                35.511.570                                -              149,40                35.511.570 

84
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 11 de 0.60x 
3.0 a profundidad de 83m (1 und) M3                 72.737,27            149,40                10.866.948                                -              149,40                10.866.948 

85
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 12 de 0.60x 30 a 
profundidad de 83m ( 6 und) M3               237.694,58            896,40              213.069.421         (747,00)            (177.557.851)            149,40                35.511.570 

86
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 12 de 0.60x 
3.0 a profundidad de 83m (6 und) M3                 72.737,27            896,40                65.201.686         (747,00)              (54.334.739)            149,40                10.866.948 

87
Excavación y retiro de terreno para pantalones tipo 13 de 0.60x 30 a 
profundidad de 83m ( 4und) M3               237.694,58            597,60              142.046.281           747,00              177.557.851         1.344,60              319.604.132 

88
Colocación de concreto tremie de 3500 PSI para pantalones tipo 13 de 0.60x 
3.0 a profundidad de 83m (4 und) M3                 72.737,27            597,60                43.467.791           747,00                54.334.739         1.344,60                97.802.530 

89 Colocación y armado de parrillas para pantalones Pre-excavados KG                       584,47     349.155,21              204.071.468                                -       349.155,21              204.071.468 

90
Suministro de alambre de amarre para canastas de acero de pilotes, barretes 
y pantallas.* KG                               -         54.488,45                                -                                  -         54.488,45                                -   

91 Fundida de elementos con mortero Fluido ( sin incluir suministro) M3                 47.555,60         2.443,32              116.193.545                                -           2.443,32              116.193.545 
92 Planta eléctrica de 40 kva proceso MES          51.656.141,70                 3,00              154.968.425               3,00              154.968.425                 6,00              309.936.850 

93

Excavación con retroexcavadora para inducir línea de falla y generar 
derrumbe en el suelo inestable. Incluye retroexcavadora, personal y retiro de 
material producto de la excavación. M3                 40.744,00         2.734,27              111.405.097                                -           2.734,27              111.405.097 

94

Vaciado de relleno fluido en la excavación realizada.Este rubro incluye 
personal de apoyo. No incluye suministro de relleno fluido ni mortero de baja 
resistencia. M3                    5.715,00         2.734,27                15.626.353                                -           2.734,27                15.626.353 

95

Demolición,  corte  y  excavación  de  losa de concreto en la zona de la 
Estación de Servicio  del  proyecto.  Incluye  corte  de placa y excavación de la 
misma, retiro de concreto, personal y equipos necesarios para   dichas   
actividades.. Se contempla una demolición de máximo 0,25m de profundidad. M2                 49.993,34           767,00                38.344.892            767,00                38.344.892 

96 Excavación con cargue sin retiro M3                    9.688,80           767,00                  7.431.310            767,00                  7.431.310 

EQUIPOS Y TERRATEST SAS ING. ERICK CALA

Contratista Director de Construcción

V° B°. INTERVENTORIA

TOTAL 13.143.265.212 466.762.936 13.610.028.148

UTILIDAD (4.00 %) 454.155.674 16.128.643 470.284.317
IVA (19.0 %) 86.289.578 3.064.442 89.354.020

ADMINISTRACION (8.00 %) 908.311.348 32.257.287 940.568.635
IMPREVISTOS (3.00 %) 340.616.756 12.096.482 352.713.238

SUBTOTAL 11.353.891.856 403.216.082 11.757.107.937

Director de obra Gerente de Construcción

ING. MARIO V. POMBO O ING. AGUSTIN BOLIVAR

V° B°. TERRANUM
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