
 

04 diciembre 2024                                                                               PIC-0768-24 

CO80-1987 

 

Señores 

Secretaria Tribunal Cámara de Comercio de Bogotá 

Centro de Arbitraje y Conciliación 

Calle 76 No. 11-52, Bogotá D.C 

e-mail: arbitrajevrc@gmail.com 

 

Asunto: Exhibición documental PAYC (Equipos y Terratest – ARPRO) – CASO 

No 147627 

 

Respetados Señores: 

De acuerdo con su solicitud realizada el 20 de noviembre de 2024 en su oficio 

No. 001-2024, a continuación, se relacionan las carpetas que contienen la 

información solicitada, se realiza un resumen general de la información que 

contiene cada carpeta, todos los archivos están en formato PDF. 

 

Índice  

 

I. INTERVENTORÍA 

 

1. Actas de comité.  

Se hace la relación del las actas de comité de obra celebrados desde el 4 de 

enero de 2021 (comité No. 3) hasta el comité No.79 celebrado el 28 de julio 

de 2022. En estos se encuentra el resumen de lo tratado en cada una de las 

reuniones. Las actas se encuentran enumeradas en su debido orden y 

archivadas en formato PDF cada una en su respectiva carpeta. Se incluyen las 

presentaciones de avance realizadas durante el año 2021. 

  

2. Comunicados de incumplimiento. 

Se incluyen los comunicados de incumplimiento de equipos y Terratest en 

desarrollo de sus actividades contractuales y respuestas a los RFI´s subidos a 

la plataforma BIM 360 los comunicados son los Nos.   

 

CAB-007-21 

CAB-010-21 

CAB-016-21 

CAB-018-21 

CAB-024-21 

CAB-025-21 

CAB-033-21 

CAB-039-21 

CAB-040-21 

CAB-046-21 
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3. Informes mensuales 

Se anexan los informes mensuales de los meses junio y julio de 2022 en donde se 

manifiesta la preocupación del estado que presentan los barretes y se sugiere 

seguir las recomendaciones de los ingenieros estructural y geotecnia.  

 

II. SUPERVISIÓN TÉCNICA 

 

4. Presentaciones de comités semanales 

En esta carpeta se encuentran las presentaciones que se realizaron en los comités 

semanales, en las cuales se indicaban elementos ejecutados durante la semana, si 

había complicaciones en algún elemento y los elementos que por alguna razón se 

dejaban en seguimiento para ensayos posteriores, así como las evoluciones de las 

resistencias de concreto. 

 

Las presentaciones de la Supervisión Técnica se empezaron a realizar desde el 9 de 

abril de 2021 y se remiten hasta la presentación del 1 de agosto de 2022, en total 

64 archivos en el rango de tiempo solicitado. 

 

5. Informes mensuales 

En esta carpeta se incluyen los informes mensuales generados desde el mes de 

febrero de 2021 hasta julio de 2022, en total se remites 18 archivos. 

 

Las contaminaciones en los elementos principales de la Torre se empiezan a 

identificar a partir de abril de 2022. 

 

6. Informes de reparaciones realizadas a los Barretes 

Esta carpeta contiene 20 archivos que corresponden a cada una de las columnas 

principales de la Torre, estos informes fueron realizados una vez se terminaron las 

reparaciones necesarias en cada elemento. 

 

Debido al proceso de excavación aprobado por Espinosa y Restrepo no era posible 

excavar todo el lote en una sola etapa, esta es la razón por la cual no se detectaron 

las contaminaciones en un solo momento, sino que requirió tiempo llegar a cada 

uno de los elementos, tomar las muestras y realizar los ensayos solicitadas por P&P, 

para determinar qué acción tomar en cada uno. 

 

III. DOCUMENTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

7. Proceso de excavación 

Se incluye presentación en PDF con el proceso de excavación aprobado por 

Espinosa y Restrepo. 

 



 

8. Página de libro de obra con nota de visita del ingeniero Restrepo al relleno 

encontrado 

Anotación generada en visita realizada el 27 de abril de 2021 al proyecto para 

verificación del terreno y la presencia de la capa de relleno en ceniza. 

 

9. Hojas de vida elementos de cimentación 

Se incluyen las hojas de vida de los elementos de cimentación elaboradas por 

Equipos y Terratest después de fundir cada elemento, la información está dividida 

en 3 carpetas, Barretes, Pantallas y Pantalones, y Pilotes. También se adjunta plano 

de planta de cimentación en PDF con la numeración de elementos que asignó 

Equipos y Terratest. 

 

Con la numeración indicada se referencian todos los elementos en presentaciones, 

actas, comités e informes. 

 

10. Resultados ensayos Cross Hole 

Ensayos programados desde que se inició la ejecución de los elementos de 

contención y cimentación, se determinó que se realizarían a los elementos más 

profundos. 

 

Se incluyen los resultados realizados 12 elementos, entre ellos a 4 barretes de la 

Torre, con su respectivo plano de localización. 

 

11. Concepto P&P 

Se remite concepto inicial de P&P a las contaminaciones encontradas en los 

elementos del Sótano 1, 29 de agosto de 2022. 

 

12. Actas de comités con P&P 

Se remiten las actas de comités con el ingeniero Palomino de P&P, en algunos de 

los comités también hubo participación de Equipos y Terratest. Se remiten 2 

subcarpetas, con las actas elaboradas por PAYC (31 actas) y las elaboradas por 

Arpro (38 actas) en formato PDF generadas entre 16 de septiembre de 2021 y 31 

de julio de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

Camilo Pinillos Gomez 

Gerente Técnico 

PAYC S.A.S 

 
Copia: 
Dra. Paula Vejarano paula.vejarano@dentons.com 

Dr. Bernardo Salazar  bsalazar@bstlegal.com 

Dr. Gustavo Herrera notificaciones@gha.com.co 
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