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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2057 de 2021, MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, CAUCA 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para 

promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de 

la alcaldía municipal de López de Micay–Cauca.  

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Dirección: Cra 2 # 5-07, Calle las Flores – López de 

Micay (Urbano) 

Departamento del Cauca, Municipio de López de Micay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO: 

Indirectos: Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca – 12.950 

Habitantes. 

Directos: Municipio de López de Micay– 12.950 Habitantes. 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON  

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS   

Ministerio del Interior $2.888.377.985,00 

Alcaldía de López de Micay (Recursos propios) $849.522.937,00 

Vigencias futuras $1.925.585.324,00 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 5.663.486.246,00 

FECHA SUSCRIPCIÓN  11 de Noviembre de 2021 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 

29 de noviembre del 

2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

Hasta el 29 de 

Diciembre de 2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO Ing. JAIRO OCORO BONILLA 
DESDE: 29 de noviembre del 

2021 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

   

   

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

   

Arq. __________ DD-MES-AAAA DD-MES-AAAA 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 254 del 03/03/2021.    

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO No.    

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. 2-2021-009386  25/02/2021  

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL (MINISTERIO DEL 

INTERIOR) 

No. 43521 19/08/2021  

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL 12/11/2021 No. 435-74-994000011488 

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
29/11/2021 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
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FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 189.020.024,00 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  
$ 28.192.576,00 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  N/A 

VALOR DE OBRA $ 5.224.928.748,00 

VALOR INTERVENTORÍA  $ 256.615.155 

VALOR ADICIONAL DE OBRA $_________ 

 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

➢ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 51,00% 09/12/2021 $ 2.888.377.985,00 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 
VALOR APORTE MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY 15,00% 30/06/2022 $ 849.522.937,00  

TERCER  

DESEMBOLSO 
 % 

DD/MM/AAA

A 
$  

ÚLTIMO 

DESEMBOLSO 
 % 

DD/MM/AAA

A 
$  

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 3.737.900.922,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 

 

 

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 

 

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria, NIT: 860.524.654-6 

 

Responsabilidad Civil 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

435-74-994000011488 
Cumplimiento $ 389.508.302,30 12/11/2021 12/09/2023 

Calidad del servicio $ 1.947.541.511,50 12/11/2021 12/09/2023 
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Cumplimiento 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

435-47-994000047251 
Cumplimiento $ 962.792.661,80 11/11/2021 31/01/2023 

N.A.    

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

➢ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y  de Obra 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato: F2-F14-243-

2022 del 23 de mayo del 

2022 

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA 

$5.406.871.091,00 

Link de Consulta: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&g-recaptcha-

response=03AIIukzgKuLJgbtTA1_zV67aQzJzK2EObPakV0CyLtSGxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584

k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPfPIZr5Hn-

tDihbIxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59lEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRZrQ-

_h7UvvuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpcf5fhV4ScUlVGt6-

qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOl_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPIh_4p4DmFzIs_MqpAYjurW7mguRd

XYU0IWntb7qrrobXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhmmXqM

CIEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFQiZx1sBWkGmx0aijmzSqz3xp500Ps4dZHQI6PDVWHQeCb6itV5TspupLwkGnpe

OAxwlM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2Ip4oN2FZxtUhIzr1nhvTTxZtURISHIebYOfw 

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista   

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
  

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
29/12/2022 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
29/12/2022 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 5.406.693.215,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA 
 

 

 

➢ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato:  

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA 

$ 256,615,155 

Link de Consulta: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&g-recaptcha-

response=03AIIukzgpk_g1sQzJdd9hlYgtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-

7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7KhI3ZwjdL60zGEHSsdguEz-

d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-
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i3ifX4UYLdsqZvFh8hdiRcMGFtSPQ7j02YeMiEEZYvjEQijZBQeSnLcemZTCXzAbjqh609e9aM9lqaRcouOQ88-

BOrZCNFR-RLEVjBTiax3YmHcM2U6c3VRsDmqz6b_L_EoMzLZYLr058syO2YLS32ynnKON_dB8OAAi-

z9_AnKGj-kUFUJk6WzW-

6YpKk2OteHMwNRPh4T6XvBKO3m4o5ShKXBI9064_bM5QROZsQpJF9hb_Pnko3kqAxVloPMOsq83zztzNnUiz

s6wRIy6TF6SuqKCGPT4nlLZTL4o4QOKfticTZJft94nyET3JsV-

iuv6_8EpiO8KLTEVVZ89ks6CIE4CMGOByAgWdbeXtOUwmmGNyPUisc37eNWqAW2heLkoHOxcNHwYGqjmT

WmZJAHjHTJJFiTDc19y1g 

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
CONSORCIO VALLECA 

Representante Legal: Tatiana Janeth Cerón Díaz 

NIT. 901.602320-4 

C.C. 1.143.832.729 

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
17/06/2022  

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓ

N 

DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
0 

Fecha Actual de terminación del 

contrato 
0 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  256.444.130,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA 
 

 

 

 

5. INFORME TECNICO 

 

INTRODUCCION En el presente periodo se han realizado actividades como: Demoliciones de la estructura 

existente, al igual que desmonte de estructura de cubierta, retiro de cableado eléctrico y 

luminarias, desmonte de carpintería metálica, labores correspondientes a la construcción de la 

Alcaldía o Centro Administrativo Municipal – CAM, del municipio de López de Micay, 

Departamento del Cauca, Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de contratación de los Estudios, Diseños y Obras; y de la Interventoría, durante 

este mes quedaron adjudicados, mediante Resoluciones de Adjudicación: Resolución No. 088-

01 del 10 de mayo 2022 (Estudios, Diseños y Obras); Resolución No. 099-01 del 25 de mayo 

2022 (Interventoría). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

FORMATO 
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS 

CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON 

 

 

Página 5 de 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Supervisor designado por la Alcaldía de López de Micay, certifico el cumplimiento a 

satisfacción de las obligaciones establecidas en el convenio de las actividades específicas 

correspondientes a los meses de  Abril y Mayo de 2022, según lo pactado: 

 

1. Construcción y publicación  de la resolución del acto de apertura del proceso, RESOLUCIÓN 

No. 069-1 del 13 DE ABRIL DE 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO CMA – 002-

LMICAY-CAU-2022 CUYO OBJETO ES: “ REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ 

DE MICAY- CAUCA”. 

2. Construcción y publicación de los pliegos definitivos del proceso  CMSC-002-2022, 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No CMA – 002-LMICAY-CAU-2022 

3. Se realizó el acta de ACTA DE RECIBO DE OFERTAS Y CIERRE, solo se presentó una 

oferente. 

4. Se realizó el recibo del ACTA DE RECIBO Y CIERRE DEL PROCESO PS 004- LP – LMICAY 

– CAU-2022 

5. Se realizó el ACTA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIONES DEL PROCESO PS 

004- LP – LMICAY – CAU-2022 

6. Se publicó el CDP con todos los recursos en marco del convenio 

7. Se realizó el estudio previo del adicional de recursos de acuerdo al convenio con el Ministerio 

del Interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Avance de  Estudios, Diseños y  de Obra 

 

Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y  de Obra No: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 
2022 
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AVANCE FISICO 
PROGRAMADO: 

45,00% 

AVANCE FISICO EJECUTADO: 44,75% 

AVANCE FINANCIERO 
PROGRAMADO: 

66,00% 

AVANCE FINANCIERO 
EJECUTADO 

45,00% 

OBSERVACIONES: El Centro Administrativo Municipal de López de Micay, será una construcción que 
constara de cuatro (4) pisos, los cuales contendrán espacios de trabajo de acuerdo al organigrama de la 
Entidad y a la planta de personal de la misma teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de 
Estandarización para Entidades del Estado de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. 

 

➢ Avance de  Interventoría Estudios, Diseños y Obra 

 

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX 

AVANCE FISICO 
PROGRAMADO: 

0,00% 

AVANCE FISICO EJECUTADO: 0,00% 

AVANCE FINANCIERO 
PROGRAMADO: 

0,00% 

AVANCE FINANCIERO 
EJECUTADO 

0,00% 

OBSERVACIONES: Solo hasta el 25 de mayo de 2022, se adjudicó el contrato de interventoría, por lo 
tanto las actividades realizadas hasta el momento se refieren y limitan a revisión de estudios y diseños. 
Hasta la fecha no se puede cuantificar el avance económico de las actividades realizadas por el contratista 
debido a que no se ha realizado una entrega formal del paquete contratado de los estudios y diseños. A 
pesar que ya se han realizado 2 desembolsos, uno por parte del Ministerio del Interior y otro como aporte 
de la Alcaldía de López Micay, aún no se le ha pagado un acta al contratista. 

 

➢ Gestión técnica y documental. 

 

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, 

solicitudes, temas varios e Informes presentados. 

 

FECHA COMITÉ E 

INFORMES 
ASUNTO OBSERVACIONES / ACCIONES 

   

   

 

FECHA 

OFICIO 

REFERENCIA - 

RADICADO 
ASUNTO 

CARGO QUIEN 

ENVIA 

CARGO QUIEN 

RECIBE 

     

 

 

➢ Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio. 

 

NOMBRE CARGO 

Ing. JAIRO OCORO BONILLA 
Supervisor del Municipio de 
López de Micay y secretario de 
planeación municipal 

  
 

 

➢ Información Avance Físico – Avance Financiero 
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ACTA N° 
% 
EJECUCION 

EGRESO N° FECHA VALOR OBRA 
ANTICIPO 

ACUMULADO 
AMORTIZADO SALDO 

 %   $ 5.406.693.215,00   $ 5.406.693.215,00 

         

         

TOTALES 
      

  

 

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO 

 

 
 

 

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

ITEMS ACTIVIDAD CANTIDAD 

1.1 VISITAS TECNICAS EJECUTADO 44,75% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Hasta el momento se han realizado actividades como: Demoliciones de la 
estructura existente, al igual que desmonte de estructura de cubierta, retiro cubierta en eternit, retiro 
de cableado eléctrico y luminarias, desmonte de carpintería metálica, demolición de alguno elementos 
estructurales (vigas de amare, columnas, etc). 

 

Avance Programado acumulado

Avance Ejecutado
0102030405060708090100

0 40

15 25 35 45

0
40

14,95 24,85 34,8 44,75

%
 A

V
A

N
C

E PERIODO

Dicie
mbr

e

Ener
o

Febr
ero

Marz
o

Abril
May

o

Avance Programado acumulado 0 5 15 25 35 45

Avance Ejecutado 0 4,8 14,95 24,85 34,8 44,75

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

Avance Programado acumulado Avance Ejecutado
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PROBLEMAS PRESENTADOS Y 

MECANISMOS DE SOLUCION 

PROPUESTOS. 

Las actividades no se han visto afectados por ningún factor que retrase su avance. 

 

    

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 

Ing. JAIRO OCORO BONILLA  

Supervisor del Convenio  

Secretaria de Planeación/Infraestructura 

 

 

 

 

 

Se Anexan (    ) Folios 


