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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON  

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2057 de 2021, MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, CAUCA 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE 

 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO 

OBJETO: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para 

promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de 

la alcaldía municipal de López de Micay–Cauca.  

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Dirección: Cra 2 # 5-07, Calle las Flores – López de 

Micay (Urbano) 

Departamento del Cauca, Municipio de López de Micay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO: 

Indirectos: Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca – 12.950 

Habitantes. 

Directos: Municipio de López de Micay– 12.950 Habitantes. 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 

APORTES MIN – FONSECON  

APORTES ENTIDADES PÚBLICAS   

Ministerio del Interior $2.888.377.985,00 

Alcaldía de López de Micay (Recursos propios) $849.522.937,00 

Vigencias futuras $1.925.585.324,00 

TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $ 5.663.486.246,00 

FECHA SUSCRIPCIÓN  11 de Noviembre de 2021 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONVENIO 

29 de noviembre del 

2022 

FECHA ACTUAL DE 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

Hasta el 29 de 

Diciembre de 2022 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO Ing. JAIRO OCORO BONILLA 
DESDE: 29 de noviembre del 

2021 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar 

casillas si es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 

   

   

APOYO A LA SUPERVISIÓN  

NOMBRE DESDE HASTA 

   

   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL MUNICIPIO 
No. 254 del 03/03/2021.    

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO 

OBRA 
No. 699  17/06/2022  

REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO  

INTERVENTORIA  
No. 700 17/06/2022  

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. 2-2021-009386  25/02/2021  

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 

GUBERNAMENTAL (MINISTERIO DEL 

INTERIOR) 

No. 43521 19/08/2021  

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL 12/11/2021 No. 435-74-994000011488 
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FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO/ CONTRATO  
29/11/2021 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO 

(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

PRIMERA MODIFICACIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 

CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 

necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 

REINICIO 01 FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  

(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 189.020.024,00 

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  
$ 28.192.576,00 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)  N/A 

VALOR DE OBRA $ 5.090.034.776,00 

VALOR INTERVENTORÍA  $ 356.302.434,00 

VALOR ADICIONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS $108.000.000,00 

 

 

 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 

➢ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE 

DE OBRA 

REQUERIDO 

FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

PRIMER 

DESEMBOLSO 
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 51,00% 09/12/2021 $ 2.888.377.985,00 

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 
VALOR APORTE MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY 15,00% 30/06/2022 $ 849.522.937,00  

TERCER  

DESEMBOLSO 

PAGO ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE 

CONSULTORIA, ORDEN DE PAGO: COP-12651; 

No. COMPROBANTE DE EGRESO: ECP-14125, 

PAGADO EL 25 DE AGOSTO DE 2022. 

40,00% 
DD/MM/AAA

A 
$ 115.912.227,00 

ÚLTIMO 

DESEMBOLSO 
 % 

DD/MM/AAA

A 
$  

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 3.737.900.922,00 

TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 

contratación derivada) 
$ 0,00 

 

 

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO 

 

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria, NIT: 860.524.654-6 

 

Responsabilidad Civil 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

435-74-994000011488 Cumplimiento $ 389.508.302,30 12/11/2021 12/09/2023 
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Calidad del servicio $ 1.947.541.511,50 12/11/2021 12/09/2023 

 

 

Cumplimiento 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

435-47-994000047251 
Cumplimiento $ 962.792.661,80 11/11/2021 31/01/2023 

N.A.    

 

 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

➢ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y  de Obra 

 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato: F2-F14-243-

2022 del 23 de mayo del 

2022 

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA 

$5.406.871.091,00 

Link de Consulta: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&g-recaptcha-

response=03AIIukzgKuLJgbtTA1_zV67aQzJzK2EObPakV0CyLtSGxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584

k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPfPIZr5Hn-

tDihbIxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59lEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRZrQ-

_h7UvvuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpcf5fhV4ScUlVGt6-

qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOl_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPIh_4p4DmFzIs_MqpAYjurW7mguRd

XYU0IWntb7qrrobXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhmmXqM

CIEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFQiZx1sBWkGmx0aijmzSqz3xp500Ps4dZHQI6PDVWHQeCb6itV5TspupLwkGnpe

OAxwlM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2Ip4oN2FZxtUhIzr1nhvTTxZtURISHIebYOfw 

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 

CONSORCIO MICAY 2022 

Representante Legal: FREDY CANENCIO 

SANCHEZ 

NIT: 901.594.340-6 

C.C. 10.538.757 de Popayán 

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
17/06/2022  

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
29/12/2022 

Fecha Actual de terminación 

del contrato 
29/12/2022 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 5.406.693.215,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA 
 

 

 

➢ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato: 257 del 9 

de junio de 2022 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA 

$ 256,615,155 
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Link de Consulta: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&g-recaptcha-

response=03AIIukzgpk_g1sQzJdd9hlYgtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-

7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7KhI3ZwjdL60zGEHSsdguEz-

d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-

i3ifX4UYLdsqZvFh8hdiRcMGFtSPQ7j02YeMiEEZYvjEQijZBQeSnLcemZTCXzAbjqh609e9aM9lqaRcouOQ88-

BOrZCNFR-RLEVjBTiax3YmHcM2U6c3VRsDmqz6b_L_EoMzLZYLr058syO2YLS32ynnKON_dB8OAAi-

z9_AnKGj-kUFUJk6WzW-

6YpKk2OteHMwNRPh4T6XvBKO3m4o5ShKXBI9064_bM5QROZsQpJF9hb_Pnko3kqAxVloPMOsq83zztzNnUiz

s6wRIy6TF6SuqKCGPT4nlLZTL4o4QOKfticTZJft94nyET3JsV-

iuv6_8EpiO8KLTEVVZ89ks6CIE4CMGOByAgWdbeXtOUwmmGNyPUisc37eNWqAW2heLkoHOxcNHwYGqjmT

WmZJAHjHTJJFiTDc19y1g 

Adicional en valor (adjuntar 

celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 

DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista 
CONSORCIO VALLECA 

Representante Legal: Tatiana Janeth Cerón Díaz 

NIT. 901.602320-4 

C.C. 1.143.832.729 

Fecha de Acta de inicio del 

contrato 
17/06/2022  

Prórrogas, Suspensiones y 

Reinicios (adjuntar celdas si 

es necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 

 SUSPENSIÓ

N 

DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha Inicial de terminación 

del contrato 
17/06/2023 

Fecha Actual de terminación del 

contrato 
17/06/2023 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  256.444.130,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA 
 

 

 

 

5. INFORME TECNICO 

 

INTRODUCCION De acuerdo al estudio de mercado, y a lo expresado en el informe de Interventoría, el Centro 

Administrativo Municipal de López de Micay, contribuirá a mejorar la seguridad y convivencia 

ciudadana en la comunidad, además de fortalecer la gobernabilidad en el municipio. Por otro 

lado, brinda confort y bienestar a todos los servidores y funcionarios públicos que allí laboran, y 

da a la comunidad la accesibilidad a los servicios que ofrece el Estado. Conjuntamente se 

mejorará la calidad de vida de toda la población Micayseña, cumpliendo articuladamente con 

las Bases del Pan Nacional de Desarrollo 2018-202 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

en el Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos 

con libertad y en democracia. Imperio de la ley y convivencia pacífica: justicia accesible, 

oportuna y en toda Colombia, para todos; igualmente se cumplirá con lo establecido en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Abracemos la Esperanza” dentro del subprograma 

Modernización Administrativa y Organizacional. 

 

De acuerdo al Estudio de Mercado realizado por la alcaldía municipal, López de Micay cuenta 

con una infraestructura que técnicamente NO CUMPLE con disposiciones generales de diseño 

y construcción de la normatividad vigente (NSR-10), donde funciona el Centro Administrativo 

Municipal, estas instalaciones no cuentan con los estándares de calidad y seguridad, esto 

debido a que su diseño y construcción se realizó sin ninguna normatividad de diseño 

sismorresistente para la estructura, con métodos de análisis y diseño, materiales y procesos 

constructivos no adecuados. Algunos mantenimientos realizados a la estructura han sido 

superficiales y solo corresponden a pañetes y pintura, debido a la escasez de recursos con que 

cuenta el municipio. 
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EL Estudio de Mercado también indica que, actualmente se presentan grietas en muros y placas, 

también se detallaron patologías funcionales como presencia de humedad, mancha y hongos, 

evidenciando un riesgo para los funcionarios que a diario laboran y para la población en general 

que visita estas instalaciones, de igual manera esta infraestructura no cuenta con las exigencias 

para este tipo de edificaciones como es; Espacios (carencia espacial y mala distribución), 

Seguridad (carencia de red contra incendios, escaleras para una evacuación segura), 

Accesibilidad (restricción a personas con movilidad reducida, discapacitados, etc.), aspectos 

que dejan ver la problemática que actualmente se presenta en la sede administrativa. 

 

Finalmente el Estudio de Mercado dice que, el Municipio de López de Micay realizo un análisis 

de vulnerabilidad sísmica a la infraestructura, arrojando como conclusión que la edificación no 

es apta para una ampliación en altura, la estructura actual NO CUMPLE técnicamente con la 

normatividad vigente para construcción sismo resistentes (NSR-10); y se plantea como 

alternativa de solución más viable efectuar la demolición de la edificación actual, igualmente que 

se hace necesario construir una nueva edificación para prestar el servicio de Alcaldía con sus 

despachos y dependencias adjuntas; acorde al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente, NSR-10, y además decretos pertinentes, teniendo en cuenta que no cumple con las 

normas citadas. 

 

Dado todo lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que implica el Centro Administrativo 

Municipal, se hace necesario el diseño y construcción de una nueva edificación que cumpla a 

cabalidad con todas las normas y decretos, que genere un ambiente agradable y espacios 

adecuados; garantizando ante todo la seguridad e integridad de todo el personal, funcionarios y 

de la ciudadanía en general. 

 

El objetivo principal del proyecto es Generar seguridad, accesibilidad y valor público a la 

población en general, sin sacrificar el bienestar del talento humano, a través de la construcción 

del Centro Administrativo Municipal del Municipio de López de Micay – Departamento del Cauca. 

 

 
 

El Centro Administrativo Municipal de López de Micay, será una construcción que constara de 

cuatro (4) pisos, los cuales contendrán espacios de trabajo de acuerdo al organigrama de la 

Entidad y a la planta de personal de la misma teniendo en cuenta lo establecido en el Manual 

de Estandarización para Entidades del Estado de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas, los cuales estarán distribuidos como se ilustra de manera general a continuación: 

 

Primer piso: Concejo municipal, enlaces secretaria de gobierno, promotor de desarrollo, oficina 

de gobierno digital, archivo municipal, servicios generales, circulación, y acceso y control. 

 

Segundo piso: comisaria de familia, inspección de policía, secretaria de planeación (oficina 

SISBEN), secretaria de hacienda (oficina de recaudo), coordinador de cultura, talento humano, 

servicios públicos, unidad de coordinador de deporte, oficina de gestión del riesgo, secretaria 

de hacienda (almacenista), servicios generales y circulación. 

 

Tercer piso: secretaria de hacienda, control interno, secretaria de educación, dirección local de 

salud, secretaria de planeación, personería, servicios generales y circulación. 
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Cuarto piso: despacho alcalde, secretaria agroambiental, secretaria de gobierno, secretaria de 

infraestructura, biblioteca, archivo municipal, servicios generales y circulación. 

 

Actividades realizadas por el Consultor (Octubre 2022) 

 

Durante este periodo el contratista ha entregado a interventoría los informes y/o planos de los 

siguientes estudios y diseños: 

 

1. MODIFICACIONES AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

Al realizar el diseño de la cimentación del edificio se presentaron dificultades con la rampa 

existente para el ingreso al edificio para la persona con movilidad reducida, lo que llevo al cambio 

del diseño de la rampa de entrada. Dicha modificación se realizó en las dos fachadas, quedando 

a la entrada para personal con movilidad reducida sobre la carrera segunda. 

Atendiendo la recomendación de la cuota de inundación de la última crecida del rio Micay se 

sube el nivel piso a una cota + 1,5m en donde quedara el primer piso del edificio. 

 

 
 

2. ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Durante este periodo han sido aprobados por la interventoría los siguientes estudios: 

1. Diseño arquitectónico: 

 
2. Diseño eléctrico. 

3. Plan de Manejo Ambiental 

4. Diseño Estructural:  

Detalles de aceros para columnas y detalles de traslapos para losas 
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Detalle constructivo de pilotes y detalles corte cabezal para pilotes. 

 

 
 

5. Diseño Hidráulico 

 
6. Diseño evacuación aguas lluvias. 
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7. Diseño de red de incendio. 

 
 

 

Actividades realizadas por la Interventoría (Octubre 2022) 

 

Dentro de las funciones determinadas en el Contrato de Interventoría y para el desarrollo del 

mismo, y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría, esta interventoría ha 

realizado las siguientes actividades en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

Manual de Interventoría que aplica para el Contrato. 

➢ Aprobación planos eléctricos 

➢ Aprobación Plan de Manejo Ambiental - PMA 

➢ Aprobación diseños hidrosanitarios (incluye aguas lluvias) 

➢ Aprobación diseño Estructural (super estructura, cimentación, detalles aceros de refuerzo, 

traslapos, pilotes, etc.).  

➢ Aprobación diseño  red contra incendios 

Las revisiones de las diferentes actividades se realizan con los profesionales especialistas en 

cada actividad y que hacen parte del equipo de trabajo de la interventoría. Las revisiones de las 

diferentes actividades se realizan con los profesionales especialistas en cada actividad y que 

hacen parte del equipo de trabajo de la interventoría. 

 

Notas:  

➢ Con las entregas realizadas este mes, de estudios, planos y diseños, el Consultor completa 

un avance físico del 85%,00. 

➢ A la fecha, al interventor no se le ha realizado el primer pago. 

 

Actividades realizadas por el Contratista de obra (Octubre 2022) 

 

En este periodo se continuó con actividades como: Demoliciones de la estructura existente, al 

igual que desmonte de estructura de cubierta, retiro de cableado eléctrico y luminarias, 

desmonte de carpintería metálica, retiro de material sobrante (escombros) manual –volqueta. 
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➢ Avance de  Estudios, Diseños y  de Obra 

 

Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y  de Obra No: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 
2022 

AVANCE FISICO 
PROGRAMADO: 

85,00% 

AVANCE FISICO EJECUTADO: 85,00% 

AVANCE FINANCIERO 
PROGRAMADO: 

85,00% 

AVANCE FINANCIERO 
EJECUTADO 

85,00% 

Observaciones:  
Durante este periodo el contratista (consultor) ha entregado a la interventoría los informes y/o planos de 
los siguientes estudios y diseños:  
1. Diseño arquitectónico 
2. Diseño eléctrico. 
3. Plan de Manejo Ambiental -PMA 
4. Diseño Estructural:  
5. Diseño Hidráulico 
6. Diseño evacuación aguas lluvias. 
7. Diseño de red de incendio 
 
Modificaciones realizadas al diseño arquitectónico: 
Al realizar el diseño de la cimentación del edificio se presentaron dificultades con la rampa existente para 
el ingreso al edificio para la persona con movilidad reducida, lo que llevo al cambio del diseño de la rampa 
de entrada. Dicha modificación se realizó en las dos fachadas, quedando a la entrada para personal con 
movilidad reducida sobre la carrera segunda. 
Atendiendo la recomendación de la cuota de inundación de la última crecida del rio Micay se sube el nivel 
piso a una cota + 1,5m en donde quedara el primer piso del edificio. 
 
Además continua con la ejecución de actividades como: Demoliciones de la estructura existente, al igual 
que desmonte de estructura de cubierta, retiro de cableado eléctrico y luminarias, desmonte de carpintería 
metálica; demolición de estructuras en concreto reforzado que no cumplían con la NSR-10; demolición de 
mampostería, demolición de pisos, repellos y/o revoques. 
A la fecha al consultor solo se le ha cancelado el valor del anticipo, equivalente a un valor de 
$115.905.787,00, este pago fue realizado el día 25/08/2022. 

 

➢ Avance de  Interventoría Estudios, Diseños y Obra 

 

Contrato de Interventoría N° 257 del 9 de junio del 2022 

AVANCE FISICO 
PROGRAMADO: 

85,00% 

AVANCE FISICO EJECUTADO: 85,00% 

AVANCE FINANCIERO 
PROGRAMADO: 

85,00% 

AVANCE FINANCIERO 
EJECUTADO 

40,00% 

Observaciones:  
Durante este periodo la Interventoría ha realizado las siguientes actividades en cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría que aplica para el Contrato.  
 

➢ Aprobación planos eléctricos 

➢ Aprobación Plan de Manejo Ambiental - PMA 

➢ Aprobación diseños hidrosanitarios (incluye aguas lluvias) 

➢ Aprobación diseño Estructural (super estructura, cimentación, detalles aceros de refuerzo, traslapos, 

pilotes, etc.).  

➢ Aprobación diseño  red contra incendios 

 
Las revisiones de las diferentes actividades se realizan con los profesionales especialistas en cada 
actividad y que hacen parte del equipo de trabajo de la interventoría. 
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➢ Gestión técnica y documental. 

 

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, 

solicitudes, temas varios e Informes presentados. 

 

FECHA COMITÉ E 

INFORMES 
ASUNTO OBSERVACIONES / ACCIONES 

3 de octubre de 2022 Reunión virtual 
Reunión virtual con el proveedor del Ascensor, 

para ultimar detalles con el diseñador estructural. 

6 de octubre de 2022 Reunión virtual 

Reunión virtual en donde participan Contratante, 

Contratista, Interventor y el Ministerio del 

Interior. 

En esta reunión se hace énfasis en los avances del 

proyecto y los compromisos ya que el proyecto 

presenta un retraso en los estudios y diseños. 

13 de octubre de 

2022 
Reunión virtual 

Reunión virtual en donde participan Contratante, 

Contratista, Interventor, Supervisor y el Ministerio 

del Interior. 

En esta reunión se hace énfasis en los avances del 

proyecto y los compromisos ya que el proyecto 

presenta un retraso en los estudios y diseños. 

20 de octubre de 

2022 
Reunión virtual 

Reunión virtual en donde participan Contratante, 

Contratista, Interventor, Supervisor y el Ministerio 

del Interior. 

En esta reunión se hace énfasis en los avances del 

proyecto y los compromisos ya que el proyecto 

presenta un retraso en los estudios y diseños. 

27 de octubre de 

2022 
Reunión virtual 

Reunión virtual en donde participan Contratante, 

Contratista, Interventor, Supervisor y el Ministerio 

del Interior. 

En esta reunión se hace énfasis en los avances del 

proyecto y los compromisos ya que el proyecto 

presenta un retraso en los estudios y diseños. 

28 de octubre de 

2022 
Reunión presencial 

Reunión virtual en donde participan Contratante, 

Contratista, Interventor,  y Supervisor. En esta 

reunión se hace énfasis los compromisos 

adquiridos, en especial con las entregas de los 

diseños, y se fijan fechas de entrega. 

 

FECHA 

OFICIO 

REFERENCIA - 

RADICADO 
ASUNTO 

CARGO QUIEN 

ENVIA 

CARGO QUIEN 

RECIBE 

     

     

 

➢ Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio. 

 

NOMBRE CARGO 

  

Ing. JAIRO OCORO BONILLA 
Supervisor del Municipio de 
López de Micay y secretario de 
planeación municipal 
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➢ Información Avance Físico – Avance Financiero 

 

ACTA 
N° 

% 
EJECUCIO
N 

EGRESO 
N° 

FECHA VALOR OBRA 

ANTICIPO 

ACUMULADO AMORTIZAD
O 

SALDO 

1  44,75%   $ 
5.406.693.215,00 

 $ 
5.406.693.215,00 

$ 
5.406.693.215,0

0 

2 56,20%   $ 
5.406.693.215,00 

 $ 
5.406.693.215,00 

$ 
5.406.693.215,0

0 

3 63,80%   $ 
5.406.693.215,00 

 $ 
5.406.693.215,00 

$ 
5.406.693.215,0

0 

4 68,70% ECP-14125 
25/08/202

2 
$ 

5.406.693.215,00 
$115.905.787 

$ 
5.290.787.428,00 

$ 
5.290.787.428,0

0 

5 78,80% ECP-14125 
25/08/202

2 
$ 

5.406.693.215,00 
$115.905.787 

$ 
5.290.787.428,00 

$ 
5.290.787.428,0

0 

6 85,00% ECP-14125 
25/08/202

2 
$ 

5.406.693.215,00 
$115.905.787 

$ 
5.290.787.428,00 

$ 
5.290.787.428,0

0 

TOTALES 
      

  

 

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO 

 

 
 

 

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

ITEMS ACTIVIDAD CANTIDAD 

1.1 VISITAS TECNICAS: Se viene programando y realizando 1 visita 
técnica semanalmente, estas inspecciones se realizan con la 
asistencia del Contratista, Interventor, y Supervisor Delegado por la 
Alcaldía de Lopez de Micay, con el fin de determinar posibles 
conflictos y problemáticas asociadas a la obra, procesos 
constructivos, planes de contingencia, y programación de obra.  

EJECUTADO 85,80% 

Avance Programado acumulado
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FORMATO 
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS 

CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON 

 

 

Página 12 de 16 

 

Antiguo Edificio CAM 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: El Contratista continua con la ejecución de actividades como: Demoliciones de 
la estructura existente, al igual que desmonte de estructura de cubierta, retiro de cableado eléctrico y 
luminarias, desmonte de carpintería metálica; demolición de estructuras en concreto reforzado que 
no cumplían con la NSR-10; demolición de mampostería, demolición de pisos, repellos y/o revoques. 
Se instaló cerramiento provisional en guadua y tela fibra tejida, hasta una altura de 2.10 mt. De igual 
manera se está realizando retiro de material de escombros manual-volqueta, hasta sitio de disposición 
final, aprobado por la autoridad ambiental competente. 

Durante este periodo el contratista adelanto la estructuración de los siguientes estudios y diseños 
(versión final aprobada por la Interventoría): 

1. Diseño arquitectónico (en este periodo ya incluye cortes, fachadas y cubiertas) 
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2. Diseño eléctrico. 
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3. Plan de Manejo Ambiental 

 

   

 

4. Diseño Estructural:  
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5. Diseño Hidráulico 

 

 

6. Diseño evacuación aguas lluvias. 
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7. Diseño de red de incendio 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PRESENTADOS Y 

MECANISMOS DE SOLUCION 

PROPUESTOS. 

El contrato de obra número F2-F14-243-2022 del 23 de mayo de 2022, tiene una duración de 6 

meses y 15 días, iniciados el 17 de junio de 2022, plazo que finaliza el 01 de enero de 2023. 

Para llevar a feliz término el proyecto se requiere la ampliación del plazo del convenio en un 

plazo igual o superior a la ejecución del contrato de obra. Por lo anterior solicitamos se gestiones 

la ampliación del plazo del convenio hasta por lo menos el 31 de diciembre de 2022. 

En el presente periodo (octubre) se han realizado entregas por parte del Consultor y aprobadas 

por el Interventor, de estudios, diseños y planos, lo que representan el 85,00% de avance físico. 

 

    

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

 

8. SUPERVISOR 

 

 

Ing. JAIRO OCORO BONILLA  

Supervisor del Convenio  

Secretaria de Planeación/Infraestructura 

 

 

 

 

Se Anexan (    ) Folios 


