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CITACIÓN 
 

Señor 
SALOMÓN SAID ARIAS 
Alcalde Girardot - Cundinamarca 
Dirección: Carrera 11 con Calle 17 esquina, palacio Municipal. Correo electrónico: 

 despacho@girardot-cundinamarca.gov.co  
notificacionesjudiciales@girardot-cundinamarca.gov.co  
atencionalciudadano@girardot-cundinamarca.gov.co  
Girardot – Cundinamarca 

 
Señor  
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. 
GARANTE CONVENIO 1543 DE 2020 
notificaciones@solidaria.com.co   
Dirección: Cl 100 No. 9 A -45 P 12 
Teléfono: 6464330 
Bogotá D.C. 
  
Señor 
SERGIO SANJUAN SANTIAGO 
Subdirector 
Correo electrónico:  
sergio.sanjuan@mininterior.gov.co   
Supervisor del convenio 1543 de 2020 

 

ASUNTO: Citación Audiencia de presunto incumplimiento del Convenio N° 1543 de 2020,  
celebrado entre LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- 
CUNDINAMARCA. 
 
Cordial saludo, 
 
De manera atenta me permito informar que LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la 

Subdirección de Gestión Contractual, facultada para adelantar procesos e imponer multas, sanciones y 

declaratorias de incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en el numeral 8.29 del  Manual de 

Contratación del Ministerio del Interior, ha iniciado una actuación administrativa sancionatoria, la cual podría 

concluir con la aplicación de las CLAUSULAS UNDECIMA: MULTAS Y DECIMA TERCERA: 

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES, señaladas en el anexo de 

condiciones contractuales del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 1543 de 

2020, basado en lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1543 DE 2020 Y 
DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 305 DE 2020 

CONVENIENTE:  Municipio de Girardot - Cundinamarca. 

FECHA SUSCRIPCIÓN:  30 de diciembre de 2020   

OBJETO: 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
entre las partes para promover la convivencia ciudadana, 
mediante la construcción del proyecto sacúdete crea 
Mininterior del municipio de Girardot – Cundinamarca” 

VALOR CONVENIO:  

APORTES MIN – FONSECON $ 11.012.459.017,00     

ADICIONAL MIN – FONSECON $ 4.002.319.002,00  

ADICIONAL ENTIDADES PÚBLICAS $ 1.345.131.480,88  
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APORTES ENTIDADES PÚBLICAS  $ 999.276.808,00 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:  
$ 17.359.186.307,88 M/L. 

 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL:  30 de diciembre de 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:  31 de diciembre de 2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO 

1RA PRORROGA – 1RA MODIFICACIÓN 
Prórroga hasta: 31/06/2022 

FECHA: 3/12/2021 

2DA PRORROGA 
Prórroga hasta: 31/12/2022 

FECHA: 26/07/2022 

3RA PRORROGA – 2DA MODIFICACIÓN 
Prórroga hasta: 31/12/2023 

FECHA: 9/12/2022 

4TA PRÓRROGA – 3RA MODIFICACIÓN 
Prórroga hasta: 31/12/2024 

FECHA: 2/09/2023 

1RA ADICIÓN 
Adición: $ 5.347.450.482,88 

FECHA: 29/12/2023 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – ENTIDAD ESTATAL 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NO. DE PÓLIZA 982-47-994000000398 

TOMADOR:   MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA 

BENEFICIARIO: LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON 

AMPAROS: 
 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Cumplimiento 
$ 3.471.837.261,40 30/12/2020 30/06/2025 

Calidad de servicio 
 

2. ANTECEDENTES 
 

a. El 30 de diciembre de 2020, la Nación - Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – FONSECON y el municipio de Girardot (Cundinamarca), suscribieron el 
convenio específico No. 1543 de 2020, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE 
CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA", cuyo valor se pactó 
en la suma de $12.011.735.825. 
 

b. El 3 de diciembre de 2021, se suscribe la primera prórroga y primera modificación del convenio, el 
cual amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022  

 
c. El 25 de julio de 2022, se suscribe la segunda prórroga del convenio, ampliando el plazo de ejecución 

hasta el 31 de diciembre hasta el 2022. 
 
d. En las visitas realizadas al proyecto durante el primer semestre del año 2022, algunas de ellas con 

acompañamiento de la Contraloría General de la República, se pudo evidenciar la gran complejidad 
técnica que se tiene para concluir esta obra, toda vez que el proyecto es único tipo en el país, y 
comprende en la restauración de elementos ya construidos que se encuentran en desuso, por lo 
que se deben realizar actividades que hacen parte de algún tipo recuperación y/o restauración, por 
lo anterior y teniendo en cuenta la dificultad presentada para la construcción de dicho proyecto es 
necesario ampliar el plazo de ejecución en doce (12) meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 
2023, excediendo la presente vigencia (2022).  

 
e. El 9 de diciembre de 2022, se suscribe la tercera prórroga del convenio, ampliando el plazo de 

ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
f. El 2 de septiembre de 2023, se suscribe la cuarta prórroga y tercera modificación del convenio, 

ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 
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g. El 29 de diciembre de 2023, se suscribe la primera adición del convenio, por un valor de $ 
5.347.450.483 M/L, los cuales fueron aportados de la siguiente manera; 

 

 Ministerio: $ 4.002.319.002 

 Municipio: $ 1.345.131.481 

 
3. HECHOS  CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO  

 
a. La supervisión del municipio de Girardot – Cundinamarca presuntamente no ha dado 

cumplimiento al numeral 3 de la cláusula segunda – Obligaciones específicas del 
municipio (…) “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del 
Ministerio.” (…), toda vez que, desde que se suscribió la primera adición del convenio, el 
proyecto no ha reportado ningún avance técnico de obra, esto sustentado en los informes 
semanales de interventoría (Desde la semana No. 25 del 1/01/2024 a la semana No. 35 
del 11/03/2024 al 14/03/2024). 
 

b. Durante la ejecución del proyecto, la supervisión del Ministerio del Interior evidenció que 
en el informe de interventoría No. 36 (Semana del 15/03/2024 a 23/03/2024) presenta un 
porcentaje inferior a lo reportado en el informe semanal de interventoría No. 35, ya que 
pasó de reportarse un avance del 61,82% a 44,89%, en el cual, la supervisión del 
municipio sustentó esa diferencia es debido a que se incorporaron contractualmente la 
adición al proyecto. 
 

c. La supervisión del Ministerio del Interior, al evidenciar que el proyecto no ha presentado 
el avance de obra esperado requirió al municipio en diferentes ocasiones por medio de 
oficios el cumplimiento a las obligaciones contractuales, mediante el cual se relaciona los 
siguientes oficios: 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-001456 Id: 266781 del 18 de enero de 2024 ASUNTO: 
Citación de cumplimiento de las obligaciones contractuales al convenio suscrito 
con el municipio de Girardot - Cundinamarca. 
Oficio sin respuesta. 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-003121 Id: 274225 del 1 de febrero de 2024 ASUNTO: 
Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito 
con el municipio de Girardot - Cundinamarca.” 
Oficio sin respuesta 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-003613 Id: 276078 del 6 de febrero de 2024 ASUNTO: 
Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito 
con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al Ministerio. 
Oficio en el cuál, el municipio de Girardot – Cundinamarca remitió respuesta, 
entregado alguna documentación solicitada, sin embargo, no asistió a la reunión 
solicitada por el Ministerio del Interior. 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-004331 Id: 279244 del 9 de febrero de 2024 ASUNTO: 
Inicio al trámite de presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del 
convenio suscrito con el municipio de Girardot – Cundinamarca – Citación al 
Ministerio. 
Oficio sin respuesta, sin embargo, la supervisión del municipio expresó de manera 
informal que para la citada no podía asistir. 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-004558 Id: 279998 del 12 de febrero de 2024 
ASUNTO: Reiteración previo al inicio al trámite de presunto incumplimiento a las 
obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – 
Cundinamarca – Citación al Ministerio. 
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Oficio en el cuál, el municipio de Girardot – Cundinamarca remitió respuesta, 
entregado alguna documentación solicitada, sin embargo, y asistió a la reunión 
citada, pactando los siguientes compromisos: 
 

 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-021372 Id: 333358 del 16 de mayo de 2024 ASUNTO: 
Solicitud de cumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito 
con el municipio de Girardot – Cundinamarca. 
Oficio en el cuál, el municipio de Girardot – Cundinamarca remitió respuesta, 
entregado alguna documentación solicitada, sin embargo, no se sustenta técnica, 
jurídica ni contractualmente las demoras ocasionadas en el proyecto y se sigue 
esperando el plan de contingencia y plan de compras para recuperar los tiempos 
perdidos. 
 

 Oficio No. 2024-2-003122-028516 Id: 354172 del 21 de junio de 2024 ASUNTO: 
Presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del convenio suscrito 
con el municipio de Girardot – Cundinamarca 
Oficio sin respuesta. 

 
d. La supervisión por parte del Ministerio del Interior al evidenciar que no se ha logrado 

subsanar los inconvenientes que se han venido presentando en el proyecto, en cuanto al 
cumplimiento del cronograma del convenio, los cuales fueron requeridos en los diferentes 
oficios remitidos entre los meses de enero de 2024 y mayo de 2024 ha decido realizar 
visitas a la obra, con el fin de verificar los avances técnicos en la ejecución de esta, 
evidenciando que, no cuenta con el personal suficiente para la ejecución de un proyecto 
de esta magnitud; adicionalmente se encuentra poco material de obra, demostrando que 
posiblemente el proyecto no cuenta con la inversión necesaria para la ejecución total de 
obra. 
 
A continuación, se relaciona las visitas hechas al proyecto: 
 

 Visita del 22 de marzo de 2024  
- Avance de obra: 60,87% (Porcentaje sin realizar la modificación contractual 

de la adición a los contratos derivados) 
- Avance programado en el convenio: 71,43% 
- Personal obrero en obra: 6 trabajadores en 2 frentes de trabajo 
- Personal esperado: 100 trabajadores en 9 frentes de trabajo distribuidos de 

la siguiente manera: 
1 frente de trabajo en bloque A. 
1 frente de trabajo en bloque B. 
2 frente de trabajo en bloque C (Plazoleta polivalente – locales comerciales). 
2 frente de trabajo en bloque D (Mirador – Auditorio). 
1 frente de trabajo urbanismos frente al bloque D. 
1 frente de trabajo urbanismo frente a los bloques A y B. 
1 frente de trabajo cerramiento de acceso principal. 
 

 Visita del 9 de mayo de 2024. 
- Avance de obra: 48% Aprox. (Porcentaje con la modificación contractual de 

la adición a los contratos derivados) 
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- Avance programado en el convenio: 82% 
- Personal obrero en obra: 16 trabajadores en 2 frentes de trabajo 
- Personal esperado: 100 trabajadores en 9 frentes de trabajo distribuidos de 

la siguiente manera: 
1 frente de trabajo en bloque A. 
1 frente de trabajo en bloque B. 
2 frente de trabajo en bloque C (Plazoleta polivalente – locales comerciales). 
2 frente de trabajo en bloque D (Mirador – Auditorio). 
1 frente de trabajo urbanismos frente al bloque D. 
1 frente de trabajo urbanismo frente a los bloques A y B. 
1 frente de trabajo cerramiento de acceso principal. 
 

 Visita del 7 de junio de 2024. 
- Avance de obra: 60,52% Aprox. (Porcentaje con la modificación contractual 

de la adición a los contratos derivados) – Sin embargo, en el informe de 
interventoría semanal No. 43, se reporta un avance del 55,45%  

- Avance programado en el convenio: 87% 
- Personal obrero en obra: No se evidencian trabajadores dentro del 

proyecto. 
- Personal esperado: 100 trabajadores en 9 frentes de trabajo distribuidos de 

la siguiente manera: 
1 frente de trabajo en bloque A. 
1 frente de trabajo en bloque B. 
2 frente de trabajo en bloque C (Plazoleta polivalente – locales comerciales). 
2 frente de trabajo en bloque D (Mirador – Auditorio). 
1 frente de trabajo urbanismos frente al bloque D. 
1 frente de trabajo urbanismo frente a los bloques A y B. 
1 frente de trabajo cerramiento de acceso principal. 
 

e. La supervisión del Ministerio del Interior, y en cumplimiento a los compromisos pactados 
durante la última visita del 7 de junio de 2024, remite el oficio No.  No. 2024-2-003122-
028516 Id: 354172 del 21 de junio de 2024 “ASUNTO: Presunto incumplimiento a las 
obligaciones contractuales del convenio suscrito con el municipio de Girardot – 
Cundinamarca”, el cual no ha sido respondido por parte de la supervisión del municipio. 
 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO 

 
Los desembolsos realizados por el ministerio están descritos en la presente tabla, así: 

 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

Suscripción del convenio, expedición de registro 
presupuestal, expedición y aprobación de la garantía 
única, la suscripción del acta de inicio del convenio y 
entrega de los prepliegos mediante los cuales se 
adelantarán los procesos de selección del contratista 
de obra, la interventoría al contrato y la remisión de 
los estudios previos necesarios para su contratación, 
todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del 
MUNICIPIO. Para el desembolso se presentará la 
respectiva cuenta de cobro y la certificación de pago 
por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social integral de salud. 

NO APLICA 25/11/2021 $1.101.245.902 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

presentación por parte del Supervisor del Convenio de 
la cuenta de cobro y certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral de salud, junto con la presentación de A. 
Certificación por parte del supervisor del Convenio 

30% 15/12/2022 $ 4.404.983.607 
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designado por el municipio, que acredite el avance de 
mínimo el 30% de ejecución de obra, la cual debe 
incluir: I. El correspondiente informe de interventoría 
con registro fotográfico del avance, II. La respectiva 
acta parcial de obra avalada por el interventor. B. 
Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la 
empresa competente para la expedición de la 
certificación RETIE y/o RETILAP. 

TERCER 
DESEMBOLSO 

presentación por parte del Supervisor del Convenio de 
la cuenta de cobro y certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral de salud y la certificación del supervisor del 
Convenio designado por el Municipio que acredite el 
avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe 
incluir: A. El correspondiente informe de interventoría 
con registro fotográfico del avance mínimo del 60%, 
B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el 
interventor. 

60% 28/02/2024 $ 4.404.983.607 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

presentación por parte del Supervisor del Convenio de 
la cuenta de cobro y certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral de salud y la presentación de: A. La 
certificación del supervisor del Convenio designado 
por el Municipio que acredite el avance del 100% de 
ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe de interventoría con registro 
fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de 
obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la 
certificación RETIE. PARÁGRAFO PRIMERO: Con 
fundamento en la documentación enviada por el 
MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad 
con la periodicidad de las obligaciones generales y 
específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del 
Convenio por parte del MINISTERIO, certificará el 
cumplimiento de los requisitos por parte del 
MUNICIPIO 

100% DD/MM/AAAA $ 1.101.245.901 

DESEMBOLSO 
DE LA 
ADICIÓN 

presentación por parte del Supervisor del Convenio de 
la cuenta de cobro y certificación de pago por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral de salud y la presentación de: A. Presentación 
de la póliza de adición B. Presentación de CDP y RP 
de los recursos aportados por el municipio. 

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 4.002.319.002 

TOTAL, DESEMBOLSADO A LA FECHA DEL INFORME  $ 9.911.213.116,00 

 
Siendo el valor total cancelado al convenio por la suma de Nueve Mil Novecientos Once millones 
Doscientos Trece Mil Ciento Dieciséis de pesos M/cte. ($ 9.911.213.116,00) 
 

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS:  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO II. ESPECIFICAS: 
 
(...) “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.” 

 
Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, 
considera que el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto 
incumplimiento, teniendo en cuenta que, el cronograma del convenio, a la fecha el avance de 
obra debía presentar un avance cercano al 90% de ejecución de obra, sin embargo, se evidencia 
que los contratos ejecutores se encuentran suspendidos desde el 14 de mayo de 2024 y que en 
el último informe de interventoría (Semana del 6 al 11 de mayo de 2024) la obra presenta un 
avance poco inferior al 55,45%, evidenciando un notorio atraso y presunto incumplimiento a la 
cláusula antes descrita. 

 
(...) “4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual.” 
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Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, 
considera que el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto 
incumplimiento, teniendo en cuenta que, al evidenciar un atraso superior al 34,55% de obra, es 
posible que la obra no se entregue en los tiempos establecidos dificultando el recibo y entrega 
final dentro del plazo de ejecución establecido del convenio. 
 

(…) “22. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las 
visitas de seguimiento que se realicen.” 

 
Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, 
considera que el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto 
incumplimiento, teniendo en cuenta que, en diferentes oficios relacionados en el punto III del 
presente comunicado, se ha solicitado la siguiente documentación y esta no ha sido entregada 
por parte del municipio: 
 

 Cronograma de obra aterrizado. 

 Plan de contingencia del proyecto, que permita recuperar los tiempos perdidos. 

 Plan de compras, que permita dar cumplimiento al cronograma de obra y el plan de 
contingencia presentado. 

 Entrega de documentación propia del convenio, como informes de supervisión, informes 
mensuales y semanales de interventoría, órdenes de pago. 

 Entrega de informe del estado del presunto incumplimiento que se lleva ante los contratistas 
ejecutores. 

 
(…) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas 
de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la suscripción de los mismos.” 

 
Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, 
considera que el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto 
incumplimiento, teniendo en cuenta que, se ha manifestado por parte del municipio que los 
contratos se encuentran suspendidos y a la fecha no se ha notificado formalmente esta 
actuación y tampoco se cuenta con la documentación y modificaciones contractuales suscritas 
por el municipio a los contratos ejecutores. 
 

(…) “48. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que va a ejecutar 
el contrato de estudios y diseños, obra y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones 
hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea 
del caso, los mecanismos previstos en la Ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento 
contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, 
en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las 
normas que los modifiquen o sustituyan.” (…) 

 
Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, 
considera que el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto 
incumplimiento, teniendo en cuenta que, durante los diferentes comités adelantados por el 
Ministerio y municipio, la obra no cuenta con el avance esperado debido a problemas 
económicos por parte del contratista de obra; dado esto, la supervisión del municipio no ha 
remitido las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de ejecución de obra por parte 
de los contratos derivados. 

 
5. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO  

 
Conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, 
a la fecha se estima que el Municipio de Girardot - Cundinamarca presuntamente está incumpliendo 
con sus obligaciones, por lo que, de ser probado el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
convenio, deberá darse aplicación a la cláusula decima primera del anexo de condiciones 
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contractuales: multas, que establece lo siguiente: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS. Si 
EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume 
en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del 
uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento 
(10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción 
pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al 
MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se 
deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma 
de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez 
por ciento (10%) del valor del mismo.”. 
 
Por tanto, y teniendo en cuenta la cláusula aludida, se considera pertinente y oportuno que, por los 
perjuicios ocasionados al Ministerio del Interior se estimen el valor de la multa en la suma de 
$1.735.918.630,79 M/L, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

FECHA DE PRIMER DÍA 
DE INCUMPLIMIENTO 

DÍAS EN MORA 
A LA FECHA 

VALOR POR DÍA 
DE RETRASO 

TOTAL 

1 de enero de 2024 175 días $ 173.591.863,08 $ 30.378.576.038,79 

 
Si bien el valor estimado por días de retraso en el cumplimiento se establece en la suma de 
$30.378.576.038,79, debe tenerse en cuenta que la cláusula undécima, señala que “(…) se causarán 
multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder 
el diez por ciento (10%) del valor del Convenio (…)” y toda vez que el valor estimado supera el 10% 
del valor del convenio, la multa a imponer, de resultar probado el incumplimiento, deberá ser por la 
suma de hasta $ 1.735.918.630,79 M/L 
 
Es importante aclarar que el saldo del aporte pendiente de girar por el Ministerio correspondiente al 
Municipio de Girardot - Cundinamarca corresponde a $ 7.447.973.191,88 M/L. 
 

6. POLIZAS 
 
Amparo que se encuentra cubierto por la Póliza de Cumplimiento N° 982-47-994000000398 Anexo 9, 
expedida el día 30 de diciembre de 2021, por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. 
Tomador. MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA. Asegurado. LA NACION- MINISTERIO DEL 
INTERIOR. 
 

7. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
 
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas 
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado 
dos  
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 
 
LEY 489 DE 1998 
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ARTÍCULO 3.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollara conforme a 
los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los 
principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuánto fueren 
compatibles con su naturaleza y régimen. 
 
Ley 80 de 1993  
 
ARTÍCULO 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de 
que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer 
al garante. 
 
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 
 
6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo 
o con ocasión del contrato celebrado. 
 
ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata 
el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 
 
(…) 2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato 
ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse. 
 
Ley 1150 de 2007 
 
ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en 
materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. 
 
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de 
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus 
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un 
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se 
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el 
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. 
 
PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las 
entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las 
sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, 
incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de 
las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a 
la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la 
competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas. 
 
Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 
 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo 
citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos 
que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación 
y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para 
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el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la 
realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del 
contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento 
en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 
 
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho 
que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 
concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; 
 
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 
 
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender 
la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar 
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, 
ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la 
decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el 
procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 
incumplimiento. (…) 
 
CONCEPTO DEL 28/03/2023 DE LA OFICINA ASESORA JURÌDICA DEL MININTERIOR 
 
(…) “El Ministerio del Interior se encuentra facultado para pactar e imponer mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 201 en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007, las multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento en los convenios interadministrativos de 
cofinanciación que establezcan obligaciones de contenido patrimonial. Así mismo el Ministerio se encuentra 
facultado para realizar el trámite correspondiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
(…)De conformidad con lo indicado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto 2257 del 26 de 
julio de 2016 (11001-03-06-000-2015-00102-00), en los convenios interadministrativos puros u originales esto 
quiere decir en los convenios donde no involucre contenido patrimonial, el Ministerio del Interior no tiene la 
facultad de imponer de manera unilateral, multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Por el 
contrario, en los convenios interadministrativos que establezcan obligaciones de contenido patrimonial, toda 
vez que en los mismos, el Ministerio está facultado para pactar e imponer multas, sanciones y declaratorias 
de incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007 y, en consecuencia, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento pactada dentro 
de los convenios interadministrativos de cofinanciación, el Ministerio del Interior deberá llevar a cabo el 
procedimiento establecido en las normas anteriormente mencionadas” (…). 
 
 

8. INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA AUDIENCIA 
 
Por lo tanto y en observancia de lo pactado en la CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES, en aplicación del principio de la autonomía de la 
voluntad contractual, se convoca a la AUDIENCIA POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION Nº 1543 DE 2020, celebrado entre LA NACION - 
MINISTERIO DEL INTERIOR y el municipio de GIRARDOT- CUNDINAMARCA. 
 
 
LUGAR: Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, piso 8 Edificio Bancol, ubicado en la 
carrera 8 No. 12b-31, de la ciudad de Bogotá, D.C. 
HORA: 2:30 pm 
FECHA: miércoles veintiuno (21) de agosto de 2024 
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Igualmente, es oportuno señalar que dentro de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
el MUNICIPIO GIRIRARDOT- CUNDINAMARCA. Y su garante podrá actuar a través de su 
representante legal o apoderado para lo cual deberá aportar el poder respectivo.  
 
En la misma audiencia el contratista y su garante deberán presentar sus descargos, de lo cual podrán rendir 
las explicaciones del caso, aportar y solicitar el decreto de las pruebas que consideren pertinentes y 
controvertir las presentadas por la Entidad.  
 
Cualquier inquietud, consulta o remisión de documentos relacionados con el presente trámite solicitamos que 
sean enviados al correo electrónico gestioncontractual@mininterior.gov.co indicando el número del convenio 
y el trámite en el asunto. 
 
Por último, le solicito presentarse en la fecha, hora y lugar indicada con el fin de garantizar el derecho a la 
defensa y contradicción en cumplimiento a los preceptos del debido proceso que se adelantará de 
conformidad con lo establecido en la ley y el anexo de condiciones contractuales. 
 
PRUEBAS Y ANEXOS 
 
La presente actuación administrativa posee como material probatorio los siguientes: 
 
DOCUMENTOS:  
 

 Radicado 2024-3-003122-019882 Id: 354891, solicitud de inicio de actuación de presunto 
incumplimiento (10 Folios) 

 Anexos (347 Folios) 
 

Con respaldo a lo antes expuesto, se espera contar con su puntal asistencia. 

 

Sin otro particular,  

 

 

PEDRO JOVANNY TENJO SANCHEZ 

Subdirector (e) de Gestión Contractual 
 
Elaboró: Lina Paola Pineda Llanos – Abogada Contratita SGC  
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