
INFORME AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CONVENIO No. 1543 DE 2020 //
CONTRATISTA: ALCALDIA DE GIRARDOT // GARANTE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA E.C. // JSBV

Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>
Mié 21/08/2024 18:46
Para: CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co> 
CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co> 

Cordial saludo estimada Área de Informes y CAD
 
Mediante el presente comedidamente informo que el día de hoy, 21 de agosto de 2024, asistí a la
audiencia de incumplimiento contractual de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, dentro del
proceso que a continuación se identifica:
 
TIPO DE PROCESO:                PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ART. 86 LEY
1474 DE 2011
CONTRATO:                                  CONVENIO No. 1543 DE 2020
ENTIDAD:                                       ALCALDIA DE GIRARDOT
GARANTE:                                      ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.
 
Se da comienzo a la audiencia a las 3:00 P.M.
 

1. PRESENTACIÓN DE LAS PARTES
2. SE DA LECTURA A LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS
3. SE OTORGA LA PALABRA A LAS PARTES PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS

a. CONTRATISTA: Aduce que ha enviado todos los oficios que han sido requeridos por el
Ministerio del Interior, en donde ha informado sobre los pormenores del contrato de obra.
Adicionalmente, informó que la obra está actualmente en ejecución – ya no está
suspendida – y que tiene un porcentaje de avance superior al 60%.

b. ASEGURADORA:

 
1. FALTA DE COMPETENCIA

 
Para comenzar, es importante indicar que el Ministerio del Interior carece de competencia funcional
para adelantar el presente proceso administrativo sancionatorio, en la medida que -al ser un convenio
interadministrativo- están vedadas las potestades excepcionales que tienen las entidades sometidas
al estatuto general de contratación, tal y como está previsto en el parágrafo del art. 14 de la Ley 80 de
1993, así:
 
“En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o
asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos
que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a
las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades
científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se
prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”.
 
Aunado a lo anterior, se tiene que, si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que
este tipo de cláusulas pueden estipularse en los contratos interadministrativos, no así en los
convenios interadministrativos, como el que nos ocupa. En este sentido, se ha dicho:
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Además en el ordenamiento legal aparece una restricción en los CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
para la utilización de poderes excepcionales y con estos el de liquidar unilateralmente el contrato porque tanto
el contratante como el contratista son sujetos públicos, relación horizontal de la Administración Estado que
impide, de naturaleza, la imposición de decisiones unilaterales en el mundo de los negocios jurídicos a la
contraparte que también es Estado. Y ello lo comprende así el Consejo de Estado por la integración armónica
que se da entre los artículos 14, 60 y 61 de la ley 80 de 1993. (SENTENCIA 25154 del 20 de mayo de 2004,
C.P. Maria Elena Giraldo)
 
Adicionalmente, el Consejo de Estado también ha entendido que no por el simple hecho de contener
obligaciones de tipo patrimonial se entiende que el convenio celebrado es un contrato administrativo.
Por el contrario, lo que distingue los convenios interadministrativos es el objeto de aunar esfuerzos
para el cumplimiento de determinada función pública, como en el caso que nos ocupa:
 

(CE, Rad. 69488 del
28 de junio de 2024, M.P. Fernando Alexei Pardo).
 
Concluí entonces que había falta de competencia funcional del MinInterior para adelantar el proceso
de incumplimiento.
 

2. SUBSANACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

 
Aduje que, conforme a lo relatado por la entidad territorial, se debía dar por terminado el proceso,
comoquiera que los incumplimientos fueron subsanados, conforme al  Num. 4 de la Ley 1474 de
2011.
 
 

3. AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS GRAVES
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Indiqué que no hay incumplimientos graves, porque los presuntos incumplimientos refieren a que no
se ha entregado documentación de información de la que el ministerio ya tiene conocimiento.
 

4. INCUMPLIMIENTOS NO ATRIBUIBLES AL MUNICIPIO DE GIRARDOT:

 
La última prórroga se otorgó por la cesión del contrato de interventoría No 760 de 2021, en donde se
reconoció por la misma supervisión del Ministerio del Interior que el proyecto era único y que requería
un tiempo largo por la importación de suministros provenientes de Europa, debido a la complejidad
del proyecto. Además, se necesitaban varios meses para la expedición de la certificación RETIE.
 
Adicionalmente, debe recordarse que para el cumplimiento del convenio, el municipio debió contratar
con un contratista, esto es, el ente territorial no es quien está ejecutando directamente la obra, sino a
través de su contratista, por lo que no puede ser responsable de los incumplimientos que aquel
presente, salvo que se demuestre un incumplimiento relacionado con la ausencia de seguimiento del
contrato de obra, sin embargo, ello no ha ocurrido, pues el municipio ha informado periódicamente al
Ministerio del Interior sobre lo sucedido en el contrato de obra y se han adelantado procesos y
requerimientos al contratista. 
 

5. AUSENCIA DE MORA

 
ARTICULO 1608. <MORA DEL DEUDOR>. El deudor está en mora:
1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos
especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.
2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha
dejado pasar sin darla o ejecutarla.
3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.
 
Citando el artículo en precedencia, aduje que no hay mora del contratista, bajo el entendido que el
contrato finaliza su término el 31 de diciembre de 2024.
 

6. PROPORCIONALIDAD

 
Aduje que se debía reducir la multa, conforme al porcentaje ejecutado.
 

7. NO SE HA LOGRADO ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO

 
Asi las cosas, es necesario que se presenten los siguientes presupuestos para poder afectar la
mencionada póliza de complimiento:
 
1.         Que se genere un perjuicio a la Entidad Contratante
2.         Que exista un incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso del contratista garantizado
3.         Que dicho perjuicio esté directamente relacionado con el incumplimiento total o parcial, tardio o

defectuoso
4.         Que dicho incumplimiento le sea imputable al contratista garantizado.
 
Sin embargo, ninguno de los presupuestos se ha logrado acreditar.
 

8. LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO

 
9. COMPENSACIÓN
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Solicité como prueba documental la póliza y su condicionado general. Adicionalmente, solicité una
actualización del informe de supervisión.
 
Luego de mi intervención, se establece que el Ministerio del Interior tiene competencia para adelantar
el proceso de incumplimiento, con fundamento en el CONCEPTO DEL 28/03/2023 DE LA OFICINA
ASESORA JURÌDICA DEL MININTERIOR y la snetnecia del Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil en el concepto 2257 del 26 de julio de 2016 (11001-03-06-000-2015-00102-00). Por lo
tanto, se rechaza la solicitud de nulidad presentada por la aseguradora.
 
El municipio de Girardot presetará los oficios como pruebas, se le otorga plazo hasta el 4 de
septiembre. Una vez recibida, se le ordena a la supervisión emitir un informe al respecto.
 
Se decreta la actualización del informe de supervisión.
 
Se suspende la audiencia y se programa para el día 28 de septiembre de 2024, 10:00 A.M. (PUEDE
SER VIRTUAL, PERO DEBEMOS SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE ESA FORMA – SE HARÁ
TAMBIÉN PRESENCIAL).
 
Siendo las 4:00 P.M.
 
@CAD GHA: Favor cargar al expediente respectivo.
 
Gracias!
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