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MEMORANDO

Bogotá D.C., martes, 11 de noviembre de 2024.

PARA: ASTRID CAROLINA SANCHEZ CALDERON
Subdirección de Gestión contractual.

DE: NOHORA ALICIA CELIS CRUZ
Subdirección de proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

ASUNTO: Solicitud archivo trámite administrativo por posible incumplimiento del Convenio suscrito con 
el Municipio de Girardot – Cundinamarca.

REF.: Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1543 de 2020.

Cordial saludo;

En mi calidad de supervisor del convenio de la referencia, a través del presente memorando, me permito solicitar 
el archivo del trámite administrativo por posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación No. 1543 de 2020 suscrito entre el Municipio de Girardot - Cundinamarca y Ministerio del Interior, 
de acuerdo con la audiencia realizada el 2 de octubre de 2024, en donde se estableció que los hechos que 
generaron el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, mediante el memorando de radicación 
No. Radicado 2024-3-003122-019882 Id: 354891 del 24 de junio de 2024, fueron subsanadas previa a la 
audiencia mencionada.

Se relacionan las obligaciones presuntamente incumplidas y se adjuntan los correspondientes soportes 
mediante los cuales se dio cumplimiento a estas. 

1. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO II. ESPECIFICAS:

(...) “3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio.”

Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, considera que el 
Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto incumplimiento, teniendo en cuenta 
que, el cronograma del convenio, a la fecha el avance de obra debía presentar un avance cercano al 90% 
de ejecución de obra, sin embargo, se evidencia que los contratos ejecutores se encuentran suspendidos 
desde el 14 de mayo de 2024 y que en el último informe de interventoría (Semana del 6 al 11 de mayo de 
2024) la obra presenta un avance poco inferior al 55,45%, evidenciando un notorio atraso y presunto 
incumplimiento a la cláusula antes descrita.

(...) “4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual.”
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Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio 
por parte del Ministerio del Interior, considera que el 
Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto incumplimiento, teniendo en cuenta 
que, al evidenciar un atraso superior al 34,55% de obra, es posible que la obra no se entregue en los 
tiempos establecidos dificultando el recibo y entrega final dentro del plazo de ejecución establecido del 
convenio.

(…) “22. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las 
visitas de seguimiento que se realicen.”

Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, considera que 
el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto incumplimiento, teniendo en 
cuenta que, en diferentes oficios relacionados en el punto III del presente comunicado, se ha solicitado la 
siguiente documentación y esta no ha sido entregada por parte del Municipio:

 Cronograma de obra aterrizado.
 Plan de contingencia del proyecto, que permita recuperar los tiempos perdidos.
 Plan de compras, que permita dar cumplimiento al cronograma de obra y el plan de contingencia 

presentado.
 Entrega de documentación propia del convenio, como informes de supervisión, informes mensuales y 

semanales de interventoría, órdenes de pago.
 Entrega de informe del estado del presunto incumplimiento que se lleva ante los contratistas 

ejecutores.

(…) “44. Entregar copia de los contratos de obra e interventoría junto con los modificatorios (actas 
de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la suscripción de los mismos.”

Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, considera que 
el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto incumplimiento, teniendo en 
cuenta que, se ha manifestado por parte del Municipio que los contratos se encuentran suspendidos y a 
la fecha no se ha notificado formalmente esta actuación y tampoco se cuenta con la documentación y 
modificaciones contractuales suscritas por el municipio a los contratos ejecutores.

(…) “48. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que va a ejecutar el 
contrato de estudios y diseños, obra y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta 
la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, 
los mecanismos previstos en la Ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y 
para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos 
de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los 
modifiquen o sustituyan.” (…)

Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, considera que 
el Municipio de Girardot - Cundinamarca, está incurriendo en un presunto incumplimiento, teniendo en 
cuenta que, durante los diferentes comités adelantados por el Ministerio y Municipio, la obra no cuenta 
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con el avance esperado debido a problemas 
económicos por parte del contratista de obra; dado 
esto, la supervisión del municipio no ha remitido las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento 
de ejecución de obra por parte de los contratos derivados.

 
Si bien, el Municipio de Girardot - Cundinamarca no dio cumplimiento con los tiempos pactados en el 
cronograma de actividades estipulado en la cuarta prórroga del convenio, en donde se relacionan que la obra 
se debía hacer entrega antes del 31 de diciembre de 2024 al Ministerio del Interior, siendo indispensable la 
importación de los equipos especiales, teniendo en cuenta que la duración de importación de estos duran hasta 
de 4 meses, dada la audiencia de presunto incumplimiento desarrollada el 2 de octubre de 2024, la supervisión 
del Ministerio del Interior estableció un avance del 75%, sin embargo en visita del 5 de noviembre de 2024 se 
verificó el cumplimiento a este porcentaje de avance

Una vez expresado lo anterior la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior se permite certificar 
la cesación de las situaciones que dieron origen a la solicitud del presunto incumplimiento por parte del 
Municipio, por ende, se solicita cerrar y archivar el trámite en mención y comunicar a la Aseguradora de dicha 
actuación.

Cordialmente;

_____________________________  
NOHORA ALICIA CELIS CRUZ  
Profesional Especializado 
Supervisora del Convenio  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana  

Proyectó: Miguel Ángel Angarita Contratista/Profesional de apoyo a la supervisión 
Revisó: Lyda Niyireth Osma Pirazan. – Abogada contratista SPS 
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ACTA REANUDACIÓN AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO N°1543  DE 2020, CELEBRADO CON LA NACION – MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y EL MUNICIPIO  DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA. 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 2:30  pm del 02 de octubre de 2024, ASTRID CAROLINA 
SANCHEZ CALDERON en mi calidad de Subdirectora de Gestión Contractual, en 
cumplimiento a lo dispuesto en las funciones propias establecidas en el Manual de 
Contratación del Ministerio del Interior, acorde a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, procedo a reanudar la audiencia que fue instalada el 
pasado 21 de agosto de 2024 a las 2:30 pm, con el objeto de debatir sobre el posible 
incumplimiento del llevar a cabo audiencia sobre el posible incumplimiento del Convenio 
con las siguientes especificaciones:   
 

No. Convenio 1543 DE 2020 

Objeto  “Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
las partes para promover la convivencia ciudadana, mediante la 
construcción del proyecto sacúdete crea mininterior del municipio 
de Girardot – Cundinamarca”. 
 

 

Contratista Municipio de Girardot - Cundinamarca 
 

No. NIT 890.680.378-4 

Valor Total $ 17.359.186.307,88  

Adición 
Ministerio 

$ 4.002.319.002,00 

Aporte del 
Ministerio 

$ 11.012.459.017,00 

Aporte del 
municipio de 
Girardot 

 
Un lote de su propiedad y la suma de $ 999.276.808,00 

Adición del 
Municipio 

$ 1.345.131.480,88 

Fecha de Inicio 08 de febrero de 2021 

Plazo inicial 31 de diciembre de 2021 

Fecha de 
terminación 
actual:  

31 de diciembre de 2024 

Garantía  Póliza de Cumplimiento – Entidad estatal N° 982-47-994000000398 
expedida por la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia 
Póliza de Seguros No. 9820974039 
- Tomador: Municipio de Girardot - Cundinamarca 
- Beneficiario: LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR - 
FONSECON 
- Amparos: 
Cumplimiento del Contrato Vigente hasta: 30/06/2025 
Suma Asegurada: $ 3.471.837.261,40 



 
                       

                                                                                                                    
 

 

 

Se les advierte a los asistentes que la diligencia está siendo grabada, y esta será parte 
íntegra de la presente acta.  
 
Se procede a la identificación de los convocados a la presente audiencia, para lo cual, les 
solicito exhibir su documento de identidad, y su vez, indicar de manera clara, su nombre 
completo, número de documento de identidad y lugar de expedición, dirección de 
notificación, y en calidad de que hace presencia en la diligencia: 
 
De este modo se le concede la palabra, por parte del Ministerio:   
 

1. Por parte del Ministerio 
 

Nombre: NOHORA ALICIA CELIS CRUZ 
CC. 52.029.269 
Dirección de notificación: celis@miniinterior.gov.co 
Actuando en calidad de: Supervisora del Convenio 1543 de 2020 
 
Nombre: MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA 
CC. 1.015.425.669 
Correo: miguel.angarita@mininterior.gov.co 
Actuando como apoyo a la supervisión. 
 

2. Por parte de la Aseguradora 
 
Nombre: ALEJANDRO DE PAZ MARTINEZ 

CC. 1.020.845.196 
Dirección de notificación: AV 6ª No. 35N100 OF. 402 Bogotá. 
Celular: 3193939295 
Correo: adepaz@gha.com.co 
Actuando en calidad de: Apoderado de la ASEGURADORA SOLIDARIA 
 

3. Por parte del municipio 
 
Nombre: KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS 
CC. 39.584.041 

Dirección de notificación: Carrera 11 con Calle 17 esquina, palacio Municipal 
Celular: 3158528300 
Actuando en calidad de: Secretaria de Infraestructura del Municipio de GIRARDOT- 
CUNDINAMARCA. 
 
     4. Por parte del municipio  
 
Nombre: DIEGO MAURICIO LARA ABELLA 
CC. 80.544.062 
Dirección de notificación:  
Celular: 3112495541 
Correo: diegolaapp79@gmail.com 
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Actuando como apoderado del Municipio de GIRARDOT- CUNDINAMARCA. 
 
Se deja  (personería a los apoderados). 
Identificadas las partes, se procede a dar palabra a las  mismas, para que presenten sus 
descargos, de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar y solicitar el decreto 
de las pruebas que consideren pertinentes y controvertir las presentadas por la Entidad, 
las cuales fueron aportadas por parte del supervisor, por medio de radicado 2024-3-
003122-019882 Id: 354891 del 24 de junio de 2024, los cuales fueron allegados a cada uno 
de los convocados, previo a esta diligencia. 
 
Así las cosas, tiene la palabra el representante del municipio.  
 
Toma la palabra DIEGO MAURICIO LARA BELLA, apoderado del Municipio. Como se ha 
solicitado en la sesión anterior en la instalación de la audiencia por parte del municipio se 
aportaron y se allegaron al correo indicado por el Ministerio, las actas e informes, el 
cronograma actualizado y ajustado de la obra a efecto de demostrar que por parte del 
municipio se viene dando cumplimiento a las exigencias del Ministerio pero pues en esta 
parte dada la implicación técnica que tiene el informe allegado le doy y solícito se le permita 
el uso de la palabra a la Secretaría de infraestructura del municipio de Girardot. 
 
Cede la palabra a KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS, Secretaria de Infraestructura del 
municipio. Como lo indica del doctor Diego por parte de la secretaria de infraestructura se 
entregaron todos los documentos, actas, prórrogas, la última prórroga que se le hizo al 
contrato de obra e interventoría con el cronograma ajustado a este plazo, se han realizado 
comités semanales con la supervisión del Ministerio donde hemos demostrado los avances 
que ha realizado el contratista y avalados por la interventoría. En ese orden de ideas 
estamos dando cumplimiento a lo solicitado por ustedes. 
 
Por otra parte toma la palabra interventor de la obra OSCAR ALEJANDRO MARTINEZ. 
Como lo manifiesta la ingeniera Kelly, de acuerdo al cronograma ajustado y aprobado por 
nosotros se ha venido dando cumplimiento de una manera estricta esperemos que continúe 
así, al momento vamos bien se ha visto un avance significativo por parte del contratista en 
cuanto a la ejecución, son los equipos que en ese momento están presentando un 
porcentaje del 25% dentro de la  ejecución y este pues no se verá reflejado hasta tanto 
estén instalados en el sitio, entonces es un porcentaje que realmente no se puede ir 
evidenciando semana a semana pero a final de ejecución puede en 15 o 20 días estar 
mandando un golpe fuerte a la ejecución. De igual forma nosotros como interventores 
estamos haciendo seguimiento a la adquisición y a que se cumpla el cronograma de 
compras que nos presentó el contratista para dar cumplimiento con los equipos lleguen y 
se pueda dar el porcentaje de avance. 
 
Actualmente hay unos módulos que se encuentran bastante avanzados y por terminación, 
nosotros enviamos informe semanal a cual se puede verificar el porcentaje de avances. 
Pero a hoy doy una parte de tranquilidad que se está cumpliendo con el cronograma que 
se le entrego a el municipio y a su vez el municipio a el Ministerio. Vemos que sí hay 
compromiso por parte del contratista, lo que nos preocupaba hace 3 meses en este 



 
                       

                                                                                                                    
 

 

 

momento vemos que sí está avanzando, que la obra tiene flujo de inversión, materiales, 
manos de obra. 
 
Así podemos exigirle al contratista un nuevo plan de contingencia para poder dar 
cumplimiento con lo que se les envió dentro del cronograma de actividades eso por parte 
de la interventoría. 
 
Por parte de la Subdirección, se le otorga la palabra al ingeniero MIGUEL ANGEL 
ANGARITA MOLINA. Nosotros debemos dejar claro que el cronograma que hace 
seguimiento el Ministerio del Interior, es el cronograma aprobado y avalado en la cuarta 
prórroga eso sí lo quiero dejar claro y que todos tengamos esa misma línea. Ministerio del 
Interior ha no aprobado otro cronograma, eso deriva que actualmente la obra sigue en 
atraso del 35% aproximadamente, el cronograma de obra si bien se entregó y se verifico 
técnicamente que tiene un atraso de 2% el cronograma del convenio que es el que se 
trabaja internamente con el municipio se debe verificar por parte de la supervisora y el 
apoyo, para empezar a evaluar esos tiempos. 
 
Hay que reconocer que el porcentaje de atraso ha disminuido considerablemente, 
aproximadamente en 30% de acuerdo a la última audiencia pero pues hay que seguir el 
mismo ritmo. No vamos a aprobar ningún cronograma a menos que definitivamente se 
suscriba una nueva modificación que no se hará hasta que se haga levantamiento del 
presente proceso de incumplimiento. 
 
Entregaron toda la documentación contractual que quedaba pendiente, les hace falta dos 
informes que es entendible porque son muy viejos ya que son informes del 2021. 
 
Cede la palabra al contratista, OLAGUER AGUDELO PRIETO. Quiero hacer una 
aclaración, como lo acaba decirlo el interventor, estamos en un 34 % en la obra, pero el 
25% del atraso han sido por equipos, no es un atraso como tal en obra. Y que la 
administración pasada lo dejo prácticamente muerto. Ya nos colocamos al día con la 
compra de los equipos. 
 
Ingeniero MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA. Indica que es prematuro hablar del 
levantamiento del presunto incumplimiento, pues hay equipos que desde el punto de vista 
técnico así como lo dijo el ingeniero y usted, dispara el porcentaje de avances, pero hay 
que demostrarlo en ejecución. El tema documental ya se encuentra al día y se encuentra 
acorde, existe solo una observación, que el informe mensual el municipio se le devolvió con 
observaciones, pues no hace parte de los documentos iniciales y pues están dentro de los 
tipos contractuales de entrega, pues básicamente persiste el atraso en ejecución de la obra 
y por tal razón seguirá el ministerio indicando el presunto incumpliendo del municipio. 
 
Toma la palabra al contratista, OLAGUER AGUDELO PRIETO. Puedo hacer una 
intervención, ahí obviamente sí entiendo la valoración  que se está haciendo respecto a el 
cronograma aprobado para el proceso para la ejecución de la obra pero pues pienso y 
solicitó respetuosamente que se tenga en cuenta que el municipio aportó un cronograma 
que si bien no está aprobado por parte de ustedes técnicamente el cual solicitó obviamente 



 
                       

                                                                                                                    
 

 

 

que se haga la medición pertinente y la aprobación ya que es el cronograma real en este 
momento tiene y técnicamente está vigente. 
 
El municipio más allá de una obligación  de suministrar un cronograma de obra al ministerio 
pues para su aprobación el municipio en su relación contractual independiente tiene un 
cronograma ajustado el cual se está cumpliendo, tanto así que el mismo interventor de la 
obra es el que está avalando y está informando que en este momento se está cumpliendo 
con este nuevo cronograma, eso para cual efecto, obviamente entendiendo que ustedes 
tienen que hacer la valoración técnica de ese cronograma, no estaríamos como municipio 
de acuerdo  en mantener un presunto incumplimiento, sabiendo que ya existe un ajuste ya 
que se adelantaron acciones administrativas y contractuales necesarias. 
 
Agradecemos que se haga la valoración de ese nuevo cronograma completando lo que se 
dice en audiencia y  fue una de las justificaciones para solicitar otra prórroga al contrato de 
obra e interventoría fue radicado a la supervisión el 27 de septiembre. 
 
Interviene el ingeniero MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA, aquí hay tres puntos de vista 
que son inmersos dentro de la ejecución, nosotros tenemos unos recursos que actualmente 
se encuentra en vigencia 2024, que es aproximadamente 1.100.000.000, los cuales, si 
aprobamos y avalamos el cronograma de ustedes, estaríamos prácticamente induciendo 
una reserva y técnicamente es imposible y esa no es la idea. 
 
Lo que nosotros desde el punto de vista de la supervisión estamos realizando es que el 
contratista de obra y el contratista de interventoría en conjunto con el municipio, avancen lo 
que más pueda en obra, el cronograma de obra que se entregó de ahí empezar a una 
evaluación para ver si es posible solicitar a planeación la vigencia futura o no es 
considerable.  
   
Toma la palabra al contratista, OLAGUER AGUDELO PRIETO. Estamos haciendo hasta lo 
imposible buscando la gente para que trabaje en la obra, pero no se ha podido ya que no 
tenemos la gente, nosotros queremos entregar ese proyecto, entregárselo funcional si yo 
pudiera entregárselo a 31 de diciembre, usted no tiene idea los dolores de cabeza. Nos toca 
invertir para poder avanzar, cuente que nosotros estamos metiéndole la ficha necesitamos 
un impulso y ya lo hablamos con el municipio y ya quedarían cosas muy puntuales el 
ascensor se toma su tiempo a igual que comprar la madera, nos dice que se toma un tiempo 
de 3 meses para entregarlo y el ascensor dos días para instalarlo.  Para el 31 de diciembre 
no es posible la entrega. 
  
Toma la palabra el ingeniero MIGUEL ANGEL ANGARITA MOLINA, es claro que no pueden 
hacer la entrega a 31 de diciembre, hay que entender también que la electrificadora es 
ENEL-CODENSA y los trámites no son nada fácil para la entrega de ese componente, 
adicionalmente el RETIE y RETILAP pueden generar otro retraso al proyecto; hoy por hoy 
toca hacer la valoración en campo y yo creo que el porcentaje que pueden llegar es un 76% 
de ejecución de obra, hay que apretar un poco para que se logre ese porcentaje, tenemos 
que solicitar a planeación que no es nada fácil y que la supervisora lo apruebe, tramite muy 
extenso que en 15 días no se puede lograr, creo que la ingeniera Nohora no va aprobar la 



 
                       

                                                                                                                    
 

 

 

reserva inducida sabiendo que desde octubre de este año no se ha terminado el proyecto, 
pues se necesita sustentarlo técnicamente para poder prorrogar.  
 
Debemos llegar a 76% el 5 de noviembre de 2024, porque debemos verificar la obra en 
terreno y es una medición que se debe hacer.  
 
Solicitamos una reprogramación, para ir a terreno y evidenciar lo dicho, es por esto que no 
podemos levantar la audiencia o el presunto incumplimiento porque no estamos viendo 
afectados con una posible reserva y para un supervisor es una falta muy grave.  
 
Se concede la palabra al apoderado de la aseguradora, ALEJANDRO DE PAZ MARTINEZ, 
en primer lugar me gustaría solicitar el traslado de las pruebas documentales que presentó 
el municipio en el sentido que no tengo conocimiento de las mismas para realizar un 
pronunciamiento con estas nuevas pruebas documentales. 
 
Conforme a lo anterior, se procede a decretar las siguientes pruebas:  
 

 Verificar en terreno el avance del 76% en obra. 

 Aprobar en la siguiente audiencia nuevo cronograma, según los avances 
actualizados técnicamente. 

 Traslado de pruebas al apoderado de la aseguradora. 
 

Para la práctica de las pruebas, se concede un término de  (30) días, para que la supervisión 
haga el análisis respectivo del caso y haga las declaraciones del caso.  
 
En este sentido, se procede a suspender la diligencia, y se programa fecha de reanudación 
para el día catorce (14) de noviembre de 2024, a las 11 am, para lo cual, se ordena librar 
los oficios y notificaciones correspondiente.  
 
 
Siendo las 4:05 se da por terminada la diligencia y en constancia de lo anterior se firma el 
siguiente. 
 
 
 
ASTRID CAROLINA SÁNCHEZ CALDERÓN 
Subdirectora de Gestión Contractual. 
Elaboro: Lina Paola Pineda Ll. – Contratista de SCG. 
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MUNICIPIO: Girardot – Cundinamarca No. CONVENIO: 1543 – 2020 

FECHA DE ACTA 
INICIO: 

9 de diciembre de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN 
DE CONVENIO: 

31 de diciembre de 
2024 

ELABORÓ:  Ing. Miguel Ángel Angarita Molina FECHA DE VISITA: 
5 y 6 de diciembre 
de 2024 

TIPO DE PROYECTO: 
(CIC, Sacúdete CAMs, 
Estaciones de Policía) 

SACÚDETE CREA 

 

ASISTENTES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

1. Ing. Kelly Diaz Supervisora Municipio de Girardot - Cundinamarca 

2. Arq. Oscar Martínez Representante legal Contratista de Interventoría 

3. Ing. Norvey Cardona Residente de Interventoría Contratista de Interventoría 

4. Ing. Jamir Yulfredy Álvarez Director de obra Contratista de Obra 

5.  Ing. Ivone Barragan Apoyo profesional Contratista de Obra 

6. Ing. Nohora Alicia Celiz Cruz Supervisora del convenio Ministerio del Interior 

7. Ing. Miguel A. Angarita M. A. Supervisión Ministerio del Interior 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Antiguo ITUC - SENA 

 
INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS  

 

No. contrato  Nombre del contratista Fecha de inicio  Fecha de terminación  

Obra: 760 de 2021 Unión Temporal OCAIMA 9/12/2021 30/12/2024 

Interventoría: 905 de 2021 Consorcio SDT GIRARDOT 9/12/2021 30/12/2024 

 
CUADRO FINANCIERO CONVENIO  

 

CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) VALOR 
No. COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FECHA 
PAGO  

PRIMER DESEMBOLSO $ 1.101.245.902 321205721 23/11/2021 

SEGUNDO DESEMBOLSO $ 4.404.983.607 413231022 15/12/2022 

TERCER DESEMBOLSO $ 4.404.983.607 43154724 28/02/2024 

DESEMBOLSO DE LA ADICIÓN $ 4.002.319.002 236953724 22/07/2024 

TOTAL DESEMBOLSADO $ 13.913.532.118  

 
NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, 
ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.  
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CUADRO FINANCIERO CONTRATOS EJECUTORES 
 

CONCEPTO (adjuntar celdas si es necesario) VALOR 
No. COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FECHA 
PAGO  

DESEMBOLSO FIDUCIARIA $ 1.101.245.902 2021009712 24/12/2021 

PAGO 1 INTERVENTORÍA $ 429.045.580 2022008623 14/10/2022 

PAGO 1 OBRA $ 1.581.194.981,64 2023000003 13/01/2023 

PAGO 2 INTERVENTORÍA $ 279.219.720,00 2023001160 17/03/2023 

PAGO 3 OBRA $ 365.635.461,30 2023002211 25/04/2023 

PAGO 4 OBRA $ 278.877.604,75 2023004205 23/06/2023 

PAGO 5 OBRA $ 772.865.754,12 2023006451 19/09/2023 

PAGO 6 OBRA $ 456.279.224,03 2023007311 23/10/2023 

PAGO (REAJUSTES DE OBRA) $ 1.268.023.375,54 2024000936 12/04/2024 

PAGO INTERVENTORÍA (JUL-24) $ 43.995.000,00 202400506 14/06/2024 

PAGO INTERVENTORÍA (JUN-24) $ 15.541.612,00 2024002555 17/06/2024 

PAGO INTERVENTORÍA (AGO-24)  $ 43.995.000,00  2024005112 17/09/2024 

PAGO 7 OBRA  $ 592.013.674,00  2024005335 26/09/2024 

PAGO TOTAL A CONTRATOS EJECUTORES $ 7.227.932.889,38  

 
CUENTAS RECÍPROCAS  

 

 
SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE  
 

$  0,00 

 
 

DESARROLLO DE LA VISITA 
 
DESARROLLO DE LA VISITA  

 
Se lleva a cabo la reunión de seguimiento, control y verificación el estado técnico y administrativo del proyecto 
SACUDETE CREA, suscrito bajo el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1543 de 2020 entre LA NACIÓN 
– MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y el municipio de Girardot - Cundinamarca. Cuya terminación 
contractual está para el 31 de diciembre de 2024.  
 
La presente se desarrolla de la siguiente manera:  
 

1. RECORRIDO EN OBRA: 
 

Se da inicio al recorrido por la obra evidenciando los siguientes avances en cada uno de los bloques de obra 
solicitando los planos del proyecto, discriminando cada uno de los bloques que se encuentran en ejecución, los 
cuales fueron entregados y socializados, encontrando lo siguiente: 
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- Bloque A: Actualmente se encuentra en terminación de soldadura para la estructura de cubierta, instalación de 
cenefa de piso, medición para carpintería en madera – Avance aproximado (88%)  

- Bloque B: Actualmente se encuentran instalación de cubierta arquitectónica y alistamiento de áreas para 
instalación de pintura y enchape – Avance aproximado (65%) 
 
Es importante aclarar que estas dos áreas se encuentran con estuco y estructura metálica ya instalada 
en su totalidad, ultimando detalles de pintura anticorrosiva y soldadura, sin embargo, durante el 
recorrido se evidenciaron elementos como templetes y elementos no estructurales sin la correcta 
instalación para su funcionamiento 
  

- Bloque C: – Avance aproximado (70%)  
 
Plazoleta: Actividades faltantes: remates generales, instalación de DryWall, tanque tormenta, 
impermeabilización y levantamiento de muro perimetral, se siguen evidenciando elementos de acero 
pertenecientes a la malla electro soldada inferior, con presunta corrosión, solicitando su revisión y verificación 
por parte de la interventoría.  
 
Locales comerciales: Se encuentran en levantamiento de muros divisorios en mampostería e instalaciones 
eléctricas, faltando las instalaciones hidrosanitarias y subestación  
 

- Bloque D: Se encuentran en proceso de retiro de andamios y formaletas de placa de nivel 13 – Avance 
aproximado (50%)  

- Mirador: Sin avance (0%)  
- Cerramiento perimetral: Se evidencia instalación del cerramiento del costado posterior al proyecto, faltando los 

laterales de este – Avance aproximado (70%)  
- Fachada principal: Se evidencia la estructura terminada en su totalidad, faltando la fundición de uno de los 

muros perimetrales; es necesario aclarar que se tuvo que realizar una modificación en la misma desplazando 
la reja frontal hacia el paramento de la calle – Avance aproximado (90%) – La modificación antes descrita queda 
aprobada por parte de la supervisión del municipio y el Ministerio  

- Instalaciones eléctricas externas a los bloques: Instalada toda la ductería del proyecto.  
- Instalaciones hidrosanitarias: Instalada toda la ductería del proyecto 
- RETIE/RETILAP: Contratado  
- Urbanismo: Sin avance  

 
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
- CONTRATO DE OBRA: Director de Obra, 3 residentes de obra, SISO.  
- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1 Director de Obra, 1 residente.  

 
1.2. PERSONAL OPERATIVO:  

 
Se cuenta en obra con 32 trabadores. 
 

1.3. MATERIAL EN OBRA:  
 
Arena, piso de bloque B, aceros, bloque muros, mortero para cenefas y pañetes de muros, tubería 
eléctricas e hidrosanitarias y formaleta de bloque D. 
 

1.4. MAQUINARIA EN OBRA  

 
Equipo menor 

 
2. ESTADO DEL CONVENIO 

 
- El convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.  
- A la fecha, el municipio de Girardot no ha dispuesto de la cofinanciación de la adición en la cuenta bancaria 

para el convenio; teniendo en cuenta esto, esta supervisión solicita de la manera mas atenta y respetuosa hacer 
lo pertinente lo antes posible.  
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- Teniendo en cuenta el radicado No. 2024-3-003122-019882 Id: 354891 del 24 de junio de 2024, la supervisión del Ministerio 
del Interior radica ante la Subdirección de Gestión Contractual el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales, 
teniendo en cuenta que el municipio no ha realizado la entrega de la documentación establecida en la minuta contractual 
del convenio y el bajo avance de obra. 

- A la fecha se han realizado 2 audiencias de presunto incumplimiento, estableciendo en la última realizada el 2 
de octubre de 2024, un compromiso de avance del 75%, evidenciando que a la fecha, este compromiso se 
cumplió, toda vez que se encuentra la obra en un avance cercano al 75,05%. 

 
3. ESTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTORES  

 
- Estos tienen un plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2024.  

- De acuerdo con el informe semanal de interventoría No. 68, el avance de la obra se encuentra en un 75,05%.  
 

Luego de lo antes descrito, la supervisión del Ministerio del Interior, solicita a la supervisión del municipio de Girardot 
(Cundinamarca) lo siguiente:  
 

- Justificación de prórroga con los documentos de soporte técnicos para la evaluación de su viabilidad. 
 

Durante la presente visita se hizo la medición del enchape, pañetes pagado a la fecha del bloque A y placa de nivel 10 
del bloque D, evidenciando que estas actividades se encuentran coherentes con las memorias de cálculo presentadas. 
 
Adicionalmente y como se ha expresado en diferentes reuniones, la supervisión del Ministerio y del municipio solicitan 
la entrega de la documentación técnica del mirador del proyecto, con los debidos planos de taller. 
 
La supervisión por parte del Ministerio del Interior recuerda las obligaciones contractuales del municipio y solicita dar 
estricto cumplimiento a cada una de estas, por lo tanto se enuncian las mas importantes:  
  

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO.  
 

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE 
CREA MININTERIOR DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”  

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  
 

Numeral 3. "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio".  
Numeral 4.'Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".  
Numeral 25. "Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR - 
FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de 
seguimiento que se realicen".  
Numeral 29. "Entregar en ejecución de obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se 
Evidencia el inicio y ejecución -avances- de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los 
informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría"  

 
 

 
Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita) 

1. 

2. 

3. 

4. 
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COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 

FECHA 
LÍMITE 

CUMPLIMIE
NTO 

MUNICIPIO Y 
CONTRATISTAS 

Documentación técnica del mirador  12/11/2024 

MUNICIPIO Solicitud de prórroga 8/11/2024 
 

   

 
 

FIRMA DE ASISTENTES 
 Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Ing. Nohora Alicia Celis Cruz  
Cargo: Supervisora del convenio 
Celular: 312 6186280 

Por parte de: MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Kelly Díaz 
Cargo: Supervisora del convenio 
Celular:  

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Miguel Angel Angarita M.  
Cargo: Apoyo a la supervisión 
Celular: 314 3104704 

Por parte de: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Norvey Cardona  
Cargo: Residente de interventoría 
Celular: 

Por parte de: CONTRATISTA DE OBRA 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Ivone Barragan 
Cargo: Apoyo profesional 
Celular: 

Por parte de: CONTRATISTA DE OBRA 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Jamir Alvarez 
Cargo: Director de obra 
Celular: 

 
Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético anexos son 
auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en 
el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad. 
 
 

Miguel Ángel Angarita Molina

Miguel Ángel Angarita Molina

Miguel Ángel Angarita Molina

Miguel Ángel Angarita Molina

Miguel Ángel Angarita Molina

Miguel Ángel Angarita Molina

Miguel Ángel Angarita Molina


