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Cordial saludo compañeras de Informes, el día 4 de sep�embre del 20224 asis� como  apoderado de la
Aseguradora Solidaria de Colombia a la primera sesión de la audiencia de que trata el ar. 86 de la Ley
1474  del 2011 y en ella:

- Se leyeron los hechos que configuran el incumplimiento del Contrato Interadministra�vo que le
enrostran a EMDUCE, que se pueden resumir en los siguientes: . 1-EMDUCE no ha entregado el
plan de acción y con�ngencia para las obras a adelantar hasta sep�embre del 2024segun el otro si
4 – 2. Falta la jus�ficación técnica y presupuesto de obras faltantes, 3. Está pendiente entrega de
póliza aprobada del contrato derivado 2023 – 442 – 4.  EMDUCE No ha entregado diseños técnicos
y subsanación de redes de media tensión según observaciones de EPM aprobadas por
Interventoría.

- Luego se leyeron las cláusulas incumplidas y las consecuencias o sanciones que eventualmente
podrían imponerse.

- EMDUCE presentó los descargos oralmente mediante su apoderado

- Seguidamente como apoderado de Aseguradora Solidaria presenté los descaros oralmente .
Quiero aclarar que pese a que se recibió un mail por parte de ACTIVA  aduciendo un
incumplimiento de mi parte por no enviar un escrito conten�vo de los descargos, tal situación se
previó como una cortesía, no una obligación, porque los descargos quedaron depuestos
oralmente como lo exige la norma adje�va y la constancia de ello es la videograbación de la
sesión. No obstante el día de hoy, le enviaré a ACTIVA  dicho escrito.

No existe un incumplimiento del CI  por parte de EMDUCE  por cuanto, producto de las 4
suspensiones y 4 prórrogas acordadas, el plazo para la ejecución del objeto de mandato oculto (o
sin representación) expira el 30 de octubre del 2023, restando todavía 56 días corridos. Ello
entraña un derecho para EMDUCE, de que se le respete tal plazo para la culminación de las tareas
y es prematuro acusar un incumplimiento.

Tampoco se puede aducir que la tardanza o las dificultades que ha tenido EMDUCE  para cumplir
con las tareas de administración y gerenciamiento del proyecto sea injus�ficada o culposa por
cuanto está demostrada su diligencia y acuciosidad en dicho come�do, celebró los contratos de
obra y suministro (que se han denominado subordinados) y ha acompañado a la interventoría del
C.I. 002 de 2023 en los múl�ples requerimientos, así mismo, motu proprio ha desarrollado actos
tendientes a generar circunstancias propicias  para la consecución del desarrollo del componente
de infraestructura, cómo la obtención de permisos y licencias de construcción y ambientales,
como para el suministro de servicios públicos de conformidad con la predic�bilidad de la demanda
turís�ca estudiada. Ha desarrollado las actuaciones que podía según las cláusulas del contrato
para presionar a los subcontra�stas FAVIMS y CODIMEC, además, la obligación del C.I. es de
medios, no de resultado porque el mandato oculto, o sin representación para el mandatario
entraña obligaciones únicamente de medio, y así, EMDUCE como mandataria se libera de las
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obligaciones cuando al analizar subje�vamente su conducta contractual, se encuentra que ha
desplegado diligencia suficiente, como es del caso. Por ejemplo, de cara a los contratos
subordinados 2023.443 y 2023.551, se �ene una trazabilidad de solicitudes y seguimientos a las
mismas con el ánimo de EMDUCE de superar las dificultades logís�cas con�ngentes que ha
demorado el desarrollo del objeto contractual y del proyecto propiamente, y además EMDUCE  ha
mantenido un seguimiento cercano con las aseguradoras que afianzan los contratos subordinados
(Seguros Comerciales Bolivar y Seguros del Estado) respec�vamente para mantenerlas al tanto del
desarrollo de los objetos e cada contrato garan�zado y para cerciorarse que con cada prorroga de
cada contrato subordinado al C.I 002 de 2023, así mismo se renueven y/o prorroguen las pólizas
que instrumentan los seguros de cumplimiento que son garan�a de los contratos subordinados
suscritos por FAVIS y CODIMEC (VER OFICIOS em 481  SOLICITUD DE ACTIVACION DE POLIZAS y
EM482 SOLICITUD  DE ACTIVACION DE POLIZAS).

- No es admisible que se reproche a EMDUCE el hecho de no haber promovido los PIC  del art. 86
de Ley 1474 de 2011 contra FAVIMS y CODIMEC respec�vamente, porque, al prorrogarse y
suspenderse el C.E. 002 del 2023 con aquiescencia formal de ACTIVA, se en�ende que el �empo
de ejecución de los contratos subordinados 2023.443 y 2023.551 también se prolonga y en ese
orden de ideas, los apremios administra�vos, escritos con copia a la Interventoría, resultan
suficientes. En el marco de las dificultades financiera y opera�vas que generan sobrecostos y
mayor onerosidad a los contra�stas, resulta irreflexivo seguir imponiendo multas para agravar la
tesitura de las circunstancias cuando el propósito culmen, es la materialidad del objeto del
proyecto.

Es importante también mencionar que hubo circunstancias extrínsecas a la previsibilidad y la
posibilidad de contención de EMDUCE, e incluso de FAVIMS y CODIMEC (subcontra�stas
subordinados) que ocluyeron el desarrollo normal de las obras de los contratos de obra y
suministro, que se tradujo a la vez en atraso en el cronograma de ac�vidades y planes de
con�ngencia actualizados con las primeras tres prorrogas, esas circunstancias fueron: 1.
con�ngencias climatológicas por ola invernal que generó movimientos de �erra y a su vez,
modificación del terreno y forzó rediseño de planos, pero además obstaculizó la accesibilidad
vehicular a los si�os de descargue de materiales y dificultades mayúsculas para proveedores y
transpor�stas de madera y acero. 2- los proveedores de insumo de acero y concreto a FAVIMS y a
CODIMEC han presentado retrasos en las cadenas de producción y distribución. 3 - Problemas de
extracción de recurso maderable en Las Tulapas, propiedad de la Reforestadora Integral de
An�oquia, debido a presencia de grupos armados ilegales e insurgencia, lo cual forzó la
exploración y búsqueda de otros proveedores de dicho recurso. Lo anterior se puede encontrar en
el memorial EM 535  solicitud de prorroga No. 5 hasta el 30 de noviembre del 2024.

Sobre la supuesta No entrega de los planes de con�ngencia actualizados, con facilidad se puede
enervar tal acusación pues si bien, EMDUCE  ha demorado su entrega en varias oportunidades,
con la solicitud de la cuarta Prorroga, que ya fue aprobada y que extendió la duración del plazo de
ejecución del C.I  002 del  20233 hasta el 30 de octubre de 2024 hay estrategias que permi�rán
mi�gar el impacto de los retrasos y propender por la ejecución cabal del contrato superando
atrasos presentados, incrementando presencia de personal técnico y opera�vo en planta y obra.
En el document EM reiteración Pendientes 02, enviado por EMDUCE  a ACTIVA  el 3 de agosto del
2024, se señala que EMDUCE, la interventoría y el contra�sta subordinado del contrato 2023.531
llegan a una cuerdo en el que este úl�mo se compromete a desarrollar las co�zaciones de las
bases de los precios en los que persisten los desacuerdos con la interventoría y a presentar la
jus�ficación de los rendimientos.
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- En cuanto a la supuesta no entrega d informes y actas de avance de ls contratos derivados o
subordinados  2023.442, 2023.551 y 2023.535 y el informe de ejecución financiera, se �ene que
en el dosier obra acta de ese informe financiero G-17 con una relación de informes quincenales
desarrolladas po los contra�stas subordinados y que desde el 8 de agosto de 2024  con radicado
202402000 con la constancia de que a su vez EMDUCE  radicó ante EPM  la subsanación de los
hallazgos sobre los diseños de las redes de media tension para la aprobación de la empresa de
servicios públicos.

Sobre la posible declaración del siniestro con base en la Póliza se expusieron 5 situaciones:

La primera: que de la exposición de razones, la citación a la audiencia del PIC se muestra confusa y en
ese apartado no cumple con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011 en tanto que se
mencionan amparos que no fueron contratados, a modo de lista y no se indica si se afectará el de
cumplimiento, que es el único contratado.  La segunda: que la existencia de la prerroga�va exorbitante
con que cuentan las en�dades publicas, no le libera de la obligación de sa�sfacer la carga de la prueba
especial del art. 1077 del Código de Comercio, la expedición del acto administra�vo en ese sen�do no es
suficiente para aducir que hay un siniestro, porque los antecedentes contractuales deben respaldar tales
aserciones, lo cual no ocurrió en este caso, por todo lo que se indicó anteriormente. En tercer lugar: que
se materializaron varias exclusiones del seguro, como lo fue, la fuerza mayor que es una causa extraña
prevista en el seguro como una circunstancia liberadora de responsabilidad también en el marco de las
relaciones propias del negocio jurídico asegura�vo y que este encuadre de situaciones, impide la
exigibilidad de la obligación indemnizatoria contenida en el amparo de cumplimiento. En cuarto
lugar: que hay otra condición suspensiva de l que también pende la exigibilidad de la prestación del
amparo, y es que antes de afectar al seguro, sea preciso revisar o descartar cualquier posible
compensación entre los contratantes del negocio jurídico respaldado o garan�zado, porque en el caso y
según lo afirmado por EMDUCE, ACTIVA  aun le adeuda parcialmente parte de la suma prevista como
contraprestación del C.I. a EMDUCE, al ser mutua y simultáneamente los contratantes deudores y
acreedores entre si, debe operar primero la compensación entre ellos, no solo porque asi lo disponen
los arts. 1715 y 1714 del Código Civil, sino también porque está pactado en el contrato de seguro como
condicionante de la obligación de pago de la Aseguradora. En quinto lugar: hay una es�mación
inadecuada y desbordada injus�ficadamente de los perjuicios que se quieren cobrar a EMDUCE  en
primer lugar y luego a la Aseguradora Solidaria. Es así, por varias razones, la primera porque no es cierto
que el VALOR DE PERJUICIOS se pueda es�mar desde el 20 DE ENERO DEL 2024 porque ESTABA EN UN
37% de ejecución la obra, ya que, desde agosto de 2024 a la fecha, la ejecución total del proyecto esta
en un 65% y porque ese 37% no se puede tomar como un retraso injus�ficado, porque desde enero de
2024 hasta agosto del 2024, hubo 3 prórrogas contractuales del C.I. que se dieron justamente porque se
reconocieron las dificultades superla�vas climatológicas, opera�vas y de orden público a que se vieron
abocados los contra�stas subordinados y la misma EMDUCE, y ahora, es contradictorio que ACTIVA las
quiera presentar como razones de retraso injus�ficado de atraso en cronograma de avance de proyecto
para inflar la cuan�a que tasa por concepto de MAYORES COSTOS por interventoría de proyecto
adicional, servicio de vigilancia adicional y dirección del proyecto para un subtotal de $724.793.937.
Tampoco �ene sen�do y se presenta transgresor del principio indemnizatorio, que se quiera cobrar una
suma tan elevada ($713.782.946) por concepto de multas conminatorias, dado que es internamente
incongruente afirmar que es materialmente imposible que EMDUCE  culmine el proyecto cuando le falta
el 35% del objeto, en tan solo dos meses, para luego, de forma contraevidente y an�lógica, afirmas que
se conmina al cumplimiento para simplemente, imponerle multas conminatorias con el único ánimo de
obtener un lucro pervir�endo el carácter indemnizatorio del contrato de seguro y transgrediedo la
razonabilidad  proporcionalidad del contrato de seguro de cumplimiento, ya que a renglón seguido,
además, ACTIVA en un ejercicio abusivo del derecho que le asiste de declararse su propio siniestro,
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quiere cobrar de forma adi�va pero excesiva el valor de la cláusula penal total (hasta por un 10% del
valor del contrato, en suma equivalente a $713.782.945).

Finalmente se resaltó que el techo máximo de la eventual obligación indemnizatoria y accesoria
condicionada que puede asumir la Aseguradora está delimitada por el valor asegurado pactado y
previsto para el amparo de cumplimiento siguiendo los lineamientos del art. 1079 del Código de
Comercio y la regla del carácter indemnizatorio del contrato de seguro, que según lo reseñado en las
condiciones par�culares de la Póliza No. 510 47 994000021460 asciende a la suma única de
$713.782.945, ostensiblemente inferior a la que se quiere cobrar con base en la tasación exagerada de
perjuicios.

Como pruebas aporte las documentales: los 4 anexos de la Póliza No. 510 47 994000021460 y las
respec�vas condiciones generales, y el tes�monio del señor Juan Pablo Usuga-Apoyo a dirección
técnica de EMDUCE para cues�onarlo sobre aspectos modales  fác�cas del despliegue de acciones por
parte de la contra�sta para llevar a cabo el proyecto encomendado, la interacción con Seguros Bolivar y
Seguros del Estado y para que de cuenta sobre las razones que retrasaron el desarrollo de las obras. 
ESTAS PRUEBAS AUN NO HAN SIDO SI QUIERA DECRETADAS.

TASACIÓN DE PERJUICIOS: $2.141.348.837

LIQUIDACIÓN OBJETIVA DE PERJUICIOS: $713,782,945. La anterior suma se extrae de la base del valor
total asegurado por el amparo de cumplimiento de la Póliza o. 510 47 994000021460, y teniendo en
cuenta que, al margen de los argumentos esbozados para coadyuvar la defensa de EMDUCE, lo cierto es
que si hay un retraso superla�vo en el desarrollo de obras y por tanto, en el coeficiente de cumplimiento
del C.I. 002  de 2023 afianzado, porque además se perciben retrasos en las respuestas a los
requerimientos de ACTIVA que dan lugar a la imposición de las multas diarias conminatorias (la tardanza
en la actualización de las pólizas de cumplimiento de los contratos subordinados, la demora en las
actualizaciones de los planes de con�ngencia y la ineficiencia de EMDUCE para presionar a los
subcontraistas a la materialidad de las obras en los componentes maderables y de acero, pues aunque el
contrato interadministra�vo matriz ha sido suspendido y prorrogado en 4 oportunidades, aun así el
coeficiente de avance del proyecto es exiguo). Esta liquidación es provisional, en la medida que solo en
la siguiente sesión se podrá esclarecer si ACTIVA adeuda alguna suma a �tulo de contraprestación a
EMDUCE, para efectos de efectuar la compensación a que habría lugar, previa afectación de la Póliza.

En audiencia se indicó que en el transcurso de esta semana se fijaría fecha para con�nuar la audiencia y
en conversaciones con un funcionario de EMDUCE, supe que fijarán fecha para el 11 de sep�embre del
2024 a las 8:30 a.m.

Compañeros del CAD: por favor, cargar este correo electrónico al CASE correspondiente.

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 3 horas y 2 minutos.
TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas y 16 minutos
TIEMPO DE REPORTE: 45 minutos

- 
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Juan Sebastián Londoño Guerrero
Abogado Senior III
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