
SI
CON RETRASO 
O INCOMPLETO

NO

Entrega de cronograma 1 - Línea Base Proyecto
Ver anexo: 230629_001 Acta seguimiento y Comité de Obra.pdf

29/06/2023 3/07/2023
Entrega en comité de obra del 21 de julio de 2024
Ver anexo: Cronograma 1 - 21 de julio 2023

21/07/2023 18

Entrega de cronograma de acuerdo a Plan de Contingencia
Ver anexo: 231020_Solicitudes a EMDUCE.pdf

20/10/2023 24/10/2023

Reiteración entrega de cronograma de acuerdo a Plan de 
Contingencia. Ver anexo: 231031_F-320_Solicitud cumplimiento 
compromisos EMDUCE.pdf

31/10/2023 1/11/2023
Entrega en solicitud de prórroga del 10 de noviembre de 2023
Ver anexo: Cronograma 2 - Otrosí No.1 - 20 de nov 2024

10/11/2023 17

Entrega de cronograma detallado de producción Componente 
Fabricación y Montaje. Ver anexo: 231201_Oficio a EMDUCE.pdf

1/12/2023 24/11/2023
Entrega de notificación EMDUCE a aseguradora de su 
contratista. Ver anexo: 231220_Respuesta EMDUCE a ACTIVA 1 de 
diciembre

20/12/2023

Entrega de cronograma de acuerdo a Plan de Contingencia.
Ver anexo: 240104_Revisión ACTIVA - EMDUCE pendientes CI002 
de 2023.pdf

4/01/2024 11/01/2024
Entrega en solicitud de prórroga del 17 de enero de 2024.
Ver anexo: Cronograma 3 - Otrosí No.2 - 29 de ene 2024

17/01/2024 54

Entrega de cronograma actualizado.
Ver anexo: 240314_Solicitudes a EMDUCE 202402000104.pdf

14/03/2024 15/03/2024
Cronograma 4 - 15 de mar 2024
Ver anexo: 240315_Respuesta EMDUCE a ACTIVA 15 de marzo

15/03/2024

Seguimiento al cumplimiento fechas y actividades del 
Cronograma 4. Ver anexo: Cronograma 4 - 15 de mar 2024

22/03/2024

10/04/2024
Envío de 3 camiones 

con elementos de 
estructuras de madera

Entrega de cronograma actualizado Radicado No.202402000175
Ver anexo: 240416_Solicitud Plan de Contingencia_202402000175.pdf

16/04/2024 17/04/2024

Reiteración entrega de cronograma actualizado Radicado 
No.202402000198
Ver anexo: 240425_Reiteración Solicitud Plan de 
Contingencia_202402000198.pdf

25/04/2024 26/04/2024
Entrega reiteración EMDUCE de incumplimiento a contrato 
2023.442 a la aseguradora
Ver anexo: 240508_Respuesta EMDUCE

8/05/2024

Respuesta a EMDUCE y reiteración cronograma Radicado No. 
202402000226. Ver anexo: 240510_Respuesta a EMDUCE sobre 
Plan de Contingencia_202402000226.pdf

10/05/2024 11/05/2024

Definición de cronograma y tiempos necesarios para la 
finalización de las obras, cierre y entrega del proyecto en 
Reunión ACTIVA, EMDUCE, SIF.

22/05/2024 28/05/2024
Entrega en solicitud de prórroga del 7 de junio de 2024.
Ver anexo: Cronograma 5 - Otrosí No.4 - 31 de oct 2024

7/06/2024 51

Entrega de Plan de Contingencia
Ver anexo: 231020_Solicitudes a EMDUCE.pdf

20/10/2023 24/10/2023

Derecho de Petición con solicitud de Plan de Contingencia. Ver 
anexo: 240116_Derecho de Petición a EMDUCE

16/01/2024 30/01/2024
Entrega de respuesta a Derecho de Petición. No entrega Plan de 
contingencia.
Ver anexo: 240131_Respuesta Derecho de Petición

31/01/2024

Entrega de acciones administrativas, técnicas y jurídicas 
relacionadas con el Componente Fabricación y Montaje. Ver 
anexo: 231201_Oficio a EMDUCE.pdf

1/12/2023
Entrega de notificación EMDUCE a aseguradora de su 
contratista. Ver anexo: 231220_Respuesta EMDUCE a ACTIVA 1 de 
diciembre

20/12/2023 57

Entrega de cronograma actualizado y Plan de Contingencia.
Ver anexo: 240314_Solicitudes a EMDUCE 202402000104.pdf

14/03/2024 15/03/2024
Entrega Cronograma 4 - 15 de mar 2024, sin respaldo del Plan de 
Contingencia. Ver anexo: 240315_Respuesta EMDUCE a ACTIVA 
15 de marzo

15/03/2024

Entrega de Plan de Contingencia Radicado No.202402000175
Ver anexo: 240416_Solicitud Plan de Contingencia_202402000175.pdf

16/04/2024 17/04/2024

Reiteración entrega de cronograma actualizado Radicado 
No.202402000198
Ver anexo: 240425_Reiteración Solicitud Plan de 
Contingencia_202402000198.pdf

25/04/2024 26/04/2024
Entrega reiteración EMDUCE de incumplimiento a contrato 
2023.442 a la aseguradora
Ver anexo: 240508_Respuesta EMDUCE

8/05/2024 54

Respuesta a EMDUCE y reiteración Plan de Contingencia 
Radicado No. 202402000226. Ver anexo: 240510_Respuesta a 
EMDUCE sobre Plan de Contingencia_202402000226.pdf

10/05/2024 11/05/2024

Entrega balance de obras y presupuesto de las obras no 
previstas requeridas para el proyecto en Reunión ACTIVA, 
EMDUCE, SIF.

22/05/2024 28/05/2024
Entrega información preliminar el 28 de mayo de 2024.
Ver anexo: 240528_Entrega Parcial EMDUCE

28/05/2024

Entrega presupuesto subsanado a partir de las observaciones 
realizadas, relacionadas con los alcances de las actividades y los 
APU’s de las mismas; y la Base de Referencia de APU’s de la SIF 
para proyectos en la zona de Urabá suministrada por ACTIVA. 
Ver anexo: 2024-06-21 Acta de comité de obra No.45.pdf

23/06/2024 3/07/2024 85

Actividades relacionadas con ensayos de la madera
Ver anexo: Informe ensayos madera y solicitudes Interventoría

21/06/2024 26/06/2024
Realización de mesa técnica para socialización del informe de los 
contratistas y definición actividades a realizar para las estructuras de 
madera desde la planta de producción y elementos instalados en sitio

2/07/2024 6

Entrega de pólizas y aprobación de pólizas aprobadas del 
contrato derivado 2023-442. Ver anexo: 240718_Solicitud 
Información Urgente_202402000329.pdf

18/07/2024 19/07/2024
EMDUCE responde. Sin embargo, no entrega póliza contrato 
derivado 2024-442
Ver anexo: 240719_Respuesta EMDUCE

19/07/2024

Reiteración entrega de pólizas y aprobación de pólizas 
aprobadas del contrato derivado 2023-443.
Ver anexo: 240730_Reiteración Solicitud Información 
Urgente_202402000348.pdf

30/07/2024 31/07/2024
EMDUCE responde. Sin embargo, no entrega póliza contrato 
derivado 2024-442
Ver anexo: 240808_Respuesta 2 EMDUCE

8/08/2024 33

Entrega subsanada de redes de media tensión
Ver anexo: 240710_Solicitud Subsanación Proyecto Eléctrico.pdf

10/07/2024 16/07/2024

Entrega subsanada de redes de media tensión. Ver anexo: 
240718_Solicitud Información Urgente_202402000329.pdf

18/07/2024 19/07/2024

Reiteración entrega subsanada de redes de media tensión.
Ver anexo: 240730_Reiteración Solicitud Información 
Urgente_202402000348.pdf

30/07/2024 31/07/2024
EMDUCE realiza la entrega de las redes de media tensión
Ver anexo: 240808_Respuesta 2 EMDUCE

8/08/2024 23

Entrega de información financiera que incluya el informe en 
formato GF-F17 con Radicado No. 202402000201. 
Ver anexo: 240426_Solicitud Información 
Financiera_202402000201.pdf.

26/04/2024 5/07/2024

Entrega Informe y actas de avances físico y financiero de los 
contratos derivados 2023-442, 2023-551 y 2023-535 con ejecución 
proyectada. Ver anexo: 240718_Solicitud Información 
Urgente_202402000329.pdf

18/07/2024 19/07/2024
EMDUCE responde. Sin embargo, no entrega informe en los 
términos solicitados.
Ver anexo: 240719_Respuesta EMDUCE

19/07/2024

Entrega Informe y actas de avances físico y financiero de los 
contratos derivados 2023-442, 2023-551 y 2023-535 con ejecución 
proyectada.
Ver anexo: 240730_Reiteración Solicitud Información 
Urgente_202402000348.pdf

30/07/2024 31/07/2024
EMDUCE responde. Sin embargo, no entrega informe en los 
términos solicitados.
Ver anexo: 240808_Respuesta 2 EMDUCE

8/08/2024 47

HECHO No. 2 - No entrega del Plan 
de Acción y Contingencia

HECHO No. 3 - No entrega de 
Presupuesto de las Obras Faltantes 
del proyecto, con memorias de 
cantidades y APU’s

HECHO No. 4 - No subsanación de 
documentación administrativa, 
contractual, financiera, técnica y 
cronograma y acciones relacionadas 
con los contratos derivados 2023-
442 y 2023-551

HECHO No. 5 -  No entrega de 
diseños técnicos y subsanación de 
las redes de media tensión según las 
observaciones realizadas por EPM:

HECHO No. 6 -  No entrega Informe y 
actas de avances físico y financiero 
de los contratos derivados 2023-442, 
2023-551 y 2023-535 y Entrega 
informe de ejecución financiera en 
formato GF-F17 de ACTIVA

“PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO, VOLCÁN DE LODO DE ARBOLETES” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2023 - EMDUCE

RESPUESTAS EMDUCE FECHA DE 
RESPUESTA

DÍAS DE 
MORA

¿DA CUMPLIMIENTO CON LA RESPUESTA?

RESUMEN TRAZABILIDAD DE LOS HECHOS ANTERIORES AL OTROSÍ No. 4 DEL 13 DE JUNIO DE 2024

HECHO No.1 - Incumplimiento de los 
Cronogramas de Obra entregados

HECHOS SOLICITUDES SUPERVISIÓN / ACTIVA
FECHA 

SOLICITADA PARA 
CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD



CLÁUSULA PRIMERA

CLÁUSULA TERCERA

SOLICITUD SUPERVISIÓN / ACTIVA
FECHA 

REQUERIMIENTO /
INCUMPLIMIENTO

ESTADO / FECHA 
CUMPLIMIENTO

DÍAS DE MORA
MULTA MORA
DIARIA 1x1000

COMUNICADOS
ACTIVA

COMUNICADOS 
EMDUCE / 

Interventoría 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES 
DE LAS PARTES: 
numeral 7

CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DE EMDUCE:
numerales 12, 18, 20, 25, 41. 

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCES: 
COMPONENTE DE PREENSAMBLE: Entregables para el 
componente de Preensamble: i. Cronograma del proceso 
durante la fase en taller.

HECHO No.1 - Incumplimiento de los Cronogramas de 
Obra entregados: Cronograma 5 vigente aprobado 
mediante Otrosí No.4 del 13 de junio de 2024

Incumplimiento a partir 
del 30 DE JUNIO DE 

2024
según seguimiento al 

cronograma y oficio de 
interventoría: OF-099 - 

2023.442

SIN CUMPLIR 53 $ 378.304.961

https://drive.google.
com/drive/folders/1
EDxXHdA5_OJfFO4Fl
Rdn8_WPm23nZMe
b?usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1E8R1Bx
hKNFJvhChzJeg2MDJ
D6L2a9y0K/view?us
p=sharing

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES 
DE LAS PARTES: numeral 7; CLÁUSULA DÉCIMA. 
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 12, 15, 25, 37, 
41.

HECHO No. 2 - No entrega del Plan de Acción y 
Contingencia: que se desarrollará para la ejecución de las 
obras desde la fecha actual hasta el 19 de septiembre de 
2024, fecha en la cual finalizan las obras de acuerdo con el 
cronograma vigente. Al día de hoy se evidencia un 
importante atraso en las actividades de las obras civiles y 
fabricación y montaje en las etapas de producción, 
preensamble e instalación.

Oficios de ACTIVA con 
solicitudes del 14 de 

marzo de 2024, 16 de 
abril, 25 de abril,  10 de 

mayo, 18 de julio y 30 de 
julio de 2024. La mora se 
cuantifica a partir del 15 

DE JUNIO DE  2024 
según CLAÚSULA 

TERCERA del Otrosí 
No. 4.

SIN CUMPLIR 68 $ 485.372.403

https://drive.google.
com/drive/folders/1
CCljp_zliMcRTj4V51B
Jv7eNXFA79-C-
?usp=sharing

https://drive.google.
com/drive/folders/1
CB4gc_kwtZS6xTGVC
6e7WR8TqaWNB6jn
?usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1Egha-
SA9E86Fxr7hMkb-
oF0kwWeTDs2a/vie
w?usp=sharing

https://drive.google.
com/drive/folders/1
DOH7CHAZfeob1-I0-
BS_tqy0R1q12PXJ?u
sp=sharing

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES 
DE LAS PARTES: numeral 7; CLÁUSULA DÉCIMA. 
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 2, 12, 15, 25, 
37, 41.; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
(…) EMDUCE tendrá la obligación de exigir a sus 
contratistas las garantías de cumplimiento, 
Responsabilidad Civil, Extracontractual, Estabilidad y 
Calidad de la Obra, Calidad del Servicio, Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y las 
demás que considere pertinentes para ampararla ejecución 
del contrato, advirtiendo que los contratistas deberán incluir 
a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – 
ACTIVA como beneficiario asegurado, conforme lo dispone 
el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 
2015.

HECHO No. 4 - No subsanación de documentación 
administrativa, contractual, financiera, técnica y 
cronograma y acciones relacionadas con los contratos 
derivados 2023-442 y 2023-551: Ensayos de la madera y 
actividades relacionadas, Entrega de pólizas y aprobación 
de pólizas aprobadas del contrato derivado 2023-442 y 
Acciones relacionadas con los contratos derivados 2023-442 
y 2023-551.

Incumplimiento a partir 
del 19 DE JULIO DE 

2024 según oficio con 
solicitudes de ACTIVA

SIN CUMPLIR

SE RECIBIÓ EL 
INFORME DE PRUEBA 

DE CARGA EL 8 DE 
AGOSTO DE 2024 
en comunicación 

EMDUCE del 8 de agosto 
de 2024

34 $ 242.686.202

https://drive.google.
com/file/d/1CL0m49
9HFPoZQngrKrMo7T
P5_4e5Pewe/view?u
sp=sharing

https://drive.google.
com/drive/folders/1
DO3owq63rZhVLGuJ
CxtKNSCQUYXR3ilL?
usp=sharing

CLÁUSULA SEXTA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES 
DE LAS PARTES: numeral 7; CLÁUSULA DÉCIMA. 
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 2, 12, 20, 25, 
41.

HECHO No. 5 -  No entrega de diseños técnicos y 
subsanación de las redes de media tensión según las 
observaciones realizadas por EPM: se reitera solicitud de 
acuerdo con comunicación de ACTIVA enviada el 10 de julio 
de 2024.

Incumplimiento a partir 
del 17 DE JULIO DE 
2024 según oficio de 

ACTIVA del 10 de julio 
de 2024

CUMPLIDO EL 8 DE 
AGOSTO DE 2024  
en comunicación 

EMDUCE del 8 de agosto 
de 2025

23 $ 164.170.078

https://drive.google.
com/file/d/1CNJHvP
hr0gmWZa5Jf_2H7O
yjDZ7xoaYM/view?u
sp=sharing

https://drive.google.
com/drive/folders/1
DM5WwTmbSm2Ir0
zetxBtotyLXj2477Tl?
usp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1CL0m49
9HFPoZQngrKrMo7T
P5_4e5Pewe/view?u
sp=sharing

https://drive.google.
com/drive/folders/1
DOH7CHAZfeob1-I0-
BS_tqy0R1q12PXJ?u
sp=sharing

https://drive.google.
com/file/d/1CRZg-
nOjsugFmkJcrYMYTc
lj3zpLbyJo/view?usp
=sharing

Fecha informe: 21 de agosto de 2024

$ 2.091.384.031

$ 713.782.946

-$ 1.377.601.086

TOTAL

CLÁUSULAS CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
002 DE 2023

SIN CUMPLIR 68 $ 485.372.403

https://drive.google.
com/drive/folders/1
CCljp_zliMcRTj4V51B

Jv7eNXFA79-C-
?usp=sharing

HECHO No. 6 -  No entrega Informe y actas de avances 
físico y financiero de los contratos derivados 2023-442, 
2023-551 y 2023-535 y Entrega informe de ejecución 
financiera en formato GF-F17 de ACTIVA

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES 
DE LAS PARTES: numeral 7; CLÁUSULA DÉCIMA. 
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 6, 37.

Oficio de ACTIVA con 
solicitudes del 26 de abril 

de 2024. La mora se 
cuantifica a partir del 5 

DE JULIO DE 2024 
según entrega de 
informe mensual y 

según lo establecido en 
CLAÚSULA TERCERA 

DEL Otrosí No. 4.

SIN CUMPLIR

DIFERENCIA 10 % DEL VALOR DEL 
CONTRATO CON EL TOTAL

CÁLCULO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

OBLIGACIONES

OTROSÍ No. 4 DEL 13 DE JUNIO DE 2024

CLÁUSULA TERCERA. Modifíquese el PARÁGRAFO de la CLÁUSULA DÉCIMA, el cual, quedará en los siguientes términos:

“PARÁGRAFO: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista en el presente contrato, se faculta a ACTIVA para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10 % del valor de este, por 
cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, sin perjuicio de la ejecución de la cláusula penal pecuniaria, a que haya lugar, y a la reclamación por vía judicial que por daños y perjuicios se causen a ACTIVA. 
Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la CLÁUSULA VIGÉSIMA sobre causales de terminación del contrato”.

PLAZO. PRORRÓGUESE EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024.

10 % VALOR DEL CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DE EMDUCE:
Numeral 34: Informar por escrito al menos con 8 días 
calendario de anticipación la necesidad de ejecutar obras 
extras o adicionales previo a su ejecución, para efectos de 
ser verificadas y viabilizadas por la supervisión del 
contrato; donde se deberá presentar la respectiva 
justificación técnica, análisis de precios unitarios (A.P.U), 2 
cotizaciones y todo lo especificado para su aprobación.

HECHO No. 3 - No entrega de Presupuesto de las Obras 
Faltantes del proyecto, con memorias de cantidades y 
APU’s: que incluya informe con la justificación técnica a 
detalle de las obras solicitadas y necesarias que garanticen 
la funcionalidad del proyecto. El presupuesto y demás 
anexos técnicos deben estar revisados y aprobados por la 
interventoría, teniendo en cuenta la Base de Referencia de 
APU’s de la SIF para proyectos en la zona de Urabá 
suministrada por ACTIVA.  Es importante tener en cuenta, 
que, con base en la información recibida de EMDUCE el 28 
de mayo de 2024, el valor de las obras faltantes e 
interventoría hasta el 31 de octubre de 2024 fue por valor de:  
 $ 869.158.241 COP. Con base en esta información, se 
realizó presentación ante la junta directiva de ACTIVA para 
la gestión y consecución de los recursos.

Incumplimiento a partir 
del 28 DE MAYO DE 

2024, según compromiso 
de reunión del 22 de 

mayo en Piso 12 de la 
Gobernación de Antioquia 
y comité de obra No. 44. 
La mora se cuantifica a 
partir del 15 DE JUNIO 

DE  2024 según 
CLAÚSULA TERCERA 

del Otrosí No. 4.

47 $ 335.477.985


