
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo Duración real Duración 
restante

1 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 
DE LOS CORREDORES VIALES

663 días? mié 18/05/22 vie 29/11/24 $ 7,258,224,811.82 554.55 días 108.45 días?

2 CONSTRUCCION DE (3) ALCANTARILLA DE 36 244 días mar 
14/06/22

vie 19/05/23 $ 209,862,235.09 244 días 0 días

3 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 45 días mar 14/06/22 vie 19/05/23 $ 5,321,101.66 45 días 0 días

4 RELENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 40 días vie 24/06/22 vie 19/05/23 $ 46,092,628.62 40 días 0 días

5 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D) 45 días mar 26/07/22 vie 19/05/23 $ 74,428,646.76 45 días 0 días

6 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F) 40 días vie 8/07/22 mié 17/05/23 $ 5,614,907.73 40 días 0 días

7 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA 40 días mar 14/06/22 vie 19/05/23 $ 48,237,561.32 40 días 0 días

8 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 
900 MM DIAMETRO INTERIOR

45 días lun 20/06/22 mié 10/05/23 $ 30,167,389.00 45 días 0 días

9 CONSTRUCCION DE (1) FILTROS. Longitud aproximada 
(1219 metros)

566.25 días mar 5/07/22 mié 4/09/24 $ 152,608,958.68 525.58 días 40.67 días

10 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 130 días mar 5/07/22 vie 9/08/24 $ 9,499,276.92 118.3 días 11.7 días

11 MATERIAL GRANULAR DRENANTE 70 días lun 11/07/22 mié 4/09/24 $ 68,094,842.92 64.4 días 5.6 días

12 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO 55 días jue 21/07/22 mar 3/09/24 $ 24,809,941.30 50.6 días 4.4 días

13 TUBERIA DE PLASTICO TIPO_NORMA_DE 
DIAMETRO_MM (TUBERIA CORRUGADA DE 4")

55 días mar 2/08/22 mar 3/09/24 $ 22,701,437.00 52.25 días 2.75 días

14 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO 100 días mié 10/08/22 mié 21/08/24 $ 27,503,460.54 95 días 5 días

15 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO 
Longitud aproximada 4876,2 metros

662.55 días mié 18/05/22 vie 29/11/24 $ 6,735,853,037.54 579.28 días 83.27 días

16 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 217 días mar 14/06/22 vie 29/11/24 $ 29,026,434.22 195.3 días 21.7 días

17 SUBBASE GRANULAR CLASE C 60 días vie 24/06/22 vie 3/03/23 $ 1,494,451,359.27 60 días 0 días

18 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D) 346 días lun 18/07/22 lun 25/11/24 $ 2,859,224,118.30 294.1 días 51.9 días

19 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(G) (CICLOPEO) 343 días mié 6/07/22 mié 27/11/24 $ 586,875,673.23 291.55 días 51.45 días

20 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA 247 días mié 18/05/22 mié 27/11/24 $ 1,766,275,452.52 219.6 días 27.4 días

21 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES 15 días lun 1/05/23 vie 19/05/23 $ 125,904,960.00 15 días 0 días

22 DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN 
GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO 

15 días lun 1/05/23 vie 19/05/23 $ 125,904,960.00 15 días 0 días

23 CONSTRUCCIÓN (2) BOX COULVERT. 2.0 M X 2.0 M 1 día lun 2/01/23 lun 2/01/23 $ 0.00 1 día 0 días

24 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 1 día lun 2/01/23 lun 2/01/23 $ 0.00 1 día 0 días

25 AFIRMADO 1 día lun 2/01/23 lun 2/01/23 $ 0.00 1 día 0 días

26 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA(D) 1 día lun 2/01/23 lun 2/01/23 $ 0.00 1 día 0 días

27 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F) 1 día lun 2/01/23 lun 2/01/23 $ 0.00 1 día 0 días

28 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA 1 día lun 2/01/23 lun 2/01/23 $ 0.00 1 día 0 días

29 PAVIMENTO EN ADOQUIN 92 M lun 2/01/23 $ 12,577,315.50 0 días 1 día?

30 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO 39 días lun 7/10/24 jue 28/11/24 $ 12,577,315.50 0 días 39 días

31 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 35 días lun 14/10/24 vie 29/11/24 $ 930,834.00 0 días 35 días

32 POSTE DE REFERENCIA 35 días lun 14/10/24 vie 29/11/24 $ 930,834.00 0 días 35 días

33 SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 39 días lun 7/10/24 jue 28/11/24 $ 12,002,520.00 0 días 39 días

34 CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL POSTULADO 39 días lun 7/10/24 jue 28/11/24 $ 12,002,520.00 0 días 39 días

35 ITEMS NO PREVISTOS 22 días lun 6/03/23 mar 4/04/23 $ 8,484,951.01 7.22 días 14.78 días

36 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 15 días jue 16/03/23 mié 5/04/23 $ 5,518,425.51 15 días 0 días

37 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS 7 días mar 7/03/23 mié 15/03/23 $ 377,482.00 7 días 0 días

38 GEOMALLA BIAXIAL ENTRE SUBRASANTE Y SUBBASE 45 días lun 23/09/24 vie 22/11/24 $ 2,589,043.50 0 días 45 días

39 Trabajo admnistrativo CONTRATISTA 20 días vie 2/02/24 jue 29/02/24 $ 0.00 0 días 20 días
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