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INFORME DE SUPERVISION PARA INICIO DE TRAMITE DE CADUCIDAD POR 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL GRAVE LP - OP-002 -2022 

SHIRLEY QIJIÑONEZ PATERNINA en mi condición de Secretaria de Planeación, 
Infraestructura y Medio Ambiente, del contrato de la referencia solicito 
iniciar formalmente el procedimiento administrativo sancionatorio con el 
propósito de declarar la caducidad y otras medidas, a los contratistas 
CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO 2022 identificado con Nif. No. 
901577144-7, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
normatividad vigente y el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal 
de Colosó con fundamento en el siguiente informe: 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NATURALEZA DEL OBRA PÚBLICA 
N° DEL CONTRATO LP - OP-002 - 2022 

FECHA DE SUSCRIPCION 23-03-2022 
FECHA DE INICIO 11-08-2022 

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE NIT: 
892.280.053-7 

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVICOLA 
NIT:901 602366-2 

CONTRATISTA CONSORCIO PROAGRARIO COLOSÓ 
NIT: 901577144-7 

OBJETO IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 
DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL 
AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, 
DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 
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HECHO 1 

COMPONENTES DE ASESORIA Y FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL. 

Se realiza una revisión técnica de supervisión por parte de la 
secretaria de planeación con la finalidad de revisar el estado 
de la ejecución de los ítems del capítulo 1 y capitulo 2, en los 
cuales hacen referencia a visita de campo a los beneficiarios, 
capacitaciones , estructuración de los estatutos para la 
creación de una organización asociativa para la distribución de 
los productos a obtener por el proyecto, en los cuales el capítulo 
1 iría de la mano con el capítulo 2, el cual vendría a 
complementar las capacitaciones, talleres, visitas y asesorías 
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VALOR CONTRATO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($6,1 35,922,246.00) 

PLAZO DE EJECUCION SEIS (06) MESES 
FECHA INICIAL DE 
TERMINACION 

11 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
FECHA DE REINICIO N° 1 12 DE DICIEMBRE DE 2022 
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02 DE ENERO DE 2023 
FECHA DE REINICIO N° 2 02 DE MARZO DE 2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 12 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE REINICIO N° 3 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 11 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE REINICIO N° 4 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

FECHA DE PRORROGA No. 07 DE OCTUBRE 2024 

FECHA FINAL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 

2. HECHOS GENERADORES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
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realizadas en el capítulo 1 el cual hace referencia a un 
componente educativo y de transferencia de tecnologías, 
dando como resultado de dicha revisión documental, se hace 
la salvedad que los ítems del capítulo 1, se cobraron en la acta 
N° 1, en la cual se verifico el cumplimiento de estos, ya que en 
los documentos entregados por el contratista verificamos que 
este entrego las actas de las capacitaciones y visitas de campo 
firmada por cada uno de los beneficiarios, también cabe 
aclarar que el ítem: 1.2 no se ejecutó en el proyecto y la vez no 
está cobrado en el acta parcial n°1 presentada por el 
contratista, teniendo en cuenta que este es de gran 
importancia y valor ya que este ítem abarca la estructuración 
de los estatutos, los cuales juegan un papel importante aquí en 
este proyecto ya que de este ítem en mención depende la 
creación de la organización social de los beneficiarios, dado 
esto pasamos al capitulo 2 donde se hace referencia a los 
siguientes ítems relacionados a continuación: 

ITEM 2.1: PLAN DE NEGOCIO, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 
Este plan de negocio debería tener como resultado del trabajo 
de la asesoría adelantada, la socialización de los resultados 
técnicos y operativos del plan de negocio, mercadeo y 
comercialización formulado, con la idea de que este pueda ser 
apropiado por los mismos y se definan estrategias para la puesta 
en marcha de este. Esto garantizará la eficiente utilización de la 
herramienta y el aprovechamiento comercial de la producción 
de huevo. Esta socialización será dirigida en primera instancia 
con los miembros de la junta directiva de la organización, 
quienes serán las personas encargadas de implementar las 
acciones y materializar las diferentes iniciativas de inversión. De 
igual manera, se programará al menos 5 socializaciones con los 
diferentes beneficiarios, con el fin de poder abarca en mayor 
medida el conocimiento sobre el plan y los alcances de este. En 
este sentido, se atenderán a un total de 200 beneficiarios del 
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total, lo cual es representativo para efecto de implementación 
de las acciones. 

La estructura mínima que debe tener el Plan de negocio, 
mercadeo y comercialización, en el documento a entregar 
como resultado de esta asesoría será: 

• Resumen Ejecutivo 
• Planeacián estratégica de la organización 
• Análisis FODA 
• Estudio de Mercado 
• Determinación de precio y punto de equilibrio 
• Análisis de la competencia 
• Oportunidades de Mercado y propuesta de valor 
• Objetivos y Planificación 
• Estrategias de ventas 
• Definición de la población objetivo 
• Estrategia Comercial 
• Plan de Acción - Cronograma 
• Herramientas y Recursos 
• Presupuesto' 

Dado esto se inicia la verificación del cumplimiento del ítem 2.1 
mencionado anteriormente el cual fue cobrado en el acta 
parcial n°1 por el contratista por un valor global total cobrado 
de $ 142.000.000.00 millones de pesos moneda colombiana, al 
momento de la revisión del plan de negocio entregado por el 
contratista a la entidad contratante como parte del 
"cumplimiento de este ítem contractual", se evidencia que este 
carece de poca información y se denota que esta incompleto 
ya que este incluía en la estructura mínima un estudio de 
mercadeo el cual a lo fecha no reposan en los expedientes 
entregados ninguna encuesta referente al plan de negocio solo 
estadísticas generales en todos los requisitos mínimos de la 
estructuración, este plan fue entregado en blanco sin ser dirigido 
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a ninguna organización ni cuenta con firma del profesional que 
realiza dicho plan, a esto se le añade que este plan esta 
amarrado con el ítem 1.2 el cual hace referencia a la visita de 
beneficiarios para la integración para conformarse como 
asociación creando así después de tener los integrantes los 
estatutos de esta misma, donde este mismo proyecto 
contempla la creación de la misma para así poder darle un 
buen funcionamiento al objeto del proyecto, siendo así se 
evidencia que este ítem 2.1 del capítulo 2, rio podía ser cobrado 
en el acta parcial n°1 debido a que para que este tuviera 
sentido y cumpliera su papel de forma correcta se debía realizar 
la integración de los interesados en conformar la junta directiva 
de la asociación y así mismo legalizar esta, por lo tanto este plan 
de negocio quedaría obsoleto ya que no se le entrego a los 
beneficiarios ni a ninguna organización creada para esto, dado 
así no reposa ningún información referente a la conformación 
de esta y no cumpliría ninguna función ni daría ningún beneficio 
a los beneficiarios del proyecto, para finalizar quiero resaltar lo 
siguiente, y es que este plan de negocio entregado por el 
contratista al ante contratante no justifica el valor cobrado para 
su estructuración y así este no cumpliría ninguna función en este 
proyecto. 

ITEM 2.2: FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN 
PRODUCTIVA A CREAR. En este punto se pretende proveer a los 
productores ya organizados, de todas aquellas herramientas 
necesarias que les ayuden a lograr su sostenibilidad al momento 
de finalizar el proyecto. A la organización conformada debe 
realizársele un Diagnóstico Situacional a fin de determinar su 
capacidad interna en las áreas gerencial/administrativa, 
financiero/contable, y sociales. Este diagnóstico, debe 
indicarnos las fortalezas y debilidades que tienen como grupo 
organizado, además debe analizar sus oportunidades y riesgos 
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hacia el mercado y hacia la prestación de algunos servicios que 
puedan idenfificarse y, que, en un futuro, la misma organización 
pueda ofrecer hacia fuera o dentro de la misma organización. 
Plan de fortalecimiento Una vez realizado el diagnóstico a la 
organización creada, debe procederse a, establecer el plan de 
fortalecimiento; este plan debe contener la siguiente 
información: 

• Introducción 
• Objetivos de la Organización 
• Objetivos del plan de Fortalecimiento de la Organización. 
• Datos generales (ubicación geográfica, membresía, 

recursos, actividad económica y/o social, situación legal, 
etc.) 

• Descripción de metodología utilizada 
• Resumen de la situación interna de la organización, por 

área Gerencial/Administrativa, Financiero/Contable, 
Mercado, Desarrollo del Recurso Humano, Liderazgo, y 
Equidad de género. 

• Propuestas y recursos necesarios para el logro del 
fortalecimiento organizacional por área 
Gerencial/Administrativa, Financiero/Contable, Mercado, 
Desarrollo del Recurso Humano, Liderazgo, y equidad de 
género. 

• • Estrategia de intervención y/o recomendaciones (por 
área) 

Con base a lo anterior como soporte y prueba de todo lo que 
contempla la estructuración de este plan, se procede a revisar 
en los documentos entregados por el contratista donde se 
evidencia que este también fue cobrado por el contratista en el 
acta parcial n°1 , donde este plan tiene un valor de $ 
100.000.000 millones de pesos, moneda colombiana, en el cual 
el documento técnico del proyecto hace la siguiente citación 
para poder realizar este plan: En este punto se pretende proveer 
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a los productores ya organizados debería haber ya una 
asociación de por medio para implemenfarlo, dicho esto nos da 
a entender que este dependería de una asociación ya creada 
con los beneficiarios para poder implantar este plan de 
fortalecimiento en el desarrollo y inicio de una asociación, 
donde en este no es el caso porque no existe ninguna creada, 
también cabe resaltar que el plan de fortalecimiento entregado 
por el contratista carece de información, ya que este solo 
cuenta con algunas cuantas hojas y no está dirigido a ninguna 
asociación y no posee ninguna firma por parte del profesional 
idóneo para esto, con este hallazgo denotamos que el 
contratista no debía cobrar este ítems antes mencionado ya 
que también depende de la estructuración y creación de la 
asociación siendo así que el contratista entrega una 
información en la cual no cumpliría ningún función en la 
actualidad ni daría ningún beneficio a los beneficiarios del 
proyecto y no se podría aplicar a este mismo. 
Clausulo Primera: 

OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga a contratar 
mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA 
AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 

Clausula ° 
norma 
transgredida 

MUNICIPIO DE COLOSO. SUCRE. 

II COMPONENTE DE ASESORIA Y FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
2.1 Estructuración y ajustes del plan de negocio, mercadeo y 
comercialización. PIan 1 
2.2 Fortalecimiento estratégico de la organización 
productiva a crear PIan 1 
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CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 
las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Pliegos de 
Condiciones y los Estudios de necesidad y conveniencia. 2. 
Colaborar con El Municipio de COLOSÓ en cualquier 
requerimiento que se le haga. 3. Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de 
condiciones y la oferta presentada al Municipio de COLOSÓ 4. 
Dar a conocer al Municipio de COLOSÓ cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Comunicarle 
al Municipio de COLOSÓ cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 6. Elaborar, 
suscribir y presentar a! Municipio los respectivos informes que 
deben estar aprobadas por e! interventor del Contrato 7. 
Elaborar, suscribir y presentar a fnombre de la Entidad Estatal 
contratanteJ las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por e! 
interventor del Contrato 8. Cumplir las obligaciones en materia 
ambiental, predial y de responsabilidad sociales que les 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones 
técnicas de la obra. 9. Suministrar toda la información requerida 
en el Pliego de Condiciones, sus anexos, así como obligaciones 
posteriores a la aceptación de la oferto. 10. Cumplir a 
cabalidad con e! objeto del contrato ejecutando la obra 
contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de 
construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo 
contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de 
Condiciones. 11. Ejecutar el objeto del contrato derivado de 
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este proceso en e! plazo establecido. 12. Ejecutar la obra tanto 
en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la ejecución de las obras. ¡3. Realizar el 
transporte de !os materiales y equipos, así como con sus 
despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el 
cumplimiento del plazo establecido. 13. Realizar, por su cuenta 
y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 
se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra. 14. Realizar, por su cuenta 
y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución del proyecto. 15. Realizar, por su cuenta y riesgo, la 
construcción del campamento de obra, cerramiento o 
aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 16. Suministrar y mantener durante la ejecución de 
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual 
o superior al que se retirá. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO previo visto 
bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago 
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente 
la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL 
MUNICIPIO. 17. Vincular mano de obra no calificada en la región 
en un mínimo deI 80%. Además, para el mantenimiento de las 
vías se deberá tener en cuenta lo establecido en la cartilla 
Colombia rural. Las Actividades referentes a la rocería, limpieza 
de obras de arte y cunetas, remoción de derrumbes menores y 
bacheo manual se deberá vincular a los emprendedores rurales. 
Las obras se ejecutarán con mano de obra no calificada a 
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través de las juntas de acción comuna/ rural - JACR, 
asociaciones comunales, cabildos, autoridades, organizaciones 
indígenas y otras organizaciones civiles debidamente 
legalizadas en la zona de influencia del proyecto del tota! de 
personal requerido para la ejecución del proyecto. 18. Presentar 
al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que 
EL MUNICIPIO le solicite. 19. Elaborar y presentar conjuntamente 
con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidación. 
20. Responder por toda c/ase de demandas, reclamos o 
procesos que instaure el persona! o los subcontratistas contra EL 
MUNICIPIO. 21. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, 
pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del 
proyecto durante los siguientes dos (02) meses a la entrega física 
y recibo a satisfacción por parte de la !nterv'entoría. 22. 
Mantener a/frente de /as obras el personal mínimo ofrecido en 
su propuesta. 23. Ejecutarlas obras de acuerdo con e/programa 
general aprobado por la Interventoría. 24. Retirar los materiales 
sobrantes y entregarlas áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza, libre de escombros y/o sucios. 24. Invertir en forma 
directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con 
sujeción al plan de inversiones. 25. Responder por todo daño 
que se cause a bienes, a! personal que se utilice ya terceros en 
la ejecución de/ contrato. 26. Mantener tanto el personal de 
vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 
intervención, en donde se realice la obra. 27. Garantizar las 
normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de 
las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos /os elementos que se utilicen para cumplir 
el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes, y d) Todo e! personal deberá 
estar debidamente identificado ya sea por escarapelo o por 
uniformes. 28. Responder parlo buena calidad de /os materiales 
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y elementos utilizados para el cumplimiento de! objeto del 
contrato. 28. Mantener a todo e! persona! que labore en la obra 
debidamente identificado 29. E! Contratista, subcontratista y 
proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecolágicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro las personas ni las cosas ni e! medio 
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 30. 
Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas 
intervenidas, como consecuencia de los defectos de 
estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, 
durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega 
de las obras. 31. Mantener la información técnica de! proyecto 
en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de 
con fidencialidad suscrito entre las partes. 32. Presentar en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación de la garantía el flujo de inversión mensual en obra 
33. Presentar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a 
la firma del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el 
programa de seguridad industrial, el programa de salud 
ocupacional, el programa de manejo ambiental. 34. Presentar 
a la Entidad en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a 
la firma del contrato una descripción detallada de la 
metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada 
una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
35. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el 
CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La 
modificación del programa de trabajo deberá fundarse en 
causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita 
previa del Interventor y la verificación por parte de EL 
MUNICIPIO. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el 
programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el 
aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el 
equipo, y, en general, las acciones necesarias para el 
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la 

Calle 13 # 4-62 — Plaza Principal — Colosó (Sucre) 
E-mail: alcalciacoloso-sucre.gov.co  
Código Postal 707030 www.coloso-sucre.gov.co  



o.  
www.coloso-sucre.gov.co  

Calle 13 # 4-62 — Plaza Principal — Colosó (Sucre) 
E-mail: alca1ciacoIoso-sucre.gov.co  
Código Postal 707030 

Alcaldía de 

Colosó 
Secretaría de Planeación, Infraestructura 

y Medio Ambiente 
MT. 892280053-7 

realización de tales acciones se genere costo adicional alguno 
para EL MUNICIPIO. La renuencia de/CONTRATISTA a adoptarlas 
medidas exigidas se considera como incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el contrato. Tales 
requerimientos del Interventor no incrementarán el valor del 
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE 
con la entrega de la propuesta. 36. Se deberá llevar una 
memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse 
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y 
demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general 
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
crono gramo de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse 
por el director de obra y del director de la lnterventoría y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a 
esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. 37. EL 
CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la vallo de 
información de acuerdo a los requisitos que proporcione la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. 38. El 
CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los 
diseños y planos y demás, /os cuales deberán ser entregados al 
MUNICIPIO con el visto bueno de la interventoría, en el proceso 
de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético 39. 
Realizar durante todo el proceso de construcción el manual de 
mantenimiento, en e! cual deberá especificar los materiales de 
obra de permanente uso cómo funciona, cómo es su 
mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los 
equipos. Todo lo anterior con la aprobación de la ¡nterventoría. 
40. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las 
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o 
cualquier otra intervención del espacio público. 41. Socializare! 
desarrollo de! proyecto objeto del contrato con la comunidad 
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en la cual se realiza. 42. es obligación del contratista disponer 
de ¡os Elementos de Protección Personal para suministrar a sus 
colaboradores en la ejecución de! contrato a través de un 
protocolo de bioseguridad a efectos de prevenir y mitigar los 
Riesgo Bilógico, de conformidad con las exigencias establecidas 
por las autoridades competentes, en especial la Circular 
0000003 de 8 de abril de 2020 de! VERSIÓN 1 expedida por el 
Ministerio de la Salud y la Protección Socia! o la que designe el 
Gobierno Nacional. 43. Además el CONTRATISTA se obliga con 
EL MUNICIPIO a: Acreditar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y  la Ley 828 de 2003, e! 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación expedida por el representante 
legal o revisor fiscal según el caso. 44. Responder por el pago de 
los impuestos, tasas, contribuciones que cause la legalización y 
ejecución de! contrato. 45. En general, cumplir con las 
Obligaciones especificadas en el pliego de condiciones 
definitivo proceso LP-002-2022. 

Ley 80 de 1993, artículo 5, numerales 2, 4 

"...I. "Colaborarán con las entidades contratantes en lo que 
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que 
éste sea de la mejor calidad, acatarán las ordenes que durante 
el desarrollo del contrato ellas le impartan y, de manera general, 
obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que 
pudieran presentarse. (...) 4. Garantizarán la calidad de los 
bienes y servicios contratados y responderá por ello..." 

Evidencias o • Informe técnico de personal de Apoyo a la supervisión. 
Soportes 
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HECHO 2 

DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRCIJTURA DE 
GALPON ES 

• En el recorrido realizado en las zonas del jorro, la 
esmeralda, calle larga, paraíso 1 coraza Estambul, 
desbarrancado entre otras, se evidencio que las 
reparaciones notorias a la fecha de corte de este informe 
se realizaron en la vereda el jorro donde se hizo cambio 
de tablas afectadas por termitas, dado esto en las demás 
zonas relacionadas al proyecto se evidencia que solo han 
ido hacer acercamientos con la comunidad para verificar 
el estado de los galpones y para hacer capacitaciones 
pendientes, es preocupante que el avance respecto a la 
reprogramación el cual es de un 1,9% a la fecha, 
evidenciando que los trabajos de reparación y 
construcción de galpones pendientes no avanzan a buen 
ritmo, generando una alarma debido a que el tiempo 
pasa y no se ven los resultados esperados por parte del 
contratista, a causa de esto las comunidades expresaron 
gran preocupación debido al ritmo que llevan los 
contratistas no les dará para cumplir con los compromisos 
y actividades pendientes, dado esto las actividades 
programadas tienen un atraso del 98,1% debido a la baja 
intervención de los galpones y demás. 

• Por otra parte, se evidencia que el contratista a la fecha 
no a iniciado los trabajos de construcción de los galpones 
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relacionada 
s 

Nexo 
Casual 

Existe un claro nexo de causalidad entre el hecho constitutivo 
de incumplimiento y la cláusula o norma violada por el 
contratista, la cual es atribuible exclusivamente al contratista, 
quien no desarrollo adecuadamente las actividades del 
componente ASESORIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. 
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pendientes por hacer en lagunas zonas, lo cual es 
preocupante ya que debido en lo antes mencionado el 
tiempo esta corriendo y no se esta viendo reflejado un 
avance significativo, sino que solo se están realizando 
capacitaciones focalizadas y pocas reparaciones a la 
fecha. 
Además a incumplido con los compromisos realizados en 
los comités de obra semanales que se han venido 
realizando desde que se dio este reinicio de otra No 004, 
por ejemplo se ha solicitado una programación detallada 
de todas las actividades donde se evidencie las 
actividades dia a dia hasta el vencimiento del contrato, 
así mismo del plan de contingencia en visto de los atrasos 
en trabajo de campo. 

Clausula Primera: 

OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga a contratar 
mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA 

AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 

MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE. 

Cláusula o 
norma 
transgredida 

IV CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y 
CORRAL 

4.1 Excavación manual material 
común Zapatas 

M3 488 

4.2 Relleno material seleccionado M3 139 
Zapatas 

4.3 Concreto 210 Kgr/cm2 Zapatas M3 348 

4.4 Columna madera tratada 4 x 4" 
x 2 mts 

Un 2904 

4.5 Columna madera tratada 4" x 4" 
x 3 mf s 

Un 1452 
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4.6 Viga madera tratada 4" x 4" x 4 
mts 

Un 2904 

4.7 Cubierta lámina de Zinc 
ondulada 

M2 7744 

4.8 Cerramiento galpón en tablas 
de madera y malla de alambre 

M2 16456 

4.9 Puerta en madera para galpón 
0.6x1.5 mis 

Un 968 

4.10 Cerca corral en malla de 
alambre y madera 

ML 38720 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 
las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Pliegos de 
Condiciones y los Estudios de necesidad y conveniencia. 2. 
Colaborar con El Municipio de COLOSÓ en cualquier 
requerimiento que se le haga. 3. Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de 
condiciones y la oferta presentada al Municipio de COLOSÓ 4. 
Dar a conocer al Municipio de COLOSÓ cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Comunicarle 
a! Municipio de COLOSÓ cualquier circunstancia política, 
jun'dica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 6. Elaborar, 
suscribir y presentar al Municipio los respectivos informes que 
deben estar aprobadas por el interventor del Contrato 7. 
Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal 
contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 
interventor del Contrato 8. Cumplir las obligaciones en materia 
ambiental, predial y de responsabilidad sociales que les 
competen conforme a normas aplicables y las especifiçaciones 
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técnicas de la obra. 9. Suministrar toda la información requerida 
en el Pliego de Condiciones, sus anexos, así como obligaciones 
posteriores a la aceptación de la oferto. 10. Cumplir a 
cabaljdcjd con el objeto de! contrato ejecutando la obra 
contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de 
construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo 
contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de 
Condiciones. 1 1. Ejecutar el objeto del contrato derivado de 
este proceso en el plazo establecido. 12. Ejecutarla obra tanto 
en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la ejecución de las obras. 13. Realizar el 
transporte de los materiales y equipos, así como con sus 
despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el 
cumplimiento del plazo establecido. 13. Realizar, por su cuenta 
y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 
se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás 
elementos que se instalen en la obra. 14. Realizar, por su cuenta 
y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución del proyecto. 15. Realizar, por su cuenta y riesgo, la 
consfrucción del campamento de obra, cerramiento o 
aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 16. Suministrar y mantener durante fa ejecución de 
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual 
o superior al que se retirá. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO previo visto 
bueno de! Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago 
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente 
la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro 
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que no existe ningún tipo de vínculo laboral del persona! con EL 
MUNICIPIO. 17. Vincularmano de obra no calificada en la región 
en un mínimo del 80%. Además, para el mantenimiento de las 
vías se deberá tener en cuenta lo establecido en la cartilla 
Colombia rural. Las Actividades referentes a la roceri'a, limpieza 
de obras de arte y cunetas, remoción de derrumbes menores y 
bacheo man ual se deberá vincular a/os emprendedores rurales. 
Las obras se ejecutarán con mano de obra no calificada a 
través de las ¡untas de acción comunal rural - JACR, 
asociaciones comunales, cabildos, autoridades, organizaciones 
indígenas y otras organizaciones civiles debidamente 
legalizadas en la zona de influencia del proyecto del total de 
personal requerido para la ejecución del proyecto. 18. Presentar 
a! Interventor informes mensuales de avance de obra y /os que 
EL MUNICIPIO le solicite. 19. Elaborar y presentar conjuntamente 
con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidación. 
20. Responder por toda clase de demandas, reclamos o 
procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra EL 
MUNICIPIO. 21. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, 
pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del 
proyecto durante los siguientes dos (02) meses a la entrega física 
y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 22. 
Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en 
su propuesta. 23. Ejecutarlas obras de acuerdo con el programa 
general aprobado por la lnterventoría. 24. Retirar los materiales 
sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza, libre de escombros y/o sucios. 24. Invertir en forma 
directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con 
sujeción al plan de inversiones. 25. Responder por todo daño 
que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 
la ejecución de/ contrato. 26. Mantener tanto el personal de 
vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 
intervención, en donde se realice la obra. 27. Garantizar las 
normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 
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en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de 
las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir 
e! objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá 
estar debidamente identificado ya sea por escara pela o por 
uniformes. 28. Responder por la buena calidad de los materiales 
y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 28. Mantener a todo el personal que labore en la obra 
debidamente identificado 29. E! Contratista, subcontratista y 
proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio 
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 30. 
Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas 
intervenidas, como consecuencia de los defectos de 
estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, 
durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega 
de las obras. 31. Mantener la información técnica del proyecto 
en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de 
con fidencialidad suscrito entre las partes. 32. Presentar en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación de la garantía el flujo de inversión mensual en obra 
33. Presentar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a 
la firma del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el 
programa de seguridad ¡ndustrial, el programa de salud 
ocupacional, el programa de manejo ambiental. 34. Presentar 
a la Entidad en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a 
la firma del contrato una descripción detallada de la 
metodología a seguir, para la ejecución de! contrato, en cada 
una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
35. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el 
CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La 
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modificación del programa de trabajo deberá fundarse en 
causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita 
previa del Interventor y la verificación por parte de EL 
MUNICIPIO. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el 
programa de trabajo, el lnteiventor le podrá exigir por escrito el 
aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el 
equipo, y, en general, las acciones necesarias para el 
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno 
para EL MUNICIPIO. La renuencia de! CONTRATISTA a adoptarlas 
medidas exigidas se considera como incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en e! contrato. Tales 
requerimientos del Interventor no incrementarán e! valor del 
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE 
con la entrega de la propuesta. 36. Se deberá llevar una 
memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse 
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y 
demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general 
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse 
por el director de obra y del director de la lnterventoría y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a 
esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. 37. EL 
CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la vallo de 
información de acuerdo a los requisitos que proporcione la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. 38. El 
CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los 
diseños y planos y demás, los cuales deberán ser entregados al 
MUNICIPIO con el visto bueno de la interventoría, en el proceso 
de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético 39. 
Realizar durante todo el proceso de construcción el manual de 
mantenimiento, en el cual deberá especificar los materiales de 
obra de permanente uso cómo funciona, cómo es su 
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mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los 
equipos. Todo lo anterior con la aprobación de la interventoría. 
40. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las 
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o 
cualquier otra intervención del espacio público. 41. Socializar el 
desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad 
en la cual se realiza. 42. es obligación del contratista disponer 
de los Elementos de Protección Personal para suministrar a sus 
colaboradores en la ejecución del contrato a través de un 
protocolo de bioseguridad a efectos de prevenir y mitigar los 
Riesgo Bilógico, de conformidad con las exigencias establecidas 
por las autoridades competentes, en especial la Circular 
0000003 de 8 de abril de 2020 del VERSIÓN 1 expedida por el 
Ministerio de la Salud y la Protección Social o la que designe el 
Gobierno Nacional. 43. Además e! CONTRATISTA se obliga con 
EL MUNICIPIO a: Acreditar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y  la Ley 828 de 2003, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación expedida por el representante 
legal o revisor fiscal según el caso. 44. Responder por el pago de 
los impuestos, tasas, contribuciones que cause la legalización y 
ejecución del contrato. 45. En general, cumplir con las 
Obligaciones especificadas en el pliego de condiciones 
definitivo proceso LP-002-2022. 

Ley 80 de 1993, artículo 5, numerales 2, 4 

"...1. "Colaborarán con las entidades contratantes en lo que 
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que 
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éste sea de la mejor calidad, acatarán las ordenes que durante 
el desarrollo del contrato ellas le impartan y, de manera general, 
obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que 
pudieran presentarse. (...) 4. Garantizarán la calidad de los 
bienes y servicios contratados y responderá por ello..." 

Evidencias o 
Soportes 
relacionada 
s 

• Informe Técnico de Apoyo a la Supervisión 

N 
asua 

Existe un claro nexo de causalidad entre el hecho constitutivo 
de incumplimiento y la cláusula o norma violada por el 
contratista, la cual es atribuible exclusivamente al contratista, 
quien no desarrollo adecuadamente las actividades del 
componente CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y CORRAL 

INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
Características técnicas y cantidades a entregar por productor. 

Producto Descripción Unidad Cantidad 
Gallinas ponedoras (que 
provengan de un sitio con 
registro sanitario de predio 
pecuario RSPP - ICA, según 

HECHO 3 
Gallinas 

Ponedoras 
con Pico 

resolución 090464 de 2021 
y certificación Granja 
Avícola Biosegura según 
resolución 3651), línea Hy- 
une Brown o Lomnan 

UN 100 

Brown, color del plumaje 
marrón o rojas, periodo de 
postura de 80 semanas, 
porcentaje de producción 
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entre 85% a 95%, con pico, 
de 16 semanas edad, con 
registro de vacunación 
para: Gumboro, 
Newcastle, 
Viruela Aviar, Coriza y Triple 
Aviar. 

Bebederos Bebederos plásticos para 
aves de volteo con 
capacidad de 6 litros. 

UN 2 

Comederos Comederos tipo tolva 
para aves de material 
plásticos con capacidad 
de 8 kgrs. 

UN 3 

Nidos en 
madera o 
metálicos 

Nidos en madera o 
metálicos. Mínimo 20 
puestos o huecos con 
medidas de 35 cm de alto 
x 35 cm de ancho y  35 cm 
de profundo. 

UN 

Alimento 
Concentrado 

Alimento concentrado tipo 
PRE-POSTURA (pollita) con 
proteína mínimo del 14%, 
crombelizado empacada 
en bultos de 40 kgrs. Para 
30 días durante la semana 
16 a 
la 19 con una ración de 64 
gramos/ave/día 

Bultox40 
kg 

Alimento concentrado tipo 
POSTURA con proteína 
mínimo del 14%, 
crombelizado empacada 

Bulfox40 
kg 10 
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en bultos de 40 kgrs. Para 
42 
días durante la semana 20 
a la 25 con una ración de 
92 gramos/ave/día 

Lonaverdex 
2 mIs 

Lona o tela en color 
verde de 65 gr/m2 en 
poliefileno de alta 
densidad 100% virgen y 
u.v 

ML 16 

Condiciones de entrega. 

Previo a la entrega, y cuando estén otras aves 
presentes en los predios de los productores 
beneficiados, se verificará la presencia de cuadros 
respiraforios, síndromes neorológicos o cuadros 
diarreicos compatibles con enfermedades de control 
oficial y según sea el caso, se tratará y adelantará la 
inmunización de las mismas con un plan de sanitario 
que incluya la vacunación contra las enfermedades 
de control oficial por parte del ICA, mínimamente 
contra el Newcastle. Y en adelante, seguir el mismo 
control sanitario establecido para el nuevo pié de cría. 
Bajo ninguna circunstancia, dichas aves se podrán 
mezclar con las entregadas por el proyecto. El costo 
de la inmunización o tratamiento será asumido por el 
ejecutor del proyecto, el cual está, contemplado en 
los gastos de administración del proyecto. 

Antes de la entrega, el extensionisfa deberá haber 
emitido concepto favorable o la viabilidad técnica, 
sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos 
mínimos que debe tener cada beneficiario para la 
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entrega de los insumos, según lo establecido en el 
modelo tecnológico definido por proyecto, a 
implementar en cada una de las unidades 
productivas. Y especialmente, en concordancia a lo 
establecido en la Resolución 3651 de 2014 del ICA. 
Para cual, se deberá contar con la respectiva 
aprobación por para de la dirección seccional del 
ICA, del programa de distribución de aves de postura 
para proyectos sociales y productivos. El lCA 
determinara el número de muestra a tomar y las 
pruebas correspondientes para cada enfermedad. Los 
costos del procesamiento de las muestras serán 
asumidos por el ejecutor de proyecto y están 
contemplados en la Administración del presente 
proyecto. 

En cumplimiento dolo Resolución 3651 de 2014 del ICA, 
las famiRas beneficiarios tienen como obligaciones: 
cumplir las recomendaciones sanitarias y zootécnicas 
dadas por el responsable o ejecutor del programa; dar 
cumplimiento a los programas de vacunación, 
capacitación en bioseguridad y manejo sanitario de 
las aves entregadas durante todo el tiempo de la 
ejecución del programa; notificar ante el ICA la 
presencia de cuadros respiratorios, síndromes 
neorológicos y cuadros diarreicos compatibles con 
enfermedades de control oficial, durante el tiempo 
que conserve las aves del programa. 

Además, la entidad ejecutora deberá cubrir o 
financiar los gastos que conlleve contar con un 
médico veterinario que preste asesoría sanitaria por 
cada cincuenta 
(50) predios beneficiados, según lo establecido en el 
artículo 17 numeral 17.4 de la Resolución 3651 de 20] 4 
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del ICA. En este sentido los médicos veterinarios 
deberán estar a cargo de las aves durante su vida útil, 

o sea, en un tiempo de 62 semanas, lo que equivale a 
decir que los médicos veterinarios deberán asistir a los 
beneficiarios durante un tiempo de 15 meses 
posteriores a la entrega de las aves. Si bien el proyecto 
tiene una duración en tiempo de ejecución física y 
financiera de 6 meses, la vinculación de los 
profesionales veterinarios que haga el ejecutor, 
mediante contrato de prestación de servicios (de 
acuerdo con las actividades, no se requiere 
dedicación exclusiva), deberá garantizar la asistencia 
durante las 62 semanas. De forma que se garantice el 
plan de vacunación y controles sanitarios que deben 
implementarse con las aves. En el desglose de costos 
financieros del componente se estima el pago de los 
profesionales durante las 62 semanas de asesoría 
sanitaria. 

En esta asesoría sanitaria de los médicos veterinarios, 
tendrán a su cargo las siguientes actividades: 

• Implementar el programa de vacunación y 
capacitación en bioseguridad y manejo 
sanitario de las aves entregadas. 

• Notificar ante el lOA la presencia de cuadros 
respiratorios, síndromes neurológicos y cuadros 
diarreicos compatibles con enfermedades de 
control oficial. 

• Presentar los informes semestrales al lOA que 
contenga la información como el cumplimiento 
del plan de vacunación y estado sanitario de las 
aves. 
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Descripción Unidad Cantd Vr/Unitario Vr/Total 
Título profesional en 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia. Con 
tarjeta 
profesional. 

Profesional 10 $4.000.000 $ 
40.000.000 

Para estimar estos costos, se tuvo en cuenta: las actividades 
que van a desarrollar, la dedicación que le demandan las 
mismas, que no se exige experiencia profesional y los 
precios de referencia de la zona. 

Para la entrega de los animales el ejecutor deberá, ceñirse 
a lo establecido en el artículo 21 de la Resolución 3651 de 
2014 deI ICA. Además, los animales serán transportados en 
un vehículo tipo camión, con la suficiente ventilación y 
espacio para acomodar los guacales. Este se realizará a 
tempranas horas del día; máximo hasta las 9 A.M. Las 
gallinas e insumos se entregarán en los predios de los 
productores o puntos cercanos a los predios, cuando la vía 
de acceso no lo facilite. El costo del transporte de los 
animales y los demás insumos, van por cuenta del 
proveedor. 
La entrega se realizará con el acompañamiento de los 
técnicos de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, 
un veterinario oficial del lOA, un delegado de la 
interventoría, un representante del contratista y el 
extensionista que emitió la viabilidad para la entrega al 
respectivo productor 
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En este item se lleva 0% de avance, el cual compone el 
elemento estructural del horizonte del proyecto 

Clausula Primera: 

OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga a contratar 
mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste: IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA 
AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE. 

III INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE 
UNIDADES PRODUCTIVAS 

3.1 Gallinas Ponedoras con Un 48400 

Pico 
Clausula o 
norma 
transgredida 

3.2 Alimento Concentrado 
Pre-Postura (Pollita) 

Btox40Kg 2420 

3.3 Alimento Concentrado Btox40Kg 4840 

Postura 

3.4 Bebederos Un 968 

3.5 Comederos Un 1452 

3.6 Nidos en madera o 
metálicos 

Un 968 

3.7 Lona verde o costales x 2 
mts 

ML 7744 

3.8 Honorarios asesoría 
sanitaria profesionales Un 

10 

Medicina veterinaria y 
zootecnia. Resolución 
3651 de2014dellCA 
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CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATISTA: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en 
las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en e! presente Contrato, incluyendo sus Pliegos de 
Condiciones y los Estudios de necesidad y conveniencia. 2. 
Colaborar con El Municipio de COLOSÓ en cualquier 
requerimiento que se le haga. 3. Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de 
condiciones y la oferto presentada al Municipio de COLOSÓ 4. 
Daro conocer al Municipio de COLOSÓ cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
e! objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Comunicarle 
al Municipio de COLOSÓ cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 6. Elaborar, 
suscribir y presentar al Municipio los respectivos informes que 
deben estar aprobadas por e! interventor de! Contrato 7. 
Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal 
contratante] las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 
interventor del Contrato 8. Cumplir las obligaciones en materia 
ambiental, predial y de responsabilidad sociales que les 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones 
técnicas de la obra. 9. Suministrar toda la información requerida 
en el Pliego de Condiciones, sus anexos, así como obligaciones 
posteriores a la aceptación de la oferta. 10. Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra 
contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de 
construcción, cantidades de obra y precio unitario fo 
contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de 
Condiciones. II. Ejecutar el objeto del contrato derivado de 
este proceso en el plazo establecido. 12. Ejecutarla obra tanto 
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en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la ejecución de las obras. 13. Realizar el 
transporte de los materiales y equipos, así como con sus 
despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el 
cumplimiento del plazo establecido. 13. Realizar, por su cuenta 
y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 
se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás 
elementos que se instalen en lo obra. 14. Realizar, por su cuenta 
y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución del proyecto. 15. Realizar, por su cuenta y riesgo, la 
construcción del campamento de obra, cerramiento o 
aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas 
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 16. Suministrar y mantenerdurantela ejecución de 
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual 
o superior al que se retirá. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO previo visto 
bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, 
igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con EL MUNICIPIO. 17. Vincular mano de obra no 
calificada en la región en un mínimo del 80%. Además, para el 
mantenimiento de las vías se deberá tener en cuenta lo 
establecido en la cartilla Colombia rural. Las Actividades 
referentes a la rocería, limpieza de obras de arte y cunetas, 
remoción de derrumbes menores y bacheo manual se deberá 
vincular a los emprendedores rurales. Las obras se ejecutarán 
con mano de obra no calificada a través de las juntas de 
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acción comunal rural - JACR, asociaciones comunales, 
cabildos, autoridades, organizaciones indígenas y otras 
organizaciones civiles debidamente legalizadas en la zona de 
influencia de! proyecto de/total de persona! requerido para la 
ejecución del proyecto. 18. Presentar al Interventor informes 
mensuales de avance de obra ylos que EL MUNICIPIO le solicite. 
19. E!aborarypresentarconjuntamente con e! Interventor, actas 
parciales, final de obra y liquidación. 20. Responder por toda 
clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO. 21. Prever en 
el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones 
correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los 
siguientes dos (02) meses a la entrega física y recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría. 22. Mantener a/frente 
de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 23. 
Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general 
aprobado por la Interventoría. 24. Retirar los materiales 
sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza, libre de escombros y/o sucios. 24. Invertir en forma 
directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con 
sujeción al plan de inversiones. 25. Responder por todo daño 
que se cause a bienes, al personal que se utilice ya terceros en 
la ejecución del contrato. 26. Mantener tanto e! persona! de 
vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 
intervención, en donde se realice la obra. 27. Garantizar las 
normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de 
las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir 
el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá 
estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por 
uniformes. 28. Responder por la buena calidad de los materiales 
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y elementos utilizados para e! cumplimiento del objeto del 
contrato. 28. Mantener a todo el personal que labore en la obra 
debidamente identificado 29. El Contratista, subcontratista y 
proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio 
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 30. 
Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas 
intervenidas, como consecuencia de los defectos de 
estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, 
durante un período de un (1) año contado a partirde la entrega 
de las obras. 31. Mantenerla información técnica del proyecto 
en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de 
con fidencialidad suscrito entre las partes. 32. Presentar en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación de la garantía el flujo de inversión mensual en obra 
33. Presentar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 
a la firma del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, e! 
programa de seguridad industria!, el programa de salud 
ocupacional, el programa de manejo ambiental. 34. Presentar 
a la Entidad en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a 
la firma del contrato una descripción detallada de la 
metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada 
una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del 
proyecto. 35. El programa de trabajo acordado será obligatorio 
para e! CONTRAT/STA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá 
la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación por 
parte de EL MUNICIPIO. En caso que el CONTRATISTA no cumpla 
con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por 
escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo 
y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para e! 
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la 
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realización de tales acciones se genere costo adiciona/ alguno 
para EL MUNICIPIO. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar 
las medidas exigidas se considera como incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el contrato. Tales 
requerimientos del Interventor no incrementarán el valor del 
contrato y estas condiciones son aceptadas por el 
PROPONENTE con la entrega de la propuesta. 36. Se deberá 
llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse 
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y 
demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general 
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse 
por el director de obra y del director de la lnterventoría y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a 
esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. 37. EL 
CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de 
información de acuerdo a los requisitos que proporcione la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. 38. El 
CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los 
diseños y planos y demás, los cuales deberán ser entregados al 
MUNICIPIO con el visto bueno de la interventoría, en el proceso 
de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético 39. 
Realizar durante todo el proceso de construcción el manual de 
mantenimiento, en el cual deberá especificar los materiales de 
obra de permanente uso cómo funciona, cómo es su 
mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los 
equipos. Todo lo anterior con la aprobación de la interventoría. 
40. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las 
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o 
cualquier otra intervención del espacio público. 41. Socializar el 
desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad 
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en la cual se realiza. 42. es obligación del contratista disponer 
de los Elementos de Protección Personal para suministrar a sus 
colaboradores en la ejecución del contrato a través de un 
protocolo de bioseguridad a efectos de prevenir y mitigar los 
Riesgo Bilógico, de conformidad con las exigencias 

establecidas por las autoridades competentes, en especial la 
Circular 0000003 de 8 de abril de 2020 del VERSIÓN 1 expedida 
por el Ministerio de la Salud y la Protección Social o la que 
designe el Gobierno Nacional. 43. Además el CONTRATISTA se 
obliga con EL MUNICIPIO a: Acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 
2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación expedida por el representante 
legal o revisor fiscal según el caso. 44. Responder por el pago 
de los impuestos, tasas, contribuciones que cause la 
legalización y ejecución del contrato. 45. En general, cumplir 
con las Obligaciones especificadas en el pliego de condiciones 
definitivo proceso LP-002-2022. 

Ley 80 de 1993, artículo 5, numerales 2, 4 

1. "Colaborarán con las entidades contratantes en lo que 
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que 
éste sea de la mejor calidad, acatarán las ordenes que 
durante el desarrollo del contrato ellas le impartan y, de 
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entra bamien tos que pudieran presentarse. (...) 4. Garantizarán 
la calidad de los bienes y servicios contratados y responderá 
por ello..." 
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Evidencias o 
Soportes 
relacionadas 

• Informe técnico apoyo a la supervisión 

Nexo Casual 

Existe un claro nexo de causalidad entre el hecho constitutivo 
de incumplimiento y la cláusula o norma violada por el 
contratista, la cual es atribuible exclusivamente al contratista, 
quien no ha desarrollo las actividades del componente 
INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

CONCLUSIONES: 

FRENTE AL PRIMER HECHO: 

Se concluye que el contratista de obra no desarrollo con estándares de 
calidad el componente de asesoría y fortalecimiento empresarial, lo que se 
ve reflejado en una insatisfacción del objeto contractual. 

FRENTE AL SEGUNDO HECHO: 

Se concluye que el contratista de obra no ha desarrollado con estándares 
las reparaciones y construcciones de los galpones necesarios para el 
adecuado funcionamiento de estos, lo que se ve reflejado en una 
insatisfacción del objeto contractual. 

FRENTE AL TERCER HECHO: 

Se concluye que el contratista de obra no ha desarrollado las adquisiciones 
de los insumos y herramientas, lo cual no se acompasa con el cronograma 
general del proyecto que contempla la entrega para el mes quinto y sexto, 
aun con la prórroga concebida por la entidad, el contratista ha debido ir 
suministrando los insumos en la medida que los galpones se diera 
terminación, lo que se ve reflejado en una insatisfacción del objeto 
contractual. 
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Al respecto se tiene que en el estado actual del contrato faltando, tan solo 
20 días para su culminación es diáfano que en el marco del reinicio y 
prorroga los avances no cumplen los estándares de la satisfacción del objeto 
contractual, llevando entonces a que concurra el supuesto normativo del 
articulo 18 de la Ley 80 de 1993, esto es: "incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización"; explicable 
los retrasos en el hecho que el contratista a pesar de reiniciarse el contrato 
formalmente no dio inicio material a las obras, suministros y actividades 
faltantes, de lo que la entidad en aras de que este cumpla atiende su 
solicitud de prórroga, en la cual tampoco se notan avances significativos, lo 
que denota que de llegarse a la fecha de finalización este será incumplido 
en su totalidad, por lo que previo a esta ocurrencia lo propio es decretar la 
caducidad del contrato como potestad excepcional de la administración. 

3. CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

• Declaratoria de incumplimiento Grave y Total 
• Aplicación de la cláusula penal pecuniaria. (CLAUSULA DECIMA 

TERCERA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
Contrato, el Contratista debe pagar al Municipio de Colosó, a título de 
indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es 
el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puedeser compensado con los 
montos que El Municipio de Colosó adeude al Contratista con ocasión 
de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas 
del Código Civil.) 

• Afectación de la garantía. 
• Aplicación Clausulo de Caducidad del Contrato (CLAUSULA DECIMA 

PRIMERA: CADUCIDAD. El municipio de Colosó estará facultada a 
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declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato 

por parte del Coniratisfa en la forma y de acuerdo con el 

procedimiento previsto por la ley.) 

Como consecuencia de lo anterior, puede existir la posibilidad de que el 

contratista quede inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con 

el artículo 8 Numeral 1 Literal o de la Ley 80 de 1993, a saber: 

"ARTÍCULO 8.- De las Inhabilidades e Incompatibilidades para 
Contratar: 
lo. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para 
celebrar contratos con las entidades estatales: 
a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la 
Constitución y las leyes 
b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los 
contratos de que trata e! literal anterior estando inhabilitados. 
c) Quienes dieron luqar a fa declaratoria cie caducidad"  

4. CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN CONTRACTUAL A IMPONER Y/O 
TASACIÓN DE PERJUICIOS 

CONCEPTO MONTO AMPARO 
APLICABLE 

DEVOLUCION DEL 
ANTICIPO 

$1,227,184,449.20 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

COMPONENTE DE 
ASEGORIA Y 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

$242,000,000.00 CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
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COMPONENTE 
CONSTRUCCION DE 
GALPONES Y CORRAL 

$2,338,340,605 CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

CLAUSULA PENAL $613,592,224.60 CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

TOTAL $ 4.421 .11 7.278,80 

5. IDENTIFICACION DE LAS GARANTIAS 

ASEGURADORA SOLIDARIA con No. 565-74- 994000002190 Número de 
anexo: 9, amparando el Cumplimiento del Contrato No. LP-002-2022, 
celebrado con CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO 2022, identificado con 

el Nit. 901577144-7, representado por DELVIS MARRUGO VASQUEZ, 
identificada con la C.0 N° 45.514.809, cuyo objeto consiste en 
"IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, 
PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE", que contiene los 
siguientes amparos: 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 
D-M-A 

VIGENCIA 
HASTA 
D-M-A 

VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11/08/2022 20/06/2025 $61 3,592,224.60 

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

11/08/2022 20/12/2027 $306.796,1 12.30 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

11/08/2022 20/06/2025 $1 ,227,184,449.20 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

20/11/2024 20/11/2029 $233.834.061 .00 

6. MEDIOS DE PRUEBA 
Calle 13 # 4-62 — Plaza Principal — Colosó (Sucre) 
E-mail: alcalcia@coloso-sucregov.co  
Código Postal 707030 
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• Informe Técnico de Apoyo a la Supervisión 
• Documento Técnico del Proyecto 
• Presupuesto Detallado del Componente Asesoría y Fortalecimiento 

Empresarial 

7. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR 

Como consecuencia de los hechos constitutivos de presunto incumplimiento total 
y atendiendo las consideraciones del presente informe en mi calidad de supervisor 
me permito solicitar se adelante el proceso administrativo a través del cual se 
declare el presunto incumplimiento total y grave del contrato y como 
consecuencia de ello se declare la caducidad del contrato y aplique la clausulo 
penal. 

El presente informe se firma en Colosó, a los Treintaiuno (31) días del mes de 
octubre de 2024. 

Atentamente, 

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Calle 13 # 4-62 — Plaza Principal — Colosó (Sucre) 
E-mail: alcalciacoloso-sucre.gov.co  
Código Postal 707030 www.coloso-sucre.gov.co  
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