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Bogotá, 16 de Mayo 2023. 

 
Señores  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
ING. CRISTIAN JAVIER FARFAN BAREÑO 
Supervisor Contrato  
Ciudad 
          

OFINT. 33-2023 
 

REF.: SEGUNDO LLAMADO DE INCUMPLIMENTO CONTRATO No. 440 – 2012. 
ADELANTAR LA OBRA PARA EL MONTAJE DE LA FASE 1DEL MODULO 7, EN 
LA SEDE FUNZA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS. 
 
Respetado Ingeniero.: 

En cumplimiento de las funciones  generales y especificas del contrato No. 440 en su   
Clausula 4.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, informo como representante legal 
de la interventoría  y en vista  de las reiteradas ocasiones en el que se ha requerido al 
CONSORCIO ESARMA GROUP, para que cumpla con el desarrollo y cronograma  del 
contrato presentado al inicio del contrato, y ante la negativa de tomar medidas 
correctivas por parte de este  que generen un avance de obra con el que se logre 
cumplir con  el cronograma aprobado, se hace necesario tomar medidas por el  posible 
incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ESARMA GROUP. 

Presentamos los siguientes puntos para su consideración, respaldados como 
evidencia: 

1. Hasta la fecha, el avance financiero de ejecución debería encontrarse entre el 
50% y el 65% de lo programado. Sin embargo, lamentablemente, se estima 
que solo se ha logrado un avance del 35% en el segundo corte, el cual aún no 
ha sido avalado por las partes involucradas. 

2. Solicitamos con urgencia al contratista que presente el plan de contingencia. 
Es crucial definir el balance final de la obra, incluyendo las cantidades 
pendientes de ejecutar, tanto las menores como las mayores, así como las 
obras no contempladas inicialmente. Asimismo, es necesario abordar los 
imprevistos que han generado retrasos en el proyecto. Además, requerimos 
determinar el tiempo de prórroga necesario y el valor adicional requerido para 
finalizar satisfactoriamente el objetivo contractual del proyecto. 

3. Exhortamos al CONSORCIO ESARMA GROUP a que atienda de manera 
oportuna y con la mayor prontitud posible nuestras solicitudes y/o 
reclamaciones para modificar el contrato dentro de su plazo establecido. 
Solicitamos que estas solicitudes sean evaluadas de inmediato y que se nos 
brinde una respuesta planificada en consonancia con nuestros requerimientos. 

"Por lo anterior se informa que el contratista está incurriendo en una causal de 
incumplimiento suscritas en el contrato 440 de 2022   en su Cláusula Decimo 
Septima. MULTAS, CLAUSULA PENAL E INCUMPLIMIENTOS  subrayo:  En caso 
de incumplimiento parcial del contrato o de cualquiera de las obligaciones 
adquiridas por el CONTRATISTA, una vez adelantado el debido proceso de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de 
la Ley 1474 de 2011, el CONTRATISTA se hará acreedor de multas sucesivas 
hasta del dos por ciento (2%) del valor del contrato, por cada obligación 
incumplida y/o cada día de incumplimiento o atraso, sin que en su totalidad 
excedan del diez por ciento (10%) del mismo. 

Además se solicita al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  que notifique y 
comunique a  la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, sobre un posible 
incumplimiento del contrato de obra No. 440 de 2022 cuyo objeto  es: “ADELANTAR 
LA OBRA PARA EL MONTAJE DE LA FASE 1 DEL MODULO 7, EN LA SEDE FUNZA 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS” y a su vez para que 
se tomen las medidas correspondientes por parte de la ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACION y la ASEGURADORA  en la aplicación   de  las pólizas   por 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Agradeciendo la atención,  

Atentamente, 

 
Original Firmado 
 
 
ING. JUAN CARLOS OSORIO RIOS. 
Representante Legal de Interventoría. 
 
 
COPIAR A R.L. CONSORCIO ESARMA GROUP / CONTRATISTA. 


