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CODIGO: 3-2024-0761 
 
Fecha: Agosto 08 de 2024 
 
 

PARA:    MARGARITA CECILIA ARRIETA RAMÍREZ 

               Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
DE:         GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ASUNTO: ALCANCE INFORME POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO 443 DE 2022 
 
 
Dra. Margarita Arrieta, 
 
De acuerdo con su comunicación vía correo electrónico, remitida el pasado 2 de agosto de 2024, 
me permito remitir alcance al memorando 3-2024-0540 del 21 de junio de 2024, con ASUNTO: 
INFORME POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 440 Y 443 DE 2022. 
 
Lo anterior en mi calidad de supervisor del contrato 443 de 2022, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL 
ARCHIVO NACIONAL 2022, NIT 901.665.648-4, representada legalmente por el señor: 
 
 

I. INFORMACIÓN CONTRATO 443 DE 2022 
 
 

CONTRATO  443 DE 2022 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022 

  OBJETO 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental al contrato de obra para la 
construcción de la fase 1 del módulo 7 en la sede 
Funza de propiedad del Archivo General de la Nación. 

FECHA DE INICIO  Enero 24 de 2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL Junio 24 de 2023 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 333.229.119 

OTRO SI No. 1  
Se modifica la Cláusula Octava del Contrato en el 
sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 24 
de agosto de 2023. 

OTRO SI No. 2 

Se suspende de mutuo acuerdo la ejecución del 
Contrato de Obra No. 443 de 2022 a partir del 18 de 
agosto de 2023 y hasta que se realice la entrega del 
Panel de cerramiento del Módulo 7 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
$ 333.229.119 
 

FECHA DE TERMINACIÓN   Septiembre 16 de 2023 
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Representante Legal Identificación Email Teléfono 

 
Juan Carlos Osorio Ríos 

 
CC 91.493.486 

inter.archivonal2022@gmail.com, 
Juankossorio@hotmail.com,  

 
3118472813 

 
 

II. HECHOS GENERADORES QUE DIERON ORIGEN AL PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE UNIÓN TEMPORAL 
ARCHIVO NAL 2022  

 
 

1. El día 19 de diciembre del año 2022, se adjudicó contrato No. 443 de 2022, entre el AGN y 
la Unión Temporal Archivo Nal 2022, NIT 901.665.648-4 con el objeto de “Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la 
construcción de la fase 1 del módulo 7 en la sede Funza de propiedad del Archivo General 
de la Nación.”, por la suma de $ 333.229.119, el cual estuvo vigente hasta el día 16 de 
septiembre de 2023. 
 

2. Que dentro del expediente contractual que reposa en el AGN, se evidencia que existe la 
póliza No. 400 – 47 - 994000088680 Anexo 4, de Aseguradora Solidaria de Colombia, la 
cual tiene las siguientes vigencias como se relaciona en el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCION AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 16/04/2024 $ 66,645,823.80 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E IND 

17/10/2026 $ 16,661,455.95 

CALIDAD DEL SERVICIO 18/09/2028 $ 66,645,823.80 

 
 

3. El día 26 de diciembre de 2023, se liquidó el contrato 440 de 2023, por parte del contratista 
Interventor contrato 443 de 2022, de conformidad con lo establecido en la Clausula 
Séptima. Forma de pago del contrato 443 de 2022; que establece lo siguiente: 
 

▪ Pagos parciales mensuales hasta completar el 80% del valor de la interventoría, 
contra porcentajes iguales al porcentaje de avance de obra, debidamente aprobados 
por parte de la supervisión del contrato. 

 
▪ Un 20% del valor del contrato al cumplir las siguientes condiciones: i) A la suscripción 

del acta de liquidación del contrato de obra y ii) A la aprobación del amparo de calidad 
del servicio. 

 
4. Que el 8 de abril de 2024, en el marco de la estructuración de la fase 2 del módulo 7, en la 

Sede Funza del AGN, por parte del Ingeniero Edgardo Paternina contratista del Grupo de 
Servicios Administrativos, me informo verbalmente, respecto de inconsistencias técnicas, 
que encontró en el montaje de la Fase 1 del módulo 7, teniendo en cuenta que las 
inconsistencias encontradas eran técnicas y en mi gestión de supervisor de los contratos de 
obra e interventoría de la fase 1 del módulo 7, era de carácter administrativo, remití solicitud 
de reunión al contratista interventor del proyecto “Unión Temporal Archivo Nal 2022” NIT 
901.665.648-4 (Contrato 443 de 2022) en la Sede Funza del AGN, lugar de ubicación del 
proyecto, para el día 10 de abril de 2024 a las 11:00AM, para que se valorara en sitio los 
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requerimientos, verbales realizados por el ingeniero Edgardo Paternina, mientras terminaba 
su informe escrito. 
 

5. El 10 de abril de 2024, el representante legal ni los miembros de la empresa interventora 
Unión Temporal Archivo Nal 2022, asistieron a la reunión programada y tampoco se informó 
previamente de su inasistencia.  
 

6. El día 11 de abril de 2024, envíe comunicación nuevamente para programar una nueva 
reunión, para el día 12 de abril de 2024 a las 02:00PM, El contratista Unión Temporal Archivo 
Nal 2022 remitió correo electrónico ese mismo día, donde solicitó reprogramación de la 
reunión, para el 17 de abril de 2024, por obligaciones laborales, antes adquiridas. 

 
7. El 12 de abril de 2024, asistí la Sede Funza del AGN, para participar de la reunión 

programada con el director general del AGN, la Secretaría General, la jefe de la oficina 
asesora jurídica, la jefe de la oficina de planeación, la coordinadora del GSA, la asesora 
Mariela Lugo y el contratista Edgardo Paternina. Para revisar en sitio las inconsistencias 
encontradas por el Ing. Paternina en el módulo 7, se determinó realizar la entrega del informe 
técnico, por parte del Ing. Paternina, para remitir a la empresa interventora del módulo 7 
(Unión Temporal Archivo Nal 2022) como responsables técnicos en la ejecución del 
proyecto. 
 

8. Los días 16 y 17 de abril del 2024, se citó al Ing. Teófilo Humberto Ramírez Montejo Apoyo 
a la supervisión de los contratos de obra e interventoría antes referidos, para revisar las 
observaciones del Ing. Edgardo Javier Paternina Castillo contenidas en el informe 1-2024-
03856 en las oficinas del AGN, donde se estudiaron las observaciones realizadas por el Ing. 
Paternina, al SISTEMA ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA Y PLAN DE CALIDAD. 
 

9. El día 17 de abril de 2024 a las 09:13AM, nos reunimos con el Ing. Edgardo Paternina, el 
Ing. Teofilo Ramirez y el director de interventoría el Ing. Rafael Contreras quien asistió en 
representación de la interventoría Unión Temporal Archivo Nal 2022, con NIT 901.665.648-
4 a las instalaciones de la Sede centro del AGN, para revisar las observaciones del Ing. 
Edgardo Paternina plasmadas en el informe 1-2024-03856 del 17 de abril de 2024, donde 
una vez informadas las inconsistencias encontradas por el Ing. Edgardo Paternina en el 
informe  mencionado anteriormente, respecto de los siguientes aspectos que se relacionan 
a continuación, el director de interventoría manifiesta que va revisar la trazabilidad del 
proyecto para emitir un informe al respecto. 
 

ASPECTO RESUMEN OBSERVACIONES INFORME TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Revisando el expediente contractual no se encontraron 
soportes idóneos que den cuenta de la realización de las 
modificaciones técnicas en el sistema estructural ni en la 
arquitectura del proyecto. 

▪ Dado que el proyecto no cuenta con columnas internas (perfiles 
C2) contractuales y que en su reemplazo se colocaron perfiles 
con características técnicas que difieren significativamente en 
forma (compacidad), inercia de sección, material y 
configuración de ensamble considero necesario desmontar las 
instaladas y posicionar los perfiles contractuales. 
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Sistema Estructural 

▪ Los pisos de circulación instalados no corresponden con la 
configuración definida por el diseñador estructural del proyecto, 
reduciendo las secciones de soporte originalmente definidas en 
el proyecto. Eliminando elementos críticos como lo eran las 
vigas especificadas V3 - V5 que eran las encargadas de recibir 
la carga de piso y archivo. Por lo tanto, se considera necesario 
el desmonte de la totalidad de los pisos e instalación de los 
pisos considerando la perfilería definida en los planos del 
proyecto. 

▪ Se requiere instalar los elementos estructurales definidos en los 
planos estructurales del proyecto tal como el sistema de 
arriostramiento, columnas y vigas a fin de garantizar un 
adecuado funcionamiento del módulo. 

▪ Reajustar todo el sistema de ancla de las columnas C1 y C3 a 
fin de garantizar una adecuada transferencia de cargas del 
módulo hacia la cimentación. 

▪ Desmontar la totalidad del módulo de archivo y rearmarlo 
acorde a las condiciones y especificaciones definidas en el 
contrato (planos, memorias, especificaciones técnicas) 

 
Arquitectura 

▪ No se cumplieron los requerimientos de niveles de instalación 
lo cual afecta directamente la articulación y el movimiento de 
personas de carga de archivo desde y hacia los depósitos del 
módulo 7. 

 
Plan de Calidad 

▪ No se encontraron pruebas realizadas a los aceros 
estructurales (perfiles y estantería) del proyecto, por lo tanto, 
no fue posible establecer la correspondencia de las calidades 
respecto a lo señalado en las especificaciones técnicas del 
contrato. 

 
10. El 18 de abril de 2024, mediante radicado 3-2024-0334, se radico informe de supervisión a 

la Jefe de la Oficina Jurídica con asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTO DEL 
CONTRATO 440 y 443 DE 2022 DE ACUERDO CON EL INFORME 1-2024-03856. 
ELABORADO POR EL ING. EDGARDO PATERNINA 

 
▪ En este documento se realizó un análisis documental de la información aportada por 
parte de la interventoría para la liquidación del contrato 440 de 2022, se verifican los Planos 
Record realizados por el contratista de obra, es decir, los planos que muestran como quedó 
ejecutado el proyecto, información revisada que al compararla con los planos del proyecto, 
concuerdan completamente. Con lo que se entendía que el proyecto, había sido ejecutando 
de acuerdo con las condiciones técnicas contratadas. Lo cual no es cierto de acuerdo con 
lo demostrado en el INFORME REVISION TECNICA MODULO 7. RAD 1-2024-03856 
elaborado por el Ing. Edgardo Paternina, específicamente en el ítem C05 ESTRUCTURA 
METALICA (Donde hacen falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en 
el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar 
de las columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2).  
(Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856) 
 
▪ Es evidente que la interventoría del contrato de obra, no reportó información real a la 
entidad, que permitiera un adecuado control de la ejecución, pues las memorias y cortes de 
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obra, así como los planos récord presentados no mostraban la realidad ejecutada por parte 
del contratista de obra, mecanismos necesarios para que la supervisión, tomara decisiones 
acertadas, pues esos documentos mostraban la ejecución de acuerdo a lo contratado pero 
en la realidad se realizaron modificaciones a elementos estructurales del contrato en el ítem 
C05 ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen falta el sistema de arriostramiento en la 
estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas 
columnas abiertas, en lugar de las columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados 
C2).  
(Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856 y ver planos récord y 
memorias.) 
 

▪ Adicionalmente se en encuentra un correo electrónico del 7 de marzo de 2023, donde 
la interventoría, remite correo electrónico dirigido al contratista de obra con asunto: OFICIO 
20. OFICIO 20. REVISION DOS DISEÑO ESTRCTURAL ESTANTERIA METALICA POR 
PARTE DEL CONTRATISTA; que contiene adjunto el OFINT. 20, mediante el cual el 
representante legal de la interventoría aprueba de manera unilateral la modificación de la 
estantería metálica y el cual indica lo siguiente:  
 
 

“Funza, 7 de marzo de 2023.  
 

Señores  
CONSORCIO ESARMA GROUP  
Atn. YURY PAOLA HENAO  
Representante Legal  

OFINT.20.2023  
 

REF: SEGUNDA REVISION A LA MEMORIA DE CALCULOS DEL DISEÑO DE LAS 
ESTANTERIAS ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.  

 
Respetados señores  

 
Cordial saludo  

 
De acuerdo con el documento recibido el 6 de marzo de 2023 C - No 009 RESPUESTA 
OFINT.18.2023 MEMORIA DE CALCULOS.pdf por parte del contratista, interventoría 
hace la revisión técnica y saca las siguientes conclusiones:  

 

• La norma utilizada para el diseño es la NTC 5689, la cual está cumpliendo. 

• El material utilizado es el material ASTM A653GR50, el cual es similar al del diseño 
original 

• Las cargas utilizadas cargas muertas, cargas de almacenamiento, cargas vivas y 
cargas sísmicas han sido calculadas y utilizadas adecuadamente. 

• As combinaciones de diseño y verificación de deflexiones, cumplen con la normativa 
vigente. 

• El diseño de los elementos vigas, puntales y rigidizadoras están cumpliendo con los 
requisitos de servicio y resistencia establecidos en la norma utilizada. 

• El diseño de las conexiones es adecuado y cumple con la norma utilizada. 
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• Los detalles de conexiones presentados en la memoria cumplen.  

 
En conclusión, el diseño estructural presentado en estas memorias es aprobado por interventoría 
desde el punto de vista técnico.  
El paso para seguir es esperar los planos de taller con los cuales se ejecutaría la fabricación en 
taller para hacer las revisiones pertinentes durante este proceso  
 
Agradeciendo la atención, quedamos atentos cualquier comentario” 
 
(Ver Anexo OFINT. 20. Revisión 2 Diseño Estructural Estantería) 

 
▪ El día 9 de marzo de 2023, en el comité de obra No. 6, se concluye que de acuerdo a lo informado 

por la  interventoría en la comunicación anterior respecto de la modificación del diseño estructural 
presentado en esas memorias, que la supervisión únicamente aprueba, el cambio de cordones 
de soldadura por sistema de articulación, con el usos de pernos, tal como se indica en el en el 
punto 5 del acta de comité 6, el cual señala que “El contratista ha aclarado las observaciones de 
los diseños, memorias y especificaciones técnicas para el cambio del sistema de unión de los 
elementos estructurales de cordón de soldadura al sistema de articulación con pernos”  
 

▪ La supervisión y la interventoría aprueban el cambio de especificación técnica del sistema de 
unión destacando que a nivel de costos se mantiene el mismo valor de la anterior pactado entre 
las partes y que no modifica la especificación del ítem, soportada en mejorar, el montaje de la 
estructura. Se deriva de lo anterior, que de los diferentes requerimientos generados por parte de 
la interventoría del proyecto, solo se aprobó el cambio de cordones de soldadura por sistema de 
articulación, con el usos de pernos.  

 
▪ Cualquier cambio ejecutado sin el cumplimiento de los requisitos contractuales, se debe de 

entender como no aprobado y en tal virtud solo procedía continuar con las especificaciones 
definidas en los documentos contractuales (especificaciones técnicas, planos y memorias de 
cálculo). 
 

 
11. El día 20 de mayo de 2024 a través del oficio con radicado 2-2024-04934, como supervisor del 

contrato envíe comunicación con asunto: REQUERIMIENTO, PARA QUE SE EMITA UN 
INFORME DE FONDO ACLARATORIO, RESPECTO DE LAS INCONSISTENCIAS 
ENCONTRADAS EN EL “INFORME REVISION TECNICA MODULO 7. RAD 1-2024-03856, 
dirigida al representante legal de la Unión Temporal Archivo Nal 2022 el señor Juan Carlos 
Osorio Rios, donde se solicita “Informe de fondo aclaratorio, respecto de las inconsistencias 
encontradas en el “informe revisión técnica modulo 7. Con radicado 1-2024-03856” y se envía 
copia de este al garante Aseguradora Solidaria de Colombia 

 
(Ver Oficio requerimiento interventoría contrato 443 2022. Rad. 2-2024-04934) 

 
12. El 31 de mayo de 2024, al no tener respuesta al requerimiento 2-2024-04934 anteriormente 

indicado, se reitera la solicitud, por medio de oficio con radicado AGN 2-2024-05425 con asunto: 
REITERACIÓN REQUERIMIENTO, PARA QUE SE EMITA UN INFORME DE FONDO 
ACLARATORIO, RESPECTO DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN EL 
“INFORME REVISION TECNICA MODULO 7. RAD 1-2024-03856”, dirigida al representante 
legal de la Unión Temporal Archivo Nal 2022 el señor Juan Carlos Osorio Rios, donde se solicita 
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“Informe de fondo aclaratorio, respecto de las inconsistencias encontradas en el “informe revisión 
técnica modulo 7. Con radicado 1-2024-03856” y se envía copia de este al garante Aseguradora 
Solidaria de Colombia. 

 
(Ver Oficio reiteración requerimiento interventoría contrato 443 2022. Rad. 2-2024-05425) 

 
13. El 6 de junio de 2024, el representante legal de la Unión Temporal Archivo Nal 2022, el señor 

Juan Carlos Osorio Ríos, emitió la siguiente respuesta por medio de correo electrónico, a la 
comunicación 2-2024-05425, remitida el 31 de mayo de 2024. 

 
“Buen día, debido a una calamidad familiar de nuestro director de Interventoría Ing. Rafael 
Contreras, no se ha respondido el requerimiento de la referencia, sin embargo, se está 
trabajando en la trazabilidad de toda la información para dar respuesta.” 

 
(Ver Respuesta interventoría a requerimientos realizados por la supervisión) 

 
14. El 21 de junio de 2024, al no tener respuesta concreta a los 3 requerimientos realizados al 

contratista interventor Unión Temporal Archivo Nacional 2022 (Contrato 443 de 2022): 
 
Requerimiento 1: 17 de abril de 2024, Reunión con el director de Interventoría 
Requerimiento 2: 20 de mayo de 2024, requerimiento a través del oficio con radicado 2-
2024-04934 
Requerimiento 3: 31 de mayo de 2024, requerimiento por medio de oficio con radicado 2-
2024-05425 

 
Se procede a radicar el informe de posible incumplimiento de los contratos 440 y 443 de 
2022, con asunto: INFORME POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 440 Y 
443 DE 2022, mediante memorando 3-2024-0540 y se envía copia, de este al garante 
Aseguradora Solidaria de Colombia. 
 
(Ver Informe posible incumplimiento CT 440 y 443 2022. 3-2024-0540) 

 
15. El 2 de agosto de 2024, la jefe de la Oficina Jurídica del Archivo General de la Nación, remite 

comunicación, vía correo electrónico solicitando observaciones que deben subsanarse al 
INFORME POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 440 Y 443 DE 2022. 
 

16. El 8 de agosto de 2024, se radica alcance al informe de posible incumplimiento de los 
contratos 440 y 443 de 2022, con asunto: ALCANCE INFORME POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO CONTRATO 443 DE 2022, mediante memorando 3-2024-XXXX con 
asunto: ALCANCE INFORME POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO 443 DE 2022 y 
se envía copia, de este al garante Aseguradora Solidaria de Colombia 
(notificaciones@solidaria.com.co,). 
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III. CLAUSULAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS: 
 
Con base a lo anterior, UNIÓN TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022, con NIT 901.665.648-4 podría 
estar inmersa en un presunto incumplimiento de la CLAUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, específicamente las que se relacionan a continuación:  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: El objeto del presente contrato, 
se desarrollará de conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en el proceso de 
selección, y que se encuentran establecidas en el documento técnico y el documento de requisitos 
habilitantes técnico, publicados en la plataforma SECOP II. 
 
La ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contempladas en el proceso de selección. C05 ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen falta 
el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO 
METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las columnas contratadas 
conformadas por 2 tubos cerrados C2). Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-
2024-03856 y ver planos récord y memorias 
 
 
CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
 

1. El Interventor velará por que el contrato de obra se ejecute de acuerdo con los Pliegos de 
Condiciones, anexos y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el Interventor 
deberá conocer los procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, instalación, 
operación y mantenimiento de obras.  

 

▪ La interventoría emitió CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATO 
DE OBRA, el cual no corresponde a la realidad. (Ver Certificados de cumplimiento de 
obligaciones) 
 

▪ La ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contempladas en el proceso de selección. C05 ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen 
falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA 
ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las columnas 
contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). (Ver Anexo Informe revisión técnica 
modulo 7. rad 1-2024-03856 y ver planos récord y memorias) 

 

 

2. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, Pliegos de Condiciones, anexos, 
propuesta técnica y económica del contratista de obra, y cualquier otro documento que haga 
parte del contrato. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la 
iniciación todos los documentos inherentes al mismo. 
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▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO PREVIO Y 
DURANTE LA EJECUCION, pero el proyecto no se desarrolló de acuerdo con el pliego de 
condiciones y anexos técnicos. (Ver Certificados de cumplimiento de obligaciones) 
 

▪ La ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contempladas en el proceso de selección. C05 ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen 
falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA 
ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las columnas 
contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). Ver Anexo Informe revisión técnica 
modulo 7. rad 1-2024-03856 y ver planos récord y memorias. 
  

7. Verificar de manera permanente que la ejecución de la obra contratada esté de acuerdo con el 
proyecto autorizado. 

 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE EJECUCION DE OBRA, donde indica que la 
obra fue ejecutada de acuerdo con el proyecto autorizado, lo cual no es cierto de acuerdo 
con lo establecido en este documento. (Ver Certificados de cumplimiento de 
obligaciones) 

 

▪ La ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contempladas en el proceso de selección. C05 ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen 
falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA 
ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las columnas 
contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). Ver Anexo Informe revisión técnica 
modulo 7. rad 1-2024-03856 y ver planos récord y memorias 

 

 

11. Realizar actividades de carácter técnico, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones 
y actividades de carácter administrativo, relacionadas con el control de uso de recursos humanos, 
técnicos, presupuestales, tiempos de ejecución, ejerciendo de esta manera la Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental.  

 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, donde indica que llevo cabo todas las actividades para 
dar cumplimiento de las normas, especificaciones y actividades de carácter administrativo, 
lo cual no se refleja en la realidad de la Obra, pues se realizaron modificaciones sin los 
requisitos contractuales establecidos es decir avalados y firmados por las partes AGN y 
Consorcio Esarma Group. (Ver Certificados de cumplimiento de obligaciones) 

 

 

13. Realizar las especificaciones técnicas que resulten de la inclusión de nuevos ítems, de variación 
a los ya existentes y en general los que requieran dentro de la etapa de ejecución de las obras.  

 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICA, 
donde indica que avalo y reviso las especificaciones técnicas de los nuevos ítems 
entregadas por el contratista, lo cual no se reflejó en la realidad de la Obra, pues se 
realizaron modificaciones sin los requisitos contractuales establecidos como el caso del ítem 
C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO, el cual se modificó de acuerdo en lo expuesto en 
este documento, pero en los cortes de obra, memorias y planos récord aparecen como si se 
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hubiera ejecutado de acuerdo a lo contratado, es decir  que la interventoría del contrato de 
obra, no reportó información real a la entidad, que permitiera un adecuado control de la 
ejecución, pues los documentos presentados (memorias, cortes de obra, planos récord) 
presentados no mostraban la realidad ejecutada por parte del contratista de obra, 
mecanismos necesarios para que la supervisión, tomara decisiones acertadas y que 
indujeron a un error a la supervisión. (Ver Certificados de cumplimiento de obligaciones) 

 

▪ La ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contempladas en el proceso de selección. C05 ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen 
falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA 
ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las columnas 
contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). Ver Anexo Informe revisión técnica 
modulo 7. rad 1-2024-03856 y ver planos récord y memorias 

 

 

14. Mantenerse informado sobre el estado técnico, administrativo y financiero del contrato objeto de 
su Interventoría.  

 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE DEDICACACION DE LA INTERVENTORIA, 
donde indica que, durante el período de ejecución del contrato, la interventoría designada 
para supervisar y fiscalizar la ejecución del mencionado contrato siempre estuvo 
debidamente informada de los avances, cambios, y cualquier otro aspecto relevante 
relacionado con el mismo, pero la ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contempladas en el proceso de selección. C05 ESTRUCTURA 
METALICA (Donde hacen falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en 
el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar 
de las columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). Inconsistencias, que 
no se reflejaban en los cortes de obra, memorias y planos récord. 
 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 
 

 

19. Vigilar la calidad de los materiales y elementos, verificando su procedencia, utilización y 
almacenamiento y rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones y 
condiciones requeridas, según las normas técnicas, además de las que se establezcan en el 
contrato. Para cumplir con lo anterior deberá practicar inspecciones a los trabajos y verificar los 
materiales con el objeto de rechazar los que no se ajusten a las especificaciones dadas.  

 

La interventoría emitió, CERTIFICADO DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE MATERIALES Y 
ELEMENTOS, donde indica que llevo cabo la vigilancia y control de calidad de los materiales 
y elementos utilizados en el proyecto, pero la ejecución del contrato no se realizó de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contempladas en el proceso de selección. C05 
ESTRUCTURA METALICA (Donde hacen falta el sistema de arriostramiento en la estructura 
metálica y en el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas 
abiertas, en lugar de las columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2).  
 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 
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26. Elaborar el acta de iniciación de los trabajos, el acta mensual de recibo de los trabajos, de 
modificación de cantidades, el acta de recibo final de la obra y enviarlas para conocimiento del 
Supervisor. Cuando exista modificación de cantidades, el Interventor deberá previamente elaborar 
un informe técnico detallado donde conste la justificación de dichas modificaciones, con el objeto 
de solicitar su autorización y reconocimiento ante el ordenador del gasto.  

 

 

▪ Las actas de recibo de los trabajos y aprobación de los cortes de obra aparecen de acuerdo 
con las especificaciones contratadas, pero en el ítem C05 ESTRUCTURA METALICA (Hace 
falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica) y el ítem C06 SISTEMA 
ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las columnas 
contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). Es decir, lo informado en los cortes de 
obra, memorias de cálculo y planos récord, no corresponden con la realidad y estas 
modificaciones no fueron autorizadas por la ordenadora del gasto quien representa a la 
entidad. 
 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias. 

 

 

29. Participar activamente en los comités a través de personal calificado de tal manera que las 
alternativas constructivas, especificaciones y demás aspectos previos aprobados respondan 
plenamente a los objetivos buscados por el AGN elaborar y suscribir las actas que allí se generen.  

 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN COMITÉS Y 
ELABORACIÓN DE ACTAS, donde establece que, aportando personal altamente 
calificado, con el propósito de asegurar que las alternativas constructivas, especificaciones 
y demás aspectos previamente aprobados respondan plenamente a los objetivos buscados 
por el Archivo General de la Nación (AGN). Pero se realizaron modificaciones sin los 
requisitos contractuales establecidos es decir avalados y firmados por las partes, que distan 
de lo establecido en los pliegos y anexos técnicos. 

 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 

 

 

39. Ejecutar las demás actividades inherentes a la Interventoría y las que se detallen en el contrato 
como funciones de carácter técnico, administrativo y financiero.  

 

▪ La interventoría emitió, La interventoría emitió, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, donde 
certifica que cumplió con todas las funciones técnicas, administrativas, financieras y 
ambientales estipuladas en el contrato.  Pero se realizaron modificaciones sin los requisitos 
contractuales establecidos es decir avalados y firmados por las partes, que distan de lo 
establecido en los pliegos y anexos técnicos como el ítem C05 ESTRUCTURA METALICA 
(donde hacen falta el sistema de arriostramiento en la estructura metálica y en el ítem C06 
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SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas abiertas, en lugar de las 
columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2).  

Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 

 

 

41. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas del AGN para su aplicación 
dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo, tramitar la correspondencia utilizando los 
formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, 
resoluciones, Decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la 
Interventoría.  
 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVAS DEL AGN, 
donde certifica que la Unión Temporal Archivo Nal 2023, en calidad de Interventoría, cumplió 
con todas las normativas y procedimientos contractuales internos del AGN dentro de la 
ejecución del proyecto. Pero se realizaron modificaciones sin los requisitos contractuales 
establecidos para este fin, es decir avalados y firmados por las partes, pues no fueron 
autorizadas por la ordenadora del gasto quien representa al AGN y que distan de lo 
establecido en los pliegos y anexos técnicos. 
 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 

 
 
 

47. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista 
de obra en las diferentes etapas de ejecución.  

 

 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE INFORMES 
PROGRAMAS Y PRODUCTOS donde certifica que en su rol de Interventoría, ha realizado 
la revisión de siete Actas de Corte presentadas por el Consorcio Esarma Group, 
acompañadas de sus respectivos soportes, los cuales han sido minuciosamente revisados, 
verificados, medidos en obra, asegurando que los trabajos ejecutados y su estimación se 
ajusten plenamente a las especificaciones y precios estipulados en el contrato 
correspondiente y cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Lo 
cual no es cierto, de acuerdo con el presente informe de posible incumplimiento del contrato, 
adicionalmente la ejecución del contrato no se realizó de acuerdo con las especificaciones 
técnicas contempladas en el proceso de selección teniendo en cuenta que en el ítem C05 
ESTRUCTURA METALICA (hace falta el sistema de arriostramiento en la estructura 
metálica y en el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas columnas 
abiertas, en lugar de las columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados C2). 
modificaciones realizadas sin los requisitos contractuales establecidos para este fin, es decir 
avalados y firmados por las partes, pues no fueron autorizadas por la ordenadora del gasto 
quien representa al AGN y que distan de lo establecido en los pliegos y anexos técnicos. 

 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 
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49. Verificar que el contrato de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas 
internas del AGN, instrumentos que la Interventoría deberá tener en cuenta para llevar a cabo la 
Supervisión y vigilancia sobre la gestión técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental los 
cuales se relacionan a continuación:  
 
• Especificaciones técnicas del contrato de obra  
• Planos de diseños arquitectónicos, estructurales y demás aplicables.  
• Manual de detalles constructivos.  
• Guía de las buenas prácticas del manejo ambiental del sector de la construcción.  
• Plan de Manejo Ambiental  
• Legislación Ambiental.  
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional.  
• Apéndice, anexos y contrato de obra.  
• Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría.  
• Concepto ambiental de autoridades competentes.  
 
 

▪ La interventoría emitió, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A NORMATIVAS INTERNAS 
DE AGN donde certifica que desempeñando su función como Interventoría, ha llevado a 
cabo la verificación del cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones requeridas 
para la correcta ejecución de la obra y Se ha realizado una inspección detallada y una 
evaluación exhaustiva de todas las etapas y actividades llevadas a cabo en la obra, 
asegurando que se ajustan rigurosamente a las normas técnicas y especificaciones 
establecidas. Este proceso ha sido realizado con el objetivo primordial de garantizar la 
calidad, seguridad y eficiencia en el desarrollo de la obra. Pero se realizaron modificaciones 
sin los requisitos contractuales establecidos para este fin, es decir avalados y firmados por 
las partes, pues no fueron autorizadas por la ordenadora del gasto quien representa al AGN 
y que distan de lo establecido en los pliegos y anexos técnicos, teniendo en cuenta que en 
el ítem C05 ESTRUCTURA METALICA (hace falta el sistema de arriostramiento en la 
estructura metálica y en el ítem C06 SISTEMA ARCHIVO METALICO (Aparecen unas 
columnas abiertas, en lugar de las columnas contratadas conformadas por 2 tubos cerrados 
C2). modificaciones realizadas sin los requisitos contractuales establecidos para este fin, y 
que no son acordes a lo establecido en los pliegos y anexos técnicos. 
 
Ver Anexo Informe revisión técnica modulo 7. rad 1-2024-03856, ver planos récord, 
memorias y certificados de cumplimiento de obligaciones 

 
 

IV. PERSONAL INTERVENTORÍA 
 

Representante Legal Identificación Email Teléfono 

 
Juan Carlos Osorio Ríos 

 
CC 91.493.486 

 
inter.archivonal2022@gmail.com, 
juankossorio@hotmail.com,  

 
3118472813 

 

 

Director de Interventoría Identificación Email Teléfono 

 
 José Rafael Contreras Rincón 

 
 CC 1.022.340.280 

  
rafico872@hotmail.com,  

 
3173670914 

mailto:inter.archivonal2022@gmail.com
mailto:juankossorio@hotmail.com
mailto:rafico872@hotmail.com
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Residente de Interventoría Identificación Email Teléfono 

 
 Jhon Jairo Suarez Hernández 

 

 
CC 14.295.857 

 
arq.jjsuarezh17@gmail.com,  

 
3202079809 

 
 

V. PRUEBAS: 

 

1. Informe Revisión Técnica Módulo 7. Rad 1-2024-03856  
2. Informe de supervisión respecto del contrato 440 y 443 de 2022 de acuerdo con el informe 

1-2024-03856. elaborado por el ing. Edgardo Paternina. 3-2024-0334 
3. Solicitud reunión interventoría 
4. Planos Récord 
5. Aprobación cortes de obra 
6. OFINT. 20. Revisión 2 Diseño Estructural Estantería  
7. Acta de Comité No. 6 
8. Acta reunión interventoría 
9. Oficio requerimiento interventoría contrato 443 2022. Rad. 2-2024-04934 
10. Oficio reiteración requerimiento interventoría contrato 443 2022. Rad. 2-2024-05425 
11. Respuesta interventoría a requerimientos realizados por la supervisión 
12. Informe posible incumplimiento CT 440 y 443 2022. 3-2024-0540 
13. Certificados de cumplimiento obligaciones contractuales 
14. Contrato 443 de 2022. 
15. Calculo Tasación CT. 443 de 2022. 

 
VI. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA LOS CONTRATISTAS EN 

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN DE ENCONTRARSE PROBADO O 
DEMOSTRADO EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: 

 
En caso de encontrarse demostrado el presunto incumplimiento, el AGN podrá tomar la decisión 
pertinente de iniciar el medio de control de controversias contractuales con el fin de que se declare 
el incumplimiento del contrato 443 de 2022 y hacer efectivas las pólizas correspondientes para este 
fin. 
 
 

VII. TASACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta, que está supervisión de acuerdo a su criterio, estima que los perjuicios 
causados a la entidad por el presunto incumplimiento del contrato 440 de 2022, corresponden al 
valor de los ITEM C05 ESTRUCTURA METALICA E ITEM C06 SISTEMA ARCHIVO METÁLICO 
(MODULAR INDUSTRIAL) incluyendo desmonte de la estructura existente en la suma de $ 3 
.359.045.134,80 más las indexaciones y demás acreencias a que haya lugar, incluida la cláusula 
penal, que equivale al 65.5% del valor del contrato inicial, y teniendo en cuenta que el contrato de 
interventoría se pagaba de manera proporcional al avance de obra del contrato 440 de 2022, se 
establece el valor de tasación del contrato 443 de 2022 en el 65,5% equivalente a la suma de $ 
218.265.073. Sin embargo, se aclara que la entidad debe realizar una evaluación técnica con un 

mailto:arq.jjsuarezh17@gmail.com
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experto en el tema, que pueda verificar, contrastar, realizar pruebas y ensayos y poder emitir una 
valoración real, de la realidad de la obra y su correspondiente impacto financiero de acuerdo con lo 
contratado. 
 
 
Sin otro en particular, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRISTIAN JAVIER FARFÁN BAREÑO 
Profesional Especializado  
Grupo de Servicios Administrativos 
Archivo General de la Nación 
 
Anexos: 1055 folios 
Copia: Yanina Rosa Arrieta Leottau – Secretaría General AGN 
            Francisco Javier Flórez Bolívar – Director General AGN 
            Raúl Salas Cassiani – Jefe Oficina Control interno AGN (E) 
Reviso: Teófilo Humberto Ramírez Montejo – Apoyo Supervisión 
             Juan Carlos Matamoros Martínez – Apoyo Supervisión 
archivado en: Expediente contrato 443 de 2022 
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