
Código: 7-GTR-F-24

Versión: 1.0

Fecha: jun-2024

Contrato: FA-LP-I-S-003-2021

Fecha contrato: 14 de mayo de 2021

Sector: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nit o Cédula: 800131966

Contratista: JASCOM INGENIERIA S.A.S.

CDR FUENTE FIDUCIA VALOR CDR VALOR PAGADO

5869  MINHACIENDA  FADAP 3.678.200.768,00$       972.340.683,95$                           

3.678.200.768,00$    972.340.683,95$                          

Embargos por aplicar 

La información se tomó de las bases con corte a:

Tesorería: Base de Pagos con corte a 31 de octubre de 2024

Tesorería:  Archivo Control de Embargos con corte a 9 de octubre de 2024

Presupuesto: SIFA - Informe de CRC con corte a 30 de octubre de 2024

Proyectó: Luz Angela Jimenez Romero- Contratista Sección Central de Cuentas E. T. Gestión Financiera

Revisó: Johana Marcela Rodríguez Vega - Profesional I- E. T. Gestión Financiera

Revisó: Liliana Villareal Carreño Contratista Seccion Tesoreria - E. T. Gestión Financiera

NUMERO DE IG VALOR 

48.270.907,85$                      

-$                                      

Contribución especial de obra pública retenida

Estampilla prouniversidad nacional por retener al contratista

Contribución especial de obra pública por reintegrar al contratista

-$                                       

-$                                      

-$                                       

-$                                      

9.654.181,57$                        

Estampilla prouniversidad nacional por reintegrar al contratista

-$                                      

Estampilla prouniversidad nacional retenida

INSTRUCCIÓN DE GIRO (IG) EN TRÁMITE 

-$                                      

972.340.683,95$                    

972.340.683,95$                    

Pagos efectuados al contrato: (Incluye anticipo resta amortización)

Valor total facturado

-$                                      

-$                                      

Valores adicionales de Interventoría acordados -$                                      

-$                                      

Retención de garantía practicada

Retención de garantía reintegrada

Saldo de retención de garantía

DEDUCCIONES

2.705.860.084,05$               TOTAL

-$                                      

El Estado de Cuenta se expide el día 07/11/2024 con base en la información registrada en el Sistema de Información del Fondo Adaptación (SIFA) y las bases de datos del Equipo de

Trabajo de Gestión Financiera.

Este documento es informativo y en ningún caso reemplaza el balance y control financiero que sobre el contrato debe llevar el supervisor/interventor del mismo, de acuerdo con el

Manual de Contratación de la entidad y el documento denominado "Lineamiento de supervisión e interventoría del Fondo Adaptación".

   Asesor I– E.T. Gestión Financiera- Tesoreria

ANDRES RICARDO BERNAL VILLAMIL

OBSERVACIONES

*Multa descontada en la IG 25527 "multa por el presunto incumplimiento parcial por valor de $183.910.038, conforme a lo estipulado en las resoluciones 1397 y 1398 del 11 de noviembre de 2022"

RADICADO

Embargos aplicados 

SALDO

-$                                      

-$                                      

Amortización anticipo:

Reintegro de anticipo:

Anticipo entregado: -$                                       

-$                                      

 $                                       -   

Total valores a favor del contratista

Total valores a descontar al contratista

Contribución especial de obra pública por retener al contratista

INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE CUENTA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS RESPALDADOS CON 

RECURSOS DE INVERSIÓN (PATRIMONIO AUTÓNOMO)

En los libros presupuestales y de pagaduría del Fondo Adaptación consultados el día 07 de noviembre 2024, se encontraron las órdenes de pago registradas para el contrato que se 

relacionan a continuación así: 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONCEPTO VALOR

VALOR INICIAL  $                 3.783.843.228,00 

VALOR TOTAL CONTRATO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

-$                                      

REDUCCIÓN  (OTROSI 1) 105.642.460,00$                    

ADICIÓN

LIBERACIÓN -$                                      

3.678.200.768,00$               

Multas* 183.910.038,00$                    

2.705.860.084,05$                 

Saldo por amortizar

Embargos notificados al Fondo Adaptación

Saldo por descontar de valores adicionales de Interventoría 

Saldo por facturar 2.705.860.084,05$               

-$                                      

-$                                      

Saldo por ejecutar 2.705.860.084,05$               

Valores adicionales de Interventoría descontados (si es contrato de obra)
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