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Memorando Interno

PARA:       RUBÉN DARÍO BRAVO RONDÓN
Asesor III – E.T. de Liquidaciones e Incumplimientos (E)

 

DE:         RUBÉN DARÍO BRAVO RONDÓN 
               Asesor III – E.T. Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro Coactivo (E)

ASUNTO:  Cumplimiento auto de trámite No. 001 “Por el cual se decretan y resuelven las solicitudes 
de pruebas en el Proceso Administrativo Sancionatorio de naturaleza contractual, 
adelantado en contra del contratista JASCOM INGENIERIA S.A.S. en virtud del Contrato 
No. FA-LP-I-S-003-2021”

Respetado doctor,

En cumplimiento del asunto, mediante el cual solicita “Por el cual se decretan y resuelven las solicitudes 
de pruebas en el Proceso Administrativo Sancionatorio de naturaleza contractual, adelantado en contra 
del contratista JASCOM INGENIERIA S.A.S. en virtud del Contrato No. FA-LP-I-S-003-2021”, 
cordialmente se informa que una vez consultada la base de datos de la información que reposa en el 
E.T. de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro Coactivo, se encontró una solicitud de conciliación 
extrajudicial promovida por el entonces contratista en la que, entre otras, se pretendía:

Las pretensiones de la presente solicitud de conciliación extrajudicial corresponden a la 
suma de $2.870.307.652 que corresponden a los siguientes items:

1 COSTOS DE ELABORACION DE REDISEÑOS Y PROPUESTAS TECNICAS PARA 
PROCURAR SALVAR EL REALIZAR Y EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, AL 
HABER ENCONTRADO OBRAS YA EJECUTADAS POR UN TERCERO DEL ALCANCE 
DEL CONTRATO. $80.000.000
2 SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO No 1$60.000.000 
3 STANBY DE EQUIPOS Y PERSONAL CONTRATADO $46.106.192
4 REALIZACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA CON BASE EN NIVELES 
PERMISIBLES PARA TENDIDO DE LINEAS DE ALCANTARILLADO $30.000.000
5 REALIZACION DE DISEÑO PARA “SISTEMA DE PROTECCION TUBERIAS CAÑERIA 
ENTERRADAS A PROFUNDIDAD MENOR DE 1.2 METROS MEDIANTE 
RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI $30.000.000
6 ELABORACION DE DISEÑO DE LA CARPETA ASFALTICA EN RAZON A LOS CAMBIOS 
REQUERIDOS EN CUANTO A PROTECCION DE LA TUBERIA SANITARIA COLOCADA 
$40.000.000
7 STANBY DE EQUIPOS Y PERSONAL CONTRATADO $166.252.504
8 COSTOS ADMINISTRATIVOS MIENTRAS LA ENTIDAD CONTRATANTE ATENDIA Y 
ESTUDIABA SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO POR 5 MESES, LA CUAL SE 
DIO SOLO HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2022 CON LA CELEBRACION DEL ORTROSI No 
1 $50.000.000
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9 COSTOS DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y EQUIPOS PARA REALIZAR 
READECUACIONES DE LOS FRENTES DE TRABAJO $30.000.000 
10 PAGO DEL REAJUSTE AL PRECIO DEL ACERO DE REFUERZO, APROBADO POR 
INTERVENTORIA $22.731.129
11 REAJUSTE AL PRECIO DEL COSTO DE LA TUBERIA PVC SANITARIA DE 1242mm, 
APROBADO POR INTERVENTORIA $317.715.340
12 DEVOLUCION POR IMPROCEDENCIA EN APLICACIÓN DE MULTA SEGÚN 
RESOLUCION No 1397 Y 1398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 $183.910.038
13 PAGO PENDIENTE FACTURACION POR EL HABER REALIZADO ACTIVIDADES DE 
OBRA OBJETO DEL CONTRATO $71.086.656
14 PAGO DEL TRANSPORTE EN VOLQUETA DE RESIDUOS DE MATERIALES DE 
CONTRUCCION-RCD $20.937.627
15 STANBY DE EQUIPOS Y PERSONAL CONTRATADO $219.882.344
16 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS UTILIDADES PROYECTADAS AL NO 
PERMITIRSE LA TERMINACION DE LA EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO (SOLO SE 
FACTURÓ EL 28%) $132.415.227
17 PRETENSION DE APLICAR MULTA POR CLAUSULA PENAL PECUNIARIA POR 
HIPOTETICO INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO, FRENTE AL CONTRATISTA 
NO HABER PODIDO CONCLUIR EL OBJETO DEL CONTRATO $1.369.270.592

Con ello, es de resaltar que para ambos casos se declaró fallido el mecanismo alternativo de solución 
de conflictos y por ende, agotado el requisito de procedibilidad para impetrar sendos medios de control. 

Quedo atento a cualquier información adicional que sobre el particular se requiera.

Atentamente,

RUBÉN DARÍO BRAVO RONDÓN
Asesor III - E.T. de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro Coactivo

Nota: “Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo 
Adaptación, según corresponda”.

Proyectó: JAIRO BORRAY BENAVIDES - CONTRATISTA
Elaboró: JAIRO BORRAY BENAVIDES - CONTRATISTA
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