
(@ INF/CALDAS 
Gobierno de 

CALDAS 
MODIFICATORIO No. 02 (PRÓRROGA) CONTRATO DE CONSULTORÍA A.C. 83-2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 
DE CALDAS INFICALOAS Y CONSORCIO DE ESTUDIOS CALDAS. 

CONTRATO N": 

VALOR INICIAL: 

PLAZO INICIAL: 

PRORROGA 01: 

PRORROGA 02 

PLAZO FINAL: 

A.C. 83-2021 

MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS ($ 1.402.695.676,00). M/CTE, INCLUIDOS TODOS 
LOS IMPUESTOS 

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) MESES, A PARTIR DE 
LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO QUE IMPARTIRÁ LA 
SUBGERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS E 
INFRAESTRUCTURA DE INFICALDAS, PREVIO EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y LA 
APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL 
QUE CONFORMARA SU EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022 

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022 A PARTIR DE LA 
FECHA DE LA ORDEN DE INICIO QUE IMPARTIRÁ LA 
SUBGERENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS E 
INFRAESTRUCTURA DE INFICALDAS, PREVIO EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y LA 
APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL 
QUE CONFORMARA SU EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

Entre el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - 
INFI-CALDAS, con NIT número 890.806.006-3 Representada legalmente por su Gerente 
General, JUAN MARTIN ZULUAGA TOBÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.063.523, designado para ejercer el cargo mediante Decreto número 0065 del 
24 de febrero de 2021, cargo para el cual tomó posesión el dla 01 de marzo de 2021, 
según consta en Acta de Posesión de la Gobernación de Caldas del 01 de marzo de 
2021, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ordenanza 234 de 1998 
modificada por la Ordenanza 805 de 2017, quien para los efectos del presente contrato se 
denominará INFI-CALDAS o CONTRATANTE, por una parte; y por la otra PEDRO JOSÉ 
CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía número. No. 7.227.602 
expedida en Duitama, Boyacá, obrando en nombre y representación del CONSORCIO 
ESTUDIOS CALDAS, en su calidad de representante legal, según carta de conformación 
consorcial (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del 
presente doc.rrnentcse llamará EL CONSULTOR, hemos convenido celebrar el presente' 
modificatorio previas las siguientes I 
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� INFICALDAS Cl.ºLDAS liitf\!9 
MODIFICATORIO No. 02 (PRÓRROGA) CONTRATO DE CONSULTORfA A.C. 83-2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 
DE CALDAS INFICALDAS Y CONSORCIO DE ESTUDIOS CALDAS. 

CONSIDERACIONES: 

1 .  Que, lnficaldas Suscribió contrato de Consultoría A.C 83-2021 con CONSORCIO 
ESTUDIOS CALDAS representado legalmente por el señor, PEDRO JOSÉ 
CORREDOR BECERRA el dla 12 de julio de 2021, previo proceso de Concurso de 
Méritos No. INFICALDAS C.M 003-2021, cuyo objeto consiste en que "EL 
CONSULTOR se obliga para con INFICALDAS a realizar los "ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EN LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL 
MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA) INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO 
Y PADUA. ", de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones y la 
propuesta técnica y económica presentada por EL CONSULTOR revisada y 
aprobada por INFICALDAS.", de conformidad con el respectivo Pliego de 
Condiciones y la propuestatécnica y económica presentada por EL CONSULTOR 
revisada y aprobada por INFICALDAS", con un plazo inicial de cinco (05) meses, a 
partir de la fecha de ta Orden de Inicio que impartirá la Subgerencia de proyectos 
Estratégicos, Inversiones Patrimoniales e Infraestructura de INFICALDAS, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la 
aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, 
en los términos previstos en el Pliego de Condiciones, por valor de mil cuatrocientos 
dos millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y seis pesos ($ 
1.402.695.676,00) incluidos impuestos 

2. Que el dla (17) de diciembre de 2021, se suscribió modificatorio 01 mediante el 
cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2021. 

3. No obstante, el supervisor del contrato mediante oficio SPEI 498-2021 del 30 de 
diciembre de 2021 solicitó modificar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 
de enero de 2022 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

3. 1. Que por parte del Instituto Nacional de V/as en los días 28 y 30 de diciembre 
de 2021 fue remitida y aprobada la Prorroga No. 1 de 2021 y la Adición No. 1 
de 2021 del Convenio lnteradministrativo No. 1637. 

3.2. Que teniendo en cuenta que el alcance del contrato contempla o abarca todas 
las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar la 
"CONSUL TORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEfiJOS EN LA V/A ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA 
(TOL/MAJ INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO y PADUA", a nivel de 
Fase III contratación, y para la elaboración de estos volúmenes a nivel fase 1/1 
como se indica en el alcance es necesario el incremento de las cantidades de 
los estudios de campo. 

3.3. Que por lo anterior, el Consultor deberá presentar diferentes alternativas de 
diseno de variantes e identificar las posibles fuentes de material. Se debe 
proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro de la solución que se 
plantee. 

3.4. Que para este caso una vez realizada la verificación de la información 
existente para la variante de Padua en la cual se presenta el diseno preliminar 
de un viaducto en concreto de 28 Mpa, vigas postensadas 35 Mpa, acero 

corrugado y acero de prees fuerzo de baja relajación con longitud aproximada 
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MODIFICATORIO No. 02 (PRÓRROGA) CONTRATO DE CONSULTORÍA A.C. 83-2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 
DE CALDAS INFICALOAS Y CONSORCIO DE ESTUDIOS CALDAS. 

de 800 metros, cimentado en 13 pilas que van desde los 20 metros hasta 50 
metros. 

3.5. Que con la construcción de esta mega estructura la velocidad del tramo (800 
m) amplia a 60 Km/h pero no se mejorarlan las condiciones de operatividad 
puesto que la velocidad promedio del corredor se encuentra entre 20kmlh y 

40km/h, la construcción de esta estructura tendr/a un valor considerable y no 
mejorarla considerablemente las condiciones de serviciabilidad-- de la ruta 50 

tramo 5006 fresno-Manizales ; por tal motivo se sugiere considerar la 
propuesta de un cambio en el diseno por un corredor a borde de ladera. 

3. 6. Que se recibe la información por parte de la entidad contratante sin embargo 
esta información se encuentra incompleta, desajustada y desactualizada de 
acuerdo a la fase II del manual de consultor/a un ejemplo de esto es: 

• Volumen Diseno Geométrico: no se presentan carteras de localización de PI, eje, 
secciones, elementos de alineamiento horizontal y vertical, pendiente de sección. 
chaflanes, movimientos de tierra y topográficas de la información levantada 
mediante sobre vuelo con dron o tecnologla UDAR, para los parámetros de diseno 
se tomó en cuenta el manual de diseno geométrico de carreteras 2008 

• Volumen de geotecnia y cimentaciones: el diseno presentado no cumple con la 
normatividad vigente puesto que la información de perforaciones, apiques y 
ensayos de laboratorio es muy reducida al enfocándose en el corredor Chinchiná 
Honda al realizar en las variantes un sondeo al inicio y fin acompanado de varias 
lfneas sfsmicas razón por la cual es necesario realizar trabajos de campo para 
complementar la información de las variantes y obtener las licencias ambientales 

• Volumen de estructuras: la información presentada no cumple con los 
REQUERIMIENTOS NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES CCP14 
sección 10.4.2 Exploración del Subsuelo por tal motivo fas estructuras 
prediseñeaes se deben realizar nuevamente en cumplimiento de la normatividad 
vigente 

• Volumen de gestión predial: se presenta información correspondiente al corredor 
Chinchiná-honda es decir los predios aledaf1os o que se encuentran sobre el 
derecho de vla sin embargo para las variantes de Padua y Fresno no se tienen 
información existente ampliando los tiempos de elaboración del volumen por parte 
del consultor ya que se debe recopilar y complementar lo relacionado a las 
variantes 

4. Que teniendo en cuenta lo anterior y una vez analizadas las razones técnicas 
expuestas por parte del supervisor del contrato, jurídicamente se encuentra que es 
viable la prórroga de dicho contrato pues asi la Ley lo permite teniendo en cuenta 
que dicha prorroga se realiza en función del cumplimiento del objeto contractual y 
las obligaciones que de él se derivan. 

5. Que, la legislación colombiana consagra en el artículo 1602 del Código Civil la 
autonomla de la voluntad, según la cual "rooo contrato legalmente celebrado es 
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales�. 

6. Que, en ejercicio del principio de autonomla de la voluntad, las Entidades 
Estatales por virtud de lo dlspresto en la Ley 80 de 1993, no sólo tienen la 
potestad para celebrar diferentes tipos de contratos sino también para introducir modificaciones a los contratos y/o convenios que hayan celebrado. \ 
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7. Que, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" establece: 
en su Artículo 13 lo siguiente: 

"De fa normatividad aplicable a tos contratos estatales. los contratos que celebren 
las entidades a que se refiere ef articulo segundo del presente estatuto se regirán 
por las disposiciones comerciales y civiles perlinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley". 

Así mismo el Artículo 32 define que los contratos estatales: "Son contratos 
estatales todos los actos jurldicos generadores de obligaciones que celebren fas 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o 

en disposiciones especiales" 

Por lo anterior, las partes acuerdan las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: PRORROGA: Prorrogar el contrato A.C. 83-2021 hasta el 31 de enero de 
2022, es decir que, la cláusula cuarta del contrato quedará de la siguiente manera: 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO- Ef plazo total de ejecución se establece 
hasta el 31 de enero de 2022, a partir de la fecha de la orden de inicio que 
impartirá la Subgerencia de proyectos Estratégicos, Inversiones Patrimoniales 
e Infraestructura de inficafdas hecho que tuvo lugar el dla veintiuno (21) de 
julio de 2021, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que 
conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el pliego de 
condiciones. 

SEGUNDA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN: El presente 
documento se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere 
aprobación de la ampliación de las vigencias de las garanUas exigidas en el marco del 
presente contrato. 

TERCERA: Las cláusulas no modificadas en el presente documento continúan con el 
mismo alcance y contenido. 

Para constancia se firma en Manizales, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 
2021 

EL CONTRATANTE, 

MARTÍN ZULUAGA TOBÓN 
te General INFICALDAS 

Proyectó: Apoyo Are• Jur!diCII • LVML 
Revll6. Jefe 011cin1 Ate•or. Juridic• 

Secret,rOII General-AAA 
Abogad• E,rtem1-MCU 

EL CONTRATISTA, 

PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA 
Representante Legal 
Contratista 

Dirección: Calle 11 7J n 

Ed,fmo Seguros Atlas Ma111:&!e�. Calda� 
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